VENDIM
Nr. 870, daté 14.12.2016

PER MIRATIMIN E KONTRATES SE KONCESIONIT, “PER NDERTIMIN,
PERMIRESIMIN, SHFRYTEZIMIN DHE MIREMBAJTJEN E AUTOSTRADES MILOT-
MORINE”, NDERMJET REPUBLIKES SE SHQIPERISE, TE PERFAQESUAR NGA
MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURES, DHE KONSORCIUMIT
“CATALYST VIVA DAS GENERAL CONTRACTING, LLC—- SALILLARI SHPK - BEE
TECH - VIOLIAP ATEVE — KASTRATI SHA”

Né mbeéshtetje t&€ nenit 100 t&€ Kushtetutés dhe né vijim té€ vendimit nr. 634, daté 1.10.2014, t& Késhillit t&
Ministrave, “Pér miratimin e rregullave pér vlerésimin dhe dhénien me koncesion/ partneritet publik privat
t¢ punéve publike dhe shérbimeve pér ndértimin, operimin, mirémbajtjen dhe rehabilitimin e rrugéve
nacionale”, me propo-zimin e ministrit t€ Transportit dhe Infrastrukturés, Késhilli i Ministrave

VENDOSI:

Miratimin e kontratés sé koncesionit “Pér ndértimin, pérmirésimin, shfrytézimin dhe miré-mbajtjen e
autostradés Milot—Moriné”, ndérmjet Republikés sé Shqipérisé, té pérfaqésuar nga Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturés, dhe Konsorciumit “Cazalyst 1iva Das General Contracting IL.C - Salillari sh.p.k. - Bee Tech -
Violiap Ateve — Kastrati sh.a.”.

Ky vendim hyn né fuqi pas botimit né Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Edi Rama

D@ 6 Dhjutar 2016

REPUBLIKA E SHQIPERISE
parfagesuar nga

MINISTRIA E TRANSPORTIT DHE INFRASTRUKTURES S|
AUTORITET!I KONTRAKTOR

dhe

BASHKIMI | SHOQERIVE

"CATALYST VIVA DAS GENERAL CONTRACTING & SALILLARI
SH.P.K &VIOLIAFPSE BEE TECH &KASTRATI SH.A"
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Marréveshje Koncesioni

PALET:
(n

2)

s

.

‘..).'

2 e

Republika ¢ Shqipérisé, perfagésuar nga Ministia ¢ Transportit dhe Infrastrukturgs,
pérfagesuar nga Z.Sokol Dervishaj (Ministri) (“Autoriteti Kontraktor™) dhe

~Catalyst Viva Das General Contracting" LLC e regjistruar si person juridik me or. license
tregtare CN-1040870/119538, me daté regjiswrimi 08.09.2001, me seli gendrore Emiratet e
Bashkuara Arabe, pérfaqésuar népérmjet prokurés sé possgme nr. 1156 Rep., 295 Kol., daté
26.05.2016 nga z. Pellumb Salillari. atésia Rauf, i datélindjes 29.09.1958, lindur né Berat dhe
banues né Tiran&, mbajtés i pasaportés me nr. BI0919514

~Salillari” sh.p.k, regjistruar si person juridik né Qendrén Kombéare t& Regjistrimit me
NIPT 162903125G. me seli né adresén Rruga Voré-Marikaj, KM | , Vorg, Tirané, me
administaator z. Péllumb Salillari, atésia Rauf, i datélindjes 29.09.1958, lindur n¢ Berat dhe
banues né Tiran€, mbajtés i pasaportés me nr. BI0919514

"Violiap Ateve" regjistruar si person juridik, me seli né adresén Rruga Kombétare Athing-
Karinthos P.O 19600, Mandra Attica, Greqi, pérfagésuar nga 2. Liapis Charalambros, mbajtés i
saportés me nr. AK3994671

Tech"” regjistruar si person juridik. me seli né adresén Rruga "Nemescos 6, P.O 14452,
Metatnorfosi Atlica®, Greqi, pérfaggsuar nga Administratori z, Yama Ghulam Dastgir, mbajtés
i pa?pom':s me nr. OA2195418

trati" sh.a, regjistruar si person juridik né Qendrén Kombétare & Regjistrimit me NIPT
K21711502V, me seli né adresén “"Lagjia 14", Urn ¢ Dajlanit, Durrés. pérfaqisvar nga
administratori z. Gani Kastrati, at€sia Nebi, i datélindjes 15.11.1952, lindur né Brrut, Kukés
dhe banues né Durrés, mbajids i letérnjoftimit me nr. 031107938

t& cilét sébashku pérbéjné (“Koncesionari”)

PERSHKRIMI

(A)

(B)

(©)

Pjesa 1:

N& bazé t& Vendimit t& Késhillit t& Ministrave nr. 634, daté | tetor 2014 dhe Dokumentacionit
t& Procedurés sé Tenderit, daté 27 Prili 2016, Autoriteti Kontraktor ftoi ofertuesit pér @
paragitur ofertat ¢ tyre pér pérmirésimin, shfrytézimin dhe mirémbajtien e autostradés Milot-
Moriné.

Pas pérfundimit té procesit & tenderit. Komisioni i Vierésimit t& Tenderit konstatoi se "Catalyst
& Salillari sh.pk &Violiap& Bee Tech &Kastrati sha®  &hig ofertuesi mé i miré dhe e
zgjodhi até si Koncesionar: si pasojé, Koncesionari &sht& pérzajedhur pér té realizuar Projektin
sipas kushteve 1& késaj Marréveshjcje.

Kjo Marréveshje pasqyron, ndér (€ tjera, kushtet bazé t& Koncesionit sikundér pércaktohen né

kushtet ¢ Kérkesés pér Propozime.
y& [

Dispozita té Pérgjithshme




L

1.2

Interpretimi i Marréveshjes
Pérkufizimi i termave

Pérveg se kur konteksti e kérkon ndryshe, termat g€ fillojné me shkronja t& médha kétu kané
kuptimin e dhéné né Shtojcén 1.

Interpretimi i Marréveshjes

Né kété Marréveshje, pérveg se kur konteksti e kérkon ndryshe, do t& pérdoren interpretimet ¢
méposhtme:

12.1  Shprehjet e pérdorura né numrin njéjés pérfshijné edhe shumésin dhe e kundérta:
122 Secila gjini i pérfshin té dyja gjinité;

123 Njé referim i késaj Marréveshjeje pérfshin gjithashtu amendamentet e mundshme ng

SN 1€, me kusht gé t& jené béré né pérputhje me kété Marréveshje:
124 Referimet e ligieve i pérkasin legjislacionit pérkatés, (& ndryshuar;

- |
©1125]  Referimi te njé dokumenti &shté referim te dokumenti né formén e tij aktuale, duke

pérfshiré gdo amendament né @, plrveg rasteve kur kéwo amendamente né
dokumentin né fjalé kushtézohen me péigimin e secilés palé né kété Marréveshje dhe
kur ky pélgim nuk éshté dhéné:

126  Titujt né kété Maméveshje jang véné vetém pér lehtési pérdorimi dhe nuk ndikojné né
interpretimin e dispozitave 1€ saj: dhe

127  Shtojcat e kisaj Marréveshjeje jané pjesé pérbérése ¢ saj.
Indeksimi

Pérvec kur parashikohet shprehimisht ndryshe, pérmendja ¢ vierave apo shumave q€
“indeksohen™ ose “qé lidhen me indeksimin™ nénkupton viera apo shuma & megulluara ose q¢
do t& rregullohen, pér t& pasqyruar efektin e inflacionit, 1& matura me ndryshimet ¢ Euro
Indeksit 18 Cmimeve nga viera ¢ pérdorur né datén financiare bazé, Kéto rregullime llogariten
duke pérdorur formulén e méposhtme pér vierat apo shumat q€ duben pErshtatur:

Vlera apo shuma e rregulluar = viera apo shuma x Referuar ICK,,
Referuar ICK 4

Ku ICK,, bazé &shté Euro Indeksi | Cmimeve i viefshém né datén ¢ llogaritjes dhe CPly bazé
&shté Euro Indeksi i Cmimeve i viefshém ng Datén Bazé Financiare.

e

Referimet

Referimet kétu né lidhje me:




141 Njé “klauzole” mund t& jetd, n€ varési & kontekstit, njé referencé ndaj Klauzolave &
nivelit mé 1€ lané 1@ Klauzolave, & pérb&iné piesé 1& veganta 1€ késaj Marréveshjeje
(p.sh., Klauzola 1), si edhe ndaj niveleve mé (& uléa (p.sh. kjo Klauzolé 1.4)); dhe

142 Njé "piké&” mund & nénkuptojé, né varési @ kontekstit, ¢do nivel @& tekstit €
klauzolés né fjalé.

1.5 Mospérputhjet ndermjet dokumenteve

Né rastin ¢ njé mosperputhjeje ndermjet njé dispozite & késaj Marréveshjeje dhe Shtojcave t&
saj dhe njé Dokumenti tjetér 1€ Projektit ose njé Dokumenti & Tenderit, dispozitat e késaj
Marréveshjeje do & ken€ pérparési. Né rast & ndonjé mospérputhjeje ndérmjet kérkesave té
Autoritetit Kontraktor dhe Propozimeve & Koncesionarit, pérparési do t& kené kérkesat ¢
Autoritetit Kontraktor.

Pavardsisht nga sa mé lart, né rast & ndonjé mospérputhjeje ndérmjet késaj Marréveshjeje dhe
Marréveshjes sé Drejtpérdrejté, kushtet e Marréveshjes s& Drejtpérdrejté kané pérparési.

1.6 Objekti dhe lénda ¢ Marréveshjes
1.6.1 Objekti

Ndértimi, pérmirésimi, operimi (duke peérfshiré vieljen ¢ taksave € rrugés) dhe
mirémbajtja ¢ autostradés Milot-Moriné.

1.6.2 nda

Né varési (& kushteve t¢ parashikuara n€ kété Marrtveshje, Koncesionari ka & drejtén
dhe detyrimin ekskiuziv (i) t& hartojé dokumentacionin ¢ projektit, t& specifikuar me
- hollési né Marréveshje, (ii) t& realizojé punimet ¢ ndértimit, (iii) t& sigurojé
o g {2 financimin, (iv) & realizoj¢ ¢do shfryt¥zim dhe mirémbajije 1€ Autostradés (né
shkallén e péreaktuar n& k&€ Marréveshje), (v) (€ vield taksén ¢ rrugés, dhe (vi) &
bEj¥ pagesat ¢ Autoritetit Kontrakior, si¢ kérkohet n@ pérputhje me Klauzolén 25,
ndérsa Autoriteti Kontraktor tshté i detyruar (i) t'i dorézojé projektin ¢ Territorit t&
punimeve dhe até ekzistues Koncesionarit pér qéllimet ¢ ndértimit & Auwtostradés; (ii)
ta lejojé Koncesionarin 1€ pérdoré pjesé t& caktvara (& Autostradés pér njé periudhg
kohe, dhe (iii) t'i b&jé pagesat Koncesionarit, si¢c kérkohet né pérputhje me Klauzolén
25.

1.7 Administrimi i Autostradés

L.7.1 Koncesionari ¢ administron Autostradén né pérputhj i i
’ e me Kodin Rrugor ¢ Republikés
sé Shqipérisé dhe & gjitha ligjet e tjera pérkatése. & hyine i
oo q€ hyjné n& fuqi heré pas here né
1.8 Monedha e vetme evropiane

1.8.1 Nése, n€ ¢do kohd gjnté perindhiés s¢ Koncesionit, Ieku zévendésohet nga curo,

at¥heré, shumat ¢ lekéve & pérmendura né ke Marréveshje do ¢ konsiderohen t&
konvertuara né euro N al@ kohé, me kursin ¢ k&émbimit ¥ vendosur nga Banka
Qendrore Evropiane g& pérdorej né kohén ¢ hyrjes né Eufozx7$‘c '~"'7

166 -

+




1.8.2

Né rast se euro nuk pérdoret mé, Palét tukohen né rastin mé t& paré pér (& réné dakord
pér ndryshimet q€ kérkohen n& ket Marréveshje sipas Klauzolés 32, me géllim g€ t&
dy Palét & lihen né nj¢ giendje as mé & mirk dhe as mé 1& kege.

1.9 Koncesionari dhe Shogéria e Koncesionit

Ndérsa Koncesionari hyn né kété Marréveshje me Autoritetin Kontraktor, Palét pranojné q€, né
pérputhje me Klauzolén 2A.1 (Transferimi i 1@ drejtave 1 Koncesionit te Shogéria
Koncesionare), Shoqéria koncesionare ta realizojé kétd Marréveshje né vend 1 Koncesionarit,
sipas transferimit té percaktwar, dhe né shkallén q¢ parashikohet, né Klauzolén 2A dhe né
Manualet ¢ Shfrytézimit dhe Mirémbajties s& Autostradés ekzistuese, né pérputhje me
Klauzolén 21.2, ¢ viefshme q& nga Data ¢ Transferimit. Koncesionari &shté pérgjegjés pér &
siguruar q€ kérkesat, sipas kesaj Marréveshjeje, & pérfshihen né dokumentet themelore t€
Shoqerisé koncesionare. T¢ gjith€ anétarét ¢ Konsorciumit g& pérbgjné Koncesionarin jané sé
bashku dhe vegmas pérgjegjés pér & gjitha detyrimet dhe pérgjegjésité ¢ Koncesionarit, por
Andtarét ¢ Konsorciumit nuk jané né asnjé rrethand pérgjegjés ptr detyrimet ¢ Shoqérisé
Koncesionare, me pérjashtim 1€ atyre qé parashikohen n& legjislacionin pérkatés,

~

N
2 'lel;htct paraprake

2.1 = Kjo Marréveshje hyn né fugi me nénshkrimin ¢ saj nga t& dy palét dhe pas miratimit nga
Késhilli i Ministrave | Republikés sé Shqipérise.

“\_ 232, . Té drejtat dhe detyrimet ¢ paléve né bazé & saj (pérveg 1€ drejtave dhe detyrimeve sipas
dispozitave t& Klauzolés |, Klauzolés 2, Klauzolés 6.1, Klauzolés 6.2, Klauzolés 7.1, Klauzols
7.5, Klauzolés 9, Klauzokés 25, Klauzolés 26, Klauzolés 29, Klauzolés 30, Klauzolés 31,
Klauzolés 33, Klauzolés 42, Klauzolés 48, Klauzolés 34, Klauzolés 55, Klauzolés 56,
Klauzolés 57, Klauzolés 58) varen nga:

T

2.2.1

222

223

224

225

226

Nénshkrimi i Marréveshjes sé Drejtpérdrejté:

Ofrimi nga Koncesionari i garancisé sé kontratés né pérputhje me Klauzolat 2.4, 2.5
dhe 2.6:

Pagesa nga Koncesionari i kostove. né pérputhje me Klauzolén 2.7 (a) s€ késaj
Marréveshjeje;

Paraqitja nga Koncesionari te Autoriteti Kontraktor i njé modeli financiar t¢ audituar
né lidhje me Projektin, i cili & jet® i pranueshém nga Autoriteti Kontraktor i
pérditésuar me termat dhe kushtet e Marréveshjes sé Financimit né Pérmbylljen
Financiare;

Léshimi i gdo Pélgimi & Nevojshém qé kérkohet me qéllim mundésimin e fillimit @
ndértimit né njé ményré © sigurt aty ku ¢ njdjta gié do (@ pritej né ményré t&
arsyeshme qé t& merret brenda periudhave kohore t& pércaktuara né Klauzolén 2.3 mé
poshté:

Autoriteti Konteaktor dhe Koncesionari do & rinovojne Lidhjen 9 dhe Autoriteti
Kontraktor do 1& mbyllé @ gjitha pikat e hyrjes te identifikuara né kategoring e paré
né kété Lidhje & pérditésuar 9.

N




23

24

25

227 Pérmbyllja financiare nga ana e Koncesionarit:

228  Ngritia nga Koncesionari ¢ njésisé sé respektimit t& nivelit t& shérbimit né pérputhje
me Seksionin 2.2.2 t¢ Shtojcés 3: dhe

229  Inxhinieri i Pavarur éshté eméruar nga Autoriteti Kontraktor.
Mospérmbushja ¢ kushteve paraprake

NE vartsi t& Klauzolés 16.2.6, né rastin qé kushtet paraprake t€ listuara né Klauzolén 2.2 m¢
siper nuk jané pénmbushur brenda 6 (gjashté) muajve nga data ¢ késaj Marréveshjeje, Palét
takohen pér 1& vendosur pér njé propozim pér plotésimin e kusheve paraprake t& mbetura. N&
rast se kushtet paraprake & mbetura nuk jané pérmbushur ende brenda nénté (9) muajsh nga
data e kéésaj Marréveshjeje, kjo Marréveshje do té zgjidhet dhe:

234 NE rast se Autoriteti Kontraktor nuk i plotéson kushtet qé lidhen me t¢, Autoriteti
Kontraktor i paguan Koncesionarit, si kompensim i réné dakord paraprakisht, kostot e
zhvillimit deri n€ 250,000 curo, pagesé ¢ cila béhet né lek me kursin e kémbimit qé
pérdoret né koh&n ¢ pagesés, & &shté | prilli vitin pasues kalendarik; dhe

-232  NE rastin e mospérmbushjeve nga Koncesionari & kushteve té saj, Koncesionari i

~ paguan Autoritetit Kontraktor, si kompensim i réné dukord paraprakisht, njé shumé t&

barabarté me 250,000 euro, detyrim i Koncesionarit ky qé& garantohet nga Garancia e
ofertés.

Ne rast te nderprerjes sikurse pershkruhet ne klavzolen 2.3.1 me siper, Autoriteti Kontraktor
pervec sa me siper nuk do te kerkoje mbajtjen ¢ Sigurimit te Ofertes,

Garancia e kontratés

Koncesionari siguron dhe mban njé garanci kontrate pér pérmbushjen ¢ detyrimeve 18 tij sipas
késaj Marréveshjeje, rast né té cilin Autoriteti Kontraktor do & léshojé Garancing e Ofertés
brenda 10 ditéve nga paragitja ¢ Garancisé sé Kontratés;

Koncesionari ¢ mban sigurimin e kontratés me ané (¢ nj& garancie @ performancés ose 18 njé

garancie té performancés né njé formé (& pranueshme nga Autoriteti Kontraktor, né shumat e

méposhtme:

25.1 Q& nga fillimi i vitit 1& paré € Kontrat@s deri né fund t& vitit 1€ katért & Kontratés, né
shumén prej Katér milion e peségind mijé (4.500.000) euro;

252 Q€ nga fillimi i vitit & pesi® @ Kontratés deri né vitin ¢ gjashté t& Kontratés, né
shumén prej dy milion ¢ peséqind mijé (2.500,000) curo; dhe

253 Q¢ nga fillimi i vitit (& shiaté 2 Kontrats deni né fund @ Periudhiés 58 Koncesionit né
shumén prej njé milion ¢ peséqind mijé {1,500.000) euro.

Secila Garanci ¢ Performancés dhéng né pérputhje me Klauzolén 2.4 minimumi:

261 Eshi€ njé instrument q¥ jepet né bazé 12 kérkes¥s i cili mbulon 1& gjitha detyrimet ¢
Koncesionarit gé rrjedhin nga kjo Marréveshje;

262 Emérten Autoritetin Kontrakior si pérfitues & drejtpérdrcjté;t ?




2,63  Léshohet nga njé institucion financiar i njohur sipas klasifikimit t& kredive, t& paktén
me klasifikimin BBB- (Standard and Poor's) osc i barasvlershém.
Kostot ¢ tenderit

2.7 Koncesionari i paguan drejtpérdrejt Korporatés Financiare Ndérkombétare vlerat prej:
(a) 250,000 dollaré amerikané (dyqind e pesédhjet& mijé dollaré amerikané)
brenda 30 (tridhjeté) ditésh nga nénshkrimi | késaj Marréveshjeje; dhe

(b) 1,400,000 dollaré amerikané (njé milion ¢ Katérgind mijé  dollaré
amerikané) brenda 30 (tridhjeté) ditésh nga Pérmbyllja financiare,

q€ jané shpenzime t€ lidhua me koston e procedurés s€ tenderit. Té dy shumat paguhen né llogaring
bankare me nr, 2000192003476 né Bankén, WELLS FARGO BANK, N.A. (e njohur me paré si
WACHOVIA), ose né njé banké né njEé vend g& Korporata Financiare Ndérkombétare mund ta
pércaktojé heré pas here me shkrim.

2A.  Shoqéria koncesionare
2A.1 Transferimi i (& drejtave t€ koncesionit te Shogéria Koncesionare

Koncesionari do (€ nénshkruajé brenda 90 ditésh nga miratimi i késaj Marréveshjeje nga
K&shilli i Ministrave t& Republikés sé Shqipérisé, instrumentet ¢ transferimit né pérputhje me
ligjin, mesr, q€ do t& hyjné né fugi dhe ndérmerr t& gjithe hapat e tjeré (& nevojshme g€
kérkohen p@r ansferimin e 1 drejtave dhe detyrimeve t€ lidhura, gé i jepen Koncesionarit nga
kjo Marréveshie, te Shogéria koncesionare, veprim si rrjedhojé e 1€ cilit, pérvec kur
parashikohet ndryshe né kEE Marréveshje, Shogéria koncesionare Eshté palé né & dhe
zévendéson Koncesionarin.

2A.2  Dispozitat q€ mbeter né fugi né lidhje me Koncesionarin
Pas hyrjes n& fuqi t& transferimit (& pércaktuar né Klauzolén 2A.1:

2A.2.1 referencat ndaj Koncesionarit né kété Marréveshje, pérveg atyre né Klauzolén 1.9, 2,
2A.2, 5.4 6.1.1, 6.1.4 dhe 6.1.5. konsiderohen si referime te Shogéria koncesionare:
dhe

2A.2.2  Koncesionari ¢lirohet nga t& drejtat dhe nuk i pérmbush detyrimet qé burojné nga kjo
Marréveshje, pérveg ndonjé detyrimi & lindur. por jo té shiyer, ndonj¢ shkeljeje
ekzistuese nga Koncesionari (¢ kéésaj Marréveshjeje dhe 1& Procedurés s& Prokurimit
Publik, dhe t¢ drejtave dhe detyrimeve té pércaktuara né Klauzolén 1.9, 2A.2, 2 dhe
5.4: dhe

2A23  Klauzolat 37 (Pérfundimi i parakohshém). 38 (Pasojat ¢ pérfundimit 1€ parakohshém),
39 (Kompensimi pér pérfundimin e kontratés), 40 (Llogaritia dhe pagesa e
kompensimit), 47 (T¢ drejtat ¢ pronésisé intelektuale), 52 (Njoftimet), 55 (Ligji
rregullues), dhe 56 (Pérshkallézimi dhe zgjidhja e mosmarréveshjeve), dhe dispozitat
pérkatésc zbatohen, sipas rastit, pér Koncesionarin ose pér Shogériné koncesionare,
me kusht g¢ Klauzola 37 (Pérfundimi i parakohshém), 38 (Pasojat e pérfundimit t&
parakohshém), 39 (Kompensimi pér pérfundimin), dhe 40 fLlggaritja dhe pagesa e
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kompensimit), & jené 1€ viefshme pér Koncesionarin dhe jo pér Shogéring
koncesionare, vetém kur ngjarja né fjalé ka ndodhur pérpara Datés s& Transferimit,

3. Periudha ¢ Koncesionit

Periudha e koncesionit fillon né Datén e hyrjes né fugi dhe pérfundon né datén e pérfundimit &
tij (“Periudha ¢ Koncesionit™). N& varési (& pérfundimit t& parakohshém té késaj Marréveshjeje.
n¢ pérputhje me kushiet e saj. Periudha e Koncesionit do té je 30 (widhjeté) vjet. Né
llogaritien ¢ periudhés sé koncesionit nuk do 1& numérohen periudhat né té cilat zbatimi i késaj
Marréveshjeje @shté vonuar pér shkak t& Ngjarjeve te Forcés Madhore ose Autoriteti
Kontraktor nuk ¢ permbush detyrimin ¢ tij sipas késaj Marréveshjeje.

4. Nénkontratat

4.1 Autoriteti Kontrakior pranon se, me pranimin ¢ ofertés s¢ Koncesionarit, ka miratuar edhe
Nénkontraktorit e propozuar, 1& listuar kétu:
Catalyst Viva Das General Contracting — Albania Branch Ltd / SHPK
Vio-lap Ateve
Salillari SHPK
Salillari Construciton SHPK
 SaliNari Security SHPK
-~ Kastrati SHA

o “Kastrati SHPK

* _ALB - Siguracion SHA

- Aufo Star Albania SHA
Bee Tech

42 Koncesionari nuk hyn n& asnjé marréveshje nénkontrakiore pa pélgimin paraprak me shkrim té
Autoritetit Kontraktor. Autoriteti Kontraktor i pérgjigiet kérkesés pér njé pélqim 1€ tillé brenda
20 (njézet) ditésh pune, por mund t€ mos e jap, mund ta vonojé, ose ta térheqé pélgimin e tij
pér shkaqe t& interesit publik ose pér shkak se Nénkontraktori i propozuar nuk ¢ ka pozitén
ligiore g€ t'i jape mund&si 1€ kryejé detvrimet ¢ tij sipas Nénkontratés s& propozuar, Né
munges€ 1€ ndonj& komenti apo kundérshtimi nga Autoriteti Kontraktor brenda njé periudhe &
tille prej 20 (njezet) ditésh pune, do 1€ vieresohet se Autoriteti Kontraktor ¢ ka dhéné pélgimin
e tij pér lidhjen e Nénkontratés né fjalé,

43 Né rast se Koncesionari ¢ prish njé nénkontraté dhe propozon té hyjé né njé marréveshje tjetér
zévendésuese  nénkontraktore, Koncesionari  ia  paraget  projeke-kontratén ndermjet
Koncesionarit dhe Nénkontraklorét zévendésues (dhe ¢do amendament né &) Autoritetit
Kontraktor pr pelqim paraprak. Autoriteti Kontraktor nuk ka té drejié 1& mos e japé pélgimin
pér projekt-kontratén, né rast se dispozitat ¢ kontratés nuk jané & ndryshme né piképamje
materiale nga kushtet ¢ Nénkontratés s& nénshkruar né datén ¢ késaj Marréveshje (ndryshuar né
perputhje me k& Marréveshje), ose niése zévenddsuesi i propozuar gézon t& drejtat e
nevojshme financiare, teknike dhe ligiore, (€ cilat i japin mund@si & kryejé detyrimet qé
rrjedhin nga Nénkontrata ¢ propozuar. NE mungesé t& ndonjé komenti brenda njé periudhe prej
20 (mjézet) digsh pune, viereschet se Autoriteti Kontraktor ¢ ka dhéné pélgimin e tij pér

kushtet e kontratés zévendésuese.




44 Koncesionari &shié pérgjegjés pér pérmbushjen ¢ detyrimeve € tij sipas késaj Marréveshjcje,
pavargsisht faktit se Koncesionari ose, sipas rastit, Nénkontraktori i Ndértimit ose
Nénkontraktori i Shfryt€zimit mund 1€ pérdorin Nénkontraktor pér kryerjen e detyrimeve &
tyre g€ rrjedhin nga kjo Marréveshje dhe nga Nénkontratat.

5. Ndryshimi i Kontrollit
5.1 Njoftimi i ndryshimeve

NE varési & Klauzolés 5.2, n€ rast s ka ndonjé ndryshim né pronésiné e Kapitalit t& Investuar
ose 1& ndonjé ndryshimi né Kontrollin ¢ Koncesionarit, Koncesionari &hté i detyruar &
informojé Autoritetin Kontraktor brenda [ 10 (dhjet?)] ditésh pune pér bérjen e njé ndryshim té
tillé ose, né rastin e njé shoqérie 1@ kuotuar né ajé bursé 1@ njohur, né njé daté & mévonshme (&
arsyeshme né (€ cilén Koncesionari duhet & keti marré dijeni pér njé ndryshim té tillg,

52 ; K__uﬂzimc( ¢ transferimeve

i ANe, varesi nga kushiet e Marréveshjes sé Drejtpérdrejié dhe afiésia ¢ Huadhénésve pér 1@
% ekzekutuar garanciné né pérputhje me kushtet e Marréveshjes sé Drejtpérdrejté dhe dokumenet
katése t& sigurisé, & cilat kané pérparési ndaj késaj Klauzole 5.2:

\'—/5.2.1 (do ndryshim ng Kontrollin ¢ Koncesionarit gjaté Periudhave (& Ndértimit varet nga
pElgimi paraprak me shkrim i Autoritetit Kontraktor, duke vepruar né ményré té
arsyeshme, i cili mund @ mos jepet sipas gjykimit (diskrecionit) & Autoritetit
Kontraktor.

522 Autoriteti Kontraktor do t& marré nj& njoftim vet®m nga Koncesionari pér ¢do
transferim & aksioneve dhe Kontrollit nga ¢do Aksioner ndaj njé Filiali, ndaj njé
Aksioneri tjetér ose ndaj njé Filiali i njé Aksioneri tjetér. Megjithat& pér shmangien e
¢do dyshimi do té zbatohen dispozitat e Klauzolés 1.9; dhe

523 Qdo ndryshim tjetér né Kontrollin ¢ Koncesionaril, i cili nuk eshte subjekt i Klauzolés
5.2.1 ose Klauzolés 5.2.2 do 1& varet nga pélgimi paraprak me shkrim i Autoritetit
Kontraktor, me kusht g€ Autoriteti Kontraktor @ japé p&lgimin ¢ tij pér ¢do ndryshim
t€ tillé n& Kontrollin ¢ Koncesionarit, kur Koncesionari & demonstrojé se té drejtat
financiare, 1€ biznesit, teknik dhe ligjor t& Koncesionarit nuk do té ndryshojné pér keq
si rezultat i njé ndryshimi té tllg,

me kusht qé pélgimi paraprak me shkrim i Autoritetit Kontraktor & mos kérkohet pér ndonjé ndryshim
né pronésing e Kapitalit t€ Investuar, ose pér ndonjé ndryshim n& Kontrollin e Koneesionarit, qé rrjedh

nga:

524 Cdo transaksion bona fide (né mirébesim) i hapur tregu me aksione ose letra te tjera
me vieré, & tregtuara publikisht, (& bér¥ né njé bursé 1& njohur investimesh ose letrash
me vieré, me Kusht g€ t& jeté njofiuar pérkatésisht Autoriteti Kontraktor pér kryerjen

¢ njé transaksioni t€ tillé: dhe
.
\'\
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6.1

525  gdo transferim nga ndonjé Aksioner pér njé Filial tek njé tjetér Aksioner ose tek njé
Filial i njé Aksioneri tjetér,

Autoriteti Kontraktor i pérgjigiet ¢do kérkese pér pélqim t€ béré nga Koncesionari né pérputhje
me Klauzolén 5.2 brenda 20 (njézet) ditésh pune.

Raporti i borxhit ndaj kapitalit (€ shoqérisé koncesionare

Koncesionari siguron né ¢do koh& q raporti i totalit @& pasiveve (duke hequr Kapitalin e
Investuar) me Kapitalin e investuar t€ Shoqérisé Koncesionare t& mos jeté mé i madh se 4:1, me
kusht & ky raport nuk ndikohet nga ngjarjet e mospérmbushjes nga Autoriteti Kontraktor.

Garancité dhe detyrimet e Koncesionarit
Garancité e Koncesionarit

Koncesionari garanton, pérfagéson dhe merr pérsipér pérpara Autoritetit Kontraktor se, duke
filluar nga data e késaj Marréveshjeje:

6.1.1  Eshté themeluar perkatésisht dhe Eshté nié shoqéri ekzistuese né perputhje me

“_rregullat ligiore & vendit t& tij t& themelimit dhe ka pérftuar ose do té pérftojé, kur t&

," }ei_irkohet. cdo pélgim dhe € gjitha pélgimet dhe lejet ¢ nevojshme (duke pérfshirg &

~ brendshme) 1€ cilat do ta lejonin até @ pérmbushte detyrimet e tij sipas késaj

Marréveshjeje dhe t€ gjitha Dokumenteve 1€ Projektit dhe Marrtveshjeve 1@
f’ihancimiu

s
“

~6.1.2~" Informacioni i paraqitur n& Shtojcén 3 eshté i vérteté dhe i ploté;

6.1.3  Shogéria koncesionare nuk ka ushtruar asnjéheré ndonjé veprim tregtar, q& nga
themelimi | saj, pérvegse né lidhje me kété Marréveshje;

6.1.4  Nuk ka ndodhur asnjé ngjarje gé ta bénte Koncesionarin t& mos pérmbushte detyrimet
e tij dhe nuk ekziston asnjé fakt ose ngjarje q&€ mund € shpinte né mosp&rmbushjen e
detyrimeve & Koncesionarit: dhe

6.1.5 Me ckzekutimin e késaj Marréveshjeje, Shogéria koncesionare, Koncesionari, ¢do
aksioner dhe gdo palé koncesionare nuk kané kryer asnjé veprim t& ndaluar.

Koncesionari mé tej garmnton, pérfagéson dhe merr pérsipér pérpara Autoritetit Kontraktor se,
duke filluar nga data ¢ hyrjes né fugi:

6.1.6  Cdo ndérmartje gé buron nga Dokumentet ¢ Projektit pérfagéson njé ndérmarrje 1€
viefshme dhe t& zbatueshme 1€ Koncesionarit dhe secili nga Dokumentet e Projektit
Eshté né formén qé kérkohet nga rregullat ligjore t& Republikés s¢ Shqipérisé;

6.1.7  Dokumentet ¢ Projektit jang pérgatitur dhe zbatimi i tyre dhe Kryerja ¢ punés nga
Koncesionari nuk bie ndesh me:

e

(a) Asnjé ligj;




6.2

6.1.9

6.1,10

6.1
‘ \

6.1.12

6.1.13

6.1.14

6.1.15

(b) Aktin e themelimit ose dokumente & tjera 1& brendshme & Koncesionarit
ose, sipas rastit, 1& Nénkontraktorve; ose

(c) Cdo detyrim, t& detyrueshém pér Koncesionarin, ose pér aktivet apo &
ardhurat e tij;

ndérsy Koncesionari nuk jep ndonjé guranct dhe deklaratd pérputhshmériec me
megullat ¢ prokurimit publik 1& Autoritetit Kontraktor,

Informacioni i dhéné né Shtojeén 3 &shié | véneté dhe i plotg;

Shogéria Koncesionare nuk ka ushtruar asnjé aktivitet tjetér treglar qé nga koha e
themelimit té sa) pérvegse né lidhje me kété Marréveshje:

Nuk ka ndodhur ndonjé ngjarje € 1€ shkaktojé mospérmbushjen ¢ detyrimeve (&
Koncesionarit dhe nuk ekziston asnjé fakt ose ngjarje, ¢ mund t& shpjeré né
mospérmbushjen ¢ detyrimeve té Koncesionarit;

Ndaj Koncesionarit nuk éshié béré asnjé padi dhe nuk ka asnjé proces gjyqésor,
arbitrazhi ose proceduré administrative né& pritie pér Cu zgjidhur a2po ndonjé
mosmarréveshje tierr. e cila &shié duke u zgjidhur né ndonjé ményré tjetér dhe se
Koncesionari nuk ka dijeni, me gjithé kujdesin e béré, pér ndonjé mosmarréveshje né
pritje pér t'u zgjidhur apo gjithsesi & pritshme, qé mund t&é keté ndikim negativ né
aftésiné ¢ Koncesionarit pér t€ pérmbushur detyrimet e tij sipas késaj Marréveshjeje,
Dokumenteve t& Projektit dhe Marréveshjeve té Financimit:

Koncesionari nuk kushtézohet nga ndonjé ndérmarrje, kryerja ¢ 1€ cilés do @€
ndikonte negativisht n€ afiésin€ e tij pér 1€ péembushur detyrimet ¢ tij sipas késaj
Marréveshjeje, Dokumenteve 1€ Projektit dhe Marréveshjeve té Financimit;

Kopjet € Dokumenteve & Projektit dhe Marréveshjeve t& Financimit, dorézuar
Autoritetit Kontraktor, jané kopje i vérteta dhe t€ plota 1€ kétyre dokumenteve dhe se
kétyre dokumenteve ose dokumenteveve & tjera qé zévendiésojng Dokumentet e
Projektit dhe Maméveshjeve (& Financimit nuk u jané béré amendamente dhe se nuk
kané ndonjé efekt materia! né interpretimin ose pérdorimin ¢ ndonjé prej
Dokumenteve té Projektit dhe Marréveshjeve 1€ Financimit;

Koncesionari (ose sipas rastit, ¢do Nénkontraktor) nuk ka marré pérsipér ndonjé
financim tjetér 1€ detyrimeve 1@ tij kétw, pérveg detyrimeve sipas Marréveshjeve &
Financimit, ¢do borxhi t& varur dhe detyrimeve ndaj Aksioneréve; dhe

Me realizimin e késaj Marréveshjeje, Shoqéria Koncesionare, Koncesionari, ¢do
Aksioner dhe ¢do Palé e Koncesionarit nuk kant kryer ndonjé veprim té ndaluar.

Ndérmarrjet ¢ Koncesionarit

Koncesionari merr persiper € giaté viefshmérisé s&¢ Marréveshjes:

6.2.1

Té informaj& Autoritetin Kontraktor, pi vonesa (€ lepérta, sapo Koncesionari & marré
dijeni se mund & hapet, ose se éshté né pritjc pér 'u vendosur. njé proces gjyqésor,
arbitrazhi ose administrativ, apo pér njé konflikt & trajt njé ményré tjetdr, kur

el
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6.2.6

6.2.7
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njé mosmarréveshje e 1ill€ do & ndikonte negativisht, né& shkallé materiale, né aftésing
¢ Koncesionarit pér 1& pérmbushur detyrimet ¢ tij sipas késaj Marréveshjeje dhe
Marréveshjeve & Financimit;

Shoqéria Koncesionare pa pélgimin paraprak me shkrim & Autoritetit Kontraktor
(qofté pérmes njé transaksioni € vetém ose njé numér transaksionesh, ¢ lidhura ose
Jjo me Projektin) nuk do 1@ transferojé, japé me gira, ose t€ heqé aktivitetin e tij tregtar
ose njé pjesé té tij. apo ndonjé nga aktivet e perfshira né kryerjen ¢ detyrimeve té saj
sipas késaj Marréveshjeje (pérveg se gjaté ecurisé s& zakonshme t& biznesit pér
qéllime zévendésimi), me kusht g€ njé kufizim i tillé ¢ mos pérdoret né rastet
lejuara shprehimisht né Marréveshjet e Financimit;

Shoqéria Koncesionare nuk themelon asnjé shoqéri apo blen ose merr né pronési apo
angazhohet pér 1€ nénshikruar ndonjé aksion, apo interes né ndonjé shoqéri, pa
pelgimin paraprak me shkrim 1& Autoritetit Kontraktor (i cili nuk duhet t& mos jepet
ose t¢ vonohet né ményré 1€ poaarsyeshme). pervegse kur njé shogéri e tilleé éshté ¢
ptrfshirg né ofrimin ¢ Punimeve ose 1& Shérbimeve;

Shogéria Koncesionare, pa pélgimin paraprak me shkrim & Autoritetit Kontraktor (i

" cili nuk duhet t& mos jepet ose 1& vonohet né ményré & paarsyeshme) nuk mund (&

japé hua, kredi, garanci, ose kompensim pér pérfitimin e ndonj¢ personi, ose 1€ marré
pérsipér (ose me ose pa pagesé) ndonjé borxh 1€ ndonjé personi, pérveg rasteve kur
kjo parashikohet nga Dokumentet ¢ Projektit ose Marréveshjet e Financimit;

Ajo nuk i ndémret apo kufizon aktivitetet ¢ biznesit @ saj ose i ndryshon bizneset e
saj n€ njé ményré g& mund 1€ rrezikonte pérmbushjen e detyrimeve (€ saj sipas késaj
Marréveshjeje, apo nis ndonjé biznes tjetér, i cili éshté materialisht i ndryshé&m nga ai
g€ duhet kryer prej saj sipas késaj Marréveshjeje:

Ajo nuk kryen ndonjé akt ¢ ndaluar:

Ajo bén pérpjekie t& arsyeshme pér € siguruar qé Aksionerét, personat e kontrolluar
prej saj. Palét e tiera € Koncesionarit dhe gdokush nga stafi i tyre 1€ mos kryejné
ndonjé akt & ndaluar pér sa koh€ q& kjo Marréveshje t€ jeté né fugi dhe nése njé gjé e
tillé ndodh, ajo do (& maeré masa rregulluese, pa vonesa € panevojshme (duke
pérfshirg, pa kufizim, ndérprerjen ¢ pérfshirjes 5€ palés né fjalé né ¢do puné qé lidhet
me kété Marréveshje); dhe

Shogéria Koncesionare nuk do (& kryej& asnjé veprimtari biznesi jashté késaj
Marréveshjeje.

Garancité dhe informacioni i dhéné nga Autoriteti Kontraktor

Té dhénat e véna né dispozicion

7.L1

Autoriteti Kontraktor ose gdo Autoritet pérkatés ose ¢do Palé e interesuar ka véng né
dispozicion té Koncesionaril materiale, dokumente dhe t& dhéna t& caktuara té lidhura
me Projektin dhe né Territorin e Projektit, 1€ dhéna pér trafikun dhe parashikime dhe
cEshtje t& tjera @ cilat lidhen ose mund 1€ lidhen me Projektin dhe territorin e

g

&
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72

74

7.5

Projektit (duke pérfshiré, pa kufizim, lejet ekzistucse, skicat ekzistuese dhe
dokumentet ¢ Punimeve t& Palés & Treté (“T& dhénat ¢ véna né dispozicion™)).

7.2 Autoriteti Kontraktor bén pérpjekiet e tij té arsyeshme pér té véné né dispozicion 18
Koncesionarit gdo material tjetér, g& mund 1€ bjeré né& doré t& 1ij gjaté koh&zgjatjes sé
Kontratés dhe q& shté i llojit q¢ do (€ ishte béré i njohur né rast se do ekzistonte né
kohén e vénies né dispozicion 1 1& dhénave & disponueshme. Materiale t€ tilla shtesg
béhen 1€ dhéna 1& vénd né dispozicion né kohén gé jepen (por jo mé paré).

Garancité

7.2.1 Koncesionari duhet te:

(a) Bindet pér ¢ drejtat g€ do té pérfiojé dhe natyrén dhe shkallén e risqeve qé
do t& ndérmerra sipas késaj Marréveshjeje: dhe

722  Mbledh informacionin ¢ nevojshém pér plotésimin e detyrimeve t& tij késaj
\.;\ Marréveshjeje, duke pérfshirg:

N

o, (a) Informacionin né lidhje me natyrén, vendndodhjen dhe gjendjen e territorit
,j;% 5| t& Projektit; dhe

L (b) Informacionin € lidhet me antikitetet, zonat me interes arkeologjik,

N T shkencor ose natyror, kushtet dhe mundésité g€ ofron vendi dhe cilésing ¢

strukturave ckzistuese.

Koncesionari pranon dhe konfirmon se, pavarésisht se i jané véné né dispozicion 1& dhénat e
disponueshme nga Autoriteti Kontraktor, nuk i éshi¢ dhéné garanci né lidhje me 1€ dhénat e
véna né¢ dispozicion dhe Koncesionari merr pérgjegiést té ploté pér ecuriné ¢ Projektit,
pérshtatshméring e skicave ckzistuese (& projektimit dhe pér ¢do informacion tjetdr qé i &shie
dhéné, Pérvegse kur pErcakiohet shprehimisht si ngjarje kompensimi né Marréveshje, Autoriteti
Kontraktor nuk &éshté pérgjegiés pérpara Koncesionarit si rrjedhojé e ndonjé pasaktésie,
mungese, papérshiatshmérie pér ndonj¢ qéllim, apo ndonjé mungese € ¢farédo lloji né &
dhénat qé Autoriteti Kontraktor ka véna né dispozicion t& Koncesionarit,

Dijenia apo pélgimi nga ana e Autoritetit Kontraktor, me pérjashtim 1€ rasteve kur afati pér
pélgimin nuk éshté respekiuvar, pér ndonjé ¢éshje, nuk e pérjashton Autoritetin Kontraktor nga
bérja ¢ ndonjé kérkese pér zhdémtim apo ndérmarrja ¢ ndonjé veprimi ndaj Koncesionarit, gé
ndryshe do té ishte i mundshém pér t'u ndérmarré nga Autoriteti Kontraktor sipas késaj
Maréveshjeje. me kusht q& Autoriteti Kontraktor te kete vepruar né mirébesim. Pavarésisht
nga natyra ¢ pérgjithshme ¢ késaj Kiauzole 74, nése Autoriteti Kontraktor ka rén€ dakord pér
nénshkrimin apo ndryshimin ¢ ndonjé Dokumenti & Projektit ose Marréveshjeje € Financimit,
ose pér ndjekjen e njé rrugé (€ caktuar veprimi. apo kur ka hequr doré me shkrim shprehimisht
nga njé dispozité, Autoriteti Kontraktor nuk ka t€ drejté dhe nuk mund t& bgje ndonjé kérkesé
ndaj Koncesionarit vetém né bazé ¢ faktit g¢ Koncesionari ka ndérmarré hapa apo veprime né
lidhje me ndonjé dispozité nga ¢ cilu &shté hequr dor€ shprehimisht me shkrim,

P

Punime (€ b&ra nga Palé & Treta
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1.6

7.5.1

752

753

7.54

755

G
i

Autoriteti Kontraktor bén & gjitha pérpjekjet e arsyeshme pér t€ siguruar i Pala ¢
Tretd Sipérmarrése t& mos veprojé né até ményrd q& 18 ndikojé negativisht né afiésing
¢ Koncesionarit pér 1& pérmbushur detyrimet e tij sipas késaj Marréveshjcie.

Autoriteti Kontraktor zbaton & drejiat e 1i) sipas Dokumenteve t& Punimeve 18 (&
Tretéve dhe sipas ligjit, né lidhje me Punimet e & Tretéve, t& béra me kérkesén dhe
me shpenzimet ¢ Koncesionarit dhe i paguan Koncesionarit ¢do shumé (& pérftuar nga
njé Sipérmarrés i Tret€, n& masén q€ shuma 1€ tilla lidhen me humbjet ¢ pésuara nga
Koncesionari dhe q¢ v atribuohen shkeljeve nga ana e Sipérmarrésit & Treté té
Dokumenteve pér Punimet e t@ Tretéve.

Gjaté kohézgjaties s&€ Punimeve t& 1€ Tretéve, pjesét ¢ prekura & Autostradds, si¢
pérshkruhen n& Dokumentet ¢ Punimeve € t¢ Tretéve, konsiderohen se nuk béjné
pjesé né Territorin ¢ Projektit dhe Koncesionari nuk ka detyrime né lidhje me kéto
pjesé 1€ Autostradés. Pas pérfundimit 1@ Punimeve 1€ 1€ Tretéve, pjesél e prekura té
Autostradés béhen pjesé ¢ Territorit 1& Projektit.

Né masén g€ &shté ¢ mundur sipas Dokumenteve 1@ Punimeve 1€ Paléve 18 Treta,
Koncesionari ka 1€ drejté 1€ jet€ i pranishém n€ procedurat e kthimit dhe certifikimit
€ Punimeve (€ Paléve 1€ Treta dhe gjithashtu @ drejté 1& bEjé pérfagesime té
arsyeshme pérpara Autoritetit Kontraktor né lidhje me ato gjéra q& mund & kérkojé
Autoriteti Kontraktor.

utoriteti Kontraktor do & sigurojé g€ Punimet ¢ Palés sé Treté pérfundojné né
weputhje me Dokumentet ¢ Punimeve té Palés sé Treté deri né || Janar 2019] dhe

.. Koncgsionari do & mareé pjes€é né dorézimin ndérmjet Palés s€ Treté dhe @
+ Autoritetit Kontraktor dhe ka 1& drejté t¢ paraqest virejtjet ¢ vela té cilat do t& merren

W,

¥

| n€ kogsideraté nga Autoriteti Kontmktor.

F /
.

@j'u e Autoritetit Kontraktor

7.6.1

7.63

Deri né Datén e hyrjes n€ fugi, Autoriteti Kontraktor vazhdon ta shfrytézojé dhe
mirémbajé Autostradén né t¢ njéjtén ményré dhe n& & njéjtén shkallé si¢ ka béré mé

pérpara.

Autoriteti Kontraktor bén & gjitha pérpjekjet ¢ arsyeshme dhe bashképunon me
mirébesim pér t& pérmbushur kirkesén e Huadhénésit né lidhje me arritjen e
Pérmbylljes Financiare.

Pavargsisht nga ydo klauzolé tjetér e késaj Mamtveshjeje, Autoriteti Kontraktor ng t&
gjitha rastet g€ parashikohen né Klauzolén 14, 16.5, 16.6 dhe 17.3, bashk&punon me
mirébesim dhe i ofron asistencé 1€ arsyeshme Koncesionarit.

Dokumentacioni dhe bashképunimi

Dokumentacioni i Projektit

Koncesionari kryen 1€ gjitha detyrimet e tij sipas Dokumenteve (& Projektit. por pa pélgimin e
shprehur me shkrim @& Autoritetit Kontraktor:

\



Nuk kryen asnjé veprim (ose mosveprim) me ané © 1€ cilit ndonjéri prej
dokumenteve t¢ Projektit do & béhej i pavlefshém (duke e térhequr, duke dhéné
njoftim pér pérfundimin ¢ tij. ose ndryshe), ose & ndryshohej:

ose
8.1.2  Nuk heq doré, ose nuk mund & mos ushtrojé 1& drejtat e tij sipas Dokumenteve (&
Projektit;
Kur dhe pér sa kohé q&:
(a) Njé veprim do 1& béhej shkak ose do t¢ kishte gjasa t& béhej shkak q¢
Koncesionari t& mos ishte né gjendje & plotésonte detyrimet e tij sipas késaj
Marréveshjeje, ose qé do t& shtonte detyrimet ¢ Autoritetit Kontraktor sipas
késaj Marréveshjeje: ose
“\.'{;\ 4 el
Ayl
g, 7 ) N& rastin ¢ njé Nénkontrate, asnjé zévendésim apo propozim osc rrugé
v = alternative veprimi pér plotésimin e detyrimeve pérkatése, nuk Eshté

miratuar nga Autoriteti Kontraktor, né pérputhje me Klauzolén 4.

8»"\;1.)&3@'1'}' amendamenteve te Autoriteti Kontraktor

8.3

84

—

Koncesionari i dérgon Autoritetit Kontraktor, brenda 10 (dhjet¥) ditésh pune nga bérja ¢ tyre,
kopje 1€ vértetuars 1€ 1 gjithe marr@veshjeve, amendamenteve ose dokumenteve 1€ tjera té cilat
ndryshojng ose anulojn€ nj€ dokument 1€ Projektit, ose njé Marréveshje Financimi t€ lidhur nga
Koncesionari, ose @ ¢do dokumenti & ri t& Projektit, ose 1€ njé Marréveshjeje financimi 1@
lidhur nga Koncesionari.

Bashlképunimi | Autoriteti Kontraktor

83.1

83.2

833

Amendmente né Marréveshjet ¢ Financimit

Autoriteti Kontraktor i ofron Koncesionarit bashképunimin e arsyeshém q& mund té
kérkohet pér realizimin e késaj Marréveshjcje nga Autoriteti Kontraktor, Autoriteti
Kontraktor nuk éshté i detyruar t€ ofrojé ndonjé bashk&punim pér ndeqjen e ndonjé
shkeljeje & Marréveshjes (& shkaktuar nga Koncesionari ose njé palé e Koncesionarit,

Autoriteti Kontraktor merr pérsipér qé. gjaté kohézgjaties s& KontratSs, 1€ bgjé
pérpjekje 1€ arsyeshme pér € ndihmuar Koncesionarin né pérmbushjen ¢ detyrimeve
te tij sipas késaj Marréveshjeje dhe né pérputhje me @

Nése ndonjé veprim, q& kérkohet t& kryhet nga Koncesionari n¢ bazé t¢ késaj
Marréveshjeje, mund W kryhet vetém ngas Autoriteti  Kontraktor, Autoriteti
Kontraktor bie dakord € Ui ndérmarré hapa @ tilla brenda kontrollit & tij €
arsyeshém, ose duke e krver vet€ njé veprim t& tille né emér (& Koncesionarit, ose me
ané € njé prokure ose ndonjé € drejte yetér 1@ dhéné Koncesionarit, pér 1 béré €
mundur g€ Koncesionari t¢ kryvejé nj@ veprim té tillé, me kusht q¢ Autoriteti
Kontraktor 1€ keté & drejié ligjore pér & ndé&rmarré njé veprim 1@ tillé, ose pér té
dhe&né njé prokuré té g, dhe g€ njé veprim i tille 1€ ndérmerret me shpenzimet dhe
riskun ¢ Koncesionarit.

g =

=N



8.5

8.4.1

342

Koncesionari nuk i ndryshon Marréveshjet ¢ Financimit, né ndonjé masé t& madhe,
pér Ciu larguar detyrimeve 1€ tij (spo heq doré né nj& masé & madhe, lejon t& kalojé
0se & mos zbatojé ndonjé 1€ drejté q¢ mund 1€ keté) sipas njé Marréveshje Financimi
ose € pranojé ndonjé finuncim tjetér nga ai i parashikuar né Marréveshjet ¢
Financimil ose nga Aksionerét, ps pelgimin paraprak (& Autoritetit Kontraktor, me
kusht q& Autoriteti Kontraktor 1€ mos refuzojé, ose vonojé dhénien e pélgimit € tij,
pérveg kur ka arsye & besoher se njé amendament, largim, hegje dorg, kalim,
mosveprim, ose financim i tillé mund @ pritet & rris€ pérgjegiésité e Autoritetit
Kontraktor ose & keté njé efekt (€ keq material né:

(a) Aftésiné e Koncesionarit pér @ pembushur detyrimet ¢ tij sipas
Dokumenteve & Projektit; ose

(b) AfEsing e Koncesionarit pér 1€ béré njé Rifinancim,

Autoriteti Kontraktor i pérgiigiet ¢do kirkese pér dhénie pélgimi, (& béré nga
Koncesionari né& pérputhje me kéte Klauzolé 8.4, brenda 20 (njézet) ditésh pune.
Pranimi i njé financimi (jetér nga ai sipas Marréveshjeve & Financimit, ose nga
Aksionerét, pa pélgimin paraprak me shkrim & Autoritetit Kontraktor, dhe ¢do

\ ndryshim né njé Marréveshje Financimi, pér (& cilén nuk ka dhéné pélqimin

| Autoriteti Kontraktor q& mé par€, éshté shkelje kontrate nga Koncesionari dhe, sipas
/Klauzolés 8.5. nuk kn asni¢ efekt ndaj Autoritetit Kontraktor sipas késaj
Marréveshjeje ose Marréveshjes sé Drejtpérdrejté,

Pavarésisht nga Klauzola 8.4,1, Autoritetit Kontraktor nuk i kérkohet té japé pélqimin
¢ tij pér heqje doré nga njé@ kusht apo pengesé pér térheqjen e fondeve sipas
Marréveshjeve 1€ Financimit. Koncesionari e njofton Autoritetin Kontraktor pér ¢do
hegje doré nga ndonjé kusht apo pengesé pér térheqjen ¢ parave brenda 5 (pesé)
ditésh pune nga érheqja pérkatése.

Rifinancimi

85.1

852

853

854

Koncesionari i jep Autoritetit Kontraktor, né ¢do koh&, pa vonesé dhe pa pagesé,
hollési pér rifinancimin, dhe justifikim pér supozimet mbi t& cilat shté bazuar ai dhe
¢do material tjelér t& réndésishim rrethanor gé palét ¢ Koncesionarit posedajné.

Koncesionari merr pélgimin paraprak me shkrim & Autoritetit Kontraktor pér gdo
Rifinancim Kualifikues dhe si Autoriteti Kontraktor ashtu edhe Koncesionari do 1@
veprojné me mirébesim né lidhje me gdo Rifinancim.

NE rast se ndonj€ ndryshim i nj& Marréveshje Financimi, jo pér arsye q& lidhen me
Koncesionarin, &hté njé Rifinancim Kuzlifikues, Koncesionari do t& njoftojié
Autoritetin Kontraktor pér termat dhe kushtet e Rifinancimit si¢ parashikohet né
pikén 8.5.1 mé sipér.

Koncesionari do 1€ raportojé pér ¢do Fitim apo Humbje Rifinancimi né rastin e nj&
Rifinancimi né Raportet e tij per Autoritetin Kontraktor & pércaktuara né
Marréveshje dhe do & sigurojé njé model financiar & rishikuar nése ka ndryshime
thelbésore qe kané ndodhur si pasojé ¢ rifinancimit.

e




9.

9.1

92

93

\

Pérfaqésucesit e Paléve
Pérfaqésuesi | Autoritetit Kontraktor

9.1.1 Pérfaqésuesi i Autoritetit Kontraktor &shié njé person i autorizuar pér té pérfaqésuar
Autoritetin Kontraktor né lidhje me realizimin ¢ késaj Marréveshjeje.

9.1.2  PérfaqEsuesi | Autoriteti Kontraktor éshté kreu i njésisé sé zbatimit t& Projektit, q&
krijohet nga Autoriteti Kontraktor pér qéllimet e zbatimit t& késaj Marréveshjeje, ose
njé person tjetér q€ caktohet nga Autoriteti Kontraktor n& bazé t¢ késaj Klauzole 9.1.

9.1.3  Pérfagésuesi i Autoriteti Kontraktor ka t& drejté t'i japé njé personi tjetér njé prokuré
pér 1€ pérfaqésuar Autoritetin Kontraktor brenda njé fushéveprimi t& caktuar dhe té
njoftojé Koncesionarin pér dhénien ¢ prokurés pa asnjé vonesé t& panevojshme, Aty
ku ndonjé dispozité e késaj Marréveshjeje i referohet Pérfagésuesit té Autoritetit
Kontraktor, referimi vien gjithashtu edhe pér personin e autorizuar né kété ményré,

914  Autoriteti Kontraktor ka t& drejté & zévendésojé Pérfagésuesin ¢ Autoritetit
Kontraktor né gdo koh& dhe njé zévendésim i tillé hyn né fugi me marrjen ¢ njoftimit
pér njé zévendésim t& 1illé nga Koncesionari,

9.1.5  Veprimet ose udhézimet e Pérfagésuesit & Autoritetit Kontraktor, pér aq sa
parashikohen kétu, konsiderohen veprime ose udhézime té Autoritetit Kontraktor,
pérvecse kur Autoriteti Kontraktor e njofton Koncesionarin paraprakisht gé njé

__ veprim ose udhézim i cakiuar nuk &shté veprim ose udhézim i Autoritetit Kontraktor.

9.1.6 > ‘Cdo kérkese pér t'i dhént informacion ose dokumente Autoritetit Kontraktor, sipas

3 Mqrréveshjcs. éshté njé keérkesé & dokumente (€ tilla t'i behen & njohura

- ~ Pétfaqésuesn & Autoritetit Kontraktor, pérvegse kur Autoriteti Kontraktor e v& né
' dl_{em Koncesionarin pér njé person tjetér & cilit i duben dérguar dokumente @ tilla.

F@rhq&uw i Koncesionarit

9.2.1 Pérfaqésuesi i Koncesionarit &hié njé person i autorizuar pér & pérfagésuar
Koncesionarin né lidhje me zbatimin ¢ késaj Marréveshjeje.

922  Pérfaqésuesi i Koncesionarit &shté Z, Pellumb Salillari ose njé person tjetér gé
cakrohet nga Koncesionari né pérpmhje me kété Klauzolé 9.2,

923 Koncesionari mund ta zévendésojé Pérfaqésuesin e Koncesionarit, duke i dérguar njé
njoftim me shkrim Autoriteti Kontraktor t& paktén 10 (dhjeté) dité pune mé paré,

924  Veprimet ose udhézimet e Pérfagésuesit t& Koncesionarit, pér aq sa ato parashikohen
kétu, konsiderohen veprime ose udhézime t&é Koncesionarit, pérve¢ se kur
Koncesionari e njofton Autoritetin Kontraktor paraprakisht q& njé veprim ose
udhézim i caktuar nuk Eshté veprimi ose udhé&zimi i Koncesionarit.

Personeli kryesor

Koncesionari dhe Nénkontraktoréi, sipas rastit. caktojné personelin kryesor. Sapo njé anétar i
personelit kryesor ndérpret veprimiaring, n€ rast vdekjeje apo sémupdje serioze,

Wwh M
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Pjesa 2:

10.1

dorEheqjeje, por, n€ 1€ gjitha rastet e tjera, pérpara perfundimit t& emérimit, Koncesionari dhe
Nénkontraktorgt, sipas rastit, marrin pélgimin ¢ Autoritetit Kontraktor pér anétarin zévendésues
1€ personelit kryesor. Autoriteti Kontraktor ka (& drejié vetém té mos e japé pélqimin e tij pér
emérimin e njé andtari & personelit kryesor, pér shkak se personi nuk ka kualifikimet ose
pérvojén e nevojshme pér t& kryer rolin ¢ propozuar. Né mungesé té ndonjé komenti apo
kundérshtimi nga Autoriteti Kontraktor, né lidhje me personelin kryesor & propozuar, brenda
nj¢ periudhe prej 10 {dhjet€) ditésh pune, do € vieresohet se Autoriteti Kontraktor ka qené
dakord me emérimin e personelit kryesor zévendésues.

Prona
Pronésia dhe pérdorimi i pronés
Territori i Projektit

0.1.1 Autoriteti Kontraktor v& ng dispozicion (€ Koncesionarit territorin e Projektit &
pastruar nga ¢do barré 1€, apo maksimumi pérpara;

. (@) Daés s¢ Hyrjes né Fuqi t¢ Marréveshjes; ose

(b) Né lidhje me pjesén ¢ Territorit & Projektit q8 kérkohet pér & kryer

‘ :tf e / punimet né Urén ¢ lumit Drin, punimet pér mbikalimet dhe kryqézimet dhe

‘ / punimet pér Sheshin e pagimit @ taksés, sikundér pércaktohen né
o Programin ¢ pérditésuar dhe & pranuar nga Inxhinieri i pavarur, jo mé vong
: se maksimums:

(i) Data ¢ fillimit 1€ Punimeve Kapitale: dhe
(1) 6 muaj pas miratimit (& Programit t& Punimeve Kapitale,

Pavarésisht nga sa mé sipér, Autoriteti Kontmktor ¢ lejon Koncesionarin 1€ futet né té
gjitha pjesét e Territorit t& Projektit, me qéllim pér @& kontrolluar kushtet e tij dhe pér
t& informuar pérgatitésit ¢ Programit, duke filluar nga data e Hyrjes né Fugi.

Autoriteti Kontraktor garanton se Territori i Projektit vihet né dispozicion i pastruar
nga ¢do barré, pa persoua i paautorizuar apo 1€ drejia 1& paléve 1€ treta, pérveg atyre
barréve apo (& drejtave q¢ u jané dhéné 1@ tretéve, sikundér béhet e njohur né
kategorité 2 dhe 3 1& Shtojcés 9, te & dhénat ¢ véna né dispozicion, ose si ¢ kérkon
ligji. Cdo shkelje nga Autoriteti Kontraktor i késaj Klavzolés 10.1.1. ose ekzistenca e
¢do barre ose e 1€ drejtave 1€ 1€ tretéve. qé nuk jané béré t& njohura te @ dhénal ¢ véna
né dispozicion, pérbéiné njé ngjarje kompensimi.

10.12 Autoriteti Kontraktor i mbyll t& gjitha pikat hyrése dhe dalése né Autostradé, t&
percaktuara si 1€ kategorisé s& paré né Shiojcén 9 deri né Datén ¢ Hyrjes né fugi,

10.1.2A Koncesionari, né lidhje me pikat hyrése e dalése né Autostradé, & pércaktuara si
& kategorisé st dyté né Shtojeén 9. ndérion pa shpenzime t& Autoritetit
Kontraktor, rrugé t€ reja hyrése ¢ dalése, si pjesé & punimeve pér Mbikalimin
dhe Krygézimin dhe i mbyll pikat ¢ pakontrolluara hyrése dhe dalése, si pjesé t&
punimve pér mbikaiimin dhe kryqézimin, me kusht qé Autoriteti Kontraktor (&




ofrojé njé asistence t& tillé qF & konfirmojé né ményré & arsyeshme siguriné e
Koncesionarit né bérjen e njé pune & tillé.

10.1.2B NEé lidhje me pikat hyrése dhe dalése né Autostradé, t& péreakiuara si ¢
kategorisé s€ treté né Shtojeén 9, Autoriteti Kontraktor, brenda 2 (dy) vjetésh
nga data ¢ hyrjes né fugi dhe pa kosto pér Koncesionarin, ose:

(1) Ndérton rrugé té reja Jokale hyrése e dalése; ose

(it) Realizon zhvendosjen ¢ nevojshme 18 popullsisé  dhe/ose
shpron@simin e tokés né pérputhje me njé plan pér zhvendosjen e
popullsisé, i cili pérgatitet né pérputhje me Standardin e
Performancés 5 1€ IFC-sé sa mé& shpejt q& 1& jeté praktikisht e
arsyeshme,

koh€ gjaté 1€ cilés pikat hyrése e dalése do & géndrojné t& hapura.

10.1.3  Pavarésisht nga detyrimi i Autoritetit Kontraktor sipas Klauzolave 10.12 dhe
10.1.2.B mé sipér, Koncesionari ka pérgjegjési & vazhdueshme pér parandalimin ¢
rihapjes sé pikave hyrése e dalése n& Autostrada, té cilat Autoriteti Kontraktor i mbyll
sipas Klauzolés 10.1.2. duke parandaluar hapjen e pikave shtesé t& pakontrolluara né
Autostradé, pas Datés s¢ hyrjes né fugi, dhe pér mbylljen e ¢do pike té pakontrolluar
hyrése dhe dalése n& Autostradé qé nuk &shté pércaktuar as si né kategoriné e paré
dhe as si kategoring ¢ treté e Shtojeés 9,

10.1.4  Autoriteti Kontraktor i jep munddsi Koncesionarit té hyjé ¢ t& dalé né Territorin ¢
Projektit dhe e lejon ta pérdoré até territor, pa e trazuar, gjaté gjithé kohézgjatjes s¢
Kont}if&s_.

10.1.5  Piongsia apo té drejtat ¢ tjera ndaj 1€ gjitha pjeséve t& Territorit 1& Projektit i mbeten
apo i 0 Autoritetit Kontraktor. Autoriteti Kontraktor pranon g€, gjaté gjithé

) k‘ohézgy es s& Kontratds, & mos transferojé apo heqé Territorin ¢ Projektit apo
.7, ndonjs pjesé t¢ tij, apo ndonjE interes né 1€, pérveg se né pérputhje me kété
éﬁ‘éveshje.

10.1.6  Kostot dhe shpenzimet e marrjes nén kontroll, pérfshiré shpronésimin e tokés dhe
zhvendosjen e popullsisé, 1& 1€ gjitha pjeséve t& Territorit (& Projektit dhe dhénia e t&
drejtave Koncesionarit, né pérputhje me k&€ Klauzolé 10, pérballohen nga Autoriteti
Kontraktor. Pérveg se kur kjo Marréveshje e parashikon ndryshe, pas kthimit té
Territorit € Projektit, né pérputhje me ké Klauzol¢ 10, & gjitha kostot dhe
shpenzimet, 1@ lindura n€ lidhje me Territorin ¢ Projektit, pérballohen nga
Koncesionari. Autoriteti Kontraktor éshté dakort se ¢do pengesé apo vonesé né
kryerjen ¢ k&saj Marréveshjeje nga ana e Koncesionarit pér arsye té shpronésimit nga
autoritetet ose palét e treta do (€ jeté njé Ngjarje Lehtésimi,

10.1.7  NE varési té kushteve 1& késaj Marréveshjeje, né Datén e Pérfundimit, Koncesionari i
kthen Autoritetit Kontraktor Territorin ¢ Projektit, né pérputhje me Klauzolén 36 dhe
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10.1.8

10.1.9

Territori i Projektit nuk pérdoret nga Koncesionari pér ndonjé géllim tietér nga ai i
realizimit @ Projekiit, duke respektuar kérkesat e zbatueshme ligiore dhe kushtet ¢
késaj Marréveshjeje.

Te gjitha shpenzimet g¢ dulin pér pronésing e regjistrimit, regjistrimin ¢ tokés se
autostrades dhe / ose 1oké shtesé né Zyrat Vendore ose 1@ Regjistrimit & Pasurive
(ZVRPP) dhe / ose kosto 1€ tjera € rejedhin nga aktet ligjore 18 nxjerra nga Késhilli i
Ministrave n€ lidhje me regjistrimin e pronésisé se kesaj toke, duhet 18 pérmbushen
nga Autoriteti Kontraktues.

Trualli shtesé dhe trualli ekstra

102.1

N& varési ¢ Klauzolés 21.14 dhe pavarésisht prej saj, nése Koncesionari kérkon
ndonjé truall shiesé pér Territorin e Projektit, me qéllim pérmbushjen e ndonjérit prej
detyrimeve t€ tij. sipas kisaj Marr@veshjeje, i cili mé pas béhet pjest e Autostradés,
pér aq sa Inxhinieri i pavarur véreton se njé Truall i tille shtesé k&rkohet nga
Koncesionari pér plotésimin ¢ detyrimeve 1@ tij sipas késaj Marréveshjeje, (dhe se
detyrimet pérkatése nuk mund (€ respektohen pérmes pérdorimit vetém t& Territorit t&
Projektit Jose (& tokés qé aktualisht zotErohet nga Shieti), Autoriteti Kontraktor e
ofron njé tok& & till¢ shiesé sa mé shpejt q& & jeté praktikisht ¢ mundur, T& gjitha
kostot e kérkuara gjaté procesit & pérftimit t& tokés shtesé né fillim do {6 paguhen
nga Koncesionari dhe, né mastn qé Inxhiniert i Pavarur ¢ ka konfirmuar se njé toké e
tille nuk &shté e disponueshme si pjesé ¢ Territorit 1& Projektit, ose pérmes pérdorimit
1€ tokés nE zotérim & shietit, mund 1@ kérkohet si ngjarje kompensimi, Pér shmangien
e cdo dyshimi, né rasi se Inxhinieri i Pavarur mendon se toka ¢ kérkuar mund té
sigurohet ose si pjese ¢ Territorit 1€ projektit. ose pérmes pérdorimit 1& tokés
shtetérore, ¢ cila aktoalisht nuk éshié pjesé ¢ Projektit dhe nuk &shté né zotérim (&
shtetit. & gjitha kostot ¢ sigurimit 1 njé wke € till¢ do t& pérballohen nga
Koncesionari dhe nuk mund & kékohen si ngjarje kompensimi, Pér shmangien e
dyshimit, né rast se Inxhinieri i Pavarur konsideron, mbi baza té arsyeshme dhe
argumente, se toka e kErkuar Eshié n dispozicion ose si pjesé e Territorit 1e Projektit
ose népérmjet pérdorimit & tokés shtetérore, né masén q& Koncesionari megjithaté
zgjedh & pérdort tokén ¢ cila nuk Eshté akiualisht pjesé ¢ Territorit te Projektit dhe
nuk Eshté né pron@si 1€ shtetit 1& gjitha kostot e marrjes s& kisaj toke, do & mbulohen
nga Koncesionari.

Sapo Trualli shtes® merret, pér @ gjitha qéllimet ¢ késaj Marréveshjeje, konsiderohet
si rrjedhojé pjesé e Territorit t& Projektit per ie gjitha gellimet ¢ kesaj Marreveshjeje,

Kur Koncesionuri kérkon (& piirdoré pérkohésisht truall ekstra, pérveg Territorit 1&
Projektit dhe Truallit shtesé, me qéllim & 1@ respektojé detyrimet e tij sipas késaj
Marréveshjeje, ai pérfton 1€ drejta, ose ¢ siguron miratimin pér ta pérdorur Truallin
ekstra vetdm me shpenzimet dhe riskun e tij dhe me pélgimin paraprak me shkrim t&
Autoritetit Kontraktor, me kusht g& Autoriteti Kontrakior t& mos ia refuzojé dhénien ¢
pélgimit pér marrjen ¢ Troallit ekstra, nése dhe pér aq sa Inxhinieri | pavarur vérteton
se njé Truall i till¢ ehstra kérkohet nga Koucesionari pérkohésisht pér kryerjen e
detyrimeve 1€ tij sipas k&saj Murréveshjeje. T€ gjitha shpenzimet qé rriedhin gjaté
procesit qé lidhet me fitimin ¢ & dreitave dhe te drejtes pér Truall Shtesé do té jené

né gjendje 1€ rifitohen si njé Ngjarie Kompensimi. Lg
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11.

10.2.4

10.2.5

Sapo jan€ maré ¢ drejlat ose miratimi pér t& pérdorur Truallin ekstra nga
Koncesionari, Koncesionari bic dakord qé & drejiat ose njé péefitim i tille pér @
pérdorur Truallin ekstra, i cili i mbetet Koncesionarit deri né datén e pérfundimit, do
t'i transferohen Autoritetit Kontraktor né Datén e Pérfundimit.

NE varési nga Klauzola 10.2.3, Autoriteti Kontraktor i Jep 1€ gjithé asistencén e
nevojshme Koncesionarit pér shpronésimin dhe/ose marrjen ¢ Truallit ekstra,
megjithaté, Autoriteti Kontraktor nuk &shté i detyruar t& béj€ ndonjé shpenzim shtesé,

Rruga e Degezimit

Autoriteti Kontraktor do € sigurojé g Autoriteti Pérkatés ofron, operon dhe mirémban si duhet
Rrugét e Degézimit pér né Autostradé né njé standard t& mjaitueshém né pérputhje me Ligjin, né
menyré g€ t& sigurojé Iévizjen e liré dhe qasje t& vazhdueshme té trafikut né kéto Rrugé
Degézimi né Autostradé,

Pagimi i taksis & rrugés dhe pérdorimi i Autostradis

Kérkesat n€ lidhje me taksén ¢ rrugés

o 133

3\
N2

!

Koncesionari mbledh dhe mban té ardhurat nga taksa e rrugés.

Koneesionari kryen punimet pér ndértimin ¢ shesheve pér pagimin ¢ taksés s& rrugls
né prputhje me kérkesat ¢ pércaktuara né Seksionin 6.2.2 (& Shtojeés 5.

be 1 l,"l -3 Koncesionari e pérdor sistemin ¢ taksés s& rrugés menjéheré pas Datés sé fillimit t&
1 / - ®
> pagimit t€ taksés sé rrugés,
112 Strategjia ¢ taksés sé rrugés
1L2.1  Koncesionari pérdor njé shesh me dy kahe pér pagimin e taksés né aférsi t& Tunelit t&
Thirrés.
11.3 Vijelja ¢ té ardhurave nga taksa e rrugés
Koncesionari vjel (i) n& monedhén ¢ ligishme 1& Shqipérisé, heré pas here, ose (ii) né euro, t8
ardhurat nga taksa e rrugés né pérputhjc me kété Klauzolé |1, Manualet e Shfrytézimit dhe t&
Mirémbajtjes dhe me Seksionin 3.2.5 & Shtojeés 5, ose ndryshe, si¢ ¢ parashikon ligji,
menjéheré pasi vjen data, sipas Klauzolés 11.1.3.
1.4 Shkalla e taksave
1141 Shkallét e taksave do 'i nénshtrohen TV SH-s2, sikurse parashikohet né ligj.
[1.42  Koncesionari ¢ vendos né njé vend t& dukshém informacionin peér shkallét e 1aksés s
rrugls, me qéllim pér @ informuar pérdoruesit, né pérputhje me Manualin e
Shirytézimit dhe Mirémbajtjes.
1143 Koncesionari zbaton shkallét ¢ méposhtme 1¢ taksés sé rrugés menjéheré pasi fillon

data ¢ pagimit 1€ taksave (pa TVSh):
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Sheshi i pagimit (& | Shkalla ¢ taksés s& rrugés
taksés s& rrugds (euro)

Tuneli i Thirrés 4.17 euro

Taksa e rmugés né leké Eshié shuma ¢ logaritur me kursin zyrtar t€ kémbimit nga euro
né leke (& Bankés sé Shqipérisé né datén qé fillon pagimi i taksés s¢ rruggs.

1144 Shkalla ¢ taksés sé rrugés rregullohet né ditén e paré i€ ¢do viti & ploté kalendarik,
duke filluar nga viti i dyté i plote kalendarik.

(a) Shkalla e taksés rregullohet né bazé @ formulés s& méposhtme:

R.‘ = RM xl
Ku:
R; gshié shkalla ¢ taksés né curo né vitin i
Ring &shté shkalla ¢ taksés né euro né datén financiare bazs
1 €shté Indeksi, i llogaritur si mé poshté:
= o B TRV
\\ 7=l jo2g ECP! 4 Iu.23.1‘.(.(.1 A [0sp* LCPI{ LFXR
A\ ECP ECCY LCP} LFXR
& ," Ku:
./(
NAA S~ | = Indeksi né vitin i

ECPl; = Euro Indeksi i gmimeve né muajin né 1€ cilén bie data financiare
bazé;

ECPY = Euro Indeksi i gmimeve né muajin e fundit pér & cilén ka 1& dhéna
(& disponueshme né datén e llogaritjes;

EPPl, = Indeksi i BE-sé pér omimin ¢ prodhimit né& vitin qé¢ bic data
financiare bazé:

ECCY, = Indeksi | BE-s& pér ¢gmimin ¢ prodhimit né vitin ¢ fundit pér té cilin
ka t¢ dhéna & disponueshine né datén ¢ llogaritjes:

LCPl, = Indeksi i ¢mimit & konsumatorit né leké né muajin né @& cilin bie
data financiare bazg;

LCPI = Indeksi i ¢mimil @& konsumatorit né ieké né muajin e fundit pér té
cilin ka té dhéna @& disponueshme né datén e lHogaritjes,

LXFR, = Norma ¢ kursit 1€ kémbimit nga leké né curo e Bankés sé
Shyqipérisé né ditén bie data financiare bazé;

LXFR,= Norma ¢ kursit t& kémbimit nga leké né euro né ditén e fundit pér \
té cilén ka 1€ dhéna té disponueshme né datén e llogaritjes,
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(b) Viera né leké e shkaliés s& rregulluar & taksave 1@ rrugés llogaritet duke
kémbyer shkaliZn o rregulluar té taksés sé rrugés né Euro, me kursin zyrtar
1€ kémbimit nga euro né lekd & Bankés Kombétare, @ pérdorur né datén e
kémbimit; dhe

() Né& llogaritjen ¢ shkallés s& rregulluar 1& taksés sé rmugés, Koncesionari e
rrumbullakos vierin ¢ shkallés sé logaritur té taksés s¢ rrugés né njé shifér
pas presjes dhjetore, né Euro (0,1 euro) dhe né dhjeté, né leké (10 leké).

11.44A Né rastin g€ kursi mesatar i kémbimit gjaté 30 (tridhjeté) ditéve paraprirése
giaté njé viti 1& Kontratés ndermjet lekut dhe euros ndryshon me njé faktor gé e
kalon 5% nga kursi i kémbimit q& ekzistonte né kohén e rregullimit mé & fundit
dhe Ky ndryshim nuk kihehet perséri brenda [5%] t& normés origjinale 1€
kémbimit brenda 10 ditésh prej saj, Koncesionari dhe Autoriteti Kontraktor do
€ rregullojné Nomén ¢ Taksés né pérputhje me Klauzolén 11.4.4 deri né
maksimumi 3 (tre) pérshtatje pér vit Kontrate,

11,448 Né rast se Koncesionari giykon si @€ panevojshme apo démtuese pér té
rregulluar Normén ¢ Taksés sipas Klauzolés 11.4.4 apo Klauzolés 11.4.4A me
sipér né njé rrethané t& dhéné do t& keté 1& drejtén 1€ refuzojé & béjé rregullimin
¢ Normés sé Taksés apo 1@ mregullojé Normén e Taksés me nj¢ shumé mé 1@

\ vogél se da ta lejonin ndryshe Klauzolat 11.4.4 apo 11.4.4A. Gdo vendim pér 16
\ pakésuar rregullimet pér njé periudhé & dhéné do 1€ jeté e pakthyeshme deri né
pikén tietér né té cilén do 1& shfagen rregullimet,

v~
3.

‘e
e

) 1 4.5 aksa e rrugés kategorizohet dhe taksohet sipas périlogarities né Klauzolés 11.4.3
NN “dhe 11.44 mé siper, né varisi té klasds s& automjetit né bazé t& klasifikimit t&

automjeteve:
Fashae | Klasae Lloji i Automjetit Kosficienti i
trifave | Automjetit inksés s¢
rugls
1 A Motogikleta, motoskutera, dhe automjete me 0.50
Ire rrota
2 B Automjete pér pasagjeré (2 boshte — 4 rrota) 1.00
Automjete & lehta komerciale dhe
C mikrobusg

D (2 akse— 4 rrota) me lartési deri né 1 .90m
Mikrobusg dhe makina q¢ térhegin trailera
(2 akse - 4 rrota)

3 E Autobus€ (2 akse - 6 rrota) 225
F Automjete 1€ vogla komerciale (2 akse — 6
rrota) mie lartési ndermjet |.90m dhe 2.70 m
4 G Kamion® t& mesém dhe autobusé 1& réndé (3 325

akse), duke pérfshiré automjetet komerciale
me lartési mbi 2,70 m

Lag Y
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11.4.6

5 H Kamioné 1€ réndé (4 akse dhe mé shumé) 4.50

NE rastin e njé ndryshimi né ligj né lidhje me Klasifikimin ¢ automjeteve, dispozitat
n€ 11.4.5 mé sipér do 1& pérshtaten, sipas rastit. Koncesionari i propozon Autoritetit
Kontraktor pér miratim (ky miratim nuk do t& refuzohet pa arsye) rregullimet
pérkatése né Koeficientét e Takses se Rruges per t'u pershtatur me kategorizimin e ri,
€ njé menyre & tillé q£ niveli i ri i 1€ Ardhurave nga Taksat ¢ Rruges nuk ndryshojné
nga & Ardhurat e Taksave te Rruges te projektuara né Modelin Financiar. NE rast se
do 1€ jeté e nevojshme rrumbullakimi i Koeficientéve te Taksave te Rruges ndryshimi
ndermjet nivelit t& ri t& @ Ardhurave nga Taksat e Rruges dhe te Ardhurat e Taksave
te Rruges aktuale te projektuara nuk duher & Kalojné 0.1% e (& Ardhurave te Taksave
te Rruges 1@ projektuara aktuale,

1.5 Regjistrimi i informacionit pér taksat

-
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Koncesionari monitoron dhe mban & dhéna & plota dhe 1€ sakta pér t& gjitha &
ardhurat nga taksat e mugts dhe 1@ dhéna pér trafikun dhe ¢ pérfshin kété informacion
né raportet mujore dhe raportet € ccurisé vietore, né pérputhje me Klauzolén 21.8.7.

Autoriteti Kontraktor heré pas here (me shpenzimet e veta) i inspekton, monitoron,
ose i kentrollon kéto 1& ardhura nga taksa ¢ mrugés dhe t& dhénat ¢ trafikut dhe kryen
kontrolle te Koncesionari né lidhje me pérdorimin e taksés sé rrugés, sipas Klauzolés
21.9.

11.6 Metoda e pagesés sé taksils sé rrugés

11.6.1

Koncesionari pranon format ¢ méposhtme & pagesés nga pérdoruesit;
(a) Pagesa me para né doré né leké ose né euro;

(b) Pagesa me karté debiti ose me karté krediti,

ndérsa opsioni se cila formé pagese do 18 pérdoret, zgjidhet nga ¢do pérdorues i vecanté.

11.6.2

Koneesionari gjithashtu duhet @ pranojé pagesat elektronike me ané 18 njé sistemi
elektronik 1€ vjeljes sé taksave t& rrugés (ETC) & paktén nj€ njérén korsi 1@
autostradés, e cila dubet & funksionojé né 18 dy kahet e rrugés. Sistemi ETC i
pérdorur nga Koncesionari duhet & jeté né pérputhje me Direktivén Evropiane
2004/52/KE dhe dubet & minimizojé né maksimumin e mundshém riskun e
mospagimit (€ taksés. Me qéllim gé té pasqyrojé kérkesat ¢ pasjes sé& njé sistemi ETC
funksional, Koncesionarit i jepet njé periudhé 1 (nj&) vjegare, q€ nga pérfundimi
paraprak i Punimeve pér sheshin e taks&son s&é Koncesionit. pérpara se kjo Klauzold
11.6.2 t& behet ¢ zhatueshme.

1.7 Pérdoruesit ¢ pérjashtuar

11.7.1

Autoriteti Kontraktor dhe Koncesionari bien dakord qé Lista ¢ Pérdoruesve té

pérjashtuar pér 1€ cilén Eshté réné dakord, e parashikuar né Shl}(cjn 17, t& jeté njé

)
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listé e ploté ¢ perdoruesve qé lejohen 1€ udhétojné né Autostradé pa pagesé dhe q&
nuk u kérkohet @& paguajné taksén e rrugés, ndérsa té gjithé pérdoruesve & tjeré
(pérveg né rast urgjence) u kérkohet 1€ paguainé taksén e rrugés.

1172 Asnjéra nga palét nuk mund t& shtojé ose heqé ndonjé person apo grup njerézish nga
Lista e rén¢ dakord ¢ Pérdoruesve, si¢ parashikohet né shtojcén 17 & késaj
Marréveshjeje, pa pélgimin paraprak 1@ palés tjetér.

1.8 Pérdoruesit e shpeshti

a) Koncesionari harton dhe zbaton njé skemé zbritjesh pér Pérdoruesit ¢ shpesht brenda njé
periudhe prej 6 (gjashté) muajsh q& nga Data e Pérfundimit 1€ punimeve pér sheshin e taksés,
skemé e cila dubet 1€ bazohet né & dhEnat akwale dhe & parashikuara (€ trafikut, 1&
konfirmuara nga Inxhinieri i Pavarur dhe té miratuara nga Autoriteti Kontraktor, Njé skemé e
till¢ pér pérdoruesit ¢ shpeshité rishikohet dhe pérditésohet né fillim (& gdo viti & Kontratés,
duke marr€ parasysh kushtet e aktuale t& trafikut & Autostradés.

b) Kancesionari do t'i paguajé ¢do vit Autoritetit Kontraktor pér tre vitet e para nga Data ¢
Pérfuridimit te Punimeve per Taksat ¢ Rruges, njé shumé prej 120,000 Euro (pérfshiré TVSH-
né). si pagesa (& drejtpérdrejta, Kéto pagesa direkte do t& béhen me qéllim minimizimin e

‘mj!ikil‘nit socio-ekonomik g€ rrjedh nga futja e Taksave te Rruges pér pérdoruesit e shpeshte
lokale,

119 E drejta pér té nxjerré ¢ ardbhura shicsé

119,10 Pér aq sa lejohet me ligj, Koncesionari mund i pérdoré Autostradén pér té nxjerré té
ardhura shtesé, pérveg & ardhurave nga taksat ¢ rrugés. duke pérfshiré, pér t&
shmangur ¢do dyshim, ofrimin ¢ vendpushimeve.

1192 Cdo propozim i Koncesionarit pér t& nxjerré t& ardhura nga Autostrada i nénshtrohet
miratimit & Autoritetit Kontraktor,

1193  Kur vendpushimet ekzistojné né Autostradé n@ datén e hyres né fugi @
Marréveshjes:

(a) Pérpara datés & hyrjes né fugi. Autoriteti Kontraktor pércakton se cilat
vendpushime do & vazhdojoé 1€ funksionojng dhe cilat do 1& higen andej;

(b) Autoriteti  Kontraktor &hté  veté pérgjegiés pér hegqjen e ndonjé
vendpushime ekzistues dhe pér kompensimin e pronaréve 1€ tyre;

(c) Autoriteti Kontraktor u kérkon t¢ gjitha vendpushimeve ekzistuese te cilat
do 1€ mbeten brenda & djathtds s¢ rugés. marréveshjen e nénshkruar
standarde, sig parashikohet né dispozitat ¢ klauzolés 11.93 (d) brenda
gjashté muajve pas Dates se Hyrjes ne Fuqi dhe do ti kérkojé atyre t&
marrin leje shfrytezimi dhe licensa te tjera q& kérkon ligji jo mé voné se |
vit pas datés sé hyrjes né fugi [1€ Marréveshijes];

(d) Autoriteti Kontraktor kérkon q& (€ gjithé operatorét e vendpushimeve
ckzistuese, g€ do & mbeten n€ territoret ekzistuese, t&nshkmajn& njé
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11,10

&

I

Py

Marréveshje standard me Koncesionarin, ku té pércaktohen té drejtat dhe
detyrimet pérkatése 1& paléve (pra, detyrimet ¢ operatorit t& Pikés s
pushimit pér & ofruar njé nivel t& kénagqshem shérbimi pér pérdoruesit e
mjeteve dhe pér t'i paguar njé tarife Koncesionanit; detyrimet e
Koncesionarit pér 1& ofruar shérbime né vendpushime, duke pérfshiré
mirémbajtjen ¢ troluareve, largimin ¢ borés, kontrollin e bimésisg, etj.)
brenda gjashté muajve pas hyrjes né fugi, Pér shmangien e dyshimit, né rast
se Zonat e Pushimit te lejuara nuk do t& nénshkruajné marréveshjen
standurde me Koncesionarin, do ¢ konsiderohen automatikisht nga
Autoriteti Kontraktor si zon& pushimi e hequr né pérputhje me klauzolén
11.9.3 (a).

Vendpushimet

11.10.1

2\

Duke filluar nga data ¢ késaj Marréveshjeje, kur Autoriteti Kontraktor jep leje pér
krijimin ¢ vendpushimeve @ reja, q& kané njé ndikim material negativ né aftésiné e
Koncesionarit pér & pérmbushur detyrimet ¢ tij, ose pér ushtrimin ¢ & drejtave (€ tij
sipas késaj Kontrate, dhénia ¢ njé lejeje t& till¢ quhet Ngjarje kompensimi,

| Megjithaté, Autoriteti Kontraktor do & diskutojé mé& paré me Koncesionarin para

/
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11.10.3

11.10.4

| dhénies se lejes pér Zonat ¢ Pushimit dhe sa & Jeté e mundur, do & marré né
* konsideraté vérejtjet dhe kiérkesén ¢ Koncesionarit.

Koncesionari mund & zhvillojé dhe 1@ pérfshijé vendpushime. né pérputhje me
Scksionin 3.1.8.4 t¢ Shtojcés 5 dhe, pér shmangien ¢ dyshimeve, ¢do e drejté pér
truall apo pér pérdorim 1€ tij, qé kérkohet pér t'i dhéne mundési Koncesionarit t&
kryejé zhviilime té tilla, do t& merret me shpenzimet dhe riskun e Koncesionarit.

Té gjitha vendpushimet jané pjesé e Autostradés dhe zhvillimi, shfrytézimi dhe
mirémbajtja e vendpushimeve &shté pjesé e Punimeve dhe Shérbimeve.

Ne& vartési 1€ Klauzolés 11.9, Koncesionari ka 1& drejté & vendosé tarifa pér
pérdorimin e vendpushimeve nga té tretét.

Zbatimi i taksés sé rrugis

1.1

11.11.2

1113

Pér sa koh¢ q& Koncesionari pérmbush kérkesat e Scksionit 3.2.5 1& Shtojeés 5 dhe
njé pérdorues kryen njé shkelje, duke mos paguar taksén ¢ rrugés, atéheré Autoriteti
Kontraktor i paguan Koncesionarit kompensim PEr evazion 1€ taksés s& rrugés.

Kompensimi pér mospagim t¢ taksés & muges Eshié i pagueshém vetém né lidhje me
shkelje & taksés s€ rrugés pér 1é cilat ka prova té paragitura né pérputhje me kérkesat
€ Seksionit 3.2.5 & Shiojeés 3, dhe @ raportuara né pérputhje me kérkesat e Lidhjes 6
€& Shtoje@s 5. 1@ cilat i paragiten Autoritetit Kontraktor nga Koncesionari.
Kompensimi pér mospagimin e taksave t& rrugés Eshié i barabarté me shumén gé& do
1€ paguante pérdorucsi q& ka kryer shkeljen, duke mos paguar taksén e rrugés, né
pérputhje me shkallét e taksés s& rrugés qé& né pérdorim né kohén e shkeljes sé kryer.

Autoriteti Kontraktor i jep t¢ gjithé ndihmén ¢ arsyeshme Koncesionarit pér zbatimin
e taksés sé rrugés nga pérdoruesit, duke périshirg, por pa u kufizuar me, ofrimin e
pranisé sé arsyeshme & policisé rrugore né Autostradé dhe duke guar n& ményré
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efikase ndaj kérkesave & Koncesionarit per ndihmé shtesé né rastin ¢ shkeljeve 1&
taksave rrugore dhe/ose mospagimin e tyre.

11114 Pér shmangien e ¢do dyshimi. dispozitar e késaj Klauzole 11 (dhe aspektet ¢ Shtojeés

5 1€ referuara né t¢) pércaktojné térésing o detyrimeve ¢ Koncesionarit né lidhje me
pérdorimin e 1aksés.

Pjesa 3: Ndértimi

12,

2.1

Territori i punimeve (& Projektit dhe kushtet ¢ tokés

Hetimi i Territorit t& Projektit

12.1.1

Pa cenuar pérfitimet (1& drejtat) e Koncesionarit sipas Klauzolave 10.1 dhe 10.2,
Koncesionari garanton se:

(a) Aq sa ishte ¢ mundur. ka inspektuar dhe kontrolluar me sy dhe &shté bindur
se Territori i Projektit dhe mijediset pérreth dhe. sipas rastit, t& gjitha
strukturat apo punimet ekzistuese brenda, sipér, poshté, né gjithe hapésirén,
ose mbi Territorin ¢ Projektit, ose Q¢ synohet t& pérdoren pér ndértimin e
ndonjé tuneli;

(b) Esht¢ njohur dhe &shi& bindur pér natyrén e kushteve klimatike,
hidrologjike, ekologjike, mjedisore dhe té pérgiithshme t€ Territorit 1&
Projektit dhe rrethinat e (ij, natyrén e tokés dhe néntokés, duke pérfshirg 18
giitha Kushtet nénsipérfagésore, pavarésisht nése ishin @ parashikueshme
apo jo. formén dhe natyrén e Territorit t& Projektit, riskun e démtimit apo t&
démit ndaj pronave prané tij, ose q€ prekin Territorin ¢ Projektit dhe
pronarét ¢ pronave & tilla, natyrén e materialeve (natyralc ose jo) qé do 1&
gérmohen, dhe natyrén ¢ projektit, punén, impiantet. dhe materialet e
nevojshme pér Projektin;

(c) Eshté bindur ng lidhje me:

(i) Mijetet ¢ komunikimit dhe mundésite per & hyré e dalé dhe pér té
pérdorur 1€ gjithé Territorin e Projektit dhe mjaftueshméring e t@
drejtave @ perdorimit @& kétij territori pér kéto qéllime, sikurse
péreaktohet ng Klauzolén 10.1: dhe

(i) Masat mbrojtése paraprake dhe oraret dhe metodat e punés té
nevojshme pér (& parandaluar ndonjé shqetésim apo ndérhyrje,
qofté publike apo private, g¢ mund & shkaktohet nga & tretét

Autoriteti Kontraktor nuk &shé pérgjegies para Koncesionarit pér ndonjé pasakidsi,
mosveprim, papérshtatshméri pér ndonjé QEIlim, apo pér pamjaftueshméri té ndonjé
lloji, cilido qofté, 1& ndonjé vrojtimi topografik q¢ Autoriteti Kontraktor i paraget
Koncesionarit. Koncesionari garanton dhe Laranion pérpara Autoritetit Kontraktor se
€ ka béré analizén dhe kontrollin ¢ vet (& kétyre vrojtimeve dhe se &shté bindur né
lidhje me sakt&sing, plotéshméring dhe pershtatshméring ¢ tyre pér kite qéllim, si dhe
pér sa i takon kualifikimeve prej cksperti dhe metodologjisé sé aytoréve té tyre, dhe
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13.

13.1

132

133

s¢ Koncesionari nuk shlven né asmjé  ményré ndonjé  detyrim sipas  késaj
Marréveshjeje, as nuk ka (& dreji @ nerejé padi ndaj Autoritetit Kontraktor pér shkak
se vrojtime 1€ tilla topografike jané jo korrekte ose té pamjaftueshme.

Deri n& Pérmbylijen Financiare, né rast t& identifikimit me an€ & inspektimit dhe
sigurimit t& provave nga Koncesionari pér pasakiési materiale, mosveprime, paaftési
per ¢do qéllim ose pamjaitueshméri te ¢do lloji né& anketat ¢ ofruara nga Autoriteti
Kontraktor pér Koncesionarin den né arg duté, kjo ngjarje do t& reflektohet pér té
rregulluar shpenzimet e projektuara pér ndéntim ¢ parashikuara pér Modelin
Financiar,

Antikitetet

NE rastin ¢ zbulimit t& ndonjé antikiteti ng Territorin ¢ Projehtit, pas datés né & cilén Autoriteti
Kontraktor i ka dorézuar Koncesionarit Territorin e Projektit, ose kur gérmimi pér antikitete ka
filluar pérpara nénshkrimit (& késaj Marréveshjeje, q& nuk dshie pérfunduar né kohén e
dor&zimit t& Territorit t& Projektit, Koncesionari do (& bindé Nénkontraktorin ¢ Ndértimit:

\T&.I.I

13.1.4

Té ndérmarré & gjitha hapat e nevojshme qé kérkohen nga ligii n€ lidhje me
antikiteret;

Nése déshiron t'i dergojé nje mjoftim Autoritetit Kontraktor, sipas Klauzolés 28,
bashké me njé njoftim 1@ tillg, i Jep edhe njoftime 1€ tjera q& u ka dérguar autoriteteve
pérkatése, n& pérputhje me ligjin ne te njetien kohe me kete njofiim;

T& ndérmarré hapa 1 tilla q& mund t& kérkohen me ligj nga ¢do autoritet pérkatés, 1
cilat mund 1€ pérfshijné ndérprerien dhe moskryerjen e operacioneve 1¢ tilla, Q¢ mund
1€ pengojné gérmimet ¢ antikiteteve, ose q¢ mund t¢ prekin antikitetet né ndonj#é
ményré; dhe

T& marré & gjitha hapat e nevojshme pér ¢ ruajtur antikitetin né (& njgtin pozicion
dhe gjendje né té cilén Esheé gjetur.

Hetimi dhe plani i veprimit

13.2.1

13.2.2

Autoriteti Kontraktor, ¢do Autoritet i duhur pérkatés dhe ¢do person qé vepron né
emér & secilit prej tyre, ka & drejié 1& hyjé dhe dalé né Territorin e Projektit pér
qéllimet ¢ hetimit pér ndonjé antikitet, duke bere nj€ plan pér 1€ trajtuar antikitetin
dhe/ose ¢do gérmim 1€ lidhur me t&. ndérsa Koncesionari i jep asistencén e
nevojshme 1€ arsyeshme Autoritetit Kontraktor, ¢do Autoriteti 1& duhur pérkatés
dhelose ¢do personi tjetér qé vepron n& emér 1€ secilit prej tyre, duke pérfshiré vénien
né dispozicion & fugisé punétore dhe 1& pajisjeve 1€ tij.

Koneesionari respekton kushtet ¢ ¢do dispozite, & ¢do rezolute, t& ¢do Autoriteti 1
duhur pérkatés, Gérmimet do & kryhen nén mbikéqyrjen dhe me piesémarrjen e
Autoritetit Kontraktor, & ¢do Autoriteti t&¢ duhur pérkaigs dhe/ose té ¢do personi gé
vepron né emér (€ tyre.

Shlyerja e detyrimit

Wi Y&

N\
Wi
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13.3.1  Koncesionari bén ¢mos t& sigurojé G¢ Nénkontrakiori i ndértimit té bgjé t& gjitha
pérpjekjet ¢ arsyeshme pér té siguruar qé t& mos Jjet€ e nevojshme & kérkohet zgjatja
¢ periudhés pér pérfundimin e Punimeve (duke riorganizuar Programin ose ndryshe)
si rezultat i gérmimeve né lidhje me antikitetet e zbulvara pérpara ose gjaté
periudhave 1€ ndértimit.

1332 Nése ndodh ndonjé vonese né keyerjen e Punimeve si rezultat i gérmimeve, largimit
[t antikitetit], ose & ndonjé pune tjetér 1@ nevojshme t€ kryer né lidhje me antikitetet
¢ zbuluara ose pérpara dorézimit ¢ Territorit té Projektit (kur njé pun€ e tillé nuk
&shié pérfunduar pérpara dorézimit @ Territorit 16 Projektit), ose g &shté zbuluar pas
dorézimit t& Territorit & Projektit, atéheré Koncesionari ka & drejté & beje kérkese
pér njé ngjarje kompensimi.

1333 N 1€ gjitha kohét, pavarésisht nga zbulimi i ndonjé antikiteti, Koncesionari vazhdon
1€ pérmbushé pa vonese & gjitha detyrimet e tij sipas késaj Marréveshjeje, duke
N pérfshiré vazhdimin ¢ punés pér kryerjen ¢ t& gjitha punimeve apo shérbimeve té

\\ tjera.

l3.4‘2' : Pronfsh ¢ antikiteteve

Té j;nha antikitetet juné proné absolute e Autoritetit Kontraktor.

-~
\u'.‘“ * Kérkesat mjedisore dhe pigimet e nevojshme

14,1

142

Gjaté kohézgjaties s¢ Kontratés, Koncesionari vepron né pérputhje t& ploté¢ me kérkesat ¢
méposhtme:

4.1 T¢ gjitha ligiet ¢ zbatueshme mjedisore né fugi né Republikén e Shqipérisé dhe
Standardet e IFC-s& pér ecuring e puns, si¢ jané n€ datén e paragitjes sé ofertés dhe
si¢ ndryshohen heré pas here;

1412 Cdo leje (& léshuar, kusht apo kérkess mjedisore t& vendosur né lidhje me Punimet,
sikundér pércakiohet né ¢do vierésim & ndikimit mjedisor apo pélgim & nevojshém;

1413 Qdo leje, deklaraté detyruese, udhézim, apo pélqim me natyré€ mjedisore, t¢ dhent
nga njé Autoritet pérkatés né lidhje me Projektin (ose ¢do pjesé 1 1ij); dhe

14.1.4  Cdo kérkesé me natyré mjedisore né kérkesat e Autoritetit Kontraktor.
(“Kérkesat mjedisore™)

Parandalimi

Pa cenuar detyrimet sipas Klauzolés 14,1, Koncesionari giaté gjithé kohds. ndér (€ tjera:

14.2.1  Siguron gé ai dhe Nénkontraktorét 1& pérdorin mjete & pérshtatshme né pérputhje me
kérkesat e Autoritetit Kontraktor pér 1& parandaluar (kur éshté e mundur) dhe ndryshe
per @ minimizuar ¢do ndotie q¢ mund t'i shkaktohet mjedisit gjaté hartimit,
ndértimit, financimit, mirémbajtjes, dhe/ose shfrvtézimit t&¢ Autostradés; dhe
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4.4

1422 Siguron qé ai dhe Nénkontraktori i Nd@rtimit dhe Nénkontraktorét e tij, t& pérdorin
eksplozivét pér kryerien ¢ Punimeve vetém kur @& Jeté absolutisht ¢ domosdoshme
dhe pas marrjes s& pélgimit pérkatés 18 nevojshém,

Restaurimet

Pa cenuar detyrimet sipas Klavzoles 14.1, Koncesionari né g¢do kohé siguron & ai,
Nénkontraktori i ndértimit dhe Nenkontraktorét e . pas pérfundimit & Punimeve, té
rehabilitojné pjesén e mbetur & Territorit t& Projektit, ¢do zoné tjetér me instalime né Territorin
e Projektit, si edhe zonat ku jané vendosur pajisiet, instrumentet ¢ nevojshme pér realizimin ¢
Punimeve dhe ¢do zoné tetér 18 pérdorur nga Koncesionari mé paré, duke i kthyer ato né
giendjen e méparshme, ose né njé giendje 1€ barasvlershme, ose né formén ¢ specifikuar te
kérkesat pérkatése 1é Autoritetit Kontraktor,

Lejet ekzistuese dhe pélgimet e nevojshme (8 Autoritetit Kontraktor

144,01 Lejet ekzistuese dhe pélgimet e nevojshme (& Autoritetit Kontraktor

Autoriteti Kontraktor i dorézon Koncesionarit 1 gjitha lejet ekzistuese dhe pélgimet e nevojshme &
Autoritetit Kontraktor, & pérfshihen né & dhénat ¢ véna né dispozicion, ase pémdryshe, pérpara
kohés kur kérkohen ato leje ekzistuese ose pélgime 1€ nevojshme 18 Autoritetit Kontraktor, me
qellim qé€ ai t& filloj& njé pjesé t& Punimeve né pérputhje me Programin,

M Mosdhénia e lejeve ckzistuese ose pélgimeve (€ nevojshme (€ Autoritetit Kontraktor
A\

ép = Né rastin gé Autoriteti Kontraktor nuk e iep njé leje ekzistuese ose pélqimin e

nevojshém & Autoritetit Kontraktor pérpara kohes kur kirkohet leja ekzistuese apo
: . pélqimi i nevojshém i Autoritetit Kontraktor, me géllim fillimin e nj& pjesé 1@
7 Punimeve n¢ pérputhjc me Programin, atéheré kjo do t¢ pérbéje nje ngjarje

~— kompensimi,

1443  Hegja ose paviefshméria e lejeve ekzistuese apo pelqimeve té nevojshme 1@
Autoritetit Kontraktor.

N& rastin q& nj leje ehzistuese ose pélgimi i nevojshém | Autoritetit Kontraktor higet,
ndryshohet (jo me kérkesé (& Koncesionarit po nj& pale & Koncesionarit), pezullohet
ose ndryshe deklarohet e pavlefshme, pérvegse pér shkak & nié veprimi t¢ gabuar ose
1€ nj€ mosveprimi (@ Koncesionarit ose 1& njé pale ¢ Koncesionarit, atéherg kio
pérbén njé ngjatje kompensimi,

1444 Kérkesé pér leje apo pélaime shesé

Koncesionari do ¢ jeté pérgjegiés pér martjen ¢ 1€ gjitha lejeve shiesé dhe pélgimet ¢
nevojshme dhe pér rregullimin e ndonjé ndryshimi & nevojshém pér gdo leje ekzistuese ose né
pelgimet e nevojshme ndérsa Autoriteti Kontraktues do & béjé pErpjekje t& arsyeshme pér 18
ndihmuar dhe mbéshterur Koncesionarin né marcjen ¢ t& gjitha lejeve dhe pélgimeve shtesé &
nevojshme, si dhe do 18 bej @ gjitha perpiekjet ¢ arsyeshme pér & siguruar g€, né varési @&
garantimit nga Koncesionari t¢ plot@simit & gjitha kérkesave dhe fornfaliteteve ligjore,
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[&shimin nga ana e Autoritetit pérkatés e kétyre Icjeve dhe pélgimeve t¢ nevojshme pér
Koncesionarin, do & trajtohet me prioritet & dubur dhe pa vones¢ nga ana Autoritetet
perkat¥se, pavarésisht se asgjé né kété klauzolé nuk do té konsiderohet té Jjet¢ njé zotim nga
Autoriteti Kontraktues duke siguruar qé ¢do leje shresé ose PElgim i nevojshém do t& merret
nga Koncesionari,

14.5 Vlerésimi i ndikimit mjedisor dhe social

14.5.1

Autoriteti Kontraktor i ka dhéne Koncesionarit ni€ Vierésim paraprak t& ndikimit
mjedisor dhe social (VPNMS-ESIA) né lidhje me Projektin. Né masén qé
Huadhénésit kérkojné informacion shtesé, ose q€ ndryshe kérkohet me ligj,
Koncesionari bén hetime shtesé dhe pérgatit nj¢ VPNMS me shpenzimet e veta. Né
varési 1€ pikés 5.5 & Shtojeés 5, Koncesionari dshté pergiegjés pér ¢do masé té
pércaktuar né VPNMS-né pérfundimtare.

15, Dokumentacioni i Projektit

15.1 Skicat e projektimit

15.1.1

Skicat ekzistuese 1€ projektimit

Koncesionarit i jané dhené skicat ekzistuese t& projektimit si pjesé e dokumentacionit
t& tenderit. Kjo pérfshin projektimin konceptual 18 urés sé re t& Drinit né zonén ¢
Kuk@sit. Koncesionari ka té drejté t'i modifikojé skicat ekzistuese té projektimit,
megjithaté asnjé modifikim i ill¢ nuk do t& keté ndikim t& drejtpérdrejté apo térthorté
né rritjen e detyrimeve financiare t& Autoritetit Kontraktor apo Qeverisé sé Shqipérisé
ne bazé & késaj Kontrate, pérfshiré pérmes rritjeve € kostos sé sasive si rezultat i
kushteve negative & paparashikuara gjeotcknike .

Skicat e hollésishme pérfundimtare t& projektimit

(a) Pérveg skicave ckzistuese t& projektimit, Koncesionari pérgatit Skicat e
holigsishme pérfundimiare né lidhje me Dokumentacionin e Projektit pér
urén ¢ re t€ Lumit Drin dhe ¢do punim tjetér teknik & nevojshém dhe
siguron & té gjitha skicat e hollésishme pérfundimtare & projektimit t& jené
né pérputhje me kérkesat ¢ Autoritetit Kontraktor dhe (@ giitha lejet e
nevojshme.

(b) Koncesionari bén ¢mos q& t¢ gjitha skicat ¢ hollésishme pérfundimtare t&
projektimit (& miratohen nga Inxhinieri i pavarur, né pérputhje me Klauzolat
I5.1.2. (¢)(e). Me miratimin e Inxhinierit & Pavarur, kéto skica t&
hollésishme pérfundimtare 1& projektimit béhen skicat ¢ hollésishme t@
miratuara @ projektimit,

(c) Cdo dokumentacion i Projektit i krijuar nga Koncesionari né kuadér t& njé
skice & hollésishme pérfundimtare 1€ projektimit i dorézohet Inxhinierit té
pavarur pér miratim. Dorézimit t& tyre i bashkéngjitet nj& opinion i firmosur
nga inxhinieri i Koncesionarit, g&é pérmban opinionin e inxhinierit &
Keoncesionarit né lidhje me pérshtatshméring e skicave pér t'u pérdorur nga
Projekti. Inxhinieri i pavarur bén komentet e tij pér dokumentacionin e
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(d)

(e)

Projektit brenda 20 (njézet) ditésh pune nga marrja e tij dhe e shénon secilin
dokument osc me “Teé vazhdoj&”, “Té vazhdojé me komente” ose “Té
paragitet pérséri™. Inxhinieri i pavarur nuk &shté i detyruar t& pranojé ¢do
opinion & inxhinierit 18 Koncesionarit, me kusht qé Inxhinieri i pavarur &
kund&rshiojé njé dokumentacion t& till& & Projektit vetém nése ka gabime
ose mungesa, ose kur ndryshe nuk Eshté né pérputhje me kérkesat e
Punimeve 1€ Autoritetit Kontraktor, propozimet ¢ Koncesionarit pér
Punimet, praktiken e miré (€ k&tij sektori ckonomik, ose me standardet, N&
rast se ndodh g€ Inxhinieri i pavarur nuk bén komente pér dokumentacionin
e Projektit deri n¢ afarin ¢ sipérpérmendur, njé dokumentacion i tillé i
Projektit do t& konsiderohet se &hié shénuar me fjalét “Té vazhdohet™ nga
Inxhinieri | pavarur.

NE rastin kur dokumentacioni i dorézuar i Projektit éshté shénuar me fjalét
“Té vazhdohiet™, ose “Té vazhdohet me komentet”, Koncesionari ka t
drejié & vazhdojé punén me pérgatitien/finalizimin e skicave pérkatése
perfundimtare me hollésira 1@ projektimit, me kusht q& né rrethanat kur
Dokumentacioni i dorézvar i Projektit @hté shénuar me fjalét “Te
vazhdohet me komentet”, Koncesionari i zbatojé kéto komente.

NE rastin kur dokumentacioni i dorézuar i Projektit Eshté shénuar me falét
“TE dorézohet pérséri™ nga [nxhinieri i pavarur, Koncesionari merr parasysh
¢do koment t€ Inxhinierit @& pavarur, duke e ndryshuar pérkatésisht
dokumentacionin ¢ Projektit. Koncesionari i dérgon menjéheré Inxhinierit t
pavarur pér miratim dokumentacionin e dorézuar 1& Projektit, t& ndryshuar,
né perputhje ine Klauzolén 15.1.2(c), me kusht g€ afati kohor né Klauzolén
15.1.2(c) 1€ ndryshohet né 10 (dhjeté) dité pune me qeilim pér t'u ridérguar,

Né rast se Koncesionari gjaté pérgajtities sé projektit t& hollésishém t& Urés
né lumin Drin n€ pérputhje me kété Klauzo€ 15.1.2, pércakton kushte t&
paparashikuara 1& kéqija gjeoteknike, € cilat ndikojné né ményré materiale
n€ vierésimet e atyre sasive & marré né konsideraté té cilat jané @ lidhura
direkt me kushtet tokésore (1€ hijezuara me 1& kuge né Shtojcén 7), ai e
njofton Inxhinierin ¢ Pavarur dhe Autoritetin Kontraktor pér kushte & tilla,
Justifikon ndryshimet e kérkuara né projektim dhe ndértim, dhe vleréson
ndikimet e tyre né sasité e marra né konsideraté 12 cilat jané té lidhura direkt
me kushtet tokésore (1€ hijezuara me € kuge né Shtojcén 7). Pasi &
hartimi i hollésishém i Unés n¢ lumin Drin miratohet nga Inxhinieri i
Pavarur, sasité pérfundimtare 1€ marra né Konsideraté, duke pérfshiré
rregullime 1€ justifikuara vetdm pér ato sasi € refervara 1€ cilat jané t&
lidhura direkt me kushtet tokésore (1€ hijezuara me t& kuge né Shtojeén 7),
krahasohen me sasisé referencé pérkatése origjinale g& pérmban Shtojca 7,
Nése kostoja e pérgjithshme e rishikuar 3 rezulton e sasive pérfundimtare e
certifikuar nga Inxhinieri i Pavarur &shté mé ¢ madhe se sa kostoja e
pérgjithshme ¢ sasive & referencés & plreaktuars né Shtojeén 7, me 1@
pakiént 10%, Konesionari ka t€ dreji@ 1€ kompensohet me 85% @ rmritjes
totale (pér shmangien e dyshimeve. njé rritje ¢ 1illE e kostove qé lindin
shprehimisht nga kushtet e paparashikuara & kégija gjetoeknike) 18
logaritura me ¢mime 1§ pérshtatura  (pér inflacionin)|pér njési
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rasteve kur kjo kosto ¢ rritur nuk do & ishte mbajtur nése nuk do té ishte pér
modifikimet né Skicat Ekzistuese t& béra nga Koncesionari né zbatim té
Klanzolés 15.1.1, kéto rritje do 1& pérballohen plotésisht nga Koncesionari.

Skicat ¢ ndértimit

(a) Pérveg skicave 1€ hollésishme pérfundimtare & projektimit dhe pas
miratimit 1€ kétyre skicave 1€ hollésishme pérfundimtare t& projektimit,
Koncesionari pergatit & gjitha skicat ¢ tjera & nevojshme t& ndértimit pér
kryerjen dhe pérfundimin e Punimeve, dhe siguron gé skica t€ tilla (€ jené
né pérputhje me kérkesat e Autoritetit Kontraktor dhe me pélgimet ¢
nevojshme.

(b) Procesi i miratimit 1& skicave t& ndértimit. me qéllim g& Koncesionari t&
Ket€ t& drejté & vazhdojé punén pér Punimet pérkatése, &shté i njgjté si
procesi i miratimit i pérshkruar né Klauzolén 15.1.2 mé sipér né lidhje me
skicat e hollésishme pérfundimtare & projektimil.

16. Ndértimi

16.1 Wicuui kryen dhe pérfundon Punimet:

16.1.1 \ NE pérputhje me dispozitat e késaj Marréveshjeje, kérkesat, standardet e Autoritetit

i Ak
S A 62
16.1.3

16.1.4

16.1.5

16.1A

| Kontrakior, propozimet ¢ Koncesionarit pér Punimet dhe praktikat ¢ mira & sektorit
ekonomik te percaktuara nga Hartuesi;

Pér 1€ arritur datén pérkatése 1€ pérfundimit paraprak & Aspektit pérkatés né datén ¢
programuar pér pérfundimin paraprak & Aspektit pérkatés;

Pér € siguruar marrjen ¢ lejeve té shfrytézimit 18 ¢ gjitha Aspekteve pérkatése té
Autostradés jo mé& voné se data pérfundimtare ¢ lejes s shfrytézimit;

Duke béré né ¢do koh (& gjitha prpjekjet e arsyeshme pér t& siguruar q€ t& mos b&jé
digka g€ ndikon negativisht n& punét ¢ 1€ tretéve (pa kosto shtesé pér vete),

Pér t€ pérdorur ekskluzivisht materialet dhe pajisjet pér Punimet, té cilat zgjidhen
profesionalisht n€ pérputhje me praktikat e mira 1& sektorit ekonomik qé pérdoren né
kohén e Punimeve dhe € punimeve rinovuese, pér ndryshime dhe punime
mirémbajticje né pérputhje me kérkesat dhe standardet ¢ punimeve té Autoritetit
Kontraktor,

Autoriteti Kontraktor bén ¢mos g€ punémarrésit dhe sipérmarrésit ¢ tij (pérfshiré edhe
sipérmarrésit e tretd) gjaté koh¥és q& jané ¢ pranishém n€ Territorin ¢ Projektit t'i
ofrojné né ¢do kohé asistencE té arsyeshme Koncesionarit dhe 1& bejné pémpjekje &
arsyeshme pér (¢ siguruar g&€ € mos veprojné né ményré 1€ tillé qé€ 1€ ndikojé
negativisht né aftésing € Koncesionarit pér 1& keyer Punimet apo ofruar Shérbimet, me
pérjashtim (& rastit kur njé ndikim i till¢ negativ &shté i pacvitueshém né bazé 1&

kushteve t& késaj Marréveshjeje.
%i d) k/ :




16.2 Financimi i punimeve kapitale

16.2.1

1622

1623

16.24

Koncesionarit i kérkohet & t& kapé datén e permbylljes financiaré jo mé voné se 6
(gjasht¥) muaj pas dalés s& késaj Marréveshicje. Autoriteti Kontraktor sipas gjykimit
1€ tij mund 1€ bjeré dakord ta zgjasé k@ periudhé, pas njé propozimi me shkrim nga
Koncesionari.

Koncesionarit § kérkohet 1" jupe Autoritetit Kontraktor (i) informacion 18 pérditésuar
mujor pér ecuring e financimit € punéve kapitale, dhe (i) njoftim paraprak me
shkrim jo m& vong se 6 (gjashi€) javé pérpare, ku t& specifikojé datén ¢ parashikuar
1€ Pérmbylijes Financiare.

Autoriteti Kontraktor ¢ kompensen Koncesionarin kur norma bazé né datén e
permbyiljes financiare Eshtd mé ¢ larté se norma bazg duke filluar nga shtaté (7) ditit
perpara dat@s s& paraqitjes sé ofertave prej [Norma hazé duke filluar nga shtaté dité
pérpara datés s€ paragitfes sé ofertave @ futet nga diénést i grantit pérpara
nénshkrimir] %. Viera ¢ kompensimit realizohet me ané t€ njé rritjeje proporcionale &
subvencionit t& Autoritetit Kontraktor.

Koncesionari e kompenson Autoritetin Kontraktor kur norma bazé né datén e
permbylljes financiard &shté mé e ulét se norma bazé duke filluar nga shtaté (7) ditt
pérpara datés s€ dorézimii t& ofertés prej [Norma bazé né shiare ditét pérpara datés sé
dorézimit 1€ ofertave (@ futer nga dhinési i grantit perpara nénshkrimit) %. Viera ¢
kompensimit realizohet me and @ nj¢ zbritjeje proporcionale né subvencionin e
Autoritetit Kontraktor,

Ne masén q& Koneesionari nuk vepron né pérputhje me Klauzolén 16.2.2, atéherd ¢do
kosto shtesé, q& i lind si rijedhojé Autoritetit Kontraktor &hté ¢ pagueshme nga
Koncesionari dhe gdo pagess qF ndryshe dubej 1& behej sipas Klauzolés 16.2.3 do t&
humbasé.

Nése Koncesionari nuk arrin € sigurojé financimin ¢ nevojshém sipas Klauzolés
16.2.1, perveg se kur njé  mospermbushje ¢ tillé &shie shkaktwar nga njé veprim ose
mosveprim | Autoritetit Kontraktor ose njé ndryshim negativ material g€ prek tregjet
financiare, q& nuk Eshid shiaktuar nga Koncesionariatéheré, kjo Marréveshjeje
pérfundon me efeki 18 menighershém dhe;

(a) Asnjera palé nuk i detyrohet palés tictér ndonjé pugesé né lidhje me njé
pérfundim 1€ tille;

(b) Anteriteti Kontraktor ka t€ drejté ta pérdoré gurancing ¢ ofertés; dhe

(c) Koncesionari &shié plotésisht pérgjegiés pér € gjitha kostot ¢ gmobilizimit
dhe t€ gjitha kostot ¢ tiera g€ mund Ui lindin.

16.3 inxhinieri i pavarur'

" Kjo kliuzole éshie subjekt | negociauve 18 fundit, dube prrishire komentel ¢ hundhindsve, dhe mund 1@ ndryshobet né
perputhje me recthanac pans datés efehtive. n& pirputhie me dohumeset ¢ procedures konkurnese. P shimangicn ¢ dyshimit,

g



16.3.1  Koncesionari dhe Autoriteti Kontraktor, jo mé voné se brenda 30 (tridhjeté) ditéve
kalendarike nga nénshkrimi i kontratés sé koncesionit, bashkérisht do 1& pErgatisin
dokumentacionin ¢ tenderit si¢ kerkohet pér pérzgiedhjen ¢ Inxhinierit te Pavarur, njé
dokumentacion i tillé do t& pérmbajé por nuk do t& kufizohet me:

(a) Objekti i punés s& Inxhinierit & Pavarur i cili do & bazohet né até qé
pérmbahet né Shtajeén |3 si¢ amendohet dhe zgjerohet nga Palét;

(b) Kriteret 1€ cilat do t& pérzgjidhet Inxhinieri i Pavarur; dhe
(¢) Termat kyc t€ kontratés pér emérimin ¢ Inxhinierit t& Pavarur.

1632 Autoriteti Kontraktor e cakton Inxhinierin e pavarur brenda 150 (njéqgind e
pesédhjet) ditésh nga data e késaj Marréveshieje dhe njé caktim i tillé behet né
pérputhje me Ligjin ¢ Prokurimeve Publike & Shqipérisé, bazuar né dokumentacionin
¢ miratuar né pérputhje me Klauzolén 16.3.1, kérkesat e Klauzolés 16.3.2A dhe
gamén ¢ punimeve 1€ parashikuara né Shtojcén 13 ashtu si kjo e fundit mund &
amendohet me marréveshje ndérmjet Koncesionarit dhe Autoritetit Kontraktor bazuar
n¢ Kaluzolén 16.3.1. Marréveshija fillestare e Inxhinierit t& pavarur béhet 1& paktén
pér nj€ koh€ deri né mbarim 1€ periudhés sé pérgjegjésisé pér defekret e punimeve

. kapitale & parashikuara. M pas, ¢do marréveshje ¢ Inxhinierit 18 pavarur duhet t&
\ Jet¢ 1& paktén pér nj€ periudh@ minimumi 5 (pest) viegare gjaté periudhés sé
§z - | koncesionit.

+16.3.2A Inxhinieri i pavarur dubet t& ket pérvojé 1& madhe ndérkombétare né projekte t&
ngjashme me kété Projekt.

1633 Inxhinieri i pavarur i kryen detyrimet e tij n¢ pérputhje ne dispozitat ¢ Marréveshjes
s€ Inxhinierit & pavarur, e cila pérmban detyrat kryesore & Inxhinierit té pavarur t&
pércaktuara né Shtojcén 13, Pérveg dispozitave té pércakiuara né Shtojcén 13,
Marréveshja e Inxhinierit 1€ pavarur pérmban (ndér 1€ tjera) kushtet e méposhtme:

{(a) Kostot ¢ lindura n€ lidhje me zgjedhjen, caktimin dhe punén e Inxhinierit t&
pavarur pérballohen n€ pjesé € barabarta nga Autoriteti Kontraktor dhe
Koncesionari (duke gené objekt rikuperimi nga Koncesionari ose Autoriteti
Kontraktor, sipas rastit, i kostove 1€ lindura si rezultat i ndonjé veprimi apo
mosveprimi i Autoritetit Kontraktor ose  Koncesionarit, sipas rastit, né
shkelie t& késaj Marréveshjeje, ose t& cilin Autoriteti Kontraktor apo
Koncesionari, sipas rastit, e ka kryer si rezultat i ushtrimit t& njé t& drejte t&
tij, pér 1€ cilén kérkohet g€ Inxhinieri | pavarur t& b&jé nj& konstatim, por q&
Inxhinieri i pavarur e pércakton si njé drejté t& paushtrueshme);

(b) inxhinieri i pavarur i plotéson detyrimet e tij pér mportim te Autoriteti
Kontraktor dhe te Koncesionari drejtpérdrejt dhe njékohésisht;

(c) Objekti i shérbimeve dhe shkalla e @ drejtave dhe detyrave t& Inxhinierit t&
pavarur jan€ n€ pérputhje me Shtojcén!3;

kjo fusnota nuk perjashiton negocintat ¢ klauzolave 18 tera 1& Marréveshjes s Koncesionit (¢ cilat gjithashtu mund 1€ negociohen

n& masén ¢ lejunr ngn dokumentet e procedures Konkurriese




(d) Inxhinieri i pavarur i ofron shérbimet e ti) né ¢do kohé dhe né & gjitha
rrethanat né pérputhje me dispozitat e késaj Marréveshjeje dhe kété e bén né
menyré (& paanshme dhe 1€ pavarur;

(e) Pérpara zgjidhjes & nj¢ konflikti, Inxhinieri i pavarur u jep Autoritetit
Kontraktor dhe Koncesionarit mundésing 16 shprehin mendimet e tyre né
lidhje me gEshtien pérkatése;

() N& rast se Inxhinieri i pavarur pérgatit njé raport & rremé ose i jep
Autoritetit Kontraktor ose Koncesionarit informacion mashtrues, ose
ndryshe kryen shkelje materiale 1& kushteve 1& marréveshjes sé Inxhinierit té
pavarur, atéherg, Autoriteti Kontraktor mund t'ia prishé marréveshjen
inxhinierit 1€ pavarur, pa asnjé kérkesé ndaj Autoritetit Kontraktor pér
rimbursim (& kostove dhe shpenzimeve; dhe

(2) Koncesionari ka t& drejt@ t& konsultohet me Inxhinierin e pavarur n€ lidhje
me & gjitha aspekier ¢ ¢do ¢Eshticje gé ka 1é béj€ me Punimet ose me
ndonjé riparim Kapital,

IG_N Pas marrjes sé raporteve dhe fletéve me informacion nga Inxhinieri i pavarur,
. Autoriteti Kontraktor ka 1@ drejté ' parashirojé Koncesionarit mendimet e tij né
. lidhje me to.

. 16.3.5  Neése kjo Marréveshje kérkon q& Inxhinieri i pavarur (@ Japé vendimin, mendimin,
" pelgimin, miratimin ¢ tij ose t¢ pércaktojé masat ¢ duhura, né varési & Klauzolés
o < 16.3.6 mé poshié: njé vendim, mendim, pelqim, miratim ose pércaktim | masave té
duhura nga Inxhinieri i pavarur éshté detyrues pér palén pérkatése dhe njé palé e tille
duhet t& veprojé né pérputhje me 1.

163.6 Nése ndonjéra nga palét shié ¢ pakénaqur me vendimin, mendimin, pélgimin, ose
masat ¢ urdh€ruara nga Inxhinieri | pavarur, at@herd njé palé e tillé e njofton palén
tietér brenda 15 (pesémbédhietd) ditésh pune nga marrja e njoftimit pérkatés nga
Inxhinieri i pavarur, me kusht q& né asnjé rrethané Koncesionari t& mos keté t& drejté
1€ pezullojé, ndalojé, ose ndErpresé né ndonjé ményré tietér Punimet ose riparimin
kapital gjat® procesit (& zgjidhjes s& njé mosmarréveshjeje (€ tll€, me periashtim 18
punéve g€ preken drejtpérdrejt nga mosmairéveshja, si dhe (& punéve pérfundimi apo
kryerja e & cilave varet drejtpérdret nga rezultati i zgjidhjes sé mosmarréveshjes. N&
rast se njéra palé &hté ¢ pakénaqur me vendimin e Inxhinierit te Pavarur mund t&
aplikohet Klauzoly 56,

163.7  Pér shmangien e dyshimeve, Koncesionari nuk shlyen asnj€ detyrim ose pérgjegjési e
tij, pér shkak & mospérmbushjeve nga Inxhinieri i pavarur i detyrimeve (& tij né
pérputhje me Marréveshjen,

1638  Secila palé do 1& keté 1€ drejtén @ kérkojé ndérprerjen ¢ em@rimit t& Inxhinierit (&
pavarur deri né 3 (tre) heré gjaté Periudhés sé Koncesionit, NE rast té nj¢ ndémprerjeje
& tillg, do & pérzgjidhet njé zévendésues i Inxhinierit (¢ Pavarur né pérputhje me
termat ¢ ksaj Klauzole 16 pérpara se kjo ndérprerie (& béhet efektive,

vad
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[6.4.1

NE rastin e zbulimit t& ndonjé materiali apo substance t& rrezikshme, toksike, apo té
ndotur nén, sipér dhe/ose né territorin e Projektit. Koncesionari:

(a) sipas  Klauzolés 16.4.2, njofion menjéheré Autoritetin pérkatés dhe
Autoritetin Kontraktor; dhe

(b) merr 1€ gjitha hapat ¢ nevojshém pér € garantuar siguring ¢ personave dhe
& pronés.

1642 Koncesionari ndérmerr & gjithé hapat ¢ kérkuar pér largimin dhe/ose neutralizimin e

16.4.3

TN

o

\

materialeve apo substancave 1€ tilla (né pérputhje me pélgimet, standardet dhe ligiete
nevojshme). Pér qéllime 18 largimit dhe/ose neutralizimit ¢ materialeve ose
substancave € tilla, Koncesionari ¢ lejon autoritetin pérkatés (& hyjé né Territorin ¢
Projektit dhe & zbatojé udhézimet e autoritetit pérkatés,

Nése, gjaté kryerjes s& punéve, Koncesionari zbulon ndonjé material apo substancé té
rrezikshme, toksike apo 1& ndotur né Tervitorin ¢ Projektit, q€ nuk éshtd sjellé ng
Territorin e Projektit nga Koncesionari ose nga ndonjé palé e Koncesionarit, dhe nése
nuk ka arsye se si materiale apo substanca t¢ tilla 1& rrezikshme 1& zbuloheshin nga
Koncesionari;

) \ (a) Nga t& dhénat e véna né dispozicion; ose

(b) Para datés q¢ i komespondon 4 javéve pérpara paragities pérfundimtaré 18
ofertave, nga hetimi me sy i Territorit 1€ Projektit nga Koncesionari dhe nga
hetimi i ndonjé shenje t jashtme né sipérfage,

Ateherg zbulimi | materialeve apo substancave té tilla té paparashikueshme, té
rrezikshme, toksike ose & ndotura né Territorin e Projektit pérbén njé ngjarje
kompensimi.

16.5 Rrjetet e infrastrukturés publike

16.5.1

16.5.2

Nése ndonjé rrjet i infrastrukturés publike nén, sipér dhe/ose né Territorin e Projektit
pengon kryerjen ¢ punéve dhelose shfrytézimin e Autostradés dhelose kryerjen ¢
riparimit kapital, ose nése ndonjé prej kétyre aktiviteteve pérfagéson njé rrezik
material pér funksionimin e tyre, Koncesionari (né konsultim dhe me pélgimin (né
rast nevoje), me pronarin ose operatorin pérkatés 1@ infrastrukturés publike) siguron
Q€ ajo infrastrukturé & vendoset, higet dhe/ose rivendoset pa shpenzime nga ana e
Autoritetit Kontraktor, por kostoja ¢ vendosjes, hegjes, dhe/ose rivendosjes té tyre
pérballohet nga Koncesionari,

N& rast se né Territorin ¢ Projektit zbulohet ndonjé infrastrukturé publike gjaté
kryerjes s€ punéve dhe kur njé infrastrukturé e tillé publike nuk mund té ishte zbuluar
normalisht nga Koncesionari;

(a) Nga (& dhénat ¢ véna né dispozicion; ose

(b) Para dat@s q€ i korrespondon 4 javéve pérpara paragitjes pérfundimtare 1&
ofertave, nga hetimi me sy i Territorit t& Projektit nga

vqC
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16.6

17

17.1

16.5.3

hetimi i ndonjé shenje (& jashtme né sipérfage, ose i elementéve t& dukshém
strukturorg,

atéher€ zbulimi i njé infrastrukiure (& tille publike t& paparashikueshme pérbén njé
ngjarje kompensimi.

t€ gjitha tokat e kérkuara pér ké1@ rindértim dhe zhvendosjen dhe largimin e
sipérpérmendur Shérbimet Publike do 1& konsiderohen si Toké Shtesé né pajtim me
Klauzolén 10,2,

Pélgimet ¢ nevojshme

16.6.1

Pér 1€ gjitha kéto puné pér largimin, instalimin ose zevendésimin, 1& pérmendura nié
Klauzolat 16.4 dhe 16.5, Koncesionari merr & giitha pélgimet ¢ nevojshme dhe
paraqit kérkesat e nevojshme pér dhénien e pélgimeve & duhura, 1@ pérmbushura
perkatésisht, te Autoriteti i duhur pérkatés, ose te ndérmarra e shérbimeve publike
(shoqéruar me dokumentacionin e nevojshém mbéshtetés, t& pérmbushur pérkatésisht,
q¢ mund 1& kérkohet). Autoriteti Kontrakior do 1@ b&jé 1@ gjitha pémpjekjet e
arsyeshme pér & ofruar 1& gjithé ndihmen e nevojshme pér Koncesionarin pér 1&
marr€ lejet e nevojshme. Cdo vonesé e pajustifikuar e shkaktuar nga ndonjé autoritet
pérkatés i duhur né lidhje me ndonjé leje apo pélgim qé do 1€ lsshohet nga ky
autoritet pérkatés | duhur, objekt i Koncesionarit qe pérmbush & gjitha kérkesat dhe
formalitetet ligjore, do 1@ Jet€ njé Ngjarje Kompensimi ose njé Ngjarje Shiyerjeje
sipas rastit dhe sipas vendimit te inxhinierit (¢ pavarur,

Nése nj¢ Autoritet Pérkatés nuk Ieshon njé Péigim (& Nevojshém brenda periudhés
kohore t€ pércaktuar n& Ligj, pér sa koh& qé:

(a) Autoriteti Pérkatés nuk ka paragitur ndonjé kundérshtim apo nuk ka kérkuar
masa 1€ métejshme pér tu ndérmarré pérpara dhénies sé Pélgimit 1@
Nevojshém né pérputhje me autoritetin e tij:

(b) Koncesionari ka zbatuur detyrimet e tij sipas késaj Marréveshjeje dhe
dispozitat pérkatdse 18 Ligjit né kérkesén pér Pelgimin ¢ Nevojshém
pérkatts; dhe

(c) giaté ndonjé inspektimi zyrtar nga ky Autoritet Pérkatés 18 béré pérpara
Kérkesés pér Pélgimin e Nevojshém, Autoriteti Pérkatés nuk ka paragitur
ndonjé kundérshtim né pérputhje me ligjin duke pércakiuar mos-kryerjen ¢
detyrimeve apo kushteve & nevojshme pér léshimin e Pélgimit &
Nevojshém,

atéheré kjo do 1€ pérbije nje Ngjarje Kompensimi.

Organizimi i Territorit té Projektit

Bashképunimi me sipérmarrts té tjerd

Koncesionari ¢ lehtéson punén Q¢ punémarrdsit ose sipermarrésit ¢ Autoritetit Kontraktor,

¢do Autoriteti pérkatls, pale @ interesuar dhe (& ¢do ndérmarrje shérbi

h publike, mund té
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kryejné né& Territorin « Projektit, ose né zona prané Territorit té Projektit dhe pér két€ qéllim u
Iejon atyre hyrje ¢ dalje né Territorin ¢ Projektil, me kusht q& kjo gj¢ t& mos i pengojé apo
yonoje punét, ndérsa Autoriteti Kontraktor e lehtéson punén ¢ Koncesionarit dhe angazhohet qé
punémarrésit, sipérmarrésit ¢ 1ij (duke perishiré edhe sipérmarrésit e treté) dhe, me aq sa ka
mundési, ¢do Autoritet pérkatés ose Palé e interesuar 18 beji 1& nj&jtén gjé,

17.2 Leht@simi i trafikut

Koncesionari, (n€ pérputhje me k&2 Klauzolé dhe Lidhjen 2 & Shtojcés 5), gjaté periudhave &
ndértimit, ose gjaté punimeve t& riparimit Kapital, merr & gjitha masat e nevojshme @
miratuara nga Autoriteti Kontraktor me shpenzimet ¢ veta, pér t¢ lehtésuar trafikun e penguar
ose (& vonuar nga punimet, duke lehtésuar diversifikimin ¢ trafikut ose pérdorimin e rrugéve
dytésore, pérfshiré devijimin e trafikut né rrugét ekzistuese, ose né rrugé & pashtruara (pasi ka
marr€ sipas nevojés miratimin paraprak 1€ pronarit apo operatorit (& rrugéve t& tilla apo &
rrugéve & pashtruara, si edhe pelgimin ¢ nevajshém) dhe duke pérdorur sisteme té
pérshtatshme t& menaxhimit té trafikut, né pérputhje me ligjet pér paralajmérimin e publikut
dhe t& makinave g€ Kalojng, pér risqet dhe rreziget ¢ mundshme € lidhura me punimet,

173 Infrastruktura publike

oncesionari, me shpenzimet ¢ veta, ose instalon ose lidh (sipas rustit) vendin e punimeve dhe

citorin e Projektit me rrjetin ¢ fumizimit 1& pérshtatshém 1€ infrastrukturés publike. Do té

jegi€si e Autoritetit Kontraktor pér & béré & mundur ose siguruar mundésing e

F tencés sé rrjetit kryesor dhe tubacioneve pér funksionimin ¢ shérbimeve. Nése mungesa

-+ mrjeteve kryesore dhe tubacioneve do t shkaktojé shpenzime shtesé pér Koncesionarin kjo
dﬁe’l 1€ konsiderohet si nj& Ngjarje Kompensimi.

I 7:2! " Personat e paautorizuar

Koncesionari merr & gjitha masat paraprake, pér t& mos lejuar gé personat e paautorizuar &
futen n€ Territorin e Projektit. Gjaté kryerjes s¢ njé aktiviteti né Territorin ¢ Projektit, ose né
Truallin shtesé ose né Truallin ekstra gjaté periudhave t& ndéntimit, Koncesionari i rrethon kéto
zona Q€ &€ mos hyjné njeréz nga publiku. Koncesionari merr 1€ gjitha masat paraprake pér 18
mbajtur personelin dhe pajisjet ¢ tij, dhe angazhohet gé secili nga Nénkontraktorét e tij t& marré
1€ gjitha masat e nevojshme paraprake pér t€ mbajtur personelin dhe pajisjet ¢ tyre, brenda
Territorit t& Projektit, Truailit pérkatés shtesé dhe/ose Truallit pérkatés ckstra, dhe i mban dhe
nuk i lejon ata t€ futen né tokat q€ ndodhen prané.

175 Objektet dhe pajisiet

Koncesionari vé& né dispozicion 1€ Autoritetit Kontraktor dhe personave 1€ tjeré, gé veprojné né
emér 1€ Autoritetit Kontraktor n& Territorin ¢ Projektit, objektet dhe pajisjet e arsyeshme qé
kérkohen nga Autoriteti Kontraktor pér ¢ ushtruar 1€ drejtat dhe detyrimet e veta sipas késaj
Marréveshjeje, me kusht q& ofrimi i objekteve dhe pajisieve né pérputhje me kété Klauzold
17.5 1€ mos kérkojé nga Koncesionar 1€ bejé ndonjé shpenzim shtesé ose té blejé ndonjé objekt
apo pajisie shtesé apo 1€ ofrojé ndonjé objekt apo pajisie. kur kjo gjé do t& pengonte ose
vononte Koncesionarin nga plotésimi i detyrimeve t€ tij sipas Marréveshjes.

24 .Ur

17.6 Largimi i mbetjeve




Koncesionari e mban Territorin ¢ Projektit (& pastér nga pengesat ¢ panevojshme dhe §
magazinon ose i largon 1€ gjitha pajisjet, objektet ose materialet e tepérta. Koncesionari pastron
ose largon nga Territori i Projektit ¢do mbeturing, mbetje apo puné t& pérkohshme qé€ nuk
kérkohen mé né pérputhje me ligjet.

18. Cilésia
18.1 Menaxhimi i cilésisé

18.1.1  Koncesionari pergatit dhe zbaton né lidhje me gdo fazé 1@ Projektit njé sistem
kontrolli dhe sigurimi & cilgsisé ne peérputhje me procedurén 1SO 9001 (ose gdo
proceduré tjetér 1& barasviershme) dhe praktikat ¢ mira 1& industrisé, né formén e
sistemeve QES, n& pérputhje me Seksionin 2 @ Shtojeés 5, Koncesionari angazhohet
g€ secili nga Nénkontraktorét ¢ ndértimit dhe Nénkontraktorét e shfrytézimit 1@
pergatisé, respektojé dhie zbatojé sistemet ¢ cilésise né pérputhje me Seksionin 2 ¢
Shtojcés 3.

18.1.2  Sistemi i sigurimit dhe kontrollit t& cilésisé mbulon (ndér 1€ tiera) menaxhimin e
pérgjithshém, sistemin e kontrollit, planifikimin, projektimin, ndértimin, vénien né
puné dhe mirémbajtien ¢ Projektit,

18.1.3  Pérpara nisjes sé ndonj& piese & Punimeve apo Shérbimeve, Sistemet pérkatése ¢
, ‘.-_‘ cilésisé t& pérgatitura nga Koncesionari i paragiten Inxhinierit 1& pavarur pér komente
 dhe miratim.
. /
'18.It__4 NE mungesé t¢ ndonjé komenti apo kundérshtimi nga Inxhinieri i pavarur brenda 20
(njézet) ditésh pune nga paragitja, sistemet e cilésisé quhen & miratuara,

»

1815 Gjaté kohézgjaties s¢ Kontratés, Koncesionari i rishikon heré pas here sistemet QES.
N& rastin e ndonjé ndryshimi né sistemel e cilésisé, Klauzolat 18.1.3 dhe 18.1.4 mé
sipér pérdoren pérkatésisht né lidhie me miratimin & sistemeve 1& ndryshuara &
cilésise nga Inxhinieri i pavarur,

182 Kontrolli i cilésisé

Autoriteti Kontraktor mundet q@, heré pas here, dhe Kur zgjedh veté, me shpenzimet e tij, t&
b&j& njé kontroll & procedurave @ kontrollit 12 cildsisé s¢ Koncesionarit dhe té
Nénkontraktorve pér t& siguruar kontrollin e kryerjes sé detyrimeve sipas késaj Marréveshjeje.

183 Bashkérendimi i projektimit, ndértimit dhe sigurisé

Koncesionari vepron né pérputhje me 12 giitha ligiet pérkatése w© cilat rregullojné
bashkérendimin e projektimit, ndértimit dhe sigurisé sé Autostradés.

19. Inspektimi, mbikéqyrja dhe raportimi
19.1 Pérfaqésuesi teknik
19.1.1  Autoriteti Kontraktor mund té caktojé heré pas here, né& perputhje me Klauzolén

19.12. nj€ person pér & vepruar si pérfagésues teknik dhe pér 1€ pérmbushur
detyrimet ¢ tij sipas ké'saj Marréveshiej '
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19.1.2

19.1.3

19.1.4

19.1.6

Koncesionari ¢ pranon se pérfagésuesi teknik mund t& caktohet pér té kryer funksione
t€ cakwara € Autoritetit Kontraktor, dhe e pranon njé caktim & tillg, si dhe
zévendésime apo caktime 1€ tiera 1€ njoftuara nga Autoriteti Kontraktor.

Gjaté periudhave té ndértimit. Autoriteti Kontraktor dhe ¢do person i caktuar me
shkrim nga Autoriteti Kontraktor (duke pérfshiré pérfagésuesin teknik) kané 1@ drejté,
me shpenzimet ¢ tij, pavarésisht nga detyrimet e Koncesionarit sipas Klauzolés 17.5,
t& hyiné n€ Territorin e Projektit né ¢do kohé t& arsyeshme dhe 1€ béjné kontrolle &
rastésishme né Punime. Njé kontroll i tillg pérfshin ndjekjen e aktivitetit né ¢do fazi
t& punds, ¢do procedure testimi, vEnien né puné ose certifikimin, me qéllim pér te
provuar se Koneesionari po vepron né perputhje me kérkesat e Autoritetit Kontraktor
(duke pérfshirg t& pérfagésuesit teknik). Me nj& veprim 1€ tillé, Autoriteti Kontraktor
dhe ¢do person i caktuar nga Autoriteti Kontraktor nuk duhet t& shkaktojé asnjé
shqetésim (& paarsveshém, i cili mund 18 vonojé ecuring ¢ veprimtarive 1@
Koncesionarit, dhe duliet & pérmbushé kérkesat ¢ duhura t& sigurisé né Territorin e
Projektit.

Autoriteti Kontraktor dhe Inxhinieri i pavarur gjithashtu kang 1@ drejté 1& ndjekin
takimet pér ecuring ¢ punimeve, (@ cilat zhvillohen ndermjet Koncesionarit dhe
Nénkontraktorét 18 ndértimit, dhe 1& marrin njoftimet pérkatése pér kohén dhe vendin
e takimeve 1€ tilla.

Gjaté koh¥zgjatjes s& Kontratéss, 1& gjitha dokumentet ¢ pérgatitura n€ lidhje me sa mé
poshté, i dorézohen Pérfagésuesit ieknik:

(a) Skicat ¢ miratuara (& ndértimir;
(b) Raportet ¢ Inxhinierit t& pavarur pér ccuring e punés;

(c) Komentet dhe mendimet e kundérts 18 Koncesionarit, brenda 5 (pesé) ditésh
pune. n& lidhje me raportet ¢ Inxhinierit & pavaruy pér ecuring e punimeve;

{d) Sipas kérkesés, & githa kérkesat ¢ njé Nénkontraktori, dhe ¢do dokument
tjetér {duke pérfshiré opinionin ¢ Inxhinierit 18 pavarur) (& lidhur me to;

(e) Sipas kérkesés, ¢do udhézim teknik, plan restimi dhe Kualifikimi;

n Rezultatet e testeve & kualifikimit (pér shembull, testet laboratoriké,
rezultatet ¢ vrojtimeve gjeodezike, miratimet e cilisisé, vértetime té tiera,
ely.):

(2) Dokumentacionin kualifikues dhe skicat ¢ projektimit, & pérditésuara gjaté
ndértimit; dhe

(h) Cdo dokument tietér t& pranuar nga Autoriteti Kontraktor dhe Koncesionari
paraprakisht dhe/ose si¢ njoftohet heré pas here nga Périagésuesi teknik.

Cdo dokument i listuar né Klauzolén 19.1.5 dorézohet né adresén e Pérfagésuesit
teknik brenda 10 (dhjet?) ditésh pune nga pérgatitin ose finalizimi i tij. ose brenda njé
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19.2

19.1.7

periudhe & arsyeshme kohe nga marrja ¢ njoftimit & Pérfaqésuesit teknik me ané &
t& cilit keto dokumente kérkohen si t& nevojshme.

Aktivitetet e Pérfagésuesit teknik pérfshijng gjithashtu edhe ato gjéra q¢ pérshkruhen
né Klauzolén 21,9,

Programi

19.2.1

19.2.2

19.
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Koncesionari pérgatit programin n¢ perputhje me kérkesat ¢ Seksionit 6 1& Shtojeés 3.

Cdo program i paragitet Inxhinierit 1 pavarur. Inxhinieri i pavarur € miraton pse e
refuzon programin brenda 20 (njézet) ditésh pune nga marrja e tij, me kusht q¢
Inxhinieri i pavarur ta refuzojé programin vetém nise ai nuk pérputhet me ligjin,
kérkesat e Autoritetit Kontraktor pér Punimet. the kérkesat ¢ Seksionit 6 t& Shtojeés
5, praktikén e mirg t& sektorit ckonomik, me kéte Marréveshje ose me Standardet.
Nése Inxhinieri i pavarur nuk ¢ refuzon shprehimisht programin deri né datén e
mésipérme, njé program i tillé konsiderohet se nuk éshté kundérshtuar nga Inxhinieri
i pavarur.

Koncesionari merr parasysh ¢do koment t& Inxhinierit 1& pavarur dhe e ndryshon

3
\ programin pérkatésisht. Koncesionari ¢ dérgon menjéheré programin e ndryshuar pér

\mimim. né pérputhje me Klauzolén 19.2.2, me kusht q€ periudha kohore e Klauzolés

© 119.2.2 @ ndryshohet né 10 (dhjet) dité pune peér géllimet e ridérgimit.

Nése né ¢do kohé Autoriteti Kontraktor dérgon njoftim Koncesionarit se Programi

/ nuk i pérmbush kérkesat ¢ Autoritetit Kontraktor, ose se nuk pérputhet me pérparimin
¢ béré, Koncesionari i ridérgon njé program & rishikuar Autoritetit Kontraktor né
pérputhje me Klauzolén 19.2, por gjithsesi, Koncesionari nuk lejohet 1& ndryshojé
afatin perfundimtar & Aspektit pérkatés, ose afatin pérfundimtar & Certifikatés s¢
Pérfundimit né programin e shqyrtuar,

Periudha ¢ ndértimit

Pérveg 1€ drejtave t¢ tjera q€ i jepen Autoritetit Kontraktor sipas kiésaj Marréveshjeje, gjaté
ecurisé sé& periudhave & ndértimit, Autoriteti Kontraktor ka te drejig:

193.1

19.3.2

T€ marré njé listé (& 1& giitha rezultateve t& testeye (pér disa nga & cilat ai mund ta
njoftojé Koncesionarin se déshiron t'i marré veté rezultatet ¢ testeve), dhe ¢do raport
pér pérparimin e punés dhe pér bashképunimin ndermjet Nénkontraktorét t& ndértimit
dhe Inxhinierit & pavarur né lidhje me skicat e projektimit dhe njoftime pér forca
madhore, ose mospérmbushje 1€ punimeve, té shkémbyera ndermjet Koncesionarit
dhe/ose Nénkontraktorét ¢ Ndértimit;

Kur Autoriteti Kontraktor ¢ kérkon, 18 marré korrespondencén, faturat, vértetimet,
projektimet, rezultatet e testeve, njoflimet dhe ¢do komunikim tjetér zyrtar & lidhet
me kété Marréveshje, & shkémbyer ndermjet Koncesionarit. Inxhinierit t& pavarur,
dhe Nénkontraktorét t& ndértimit, t& cilar | nevojiten me géllim monitorimin e
respektimit 1€ késaj Marréveshjeje nga Koncesionari;

bty
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193.4

193.5

Té& hyjé ¢ 1€ dalé n€ Territorin ¢ Projektit dhe né Truallin ekstra me géllim vézhgimin
e gjendjes dhe ecuring ¢ Punimeve dhe ndjekjen ¢ realizimit 1€ ndonjé faze dhe testi té
Punimeve:

T& marré pjesé si vizhgues né takimet rreth ecurisé sé punés, g&é mbahen ndermjet
Koncesionarit dhe/ose Nénkontraktorét t& ndéntimit; dhe

Té marré pjest o€ inspektimet ¢ zhvilluara pérpara dhénies sé njé Certifikate
Pérfundimi paraprake, ose Certifikate Pérfundimi.

20. Pérfundimi paraprak dhe pérfundimi

20.1  Pérfundimi Paraprak

“Pérfundimi paraprak™ nénkupton né lidhje me ¢do Aspekt se;

20.1.1

20.1.2

20.1.3

Aspekti Eshté né perputhje me kérkesat e trafikut, sigurisé dhe mjedisit pér shfrytézim
té sigury;

Certifikata e Perfundimit paraprak. nése &shté e aplikueshme, &shté dhéne nga
Autoritet prkatés pér aspektin duke pasur purasysh se disa punime, qé lidhen me
objektet q& nuk kérkohen pér shirytézimin e sigurt & Autostradés, nuk jané
pérfunduar ende ose, se pritet 1'i nénshtrohen testimit; dhe

Autoriteti Kontraktor ka dheng pélgimin e tij né lidhje me Manualin e Shfrytézimit
dhe t& Mirémbajties p&r aspektin né fjalé, sipas Klauzolés 21.6.

S )
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‘Jo mé von€ se |5 (pesémbédhjet€) dité pune pérpara datés q¢ Koncesionari pret 1&

pérfundojé puna né lidhje me njé aspekt & Autostradés, me gellim q& 1€ arrijé
pérfundimin paraprak, Koncesionari pércakton me shkrim njé proceduré & dorézimit
teknik dhe njékoh&sisht i jep Inxhinierit t& pavarur dokumentacionin kualifikues dhe
né lidhje me skicat e projektimit, draftin e pérditésuar & skicave me ndryshimet ¢
béra gjaté ndértimit, duke véné né dukje swtusin e caktuar @ punimeve né até kohg,
pér qéllime inspektimi. Procedura zyrtare organizohet nga Koncesionari dhe kryhet
nga Inxhinieri i pavarur, dhe né & merr pjesé Autoriteti Kontraktor, Pérfagésues
teknik, Koncesionari, Nénkontraktori i ndénimit dhe ¢do Autoritet i duhur pérkatés i
cili flohet ose prania ¢ 1@ cilit kérkohet me ligj. Koncesionari pérfshin bashké me
njoftimin me shkrim 1€ sipérpérmendur edhe gertifikatén e Inxhinierit 1& pavarur, ku
konfirmohet se Punimer q& kérkohen pér shfrytézimin ¢ sigurt & Autostradés kané
pérfunduar.

Pas pérfundimit 1& procedurés s& dorézimit weknik, Inxhinieri | pavarur dhe Autoriteti
Kontraktor kani 10 (dhjet€) dité pune pér vleriisimin ¢ procedurés sé dorézimit teknik
dhe pér 1€ vendosur nése Koncesionari i ka pérmbushur (€ giitha kérkesat e Autoritetit
Kontraktor pér Punimet, ose pér (& njoftuar Koncesionarin pér ndonjé kundérshtim gé
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20.5

2023

2024

20,25

Nése ngrihet ndonjé kundérshtim nga Inxhinieri i pavarur, ose Autoriteti Kontraktor,
Koncesionari dhe Inxhinieri i pavarar konsultohen pér masat qé kérkohen pér t'u
ndérmarré pér 1€ pérmbushur kérkesat ¢ Autoritetit Kontraktor pér Punimet, me
qéllim realizimin ¢ késaj Marréveshjeje.

Koncesionari realizon masal e pércaktusra né pérputhje me Klauzolén 20.2.3 dhe &
rekomanduars nga Inxhinier: i pavarur. Koncesionari pastaj mund ta rifillojé
procedurén e dorézimit teknik né pérputhje me Klauzolén 20.2.1. me kusht qé nise
procedura teknike &shié rifilluar né pérputhje me két& dispozité, periudha 15
(pesémbédhjcté) ditore sipas Klauzolés 20.2.1 dhe periudha 10 (dhjeté) ditore sipas
Klauzolés 20.2.2 t& konsiderohen se jané 5 (pesé)dité pune.

Nése Autoriteti Kontraktor ose Inxhinieri i pavarur nuk paragesin ndonjé kundérshtim
pas procedurave 1€ dorézimit teknik, 1& pérmendura né Klauzolén 20.2.1 dhe 20.2.4,
ose nése Inxhinieri i pavarar vendos, sipas Klauzolés 20.2.3, se nuk kérkohet &
merren masa € tiera pér Pérfundimin paraprak (pérves céshties s& léshimit 1@
gertifikatés s& perfundimit paraprake), Koncesionari mund @ kérkojé nga Autoriteti
pérkatés dhénien ¢ gertifikatés s& perfundimit paraprak.

Dhénia ¢ Certifikatés s& pérfundimit paraprake

20.}"2

2033

Koncesionari do 1€ aplikoje pér ¢do Certifikaté Pérfundimi Paraprake dhe Autoriteti
Kontraktor né ményré (& arsyeshme do ¢ ofrojé ndihmén e nevojshme & kérkuar nga
Koncesionari pér aplikimin ¢ Certifikatave.

Koncesionari e njofton menjéhers Autoritetin Kontraktor pér datén ¢ ¢do inspektim 12
autoritetit pérkatés 18 parashikuar pér t'u béré pérpara dhénies s& njé lejeje pérfundimi
paraprake. Autoriteti Kontraktor mund ¢ lejojé gdo inspektim g2 kérkohet & kryhet
nga gdo Autoritet i duhur pérkatés, pér 1€ vendosur nése mund 1€ jepet Certifikata ¢
pérfundimit paraprake.

Koncesionari ¢ njofton menjéheré Autoritetin Kontraktor pér datén e dhénies sé njé
Certifikate pérfundimi paraprake nga Autoriteti | dubur pérkatés,

Asgjé q€ pérmbajné Klauzolat 20.1, 20.2 ose 20.3, ose & gjendet gjetké né kété Marréveshje
né lidhje me Pérfundimin paraprak, nuk i pakéson apo kufizon né ndonjé ményré detyrimet e
Koncesionarit sipes késaj Marréveshjeje. Koncesionari ¢ arrin pérfundimin paraprak t& njé
aspekti pérkatés kur ka maré njé leje 1€ viefshme pér pérfundimin paraprak ¢ t¢ gjitha
aspekteve né lidhje me até Aspekt pérkatés.

Nése Inxhinieri i pavarur dhe Awtoriteti Kontraktor nuk kané& paragitur ndonjé kundérshtim
sipas Kiauzolés 20.2.2, ose nése Inxhinieri i pavarur pércakion, sipas Klauzolés 20.2.3, se nuk
kérkohen masa 1€ tjera pér arritien ¢ pérfundimil paraprak dhe Autoriteti i duhur pérkatés nuk e

20.5.1

Jep lejen e pErfundimit paraprake brenda periudhés s& pércaktuar né ligj, me kusht qé:

Koncesionari i ket€ pérmbushur detyrimet ¢ tij sipas késaj Marréveshjeje dhe
dispozitat perkatése (& ligjit p&r & béré kérkesé pér njé leje & tilié pérfundimi

paraprake; dhe
? & .‘ l/




20.6

20.7

20.5.2

Gjaté ndonjé inspektimi zyrtar nga njé Autoritet i tillé pérkatés pérpara kérkesés pér
lejen ¢ perfundimit paraprok, Autoriteti i duhur pérkatés 1€ mos keté ngritur ndonjé
kundérshtim n& pérputhje me ligjin g€ parashikon mospérmbushjen e detyrimeve apo
1€ kushteve (& nevojshme pér dhénien e lejes s€ pérfundimit paraprake,

Ateheré kjo quhet Ngjarje kompensimi.

Pérfundimi

Pérfundimi pérfundimiar né lidhje me ¢do aspekt pérkatés nénkupton se:

20.6.1

20.6.2

Aspekti ka pérfunduar; dhe

Leja efektive e pérfundimit éshté dhéne nga Autoriteti i dubur pérkatés.

Dorézimi teknik pas Pérfundimit

20.7.1

20.7.3

2074

20.7.5

Jo mé pak se 15 (pesémbédhjeté) dité pune para datés kur Koncesionari pret qé &
pérfundajné punimet né ményré 1€ tillé q¢ & arrihet Pérfundimi final, Koncesionari
percakton me shkrim procedurén e dorézimit teknik dhe i paraget menjéheré
Inxhinierit @ pavarur dokumentacionin kualifikues dhe shtesat né skicat e
pérditésuara 1€ projektimit me ndryshimet pérkatése 1¢ béra gjat€é ndértimit, pér
qéllime inspektimi. Kjo proceduré zyrtare orgunizohet nga Koncesionari dhe kryhet
nga Inxhinieri i pavarur, dhe ndiget nga Autoriteti Kontraktor, Koncesionari,
Neénkontraktor i ndértimit dhe gdo Autoritet i duhur pérkatés, i cili ftohet ose prania e
1€ cilit kérkohet me ligj. Koncesionari i bashkéngjit njoftimit me shkrim t& pérmendur

. me lart certifikatén ¢ Inxhinieri € pavarur, e cila konfirmon se Punimet Jang

pérfunduar dhe se kushtet e pércaktuara né Certifkatén ¢ pérfundimit paraprak jané
pérmbushur plotésisht.

Pas pérfundimit t& procedurés sé dorézimit teknik, Inxhinieri i pavarur dhe Autoriteti
kontraktor kané 10 (dhjet#) dité pune pér vierésimin e rezultatit & procedurés s¢
dorézimit teknik dhe pér & péreaktuar nése Koncesionari i ka pérmbushur vérejtjet ¢
tyre.

Nése ngrihet ndonj& kundérshtim nga Inxhinieri i pavarur, ose Autoriteti Kontraktor,
Koncesionari dhe Inxhinieri i pavarur konsultohen pér masat q& kérkohet té
ndérmerren pér @ arritur pérfundimin pérfundimiar, me qéllim realizimin e
Marréveshjes.

Koncesionari zbaton masal e pércakuara né pérputhje me Klauzolén 20.7.3 dhe té
rekomanduara nga Inxhinieri i pavarur. Koncesionari atéheré mund ta rifillojé
procedurén ¢ dorézimit teknik né pérputhje me Klauzolén 20.7.1. me kusht qé nése
procedura e dorézimit teknik rifillohet né pérputhje me kété dispozité, periudha 15
ditore sipas Klauzolés 20.7.1 dhe periudha 10 (dhjeté) ditore sipas Klauzolés 20.7.2 t&
konsiderohen kiéshtu si 5 (pesé) dité@ pune.

Nése nuk paraqitet ndonjé kundérshiim nga Autoriteti Kontraktor ose Inxhinieri i
pavarur pas procedurave (& dorézimit teknik 1€ pérmendura né Klauzolat 20.7.1 dhe

20.7.4, ose nése Inxhinieri i pavarur pércakton, sipas Klaf(jis:ll se nuk
. \
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kérkohen mé masa shtesé pér arritjen e pérfundimit pérfundimtar (pérveg dhénies s&
Lejes s& pérfundimit), Koncesionari mund 1@ kérkojé nga Autoriteti i duhur pérkatés
nxjerrjen e Certifkatés s& Pérfundimit,

20.8 Nxjerrja e Certifikatave té pérfundimit

20.8.1  Koncesionari bén kérkesé per ¢do Certitkaté pérfundimi dhe Autoriteti Kontraktor ne
menyre (€ arsyeshme do 1& japé ndihmén ¢ nevojshme & kidrkuar nga Koncesionari
pér aplikimin ¢ Cenifkatave.

208.2  Koncesionari e njofton menjéheré Autoritetin Kontraktor per datén e inspektimit t&
Teeritorit & Projektit nga Autoriteti pérkatés, njoftim i cili duhet & behet pérpara
dhénies sé njé leje perfundimi. Autoriteti Kontraktor mund 1€ marré pies¢ né gdo
inspektim, i cili kryhet nga ¢do Autoritet i dubur pérkatés, pér 1€ pércaktuar nése
mund t€ jepet njé Certifikat@é p2rfundimi,

2083  Koncesionari njofton menjéheré Autoriteti Kontraktor né datén e dhénies s& lejes s&
pérfundimit nga Autoriteti i duhur pérkatés dhe | Jep Autoritetit Kontraktor skicat
pérfundimtare me ndryshimet pérkatése té bt gjaté punés,

209 Nése Inxhinieri i pavarur dhe Autoriteti Kontraktor nuk kane paragitur ndonjé kundérshtim
sipas Klauzolés 20.7.2, ose Inxhinieri i pivarur vendos, sipas Klauzolés 20,7 3, se nuk kérkohet

1& merren masa (€ tera pér armitien e Pérfundimit Pérfundimtar dhe Autoriteti i duhur pérkatés

3 nyk ¢ jep miratimin pér Certifikatén ¢ Pérfundimit brenda periudhés pérkatise, & parashikuar
b ::&\_ﬁgi. me kusht gé:
ofoet 7.7\
’("ik’ <209.0  Koncesionari & keté pérmbushur detyrimet ¢ 1ij sipas késaj Marréveshicje dhe
P - dispozitave pérkatése 1¢ ligjit kur ka bére kérkesé pér njé Certifikatén (@ tillé
Pérfundimit; dhe
— 2092 Gijae inspektimit zyrtar nga njé Autoritet i tillé pérkatés pérpara kérkesés pér leje
shfrytézimi, Autoriteti pérkatés nuk ka paraqitur ndonjé& kundérshtim pér nxjerrjen e
lejes s& shfrytezimit, né pérputhie me ligjin qt parashikon mos-pérmbushjen e
detyrimeve ose t& kushteve 1€ nevojshme per 1éshimin ¢ Certifikatés sé Pérfundimit,
atéheré kjo pérbén ngjariec kompensimi.
20,10 Pérgjegjésia pér defektet

20.10.1 Pa cenuar asnjé t& drejté tjetér 18 Autoritetit Kontraktor sipas késsj Marréveshjcje,
Autoriteti Kontraktor ks 1€ drejté t°i kérkojé Koncesionarit t& riparojé gdo defekt né
Punime me shpenzimet ¢ veta, né pérputhje me kété Marréveshje, gjaté periudhés
plrkatése 1€ pérgjegjésisé sé tij pér defektet,

20.10.2  Koncesionari ¢ njofton Autoritetin Kontraktor menjéheré, por gjithsesi, brenda 5
(pes€) ditésh pune nga marrja dijeni pér ndonjé defekt, dhe sapo & jetd praktikisht e
mundur pas k&saj, duhet i japé Autoritetit Kontraktor ¢do informacion 1& métejshém
pér defektin q& Autoriteti Kontraktor mund 1 kérkoje né ményré (¢ arsyeshme.

20,103 Koncesionari né ¢do kohé:

g Ut



(a) Kryen punét dhe shérbimet me géllim q& t& mos pérkeqitsojé njé defekt té
njohur;

(b) Sapo merr dijeni pér njé defekt, bén 1€ gjitha pérpiekjet ¢ arsyeshme pér té
zbutur pasojén e atij defekti: dhe

(c) Ndérmerr 1€ giitha hapat pér t& minimizuar pasojat ¢ gdo defekti & ditur.

20.10.4  Koncesionari éshié pérgjegiés dhe kryen sa mé shpejt G & jeté praktikisht ¢ mundur
¢do rind&rtim, riparim. rehabilitim ose punime t& tiern g€ kérkohen si rrjedhojé e njé
defekii.

20.10.5 Me pérfundimin e njé punimi, né pérputhje me Klauzolén 20.10.3, Inxhinieri i
pavarur vérteton se kélo punime jané krver né pérputhje me standardet. Né shkallén
Q€ punime (€ filla nuk jang perfunduar né pérputhje me standardet, Koncesionarit i
kérkohet 1& kryejé punime 1@ tiera derisa & plotésohen standardet,

20A Defektet e fuhehta

20A.1  Gjaté periudhés sé pérgjegjésisé pér defektet e fshehta, nése Koncesionari beson se né até kohé

ka dalé né pah njé defekt i fshehté, me kérkesén ¢ Autoritetit Kontraktor, Koncesionari
megullon defektin e fshehté (me ané 1@ riparimit ose zévendésimil, sipas zgjedhjes s@
Koncesionarit), dhe kostoja e njé riparimi apo zévendésimi t& till pérballohet nga Autoriteti
Kontraktor. N& rastet kur Autoriteti Kontraktor nuk i kérkon Koncesionarit t& Kryejé punimet
riparuese pér njé Defekt 1& Fshehté né pérputhie me kété klauzolé, ai do ti konfirmojé
“Boncesionarit brenda njé periudhé t€ arsyeshme se si synon 1€ rregullojé Defektin e Fsheht&
W jet& pergjegiés pér tu siguruar g¢ kéto veprime qé kryhen pér rregullimin ¢ defektit t&
-perfupdojng.

20A.2°  Koncesionari né ¢do kohé:

J

20A2.1 Kryen punimet dhe shirbimet pér t& mos e pérkeqésuar njé defekt 18 fsheht; dhe;

20A.2.2 Sapo merr dijeni pér njé defekt t& fshehte, bén 1@ gjitha pérpickjet ¢ arsyeshme pér té
zbutur pasojén e atij defekti t& fshehté; dhe

20A.23 Ndémmerr té gjitha hapat pér (& minimizuar pasojat e ¢do defekti té fshehté & njohur.

20A3  Koncesionari ¢ njofton Autoriteiin Kontraktor dhe Inxhinierin e pavarur menjéheré, por
giithsesi brenda (2) ditésh pune nga marrja dijeni pér njé defekt 1€ fshehté, dhe pas késaj i jep
¢do informacion 1€ métejsh&m né lidhje me defektin e fshehié, sipas kérkesés sé arsyeshme &
Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit t& pavarur, Inxhinieri i Pavarur do & konfirmojé n¢ bazé
1€ kétij informacioni dhe brenda njé periudhe 1€ arsyeshme sipas rrethanave t& dhéna nése ky
Defekt i Fshehté ka ndodhur apo jo.

20A4  Jo mé voné se 10 (dhjeté) dité pune pasi merr dijeni pér njé defekt 1€ fshehté, Koncesionari i
dorézon Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit t& pavarur njé propozim pér punime riparuese
pér ndregjen e defekuit.

20A5  Jo mé voné se 5 (pest) dité pune pas marrjes sé propozimit t& Koncesiongrit sipas Klauzolés
20A4, Autoriteti Kontraktor ose ¢ miraton até me shkrim, ose sugjeron ndryshimet




20A.6

20A7

20A.8

20A9

né propozimin ¢ Koncesionarit (pér zbatimin e kétyre ndryshimeve, Autoriteti Kontraktor jep
miratimin e tij pér propozimin).

Nése Autoriteti Komraktor sugjeron ndryshime ng propozimin ¢ Koncesionarit, Koncesionari
brenda 2 (dy) ditésh pune nga marrja ¢ ndryshimeve 1& sugjeruara ose i pranon kéto ndryshime,
ose ia kalon propozimin Inxhinierit t& pavarur, i cili menjéhert jep njé vendim pérfundimtar pér
propozimin.

Vendimi i Inxhinierit & pavarur sipas Klauzolés 20A.6 shté detyrues pér palét, pérveg kur
njéra nga palét e kundérshton até. né pérputhje me Klauzolén 56, brenda $ (pes€) ditésh pune
nga marrja e vendimit t¢ Inxhinierit 1€ pavarur.

Inxhinieri i pavarur pércakton koston ¢ krverjes sé punimeve & tilla pér riparimin ¢ defektit 1&
fsheht€, né pérputhje me propozimin e Koncesionarit né lidhje me gmimet mbizotéruese 18
refencés pér mjEsi pér pung & ngjashme n& Shqipés, 1€ evidentvara nga Manualet, Pér
shmangur ¢do dyshim, kur Inxhinicri i pavarur vendos se kostoja ¢ punéve éshié mé pak se
dyqind mijé euro (200,000 curo) kur mblidhet me koston e & gjiths punimeve 1€ tjera riparuese
& fshehura, atéheré defekti nuk kualifikohet si defekt i fshehté dhe kéto kosto pérballohen nga
Koncesicnari,

Vendimi i Inxhinierit & pavarur, sipas Klauzolés 20A.8, éshte detyrues pér palét, pérveg kur

njéra nga palét ¢ kundérshton até né pérputhje me Klauzolén 56 brenda 10 (dhjeté) ditésh pune
nga marrja dijeni pér vendimin e Inxhinierit t& pavarur.

Pérgatitja e planit t2 menaxhimit & Projekiit

; /
NOEATST21L So mE vone se 40 (dyzer) dité pune pérpara illimic 18 ¢do viti (& kontratgs {pérveg vitit

18 paré t& Kontrawds) gjaié periudh@s sé Koncesionit, sipas Seksionit 3.2.1 & Shtojcés
3, Koncesionari pérgatit dhe i paruget Autoritetit Kontraktor (& gjitha raportet ¢
kérkuara o lidhje me menaxhimin dhe shiryidzimin ¢ Autostradés dhe shérbimin q&
u ofrobet péedoruesve (*Plani | menaxhimit (& Projeksit™).

2112 Brenda 20 (njézet) ditésh pune pas marrjes nga Autoriteti Kontraktor (¢ Planit té
Koncesionarit pér menaxhimin ¢ Projektit sipas Klauzolés 21.1.1, Palat takohen pér &
diskutuar planin ¢ propozuar nga Koncesionari per menaxhimin ¢ Projektit,
Koncesionari merr parasysh me mirtbesim ¢do parashirim & birg nga Autoriteti
Kontraktor né lidhje me plauin ¢ menaxhimit 1 prapozunr nga Koncesionari. Brenda
I5 (pesémbidhjeté) ditésh punc pas akimit, Koncesionari i dérgon njé njoftim tjetér
Autoritetit Kontraktor, ku k&w ndryshime i paragit me mircbesim né planin e
propozuar nga Koneesionari pér menaxhimin e Projekiit, sipas rastit, pér t'i véné né
Jet€ kéto ndryshime osc. nése nuk kérkohen ndryshime @ tilla, konfirmon planin ¢
propozuar nga Koncesionari pér menaxhimin ¢ Projektit, nshtu si 8shté paraqitur
fillimish.

2113 Jo mé vong se 80 (tetédhjete) dig pune ptrpam Bllimit (€ ¢do viti kontrate, gjaté
periudhiés s& Koncesionit (pérveg vitit (€ pard 1@ perindhés sé Koheesionit), Autoriteti

tag




2114

Kontraktor mund 1'i japé Koncesionarit njé listé me dokumentet q€ pérmbajné
objekiivat aktuale t¢ publikuara 1& Autoritetit Kontraktor né lidhje me shfrytézimin ¢
Autostradés. Nése Autoriteti Kontraktor nuk ijep njé listé € tilke, Koncesionari kur
vendos synimet e tij, merr purasysh objektivat e publikuara 1& Autoritetit Kontraktor
sikund@r ato jang paraqitur né dokumentet, né listat mé & fundit q€ i jan¢ dhéne atij
nga Autoriteti Kontraktor, Nése ndonjé prej kétyre objektivave bie ndesh me kushtet
¢ késaj Marréveshjeje, kushtet ¢ késaj Marrtveshjeje kané epérsi, pérves se kur
Autoriteti Kontraktor e udhézon Koncesionarin ta trajtojé ate si nj@ ndryshim té bére
nga Autoriteti Kontraktor, rast né & cilin njé ndryshim i till trajlohet n¢ pérputhje
me Klauzolén 32.1. Nése ndonjé prej objektivave (& publikuara kérkon nga
Koncesionari 1& ndryshojé metodat e punés sé 1ij, t€ parashikuara né& planet e zbatimit
t& punimeve, pér keyerjen ¢ ndonjé punimi shiesé, ose pér oftimin e ndonjé shérbimi
tjetér qé nuk kérkohet né kérkesat e Autoritetit Kontraktor, Koncesionari nuk ésheé i
detyruar t& respekiojé objektiva 1@ tilla & publikuara, pérveg se kur udhézohet ta béjé
k&€ si njé ndryshim i kérkuar nga Autoriteti Kontraktor.

Procedurat e menaxhimit 1 paragitura me holiési né dokumentet Q€ pérbEjné Planet
Gjeoteknike, sipas pérkufizimit né Shtojcén | ( Pérkufizime) t& késaj Marréveshjeje,
né ¢do kohé respektojné kérkesat mjedisore dhe kérkesat ¢ Autoritetit Kontraktor.

212 Periudha e shfrytézimit

B2
-+

21.22

2123

Peridha ¢ shfrytézimit fillon né:
{a) Datén efektive né lidhje me Autostradén ckzistuese:

(b) Datén ¢ pérfundimit 1€ punimeve pér sheshet ¢ pagimit {& taksés, pér sa u
takon pjeséve t& Autostradés ¢ jané pjesé ¢ punimeve pér sheshet e taksés;

(c) Datén ¢ pérfundimit 1& punimeve nga ¢larédo palée treté né lidhje me pjesét
¢ Autostradés g€ jané pjesé ¢ punimeve 18 1€ tretéve, 1@ cilat nuk jang
pérfunduar pérpura Datés sé hyrjes né fugi;

(d) Datén e pérfundimit 1& Aspektit prkatés né lidhje me secilin aspekt;

Pavarésisht se né lidhje me secilén pjesé @& Autostrada, periudha e shirytézimit nuk
fillon pérpara se t& jetd réng dakord pér procedurat e bashkérendimit me & gjitha
autoritetet pérkatése né pérputhje me Klauzolén 21.3 dhe Manualet ¢ Shfrytézimit
dhe Mirémbajties nga Autoriteti Kontraktor né pérputhje me Klauzolén 21.5.

("Periudha e shfrytézimit™)

Koncesionari do t& ofrojé shérbimet si dhe ndryshe shfrytézon dhe mirémban
Autostradén gjate gjithé periudhés sé shfrytézimit né pérputhje me Shtojcén 3,
dispozitat ¢ késaj Marréveshjeje dhe procedurat ¢ bashkérendimit.

Né ofrimin ¢ shérbimeve dbe, ndryshe, né shirytézimin dhe mirémbajtjen e
Autostradés, Koncesionari né té gjitha kohét bén (& gjitha pérpjekjet e nevojshme pér
té siguruar g€ t& mos veprojé né ndonjé ményré g€ ¢ ndikojé negativisht né punimet
¢ W€ tretéve (pa asnjé kosto shiesé pér veten).

'qq
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21.24  Pér t& shmangur gdo dyshim, Koncesionarit do t'i kérkohet t& mobilizohet me qéllim
QE t€ jete gati & fillojE ofrimin e ploté & shérbimeve né lidhje me Autostradén
menjéheré né datén e hyrjes né fuqi.

Procedurat e bashkérendimit

NE gdo daté ¢ programuar & pérfundimit paraprak t& secilit Aspekt pérkatés dhe né datén
cfektive né lidhje me Autostradén ckzistuese, Koncesionari dubet t'i ket mbaruar diskutimet
me € gjitha autoritetet pérkatése & kané 18 béiné me Autostradén, ose q¢ preken nga
shfrylézimi dhe mirémbajtja ¢ Autostradés dhe duhet kets pergatitur dhe réné dakord pér
procedurat ¢ bashkérendimit n& lidhje me shiiytézimin dhe mirémbajtien e Autostradés
ndermjet Autoritetit pérkatés (duke perfshiré policing, shérbimet o zjarrfikésve dhe 18
ambulancés) dhe Koncesionarit (s€ bashku “Procedurat e bashkérendimit™).

Procedurat ¢ bashkérendimit ndér & jera:

2141 Parashikojné takime periodike ndermjet paléve pérkatése pér 1¢ diskutuar céshtjet qé
prekin objektin e Procedurave pérkatése té bashké&rendimit;

2142 Pércakiojné, sipas rastit, procedurat ¢ réna dakord pér menaxhimin ¢ wafikut (duke
pérfshirg kufizimet o shpejtésisé); trajtimin ¢ gdo rasti 18 jashtézakonshém, duke
pérfshiré procedurén e gasjes (aksesit) dhe rrugét pér shérbimet e urgjencés (policia,
zjartfikéser. dhe shirbimet e ambulancés. sheqerité e fumizimit me ujé dhe energji
elekirike dhe ¢do shoqéri tjetdr pérkatése e telekomunikacionit): dhe ruajtjen e
funksionimit 1€ sigurt 1@ Autostradés dhe siguring e pérdoruesve, punémarrésve 1@
Koncesionarit dhe vizitoréve & lejunr né Autostradé;

2143 Perfshijng procedurén ¢ komunikimit ndermjet paitve dhe caktojné njé pérfagésues
né emér 1€ Koncesionarit pér hashkérendimin e punés me Autoritetet pérkat@se; dhe

2144 Pércakiojné procedurat ¢ réna  dakord pér ndryshimin e Procedurave té
bashk&rendimit herid pas here.

Manuali i Shrytézimit dhe Mirtmbajtjes

21.5.1  Koncesionari i dorézon Autoritetit Kontraktor t# gjitha manualet ¢ plota té
shirytézimit dhe mirdmbajtjes (sic &shie réneé dakord me Autoritetin Kontraktor) né
lidhje me Autostradén ekzistuese né datén ¢ hyrjes né fuqi.

2152 T€ pakien 3 (tre) muaj pérpara detés sé programuar (& pérfundimit paraprak & gdo
Aspekti pérkatés, Koncesionari i dordzon  Autoritetit Kontraktor manualet ¢
pérditésvara & shirytézimit dhe mirémbajtjes. duke maré parasysh pérfundimin ¢

Aspektit pirkatis,

2153 Procedurst e pérshkruarn né manualet ¢ shfiytézimit dhe mirémbajtjes jang né
pérputhje me:
(a) Kérkesal ¢ Auwtoritetit Kontraktor peér shérbimet dhe  propozimet e

Koncesionarit pir shérbimet;
(b) Seksionin 3 1# Shiojeds 5: dhe

=




(c) Sistemet e cilésisé,
216 Miratimi i Manualeve té Shirytézimit dhe Mirémbajtjes

21.6.1  Brenda 20 (njézet) ditésh pune nga marja ¢ Manualeve t8 Shfrytézimit dhe
Mirémbajties n& lidhje me secilin Aspekt pérkaids, Autoriteti Kontraktor njofton
Koncesionarin se &shié dakord me Manualet ¢ Shiryiézimit dhe Mirémbaitjes, ose i
dérgon Koncesionarit amendamentet dhe/ose komentet e tij pér Manualet e
Shfrytézimit dhe Mirgmbajtjes. Négoftése Autoriteti Kontraktor nuk e dérgon
njoftimin deri né afatet ¢ mésipérme, Manualet e Shirytézimit dhe Mirémbaijtjes do 1&
konsiderohen se jané pranuar nga Autoriteti Kontraktor.

21,62 Nése Autoriteti Kontraktor ngre ndonjé kundérshtim pér 18 gjitha apo pér ndonjé
pjesé (& Manualeve & Shirvtézimit dhe Mirémbajties brenda 20 (njézet) ditésh pune
pas marrjes nga Koncesionari & njoftimit pér to. Autoriteti Kontraktor dhe
Koncesionari nisin negociatat, me qéllim qé & diskutojné amendamentet e kérkuara

nga Autoriteti Kontraktor dhe/ose komentet pér Manualet ¢ Shfrvtézimit dhe

Mirémbajtjes.
21.6.3  Nése;
(a) Koncesionari bie dakord me komentet ose amendamentet e Autoritetit

Kontrakior pér Manualet ¢ Shfrytézimit dhe Mirémbajtjes; ose

(b) Palét vendosin pér amendamente apo komente té tilla, né pérputhje me
Klauzolén 21.6.2,

Koncesionari nxjerr njé version t& rishikuar ® Manualeve ¢ Shirytézimit dhe
Mirémbaijtjes. i cili i pérfshin kéto amendamente dhe/ose komente sa mé shpejt q& t&
Jeté praktikisht ¢ mundur, por giithsesi pérpara datés s& pérfundimit 1& Aspektit

- \\_____,‘,/ pérkaiés.

21.6.4  Né& rastin gé palér nuk bien dukord pér amendamentet pérkatése né Manualet e
Shfrytézimit dhe Mirémbajtjes, Inxhinieri i pavarur vendos pér amendamentet
pérkatése g€ do 'u behen atyre. Vendimi i Inxhinjerit @& pavarur Eshté detyrues pér
palét, pérveg se kur njéra nga palét e kundérshton até né pérputhje me Klauzolén 56
brenda 20 (njézet) ditésh pune ngi marrja € vendimit & Inxhinierit t¢ pavarur,

21.7 Amendamentet né Manualet ¢ Shirytézimit dhe Mirémbajtjes

2L7.1  Pérveg se né pérputhje me Kilauzolés 21.6. ose ne lidhje me amendamentet, njoftimet
apo variacionet ¢ vogla apo & zakonshme, Koncesionari nuk amendon, modifikon
apo ndryshon asnjérin nga Manualet e Shfrytézimit dhe Mirémbajtjes pa pélgimin e
Autoritetit Kontraktor,

21.72  Koncesionari mundet q& n# ¢do kohé t'i paraqest Autoritetit Kontraktor pér pélgimin
¢ tij njé amendament, modifikim apo ndryshim n& Manualet e Shfrytézimit dhe
Mirgmbaitjes. s& bashku me arsyet pér njé rishikim 1€ tillé. Autoriteti Kontraktor jep
pélgimin e tij apo bén komente pér njé amendament. modifikim apo rishikim ¢ til
né pérputhje me procedurat ¢ parashikusr né Kiauzolén 21.6.

TS
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21.7.3

Né varési € Klauzolés 21.7.1 dhe 21,7.2. Koncesionari siguron ¢& Manualet e
Shfrytézimit dhe Mirémbajtjes ¢ pérditésohen rregullisht heré pas here.

218 Detyrimet ¢ Koncesionarit

21.8.1

182

21.83

21.84

Koncesionari ndérmerr (dhe angazhobet q¢ gdo Nénkontraktor i operacioneve dhe
punémarrésit ¢ tij 1€ mdérmarrin) @& gjitha veprimel ¢ nevojshme pér 1€ shfrytézuar
dhe mirgmbajtur Autostradén né @ ményré gé & sigurojé:

(a) Shfrytézimin ¢ pandérprers dhe & sigurt (& Autostradés né bazé 24-oréshe;
(b) Respektimin ¢ Manualeve té Shiryt&zimit dhe Mirémbaitjes;

(c) Q& né t& gjitha koh&, 1@ mbahet njé inventar i kompjuterizuar i & gjithé
artikujve g€ pérbéiné Autostradén dhe q¢ sistemet ¢ monitorimit dhe
menaxhimit t& mbahen né pérputhje me Seksionin 4.2 & Shtojeés 5; dhe

(d) qé Autoritetet pérkatése (& mund 1& kryeiné detyrat e tyre;

me kusht dhe n& pérputhje me kérkesat per shérbime & Autoritetit Kontraktor,
standardet, propozimet pér shérbime 1& Koncesionarit dhe praktikén ¢ miré t& sektorit
ekonomik dhe standartet sic percaktohen nga Projektuesi.

Koncesionari:

(@) Merr € gjitha masat pér & siguruar, né bashképunim me Autoritetin
perkaiés, fluksin e sigurt, @ qeté dhe t& pandérpreré ¢ trafikut dhe pér i
mbajtur né& minimum vonesat ¢ trafikut;

(b) Kundérvepron sa mé shpejt q& 1@ Jjet€ e mundur ndaj aksidenteve,
emergjencave apo incidenteve té tjerg;

(c) Minimizon efektet negative té cdo aksidenti, rasti t& Jashtézakonshém apo té
incidenteve 1€ tjera: dhe

(d) Kundérvepron menjéheré dhe me efikasitet né rast i@ ndonjé incidenti apo
rasti 1€ jashtézakonshém, g€ bén € nevojshme evakuimin e ¢do korsie té
prekur & Autostradés,

neé ¢do rast, né pérputhje dhe né masén ¢ parashikuar n& Manualet ¢ Shfrytézimit dhe
Mirémbaitjes, Procedurat e bashkérendimit dhe né kére Marréveshjeje,

Koncesionari, pérveg né rastin e njé rasti 1@ Jjashtézakonshém apo té njé ndodhie t&
paparashikuar, u jep pérdoruesve paralajmérime 1@ dohura pér gdo ndodhi q¢ ndikon
né pérdorimin ngu ana ¢ tyre & Autostradés.

Koncesionari né ¢do kohé vepron né pérputhje me Manualet ¢ Shfrytézimit dhe
Mirémbaijtjes dhe shfrytézon dhe mirémban Auvtostradén dhe ¢do pjesé 1€ saj, me
qéllim g& t& pérmbushé detyrimet ¢ Koncesionarit sipas késaj Marréveshjeje.

dlg U




21835

21.8.6

21.8.7

21.8.8

"
Y

Pa cenuar Klauzolén 21.8.3, kur njé punim pér mirémbajtje. riparim apo punime té
tiera bén t& nevojshme ndérprerjen apo pezullimin e pérdorimit 1€ ¢ giitha pjeséve &
Autostradés, apo mbylljen ¢ Autosiradés pér njé periudhé kohe, Koncesionari ijep
Autoritetit Kontraktor, Autoritetit pérkatés. ¢do Pale ¢ interesuar dhe 1@ giithé
pérdoruesve & prekur, me ané @ mjeteve € disponueshme né pérputhje me praktikén
€ mirg (& sekiorit ekonomik, njoftim paraprak pér njé gjé t tille, pérves né njé rast
emergjence ose 1€ ni¢ grregullimi 1 vogél né Autostradé. Né mastin e nj€ urgjence,
apo ¥ njé grregullimi € vogdi n& Autostradé, nuk kérkoher ndonjé njoftim paraprak,
megjithaté, sa mé shpejl & ¢ jetg ¢ mundur, por gjithsesi. jo mé& voné se data ¢
inspektimit tjetér javor, Koncesionari i jep Autoritetit Kontraktor dhe ¢do Autoriteti
t€ duhur pérkat@s procesverbalet e ngjarjes né fjalé.

Koncesionari bén né ¢do kohé pérpjekjer ¢ 1ij @ arsyeshme pér @& minimizuar
shqetésimet qé | shkakiohen trafikut né Autostradé.

Koncesionari ¢ mat fluksin ¢ tafikut dhe mban dokumente piér & dhénat gé lidhen me
fluksin ¢ trafikut (duke pErfshiré numérimin e fluksit (@ trafikut) né bazé t&
vazhdueshme né perputhje me Seksionin 3.2.4 (& Shiojeéts 5. T@ gjitha t& dhénat e
regjistruara n€ lidhje me fluksin ¢ trafikut mbahen 1€ disponueshme pér inspektim nga
ana e Autoritetit Kontraktor né ¢do koh&. T& dhénat ¢ regjistruara nga matja me
sensoré clektronike € vendosur nén shtresén ¢ rrugés i dérgohen Autoritetit
Kontraktor n& format elektronike, si pjesé ¢ raporteve mujore dhe pérfagésojné
trafikun e regjistruar,

Autoriteti Kontraktor mundet q& heré pas here t& inspekiojé, monitorojé, ose
kontrollojé pajisje 1 tilla & regjistrojné (& dhitnat e trafikut. Autoriteti Kontraktor ka
t& drejte, ose ka 1€ drejté 1 caktojé njé palé & wetd, pér & instaluar, me shpenzimet e
Autoritetit Kontraktor, sistemin ¢ regjistrimit & & dhénave. pajisjet, objektet dhe
| instrumentet dhefose sistemet e veta elektronike t& pagimit t¢ taksés, pajisjet dhe
}’ objekiet e veta. dhe Koncesionari bén t& mundur instalimin e kétyre né vende &

¢ pérshtatshme. Pérveg instalimit, hegjes, ose mirémbajtjes nga Autoriteti Kontraktor

2189

21.8.10

21811

ose njé palé ¢ treté, ¢ caktuar nga Autoriteti Kontraktor, objekte € tilla pér
regjistrimin ¢ (& dhénave dhe/ose objekte dhe instrumente 1@ tilla t& pagimit té taksés,
nuk dubet (& shkaktojné ndémprerien ¢ ndértimit, shfrytézimit, mirémbajties dhe
fluksit & qeté & wafikut né Autostradé, ndryshe, kjo ndérprerje do & konsiderohet si
Ngjarje Leht@simi.

Koncesionari, brenda 24 (njézet ¢ katér) orésh nga ndodhia ¢ ni¢ incidenti q& pérfshin
nj& vdekje. nj& léndim serioz, ose e njé incidenti mjedisor, i jep njé rapont pér &
Autoritetit pérkatés, né pérputhje me dispozitat ¢ Lidhjes 6 @ Shtojeés 5.

Brenda 2 (dy) ditésh pune pas pérfundimit 18 ¢do jave qé bie né periudhén e
shfrytézimil, Koncesionari i jep Autoritetit Kontraktor njé raport javor pér trafikun né
pérputhje me dispozitat ¢ Lidhjes 6 t& Shtojeés 5.

Koncesionari i dorézon Autoriteti Kontraktor njé raport victor dhe njé raport pér
ecuriné vjetore 1@ punés, né pérputhje me dispozitat ¢ Lidhjes 6 t& Shtojeds 5.
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21.8.12

21.8.13

21.8.14

21.8.17

21.8.18

21.8.19

Si piesg e Manualit & zukonshém 1& Shfrytézimit dhe Mirdmbajtjes, Koncesionari i
paraqet Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit t& pavarur programin ¢ planifikuar té
mirémbajtjes rutiné né pérputhje me Seksionin 3.5 t& Shtojcs 5 pérpara dités sé paré
t& periudh@s me t& cilén lidhet njé program i 1illé i mirémbajtjes ruting, né pérputhje
me Seksionin 3.5 & Shioje#s 5. Koncesionari ¢ njofton Autoritetin Kontraktor
pérpara ¢do ndryshimi kur njé ndryshim i tillé propozohet pér "y zbatuar né program.

Koncesionari i paraqet Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit pavarur njé program
t riparimeve kapitale (q& pérfshin njé plan trevjegar 1 pérditésuar 1& mirémbajtjes
dhe njé program vjetor (& riparimeve kapitale qé lidhen me vitin e ardhshém, né
pérputhje me Seksionin 6.3 & Shiojegs 5), jo mé voné se 30 (tridhjeté) dit¢ pune
pérpara ditds s& paré me & cilén lidhet programi. Autoriteti Kontraktor mund t&
komentojé pér Programin e riparimeve kapitale brenda 30 (tridhjett) ditésh pune pas
paragitjes s& Programit € riparimeve kapitale 18 propozuara. Koncesionari i merr
parasysh komente 1€ tilla, me pérjashtim (& atyre komenteve, marrja parasysh e 1@
ciléve do t gonte né shkeljen ¢ késaj Marréveshjeje ose né shkelje t& ligjit.

Né rastin g€ Koncesionari déshiron 1 bgjé ndonjé amendament nd Programin e
riparimeve kapitale, Koncesionari u paraget Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit ti
pavarur hollési t& plota pér amendamentet e propozuara, té cilat paraqesin opinionin e
tij pér ndikimin ¢ amendamenteve 1@ propozuars n& shirytézimin dhe mirémbajtjen ¢
Autostradés.

Autoriteti Kontraktor mund 1& komentojé pér amendamentet ¢ propozuara n¢
Programin ¢ riparimeve kapitale brenda 30 (tridhjeté) dish pune nga paragitja e tij.
Koncesionari i meer parasysh komente 1é tilla, pérves rasteve kur marja parasysh e
tyre do & shpinte n€ shkeljen ¢ késaj Marréveshjeje ose né shkelje t& ligjit.

Versioni i ndryshuar i réné dakord nga Autoriteti Kontrakior (ose versioni i dérguar
ku Autoriteti Kontraktor nuk bén ndonjé koment brenda 30 (tridhjeté) ditésh pune)
behet Programi i riparimeve kapitale, duke zévendésuar versionin e méparshém. Pér
shmangien e dyshimeve, pElqimi i Autoritetit Kontrakior pér Programim e riparimeve
kapitale nuk prek detyrén ¢ Koncesionarit pér @ pérmbushur detyrimet ¢ tij sipas
Marréveshjeje pérkatésishr dhe né kohé.

NE rastin kur ks ndonjé mosmarréveshje ndermjet  Autoritetit Kontraktor dhe
Koncesionarit né lidhje me Programin e riparimeve kapitle, njé mosmarréveshje e
tillé fillimisht do €' dérgohet Inxhinierit t& pavarur dhe Inxhinieri i pavarur pércakton
amendamentet e duhura né Programin e riparimeve kapitale. Vendimi i Inxhinierit t&
pavarur &shié detyrues pér palét, pérvegse kur njéra nga palét e kundérshton até né
pérputhje me Klauzolén 56 brenda 20 (njézet) ditésh pune nga marrja e njoftimit me
shkrim 1€ Inxhinierit (& pavarur,

Koncesionari bén inspektime né kohét q& kérkohen sipas kérkesave t& shérbimit (&
Autoritetit Kontraktor, propozimeve pér shérbime & Koncesionarit dhe/ose sipas
Manualeve t& Shfrytézimit dhe Mirémbajtjes.

Koncesionari e informon Autoritetin Kontraktor pér inspektime (@ tilla q¢ kryhen ngé
pérputhje me Klauzolén 21.8.18 me njé njoftim paraprak prej jo mé puk se 20 (njézer)

CEIR!




ditésh pune dhe i jep Autoritetit Kontraktor ose nje pérfagésuesi € caktuar prej
Autoritetit Kontraktor mundésing g€ t'i ndjeké kéto inspektime. Koncesionari pérgatit
raporte pérmbledhése né lidhje me ¢do inspektim € listuar, raporte té& cilat |
dorézohen Autoritetit Kontraktor brenda 20 (njézet) ditésh pune pas inspektimeve &
tilla.

219 Inspektimi dhe kontroliet e Autoritetit Kontraktor

21.9.1

2192

21.9.3

2194

Gjaté periudhés sé shfryizimit, Autoriteti Kontraktor mund & kryej& kontrolle ng
bazé t& rregullt pér 1€ rishikuar ¢do dokument 1 pérgatitur ose qé do t& pérgatitet, ose
gdo & dhéne t& mbajtur nga Koncesionari pér aktivitetet e 1) & shfrytézimit dhe
mirémbajtjes (pérfshiré edhe té ardhurat nga taksa e rruges), dhe 1€ inspektojé ¢do
element 1€ Autostradés. me géllim & 1@ monitorojé kryerjen nga Koncesionari t&
detyrimeve t& tij sipas késaj Marréveshjeje.

Autoriteti Kontraktor, me njoftimin ¢ Koncesionarit, mund & béjé kontrollet dhe
inspektimet ¢ méposhtme:

(a) Kontrolle mujore, tremujore dhe vijetore né bazé 18 raporteve dhe
programeve @ paraqgitura nga Koncesionari te Autoriteti Kontraktor sipas
késaj Marréveshjeje, ose né bazé 1¢ t¢ dhiénave dhe dokumentacionit 1& veté
Koncesionarit;

(b) (b) Inspektime javore ose vietore 12 @ gjitha aspekteve 1& shirytézimit dhe
mirémbajtjes s& Autostrad@s dhe respektimin ¢ kérkesés sé pagimit t& taks¥s
wiaté gjithé periudhiés s shirytézimit:

(c) (c) Kontrolle dhe inspektime t& rastésishme 1€ 1@ gjitha aspekteve t&é
shfrytézimit dhe mirémbajtjes sé Autostradés (duke pérfshiré t& ardhurat
nga taksa), pérveg kontrolleve dhe inspektimeve té béra pas rrethanave té
cilat, pér mendimin ¢ Autoritetit Kontraktor, kérkojné & ndérmerret njé
inspektim, duke perfshiré ndodhjen e njé ngjarjeje ge shlyen detyrimin
dhelose 1€ njé ngjarje 18 nj€ force madhore: dhe

(d) (d) Inspektime pér 1& kontrolluar punimet riparuese 1& kryera né lidhje me
defektet, shkeljet ose  mospérmbushjet, inspektime t& punimeve dhe (&
kérkesave pér kthimin [e Autostradés] né pérputhje me Klauzolén 36, dhe
inspektimin e punimeve pér rehabilitimin dhe/ose mirémbajtjen ruting, ose
pér riparimet kapitale,

Autoriteti Kontraktor i jep Koncesionarit, mundésing pér & ndjekur kontrollet dhe
inspektimet né Territorin ¢ Projektit té pérmendura mé lart, dhe Autoriteti Kontraktor
i dérgon paraprakisht njofiim Koncesionarit pér njé qeilim t€ tillé jo mé voné se 3 oré
mé perpara (dhe gjithsesi, pérpara orés 13:00 né rastin ¢ njoftimit brenda dités) gjaté
orve W& punés né dité pune, duke viéne né dukje identitetin e personit pérkatés,

Shpenzimer ¢ ¢do kontrolli apo inspektimi t& pérmendur mé lart né Klauzolén 21.9.2

pérbaliohen nga Autoriteti Kontraktor.




21.9.5  Sipas Klauzolés 24.4, nése n& ndonjé koh&, Koncesionari vierésohet me mé shumé se
50 (pesédhjeté) piké pér ecuring ¢ punés gjaté periudhés | (njé) viecare, ose me mé
shumé se 100 (njéqind) piké pér ecuriné e punds né nj€ periudhe 3 (tre) vjegare
atther, pérve¢ masave 1€ ljera riparuese Q¢ mund ® peérdoren sipas kiisaj
Marréveshjeje, Autoriteti Kontraktor ose Inxhinieri i pavarur ka 1€ drejté, me
shpenzimet ¢ Koncesionarit dhe pasi t'i keté dérguar nj¢ njoftim Koncesionarit, t&
rrisé nivelin ose shpeshiésing ¢ monitorimit, kontrollit, testimit dhe inspektimit t¢
Autostradés dhe plotésimin nga Koncesionari té detyrimeve 1€ tij sipas késaj
Marréveshjcje, né até nivel g¢ Autoriteti Kontraktor ose Inxhinieri i pavarur e shohin
€ arsyeshme,

21.9.6  Rritja e shkallés s& monitorimit (pervegse kur palét bien dakord ndryshe) fillon 3 (tre)
dit€ pune pas marrjes nga Koncesionari (& njoftimit 1 pérmendur né Klauzolén 21.9.5
dhe vazhdon deri né até daté kur zbritjet ose (sipas rastit) numri i pikéve & ecurisé sé
punés né lidhje me 3 (tre) muajt paraprake t@ nigpasnjéshém (& keng zbritur nén
numrin ¢ pérmendur né Klauzolén 21.9.5,

21.9.7  Pavarésisht nga Klauzola 21.9.6, Autoriteti Kontraktor ka 1& drejté t'i japé fund
monitorimit t& shtuar mé pérpara se sa data e pérmendur nt Klauzolén 21.9.6, kur
&shté i bindur n& mEnyré € arsyeshme se Koncesionari &shi@ | afté kryei€ dhe se do
Ui kryeje detyrimet ¢ tij késaj Marréveshjeje,

Aktivitetet e monitorimit @ shtwar mund 18 pérfshijné rritien ¢ shpeshtésisé sé
aktiviteteve monitoruese ckzistuese. shtimin ¢ gamés s€ aktiviteteve monitoruese,
vendosjen e personelit monitorues né Territorin ¢ Projektit dhe/ose né automjetet e
patrullimit @& Nénkontraktorét 1& shrytézimit.

/
21.9.9  Né secilin rast g& monitorimi i shtuar kryhet nga Autoriteti Kontraktor, Koncesionari

\_‘/ A ¢ kompenson Autoritetin Kontrakior pér 1& gjitha kostot e lindura nga nj& monitorim i

tillé i shtuar, & dokumentuara pérkatésisht.

Hyrja dhe dalja n& Autostradé dhe né Territorin e Projektit gjuté periudhés sé
shfrytézimit

21.10.1  Koncesionari i jep Autoritetit Konteaktor, dhe ¢do Autoriteti pérkatés mundésing pér
@ hyr€ e dalé né Auvtostradé. sipas kérkesave (& Autoritetit Kontraktor, ose kur
kérkohet me ligj, né pérputhje me kérkesat e Autoriteteve pérkattse.

21102 Koncesionari i v& n& dispozicion Autoritetit Kontraktor dhe Autoritetit pérkatés
hapésiré zyre dhe ambiente né Qendrén ¢ Kantrollit 1& Shfrytézimit dhe Mirémbajtjes,
1& mevojshme pér ushtrimin e prgjegjésive 1@ tyre sipas késaj Marréveshjeje dhe/ose
né bazé € ligjit, né pérputhje me kérkesat ¢ Autoriteteve pérkatése,

21,103 Gjat perindhés sé shfrytézimit, Koncesionari gshté pérajegiés pér marrjen e 1€ gjitha
masave parandaluese pér t& mos lejuar persona t& paautorizuar 8 hyjné ¢ t& dalin né
Territorin e Projektit dhe nié Qendrén ¢ Kontrollit t& Shfrytézimit dhe Mirémbajtjes.

21104 Autoriteti Kontraktor dhe pérfaqésuesi i tij kané 18 drejién 1@ monitorojng, duke
pérfshirt edhe pérmes pérdorimit 1€ Territorit 1& Projektit, respektimin  nga
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Koncesionari, ¢do Nénkontraktor i shfrytézimit dhe ¢do Nénkontraktor tjetér (&
Manualit t¢ Shirytézimit dhe Mirémbajtjes.

2LIT Pérgjegjésia e Koncesionarit gjaté perindhis sé shiryt@zimit

21111 Nése njé rezultat i ndonjé inspektimi, né pérputhje me Klauzolén 21.9, tregon se ka
ndonjé defekt, shkelje dhe/ose mospérmbushje, sikundér pérmendet kétu,
Koncesionari, sa mé shpejt q& t¢ jeté praktikisht e mundur. por giithsesi brenda njé
periudhe e cila do t'i béher ¢ ditur, ose brenda afatit kohor pér (€ cilin &shté réné
dakord nga palét. i riparon defektet, shkeljet dhe mospérmbushjet né fjalé, si¢
kérkohen nga kushtet e késaj Marréveshjeje.

21112 Né rastin q&é Koncesionari nuk arrin t& rregullojé njé nga defckiet, brenda kuadrit te
rene dakord dhe te percaktuar, shkeljet dhelose mospérputhjet ¢ tilla, Autoriteti
Kontraktor ka t& drejté 1@ realizojé punimet ¢ nevojshme, ose & sigurojé realizimin ¢
tyre, me shpenzimet ¢ Koncesionarit. Punimet e kryera né ki@ ményré duhet t& jeng
né pérputhje me Standardet.

Autoriteti Kontraktor kit té drejté t'i kérkojé shpenzimet dhe kostot e béra né ményré
1€ arsyeshme, t¢ certifikuara dhe (& justifikuara, né pérputhje me Klauzolén 21.11.2,
sipas zgjedhijes s€ tij, me ané (& zbritjes nga njé shumé q€ ndryshe do t'i paguhej
Koncesionarit ose, (i) pér aq sa ajo shumé ekziston né kohén né fjalé, né bazé &
subvencionit t¢ Autoritetit Kontraktor, ose {ii) pér aq sa subvencionit t& Autoritetit
Kontraktor i ka Kaluar periudha ¢ vlefshmérisé, né baze t& ¢do pagese pér rakordimin
\ € deficitit 1€ 1& ardhurave, (i) pér aq sa nuk ka mé shuma & pagueshme pér

L3 Koncesionarin ng até kohé, me ané (& transfertés sé € ardhurave nga taksa e rrugés te
< nr N / Autoriteti Kontraktues, por gjithsesi, né ¢do rast, né pérputhje me Klauzolén 25,10,

\‘ 112133 13 Inspektimi i shfrytézimit dhe mirémbajtjes sé Autostradés nga Autoriteti Kontraktor,
o ose nga gdo person tjelér né emér @ tij. nuk i heqin Koncesionarit né asnjé ményre
detyrimet apo pérgjegjsité e tij sipas késaj Marréveshjeje.

21114 N rastin ¢ njé mosmarréveshieje ndermjet Autoritetit Kontraktor dhe Koncesionarit
né lidhje me defektet e identifikuara dhe g€ kérkohen 1@ riparohen, sipas késaj
Klauzole 21.11, njé mosmarréveshje e tille fillimisht i referohet Inxhinierit t& pavarur
dhe Inxhinieri i pavarur pércakton nése nje defek, shkelje dhe/ose mospérputhje ka
ndodhur, si dhc afatin pér riparimin e tyre. Vendimi i Inxhinierit t& pavarur &shté
detyrues pér palél, pervecse kur njéra nga palét e kundérshton até, né pérputhje me
Klauzolén 56, brenda 20 (njézet) ditésh pune nga marrja ¢ njoftimit me shkrim té
Inxhinierit 1& pavarur,

21,12 Prongsia e Autostradés

Koncesionari pranon se Territori i Projektit dhe Autostrada (pérveg ndonjé pajisjeje t€
lévizshme 1 Operatorit) jané proné ekskluzive ¢ Autoritetit Kontraktor gjaté  gjithé
kohézgjutjes s¢ Kontratés. Pavarésisht nga kjo Klauzolé 21.12, meziku i démtimit té Territorit
€ Projektit dhefose Autostradés jané pérgjegiési e Koncesionarit, né pérputhje me ke
Marréveshje.
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21.13.1 Koncesionari ofron shérhime né Autostradén ekzistese nga data ¢ hyrjes né fugi, né
pérputhje me Shtojeén 3.

21.13.2 Koncesionari e pranon se nuk mund 1& mos Jjap€ pélqimin ¢ tij pér njé kérkesé té
Autoritetit Kontraktor, sipas Klauzolés 32, pér nj& ndryshim né Punime apo
Shérbime, i cili do 1a béne nje punin apo njé pjesé (& njé punimi @ njé pale L€ tretd 1&
ishte n& pérputhje me objektin e Projektit.

2114 Qendra (1) e kontrollit té shirytézimit dhe mirémbajtjes dhe/ose Sheshi i pagimit t€ taksés

21.14,1 Koncesionari zhvillon. shfrytézon dhe mirémban Qendrén (Qendratye Kontrollit &
Shfrytézimit dhe Mirémbajtjes ne pérputhje me propozimet ¢ Koncesionarit dhe
Shtojcén 5, né veganti. Seksionin 1.3 t& Shtojeés 5 né lidhje me pozicionimin e
sheshit 1¢ raksés.

Nése Koncesionari kérkon Truall shtesé ku 1& ndénojé Qendrén (Qendrat)e Kontrollit
¢ Shfrytézimit dhe Mirémbajtics, atéherd, Koncesionari i paraget Autoritetit
Kontraktor njé kérkesé, me q&llim G¢ Autoriteti Kontraktor ta sigurojé Truallin shtesé
me shpenzimet ¢ Koncesionarit, dhe me kusht q¢ Koncesionari & mos i kérkojé
Autoritetit Kontraktor té b&jé& ndonjé Zhvendosje t& popullsisé pér sigurimin e Truallit
shtes€, Autoriteti Kontraktor bie dakord me njé kérkesé (@ 1illé dhe e siguron Truallin
shtes¢ pér qéllimet e Qendrés (Qendrat) sé Kontrollit & Shfrytézimit dhe
Mirémbajtjes n& kohé dhe sipas ligjit shqiptar pér shpronésimet publike, duke marré
parasysh (& gjitha rrethanat. Shpenzimet ¢ béra nga Koncesionari sipas késaj Klauzole
21.14.1 mund 1€ kérkohen t'i rikthehen si nji Ngjarje kompensimi.

>\.l4.2 Nése, pér ndonjé arésye, Autoriteti Kontraktor nuk Sshté ne giendje ta sigurojé
pe £ Truallin shiesg, i cili kérkohet sipns kérkesés sé Koncesionarit, né konsultim me
L Koncesionarin, ai zgjedh dhe siguron truall shtesé 1@ krahasueshém alternativ pér
& ) qéllimet ¢ Qendrés (Qendrat) s& Kontrollit & Shirytézimit dhe Mirémbaitjes.

N~ 21143 Nése Autoriteti Kontraktor dhe Koncesionari nak Jan€ né giendje t& bien dakord pér
truallin shresé t& krahasueshém alternativ, atsheré ¢éshtja vendoset nga Inxhinieri i
pavarur dhe vendimi i Inxhinierit 1€ pavarur éshté detyrues pér palét, pérveg se kur
njéra nga palét e kundérshton até, né pérputhje me Klauzolén 56.

21.144  Qendra (gendrat) e Kontrollit t& Shfrytézimit dhe Mirémbajties jang piesé e punimeve
dhe shérbimeve dhe né lidhje me Qendrén (gendrat) ¢ Kontrollit & Shfrvtézimit dhe
Mirémbajtjes, Koncesionari pérmbush kérkesat e Autoriteteve pérkatése dhe
bashkérendohet me Autoritetet pérkatise, sipas Procedurave 1€ bashkérendimit.

22, Siguria

22,1 Koncesionari angazhohet qé palét ¢ Koncesionarit 1& respektojné ligjin q¢ reegullon siguring né
pun€ dhe qi 1€ plotsohen kérkesat né lidhje me siguring n& pund,

222 Koncesionari bashképunon né ¢do hetim té kryer nga Autoriteti Kontraktor, ose né emér 1@
Autoritetit Kontraktor, né lidhje me shkeljen e sigurisé n¢ puné, ose tit sigurisé s¢ veprimtarisé
pér kryerjen e punimeve ose shérbimeve: dhe:
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23.

23.1

232

22.2.1  Bén pémjekje & arsyeshme pér ' dhiéne mundési Autoritetit Kontraktor (dhe/ose ¢do
Autoriteti perkatés g€ ka 1@ drejté 18 krycjé hetime té tilla) pér 1& marré né pyetje
stafin ¢ Koncesionarit (ose palé @ tjera & Koncesionarit) n& lidhje me hetimin: dhe

2222 | jep Autoritetit Kontraktor kopje 1& dokumenteve, t& dhénave dhe materialeve t& tiera
1€ ngjashme referuese, 1€ cilat Autoriteti Kontraktor ka arsye Ui kérkojé pér qéllime t&
hetimit né pajtim me két¢ klauzols 22, perveg rasteve kur né haze 18 ligjit materiale té
tilla referuese jané konfidenciale. Autoriteti Kontraktor do 1& keté t& drejté pér 1
mbajtur kéto materiale referuese (ose, si¢c mund € jeté rasti, kopjet e tyre) pér
pérdorim & mundshém né hetim.

Urgjeneat
Té pérgjithshme

23.1.1 Koncesionari e shfrytézon dhe mirémban Autostradén né raste urgjencash, ng
pérputhje me standardet e Seksionit 3.3 t& Shtojeds 3.

23,12  Koncesionari;

(a) Vepron né pérputhje me Planin ¢ Veprimit né raste urgjencash té Shtojcés16
1€ késnj Marréveshjeje;

' (b) I paraget Autoritetit Kontraktor né gdo daté t@ raportimit pér rastet e
urgjencave né Periudhén ¢ Koncesionit njé raport, ku jepen me hollési
aktivitetet ¢ operacioneve 1€ urgjencave, 1& ndérmarra né tremujorin
paraprirés.

Shérbime shtesé dhe alternative

Nése ndodh njé urgjencé né Periudhién e shfrytézimit, e cila nuk mund t¢ 2gjidhet me ané t&
ofrimit 1& zakonshém t€ shérbimeve. Autoriteti Kontraktor mund té udhiézoj€ Koncesionarin qé
1€ bEjé 1€ gjitha pérpjekiet e arsyeshme pér & siguruar ofrimin ¢ shérbimeve 1€ tilla shtesé ose
zévendésuese me géllim qé:

2320 Tézgjidhet urgjenca: dhe

23.22 ¥ rivendoset ofrimi i zakonshém i shérbimeve sa mé shpejt g € jet¢ ¢ mundur,
pérveg se kur urgjencé éshté shkaktuar nga veprimet ¢ Koncesionarit apo t€ ndonjé
pale & Koncesionarit,

me kusht q& ofrimi i shérbimeve 1€ tilla ose i shérbimeve zévendesuese 1€ mos bjeré ndesh me
detyrimet ¢ Koncesionarit sipas késaj Marréveshjeje dhe q& Koncesionari t& jeté né gjendje t&
ofrojé shérbime shiesé ose zévend@suese.

Kostot ¢ lidhura me urgjencén

Nése Koncesionari ofron shérbime shtesé ose zEvendésues né pérputhje me klavzolén 23.2,
Autoriteti Kontraktor i paguan Koncesi
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24,1

23.3.1  Kostot e tij 1€ arsyeshme shiesé (sipas dispozitave té¢ Klauzolés 32A ): dhe
2332 Humbjen ¢ & ardhurave

q€ Koncesionarit i &ht¢ shkaktuar si rezultat i ofrimit & shérbimeve 1@ tilla shtesé ose
zévendésuese (plrvec se kur urgjenca dshid shkaktuar nga njé veprim ose mosveprim i
Koncesionarit ose i njé pale t& Koncesionarit),

Monitorimi i ecurisé sé punés
Raportet e monitorimit t& ecurisé sé punés

24.1.1  Koncesionari monitoron ofrimin ¢ sh¥rbimeve né pérputhjc me kété Marréveshjeje
dhe harton njé raport mujor dhe nj& raport vietor pér ecuring ¢ punés, n¢ pérputhje me
Lidhjen 6 t& Shtojeés 5.

24.1.2 Neése pér njé muaj konkret, pagesat mujore pér ecuriné e punés nuk jané regjistruar né
ményré korrekte né raportin mujor (njé “gabim™), raporti mujor modifikohet né
ményré retroaktive,

24.1.3  Secila nga palét, Koncesionari dhe Autoriteti Kontraktor njofloiné njéri tjetrin me
shkrim sapo marrin dijeni pér njé gabim (& konstatuar nié njé raport mujor t& caktuar,
Menjéheré pas njé njoftimi té 1ilig, palét ndérmarrin t& giitha hapat pér té réné dakord
pér modifikimet g€ duhen béré né raportin mujor. Nése palét nuk arrijné njé

VAN marréveshje brenda 5 (pest) ditésh pune nga data e njoftimit, géshtja zgjidhet né

o\

pérputhje me Klauzolén 56.

njéra nga palét jep njoftim, me ané (é té cilit kundérshton pérmbajtjen ¢ raportit mujor
vet&m per njé muaj € caktuar, jo mé voné se deri né fundin ¢ muajit & 7-te (shtaté)

r.f'v -:' '\\
,g’f'zu.c | Procedura né pérputhje me Klauzolat 24.1.1 deri né 24.1.3 mund 1€ ndiget vetém nése
o) ._' n /

\___/ pas muajit (& mbuluar nga raporti mujor né fjalé.
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24.1.5  Me marréveshje té pérbashkét, palét mund 1@ bien dakord pér pérditésimin /
modifikimin ¢ Monitorimit te Ecurise se Punes dhe kriteret ¢ Vierésimit dhe pikat ¢
lidhura dhe pagesat e Shiojeés 5 pér periudhén e operacioneve dhe mirémbajtjes t&
parashikuara né Marréveshje,

Monitorimi nga Autoriteti Kontraktor

N gdo kohd gjaté periudhés sé shfrytézimit, dhe me shpenzimel e veta, Autoriteti Kontraktor
mund t’i béjé kontrolle Koncesionarit, duke pérfshirg kontrollin e ofrimit t& shérbimeve dhe
punimeve, né pérputhje me kéé Marréveshje, dhe gjaté monitorimit € njé ccurie t& tillg t&
punéve, Koncesionari i ofron Autoritetit Kontraktor ¢do bashképunim q€ mund t& kérkohet n¢
ményre 1€ arsyeshme (1€ I si ai | ofrimit (& & dhénave (& helpdeskur, sipas kérkesgs, dhe pér
Ui dhéne mundési Autoritetit Kontraktor 1& marré pjesé né monitorimin ¢ ecurisé sé punéve).
Autoriteti Kontraktor ¢ informon Koncesionarin pér rezultatet ¢ kétyre kontrolleve.

%

Moskryerje t& punis

N
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Mospérmbushja nga Koncesionari e ndonjé standardi 1& parashikuar né kété Marréveshjeje, ose
per 1€ cilin &shi@ réné dakord si rrjedhojé e késaj Marréveshjeje, pasqyrohet né vlerésimin
mujor & ecurisé sé punés né formén ¢ pikéve pér mbylljen ¢ nj¢ korsie dhe/ose pikéve pér
ecuring ¢ punés, sikundér pércaktohet né Pjesén 7 t& Shtojeés 5 1@ késaj Marréveshjeje.

244 Pérjashtimi nga pagesat pér ecuring e punés mujore

24.4.1  Koncesionari pérjashtohet ngs vendosja e pagesave pér ecuring e punés mujore:

(a)

(b)

()

Pjesa 5: Pagesa
25. Pagesa

né lidhje me até pjesé 18 Projektit q& pérbén tunelin e Thirrés, pér njé
periudhé prej 3 (tre) muajsh nga data e hyrjes né fugi.

Né lidhje me kérkesat e shénuara si “Kérkesa pér mirémbajtien ruting” né
Tabelén 7-1 & Shiojeés 5 pér njé periudhé 6 (gjasht¥) mujore nga data e
hyrjes ne fuqi. né varési & konfirmimit nga Inxhinieri i Pavarur (& njé
pérjashtimi & till€ sipas ¢do rasti.;

né rastet kur kérkesat e Shtojcés 5 (kérkesat e Autoritetit Kontraktor) té
késaj Marréveshjeje nuk mund (€ plotésohen pér shkak 1& kushteve Q€ jané
Jjashté kontrollit t& tij t& menjéhershém, té shkaktuara nga hyrjet dhe daljet e
paautorizuars né Autostradé, nié pérjashtim i tillé pérdoret né lidhje me ¢do
piké hyrése ¢ dalése kur ajo piké e paautorizuar hyrése e dalése né
Autostradé (i) né lidhje me pikat hyrse ¢ dalése t& caktuara si kategoria 1
ose 3 né Shtojen 9, éshté mbyllur nga Autoriteti Kontraktor;dhe (ii) n&
rastin ¢ pikave hyrése ¢ dalése t& pércaktuara i kategoria 2 né Shtojcén 9,
jan€ ose duhet & jeng mbylluar nga Koncesionari dhe né @ gjitha rastet, n¢
varési t& konfirmimit nga Inxhinieri i Pavarur i njé pérjashtimi t& tillé rast
pas rasti; dhe

né masén ¢ shkakwar si rezultat i drejipéndrejté i gdo veprimi apo
mosveprimi & Kontraktorit Palé ¢ Tret@ né lidhje me punime & palés s¢
tret€ ose njé palé e tret® g& kryen punime (& mépasme gjcoteknike ose
punime rehabilituese gieoteknike né pérputhie me Klauzolén 32A né ¢do
rast pér kohézgjatjen e tyre dhe sig certifikohen nga Inxhinieri i Pavarur,

25.1 T€ ardhurat nga taksa ¢ rrugés

Koncesionari, sipas Klauzolés 25.5.2, i mban pér vete t& giitha (€ ardhurat nga taksa e rrugés sé
mbledhura né ¢do vit 1& Kontratés.

252 Pagesa pér rakordimin e t& ardhurave

25.2.1  Autoriteti Konwrakior ofron garanci se Projekti do t'i arrijé 1& ardhurat e garantuara
nga trafiku pér secilin vit t& Kontrat@s, sikurse parashikohet né Shtojcén 15 (Garancia
e & ardhurave nga trafiku dhe pragu i ndarjes sé & ardhurave nga trafiku) dhe shifra
pérkatése sikurse parashikohet né Shiojeén 15 pér gdo vit & Kontratés, qé fillon
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dités s€ fillimit & pérdorimit 1& rrugés me taksé, do té rregullohet né ditén e paré t¢
atij viti 1€ Kontratés si mé poshié:

(a)

(b)

Te ardhurat e garantuara nga trafiku rregullohen bazuar né formulén e
méposhtme:

GTR, = GTRpgx |
Ku:

GTR; Jjané 1€ ardhurat ¢ garantuara nga trafiku né euro né vitin 7

GTRpy  jan€ 1 ardhurat ¢ garantuara nga trafiku né euro sikurse
parashikohen pér vitin pérkatés 1€ Kontratés né Shtojcén 15 (T#
ardhurat ¢ garantuara nga trafiku dhe pragu i ndarjes sé &
ardhurave nga trafiku)

1 Eshi Indeksi, i pécllogaritur si mé poshté:
ECPI ECCH LCPI{ LFXR
I=|[025* H [02Fs—— |4 [05]——%—=
([ 1 i ’P,() (l 3 E(.'(,'/) [[ 3l LCPY I.FXR)
Ku:

I = Indeksi né vitin 7;

ECPIy = Euro indeksi i gmimeve né muajin né 1€ cilén bie data e
pérmbylljes financiare;

ECPl; = Euro indeksi i gmimeve né muajin e fundit pér té cilén jané @
disponueshme 1& dhiénat n& dain ¢ llogaritjes:

EPPl, = Indeksi i BE-sé pér gmimin ¢ prodhimit né vitin né t& cilin bie data
financiare bazé:

EPPI, = Indeksi i BE-s¢ pér gmimin ¢ prodhimit né vitin ¢ fundit pér € cilin
Jjang t& disponueshme 1€ diénat né datén ¢ llogaritjes;

LCPl; = Indeksi i ¢mimit t& konsumatorit n¢ lek& né muajin ¢ bie data
financiare bazé;

LCPL = Indeksi i gmimit @& konsumatorit né lek& né muajin ¢ fundit pér
cilin jané t& disponueshme t& dhénat n datén e logaritjes;

LXFR; = Kursi i k&mbimit & huaj nga leku né euro i Bankés sé Shqipérisé
né ditén né (€ cilén bie data financiare bazg:

LXFR, = Indeksi i ¢mimit & konsumatorit né leké né muajin né ditén e
fundit pér 1& cilén ka t& dhéna 1@ disponueshme né datén e llogaritjes.

NE llogaritien ¢ & ardhurave & garantuara & rregulivara nga trafiku,
Koncesionari i rrumbullakos t& ardhurat ¢ garantuara 18 llogaritura nga
trafiku né euron mé 1& afer.
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(c) Pragu i ndarjes s& t& ardhurave nga trafiku rregullohet bashké me (&
ardhurat ¢ garantuara nga trafiku, duke pérdorur formulén e parashikuar né
Klauzolén 25.2.1(a) dhe (b) mé sipér, me pérjashtim ¥ faktit se duke
perdorur formulén, referenca ndaj “Té ardhurave & garantuara nga trafiku”
dubet lexuar se i referohet pragut t& ndarjes sé t& ardhurave nga trafiku.

2522 Duke nisur nga data ¢ fillimit 18 pérdorimit 1 rrugés me taksé, nése t¢ ardhurat
aktuale nga trafiku jan€ mé pak se & ardhurat e garantuara nga trafiku pér até
periudhé, Autoriteti Kontraktor i paguan Koncesionarit pagesén pér rakordimin e
deficitit t& t& ardhurave,

2523  Duke nisur nga data ¢ fillimit & pérdorimit & taksés s& rrugés, nése t¢ ardhurat
aktuale nga trafiku jané mé & médha se pragu i ndarjes sé 1& ardhurave te trafikut pér
até periudhé, Koncesionari i paguan Autoritetit Kontrakior pagesén pér rakordimin ¢
suficitit & & ardhurave.

Subvencioni i Autoritetit Kontraktor

253.1  Autoriteti Kontraktor do ' paguajé Koncesionarit Subvencionin e Autoritetit
Kontraktor né njézet e gjashté pagesa, pagesa ¢ paré do te jete e pagueshme né
pérvjetorin e dyié t& Datés Efektive dhe ¢do pagesé do 1€ jete ¢ pagueshme mbi bazé
giasht€ mujore sipas Klauzoles 25.3.3 me poshté,

(a) Té gjitha shumat g€ duhen paguar sipas késaj Klauzole do 1& paguhen
brenda 120 ditésh nga data kur duben paguar, me supozimin se nj¢ faturé
per ket€ gjé eshté marré nga Autoriteti Kontraktor

‘.

;“‘.‘5.3.2 | Nj€ piesé e Subvencionit t& Autoritetit Kontraktor e cila mund 1@ pritet t& pérdoret pér

/ ményra ndryshe nga Pagesat e Shérbimit t¢ Borxhit do & rregullohen né pérputhje me
" Klauzolén 11.4.4, duke filluar me datén ¢ fillimit 1& shérbimit t& borxhit bazuar né

IR Marréveshjer ¢ Financimit. Pjesa e Subvencionit té Autoritetit Kontraktor pér tu

rregullunr do @& pércaktohet né Mbylljen Financiare dhe do t& Jeté e barabarté me
diferencén ndérmjet Subvencionit t& Autoritetit Kontraktor dhe Pagesave t& Shérbimit
1€ Borxhit. Pér t& shmangur dyshimel, nése Pagesat ¢ Shérbimit t& Borxhit jané mé t&
larta se Subvencioni i Autoritetit Kontraktor né ¢do vit t&¢ dhéné, nuk do t& keté
rregullime né baze & késaj Klauzole,

2533 Pavarésisht nga Klauzola 25.3.1, asnjé kést | Subvencionit t& Autoritetit Kontraktor
nuk do 1€ jeté i detyruar & paguhet pér sa koh¢ dhe deri né momentin kur kéto
Punime sic jané programuar né wé ményré g€ 1€ béhen detyrim pér tu paguar pérpara
se késti pérkatés i Subvencionit t& Autoritetit Kontraktor @ jeté kryer, (& jent
perfunduar. Pér & shmangur dyshimet, njé programim i till¢ do t& marré parasysh
Ngiarjet q¢ shlyen detyrimin, Ngjagjet e Kompensimit dhe Ngjarjet e Forcave
Madhore deri né masén gé kéto kané shkaktuar ndryshimin e programit pérkatés t&
ndértimit,

Raportet mujore dhe pasqyrat vijetore t& pagesave

254.1  Pér secilin muaj pérkatés, brenda 12 (dymbédhjeté) ditésh pune nga fundi i

¢do
muaji, Koncesionari i paraget Autoritetit Kontraktor njé raport mujor (né pérputhj = N
P / 1 (}\
/ |
C‘M \, W
\ \ |



254.2

me Klauzolén 24), gé pérfshin gjithashtu ¢ dhénat e pagesave pér ecuriné mujore &
punés dhe regjistrin ¢ 1& gjitha punimeve kapitale dhe punimeve gjeoteknike té kryera
né até muaj.

NE& lidhje me secilin muaj pérkatés. brenda dymbédhjeté (12) ditéve & punés nga
fundi i kétij muaji, Koncesionari i paraget Autoritetit Kontraktor njé pasqyré mujore
té& pagesave ku jepen me holl@si:

(a) Pagesa e pagueshme ¢ rakordimit 18 1& ardhurave:

(b) Nuk &shté pérdorur

(¢) Kompensimi i pagueshém i evazionit té taksés se muges:

(d) Pagesa vijuese e pagueshme pér punimet gjeoteknike ose pér punimet
rehabilituese gjeoteknike, né pérputhje me Klauzolat 32A.2.10 ose 32A3.8;

(e) Cdo rimbursim & duhur pér shkak 1& pasojave 1€ njé ngjarje kompensimi
dhe/ose njé ndryshimi kualifikues né ligj:

Té dhénat e pagesave pér ecuring mujore 18 punés;

Té dhénat pér 1@ gjitha @ ardhurat shtes® (& fituara né pérputhje me
Klauzolén 11.9, dhe

Te gjitha shumat ge Autoriteti Kontraktor dubet ' paguaié Koncesionarit

\__/"' bashké me njé faturé né euro pér shumén G Autoriteti Kontraktor duhet t'i paguajé

2543

Koncesionarit ose, sipas rastit, njé pasqyré né euro & shumés q¢ Koncesionari i
detyrohet Autoritetit Kontraktor.

Jo mé voné se tre (3)] muaj pas pérfundimit 1& vitit te méparshém te Kontrates,
Koncesionari duhet t'i paragesé Autoritetit Kontraktor mj€ deklaraté vietore te pagesés
né lidhje me Vitin ¢ Kontrates paraardhése (“Afati i Paraqitjes se¢ Pasqyrave Vjetore
te Pagesave"™) ku jepen me hollési:

(a) Pagesa ¢ pagueshme ¢ rakordimit t& t& ardhurave:

(b) Nuk &shté pérdorur

(¢) Kompensimi i pagueshém i evazionit 18 taksés:

(d) Pagesa vijuese ¢ pagueshme pér punimet gjeoteknike ose pér punimet
rehabilituese gjeoteknike, né pérputhje me Klauzolat 32A.2.10 ose 32A3.8;

(e) Cdo rimbursim t¢ dubur pér shkak (& pasojave 1& njé ngjarje kompensimi
dhe/ose nj& ndryshimi kualifikues né ligj;

(f) Te dhénat e pagesave pér ecuring mujore t& punds;

9\




255 Pagesa

25.5.1

() Te dhénat pér @& gjitha @ ardhurat shtesé 1€ fituara né pérputhje me
Klauzolén 11.9, dhe

(h) Te gjitha shumat ge Autoriteti Kontraktor duhet t'i paguajé Koncesionarit

bashké me njé faturé né ¢uro pér shumén & Autoriteti Kontraktor duhet ' paguajé
Koncesionarit ose, sipas rastit, njé pasqyré né euro & shumés qé Koncesionari i
detyrohet Autoritetit Kontraktor, sipas rastit. (pé& shmangien e dyshimit duke mos
pérfshiré ndonjé pagese subvencioni te Autoritetit Kontraktor pér tu béré ne
pérputhje me Klauzolén 25.3 mé sipér 1€ cilat do té faturohen vegmas),

Pérveg kur Autoriteti Kontraktor i kundérshton pagesat pér ecuring mujore t& punés
(ose njé pjest & tyre), 1€ paragitura né raportin mujor, rast né (& cilin zbatohen
dispozitat ¢ Klauzolave 256 deri né 25.8, Koncesionari i paguan Autoritetit
Kontraktor shumén e logaritur né pérputhjc me Seksionin 7 1@ Shtojeés 5 sipas
pagesave pér ecuriné mujore 1€ puniés né raportin mujor.

Pérveg kur Autoriteti Kontraktor ¢ kundérshton shumén (ose njé pjesé té saj) qé
pérmban pasqyra vjetore e pagesave (rast né 1 cilin zbatohen dispozitat ¢ Klauzolave
25.6 deri n¢ 25.8):

(a) kur Autoriteti Kontraktor duhet 1z pagusjé Koncesionarin né pérputhje me
Klauzolat 11.11 dhe 25.2, Autoriteti Kontraktor ia paguan shumén (ose
pjesén e padiskutuar té asaj shume) Koncesionarit brenda 60 (gjashtédhjete)
ditésh nga afati i dorézimit 1& pasqyrés vjetore 1& pagesave; ose,

L (b) kur duhet béré njé pagesé nga Koncesionari te Autoriteti Kontraktor né

2553

25.54

pémputhje me Klauzolat 25.2 dhe 25.4, Koncesionari ia paguan até shumé
(ose pjesén ¢ padiskutueshme (€ asaj shume) Autoritetit Kontraktor brenda
60 (gjashiédhjetd) ditésh nga afati i dorézimit @ pasqyrés vjetore t@
pagesave.

Kur Autoriteti Kontraktor duhet t'i béjé Koncesionarit pagesa pér kompensimin e
evazionit & taksés s& rrugés, rimbursimin pér pasojat e njé ngjarje kompensimi, ose
pagesa pér rakordimin e deficitit t& 1€ ardhurave ose ndonjé pagese tjetér né raportin ¢
pagesave mujore dhe/ose né pasqyrén e pagesave vjetore, pagesa té tilla béhen né
lek& pas kémbimit t¢ shumés né curo & kompensimit t& evazionit té taksés sé rrugés,
rimbursimit pér pasojat e njé ngjarjcje kompensimi, ose pagesés pérkatése ¢
rakordimit 1€ deficitit (€ 1€ ardhurave, sikundér tregohet né pasqyrén pérkatése vjetore
1€ pagesave, me kursin zyriar t€ kémbimit euro/lek (¢ Bankés s¢ Shqipérisé 18
pérdorur né ditén e pagesés,

Kur Autoriteti Kontraktor dubet t'i b&jé njé pagesé Koncesionarit pér rakordimin e
suficitit 1& & ardhurave apo nje pagese mujore te ecurise, njé pagesé e tillé paguhet né
lek& pas kémbimit 1€ shumds né euro & pagesés s& rakordimit 18 suficitit & t&
ardhurave, sikurse tregohet né pasqyrén pérkatése vietore 18 pagesave, me kursin
zyrtar (& kémbimit euroflek & Bankes s& Shqipérisé & pérdorur né ditén e pagesés.
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Shumat ¢ kundérshtuara

25.6.1
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25.7

258

25.63

Kur Autoriteti Kontraktor e kundgrshion njé shumé té paraqitur né pasqyrén vijetore t&
pagesave dhe/ose n¢ pagesés pér ecuring e punés mujore pér até vit konkret t&
Kontratés:

(a)

(b}

Autoriteti Kontraktor e njofton Koncesionarin pér mospranimin e tij me
shkrim jo m& voné se 10 (dhjer&) dité pune nga dita q& Autoriteti Kontraktor
merr pasqyrén vietore (€ pagesave, duke deklarusr arsyet dhe gdo evidencé
@& disponueshme ¢ ka, pér & konfirmuar deklaratat e tij, & cilat
kundérshtojné holigsitd e paraqitura né Pasgyrén victore t¢ pagesave; dhe

Autoriteti Kontraktor mund (& Kundérshtojé njé vlerd, t@ paraqitur né
Pasqyrén vjetore 1& pagesave, dhelose pagesa mujore ¢ ecurise s& punés pas
pérfundimit 1€ perindhés sé parashikuar né kété K lauzole 25.6, me kusht gé
nése Autoriteti Kontraktor e kundérshton njé vleré. pas pagesés ose njé
pagesé pér rakordimmin ¢ deficitit & & ardhurave ose njé pagesé pér
rakordimin e suficitit t& 1& ardhurave dhe/ose pagesé mujore pér ecuring e
punés, ai t& mos ketd 6 drejté & mbajé apo kompensojé ndonjé pagesé
pérkundrejt njé vlere (& tille 16 diskutuar, @ cilén ndryshe ai do té ishte i
detyruar t'ia paguante Koncesionarit, derisa mosmarréveshja & zgjidhej né
pérputhje me Klauzolén 56;

Autoriteti Kontraktor mund & mbajé pagesén ¢ vlerés sé diskutuar né fjalé, derisa
mosmarréveshja 1€ zgjidhet né pérputhje me Klauzolén 25.8. por marrja e ¢do pagese
/ nga Koncesionari nuk pérbén hegje doré nga ¢ drejta e Autoritetit Kontraktor pér té
béré padi. sipas Klsuzolés 25.8.

Autoriteti Kontraktor 8shié i detyruar & paguajé ¢do piesé 1€ vlerds sé parashikuar né
Pasqyrén vjetore & pagesave dhefose té pages€s & ecurisé mujore, q¢ nuk Eshe
kundérshiuar nga Autoriteti Kontraktor.

Pérgjigja e Koncesionarit

Brenda 5 (pesé) ditésh pune nga martja ¢ njoftimit 1€ Autoritetit Kontraktor sipas Klauzolés
25.6, Koncesionari ¢ njoflon Autoritetin Kontraktor nése pranon apo refuzon llogaritjet o
ndryshme (€ vlerés sé parashikuar né Pasqyrén vijetore 18 pagesave dhelose pagesat ¢ ecurisé
mujore & punés né njoftimin e Autoritetit Kontrakior dhe:

25.7.1

25.7.2

nése Koncesionari i pranon llogaritjet e paragitura nga Autoriteti Kontraktor, ose nése
nuk bén komente pér to brenda kohés sé dhéng, pérdoret viera ¢ paraqitur i
Pasqyrén vijetore (& pagesave dhelose pagesnt mujore pér ecuringé ¢ punés, 8
paragitura né njoftimin ¢ Autoritetit Kontraktor pér muajin pérkatds; ose

nése Koncesionari nuk &shig dakord me llogaritiet ¢ paragitura nga Autoriteti
Kontraktor, mosmartéveshja zgjidhet ndermjet paléve n¢ pérputhje me Klauzolén 56,
né bazé & Klauzolgs 25.8,

Zgjidhja e mosmarréveshjeve

49 |




25.8.1

2582

25.'8&
" l'.' !
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NE rastin ¢ nj¢ mosmarréveshjeje ndermjet Autoritetit Kontraktor dhe Koncesionarit
n¢ lidhje me vierén ¢ parashikuar né Pasqyrén vietore @ pagesave dhefose té
pagesave mujore t& ccurisé sé punés, njé mosmarréveshje e tillé fillimisht dérgobet te
Inxhinieri i pavarur. Vendimi i Inxhinierit té pavarur &sht€ detyrues pér palét, nése
asnjéra nga palét nuk e kundérshton alé né pérputhje me Klauzolén 56 brenda 20
(njézet) ditésh pune nga marrja e njoftimit me shkrim nga Inxhinieri i pavarur,

Sapo nj¢ mosmarréveshje né lidhje me njé viers & caktuar t& paragitur né njé Pasqyré
vjetore 1€ pagesave dhe/ose né pagesat e ecurisé mujore t& punés zgjidhet me
marréveshje, ose me ané té njé vendimi nga Inxhinieri i pavarur;

(a) (sipas rastit) pagesa pér rakordimin e deficitit (& 1@ ardhurave, ose pagesa
per rakordimin e suficitit 1& t& ardhurave dhe/ose pagesat pér ecuriné mujore
1€ punés rreguliohen nd ményré retroaktivé pér muajin pérkatés, i cili ka
qené subjekt i mosmarréveshjes dhe viera pérkatése paguhet nga pala
pérkatése brenda 20 (njézet) ditésh pune nga dita kur mosmarréveshja éshté
zgjidhur; dhe

(b) shuma pérkaiése & nj€ palé duhet t'i paguante palés tjetér né bazé t&
zgjidhjes s& mosmarréveshjes, prodhon kamatévoness qé nga data kur kjo
vleré e pércaktuar né Pasqyrén vietore t& pagesave dhe/ose né pagesat pér
ecuring ¢ punés mujore duhej 1€ ishte paguar, derisa Kjo vleré t& paguhet
konkretisht,

Nése sipas pagesés sé nj& shume & diskutuar, né bazé 1& Klauzolés 25.8.2, njé palé e
kundérshton vendimin e Inxhinierit & pavarur, pas zgjidhjes s& nj& mosmarréveshjeje
t& tillg n€ pérputhje me Klauzolén 56, pala & i kérkohet t& béjé pagesén né pérputhje
me Klauzolén 56 ¢ paguan shumén brenda 20 (njézet) dite pune nga dita e zgjidhjes
sé mosmarréveshjeve dhe njé shumé e tillé prodhon kamatévoness nga data kur duhej
(& ishte béré pagesa, deri né ditén q¢ kryhet pagesa e ploté e shumés.

259 Tatimi mbi vlerén e shtuar

259.1

2592

2593

Pérveg rasteve kur pa shikohet ndryshe shprehimisht, ¢do dhe (& gjitha detyrimet dhe
shumat sipas késaj Marréveshjeje lHogariten pa TV Sh.

Nése, sipas késaj Marréveshjeje. puna qé fidhet me transferimin e njé aspekti pérkatés
t& Autostradés te Autoriteti Kontraktor &shté njé furnizim i tatueshém q¢€ i nénshtrohet
ligjit & TVSh-sé, ose ndonjé ligji tjetér & ngjashém qé lidher me tatimet, shuma e
késaj takse pércaktohet né fatura dhe pérfshihet né detyrimin e pagesés s lidhur,
késhtu q¥ Koncesionari merr shumén e parashikuar né Marréveshje pas zbrities dhe
pagesés s€ tatimit. Nése tatimi pérkatés &sht& paguar ndérkohé nga Koncesionari,
pérpara bérjes nga Autoriteti Kontraktor i pagesés s& tatimit te Koncesionari, ose né
Hogaring ¢ tij, shumat e parashikuara né kété Marréveshje rriten pér shkak t& tatimit t&
paguar paraprakisht nga Koncesionari.

Referencat né kété Marréveshje ndaj kostove 1€ njé paie Hogariten pas zbritjes sé
TVSh-sé, pérvegse kur personi pérkatés, € cilit i lindin kostot. nuk &shté dhe nuk do
t& jeté né gjendje 1€ kérkojé zbritie t& TVSh-sé né pérputhje me ligjet pérkatése. Né
njé rast @ tillg, referencat ndaj kostove 1@ njé pale do 1& llogariten duke pérfship

N L




TVSh-né, e cila nuk &htg, ose nuk do té jeté e zdritshme. Nésse TVSh-ja éshté ose do
1€ jeté e zdritshme, né pérputhje me ligiet pérkatése, dhe pala nuk e zbret pér ndonjé
arsye, atgheré kostot do & konsiderohen si kosto pa TVSh,

23594 Autoriteti Kontraktor do 18 sigurojé g8 Ligji i TVSH sé Shqipérisé do 1& respektohet
né lidhje me két# Konrraté dhe mosrespeklimi nga Autoriteti Kontraktor do &
rezultojé né njé Ngjarje Kompensuese.

25.10  Kufizimi i kompensimit

Autoriteti Kontraktor nuk ¢ kompenson njé shumé q€ duhet t'i paguajé atij Koncesionari né
shlyerje 1€ njé shumé t& pagueshme ¢ pérputhje me kété Klauzolé 25, plr aq sa, kur si rezultat
i njé kompensimi & tillé, shuma qé i paguhet aktualisht Koncesionarit do 1@ pakésohej, pér t'i
béré mé e vogél se sa shuma e pergjithshme ¢ principalit dhe interesit q¢ Koncesionari u
detyrohet Huadhénésve, sipas Marréveshjeve t¢ Financimit, pérpara Pasqyrés tjetér vjetore t&
pagesave. Né bazé @ fjalisé s& méparshme, Autoriteti Kontrakior mund té kompensojé ¢do
shumé q i detyrohet atij Koncesionari vetém nése per K& Eshté rEné shprehimisht dakord ng
kété Marréveshje dhe nése Iejohet sipas ligjeve.

26. Modeli financiar
26.1 Modeli financiar

26.1.1  Jo mé vong se 5 (pest) dité pune pas datés sé hyrjes né fugi, Koncesionari i dérgon

Autoritetit Kontraktor njé version 1¢ shkruar dhe nj€ verssion elektronik t& Modelit

~ financiar, q& nga data e hyries né fuqi, né dy kopje, t& vértetuara nga njé drejtor i

\ Koncesionarit qé ka dijeni pér faktet si 1& vérteta dhe korrekte. Pér shmangien ¢ ¢do

. 7\ dyshimi, modeli financiar i dérguar sipas késaj Klauzole 26.1.1 dubet 1 jeté identik

v * | me madelin financiar t& paragitur nga Koncesionari si piesé e dokumentacionit 1€ tij

- J @ ofertés, duke specifikuar se gdo ndryshim, i bért né modelin financiar q& nga koha

> /¢ paraqitjes sé tij né kuadér 1 dokumentacionit 1 tenderit, behet i viefshém kur njé
\_/ © ndryshim i tilla miratohet paraprukisht nga Autoriteti Kontraktor,

26.1.2  Si rrjedhojé, Koncesionari i jep leie Autoritetit Kontraktor t¢ pérdoré modelin ¢ tij
financiar dhe ¢do version 1& mévonshém e pérditésuar & modelit financiar, duke
filluar nga e dérgimit deri n& datén ¢ pérfundimit 1€ tij, ose né datén e zgjidhjes s¢
ploté 1€ & gjitha kérkesave @ ndérsjella q¢ rrjedhin nga kjo Marréveshje, q& palét
mund & kend ndaj njéra tjetrés, kur njé daté e 1illé bie pas Daiés st Pérfundimit, pér
sdo qéllim g€ lidhet me kg Mamiveshje dhe/ose Projekt. E drejta pér € pérdorur
nga kjo Klauzol¢ 26.1.2 nuk do & transferohet epo delegohet nga Autoriteti
Kontraktor me pérjashtim 1& ndonje personi q€ marréveshia mund 1'i transferohet né
pérputhje me Klauzolén 48 dhe pastaj veteém pér géllime n¢ lidhje me kéte
Marréveshje dhe / ose Projektin. Autoriteti Kontraktor merr pérgjegjésing e ploté per
pErdorimin ¢ mévonshém & modclit dhe cliron Koncesionarin nga ¢do pérgjegjési qe
ndjek ket pérdorim. Versioni i vetém pér t'u pérmendur pér ¢farédo qéllimi, do 1&
nénshkruhet Kopje ¢ printuar sic parashikohet zyrtarisht nga Koncesionari.

Pjesa 6: Ngjarje (€ jashtme
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27. Ngjarje kompensimi
27.1 Né rast se. si rrjedhojé e njé ngjarje kompensimi:
27.1.1  Koncesionari vonohet né kryerjen € punimeve sipas programit;

27.1.2  Koncesionari nuk &shté né giendje & pérmbushé detyrimet ¢ tjera € tij q@ rrjedhin
nga kjo Marréveshje; ose

27.1.3  Koncesionarit i kané lindur ose do i lindin kosto 4& nuk do t’i Kishin lindur, apo nuk
ka gjeneruar ose nuk do té gjenerojé t& ardhura qé ndryshe do t& ishin gjeneruar, po t&
mos Kish ndodhur njé ngjarje e tillé kompensimi,

Koncesionari mund 1€ pérfitojé njé pErfitim né formén e:

27.14  Njé shtyrjeje t& dats sé programuar (& pérfundimit paraprak t& Aspektit pérkatés ose
(€ datés sé programuar (& périundimit (& Aspekiit pérkatés per vonesén e pésuar nga
Koncesionari sipas programit té tij:

2715 Clirimit nga pérmbushja e detyrimeve 1€ tij pér aq sa ato jané prekur nga ndodhja e
ngjarjes sé¢ kompensimit;

27.1.6  T& drejtés pér kompensim: dhe/ose

27.0.7  Clirimit nga zgjidhja e kontratés pér mospermbushjen ¢ detyrimeve té Koncesionarit
pér aq sa mospérmbushja &shié shkakiuar ose ka kontribuar materialisht nga ndodhja
¢ ngjarjes se kompensimit.

27.2 Kon;&sionari pérfton pérfitime vetém sipas Klauzolés 27.1 né rrethana kur ka:
\

\
27.21 | njoftuar Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin e pavarur pér kérkesén e ti) pér t&
- marré ndonje prej kétyre pérfitimeve pa vonesa 1é tepérta, por gjithsesi, jo mé& vond se
/ maksimumi:
- 8 e
S W 10 (dhjete) dité pune pasi Koncesionari ka marré dijeni pér ndodhjen ¢
ngjarjes s¢  kompensimit; ose

(b) 30 (rridhjeté) dité pune pas ndodhjes sé ngjarjes sé kompensimit; dhe

2722 jo mé voné se 30 (tridhjet¢) dité pune pas dorézimit t& njoftimit ¢ pérmendur né
Klauzolén 27.2.1:

(a) I ka dheng Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit t& pavarur njé shpjegim t&
ploté dhe @ hollésishém pér ngjarjen e kompensimit dhe pérfitimet e
kérkuara:

(b) Né rastin ¢ njé vonese, ¢ ka njoftuar Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin
¢ pavarur pér kohézgjatjen e perafért t& késaj vonese;

(c) E ka vén€ né dijeni Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin e pavarur pér ¢do

informacion tjetér prkatés, g& lidhet me njé ngjarje ko imi; dhe \
' \\
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(d) E ka njoftuar Auteritetin Kontraktor dhe Inxhinierin ¢ pavarur pér humbjen
e pritshme & 1& ardhurave, ose pér njé rritje t& kostove qé rezultojné nga njé
ngjarje kompensimi,

me Kusht g€, né rast se informacioni i ploté nuk eshté i disponueshme brenda 30
(tridhjeté) ditésh pune. Koncesionari (& dérgojé nj€ njoftim ku & parashtrojé & gjithé
informacionin e disponueshime dhe njé njoftim tjetér ku t'u japé informacion t&
métejshém Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit & pavarur ¢do 10 (dhjeté) dité pune
pas paragitjes sé njoftimit fillestar: dhe

2723 T'i keté provuar Inxhinierit & pavarur se;

(a) Ngjarja e kompensimit ka rezultuar ose do (& rezultojé né shtydgen e
punimeve, mospérmbushjen ¢ detyrimeve (& tjera & Koncesionarit, shtimin
¢ kostove, ose mosgjenerimin ¢ 1€ ardhurave nga Koncesionari; dhe

(b) Koncesionari i ka beré & gjitha pérpjckjet q&€ mund t& kérkohen né ményré
t& arsyeshme nga Koncesionari né pérputhje me praktikén ¢ miré, ose pér ¢
parandaluar apo zbutur pasojat e njé ngjarje kompensimi, késhtu g€, pér
shmangien e ¢do dyshimi, pérfitimi i pretenduar i korrespondon vetém njé
piese t€ pasojave & ngjarjes s& kompensimit, e cila nuk mund € ishte
parandaluar apo zbutur nga Koncesionari me ané 1@ bérjes s& pérpjekjeve t&

) tilla (& arsyeshme.

™
273 N& Koncesionari i ka pgrmbushur deiyrimet ¢ tij & parashikuara né Klauzolén 27.2 dhe
Inxhipieri i pavarur ¢ ka bérs njé njoftim ku deklaron se ka ndodhur nj¢ ngjarje kompensimi
_ dhe sk Koncesionarit i duhet hequr pérkatésisht pergjegjésia pér mospérmbushjen e detyrimit t&
& n,/oé pérputhje me kété Klauzols 27, atsheré:

\-——'27.3l Kur &hté e pérshtatshme, data e programuar ¢ périundimit paraprak t& Aspektit

perkatés ose data e programuar ¢ perfundimit té Aspektit pérkatés shtyhet pér njé
periudhé kohe & percaktvar nga Inxhinieri i pavarur;

2732  nése Koncesionari ka bére, ose do 18 bEje shpenzime shiesé, ose ka pésuar ose do té
pEsojé humbje @ & ardhurave, qé ndryshe nuk do t'i kishte bérd/do t'i kishte
gieneruar, po 1€ mos kish ndodhur nj¢ ngjarje ¢ tilié kompensimi, Autoriteti
Kontraktor e rimburson Koncesionarin pér shpenzime ¢ tilla dhe/ose humbje t& t&
ardhurave, me géllim q¢ Koncesionarin ta leré né nj€ gjendje qé nuk Eshté as mé ¢
miré as mé e keqe se mé paré, dhe shuma ¢ njé rimbursimi t& tillé do & pércaktohet
me ané t&€ pérdorimit 1€ modelit financiar:

2733 Autoriteti Kontraktor tiuk ¢ ushtron 18 drejtén ¢ tij 1€ pérfundimit & parakohshém té
kontratés pér shkak 1¢ mospermbushjeve nga Koncesionari & detyrimeve & tij,
shkaktuar nga ngjarja ¢ kompensimit; dhe

2734 Autoriteti Kontraktor i ofron Koncesionarit mund@sing ¢ pérjashtimit nga detyrimet e
tij, q€ rrjedhin nga kjo Marréveshje. té cilat pércaktohen nga Inxhinieri i pavarur,

me kusht gé. kur Koncesionari ose Autoriteti Kontraktor nuk bien dakord me njoftimin me
shkrim, béré nga Inxhinieri i pavarur né pérputhie me kété Klauzolé 27.3, gdo osmarréveshje %\
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1& vendoset né pérputhje me Klauzolés 56, Njoftimi me shkrim i Inxhinierit @ pavarur 8shié

detyrues pér palét, pérvegse kur njéra nga palét e kundérshton até, n¢ pérputhje me Klauzolén
56, brenda 20 (njézet) ditésh pune nga marrja e njoftimit me shkeim & Inxhinierit & pavarur.

274 Nése Koncesionari nuk i jep Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit t& pavarur informacionin
deri né njérin nga afatet e parashikuara né k&t@ Klauzolé 27, ai nuk merr asnjé nga pérfitimet ¢
lantpérmendura si rezultat i ngjarjes sé kompensimit, derisa njé informacion i tillg t& Jjepet, me
kusht q& Koncesionari t& mos marré pérfitimet e Klauzolave 27.3.2 deri né 27.3.4 si mrjedhojé e
ngjarjes pérkatése & kompensimit pér periudhén kohore gjaté & cilés Koncesionari nuk e ka
dhené informacionin e nevojshém, dhe nuk e ka pérmbushur detyrimin e tij pér t¢ informuar
Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin ¢ pavarur brenda afateve kohore & parashikuara né ket
Klauzolé 27,

275 Koncesionari &shté i detyruar t@ njofloj¢ Autoriteti Kontraktor dhe Inxhinierin e pavarur pa
vonesa & panevojshme né rast se merr dijeni pér ndonjé informacion tjetér material né lidhje
me njé ngjarje kompensimi dhe 1& njoftojé Autoriteti Kontraktor dhe Inxhinierin e pavarur pér
hollésité e njé informacioni t& tiI1€. 1€ cilat jané 1& reja ose gé tregojné se informacioni i dhené
mé paré ka qené materialisht i pasakté dhelose i gabuar,

28. Ngjarje té shlyerjes se detyrimit
28.1 Kur si rrjedhojé e njé ngjarje qe shlyen detyrimin:

28.1.1._ Koncesionari nuk éshté né giendje 1€ kryej€ punimet me géllim gé t& mund t¢ sigurojé

: Ncéen e pérfundimit paraprak ose Iejen e pérfundimit, né lidhje me njé Aspekt, deri né

o -da#tEn e programuar & pérfundimit paraprak & Aspektit paraprak, ose né datén e
';‘%wmuar t€ pérfundimit 1€ Aspektit pérkatés; ose

ﬁ’fl.l K,dnoesionari nuk Eshté né giendje t& pErmbushé ndonjérin prej detyrimeve (€ tij &
\ o' friedhin nga kjo Manr@veshje;

Koncesionari mund 1& sigurojé nj& pérfitim né formén e

28.1.3  Shtyrjes 1& datés sé programuar té pérfundimit paraprak 1€ Aspektit pérkatés ose té

datés s& programuar & pérfundimit t& Aspektit perkatés, gé i pérshiatet vonesés sé
shkaktuar Koncesionarit né bazé & Programit 1& 1

28.1.1 Lehtésimit nga detyrimet ¢ tij PEr ag sa ato jané prekur nga ndodhia e ngjarjes qe shlyen
detyrimin;

28.1.4  Pas dhénies s€ lejes sé shfrytézimit paraprak, ose t& Iejes s¢ shirytézimit né lidhje me
Aspektin pérkatgs, né mstin ¢ njé ngjarjeje 1€ paparashikueshme Iehtésuese, si rezultat
i 1€ cilés Koncesionari nuk #shté né giendje 1& pérmbushé 1€ gjitha ose njé pjesé
materiale & detyrimeve ¢ tij gé rrjedhin nga kjo Manéveshje, pér njé periudhé mé
shumé se 2 (dy) javé, ose & ndonjé ngjarje tjctér qe shlyen detyrimin, e cila e marré
nE térési shkakton nj& vonese prej me shumé se 2 {dy) muajsh (periudhé ¢ cila
pérfshin gdo ngjacje qe shlyen detyrimin q¢ ndodh pérpara dhénies sé lejes sé
shfryt&zimit paraprak ose lejes sé shirytézimit n& lidhje me njé Aspekt t& caktuar
pérkatés), pérfion hegjen ¢ pagesave per ecuriné mujore 1€ punés né lidhje me




28.2

Aspektin (Aspektet) g€ preket ose preken nga ngjarja (ngjarjet) ge shlyen detyrimin;
dhe/ose

28.1.5  N& formén e shlyerjes nga zgjidhja [e kontratés] pér shkak t& mospérmbushjeve nga
Koncesionari ¢ detyrimeve t¢ tij, pér aq sa mospérmbushja nga Koncesionari i
detyrimeve ka ardhur si rrjedhojé e njé ngjarje ge shlyen detyrimin, ose pér té cilin
njé ngjarje e 1illé ka kontribuar né shkallé materiale.

Koncesionari i merr pérfitime (€ tilla vetém né rrethanat kur ai:

28.2.1  E ka njofiuar Autoritetin Konteaktor dhe Inxhinierin e pavarur pér kérkesén e tij pér
Ui dhen& ndonjé nga kéto pérfitime pa vonese, por gjithsesi jo m& voné se

makstmumi:

(a) 10 (dhjeté) dité pune pasi Koncesionari ka marré dijeni pér ndodhjen e njé
ngjarjeje qe shlyen detyrimin; ose

(b) 30 (rridhjet&) dité pune pas ndodhjes s& njé ngjarjeje qe shlyen detyrimin;
2822 Jo mé voné se 30 (tridhjeté) dité pas dorézimit & njoftimit sipas Klauzolés 28.2.1:

(a) I ka dhené Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit 1& pavarur nj& shpjegim té
ploté rreth ngjarjes qe shlyen detyrimin dhe pérfitimeve té kérkuara:

(b) Né rastin ¢ njé vonese, ¢ ka njoftuar Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin
\ ¢ pavarur pér kohézgjatjen ¢ vierésuar té njé vonese t& tillé; dhe

(c) E ka njoftuar Autaritetin Kontraktor dhe Inxhinierin e pavarur pér ¢do
informacion tjetér pérkatés,

AL, me kusht q& nése informacioni i plot€ nuk &éshté i disponueshme brenda 30

(tridhjete) ditésh pune, Koncesionari brenda 30 (tridhjet&) ditésh pune t'u dérgojé njé
njoftim Autoritetit Kontrakior dhe Inxhinierit @ pavarur ku t¢ paragesé t@ gjithe
informacionin ¢ disponueshém dhe t'u dérgojé edhe njé njoftim tjetér ku t'u japé
informacion t& métejshém ¢do 10 (dhjetd) dité pune pas paragitjes s& njoftimit
fillestar.

28.23  Ka provuar pérpara Inxhinierit t& pavarur se;

(a) Ngjarja lehtésuese ka rezultuar né shtyrjen ¢ datés sé programuar té
pérfundimit paraprak & Aspektit pérkatés ose @ datés sé programuar &
pérfundimit & Aspektit pérkatés, ose né mospérmbushjen ¢ detyrimeve &
tjera 1& Koneesionarit: dhe

(b) Koncesionari i ka béré 1€ yjitha pérpjekjer. q& mund Ui kérkohen
Koncesionarit né ményré 1€ arsyeshme, né pérputhje me praktikén e mir¢ &
sektorit ekonomik, pér @ parandaluar ose zbutur pasojat e ngjarjes sé
paparashikuar lehtésuese késhtu g€, pér shmangien e ¢do dyshimi, pérfitimi
i kérkuar i korrespondon vetém njé pjese té tillé 1@ pasojave té ngjarjes sé

paparashikuar lehtsuese, ¢ cila nuk mund & ishte Td&lw apo

nga Koncesionari. \/
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Nése Koncesionari i ka kryer detyrimet ¢ tij, (& parashikuara né Klauzolén 28.2, dhe Inxhinieri i
pavarur ka dhené njé njoftim me shkrim ku deklaron se ka ndedhur nj€ ngjarje e shlyerje te
detyrimit, dhe pércakton ndihmén e duhur gé | duhet dheng Koncesionarit né pérputhje me kété
Klauzolé 28, atéheré:

283.1  Sipas rastit, data pérkatése ¢ programuar pér pérfundimin paraprak € Aspektit
pérkatés ose data e programuar pér pérfundimin e Aspektit pérkatés shtyhen me njé
periudhé Kohe q& pércakiohet nga Inxhinieri | pavarur;

2832 Autoriteti Kontruktor nuk ¢ ushtron t& drejtén e tij pér pérfundimin e parakohshém té
kontratés pér shkak & mospérmbushjeve & detyrimeve nga Koncesionari, né lidhje
me njé shkelje & detyrimeve 12 tij sipas késaj Marréveshjeje, shkaktuar nga ngjarja e
paparashikuar lehtésuese; dhe

2833 Autoriteti Kontraktor e pérjashton Koncesionarin nga detyrimet e tij, g€ rmjedhin nga
kjo Marréveshje, @ cilat pércaktohen ngs Inxhinieri i pavarur,

me kusht q¥, nése Koncesionari ose Autoriteti Kontraktor nuk bien dakord me njoftimin me
shkrim (€ Inxhinierit @ pavarur, dhéné né pérputhje me kété Klauzolé 28.3, g¢do
mosmarréveshje 1€ vendoset né pérputhje me Klauzolén 56. Njoftimi me shkrim i Inxhinierit t&
pavarur &shté detyrues pér palét, pérvegse kur njéra nga palét e kundérshton até né pérputhje
me Klauzolén 56 brends 20 (njézet) ditésh pune nga marva e njoftimit me shkrim nga
Inxhinier i pavarur.

Né rast se Koncesionari nuk u jep informacion Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit t& pavarur
deri n& njérin nga afatet ¢ purashikuara né k&€ Klauzolé 28, ai nuk do & marré asnjé nga
pérfitimet ¢ mésipérme & rrjedhin nga ngjarja ¢ paparashikueshme lehtésuese, derisa 1@
“digrgoj€ njé informacion 1€ tillg, me kusin q& Koncesionari 1€ mos pérfitojé asnjé nga pérfitimet
¢ parashikuara né Kiauzolén 28.3 mé sipér, si rjedhojé e ngjarjes pérkatése 1& paparashikuar
lelitgsuese, pér periudhén giatd © cilés Koncesionari nuk u ka dhené informacionin e

_ nevojshém  Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit & pavarur brenda afateve kohore t&

28.6

pa/:lshikuam né kéte Klauzolé 28,

“Koncesionari hté i detyruar 1& njofiojé Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin © pavarur pa
vonesa t& tepérta, né rast se merr dijeni pér ndonjé informacion tjetér material né lidhje me njé
ngjarje & paparashikuar Iehtésuese dhe (& njoftoj¢ Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin e
pavarur pér hollésité ¢ njé informacioni 12 tillg, @ cilat jané @ reja ose g€ tregojné se
informacioni i dhen& mé paré ka qené matcrialisht i pasaki@ dhe/ose i gabuar,

NE rastin g¢ njé ngjarje ¢ shlyerje te detyrimit vazhdon, ose pasojat ¢ saj vazhdojné 1& mbeten
& tilla q&:

28.6.1 N& varési 1 Klauzolgs 28.6.3, vonesa né¢ dhénien ¢ gertifikaten ¢ pérfundimit
paraprak ose gertifikaty ¢ pérfundimit kalon dymbtdhjet@ (12) muaj; ose

28.6.2  N€ vartsi té Klauzolés 28.6.3, Koncesionari nuk 8shté né gjendje 1@ pérmbush@ té

gjithé ose njé pjest materiale t& detyrimeve 1@ tij, q¢ rijedhin nga Kjo Marréveshje,
pér njé periudhé g€ i kalon dymbédhjeté (12) muaj,
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29.

29.1

292

A
293

294

29.5

T dyja palkét do 1& takohen pér 18 gjetur njé zgjidhje 1€ kénagshme qé ka & bEjé me 1€ tilla
ngjarje t& zgjatura shlyerjeje. Nése & dy palé nuk bien dakord pér masén e clirimit & kérkuar
brenda tridhjeté (30) ditésh, secila nga Palét mund ta zgjidhé kite Marréveshjeje né pérputhje
me Klauzolén 37.7.

2863 Né rastin q¥ ngjarja e shiyerge to detyrimit, e pérshkruar né pjesén (d) @
pérkufizimeve, vazhdon ose pasojat ¢ saj vazhdojné 1& mbeten @€ tillé qé:

(a) Vonesa né dhénien e gertifikatés s¢ pérfundimit paraprak ose nj€ gertifikaté
¢ pérfundimit i tejkalon 6 (gjashte) muaj: ose

(b) Koncesionari nuk éshté né gjendje & pérmbushé t& gjitha ose njé pjesé ¢
réndésishme € detyrimeve & tij qé rrjedhin nga kjo Marréveshje pér njé
periudhé qé i tejkalon 6 (gjashté) muaj,

Té dyja palét do 1€ takohen per & gietur njé zgjidhje @ kénagshme qé ka 1& béjé me t& tilla
ngjarje € 2gjatura shiverjeje, Nése & dy palét nuk bien dakord pér masén e clirimit té kérkuar
brenda tridhjet€ (30) ditésh, secila nga Palét mund ta zgiidhé kétE Marréveshjeje né pérputhje me
Klauzolén 37.7.

Ngjarje té forcave madhore

Asnjé palé nuk ka 1€ drejté té béjé njé padi ndaj palés tjetdr pér shkelje 1@ detyrimeve 1& saj,
sipas késaj Marréveshjeje, pér shkak 1& njé force madhore. dhe né masén q€ nj€ ngjarje e forcés
{adhorc ¢ pengon € kryejé detyrimet e veta.

Yegse, ashtu si parashikohiet né Klauzolén 29.8.4, kur asgjé né kété Klauzolé 29 nuk e cenon
té drjtén e Autoritetit Kontraktor pér 1& bere Zbritje n¢ pérputhje me kété Marréveshje.

Ku/'ndodh njé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore, pala ¢ prekur ¢ njofton palén tietér pa
venesa t& panevojshme. Njofiimi pérfshin hollésite pér ndikimin ¢ késaj ngjarjeje né detyrimet
e palés s& prekur dhe pér gdo veprim té propozuar per zbutjen e pasojave 1 saj.

Pa vonesa té tepéria, pas njé njoflimi 1& tilla, palét konsultohen me njéra tietrén me mirébesim
dhe b&jné pérpjekje 1€ arsyeshme pér 1€ réné dakord pér kushtet e pérshtatshme pér zbutjen e
cfekteve & ngjarjes sé shkaktuar nga forca madhore dhe per 1€ lelnésuar realizimin né vijimési
1& Marréveshjes,

Kur palét nuk bien dakord pér kushie 1€ tilla brenda 6 (gjashté) muajsh nga data e fillimit &
ngjarjes sé shkaktuar nga forca madhore, dhe njé forcé e tillé madhore vazhdon, ose pasojat e
saj vazhdojné (€ jené 1& tilla sa q& pala e prekur nuk &shié ne giendje t'i pérmbushé t& gjitha,
ose pjesén mé & madhe té detyrimeve & saj sipas késaj Marréveshijeje, secila nga palét mund ta
zgjidhé kété Marréveshije. ni pérputhje me Klauzolén 37.7.

Nése si rezultat i nj€ ngjarjeje (& shkaktuar ngs njé forcé madhore:

29.6.1  Koncesionari nuk éshté né giendje & kryejé Punimet me géflim q€ 1€ ket& mundeési 1@
marré Certifikaién Pérdorimit Paraprak ¢ ose Certifikatén Pérdorimit né lidhje me njé
Aspekt deri né datén ¢ programuar té pérfundimit paraprak 1€ Aspektit pérkatés, ose
n€ datén e programuar té pérfundimt & Aspektit pérkatés; ose
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29.6.2  Koncesionari nuk &hté né gjendje 1@ pérmbushé ndonjé nga detyrimet e tjera (@ tij q&
rrjedhin nga kjo Marréveshje;

Koncesionari mund t& marré njé pérfitim né formén e:

29.63 Nje shtyrjeje 1& datés sé programuar & datds sé peérfundimit paraprak & Aspektit
perkatés ose t& datés s& programuar (& pérfundimit & Aspektit pérkatés, né pérputhje
me vonesén ¢ pésuar nga Koncesionari sipas programit té tij;

29.64  Largimin e detyrimeve te tij pér aq su ato preken nga ndodhja e ngjarjes sé shkaktuar
nga forca madhore;

2965 N rastin e nj# ngjarjeje 1@ shkaktuar nga forca madhore, ¢ cila béhet shkas pér
vonesa né lidhje me dhénien ¢ Certifikatés s¢ Pérdorimit Paraprak, ose Certifikatés sé
Pérdorimit t& njé Aspekti pérkatés, né formén e pagesés nga Autoriteti Kontraktor ose
Koncesionari {& rakordimit & deficitit t& & ardhurave, ose pagesés s& rakordimit 1
suficitit t¢ ardhurave (sipas rastit), q¢ kérkohet dhe gé duhet paguar né lidhje me
Aspektin pérkatés pér  periudhén e vonesés sé shkaktuar nga ngjarja ¢ forcés
madhore;

29.6.6  NE rastin e njé ngjarjeje 1& shkaktwar nga njé forcé madhore, e cila e pengon
Koncesionarin (& pérmbushé detyrimet ¢ tij, qé rrjedhin nga kjo Marréveshje, né vijim
1€ marrjes sé Certifikatés sé Pérdorimit Paraprak ose Certifikatés s& Pérdorimit né
lidhje me nj& Aspekt pérkatés, né formén e glirimit prej pagesave pér ecuringé mujore
t€ punés; dhe/ose

29.6.7 Clirimit nga zgjidhja ¢ kontratés pér shkak 1& mospérmbushjeve t& detyrimeve té
"~ Koncesionarit pér ag sa mospErmbushja nga Koncesionari éshté shkaktuar nga
R <\ ndodhja ¢ ngjarjes sé forcés madhore, ose pér (€ cilin ka kontribuar shumé ndodhja ¢

)% ;)ngjnrjcs s€ shkaktuar nga forca madhore.

29.7 . Koncesidnari pérfton pérfitime 1 tilla vetém né rrethana kur:

.J.?.I" E ka njoftuar Autoritetin Kontraktor dhe [nxhinierin ¢ pavarur pér kérkesén e tij pér
Ui dheng ndonjé nga kéto pérfitime pa vonesa (& tepérta, por gjithsesi jo mé voné se
maksimumi;

(a) 10 (dhjet€) dit pune pasi Koncesionari ka mareé dijeni pér ndodhjen ¢ njé
ngjarjeje té forcés madhore; ose

(b) 30 (tridhjet€) dit€ pune pas ngjarjes s¢ shkaktuar nga forca madhore;

29.72  Jo mé voné se 30 (tridhjet?) dité pune pas dorézimit 1& njoftimit né pérputhje me
Klauzolén 29.7.1;

(2) I ka dhen& Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit t& pavarur njé shpjegim té
ploté té ngjarjes sé forcés madhore dhe 1@ pérfitimeve té kérkuara prej tij;

(b) NE rastin ¢ nj& vonese, e ka njoftuar Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin
€ pavarur pér kohezgjatien e péraf¥rt & njé vonese 1€ (illé; dhe
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(c) E ka njoftuar Autoritetin Kontrakior dhe Inxhinierin ¢ pavarur pér ndonjé
informacion tjetér pérkatés,

me kusht &, nése informacioni i ploté nuk u vihet né dispozicion brenda 30 (tridhjeté) ditésh
pune. Koncesionari t'u dérgojé njé njoftim Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit t& pavarur ku
& vért n€ dukje t€ gjithe informacionin gé disponon, si dhe njé njoftim tjetér me informacion &
métejshém Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit 1@ pavarur ¢do 10 (dhjeté) dité pune pas
dérgimit t¢ njoftimit fillestar.

2973

| ka provuar Inxhinierit 1 pavarur se:

(a) Ngjarja e forcés madhore ka rezultuar né vonesén ¢ datés sé programuar g
pérfundimit paraprak t& Aspektit pérkatés ose 1€ datés sé programuar 1&
pérfundimit 1€ Aspektit pérkatés ose mospérmbushjen e detyrimeve té tjera
t& Koncesionarit; dhe

(b) Koncesionari i ka béré @ gjitha pérpjekjet g€ mund & kérkohen nga
Koncesionari né ményré 1& arsyeshme né pérputhje me praktikén ¢ miré &
sektorit ckonomik, pér t& parandaluar ose zbutur pasojat ¢ ngjarjes sé forcés
madhore me q€llim q¥, pér shmangien e dyshimit, pérfitimi i kérkuar t'i
korrespondojé vetgm asaj piese 1€ pasojave 1 ngjarjes sé forcés madhore, ¢
cila nuk mund 1€ ishte parandaluar apo zbutur nga Koncesionari.

298 Nése Koncesionari i ka permbushur t& gjitha detyrimet ¢ tij 1€ parashikuara né Klauzolén 29.7
dhe Inxhinieri i pavarur ka dhené njé njoftim me shkrim ku deklaron se ka ndodhur njé foreé
~madhore, dhe pércakton shlyerjen ¢ duhur te detyrimeve gé i duhet dhénd Koncesionarit né
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2982

29.8.3

2984

thje me kété Klauzolé 29, atéhers:

Data e programuar ¢ pérfundimil paraprak t¢ Aspektit pérkatés ose data e programuar
¢ pérfundimit & Aspektit pérkatés shtybet me njé perivdhé kohe q€ i pérshtatet
vonesés s& pesuar nga Koncesionari sipas Programit t& tij, si rezultat i ngjarjes sé
foregs madhore:

Autoriteti Kontraktor nuk e ushtron & drejtén e tij pér pérfundimin paraprak t&
kontratés pér shkak t& mospérmbushjeve té detyrimit nga Koncesionari né lidhje me
njé¢ shkelje t& detvrimeve t¢ Koncesionarit sipas késaj Marréveshjeje, shkaktuar nga
ndodhja e ngjarjes sé foreés madhore:

Né rastin e njé ngjarjeje 12 forcés madhore, e cila bén qé Koncesionari t& mos jeté né
giendje & pérmbushé detyrimet ¢ tij q& mjedhin nga kjo Marréveshje, pas dhénies s&
icjes s& shfrvtézimit paraprak, ose lejes s@ shfrytézimit né lidhje me Aspektin
pérkatds, sipas Klauzolés 34.2.2, Koncesionari ka 18 drejié (& shlyeje pagesat pér
ecuring mujore 1¢ punés; dhe

Autoriteti Kontraktor i bén Koncesionarit njé pérjashtim nga detyrimet e tij qé
rrjedhin nga kjo Marréveshje, i cili eshté proporcional me natyrén e ngjarjes s€ forcés
madhore,

me kusht g€ nése Koncesionari ose Autoriteti Kontraktor nuk pajtohen me njoftimin me shkrim

1€ Inxhinierit € pavarur, dhéné né perputhje me kété Klavzolé 29.8. ¢do mosmarréveshje
t |76
; .
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vendoset né& pérputhjc me Klauzolén 56. Njoftimi me shkrim i Inxhinierit t& pavarur ¢shté
detyrues pér palét, pérvegse kur njéra nga palét ¢ kundérshton até né pérputhje me Klauzolén
56 brenda 20 (njézet) ditésh pune nga marrja e njoftimit me shkrim & Inxhinierit t& pavarur,

299 Nese Koncesionari nuk arrin t'i japé Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit # pavarur
informacionin deri né njé nga afatet ¢ pércaktuara né ke Klauzolé 29, ai nuk merr asnjé nga
pérfitimet e mésipgrme pér shkak 1& ngjarjes sé forcés madhore, derisa njé informacion i tillg t&
Jjepet, me kushi q¢ Koncesionari ¢ mos maré pérfitimin q¢ rrjedh nga Klauzolat 29.8.2 deri te
29.8.4, si pasojé ¢ ngjarjes pérkatése & forcés madhore, pér periudhén kohore né té cilén
Koncesionari nuk ka mundur t"'u japé informacionin e nevojshém Autoritetit Kontraktor dhe
Inxhinierit t¢ pavarur brenda afateve kohore (¢ parashikuara né kété Klauzolé 29,

29.10  Palé, gjaté gjithé kohés pas ndodhjes s& njé ngjarjcie € njé force madhore, béjné & gjitha
pérpjekiet ¢ arsyeshme pér t& parandaluar apo zbutur efektet e ¢do vonese dhe Koncesionari né
¢do kohé gjaté 1€ cilés forca madhore vazhdon, ndérmerr (& giitha hapat. né pérputhje me
praktikén e miré & sektorit ekonomik, pér t¢ kapércver apo minimizuar pasojat e ngjarjes sé
forcés madhore.

29.11  Pala e prekur e njofton palén tjetér pa vonesa t& tepérta nése:

29.1L1  Ka gjetur ndonj€ informacion tjetér & réndésishém né lidhje me forcén madhore dhe i
Jep palés tietér hollési pér njé informacion & tllé, 1& cilat Jang té reja, ose (€ cilat e
béjne informacionin ¢ dhené mé paré shume 18 pasakié ose té gabuar; dhe/ose

29.11.2 Ngjarja ¢ forcés madhore ka pérfunduar ose nuk ushiron mé ndonjé ndikim né
plotésimin e detyrimeve (€ tij sipas Marréveshijes, Pas margjes s& ni@ njoftimi & tille
nga pala e prekur, kjo Marréveshje vazhdon sipas kushteve qé ekzistonin pérpara se
1€ ndodhte ngjarja e forcés madhore.

~

29A eprimi Material i Pafavorshem Qeveritar
29&,_1 Nje "Veprim Material i Pafavorshem Qeveritar” do @ ndodhé né qofté se, Autoriteti
‘ e Kontraktor ose ndonjé Autoritet Pérkaids pas datés sé kesaj Marréveshjeje merr apo deshton
.~/ te ndérmarre ndonjé veprim 1€ ¢do natyre, ose nuk arrin 1€ kryejé detyrimet e tij sipas késaj
~—=~" Mantveshjcje ose né pérputhic me Ligjin (né secilin rast. pérves veprimit & tillé apo
mosveprimit 1& marre nga Autoriteti Kontrakior pér ¢ zbutur efektet e shkeljes nga ana ¢
Koncesionarit), efekti i 1€ cilave rrejdh direkt ose indirekt nga koncesionari dhe / ose
rezultatet né ndonjé ndryshim te pafavorshem aktual ose te mundshém né shpenzimet e
Koncesionarit (duke pérfshire por jo kufizuar né tatimet) ose t& ardhurat apo pozicioni i

pérgjithshém ekonomik. duke pérfshiré por jo kufizuar né:

(a) Déshtimi gé & kryejé ndonjé detyré ligjérisht & detyrueshme ose detyrim
ose 1€ zbatoj€ ndonjé € drejté ligjore nga Autoriteti Kontraktor apo ndonjé
Autoritet Pérkatés: dhe / ose

(b) nj€ ndryshim né Ligj i cili, pas Ndryshimit né regjimin e Ligjit né pérputhje
me Klauzolén 30 eshie respektvar, ende ndikon negativisht né aftésiné e
Koncesionarit pér (¢ ndérmarré Punimet ¢ Ndértimit apo operimin dhe
mirtmbajtjen ¢ autostrmadés,
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me kusht q& njé ngjarje nuk pérbén njé Veprim Material te Pafavorshem Qeveritar né até
mas€ q¢ ajo mund & parandalohej apo 1@ kapércehej nga Pala e prekur népérmiet ushtrimit te
vemendjes dhe 1€ kujdesit & arsyeshim, sic do té ushirohej nga njé person i matur nén
rrethana t€ ngjashme (standardi i kujdesit te njé eksperti 18 miré).

29A2  Neése ndodh ndonjé Veprim Material Qeveritar | Pafavorshem, Koncesionari do & njoftojé me
shkrim Autoritetin Kontraktor duke dhén hollésité e arsyeshme 16 ketij veprimi dhe pasojat e
tj 1€ mundshme ekonomike pér Koncesionarin. Autoriteti Koniraktor do & keté 60
(gjashigdhjeté) dité nga data e marrjes sé kétij njoftimi me shkrim pér & ndrequr situaten ¢
cila rikthen gjendjen ¢ pérgjithshme ekonomike te Koncesionarit ne até né té cilén do 1@ ishte
nésc ky Veprim Material i Pafavorshem Qeveritar nuk do te kishte ndodhur. Nése Autoriteti
Kontraktor nuk do 18 ndikojn& n& ndregjen e tij brenda késaj periudhe, Palét do 1@
konsultohen brenda 21 (njézet e njé) ditésh pas skadimit t& késaj periudhe me qéllim arritjen
e njé zgjidhje 1€ pérbashkiét 1& pranueshme pér situatén. NE rast se njé zgjidhje reciprokisht e
kénaqshme nuk &shté arritur né kuadér té késaj periudhe 21 (njézet e nj¢) ditore né lidhje me:

(a) gdo rregullim i dubur i ngarkuar, pagesé dhe/ose zgjatje afati, i drejte dhe i
arsyeshem sipas rrethanave: dhe/ose

(b) gdo leht@sim monetar i drejte dhe i arsyeshem sipas rrethanave; dhe/ose
\ {c) gdo shtyrje e duhur e periudhés sé koncesionit,
\

Mam’,ves)wja mund @ ndérpritet nga Koncesionari, né pérputhje me Klauzolén 37.6, ku ¢do
‘mjet juridik tietér i parashikuar né k&€ Nen nuk do (& jeté i mjaftueshem pér 8 vendosur
Koncesfonarin né njé pozicion ckonomik sa mé 1& miré sikur & mos kishte ndodhur Veprimi

“~.___Material i Pafavorshem Qeveritar, duke pasur parasysh obligimet ¢ vazhdveshme té
Koncesionarit sipas késaj Marriéveshjeje Koncesioni, Dokumentet e Projektit dhe ¢do
marréveshje tietér @ parashikuar n& k& Marréveshje,

Pjesa 7: Ndryshimet
30, Ndryshime né ligj

30.1 Nése ndodh njé ndryshim né¢ ligj i cili nuk &shté ndryshim cilésues dhe qé kérkon nga
Koncesionari @& ndryshojé ose amendojé projektin, cilésing ose véllimin e punimeve apo
shérbimeve. Koncesionari paraget njé propozim pér ndryshim né pérputhje me Klauzolén 32.2,

30.2 Nése njé ndryshim cilésues né ligj ndodh, ose pritet 1& ndodhé s& shpejti, secila nga palét mund
1€ njoftojé palén tjetér dhe Inxhinierin ¢ pavarur me shkrim per efektet e mundshme € nji
ndryshimi t& tillg, duke specifikuar:

30.2.1  Nése kérkohet zgjidhja nga respektimi i detyrimeve, duke pérfshiré detyrimin pér @
arritur datén e programuar & pérfundimit paraprak (& Aspektit pérkatés ose datén e
programuar t& pérfundimit 1& Aspektit pérkatés;

3022 Cdo ndryshim & nevojshém né Punime apo Shérbime gé rezulton nga njé ndryshim i
Mg cilésues né ligj;
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3023

3024

30255

30.2.6

30.2.7

Nése Kkeérkohet ndonjé ndryshim né kushtet e késaj Marréveshieje ose @
Dokumenteve t€ tjeré (& Projektit;

Nése zbatimi i ndryshimit cilésues né ligj do @& rezultojé drejtpérdrejt né njé rritje &
kostove apo né humbjen ¢ t& ardhurave & Koncesionarit:

Cdo shpenzim kapital q& kérkohet pér 1& zbatuar ndryshimin cilésues né ligj. ose q&
mund & Kursehet;

Cdo pélgim | nevojshém q& do & kérkohet per 1€ zbatuar njé ndryshim cilésues né
ligj; dhe

Ményrén né (& cilén ndryshimi cilésues né ligi mund t& prek€ ¢mimet e véna nga
furnitorgt e tjeré & shérbimeve 1€ ngjashme me Shérbimet. duke pérfshiré firmat ¢
operuara nga aksionertt ose shoq@rité e tyre 1& lidhura.

Nése, si rezultat i njé ndryshimi cilésues né ligj;

Koncesionari nuk €shté né gjendje € kryejé Punimet me qéllim pér 1 qené né gjendje
1€ sigurojé Certifikatén ¢ Pérdorimit Paraprak ose Centifikatén e Pérdorimit né lidhje
me njé Aspekt perkatés deri né dutén e programuar pér pérfundimin paraprak &
Aspektit pérkatés, ose datén e programuar 1€ pérfundimit t& Aspektit pérkatés;

Koncesionari nuk &hté n¢ gjendje & pérmbushé ndonjérin nga detyrimet e tij qé
rrjedhin nga kjo Marréveshje: ose

Koncesionarit i kan¢ lindur ose do t'i lindin kosto, t& cilat ndryshe nuk do t'i kishin
lindur, ose nuk ka gjeneruar ose nuk do té gjenerojé té ardhura, & cilat ndryshe do t'i
kishte gjeneruar po t& mos kish ndodhur njé ndryshim i till¢ cilésues né ligj, (duke
pérfshiré, pér shmangien e dyshimeve, rastet kur ky Ndryshim Cilésues né Ligj sjell
drejtpérdrejt apo térthorazi njé ndryshim t& Kérkesave Mjedisore 1€ pércaktuara né
Klauzolén 14),

Koncesionari mund t& pérftojé njé pérfitim né formén e

30.3
30.3.1
3032
3033
£ T
l.- -
-,
NEE 034
303.5
30.3.6
303.7
30.4

Shtyries s¢ duhur 1€ datés sé programuar & pérfundimit paraprak ose datés sé
programuar @& pérfundimit né lidhje me nj& Aspekt pérkatds, ¢ cila do t& Jeté ¢
pérshtatshme mjafiueshem pér rakordimet dhe performancén e nevojshme;

Njé amendamenti né Dokumentet ¢ Projektit pér t& marré parasysh ndryshimin
cilésues né ligj;

Té drejtén e kompensimit (duke pérfshiré humbjen e fitimit); dhe/ose

Zgjidhja nga ndérprerja e kontratds pér mospérmbushje ¢ detvrimeve 1§
Koncesionarit.

Koncesionari do & keté t& drejlé pér pérfitime vetém né pérputhje me Klauzolén 30.3 né
rrethanat kur:
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30.5

30.4.1 e ka njoftuar Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin ¢ pavarur pér kérkesén e tij pér t&
marré ndonjé prej kétyre pérfitimeve pa vonesa té tepéna, por gjithsesi jo mé voné se
10 (dhje1€) ditésh pune pas hyries né fugi 1€ ndryshimit cilésues:

3042 jo mé voné se 30 (rridhjetz) ditésh pune pas dérgimit 1 mjoftimit t& pérmendur né
Klauzolén 30.4.1:

(a1)

(b)

(c)

(d)

i ka dhent Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit 1 pavarur njé shpjegim té
plot¢ dhe 1€ hollésishém n& lidhje me ndryshimin cilésues né ligj dhe
pérfitimet e kérkuara,

né rast vonese, ¢ ka njoftuar Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierin e
pavarur pér kohCzgjatjen e pérafért 1@ njé vonese (& tillé;

e ka njoftuar Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin e pavarur pér ¢do
informacion tjetér 1& réndésishém, qé ka 1€ bEjé me ndryshimin kualifikues
né ligj: dhe

e ka njofluar Autoritetin Kontrakior dhe Inxhinierin e pavarur pér humbjen
¢ pritshme, ose pér rritien ¢ kostove gé rezultojné nga ndryshimi cilésues né
ligj,

me kusht q& nése informacioni i plot& nuk &shié i disponueshme brenda 30 (tridhjet&)
ditésh pune, Koncesionari 1& dérgojé njé njoftim ku & pércakiojé (& gjithé informacionin
¢ disponueshém, si dhe njé njoftim tjetér, ku Ui japé informacion (& métejshém
Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit @ pavarur ¢do 10 (dhjetd) dité pune pas paragitjes
s€ njofiimit fillestar; dhe

3043 ika provuar Inxhinierit 1€ pavarur se:

(a)

Ndryshimi cilésues né ligj ka rezular ose do 8 rezultojé n€ njé vonesé né
datén e programuar @& pérfundimit paraprak & Aspektit pérkatés, ose datén
e programuar t& pérfundimit 1€ Aspektit pérkatés, sipas rastit; njé rritje &
pagesave pér ecuring mujore 1# punés, né mospérmbushjen e detyrimeve 1&
tiera nga Koncesionari, rritien e kostove, ose né mosgjenerimin e t&
ardhurave nga Koncesionari; dhe

Koncesionari ka béré pérpjekje t& arsyeshme, né pérputhje me praktikén e
miré (€ sektorit ekonomik pér 1@ parandaluar ose zbutur pasojat ¢ ndryshimit
cilésues n€ ligj, késhtu g, pér 1€ shmangur gdo dyshim, pérfitimi i kérkuar i
korrespondon vetém njé pjese 1 pasojave 1€ ndryshimit cilésues né ligj, q¥
nuk do 1@ ishin paranduluar apo zbutur nga Koncesionari me ané (@
pérpjekjeve té tilla i€ arsyeshme.

Nése Koncesionari i ka pérmbushur detyrimet ¢ tij, 1@ parashikuara né Klauzolén 304, dhe
Inxhinieri i pavarur i ka dhéné nj€ njoftim me shkrim, ku deklaron se njé ndryshim cilésues né
ligi ka ndodhur dhe se Koncesionari duhet te shlyeje pérkatésisht detyrimin e tij né pérputhje
me kété Klauzolé 30, msheré:
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306

30.7

30.8

30.5.1  Data e programuar e pérfundimit paraprak t& Aspektit pérkatés ose data ¢ programuar
e pérfundimit 1& Aspektit pérkatés shtyhen deri né njé periudhé kohe, qé Eshte
proporcionalé me ndryshimin cilésues né ligj;

30.52  Né varési € Klauzolés 30.8 dhe 30.10 dhe nése Koncesionarit i kané lindur ose do t'i
lindin shpenzime shtesé. ose ka pésuar ose do 1€ p&sojé humbije né t& ardhura, té cilat
ndryshe nuk do 1'i Kishte pésuar. apo q€ do t'i kishte gjencruar, nése njé ndryshim i
tille cilésues nuk do & kishte ndodhur, Autoriteti Kontraktor e rimburson
Koncesionarin pér kéto shpenzime dhe/ose & ardhura t¢ munguara (pérves pérgindjes
s€ Koncesionarit né shpenzimet kapitale progresive), me géllim g& ta loré
Koncesionarin né njé giendje as mé 1& miré as mé & keqe (duke pasur parasysh
kérkesén q& Kontraktori do 1€ jeté gjithnjé pérgjegjés pér pérgindjen ¢ Koncesionarit
né shpenzimet kapitale progresive), shuma e njé rimbursimi & tillé do t& vendoset
pérmes pErdorimit 1& Modelit financiar;

3053 Autoriteti Kontraktor nuk ¢ ushtron (€ drejtén e tij pér pérfundimin e parakohshém té
kontratés pér shkak t& mospérmbushjeve nga Koncesionari & detyrimeve, shkaktuar
nga ndryshimi cilésues né ligj; dhe

30.5.4  Autoriteti Kontraktor ¢ pérjashton Koncesionarin nga detyrimet ¢ tij, q& mjedhin nga
kjo Marréveshje, & cilat jané proporcionale me natyrén e ndryshimit cilésues né ligj,

Me kusht gé& nése Koncesionari ose Autoriteti Kontraktor nuk pajtoben me njoftimin me shkrim
1€ Inxhinierit t& pavarur, dhéné né pérputhje me kété Klauzolé 30.3, ¢do mosmarréveshje do &
vendosct né pérputhje me Klauzolén 56. Njoftimi me shkrim i Inxhinierit t& pavarur &shté
detyrues pér palét, perveg se kur njgra nga palét e kundérshion até né pérputhje me Klauzolén
56. Njoftimi me shkrim i Inxhinierit @& pavarur &hté detyrues pér palét nése asnjéra nga palét
nuk e kundérshton até né pErputhje me Klauzolén 56 brenda 20 (njézet) ditésh pune nga marrja
¢ njoftimit me shkrim nga Inxhinieri i pavarur.

NE rase se Koncesionari nuk u jep Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit t& pavarur
informacionin deri n€ njérin prej afateve & parashikuar né kété Klauzolé 30, ai nuk merr asnjé
nga pérfitimet e mésipérme si rezultat i ndryshimit cilésues né ligj. derisa njé informacion i tillg

. 1€ jepet, me kusht qé Koncesionari 1€ mos marré asnjé nga pérfitimet ¢ Klauzolave 30.5.1 deri

né 30.5.4, si pasojé ¢ ndryshimit cilésues peérkatés n€ ligj, pér periudhén gjaté sé cilés
Koncesionari nuk | ka dhené informacionin e nevojshém Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit
t& pavarur brenda afateve kohore (& parashikuara né kétg Klauzolé 30.

Koncesionari &shté i detyruar 1 njoftojé Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin e pavarur pa
vonesa & tepéria nése merr dijeni pér ndonjé informacion tjetér lidhur me njé ndryshim
cilésues né ligj dhe e njofion Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin ¢ pavarur pér ato hollési t&
njé informacioni @ tillé q& jané (@ reja, ose q& tregojné se informacioni i dhené mé paré ka qené
mjaft i pasakt& dhe/ose i gabuar.

Nése palét bien dakord, ose nése pércakiohet nga Inxhinieri i pavarur, ose né pérputhje me
Klauzolén 56, se Koncesionari dubet ©'i b&jé & gjitha shpenzimet kapitale & lidhura me
ndryshimin cilésues n& ligj, Koncesionari bén t¢ gjitha pérpjekjet ¢ arsyeshme pér té siguruar
financimin e nevojshém pér shpenzime t tilla kapitale, sipas kushteve t# pranuara nga
Autoriteti Kontraktor dhe Huadhénésit.
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309 Nése Koncesionari ka béré pérpjekjet e arsyeshme pér & perftuar financim pér shpenzime té
tilla kapitale shtesg, né pérputhje me Klauzolén 30.8, por nuk ka mundur i sigurojé ato brenda
dyzet ¢ pesé (45) ditésh pune nga data e marréveshjes s& paléve, ose pércaktimit sipas
Klauzolés 56, né varési & Klauzolés 30,10, Autoriteti Kontraktor i paguan Koncesionarit njé
shumé 1€ barabarté me até shpenzim kapital (pér punén e béré, si¢ evidentohet nga njé faturé e
marré nga Koncesionari) né pérputhje me Klauzolén 30.5.2.

3010 Pjesa ¢ Koncesionaril né shpenzimet kapitate progresive q€ rrjedh nga pjesa (c) e pérkufizimit
& ndryshimit kualifikues né ligj pErballohet nga Koncesionari. Pér piesén tjetér (€ shpenzimeve
kapitale progresive do 1@ bihet dakord nga palét (ose do t& pércaktohen né pérputhje me
Klauzolén 56) dhe i paguhen Koncesionarsit né pérputhje me Klauzolén 30.5.2 dhe Klauzolén
25,

31, Ndryshime o€ standarde

Nése Autoriteti Kontraktor déshivon 1& ndryshojé suandardet pér 1€ pasqyruar pérditésimet,
ndryshimet, ose shtesat né kéw Standarde, Autoriteti Kontraktor propozon njé ndryshim nga
ana e tij si Autoritet Kontraktor, né pérputhje me Klauzolén 32.1.

32, Ndryshime né punimet upo shérbimet

321 Ndryshime t¢ kérkoars nga Autoriteti Kontraktor

~
~

32.1.1  Autoriteti Kontraktor mundet & né ¢do kohé (& kérkojé ndryshime né Punime,
Autostradé, ose ng Shirbime (duke pérfshirg njé adryshim né shkallén e shérbimeve)
me ané 1€ njé kérkese me shkrim g& ia dorézon Koncesionarit, ku pércaktohen
hollésité e ndryshimit & kérkuar nga Autoriteti Kontraktor ne pérputhje me
Klauzoién 32.1.3 (“Njoftimi pér ndryshim nga Autoriteti Kontraktor™).

3212 Auoriteti Kontrakior nuk ka @ drejté (& herkojé sa mé poshi bazuar né njoftimin pér
ndryshim nga Autoriteti Konteaktor:

(a) Cdo kérkesé sipas 1€ cilés Punimet apo Sheérbimet duhen ofruan né njé
menyre ¢ bie ndesh me ligjin apo praktikat ¢ mira & sektorit ekonomik sic
percaktohet nga Projektuesi:

(h) Ndryshime q¢ kércénojng, ose do & kércEnonin seriozisht shéndetin apo
siguriné ¢ personave:

{c) Ndryshime q& do & ndryshonin thellEsisht natyrén e Projektit, duke
pérfshiré natyrén e risqeve dhe standarder:

(d) Ndryshime qé nuk b&jn pjest né 1€ drejtat ¢ Autoritetit Kontraktor:

() Ndryshime qé do 12 kérkonin truall shtesé ose truull ekstra (dhe njé truall i
tillé shiesé ose truall ekstra nuk jepet nga Autoriteti Kontraktor); dhe

(f) Ndryshime q& do t& shkaktonin hegjen, pezullimin ose ndryshimin e ¢do

pélqimi 1€ nevojshém ckzistues, ose do t¢ kérkonin njé pélgim 1€ ri @

nevojshém dhe kur nuk ka gjasa 1& arsyeshme gé Koncesipnari do & mund
C
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ta mermte pelgimin ¢ nevojshém brenda afatit kohor 1& propozuar pér
zbatimin e ndryshimit (& propozuar nga Autoriteti Kontraktor.

Asgjé né k&€ Klauzolé 52.1.2 nuk e pengon Autoritetin Kontraktor nga propozimi i
njé ndryshimi ne& k&€ Marréveshje, pér 1€ lejuar krverjen € ndonjé punimi shtesé né
Autostradé nga Autoriteti Kontraktor.

32.1.3
(a)
(b)
(c)
32.14

NE njoftimin e Autoriteti Kontraktor pér ndryshim, Autoriteti Kontraktor deklaron:

Hollgsi t& mjafiueshme pér ndryshimin ¢ kérkuar nga Autoriteti Kontraktor,
me qéllim gé Koncesionari 1€ jeté né gjendje t& kryejé njé ndryshim tillé 1@
¢muar né kostot dhe t¢ ardhurat ¢ Projektit;

Nése ndryshimi i kérkuar nga Autoriteti Kontraktor kérkon g€ Autoriteti
Kontraktor t& paguajé veté per kéwé shpenzim kapital, apo nése ai pret q&
Koncesionari @& béje pérpjekje té arsyeshme pér t& siguruar financim pér njé
shpenzim t€ tillé kapital, sikund@r parashikohen né Klauzolén 32.1.10; dhe

Afatin kohor né té& cilin Koncesionari duhet t'i japé Autoritetit Kontraktor
njé pérgjigie dhe ndryshimin ¢ ¢muar né kostot dhe 1€ ardhurat e Projektit,
por gjithsesi, njé afat i till¢ nuk duhet @& jet¢ mé i shkurtér se 20 (njézet)
ditésh pune pas dorzimit (€ njoftimit € Autoritetit Kontraktor pér
ndryshim.

Koncesionari paraget njé pérgjigje sa mé shpejt q& 1€ jeté ¢ mundur por gjithsesi, jo

mé voné se né afatin e paragitur n€ njoftimin pér ndryshim 1& Autoritetit Kontraktor.
Pérgjigja duhet 1€ permbajé informacionin ¢ méposhtém:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

79 q

Nése @shté e nevojshme g Koncesionari t& shlveje detyrimin pér t&
pérmbushur detyrimet e tij sipas késaj Marréveshjeje dhe nése njé
Ndryshim i till¢, i kérkuar nga Autoriteti Kontraktor, bén t&é nevojshme
shtyrjen e datés s¢ programuar & pérfundimit paraprak 1& Aspektit pérkatés
apo (€ datés s& programuar & pérfundimit 1€ Aspektit pérkatés;

Ndonjé ndryshim & nevojshém né Punimer apo Shérbimet (duke pérfshiré
nj€ ndryshim n¢ shkallén e shérbimeve), € rezulton nga njé ndryshim i tillé
i propozuar nga Autoriteti Kontraktor;

Nése &shté e nevoishme & béhet ndonjé ndryshim né kushtet e késaj
Marréveshjeje ose té Dokumenteve t¢ tjera & Projektit;

Nése zbatimi i ndryshimit 1& kérkuar nga Autoriteti Kontraktor do té
rezultojé drejipérdrejt né njé rritje apo humbje t& t& ardhurave 1€
Koncesionarit;

Ndonjé shpenzim kapital &€ mund t& nevojitet pér zbatimin ¢ ndryshimit t&
kérkuar nga Autoriteti Kontraktor, apo q& mund t& kursehet, dhe shpenzime
1€ tilla duhet t& bazohen né ¢mimet pér njési 1€ paraqitura né kuadér té
dokumentacionit 1€ tenderit 18 Koncesionarit. ku ekzistojné gmimet pér njési
pér lojin e shpenzimit kapital, g€ rezulton nga udrystni i kérkuar nga

¥




4}

(2)

(h)

(i

Autoriteti Kontruktor, t¢ indeksuar me ang t& perdorimit & formulés sé
méposhtme:

UP,=UP;x I

Ku:

UP, @shté gmimi pérkatés i pérditésuar pér njési q¢ duhet pérdorur si
bazé pér shpenzimet kapitale:

UP, €shté gmimi perkat@s pér njesi, si¢ &shté paraqitur fillimisht; dhe

I &shi@ indeksi, i llogaritur si mé poshté: 1 = PPl / PP,

Ku:

I = Indeksi né vitin i;

PPly = Indeksi | BE-s¢ pér ¢mimet ¢ prodhimit n# 1€ cilin bie data bazé
financiare:

PPI, = Indeksi i BE-s¢ pér ¢gmimet e prodhimit né vitin e fundit pér & cilin
ka 1€ dhéna € disponueshme pér llogaritien ¢ ¢mimit 1@ pérditésuar pér
njési.

Kur né dokumentet e tenderit 1& Koncesionarit nuk &shté perfshirg ndonjé
gmim pérkatés pér njdsi pér Hojin ¢ shpenzimit kapital q& rezulton nga
ndryshimi @ Kérkuar nga Autoriteti Kontraktor, ndryshimi né shpenzimin
kapital bazohet né referencén ndaj gmimeve mbizotEruese referencé pér
njési peér punime 1¢ ngjashme né Shqipéri, sikurse botohen heré pas here né
Manuale;

Cdo péigim 1€ nevojshém & do té kérkohet pér @& zbatuar ndryshimin e
kérkuar nga Autoriteti Kontraktor;

nése ndryshimi i kérkuar nga Autoriteti Kontraktor do € rezultoj@ ose pritet
1€ rezultojé né nje shkelje € késaj Marr@veshjeje ose, sig mund (& jeté rasti,
né paaftésiné e Koncesionaint pér (& pérmbushur kété Marréveshje;

ményrén e propozuar € pranimit & ndryshimeve né kryejen e Punimeve,
ndédimin ¢ Autostradés, ose modifikimet funksionale (€ shérbimeve q& do
1& preken nga ndryshimi i kérkuar nga Autoriteti Kentraktor; dhe

ndonése subvencioni i Autoritetit Kontraktor vazhdon, nivelin e ri &
propozuar @ tij, dhe pas perfundimit (& subvencionit & Autoritetil
Kontraktor, ¢do ndryshim t& propozuar né& & ardhurat ¢ garantuara nga
trafiky, pragun ¢ ndarjes sé té ardhurave nga trafiku dhe/ose né shkallét e
ndryshuara ¢ taksts s€ rrugés,

me kusht & Koncesionan (& mos mund & ngrejé mé pas ndonjé padi né lidhje me
efektet negative @ ndryshimit @ kérkuar nga Autoriteti Kontraktor, q& nuk ishte

pérfshire né pérgjigjen e tij.
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32.1.5  Sapo Autoriteti Kontraktor merr pérgjigien ¢ Koncesionarit sipas Klauzolés 32.1.4,
palét diskutojné pérmbajtjen ¢ saj dhe bien dakord pér;

(a) Ményrén pér 18 evidentuar se Koncesionari ka béré t¢ gjitha pérpjekjet e
arsyeshme né lidhje me Nénkontraktorét (duke pérfshiré, sipas rastit,
marrien e ofertave konkurruese) pér 1@ zbutur gdo rritie dhe pér &
maksimizuar zbritjet e Kostove;

(b) Ményrén e pércaktimit 1€ shumds s& kérkuar pér shpenzimet kapitale;

(c) Ményrén e verifikimit se si kostot q& do té kursehen si mjedhojé e
ndryshimit t& kérkuar nga Autoriteti Kontraktor do € merren parasysh né
nivelin e ri t& subvencionit 1€ Autoritetit Kontraktor, né & ardhurat e
garantuara & trafikut, pragun ¢ ndarjes sé & ardhurave nga trafiku dhe/ose
n€ shkallét ¢ ndryshuara (& taksés sé rrugés, 1& parashikuara né Klauzolén
32.1.4(i):. dhe

(d) Ndryshimet e nevojshme né kushtet e késaj Marréveshjeje (duke pérfshirg
¢do ndryshim n€ shumén e nivelit @€ ri @ subvencionit & Autoritetit
Kontraktor. né & ardhurat e garantuara t& trafikut, pragun e ndarjes sé &
ardhurave nga trafiku dhe/ose né shkallét e ndryshuara té taksés s& rrugés
(si¢ kérkohet né pérputhje me Klauzolén 32.1.4(i)) g€ kérkohen pér ta léné
Koncesionarin né njé giendje as mé (& miré as mé & kege).

32.1.6  N& rast se palét nuk mund & bien dakord pér géshtjet e paragitura né Klauzolén
32.1.5, mosmarréveshja e tyre vendoset sipas Klauzolés 56,

7‘;\ 32.1.7  Sapo palét arrijné njé marréveshje ose, né rastin ¢ mosmarréveshjeve & vendosura né
) pérputhje me Klauzolén 56, Autoriteti Kontraktor, pa vonesa t& tepéra:

(a) Ose konfirmon me shkrim pélgimin ¢ tij me Kushtet ¢ réna dakord dhe me
kushtet ¢ tjera pér zbatimin ¢ ndryshimit @ kékuar nga Autoriteti
Kontraktor; ose

(b) E térheq njoftimin pér ndryshim & kérkuar nga Autoriteti Kontraktor.

32.1.8  Né se Autoriteti Kontraktor nuk e konfirmon pélgimin e tij pér kushtet e réna dakord
né lidhje me zbatimin e ndryshimit t& k&rkuar nga Autoriteti Kontraktor (tani e tutje
“Konfirmimi i Autoritetit Kontraktor pér ndryshimin™) brenda 10 (dhjeté) ditésh pune
nga dita e rénies dakord pér pérmbaitjen e pérgjigies, né pérputhje me procedurén e
Klauzolés 32.1.5, ose & vendosur né pérputhje me Klauzolén 56, njoftimi pér
ndryshimin e kérkuar nga Autoriteti Kontraktor do & konsiderohet se éshté térhequr,
Né& rastin g€ Autoriteti Kontraktor e térheq njoftimin pér ndryshimin ¢ kérkuar nga
Autoriteti Kontraktor, né pérputhje me Klauzolén 32.1.7(b) ose njoftimi pér ndryshim
nga Autoritetit Kontraktor Konsiderohet se &shté térhequr né pérputhje me kétd
Klauzolg 32.1.8, atéherg, nése Koncesionari i ka pérmbushur detyrimet e tij sipas
kisaj Klauzole 32, Autoriteti Kontraktor i rimburson Koncesionarit kostot e
drejtpérdrejta té arsyeshme qé i kang lindur Koncesionarit gjaté kundérvperimit té tij
ndaj njoftimit pér ndryshimi e kérkuar nga Autoriteti Kontraktor,
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32.19  Nése Koncesionari nuk pérdor burimet e tij pér t& zbatuar ndryshimin, ai vepron n&
perputhje me praktikén ¢ miré & sektorit ekonomik, pér 1@ nxjerré pérfitimin mé &
miré pér parail e shpenzuara nga Autoritetit Kontraktor pér blerjen e mallrave dhe
shérbimeve @ nevojshme pér realizimin e ndryshimit ¢ kérkuar nga Autoriteti
Kontraktor, duke marré parasysh 1€ gjitha rrethanat pérkatése,

32.1.10 Nése ndryshimi i kérkuar nga Autoriteti Kontraktor nuk kérkon financimin ¢
shpenzimit kapital nga Autoriteti Kontraktor, atéheré Koncesionari do té béjé
perpiekjet e tij 1€ arsyeshme pér 1& siguruar financimin e nevojshém pér shpenzimet
Kapitale n€ lidhje me kushtet ¢ pranueshme ni ményré t€ arsyeshme nga Koncesionari
dhe Huamarrésit.

32111 Nése Koncesionari i ka béré pérpjekjet e tij 1& arsyeshme pér & siguruar financimin e
kérkuar, por nuk ka mundur ta sigurojé até brenda dyzet e pesé (45) ditésh pune nga
data ¢ konfirmimit & ndryshimit nga Autoriteti Kontraktor, Autoriteti Kontraktor i
paguan Koncesionarit njé shumé (& barabarté me pjesén e shpenzimit kapital pér 1
cilin nuk mund & giendet financim ose pérpara datés 4€ bie dyzet e pesé (45) dité
pune pas datés s& konfirmimit t& ndryshimit nga Autoriteti Kontraktor, me kusht qé
palét 1& bien dakord pér;

(a) Datat e duhura 1€ pagesave nga Autoriteti Kontraktor, g€ lidhen me vierat
dhe datat pérkatése 1€ vierave individuale g& i duhen paguar Koncesionarit;

(b) Cdo kusht q¢ duher pérmbushur me géllim qé€ & behen pagesat dhe ményrén
e verifikimit & kushteve té tilla; dhe

(c) Faktin se Autoriteti Kontraktor do t'ia b&jé pagesat Koncesionarit né datat
perkatése ¥ réna dakord, me kusht & jo mé vong se 10 (dhjeté) dité pune
perpara datés s& dubur:

(i) Autoriteti Kontraktor té keté marré njé faturé; dhe

(ii) Autoriteti Kontraktor 1& keté mamé prova se kushtet pér pagesén
pérkaiése jan€ pérmbushur,

32.1.12 Neése Koncesionari ka bEré pérpjekje té arsyeshme, por nuk ka gené n€ gjendje té
sigurojé financim pér shpenzimin kapital dhe Autoriteti Kontraktor nuk merr pérsipér
€ pagualé shpenzimin Kapital, Koncesionari nuk &shté i detyruar (€ zbatojé
ndryshimin e kérkuar nga Autoritcti Kontraktor,

3213 Né rastin ¢ ndonjé mosmarréveshjeje ndermjet  Autoritetit  Kontraktor dhe
Koncesionarit né lidhjc me njé ndryshim 1€ kérkuar nga Autoriteti Kontraktor, né
pérputhje me kété Klauzolg 32,1, njé mosmarréveshie e tillé fillimisht do t'i dérgohet
Inxhinierit & pavarur. Vendimi i inxhinierit 1@ pavarur &shié detyrues pér palét,
pérvegse kur njgra nga paltt e kundérshton até né pérputhje me Klauzolén 56 brenda
20 (njézet) ditésh pune nga marrja ¢ njoftimit me shkrim nga Inxhinieri i pavarur,

322 Ndryshimet e propozusra nga Koncesionari
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32.2.1  Koncesionari mundet g&, né pérputhje me kété Klauzolé 32.2, @ propozojé ndryshime
né Punimet apo Shérbimet, duke i paraqitur njé njoftim me shkrim Autoritetit
Kontraktor (“Njoftimi i Koncesionarit pée ndryshim™),

3222 Né njoftimin ¢ tij pér ndryshim, Koncesionari bén 1& ditur:

(a)

(b)

(c)
(d)

(e)

(n

Natyrén ¢ ndryshimit 1€ propozuar nga Koncesionari me hollési t&
mjaftueshme, me géllim g& t'i japé mundési Autoritetit Kontraktor té
vierésojé propozimin né ményré té kualifikuar:

Nése né lidhje me ndryshimin ¢ Kérkuar nga Koncesionari &shté e
nevojshime ¢ kérkohet shlyerja ¢ detyrimeve te tij, sipas késaj
Marréveshjeje, dhe nése njé ndryshim i tillé nga Koncesionari ka gjasa té
shkaktojé vonesa né datén e programuar 1€ pérfundimit paraprak & Aspektit
pérkatés, ose n€ datén ¢ programuar & pérfundimit 1€ Aspektit pérkatés;

Njé shpjegim (& shkageve pér € cilat ndryshimi kérkohet nga Koncesionari;

Njé shpjegim (€ efektit & pritshém (& ndryshimit t& kérkuar nga
Koncesionari;

Nése, ndersa vazhdon ende subvencioni i Autoritetit Kontraktor, ose kur
subvencioni i Autoritetit Kontraktor ka mbaruar. t¢ ardhurat e garantuara
nga trafiku dubet 1& rregullohen pér shkak 1€ ndryshimit & kérkuar nga
Koncesionari, duke dhéné njé justifikim 1& hollésishém pér rregullimin; dhe

Nése &hté ¢ nevojshme, datén né & cilén Autoriteti Kontraktor éshté i
detyruar t& konfirmojé nése e pranon apo e refuzon propozimin.

3223 Autoriteti Kontraktor ¢ vlerson me mirébesim njoftimin e Koncesionarit pér
s\ ndryshim, duke marré parasysh té gjitha rrethanat pérkatése, pérfshiré, por pa u

f?'—* i ) (@)
®)

(©)

(d)

()

4 | 4

kufizuar me:

Ndikimin ¢ mundshém & ndryshimit @ kérkuar nga Koncesionari né
realizimin e Punimeve, shfrytézimin ¢ Autostradés dhe ofrimin e
shérbimeve dhe riskun e cénimit (€ ecurisé sé punés;

Ndikimin e mundshém t& ndryshimit 1@ kérkuar nga Koncesionari né
marrédhéniet ndermjet Autoritetit Kontraktor dhe & tretéve;

Ndikimin ¢ mundshém € ndryshimit & kérkuar nga Koncesionari né
giendjen financiare & Koncesionarit dhe afiésing ¢ tij pér t& zbatuar
ndryshimin e propozuar nga Koncesionari;

Opinionin ¢ Inxhinierit t& pavarur né lidhje me arsyeshmériné e propozimit
1€ Koncesionarit;

Ndikimin ¢ mundshém t& ndryshimit t& kérkuar nga Koncesionari né
giendjen e Autostradés pas datés sé pérfundimit; dhe

o
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32A

3224

3225

3226

(f) Ndikimin e mundshém & ndryshimit 18 kérkuar nga Koncesionari né risqet
dhe kostot e pérballuara nga Autoriteti Kontraktor.

Palét ¢ diskutojné brenda 20 ditésh pune njoftimin ¢ Koncesionarit pér ndryshim dhe
Autoriteti Kontraktor mund t& propozojé ndryshime 1@ tjera dhe té pranojé ose té
hedhé poshté njoftimin pér ndryshim nga Koncesionari, pa deklaruar ndonjé arsye,
me kusht q& Autoriteti Kontraktor t& mos hedhé poshté njé ndryshim & propozuar
nga Koncesionari kur njé ndryshim i tillé kérkohet si rezultat i njé ndryshimi né ligj.
Koncesionari nuk ka 18 drejié 1& kérkojé @ shlyeje detyrimet e tij, apo nga ndonjé
kompensim, si rezultat i njé ndryshimi t& kérkvar nga Koncesionari si rezultat i njé
ndryshimi né ligj. i cili nuk &sh1é ndryshim cil8sues né figj.

Nése Autoriteti Kontraktor ¢ pranon njoftimin pér ndryshim nga Koncesionari, palét
bien dakord pér ndryshimet e nevojshme né kushtet ¢ késaj Marréveshjeje dhe né
dokumentet & tjera 1€ Projektit.

Nése si rezultat i ndryshimit & kérkuar nga Koncesionari, duke pérfshiré ¢do
ndryshim né standarder e propozuara nga  Koncesionari,  kostot qé¢ i lindin
Koncesionarit, Nénkontraklorét & ndértimit ose Nénkontraktorét (& shfrytézimit ulen,
Autoriteti Kontraktor dhe Koncesionari i ndajné kéto kursime né bazg 50:50,
Mekanizmi pér t'u pérdorur pér njé ndarje (@ tillé do 1 diskutohet dhe bihet dakord
ndermjet Paléve.

Punimet gjeoteknike

32A.1 __ Punimet gjeoteknike fillestare

({9

A.1.I Koncesionari keyen punimet gjeoteknike fillestare, sikundér pércaktohet né Shtojcén

6 dhe né pérputhje, me planin gjeoteknik fillestar.

JALIA Pavarésisht nga Data e programuar pér Pérfundimin ¢ Punimeve gjeoteknike

fillestare dhe Data ¢ programuar ¢ pérfundimit paraprak té punimeve gjeotekinike
fillestare, né rastin g ndoni punim gjeoteknik fillestar nuk dshté pérfunduar deri ng
datén q& pérbén Datén e Fillimit & punimeve kapitale + 2 vite, ¢do punim shtesé i
kérkuar né lidhje me fusha 1€ pércakiuara si pjesé (& Punimeve gieoteknike fillestare
q¢ dalin pas datés q¢ &hté data e Fillimit (& Punimeve Kapitale +2 vijet nuk do &
konsiderohet ngjarje ¢ jashtézakonshme gjeoteknike dhe nuk do t& kérkohet pér t'u
pérmbushur nga Koncesionari si pjest e Punimeve gieoteknike fillestare me
shpenzimet dhe riskun ¢ Koncesionarit.

Plani gjeoteknik fillestar

32A.1.2 Koncesionari i propozon dhe i parmaget Autoritetit Kontraktor (@ gjithé

dokumentacionin e zbatimit teknik nd lidhje me punimet gjeoteknike fillestare
("Plani gjeoteknik fillestar™) né njé daté jo mé voné se 6 (gjashté) muaj pas datés sé
hyrjes né fugi.

32A.1.3 Brenda | (njé) muaji nga marrja e planit gjeoteknik fillestar, Autoriteti Kontraktor e

njofton Koncesionarin se éshté dakord me planin gjeoteknik fillestar, ose i dérgon
Koncesionarit amendameniet dhe/ose komentet e {ij pér planin gjepteknik fillestar.




N& se Autoriteti Kontraktor nuk ¢ dérgon njoftimin e tij deri né afatin e mésipérm
kohor, plani gjeoteknik fillestar konsiderohet se &shté pranuar nga Autoriteti
Kontraktor.

32A.1.4 Né rast se Autoriteti Kontraksor ngre ndonjé kundérshtim pér & gjithé ose pér njé
piesé 1€ planit gjeoteknik fillestar brenda 1 (nj&) muaji pas marrjes nga Koncesionari
i njoftimit pér ¢, Autoriteti Kontraktor dhe Koncesionari fillojné negociata pér 1&
diskutuar amendamentet ¢ kérkuara nga Autoriteti Kontraktor dhe/ose komentet pér
planin gjeotcknik fillestar. Pér shmangien ¢ ¢do dyshimi, konfirmohet se shkaget pér
& cilat Autoriteti Kontraktor mund ¢ kundérshtojé Planet gjeoteknike fillestare jané
se ato nuk pérputhen me Marréveshien ¢ Koncesionit dhe ligjet e zbatueshme pas
Datés sé hyrjes né fugi.

32A.1.5 Né rast se:

(a) Koncesionari i pranon komentet ose smendamentet ¢ Autoritetit Kontraktor
né planin gjeoteknik fillestar; ose

(b) palét vendosin pér Xéto amendamente ose komente né pérputhje me
Klauzolén 32A.1 .4,

Koncesionari axjerr njé version 1€ rishikuar 1€ Planit gjeoteknik fillestar, n& t& cilin
pérfshilen amendamentet dhe/ose komentet e tilla sa mé shpeit 4é té jeté praktikisht ¢
mundur.

Né& rastin e mosrénies dakord nga palét pér amendamentet pérkatése né Planin
. gjeoteknik fillestar, Inshinieri i pavarur, né varési 1é dispozitave té Shtojcés 6,

*\ pércakton amendamentet e duhura q€ duhen béré né 1. Vendimi i Inxhinierit
varur &shté detyrues pér palét, pérveg se kur njéra nga palét ¢ kundérshton até né
rputhje me Klauzolén 56 brenda 10 (dhjeté) ditésh pune nga marrja e vendimit té
Inxhinierit 1€ pavarur.

324:3"Sistemi i menaxhimit & riskut gjeoteknik

32A.2.1 Koncesionari brenda 6 (gjashi¥) muajsh nga data né t& cilén &shté miratuar plani
gjeoteknik fillestar né pérputhje me Klavzolén 32A.1, i paraget Autoritetit Kontraktor
njé plan né lidhje me sistemin ¢ menaxhimit @ riskut gjeoteknik né pérputhje me
Seksionin 4.2.3.1 dhe Lidhjen 5 & Shicjcés 5.

Punimet dhe planet gjeoteknike t&é mépasshme
32A.2.2 Koncesionari;

(a) brenda 6 (gjashn€) muajsh nga data né 1€ cilén plani gjeoteknik fillestar
&shi& miratuar né pérputhje me Klauzolén 32A.1, pérgatit dhe i dérgon
Autoritetit  Kontraktor nj¢ plan €  Kundérveprimeve né raste @&
Jjashiézakonshme pér shkage gjeoteknike, i cili &shté pjesé e planit 1@
kundérveprimeve né raste 1€ jashiézakonshme, né pérputhje me Lidhjen 7 ¢
Shiojcés 5; dhe




(h) brenda 6 (gjashté) muajsh nga data né (& cilén &hté miratuar plani
gicoteknik fillestar, né pérputhje me Klauzolén 32A.1, i dérgon Autoritetit
Kontraktor dhe Inxhinierit & pavarur njé plan menaxhimi t& punimeve
gieoteknike (ky plan duhet & jetd i ngjashém me planet trevjecare t&
riparimeve kapitale & pérgatitur pér € giithé komponentét e tjeré t&
Autostradis, n¢ pérputhje me Seksionin 6.3.1 t& Shtojeés 3);

(veg e veg quhen njé “Plan gjeoteknik” dhe s€ bashku “Planet gjeoteknike™).

32A23 Brenda 30 (tridhjet¥) ditésh pune nga marrja e njé plani gjeoteknik, Autoriteti
Kontraktor ¢ njofton Koncesionarin s¢ pajtohet me planin gjeoteknik, ose i dérgon
Koncesionarit amendamentet dhe/ose komentet ¢ tij pér planin gjeoteknik. Nése
Autoriteti Kontraktor nuk dérgon njoftim deri né afatin ¢ mésipérm, Plani gjeoteknik
konsiderohet se &shté miratuar nga Autoriteti Kontraktor.

32A.2.4 Nése Autoriteti Kontraktor ngre ndonjé kund@rshtim pér 1€ gjithé ose njé pjesé té
Planit gjeoteknik brenda 30 (tridhjeté) ditésh pune pas marrjes nga Koncesionari t&
njoftimit pér to, Autoriteti Kontraktor dhe Koncesionari fillojné negociatat pér t&
diskutar amendamentet e kérkuara nga Autoriteti Kontraktor dhe/ose komentet e
Autoritetit Kontraktor pér Planin gjeoteknik,

32A.2.5 NE gofié se:

(a) Koncesionari i pranon komentet ose amendamentet e Autoritetit Kontraktor
né Planin gjeoteknik; ose

{b) palét vendosin pér amendamente ose komente & tilla né pérputhje me
Klauzolén 32A.2.4,

- Koncesionari nxjerr nje variant ¢ rishikuar & Planit gjeoteknik pérkatés, i cili i
'befrfshin kéto amendamente dhe/ose komente sa mé shpejt qé ¢ jeté praktikisht e
lm'mdur.

|
NE rastin q¢ palét nuk bien dakord pér amendamentet perkatése né Planin gjeoteknik,
s _Anxhinieri i pavarur vendos pér amendamentet e duhura gé i duben béré atij. Vendimi
S~ i Inxhinierit 1€ pavarur &shié detyrues pér palét, pérvecse kur njéra nga palét e
kundérshton até. né pérputhje me Klauzolén 56. brenda 10 (dhjeté) ditésh pune nga
marmia ¢ vendimit t& Inxhinierit t& pavarur,

32A.2.6 Né datén | ose pérparn datés | dhjetor (& secilit vit & Kontratés, Koncesionari i
paraget Autoritetit Kontrakior njé plan & pérditésuar © menaxhimit t& punimeve
gjeoteknike, né pérputhje me Seksionin 6.3.1 (& Shtojcés 5 (por. né ¢do rast, pérdoret
procedura e miratuar n€ Klauzolén 32A.2.3 deri né Klauzolén 32A.2.5).

Punimet ¢ mépasshme gjeoteknike

32A.2.7 Né rast se kérkohet t& kryen punime & mépasshme gjeoteknike, Autoriteti Kontraktor
organizon njé tender & hapur dhe Koncesionari dhe palét ¢ treta lejohen 18 paragesin
ofertat e tyre.
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32A28

32A.29

NEé rast se Koncesionari e fiton tenderin pér & kryer punimet ¢ mépasshme
gjeoteknike, pagesa nga Autoriteti Kontraktor pér punime t# tilla & mepasshme
gicoteknike béhet, pavargsisht nga kjo Marréveshje dhe né pérputhje me
dokumentacionin ¢ veganté t& nénshkruar né kuadér té tenderit.

NE rast se njé palé e treté ¢ fiton tenderin pér & krver ndonjérén prej punimeve té
mépasshme gjeoteknike, Koncesionari, i cili &shi& palé né ¢do marréveshje ndermjet
Autoritetit Kontraktor dhe pal@s sé treté, dhe ku ai do (& ket€ pérfitimin e:

32A.2.9 (a) 1@ drejtés pér & monitoruar aktivitetin ¢ palés sé treté né Territorin e
Projektit; dhe

32A.2.9(b) garancing e palés s& tret€, né lidhje me defektet n€ punén ¢ kryer,
i jep ndihmén e arsyeshme Autoritetit Kontraktor dhe palés sé treté, duke pérfshirg,

por jo duke v kufizuar me, dhénien e kopjeve t¢ ¢do dokumentacioni pérkatés palés
SE treté,

32A.2.10 Nése Autoriteti Kontraktor zgjedh (& udhézojé njé pal@ té wrewé pér 1€ kryer punimet ¢

N

3A51

3 /

mévonshme gjeoteknike dhe punimet ¢ mévonshme gjeoteknike nuk kané filluar
brenda 6 (gjasht€) muajsh nga koha ¢ parashikuar pér fillimin e punés, atéheré
Koncesionari mund t'i kryejé verd punimet vijuese gjeoteknike dhe t& kérkojé koston
¢ késaj pune me ané 1€ njé fature J€rguar Autoritetit Kontraktor, kosto té cilat duhen
miratuar nga Inxhinieri i pavarur n& pérputhje me preventivin e parashikuar né
Shtojcén 7 dhe bazuar n¢ gmimel pér njési. 1€ indcksuara né bazé (& formulés t& dheng
né Kiauzolén 32,1 4{e).

Té gjitha punimet vijuese gjeoteknike kryhen n€ ményré 1€ kénagshme pér
Inxhinierin ¢ pavarur i cili | miraton ato.

32A4.3. Punimet gjeoteknike té jashtézakonshme dhe rehabilituese

32A31

J2A32

32A33

Né vartsi 1€ Klauzolés 32A.11A, ndodhja e njé ngjareje  gjeoteknike 18
Jjashtézakonshme pérbén njé shlyede te detyrimeve.

Koncesionari e njofton menjéheré Autoritetin Kontraktor pér ndodhjen ¢ njé ngjarjcje
1€ jashtézakonshme gjeoteknike, e cila rezulton nd nevojén pér & kryer punime
gjeoteknike té jashtézakonshme pastrimi,

Koncesionari kryen 1€ gjitha punimet ¢ jashtézakonshme gjeoteknike t€ pastrimit me
shpenzimet ¢ veta dhe Inxhinieri 1 pavarur i miraton ato (miratim i cili nuk duhet &
mos jepet ose vonohet pa arsye) brénda periudhave kohore (& pércaktuara né Tabelén
3-2 te germés (c) té€ Seksionit 3.5.3 t€ Shtojeés 5. Koncesionari, me ané té njé fature
dérguar Autoritetit Kontraktor, ka té drejté t& kérkojé vierén, nése béhet fjalé, me té
cilén kostot e punimeve 1@ jashtézakonshme gjeologjike 1& pastrimit ¢ kalojné vierén
prej 75.000 (shtatédhjeté e pesé mij€) euro né njé perindhé njé vjegare, kosto t¢ cilat
duhen aprovuar nga Inxhinieri i pavarur, né pérputhje me preventivin e parashikuar
né Shtojcén 7 dhe bazuar n€ ¢mimet pér njési té paraqitura nga Koncesionari né
dokumentet ¢ tij € tenderil, 1€ indeksuara né baz€ € formulés s& dhéné né Klauzolén




32A.3.4 Inxhinieri i pavarur vieréson shkakun ¢ ngjarjes sé jashtézakonshme gjeoteknike dhe
pérgatit mj¢ raport pér Koncesionarin dhe Autoritetin Kontraktor nése kérkohen
punime t€ tiera parandaluese, pérveg punimeve (@ kryera né pérputhje me Klauzolén
32A.3.3 ("Punime gjeoteknike rehabilituese™).

32A.3.5 Nése kérkohen punimet gjeoteknike rehabilituese, Autoriteti Kontraktor organizon
njé proces tenderi t& hapur dhe Koncesionari dhe paldt e treta lejohen & paragesin
ofertat ¢ tyre.

32A.3.6 Nése Koncesionari e fiton tenderin pér t& kryer punimet gjeoteknike rehabilituese,
pagesa pér punime & tilla & mépasshme gjcoteknike behet vegmas nga kjo
Marréveshje dhe né pérputhje me dokumentacionin ¢ veganté & pranuar si rezultat i
tenderit.

32A.3.7 Nése njé palé ¢ wet€ ¢ fiton tenderin pér 18 kryer punime 18 tilla gieoteknike
rehabilituese, Koncesionari, q& &shié palé né gdo marréveshje ndermjet Autoritetit
Kontraktor dhe palés sé treté, dhe ku ai ka & drejté:

32A.3.7 (a) 1@ monitoroje aktivitetin ¢ palés sé treté né Territorin e Projektit; dhe
32A.3.7(b) & sigurohet nga pala e treté né lidhje me defektet né punén e béré,

i jep ndihmén e arsyeshme Autoritetit Kontraktor dhe palés sé treté. duke pérfshiré,
por duke mos u kufizvar vetém me, dhénien ¢ kopjeve t& ¢do dokumentacioni
perkatés palés sé treté.

32A.3.8 Nése Autoriteti Kontraktor ¢ udhézon njé palé (& trets 1@ krycjé punime gjeotcknike
rehabilituese dhe punimet gjeoteknike rehabilituese nuk kané nisur brenda 6

N (giasht€) muajsh nga pérfundimi i punimeve 1@ jashtézakonshme gjeoteknike 1@
N pastrimit, atéheré Koncesionari mund Ui kryejé veté punimet gjeoteknike

A rehabilituese dhe 1€ kérkojé Kostot e njé pune @€ tillé, duke ia faturuar ato Autoritetit

e - '\.‘ Kontraktor, kosto € cilat duben aprovuar nga Inxhinieri i pavarur né pérputhje me

*
' / preventivin ¢ parashikuar né Shtojeén 7 dhe bazuar né gmimet pér njési & paragitura
JanE nga Koncesionari né dokumentacionin e ofertés sé tij, 1& indeksuara né bazé té
j S—

formulés sé dhéné né Klauzolén 32.1.4¢c). Né rast se, né kryerien ¢ punimeve
gjeoteknike rehabilituese. né pérputhje me kété Klauzolé 32A.3.8, kostoja progresive
¢ Koncesionarit pér kryerjen e punimeve té tilla gjeoteknike rehabilituese e tejkalon
shumén 10 (dhjeté) milion euro, atéheré kjo pérbén njé mospérmbushje & detyrimit
nga Autoriteti Kontraktor.

32A.3.9 Inxhinieri i pavarur i inspekton punimet gjeoteknike rehabilituese.

32A.3.10 Té gjitha punimet gjeoteknike rehabilituese kryhen né ményré té kénaqshme pér 1@
marré miratimin ¢ Autoritetit Kontraktor,

Pjesa 8: Zhdémtimi né rast pérgjegjésic dhe sigurimi




33.

33.1

Pérgjegjésia dhe premtimi pér zhdémtim

Koncesionari merr pérsipér t& kompensojé démin, humbjen ose kérkesgn pér démshpérblim té
Autoritetit Kontraktor ose & ¢do palé t& Autoritetit Kontraktor né lidhje me ndonjé humbje ose
kérkesé & bér& nga njé palé e treté, ose nga ndonjé palé ¢ Autoritetit Kontraktor, g& nuk vepron
né cilésing e saj si palé e Autoritetit Kontraktor, ndaj Autoriteti Kontraktor, ose e ndonjé pale t&
Autoritetit Kontraktor, lidhur me plotésimin e detyrimeve & Koncesionarit sipas késaj
Marréveshjeje, ose me ndonié veprim apo mosveprim tjetér t& Koncesionarit, pérves né
rrethana kur dhe né masén qé kérkesa pér démshpérblim vien nga:

33,11 Sjellja e keqe ¢ géllimshme ose neglizhenca ¢ Autoritetit Kontraktor ose e palés sé
Autoritetit Kontraktor;

33.1.2  Shkelja nga Autoriteti Kontraktor i késaj Marréveshjeje ose e ligjit;

33.1.3  Njé kérkesé e njé pale t& tretg, q¥ lidhet plotésisht me njé periudh@ pérpara datés sé
késaj Marréveshijeje;

33.1.4  Veprimi i Koncesionarit sipas udhézimeve & pérfagésuesit 1& Autoritetit Kontraktor
dhelose pérfaqsucsit teknik € Autoritetit Kontraktor dhe kur pérfaqésuesi i
Autoritetit  Kontraktor dhe/ose pérfagésues teknik jan& véné né dijeni nga
Koncesionari se veprimi né& bazé 1€ kétyre udh&zimeve do 1€ shkaktonte nj& humbje
ose kérkes€ pér démshpérblim sipas késaj Klauzole 33;

33.1.5  Ndértimi ose pérdorimi i Autostradés plotésisht sipas késnj Marréveshjeje, ligjit dhe
lejeve ekzistuese.

332 ONé vecanti, Koncesionari merr pérsipér 1€ kompensojé ¢do dém, humbje, ose kérkesé pér
Y,

pérblim € Autoritetit Kontraktor ose ndonjé pale (& Autoritetit Kontraktor si rezultat i:

33 I Njé té€ drejte pér kompensim g rrjedh nga vdekja ose léndimi personal i njé pale &
Autoritetit Kontraktor, ose i njé pale (€ tret&;

s
-7 3322 Njé e drejié pér kompensim & rrjedh nga njé dém. shkaktuar njé prone t& njé pale &

Autoritetit Kontraktor, nj¢ pérdoruesi, apo njé pale & treté,

G vjen né ¢do rast nga njé kérkesé pér démshpérblim ndaj Autoritetit Kontraktor, ose ¢do pale
1€ Autoritetit Kontraktor, né lidhje me ecuring ¢ plot@simit 1& detyrimeve t& Koncesionarit sipas
késa] Marréveshjeje. ose me gdo veprim ose mosveprim tjetér 1€ Koncesionarit, pérveg né
methana kur k&rkesa ka ardhur si rezultat 1 njé sjelljeje jo t& miré apo neglizhence t€ Autoritetit
Kontraktor apo té& njé pale t& Autoritetit Kontrakior; ose

3323 Njé detyrim i Autoritetit Kontraktor ose njé pale 1€ Autoritetit Kontraktor, pér t&
paguar ¢do penalitet 1€ kérkuar me ligi, me masé administrative, apo ndonjé penalitet
apo pagese tietér oé lidhje me kryerien ose mosofrimin ¢ shérbimeve ose plotésimin
apo mospérmbushjen ¢ detyrimeve € tjera (& Koncesionarit sipas késaj
Marréveshjeje,

Pérveg né rrethana kur dhe né masén q¢ kérkesa pér démshpérblim ka ardhur si rezultat i:
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333

334

335

3324 Sjelljes sé keqe 1€ qéllimshme apo neglizhences sé Autoritetit Kontraktor apo (€ njé
pale t& Autoritetit Kontraktor;

3325  Shkeljes nga Autoriteti Kontraktor i késaj Marr&veshjeje apo e ligjit:

3326  Njé kérkese per démshpérblim i nj& pale & tret, q¢ lidhet plot@sisht me njé periudhé
pérpara datés s¢ késaj Marréveshjeje;

3327 Veprimit t& Koncesionarit né bazé & udhézimeve (& prfaqésuesit 1€ Autoritetit
Kontraktor dhe/ose 18 pérfag@suesit teknik dhe kur perfagsuesi i Autoritetit
Kontraktor dhe/ose pérfaggsues teknik jané véné né dijent se t& vepruarit né bazé @&
kétyre udhézimeve do t& shpinte n& humbjen e njé kerkest pér demshpérblim sipas
késaj Klauzole 33; ose

3328 (né lidhje me Klauzolén 33.2.1 dhe 33.2.2, por jo né lidhje me Klauzolén 33.2.3), si
rezultat i ndértimit ose pérdorimit & Autostradés plotésisht né pérputhje me kété
Marréveshje, ligjin dhe lejet ekzistuese.

Kur duket se Autoriteti Kontraktor ka ose mund & ketg 1@ drejté t& kompensohet nga
Koncesionari pér ndonjé dém, humbje apo kérkesé pér démshpérblim né lidhje me ¢ gjithé
pérgjegjésing q& rrjedh nga njé dém, humbje ose kérkesé ¢ tille, Autoriteti Kontraktor i jep
Koncesionarit & gjitha hollgsité pérkatése & démit, humbjes apo kérkesés pér démshpérblim

“dhe Koncesionari ka t€ drejté:

33.3“ I Ta kundérshtojé kérkesén pér démshpérblim & Autoritetit Kontraktor me shpenzimet
e veté Koncesionarit; dhe

3332 1€ nd@rmarré njé mbrojtje, kundérshtim, kompromis apo apelim 1@ nj& kérkese pér

démshpérblim dhe ¢do negociate (& rastésishme,

dhe Autoriteti Kontraktor i ofron Koncesionarit bashképunim, qasje dhe asistencé té arsyeshme
pér gEllimet e shqyrtimit dhe kund@rshtimit 1€ njé kérkese (@ till pér démshpérblim. Autoriteti
Kontraktor nuk mund t€ 2gjidhé apo heqé doré nga ndonjé kérkesé pér démshpérblim qé Eshté
objekt i procedurave t& parashikuara né kété Klauzolé 33.3 pa pélqimin paraprak me shkrim &
Konecesionarit,

Sipas Klauzolés 27, Koncesionari nuk mund té kérkojé ndonjé¢ kompensim nga Autoriteti
Kontraktor apo ndonjé palé e Autoritetit Kontraktor, bazuar né fektin se atij i &ht€ kérkuar njé
kompensim né lidhje me ndonjé humbje, dhe/ose kérkese pér démshpérblim nga ndonjé person,

Autoriteti Kontraktor, pérvec pér até q& shie pércaktuar n€ kété marréveshje, do &
démshpérblejé plotésisht dhe né ményré efcktive dhe do 8 mbajé t& padémtuar Koncesionarin
ndaj ¢do pretendimi t& palés s& freté né bazé & ngjarjeve apo mosveprimeve apo ndonjé
rrethané tietér € lidhur me Autostrades me origjing para datés sé paré pér fillimin ¢ punimeve
pér autostraden, pérvee né rastet kur kéfrkesat e tilla jané & shkaktuara nga veprime neglizhente
ose mosveprimet ¢ Koncesionarit ose ndonjé prej punonjésve t& tij, agjentét dhe kontraktorét
ose shkelje nga ana e Koncesionarit e detyrimeve t& tij sipas késaj Marréveshjeje. Detyrimi i
Autoritetit Kontraktor pér & démshpérblver Koncesionarin sic prashikohet né kété Klauzolé
33.5, do 1€ reduktohet né ményré proporcionale me masén gé veprimet ose mosveprimet
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neglizhente te Koncesionarit ose ndonjé prej punonjésve té tij, agjentét dhe kontraktorét kané
kontribuar pér kete demtim, humbje, dém, kosto dhe shpenzime.

34. Sigurimi
34.1 Sigurimi i nevojshém

3411 Keoncesionari blen dhe mban sigurimet ¢ nevojshme né baztt 1@ Shtojcés 12 me
kushter ¢ pércakiuara né Shtojeén 12 dhe kité Klauzolé 34. Koncesionari ia dérgon
kushtet ¢ propozuara t& sigurimeve & nevojshme Autoritetit Kontraktor (duke
perfshiré kufijté ¢ shumave 1& zbritshme, zgjerimet dhe pérjashtimet e mbulimit) pér
Ui paré dhe pér & dhéné€ péigim (€ paktén 20 (njézet) dité pune pérpara blerjes s& njé
sigurimi t& Gillé t& nevojshém. Autoriteti Kontraktor, né gdo kohé brenda 10 (dhjet)
ditésh pune, ka & drcjté @ kérkoj& amendamente né kushtet e propozuara té
sigurimeve t& nevojshme (duke vepruar me arsye), nése kéto nuk pasqyrojné kérkesat
€ Shtojeés 12 ose t¢ késaj Klauzole 34.

34.1.2  Koncesionari blen dhe mban, dhe siguron q& Nénkontraktorét té blejné dhe mbajné, t&
gjitha sigurimet ¢ nevojshme me ligj.

34.1.3  Koncesionari &shté pErgjegjés me shpenzimet e veta pér pagesén e t@ gjitha primeve
né€ lidhje me sigurimet ¢ nevojshme dhe sigurimet ¢ kérkuara me ligj, ndérsa risget q¢
lidhen me shumat e zbritshme dhe/ose tepricat ose pamjafiueshméring e shumés sé

- siguruar pérballohen nga Koncesionari. Fakti q¥ Koncesionari &hté ose jo i detyruar
1€ blejé sigurimin ¢ risqeve (& caktuara, sipas késaj Marréveshjcje, nuk e cenon palén
qé pérballon pasojat financiarc & njé risku 1€ 1illg,

3{? icqlam dhe afatet e sigurimeve (¢ nevojshme

gt

\‘; /uz.n Sigurimet ¢ nevojshme:

(a) Do 1@ béhen me sigurues & njohur, me emér 1€ mirg, me pélgimin e
Autoritetit Kontraktor, miratim i cili nuk duhet & mos jepet apo vonohet pa
pasur arsye;

(b) Pérves humbjes paraprake s& & ardhurave nga sigurimi, sigurimet
emértojné Autoritetin Kontraktor si 1& bashkésiguruar me ¢do palé tjetér qé
mban sigurimin;

(c) Pérveg humbjes paraprake s& (@ ardhurave nga sigurimi, sigurimet
parashikojné q€ ¢ ardhurat nga sigurimi € paguhen né Llogaring e t&
ardhurave nga sigurimi:

(d) N shkallén maksimale t& mundshme, do 1€ parashikojn& mbrojtjen nga ulja
e vlergs s¢ démit o€ lidhje me nj& kérkese pér démshpérblim ¢ paragitur
nga Autoriteti Kontraktor si i bashkésiguruar;

(c) Pérmbajné njé Klauzolé per hegjen doré nga 1€ drejtat e regresit t&
siguruesve pér rimbursim ndaj  Autoritetit Kontraktor dhe paléve @

\
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Autoritetit Kontraktor né shkallén e lejuar nga ligji rregullues dhe kontrata e
sigurimit;

() Parashikojn€ 30 (tridhjet€) dit¢ pérpara njoftimit me shkrim pér anulimin,
mosrinovimin apo ndryshimin q& i duhet dérguar Autoritetit Kontraktor:
dhe

(g) né lidhje me policat ¢ démit fizik. parashikojné pagesén e gdo & hyre gé
duhet béré sipus késaj Klauzole 34.

Koncesionari bén kérkesé pér démshpérblim nga sigurimet ¢ nevojshme dhe/ose nga
gdo sigurim tietér q& Koncesionari ka né shkallé & disponueshme, pér & ulur vierén e
¢do kérkese 1€ Koncesionarit ndaj Autoritetit Kontraktor, né buzé @ késaj
Marréveshjeje. Viera e njé kérkese 18 Koncesionarit pér démshpérblim nga Autoritetit
Kontraktor, n¢ bazé € kisa) Marréveshjeje, duke pérfshiré edhe né lidhje me njé
ngjarje kompensimi, ngjarje shlyerje te detyrimeve dhe me njé forc& madhore, do 18
ulet me shumén ¢ pérftuar nga Koncesionari né bazé € sigurimeve té nevojshme
dhelgdo sigurimi Getér g€ Koncesionari ka. ose nga vlera q& Koncesionari duhet t&
kish marré nga sigurimi i nevojshém, dhe/ose nga ¢do sigurim tjetér gé Koncesionari
ka, dhe/ose me ¢do vieré tietér q& Koncesionari do té kish marr& nése Koncesionati
do t& kishte béré kérkesat e duhura pér démshpérblim nga sigurimet e nevojshme
dhe/ose do t'i kishte mbajtur sigurimet n& pérputhje me kété Marréveshje, dhe sipas
késa) Marréveshjeje.

Asnjéra nga palét nuk b¥n asgjé apo nuk le pa béré usgié gé do té rezultonte né
refuzimin nga ana ¢ njié siguruesi 1 Sigurimit 1& nevojshém pér té paguar njé kérkesé
pér démshpérblim n& bazé 1& gdo sigurimi & nevojshém ku ajo palé Eshté e siguruar,

)\ osee bashk&siguruar, ose njé person shtesé i siguruar.

343 .i)okmy/enueioni
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3433

Me kérkesé. kopje & @ giitha policave 1€ sigurimit q& lidhen me sigurimet e
nevojshme (bashké me ¢do informacion tjetér & kérkuar nga Autoriteti Kontraktor né
lidhje me kéto polica sigurimi) dhe Autoriteti Kontraktor ka t'i drejté 1@ inspektojé
ato gjaté oréve t¢ zakonshme 1€ punés;

Déshmi se primel e pagueshme sipas t& gjitha policave t& sigurimit, t& lidhura me
sigurimet ¢ nevojshme, jané paguar dhe sigurimet ¢ nevojshme jané né fuqi 1€ ploté,
né pérputhje me k&€ Klavzolé 34 dhe Shtojeén 12; dhe

Sa mé& shpejt q& 1€ jeté ¢ mundur, por gjithsesi né apo pérpara datés sé rinovimit,
kopje & dokumentit provizor t& sigurimit né lidhje me sigurimet e nevojshme,

Mosblerja dhe mosmbajtja e sigurimeve (& nevojshme

344.1

Nése Koncesionari hté né shkelje 1€ Klauzolés 34.1. Autoriteti Kontraktor mund t&
paguajé ¢do prim € kérkuar pér & mbajtur né fugi sigurimet ¢ pércaktuara né
Klauzolén 34.1, ose mund t& blejé vet€ nj€ sigurim 1& tllé 1€ nevoj dhe né& secilin
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rast, Kontraktor ka 1€ drejté t'i rikuperojé kéto shuma nga Koncesionari me ané t& njé
kérkese me shkrim.

Asgjé né kétg Klauzolé 34 nuk e detyron Koncesionarin 1€ blejé njé sigurim né lidhje
me nj€ risk & pasigurueshém, pérvegse kur shkaku & njé risk éshig i pasigurueshém,
€shté nje veprim ose mosveprim | Koncesionarit, ose i njé pale 1& Koncesionarit.

345 Risku i pasigurueshém

345.1

Nése njé risk, q& zakonisht mbulohet nga sigurimet ¢ nevojshme (pérveg humbjes sé
fitimeve) ose nga sigurimet ¢ kérkuara me ligj, g€ né ¢do rast kérkohen sipas késaj
Marréveshjeje, béhet i pasigurueshém, atéherd;

(a) Koncesionari e njofton Autoritetin Kontraktor pér njé risk q& béhet i pa
sigurveshém brenda 5 (pesé) ditésh pune pas marrjes dijeni pér €, por
giithsesi & pakin 5 (pesé) dité pune pérpara mbarimit apo anulimit t& njé
sigurimi ekzistues né lidhje me até risk;

(b) Kur t& dyja paldt bien dakord, ose kur vendoset né pérputhje me Klauzolén
56, se risku &shi€ i pasigurueshém dhe se:

0] Berja e riskut 1& pasigurueshém nuk &shté shkaktuar kryesisht nga
veprimi  (veprimet) ose mosveprimi  (mosveprimet) e

Koncesionarit apo t€ ndonjé pale t& Koncesionarit: dhe

(i1) Koncesionari ka provuar pérpara  Autoritetit Kontraktor se

> Koncesionari dhe njé bord drejlorésh 1€ kujdesshém 1€ njé
) shogérie q¢ merret me biznese t& njéjta ose kryesisht @& njéjta

PPP-sh né Evropé me at€ qé operon Koncesionari, né rrethana &
njgjta (né mungesé & llojit 1& shiyerje te detyrimit & parashikuar
né kété Klauzolé 34.5), do t& vepronin né ményré (& arsyeshme

Vs dhe né interesin mé& 1@ miré 18 shogérisé, nése vendosnin &

pushonin s& marri me biznese (& tilla, si rezultat i bérjes sé atij
risku i pasigurueshém, duke marré parasysh ndér té tjera (dbe pa
Kulizim) gjasat ¢ ndodhjes sé riskut € pasigurueshém (nése nuk ka
ndodhur ndérkoh€), pasojat financiare pér njé shoqéri & tillg, nése
njé risk i GlIE | pasigurueshém do t& ndodhte me té vérteté (ose ka
ndodhur) dhe lehtésues & tjeré t€ pasojave (€ tilla t& cilat mund t&
ekzistojné pér njé shoqér 1€ tillg,

Atéheré palét mblidhen pér & diskutuar mjetet me ané t€ 1€ cilit risku duhet
menaxhuar apo ndaré (perfshiré shqyrtimin ¢ géshtjes sé veté-sigurimit ose
shtimit t& vet@-sigurimit nga secila pal);

(c) nése kérkesat ¢ Klauzol@s 34.5.1(a) dhe 34.5.1(b) plotésohen, por palét nuk
bien dakord pér ményrin e menaxhimit ose & ndarjes s€ riskut atéheré:

(i) vetém né lidhje me sigurimin e pérgjegjésisé sé njé pale & treté,
Autoriteti Kontraktor (me zgjedhjen e vet Autoritetit Kontraktor

dhené varési 1€ Klauzoles 34.5.1(cXii)) ose: ‘\_‘
) s
/ aqe
7 o Oy
r/‘ / 'l ;



()

(A) i paguan Koncesionarit nj&é shumé & barabarté me
shumén pér pérfundimin e kontratés pér shkak 1@ forcés
madhore dhe kjo Marréveshjeje zgjidhet; ose

(B) zgjedh 1a lejojé Marréveshjen t& vazhdojé dhe pas késaj
zbatohet Klauzota 34.5.1(¢) (ii) né lidhje me njé risk &
tillé: dhe

(ii) né lidhje me policat ¢ démit fizik, sigurimin e Pérgjegjésisé s&
Palés s& Tret¢ (nése Autoriteti Kontraktor zgjedh ta lejojé kété
Marréveshje & vazhdojé n&  pErputhje me  Klauzolén
34.5.1(e)iXB)), me sigurimin pér fillim 1& vonuar apo ndérprerje
t& biznesit (por jo humbjen ¢ fitimeve) dhe sigurimet e nevojshme
me ligj, kjo Marréveshje do té vazhdojé dhe me ndodhjen e riskut
(por vetém pér sa koh€ gé njé risk i tillé mbetet i pasigurueshém),
Autoriteti Kontraktor (me zgiedhien e Autoritetit Kontraktor) ose:

(A) i paguan Koncesionarit rikuperimin e démit t& barabarté
me t& ardiurat nga sigurimi, (€ cilat do € kishin gené t&
pagueshme po ge se sigurimi pérkatés do & kish
vazhduar @& ishte i disponueshém dhe kjo Marréveshje
do 1€ vazhdojé: ose

(B) i puguan Koncesionarit njé vleré t¢ barabarté me shumén
¢ perfundimit pér shkak 1@ forcés madhore plus (vetém
né lidhje me Sigurimin ¢ Pérgjegjésisé s& Palés sé Treté)
shumén ¢ & ardhurave nga sigurimi, q& do € kishin gen&
€ pagueshme né kohén ¢ pérfundimit 18 késaj
Marréveshjeje,

kur, sipas Klauzolés 34.5.1(cXi)(B) ose 34.5. 1{e)(iiMA) Kjo Marréveshje
vazhdon, atéherd, gjaté koh&s aé ajo ekziston, subvencioni i Autoritetit
Kontraktor zbritet ¢do vit pér 1& cilin sigurimi pérkatés nuk &shré mbajtur,
né njé vieré 1 barabanté me primin ¢ paguar (ose gé do té ishte paguar) nga
Koncesionari né lidhje me riskun pérkatés né vitin pérpara se ai té béhej risk
i pasigurueshém (i indeksuar nga data qé risku béhet i pasigurueshém) dhe,
kur subvencioni i Autoritetit Kontraktor ka pérfunduar, njé ulje e tillé do &
pérdoret né€ fakt pér & ardhurat e garantuara nga trafiku. Kur risku éshié i
pasiguruesh&m pér njé pjesé 1€ vitit, vetém ulja e subvencionit 1& Autoritetit
Kontraktor ose 1 ardhurave 1& garantuara & trafikut do t& pérpjesétohen me
numrin ¢ muajve pér 1& cilét risku Eshté i pasigurueshém; dhe

Kur, sipas Klauzolave 34.5.1(¢)(iXB) ose 34.5.1(c)iiXA) kjo Marréveshje
vazhdon, Koncesionari i drejtohet tregut 1€ sigurimeve t& paktén gdo 3 (tre)
muaj pér & konstawar nése risku vazhdon & jet2 i pasigurueshém. Sapo
Koncesionari merr dijeni se risku nuk &shié mé i pasigurueshém,
Koncesionari blen dhe mban ose prokuron blerjen ose mbajtjen e sigurimit
{q€ duhet @ fillojé sa m€ shpejt q& & jeté praktikisht e mundur) pér njé risk
t€ 1illé né perputhje me k&€ Marréveshjeje.




34.6 Padisponueshméria ¢ kushteve t€ sigurimit

34.6.1

Palét bien dakord qé:

(a)

(b)

(d)

nése, me rinovimin ¢ njé sigurimi gé Koncesionarit i kérkohet t& mbajé ose
1€ prokurojé& mbajtjen e tij sipas késaj Marriéveshjeje:

(i) nj€ kusht i sigurimit nuk &shté i disponueshém pér Koncesionarin
n¢ tregun botéror t€ sigurimeve me sigurues me emér 18 mirg;
dhe/ose

(i) primi i sigurimit i paguesh&m pér sigurimin, q& ¢ pérfshin njé
kusht & till¢ @ sigurimit. &shié nga aia kushte t& sigurimit qé
zakonisht nuk pérfshihen né sigurimet ¢ blera né tregun botéror t&
sigurimeve me emér (& miré nga Koncesionarét,

pérveg se, né secilin rast, pér shkak 1€ njé apo mé shumé veprimesh apo
mosveprimesh (& Koncesionarit dhe/ose (& njé pale t& Koncesionarit, atéheré
do t& pérdoret Klauzola 34.6.,1(b) ose 34.6.1(c) (sipas rastit);

nése éshté réné dakord ose &hié vendosur se do (& pérdoret Klauzola
34.6.1(a). at€heré, Koncesionari nuk &shté i detyroar (& respektojé detyrimet
e tij t& Klauzolés 34.1 dhe Klauzolés 34.2 dhe/ose & Shtojeés 12 né lidhje
me até kusht & cakwar & sigurimit dhe Koncesionari nuk do t@
konsiderohet se ka shkelur detyrimet ¢ tij né lidhje me mbajtjen e sigurimit
t& nevojshém sipas késaj Marréveshjeje, si mjedhojé e mosmbajtjes s&
sigurimit q¢ pérfshin nj& kusht € tille sigurimi, pér aq koh& sa rrethanat
perkatése t& pérshkruara né Klauzolén 34.6.1(a) vazhdojné t& zbatohen pér
njé kusht 1@ tillé 1@ sigurimit;

pér aq sa palé& hien dakord (duke vepruar né ményré té arsyeshme), ose
Ehte vendosur sipas Klauzolés 56. se ekziston mundésia pér t& gjetur njé
kusht alternativ, ose pér njé kusht zévendésues dhe/ose kushti i sigurimit
mund & gjendet nga Koncesionari né tregun botéror 1€ sigurimeve, i cili po
1& pérfshihej né policén pérkatése & sigurimit do 1a adresonte plotésisht ose
pjesérisht pamundésiné e Koncesionarit pér 1& mbajtur ose prokuruar
mbajtjen ¢ policés sé sigurimit me kushtin pérkatés té sigurimit, me njé
kosto q& Koncesionarét zakonisht jang (né njé kohé & till§) té gatshém (&
paguajn€, Koncesionari e mban ose prokuron mbajtien ¢ sigurimit, duke
pérfshirg njé kusht dhe/ose afat (& tillé alternativ ose zévendésues:

Koncesionari ¢ njofton Autoritetin Kontraktor sa mé shpejt q& (& jeté
praktikisht ¢ mundur, por gjithsesi brenda 5 (pesé) ditésh pune nga marrja
dijeni se ka gjasa & pérdoret Klauzola 34.6.1(a)(i) dhelose Klauzola
34.6.1(a)(ii) (pasi mbaron sigurimi pérkatés q€ &shté né até kohé né fuqi)
ose se n€ fakt pérdoren né lidhje me njé kusht t€ sigurimit (pavarésisht nga
shkaku pér két¢ gé). Koncesionari i jep Autoritetit Kontraktor njé
informacion 1€ till€ sipas kérkesés sé arsyeshme té Autoritetit Kontraktor né
lidhje me padisponueshméring e kushtit 1& sigurimit dhe palét takohen pér &
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diskutuar mjetel me ané 1€ & ciléve nj# padiponueshméri e tillé duhet
menaxhuar sa mé shpejt qé @ jeté praktikisht e mundur; dhe

(e) Né rastin kur Klauzola 34.6.1(a) pérdoret né lidhje me njé kusht sigurimi,
(pavargsisht nga arsyet pér k& gjé), Koncesionari i drejtohet tregut té
sigurimeve & pakin ¢do 3 (ire) muaj pér & peércaktuar nése Klauzola
34.6.1(a) vazhdon @ jett ¢ zbatueshme pir kushtin e sigurimit. Sapo
Koncesionari méson se Klauzola 34.6.1(x) ka pushuar s&¢ zbatuari pér
xushtin e Sigurimit, Koncesionari blen dhe mban ose prokuron blerjen dhe
mbajtien ¢ sigurimit (g€ duhet gjetur sa mé shpejt qé 1@ jeté praktikisht ¢
mundur) duke pérfshiré njé sigurim (@ (il né¢ pérputhje me kété
Marréveshje.

Llogaria e t&€ ardhurave nga sigurimi

N& varési t& Klauzolts 34.10, Koncesionari krijon dhe mban gjaté gjithé kohés njé llogari pér té
ardhurat nga sigurimi né emrat ¢ Koncesionarit dhe & Auloritetit Kontraktor dhe, t& gjitha &
ardhurat nga sigurimi g i paguben Koncesionarit né bazé & ¢do police t& démit fizik né lidhje
me njé ngjarje & vetme (ose nj& seri ngjacjesh 1€ lidhura) né njé vieré g€ e tejkalon shumén e
4,000,000 (katér milion) euro (¢ indeksuar) do t¢ paguhet né llogaring e & ardhurave nga
sigurimi.  Autoriteri Kontraktor i ofron Koncesionarit bashképunimin e nevojshém pér té hapur
llogaring. Té gjitha térheqjet nga 1€ ardhurat nga sigurimi kérkojngé pélgimin me shkrim t&
Autoritetit Kontraktor né& pérputhje me Klauzolén 34,10 (me kusht q¢ Autoriteti Kontraktor t&
konsiderohet se ka dhent pélgimin e tij pér k&o 1érhegje nése nuk i éshié pérgjigjur njé kérkese
t& Koncesionarit brenda 10 (dhjeté) ditésh pune) dhe. pas dités s& pérfundimit, Autoriteti
‘. Kontraktor ka (€ drejté t'i marré ¢ ardhurat nga sigurimi pa pélgimin e Koncesionarit,

< Rekabillﬂmi dhe pagesa ¢ (¢ ardhurave

| Té gjitha 1€ ardhurat nga sigurimi sipas ¢do police t¢ démit fizik do & pérdoren pér riparimin,
. yﬁabililimin dhe zévendésimin ¢ sceilés piess ose pjeséve 1& Autostradis né lidhje me t& cilat
\_,. - Jan& marré 1€ ardhurat dhe do 1€ pérdoren dispozital e Klauzolés 34.9,

349

Plani i rehabilitimit

349.1  Nése behet nje kérkes¢ pér démshpérblim sipas njé Police (& démtimit fizik, (the
“Incidenti pérkatés™):

{(a) Koncesionari i dorézon Autoritetit Kontraktor sa mé shpejt g€ @ jetd
praktikisht e mundur, por gjithsesi brenda 20 (njézet) ditésh pune pas bérjes
s€ Kerkes@s, nj¢ plan (“Plani i rehabilitimit™) t& pérgatitur nga Koncesionari
pér kryerjen ¢ punimeve € nevojshine (“Punimet ¢ rehabilitimit™) pér &
riparuar, rehahilituar ose z8vendésuar aktivet té cilat jané subjekt i kiérkesés
apo kitrkesave pérkatése né pérputhje me Klauzolén 34.9.1(b):

(b) Plani i rehabilitimit pErcakton:

(i) Nése jo Nénkontrmktorét e ndértimit ose Nénkontraktorét e
shirytézimit dhe kur nuk kérkohet t¢ bithet tender né pérputhje me
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ligiet ¢ prokurimit publik, identitetin ¢ personit t& propozuar té
realizojé punimet e rehabilitimit; dhe

(ii) Kushtet dhe afatet e propozuara né & cilat punimet e rehabilitimit
duhet t& realizohen (duke pérfshiré datén kur Autostrada do t&
behet plotésisht ¢ shfrytézueshme) ose, nése Koncesionarit i
kérkohet me ligj ®© vazhdojé punén né pérputhje me ligjet e
prokurimit publik, kushtet dhe afatet kur do t& zgjidhet personi i
ké€rkuar pér té realizuar punimet e rehabilitimit;

(c) Autoriteti Kontraktor brenda 10 (dhjeté) ditésh pune nga marrja ¢ Planit &
propozuar € rehabilitimit, njofton Koncesionarin  nése  Autoriteti
Kontraktor:

(i} E pranon apo jo identitetin ¢ personit t& shénuar né Planin e
propozuar & rehabilitimit, i cili do & caktohet pér té realizuar
Punimet rehabilituese; dhe

(ii) (duke vepruar né ményré 1€ arsyeshme) kérkon informacion
shiesE; ose

(iii) Pranon apo hedh poshté, né varési & pérfshirjes sé komenteve t&
Autoritetit Kontraktor (1€ cilét mund & pérfshijné njé propozim
pér ndryshimet ¢ kérkuara nga Autoriteti Kontraktor), kushtet dhe
afatet € Planit t& propozuar 1€ rehabilitimit;

(d) Pér t& vendosur nése duhet té shprehé pélgimin ¢ vet pér ¢&shtjet né bazé @&

2 \ Klauzolés 34.9.1(c) Autoriteti Kontraktor vepron né ményré té arsyeshme;
f (e) Nése perfagesuesi i Autoritetit Kontraktor nuk ¢ jep pélqimin ¢ tij, apo bén
/ komente pér ndonjé pjesé & Planit & propozuar & rehabilitimit, atéheré né

njoftimin q& ai paraqet né baze 1& Klauzolés 34.9.1(c), parashtron arsyet apo
komentet ¢ tij me hollési 1& mjaftueshme. me géllim gé ' japé mundési
Koncesionarit té kuptojé natyrén dhe shkallén e komenteve dhe t& vierésojé
nése pélqimi i Autoritetit Kontraktor &shté refuzuar pa pasur ndonjé arsye.
Koncesionari e ndryshon dhe ia riparagit Planin e rehabilitimit Autoritetit
Kontraktor pér shqyrtim né bazé t€ Klauzolés 34.9.1(c) dhe nése plani prapé
nuk miratohet, secila nga palét mund t'ia referojé ¢éshtien Inxhinierit té
pavarur pér vendim; dhe

(fH nése Autoriteti Koniraktor nuk e paraget njoftlimin e tij né bazé & Klauzolés
34.9.1(c) brenda 10 (dhjet€) ditésh pune nga marrja ¢ Planit t& propozuar té
rehabilitimit, ose kur Autoriteti Kontraktor nuk ka kérkuar né ményré (@
arsyeshme ndonjé informacion tjetér nga Koncesionari brenda 10 (dhjetg)
ditésh pune nga marrja ¢ Plinit @& propozuar t& rehabilitimit, do té
konsideroher se Autoriteti Kontraktor ¢ ka refuzuar Planin e propozuar &
rehabilitimit. Kur Plani i propozuar i rehabilitimit konsiderohet i refuzuar né
bazit 1& késaj Klauzole 34.9.1(f), palét takohen pér t& diskutuar Planin e
propozuar 1€ rehabilitimit mé ¢ vona, por maksimumi, brenda 10 (dlucté) ?\\
)

/ ditésh pune nga kérkesa ¢ Koncesionarit pér njé gjé Knl{‘é dhe nga




nga Autoriteti Kontraktor ¢ informacionit 1& métejshém, t& kérkuar né bazé
1€ kisaj Klauzole 34.9.1(f), nése éshté rasti. Dispozitat e Klauzolave
34.9.1(c)(1), 34.9.1(c)(iii) dhe ¥ Klauzolés 34.9.1(d) zbatohen pér pélgimin
apo refuzimin nga Autoriteti Kontraktor t& Planit @ propozuar t&
rehabilitimit n€ njé takim 1@ tillé dhe, nése pérséri ky Autoritet nuk e jep
pélgimin e tij, secila nga palét mund t'ia referojé céshtjen Inxhinierit té
pavarur pér vendim,

34.10  Punimet rehabilituese

34.10.1

Né varési 1€ faktit nése Autoriteti Kontraktor ¢ ka dhené pélgimin pér Planin e
rehabilitimit (ose plani ¥shté vendosur né¢ pérputhje me Klauzolén 56) sipas
Klauzolgs 34.9, Plani i rehabilitimit miratohet dhe zbatohen dispozitat e méposhtme;

(a) Koncesionari hyn né marrédhénic kontraktore pér 1€ realizuar punimet e
rehabilitimit me personin ¢ preaktuar né Planin e rehabilitimit, t& miratuar
nga Autoriteti Kontraktor né bazé t& Klauzolés 34.9;

(b) Pérpara Datls sé& Pérfundimit, gdo tepricé ¢ mbetur né gjendjen e llogaring

¢ 1€ ardhurave nga sigurimi (“T€ ardhurat pérkatése™) (bashké me interesin
\ ¢ lindur) mund t& t€rhigen nga Koncesionari nga llogaria ¢ té ardhurave nga
l sigurimi sipas nevojés, pér t'i dhéné atij mund@si 1€ béjé pagesa né
| pérputhje me koshtet ¢ masave Kontraktuale, & pérmendura né Klauzolén
34.10.1(a) dhe pér & pErballuar gdo kosto dhe shpenzim tjetér té arsyeshém
€ i ka lindur Koncesionarit, pér géllimin ¢ vetm 1€ financimit & Punimeve
rehabilituese dhe palét do @ zbatojng kérkesat si firmétaré & llogarisé sé t&
ardhurave nga sigurimi, me qéllim pér t& realizuar pagesa & tilla. Pas Datés
sé Pérfundimit, Autoriteti Kontraktor mund (€ térheqé shumat e mbetura né
logaring ¢ € ardhurave nga sigurimi me géflim financimin ¢ ndonjé punimi
rehabilitues:

(<) Autoriteti Kontrakior bie dakord dhe merr pérsipér q&, né vardsi @
respektimit nga Koncesionari 1€ detyrimeve té tij sipas késaj Klauzole 34,
dhe me kusht qé Koncesionari € sigurojé qé Punimet rehabilituese @
kryhen dhe pEriundohen né pérputhje me masat kontraktuale té pérmendura
né Klauzolén 34.10.1{a), ai nuk do t& ushirojé njé & drejté, qé ndryshe do té
Kishte. pér ta zgjidhur kité Marréveshje pér arsye t¢ ngjarjes qé u bé shkak i
kérkesés pér t¢ ardhurat pérkatése;

(d) Autoriteti Kontraktor merr persipée 1 bejé & gjitha pérpjekjet e arsyeshme
per 1€ asistuar Koncesionarin né krverjen ¢ Planit (& rehabilitimit;

(e) Pasi Plani i rehabiliimit ka pérfunduar dhe Autoriteti Kontraktor ka
shprehur kénagésing e tij ¢ arsyeshme, dhe né pérputhje me Klauzolén
34.10.1(g), Autoriteti Kontraktor e lejon Koncesionarin t& térheqé tepricén e
& ardhurave perkatése, g &shié n gjendje né até koh& né llogaring e t&
ardhurave nga sigurimi, e cila nuk &shié paguar sipas Klauzolés 34.10,1(b),
né lidhje me incidentin pérkatés, bashké me interesin e lindur;

IESD



(f Vetém Koncesionari Eshté pérgjegjés pér pérballimin e ndonjé mungese ng
fondet e shpenzuarn pér kryerjes sé Punimeve rehabilituese; dhe

(2) Kur t& ardhurat nga sigurimi duhet @ pérdoren, né pérputhje me kéte
Marréveshje, pér 1€ riparuar, rehabilituar ose zévendésuar ndonjé pjesé &
Autostradés, Koncesionari e kryen njé puné t& tillé né ményré & tille qé,
pasi puna 1€ kew pérfunduar, 1€ jen¢ respektuar dispozitat e késaj
Marréveshjeje.

34.11  Rritja e primeve t€ sigurimit

kEREN

34.11.2

Koncesionari i paraqet Autoritetit Kontraktor njé njoftim me shkrim pér kostot
faktike (€ sigurimit, 1€ ndaré sipas kategorisé s¢ sigurimit pér ¢do vit, sa mé shpejt q&
1€ jet& ¢ mundur, sapo merr dijeni pér to dhe pérpara rinovimit 1€ kétyre sigurimeve.
Bashk& me nj€ njoftim & tili&, dérgohet edhe njé kopje ¢ ofertés s& primit dhe gdo
informacion tjetér pérkatés i marré nga siguruesit,

Nése n¥ ndonjé koh€, kostot faktike & sigurimit jané mé @ larta se sa kostot ¢
sigurimit bazé. aéheré Koncesionari mund ta njoftojé Autoritetin Kontraktor dhe
kostoja ¢ rritjes s& sigurimit pér ¢do vit, né varési 1& Klauzolés 34.5, do t& ndahet si
mé poshté:

o)

Rritja mbi Kostot e sigurimit bazé Pérgindja e Autoritetit Kontraktor né

rritjen e kostove t€ sigurimit

. <10%

&

0

Wl |50~ 100% 50% e rritjes sé kostove té sigurimit qé ¢

L/

tejkalojné rritjen prej 50% t@ kostove té
sigurimit baze.

>100%

100% t& kostove t& rritjes sé sigurimit bazé q&
e tejkalon rritien prej 100% 1@ kostove t&
sigurimit bazg.

34.11.3

34.11.4

Pjesa 9: Céshtje té s% \l

NEé rastin kur Autoriteti Kontraktor &shté pérgjegiés pér nj¢ rritje & kostove t@
sigurimit, né pérputhje me Klauzolén 34.11.2, Autoriteti Kontraktor i paguan kéto
kosto p&r muajin & i paraprin muajit kur kéto kosto (& rritjes sé sigurimit u duhen
paguar sigurucsve.

N rastin g€ Autoriteti Kontraktor nuk ka déshiré t'i ndajé kostot e rritjes s& sigurimit,
né pérputhje me Klauzolén 34.11.2, ai mund 1& kérkojé njé ndryshim si ndryshim nga
Autoriteti Kontraktor.




35. Depozita t€ pérgjithshme
35.1 Céshtje g€ kant t& béjné me stafin ¢ Koncesionarit
35.1.1  Koncesionari:

(a) Ben gmos g€ 1€ gjitha marrédhéniet ¢ punés 1 gjithé stafit & pérfshiré né
Punimet, shirytézimin e Autostrades, apo ofrimin ¢ Shérbimeve t& jené nit
pérputhje me dispozitat detyruese 1@ ligjit dhe me praktikén e miré t&
sektorit ekonomik, Koncesionari siguron qé 1& gjitha kushtet e kérkuara me
ligi dhe nga kjo Marréveshje 1€ zbatohen né lidhje me njé staf 1@ tillg; dhe

(b) Me qéllim ofrimin ¢ shérbimeve dhe pér & hyré e dalé né vendin e
punimeve apo né Autostradé, angazhon vetém staf g€ i plotéson kérkesat e
parashtruara né ligj,

352 Refuzimii hyrje-daljeve

352.1  Koncesionari mban njé listé me identitetet ¢ pjesétartve & stafit 1 angazhuar né
shirytézimin e Autostradés, osc oirimin ¢ Punimeve ose Shérbimeve dhe ofron
mundési pér hyrje-dalje pér personat ¢ késaj liste, né pérputhje me Klauzolén 43.

3522 Autoriteti Kontrakior rezervon 1@ drejtén per i refuzuar hyrje-dalje né Territorin e
Projektit ose né Autostradé ¢do personi & Koncesionarit té pérfshiré né kryerje
punésh sty, nése Autoriteti Kontrakitor beson se prania e personave t& tillé né
Territorin e Projektit, ose né Autostradé, pérbén njé risk pér démtimin e shéndetit apo
pronés, ose Eshté e padiéshinieshme pér ndonjé arsye (jetér,

Autoriteti Kontraktor nuk ka nevojé t& deklarojé arsyet pér njé refuzim 1 tillé, me
kusht q& nése nuk i deklaron arsyet e njé refuzimi 18 1illg, ose n@ qofté se arsyeja ¢
refuzimit nuk &hté e justifikuar ose e pérshtatshme, ai dubet ta kompensojé
¥ Koncesionarin piér shtimin ¢ kostove gé i lindin Koncesionarit si rrjedhojé ¢ njé
refuzimi 1€ tillé.

Pjesa 10: Kthimi dhe Pérfundimi i Marréveshjes
36. Kthimi

36,1 Koncesionari ia kthen Autostradén Autoritetit Kontraktor né dmén e Pérfundimit (&
viefshmérisé sé kontratés né gjendjen @ kirkohet né Kérkesat e kihimit, Dispozitat e Klauzolés
10 dhe Seksionit 8 (& Shtojeés 5 do t& zbatohen pér kthimin ¢ Territorit & Projektit dhe t& ¢do
Trualli ckstra qé &shi akoma né zotérimin ¢ Koncesionarit.

362 Jo mé& voné se 6 (gjasht€) viet pérpara Datés s& pérfundimit 1€ viefshmérisé, Koncesionari:

36.2.1  Kryen vrojtimin fillestar pér kthimin me qéllim gé té vierésopé gjendjen ¢ Autostradés
dhe i paraqesé inxhiniesit @& pavarur (ose, kur nuk ka Inxhinier t& pavarur,
Autoritetit Kontraktor) propozime pér pérfundimin e punimeve rinovuese gjag 5
(pes€) viteve né pérputhje me Kérkesat ¢ kthimit; dhe




36.3

36.4

36.5

36.7

36.2.2  N& bashk&rendim me Inxhinicrin ¢ pavarur (ose, kur nuk ka Inxhinier & pavarur, me
Autoritetin Kontraktor)), pérgatit njé plan vierésimi t& kthimit, i cili do & pérdoret pér
t€ pércaktuar ccuring dhe jetén ¢ mbetur & Autostradés,

Vrajtimi fillestar i kthimit identifikon gdo punim rregullues, q€ mund té nevojitet, me géllim qé
Autostrada (& arrijé kérkesat e dorézimit, duke filluar nga Data e Pérfundimit Vliefshmérisg,
dhe kostot e vleresuara & kryerjes s¢ punimeve (€ tilla rregulluese.

Gjaté periudh@s jo mé& herdt se 21 (njézet e njé) muaj dhe jo mé voné se 18 (tetémbé&dhjeté)
muaj pérpara Datés sé Pécfundimit @ Viefshmérisg, Autoriteti Kontraktor mund t& udhézojé
Inxhinierin ¢ pavarur (ose, kur nuk ka Inxhinier @ pavarur, Autoritetin Kontraktor) t& kryejé
veté nj€ inspektim t& Autostradés pér 1€ plreaktuar nése Koncesionari éshté duke i pérmbushur
kérkesat ¢ késaj Marréveshjeje dhe n& veganti, nése Kérkesat e kthimit do & arrihen n& Datén e
pérfundimit t& viefshmérisé (“Shqyrtimi fillestar pér kthimin™),

NE rastin & Inxhinieri i pavarur (ose, kur nuk ka Inxhinier t& pavarur, Autoritetit Kontraktor)
pércakton punimet rregulluese g€ kérkohen gjmé 18 (termbédhjetd) muajve 1€ fundit &
Marréveshjes, atéheré ose:

36.5.1  Koncesionari i dérgon Autoritetit Kontraktor brenda 20 (njézet) ditésh pune nga
shqyrtimi fillestar i kthimit, nj& dorézani pér ecuriné e punés né njé formé w
pranueshme pér Autoritetin Kontraktor (g€ vepron né& ményré & arsyeshme) té dhéné
nga njé institucion i njohur me vlerésim t& paktén si BBB- (Standard & Poor) ose
ekuivalent, pér njé viert & barabarté me shumén e identifikuar né shqyrtimin fillestar

‘\ 1€ kthimit (“Dorézania fillestare ¢ kthimit”); ose

3652 Autoritetit Kontraktor do t'i paguhet nga Koncesionari [1/18ta (njé e tetémbédhjeta))

; e shpenzimeve t& vleresuara kapitale t¢ mbetura, & identifikuara né shqyrtimin
¢ fillestar pér Kthimin, sipas nevojés, nga t& ardhurat nga taksa e rrugés, ¢do muaj
pérpara Datés s¢ Pérfundimit ¢ Viefshmérisé dhe njé shumé 6 tillé do ta mbajé si

v i dorézani (“Rezerva ¢ kthimit”), me qéllim plotésimin e 1@ giitha kérkesave pér

Kthimin,

Né€ rastin q¢ Koncesionari kryen puné riparuese dhe Inxhinieri i pavarur (ose ku nuk ka
inxhinier t& pavarur Autoriteti Kontraktor) &shté i kénaqur, ose:

36.6.1  Koncesionari mond t2 pakésojé vierén e Dorézanisé fillestare pér Kthimin; ose
36.6.2  Autoriteti Kontraktor e shlyen shumén pérkatése nga Rezerva e Kthimit,

né njé vieré q¢ Koncesionari mund ta evidentojé se ¢ ka shpenzuar pér punimet riparuese. Nése
shumat n€& Rezervén pér Kthimin nuk jané 1& mjaftueshme pér @ krver punimet ¢ nevojshme
riparuese, Koncesionari i keyen punime té tilla riparuese me shpenzimet ¢ veta.

Jo mé vone se 6 (gjashté) muaj pérparn Datés sé¢ pérfundimit & viefshmérisé, Koncesionari né
bashképunim me Inxhinierin e pavarur (ose kur nuk ka Inxhinier té pavarur, Autoritetin
Kontraktor), mund ta kryej€ veté Vrojtimin pérfundimtar pér Kthimin, me qéllim q& &
pércakiojé se ¢faré punimesh rregulluese duhen béré.




36.8

36.9

36.10

36.11

e

Gjat€ periudhés jo mé herét se 3 (tre) muaj pérpara dhe jo mé voné se | (nj&) muaj pérpara
Datés s& Pérfundimit & Viefshmérisé, Autoriteti Kontraktor mund té udhézojé Inxhinierin e
pavarur (ose kur nuk ka Inxhinier ¢ pavarur, Autoritetin Kontraktor) @ kryejé veté njé
inspektim t€ tillé (& Autostradés, pér t& pércaktuar nise Koncesionari po i respekton kérkesat ¢
kiésaj Marréveshjeje dhe né veganti, nése Kérkesat pér Kthim do t& arrihen deri né Datén e
Pérfundimit t& Vlefshmérisé (“Shqyrtimi pérfundimtar pér Dorézimin™).

Shqyrtimi pérfundimtar pér Kthimin pércakton ¢do punim riparues t& nevojshém, me qéllim qé
Autostrada t¢ arrijé Kérkesat pér Kthim ng Datén e Pérfundimit 1€ Viefshmérisé dhe né baz¥ @
kostos s& gmuar pér kryerjen e punimeve té filla riparuese.

N& rastin kur Shqyrtimi pécfundimtar pér Kthimin pércakton se nuk kérkohen té béhen punime
riparuese, Autoriteti Kontraktor ose ia kthen Koncesionarit Dorézaniné fillestare pér Kthimin,
ose i paguan Koncesionarit gdo tepricé nga Rezerva pér Kthimin.

Né rastin kur Shqyrtimi pérfundimtar pér Kthimin pércakton ndonjé punim riparues t¢
nevojshém pér U'u kryer, atéherg, ose

36.11.1  Autoriteti Kontraktor kn 1€ drejté t'i mbajé kéto shuma nga ¢do shumé qé mbahet né
Rezervén pér Kthimin: ose

36.11.2  Autoriteti Kontraktor ka i€ drejté & b&jé nj& kérkesé pér t'i marré kéto shuma nga
Dor&zania fillestare ¢ Kthimit.

Né rastin kur nuk ka shuma t& mjaftueshme né Rezervat e Kthimit ose Dorézania fillestare ¢

Kthimit &shté e pamjaftueshme. Koncesionari i paguan Autoritetit Kontraktor koston e ¢muar

erjes s¢& punimeve riparuese, sikundér parashikohet né Shqyrtimin pérfundimtar @
imit, jo mé von se 10 (dhjet€) dit€ pune pasi kostoja e ¢muar éshts pranuar apo
tuar né& perputhje me Klauzolén 56,

Picsa T1: Pérfundimi i parakohshtm dhe Kompensimi

\SL_/"{Muudiml i parakohshém

37.1

Pérfundimi i parakohshém

3711 Pérvec pérfundimit 1& viefshmérisé sé kesaj Marréveshjeje nt Datén e Pérfundimit 1&
Viefshmérisé s& saj, palét mund ta zgjidhin ke Marréveshje né pérputhje me két@
Klauzolg 37.

37.12  Pal@ bien dakord se Marréveshje mund t& ndérpritet ose terhiget vetém pér shkaqet e
shprehura shprehimisht né kété Klauzolé 37,

3713 Perfundimi i parakohshém i késaj Marréveshje béhet pa cenuar t€ drejlat dhe
detyrimet e paléve, kur ato jané (& parashikuara shprehimisht né kété Marréveshje,
osc ata gé zbatohen pas Datés sé perfundimit pér shkak (& natyrés sé tyre.

Mospérmbushja nga Koncesionari

3721 N varési @& Kiauzolés 37.2.2, né mrethanat kur ka ndodhur nj¢ mospérmbushje nga

Koncesionagy, Autgtiteti Kgntraktor ka 1& drejté 1@ térhiqet ntjtemhje



3722

menjéheré pas nj€ njoftimi me shkrim q& i ben Koncesionarit (“Njoftimi pér
mospérmbushje 1& detyrimeve nga Koncesionari™).

Né rastin e njé mospérmbushja nga Koncesionari, t& identifikuar né paragraf@t (a), (i),
(), (1) dhelose (m) né pérkufizimin ¢ kétij mospérmbushja, pérpara se njoftimi pér
mospérmbushje Ui dérgohet Koncesionarit, Autoriteti Kontraktor i dérgon njoftim
Koncesionarit pér & korrigiuar mospérmbushjen e tij ("Njoftimi pér korrigjim™), i cili
pérmban njé pérshkrim & mospérmbushjeve nga Koncesionari dhe nj¢ periudhé pér
korrigjimin e tij. e cila do € jeté jo mé pak se tridhjeté dit€ (30) dité pas dorézimit t&
Njoftimit pér korrigjim te Koncesionari.

Autoriteti Kontraktor mund 1€ mos i dérgojé Koncesionarit njoftim pér korrigjim
nése:

(a) Koncesionari ¢ korrigjon mospErmbushjen ¢ tij deri né datén ¢ parashikuar
né njoftimin pér korrigjim: ose

(b) NE rastin ¢ nj& mospérmbushja nga Koncesionari, t& pércaktuar né pérmat
(), (i) (). (1), dhefose (m) 1é pérkufizimit 1& tyre dhe n& varési t&
Marréveshjes s& drejtprdreji, Koncesionari i dorézon Autoritetit
Kontraktor brenda periudhés s& korrigjimit 1 parashikuar né Njoftimin pér
Korrigjim njé plan & pranuesh&m nga Autoriteti Kontraktor pér korrigjimin
¢ mospérmbushjeve nga Koncesionari dhe Koncesionari pa asnjé vonesé 1&
métejshme nis zbatimin e planit né pérputhje me kushtet e planit.

Duke qené objekt i dispozitave t& Marréveshjes s& drejipérdrejté, nése né ndonjé
koh&, Koncesionari nuk ¢ pérmbush planin korrigjues 1@ pranuar nga Autoriteti
Kontraktor né pérputhje me Klauzolén 37.2.3(b) Autoriteti Kontraktor mund i
dérgojé Koncesionarit njé Njoftim pér mospérmbushje dhe kjo Marméveshje merr
fund né datén e dorézimit & Njoftimit pér mospérmbushje te Koncesionari.

Shkeljet ¢ vazhdueshme

Autoriteti Kontraktor mund ta zgjidhé ke Marréveshicje pér shkak @ shkeljeve t&
vazhdueshme, nése plotésohen kushtet ¢ méposhtme (“Shkelje 18 vazhdueshme™):

37.3.

Nése Koncesionari ¢ ka shkelur @ njgjtin detyrim sipas késaj Marréveshjeje né &
pakién 2 (dy) raste n€ ¢do 6 (gjashié) muaj t& njépasnjéshém, Autoriteti Kontraktor
mund ta njoflojé Koncesionarin me shkrim (“Paralajmérimi i paré™), duke véné né
dukje:

(a) Detyrimin ¢ shkelur; dhe

(b) Duke ¢ njoftuar se ky éshed Paralajmérimi i paré né bazé (& késaj
Marréveshijeje: dhe

() Duke deklaruar se kjo Eshi€ njé shkelje ¢ kisaj Marréveshjeje ¢ cila, nése do
1@ pérsritej, mund & reaultonte n€ plrfundimin e parakohshém té
Marréveshjes;

(A




3732

3733

3734

|

nése. pas marrjes sé Njoftimit (& paré, shkelja e konstatuar vazhdon pér njé periundhe
qe i tejkalon 20 (njézet) dité pune, ose pérséritet né t& paktén 2 (dy) raste né njé
periudhé prej 6 (gjasht€) muajsh né vijimési, Autoriteti Kontraktor mund té njoftojé
Koncesionarin me shkrim (“Paralajmérimi | dyt&"), duke pércaktuar:

(a) detyrimin q& Eshté shkelur:

(b) duke e njoftuar se ky &shté¢ Paralajmérimi i dyt€ né bazé 1€ késaj
Marréveshjeje: dhe

(c) duke deklaruar se kjo éshié njé shkelje ¢ késaj Marréveshjeje ¢ cila, nése
pérséritet, mund 1€ shpjeré né pérfundimin ¢ parakohshém té kiésaj
Marréveshjeje;

nése, pas marrjes sé Paralajm@rimit & dyté, shkelja ¢ pércaktuar vazhdon pér njé
periudh@ qé i tejkalon 20 (njézet) dité pune, ose pérséritet né njérin nga 6 (gjashté)
muajt vijues, Autoriteti Kontraktor mund t& njoftoj& Koncesionarin se ka ndodhur njé
shkelje e vazhdueshme dhe né até rast, zbatohen dispozitat pér mospérmbushjen e
detyrimeve nga Koncesionari, né pérputhje me Klauzolén 37.2.

Autoriteti Kontraktor mund & mos dérgojé ndonjé njoftim paralajmérues ose njoftim
né lichje me njé shkelje @ vazhdueshme pér njé shkelje e cila:

(a) Eshté numéruar mé pérpara né bérien e nje njoftimi & veganté
paralujmérues apo ¢ ndonjé njoftimi tjetér sipas kisaj Klauzole 37.3: ose

(b) Mund & shpinte n& nj¢ mregullim t& penaliteteve pér ecuring mujore &
punés.

Veprimet e ndaluara

374.1

3742

3743

Nése Koncesionari, ose ndonjé palé ¢ Koncesionarit, kryen njé veprim t¢ ndaluar,
Autoriteti Kontraktor mundet q&, né varési & Klauzolés 3744, 1w zgjidhé ke
Marréveshie me ané @ njoftimit 18 Koncesionarit (“Njoftim pér Zgjidhje [t&
Marréveshjes] pér njé veprim t& ndaluar™).

Njoftimi pér Zgjidhjen e [Marréveshjes] pér njé veprim t& ndaluar pérmban:

(a) Pérshkrimin e veprimit t& ndaluar; dhe

(b) Kur diliet, identitetin e personit q& ¢ ka kryer aktin e ndaluar.

Data e Zgjidhjes s& Marréveshjeje éshié:

(a) N& rastin ¢ njé veprimi t& ndaluar @ kryer nga Koncesionari, data e
Njoftimit t& Zgjidhjes pér shkak & veprimit t& ndalvar; ose

th) NE 1€ gjitha rastet e tjera, njé daté jo mé vond se dyzet e pesé (45) ditésh
punc pas dorézimit & Njoftimit & Koncesionarit pér Zgjidhje [t&
Marréveshjes) pér shkak t& veprimit t& ndaluar.

w7 U

L N
(



375

37.6

3744

N¢ rrethanat e parashikuara né Klauzolén 37.4.3 (b}, kjo Marréveshje nuk pérfundon
né datén e pércaktuar né Njoftimin pér Zgjidhje pér shkak té njé veprimi t&€ ndaluar
kur:

(a) Personi ¢ Ka kryer aktin ¢ ndaluar né ményré (& pavarur dhe pa dijeniné e
Koncesionarit: dhe

(b) brenda 20 (njézet) ditésh pune nga data ¢ Njoftimit pér Zgjidhje pér shkak
t& veprimit t& ndaluar, Koncesionari i provon Autoritetit Kontraktor se
Kontrata pérkatése ndermjet njé pale ¥ Koncesionarit dhe personit g& ¢ ka
kryer veprimin ¢ ndaluar éshté zgjidhur.

Zgjidhja vullnetare ¢ kontratés nga Autoriteti Kontraktor

3751

Autoriteti Kontraktor mund ta zgjidhé k&g Marréveshje né ¢do kohé, duke e njofluar
me shkrim Koncesionarin (“Njoftim pér zgjidhje vullnetare & Kontratés™), Njoftimi
pér zgjidhje vullnetare t& kontratés deklaron:

(a) se Autoriteti Kontrakior po e zgjidh Kontratén né bazé vullnetare; dhe
(b) data e pérfundimit 1& Marréveshjes, e cila duhet 1€ jeté njé daté jo mé voné

se 6 (giashi#) Muaj pas dérgimit @ Njofiimit pér zgjidhjen vullnetare te
Koncesionari.

Muospérmbushja e detyrimeve nga Autoriteti Kontraktor

37.6.1

S

2N

A

¢ M)\
37.62

" 3763

37.64

Né rrethana kur ka ndodhur njé  mospérmbushje nga Autoriteti Kontraktor,
Koncesionari ka 1€ drejté & térhiget nga kjo Marréveshje brenda 30 (tridhjeté) ditésh
pune nga marrja dijent pér ndodhjen e mospérmbushjeve nga Autoriteti Kontraktor,
me ané té njé njoftim: pér Autoritetin Kontraktor ("Njoftimi pér mospérmbushje nga
ana ¢ Autoritetit Kontraktor™).

Njoftimi pér mospérmbushie nea Autoriteti Kontraktor pérmban pérshkrimin e
mospérmbushjeve nga ans ¢ Autoritetit Kontraktor, duke véng né dukje hollési t&
arsyeshme.

Data ¢ pgrfundimit 1& Marréveshjes éshié:

(a) N& rastin ¢ nj¢ mospérmboushjeje nga Autoriteti Kontraktor, & pércaktuar né
germén (b) W pérkufizimic @ tij, data ¢ dorézimit & njoftimit pér
mospérmbushie nga Autoriteti Kontrakior; ose

(b) N rastin ¢ @& gjitha mospérmbushjeve nga ana e Autoritetit Kontraktor, njé
daté jo mé voné se dyzet ¢ pesé (45) dité pune pas dorézimit tek Autoriteti
Kontraktor i njoftimit 1€ mospé&rmbushjeve nga ana e tij.

NE rastin e njé mospérmbushja nga Autoriteti Kontrakior, ¢ pércaktuar né germén (a)
t& pérkufizimit, Autoriteti Kontraktor mund t'i parandalojé pasojat e térhegjes dhe kjo
Marréveshje nuk pérfundon né datén e péreaktuar n€ Njoftimin pér mospérmbushje

nga Autoriteti Kontraktor. n& rrethanat kur Autoriteti Konut e korrigjon

ity R




mospérmbushjen nga ana ¢ Autoritetit Kontraktor brenda 30 (tridhjeté) ditésh pune
nga marrja e njoftimit nga Autoriteti Kontraktor pér mospérmbushje.

37.7 Pérfundimi jo pér mospérmbushje

Secila nga palét mund t'i japé fund késaj Marréveshjeje me njé njoftim me shkrim dérguar
palés tetdr n& rrethanat e pércaktuara né Klauzolén 28.6 ose 29.5 dhe né pérputhje me
Klauzolén 34.5. Autoriteti Kontraktor mund ta pérfundojé kété Marréveshje me njé njoftim me
shkrim dérguar Koncesionarit (“Njoftim pér pérfundim jo pér mospérmbushje™). N& njé rast t&
till, Marréveshja pérfundon né datén e dorézimit & Njoflimit pér pérfundim jo pér
mospérmbushje. dérguar palés (jetér.

38. Pasojat ¢ pérfundimit t& parakohshém
38.1 Vazhdimi i detyrimeve deri né pérfundim

Né varési t& ushtrimit nga Autoriteti Kontraktor i € drejtave 1€ tij sipas Klauzolés 41, palét do
t& vazhdojné (& kryejné detyrimet @ tyre sipas késaj Maméveshjeje, pavarésisht nga ndonjé
njoftim pér pérfundim derisa pérfundimi i késaj Marréveshjeje t& hyjé né fugi n& pérputhje me
dispozitat e Klauzolés 37,

382 Transferimi i aktiveve dhe té drejtave pas pérfundimit
Né datén ¢ pérfundimit:

38.2.1  TE gjitha & drejtat pér hyrje-dalje dhe pérdorim 1& Territorit (& Projektit pérfundojné
né lidhje me Koncesionarin dhe Autoriteti Kontraktor merr pérsipér dhe pérfton 18
drejtat e Koncesionarit ndaj Territorit 1@ Projektit, pérveg se kur Autoriteti Kontraktor
i mban kéto té drejta né bazé @ dispozitave 1€ tjera 18 Marréveshjes, gjithmoné me
kusht g& me transferimin e 1€ drejtave te Autoriteti Kontraktor, Autoriteti Kontraktor i
siguron Koncesionarit hyrje-daije dhe pérdorim t€ arsyeshém (& Territorit t& Projektit
g€ i nevojitet pér largimin e personelit, stafit, pajisieve dhe makinerive;

“=3822  Nése njoftimi pér pérfundim béhet pérpara dhénies s¢ Lejeve t shfryézimit pér 18
gjithe aspektet pérkatése, Koncesionari ia dorézon punimet Autoritetit Kontraktor, i
cili merr ato n& doré (duke pérfshiré edhe punimet ¢ perkohshme), si dhe té drejtén e
Koncesionarit pér & gézuar pérdorimin dhe zotérimin e saj, dhe & gjitha impiantet,
pajisiet dhe materiales e tieru né Territorin e Projektit. ose né territorin prand tij do &
mbeten né dispozicion 1& Autoritetit Kontraktor, me qéllim pérfundimin e punimeve,
pasi Koncesionari 1& kompensohet pér kostot e tyre (né masén qé njé kompensim i
tillé t& mos jeté llogaritur mé paré dhe t€ mos llogaritet sipas Klauzolés 39), me kusht
g€ n€ datén ¢ pérfundimit @€ punimeve, ¢do impiant, pajisie apo material tjetér, i
transferuar n& pérputhje me kété Klauzoie 38.2.2, & nuk &shté pérfshiré né punime,
t'i transferohet pérséri Koncesionarit;

3823 Té drejtat e koncesionit 1€ dhéna Koncesionarit né bazeé & késaj Marréveshjeje
(pérveg € drejtave 1€ shprehura se do & vazhdojné edhe pas pérfundimit 1& késaj
Marréveshjeje), duke pérfshiré t¢ drejtén e Koncesionarit pér t& pérdorur dhe
shfrytézuar Autostradén do & marrin fund automatikisht;

l¢g Uh,



3824

3825

3826

38.2.7

Autoriteti Kontraktor do te marr dhe vé nén kontroll & gjitha objektet shtesg,
ndértesat, pajisjel, aksesorét, pajisjet ¢ lévizshme ose aktivet ¢ tiera, duke pérfshirg
mjetet elektronike, 1€ telekomunikimit ose € reklamés, pajisiet dhe programet e
teknologjisé s& informacionit (n€ varési @ Klauzolés 47.2) dhe pajisiet e
magazinuara, né pronési & Koncesionarit, t& marra ose & pérdorura né lidhje me
projektimin, ndértimin, financimin, shfrytézimin dhe mirémbajtjen e Autostradés;

Koncesionari i dorézon Autoritetit Kontraktor Manualet e Shfrytézimit dhe t@
Mirémbajtjes, s€ bashku me (& gjitha dokumentet dhe t& dhénat q& kané € b&jné me
Projektin dhe t¢ dhénat e pér t&, & pérditésuara gjaté ndértimit, né shkallén gé ato
Jun€ finalizuar né kohén e pérfundimit, pérdryshe skicat si¢ jang né gjendjen aktuale;

Koncesionari bén ¢mos g€ pérfitimi i t& gjitha garancive pér pajisjet mekanike dhe
elektrike t'i transferohet Autoritetit Kontraktor; dhe

Koncesionari bashképunon dhe e ndihmon Autoritetin Kontraktor pér t¢ siguruar
transferimin e shfrytézimit dhe mirémbajties s¢ Autostradés te njé palé e treté
kontrakiore e caktuar nga Autoriteti Kontraktor pér & shfrytézuar dhe mirémbajtur
Autostradén pas datés sé perfundimit.

383 TE drejtat e Autoritetit Kontraktor

N& masén q& viera e Projektit n# treg &shté paguar plotésisht dhe né rrethanat kur Marréveshja
8shté zgjidhur pér mospérmbushje nga ana e Koncesionarit, Autoritetit Kontraktor do t'i
transferohet ¢ gjithé garancing e mbajtur nga Huadhnésit sipas. ose né bazé t& Marréveshjeve
€ Financimit, ose & kryerjes s& punés nga Koncesionari, Nénkontraktorét e ndértimit,
“Nénkontraktorét ¢ shfrytézimit ose Aksionerét n€ lidhje me Projektin, dhe Koncesionari do t&

&, dhe bén t€ gjitha pérpjekjet. ¥ 1€ gjithé personat pérkatés t& realizojné ose & sigurojné

S - dokumente 1€ tilla dhe t'i béjné & gjitha kéto gi€ra si¢ mund 1€ nevojiten dhe/ose kérkohen né
ményré 1€ arsyeshme nga Autoriteti Kontraktor pér t& realizuar dispozitat e késaj Klauzole

383,

Kompensimi pér zgjidhjen ¢ kontratis

39.1 Kompensimi pér zgjidhjen e kontratés

39.1.1

39.1.2

39.13

Nése kjo Marréveshje pérfundon pérpara kohe, pas dérgimit t& njoftimit pér
pérfundim @ parakohshém né pérputhje me Klauzolén 37, Koncesionari ka té drejté
1€ marré shumén e zgjidhjes 5¢ kontratés né pérputhje me kété Klauzolé 39.

Cdo shumé e zgjidhjes sé kontratgs, ¢ pagueshme sipas késaj Klauzole 39, &shié njé
pages€ q€ béhet pér shkak t& njé detyrimi q& rrjedh sipas késaj Marréveshjeje. Palét e
konsiderojné & drejién pér & mar@ shumén e zgjidhjes sé Kontratés si té vetmen
kérkesé 1€ Koncesionarit ndaj Autoritetit Kontraktor né lidhje me pérfundimin ¢
parakohshém (& késaj Marréveshjeje, Marréveshjet ¢ Finsncimit dhe Dokumentet e
Projektir,

Palét prancjné se ¢ drejta pér pérfundimin ¢ parakohsh#m dhe pagesén ¢ shumés sé
zgjidhjes € Kontralds, ose. sipas rastit. ¢ drejta pér zbritjen e pagesave, éshté njé

zgjidhje ¢ mijgftueshme pér, kérkesat ¢ dyanshme né lidhje pérfundimin e
\
?
\\



parakohshém (& késaj Manéveshjeje, ¢do Marréveshjeje t&¢ Financimit dhe t&
Dokumenteve t& Projektit, dhe pér ¢do shkak q& rezulton nié pérfundimin paraprak t&
kontratés, me kusht q€ kjo gj& 1 mos pérdoret pér kérkesa 1€ tjera té palidhura @
paléve:

(a) QF behen pérpara Datés sé zgjidhjes sé kontrass; dhe

(b) Q¢ nuk ishin marré né konsideraté né pércaktimin ¢ shumés sé zgjidhjes s¢
kontratés,

39.2 Kompensimi pér mospérmbushije t¢ Koncesionarit

39.2.1

3922

g RANE
80N

N& rrethana kur kjo Marréveshje zgjidhet pasi i dérgobet Koncesionarit njé njoftim
pér mospérmbushje, né pérputhje me Kiauzolén 37.2, Autoriteti Kontraktor i paguan
Koncesionarit njé shumé pér zgjidhjen ¢ kontratés 18 Hogaritur né pérputhje me kéw
Klauzolé 39.2,

Kur zbatohet Kjo Klauzolé 39.2, Autoriteti Kontraktor i paguan Koncesionarit, pérveg
ndonjé ndryshimi qé Marréveshjn e drejipérdrejié do 1@ sigurojé, njé shumé &
barabarté mé shifrén mé & ulét t:

(a) detyrimeve 1& Huadhénésve, dhe
(b) vleres s tregut t¢ Projektit.

Té gjitha shumat ¢ parashikuara t& pérdorura pér pércaktimin e Shumes se
Ndérprerjes duhet & llogariten né terma nominalé me ¢mimet aktuale. Shuma e
Ndérprerjes do € regullohet né momentin e pagesés pér 18 marré parasysh
inflacionin e pritur plus njé shiesé prej 1.0%, pérveg nése parashihet ndryshe né
Marréveshjen e Drejipérdiejté, pér periudhén ndérmijet datés s& Hogaritjes dhe datés
se pagesés si¢ ésht€ pircaktuar né kété Marréveshje.

Cdo mosmarréveshje ng lidhje me shumat e llogaritura apo t& pércaktuara, né
pérputhje me kété Klauzolé 39, vendoset né bazé t& Klauzolés 56,

393 Kompensimi pér pérfundim pér njé veprim t& ndaluar

Nése kjo Marréveshje pérfundon para kohe, pas dhénies sé njé njoftimi pér zgjidhje kontrate
per shkak t& nj& veprimi t& ndaluar né pérputhje me Klauzolén 37.4. Autoriteti Kontraktor i
paguan Koncesionarit njé shumé t& barabarté me detyrimet e huadhénésve.

394 Kompensimi pér mospérmbashje nga ana e Autoritetit Kontraktor ose pér zgjidhje
vullnetare t¢ kontratés

Nése kjo Marréveshje pérfundon para kohe, pas dérgimit t& njé njoftimi pér zgjidhje vullnctare
& kontratés né perputhje me Klauzolén 37.5, ose @& nj& njoftimi pér mospérmbushje nga
Autoriteti Kontraktor, né pérputhje me Klauzolén 37.6, Autoriteti Kontraktor i paguan
Koncesionarit shumén e zgjidhjes s& kontratés pér shkak té mospérmbushjeve & Autoritetit
Kontraktor.

39.5 Kompensimi si rezultat i zgjidhjes s& kontratds jo pér mospérmbush
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Nése kjo Marréveshje pérfundohet pérpara kohe, pas dhénies sé njé njoftimi pér zgjidhje &
kontratés jo pér mospémmbushje, né pérputhje me Klauzolén 37.7, Autoriteti Kontraktor i
paguan Koncesionarit shumén e pérfundimit pér shkage madhore,

Llogaritja dhe pagesa ¢ kompensimit
Balancimi i tatimeve

4011 Né& varsi & Klauzolés 40.1.2, nése pagimi i njé tatimi (pérves tatimeve t& pagueshme
nga Koncesionari gjaté ecurisé s& zakonshme € punds. q¢ nuk lidhen me kété
Marréveshje), g€ do té ishte i pagueshém, pérveg pér pagimin e shumés sé zgjidhjes
s& kontratés né pérputhje me Klauzolén 39.2, Klauzolén 39.3 ose Klauzolén 394,
rezulton n& njé zbritje & shumés pér zgjidhjen e kontratés, t& marré faktikisht nga
Koncesionari, Autoriteti Kontraktor ia paguan njé shumé (& (illé shtesé Koncesionarit
pér ta véné Koncesionarin ng t& njdjtén situaté né & cilén ai do 1€ kishte gené, nétse
nuk do "1 ishte kérkuar 1 paguante njé tatim & tilié né shkallén q& ndérkohé nuk
&shté Nogaritur né Shumén pér zgjidhjen e kontratés,

40.1.2  Nése, né lidhje me Shumén e zgjidhjes sé kontratés, Koncesionari duhet & paguajé
ndonjé tatim q& dubet balancuar né bazé & Klauzolés 40.1.1. Autoriteti Kontraktor i
paguan Koncesionarit shuma 1€ tilla shtesé vetém nése Koncesionari ka pérmbushur
detyrimet ¢ méposhime:

(a) Koncesionari e ka njofiuar Autoritetin Kontraktor pa vonesa &
panevojshme por gjithsesi, jo mé voné se 20 (njézet) dité pune pérpara datés
s¢ duhur t¢ tatimit pérkatés, se tatimi duhet paguar, tatim né lidhje me 1@
cilin Koncesionari do (& kérkojé, né bazé té késaj Klauzole 40.1, duke
\ deklaruar hollgsité e tatimit dhe shkaqet pér 1€ cilat ai duhet paguar;

L (b) Koncesionari ¢ ka lejuar Autoritetin Konwaktor té negociojé me organin
| pérkatés (€ cilit | duhet paguar tatimi. né lidhje me shkaget dhe vierén e tij;

(c) nése Autoriteti Kontraktor ¢ kundérshton & drejtén ¢ perftimit 1€ tatimit pér
balancim, ose shumén q& &shié vendosur 1@ balancohet, Koncesionari éshté i
detyruar ta paguajé tatimin, pavar€sisht nga kundérshtimi | Autoriteti
Kontraktor, n€ pritje t€ zgjidhjes s¢ mosmarritveshjes; dhe

(d) Koncesionari ¢ ka paguar tatimin,
Kufizimet ¢ kompensimit

Pérvegse kur éshté rént dakord shprehimisht ng kété Marréveshje. Autoriteti Kontraktor nuk
pérdor asnjé shumé qé i iakon Koncesionarit né kompensim & shumés pér zgjidhjen e
kontratés, s& pagueshme n@ pérputhje me Klauzolén 39.3, Klauzolén 39.4 ose Klauzolén 39.5
(por jo 18 njé shume pér zgjidhje kontrate @ pagueshme né bazé 1& Klauzolés 39.2), nése si
rezultat i nj€ kompensimi t& tiflé, shuma q@ i ésheé paguar faktikisht Koncesionarit né lidhje me
zgjidhjen ¢ kontratés do & pak¥sohe, duke u bérd késhtu mé e vogél se sa detyrimet e
papaguars 1& Huadhénésve. NE respektim (¢ falisé sé méparshme. Autoriteti Kontraktor mund
ta kompensoj# ¢dg shumé g¢ i detyrohet atij Koncesionari me shumén pér zgjidhjen e




40.3

kontratés, vetém nése éshté réné dakord pér njé gjé 1@ tillé shprehimisht né kété Marréveshje
dhe nése kjo lejohet sipas ligieve.

Metoda e pagesés

40.3.1  Nése Autoriteti Kontraktor nuk zgjedh t& paguajé njé shume pér zgjidhjen e kontratés
me késte, sipas Klauzolés 40.3.2, ai &shie i detyruar & paguajé shumén e zgjidhjes sé
kontratés né njé llogari 1€ emérar nga Koncesionari brenda 30 (tridhjeté) ditésh
pune, jo mé voné se duke filluar nga :

(a) Data Pérfundimtare; dhe

(b) data né t& cilén ¢do mosmarréveshje né lidhje me njé shumé 1@ tillé pér
zgjidhje kontrate &shté zgjidhur pérfundimisht.

4032 Né rrethanat ¢ parashikuara né Klauzolén 39.2, Klauzolén 39.3 ose Klauzolén 39.5
(por jo rrethanat ¢ parashikuars né Klauzolén 39.4), Autoriteti Kontraktor mund t&
zgjedh@ (@ paguajé me késte gdo detyrim ndaj Huadhénésve, q& bén pies€ né shumén
¢ zgjidhjes sé kontratds, dhe Autoriteti Kontraktor pércakton shumén dhe datat ¢
pagesave t€ kisteve, me kusht q¢:

(a) Shuma dhe data ¢ secilit kést 18 b&jné @& mundur t& pakién pagesén e
Huadhénésve né pérputhje me Marréveshjet e Financimit, né rast se nuk do
1€ Kish ndodhur péefundimi i parakohshém:

() E gjith& shuma e zgjidhjes s kontratés, duke pérfshiré interesin, paguhet jo
5 me voné se duket filluar nga:

(1) Data ¢ fundi pér pagesé 1€ shumave & kérkueshme sipas
/ Marréveshjeve & Financimit; dhe

(ii) Data g€ vjen 3 {tre) vjet pas datds sé pérfundimit & kontratés,

(<) Piesgt e shumés s& zgjidhjes s& kontratéss, data e pagimit 18 18 cilave &shié
shiyré, do 1& prodhojné interes me normén e Borxhit me Pérparési, duke
filluar nga dats ¢ pérfundimit, ndérsa Autoriteti Kontraktor mundet qé nd
¢do koh€ ta parapaguajé ¢ gjithé pérqindjen e mbetur 1& shumés sé
zgjidhijes sé kontratés, me Kusht ¢ ta b&jé két® né datén e dubur t& pagimit
t& késtit dhe ta njoftojé Kancesionarin jo mé voné se 20 (njézet) dité pune
mé pérpara; dhe

{d) E gjithe shuma pér zgjidhjen ¢ kontrat@s t& paguhet sa mé shpejt Qe 1€ jeté e
mundur, duke marré parasysh fondet ¢ disponueshme t& Autoritetit
Kontraktor dhe t¢ gjitha mundésité e pritshme né ményré 1& arsyeshme t&
Autoritetit Kontraktor pér t& pérftuar fonde pér pagesén e t& gjithé shumés
s€ ploté pér zgjidhjen ¢ kontratés sa mé shpejt q& t& jeté ¢ mundur.

4033 Nése Autoriteti Kontraktor nuk arrin 18 paguajé ndonjé nga késtet ¢ pércaktuara nga
Autoriteti Kontraktor né pérputhje me Klauzolén 40.3.2, Koncesionari mund t&
kérkojé pagimin e menjéhershém t& shumés sé mbetur pa guar nga shuma ¢

P €,
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zgjidhjes sé kontratés, duke pérfshiré interesin e lindur, duke dérguar njé njoftim me
shkrim brenda 30 (tridhjete) ditésh pune nga data e marrjes dijeni.

4034 Cdo pagesé e biré nga Autoriteti Kontraktor pér Koncesionarin, né pérputhje me
Klauzolén 39, paguhet né leké pas kémbimit né leke & shumés sé pagueshme né euro,
duke pérdorur kursin zyrtar t€ kémbimit curo/lek 1 Bankés sé Shqipérisé & pérdorur
né datén e pagesés. Né rastin qé leku nuk ckziston mé, atéheré pagesa do 1& béhet né
euro.

Informacioni i kérkuar pér péreaktimin e shumis sé kompensimit

N& pércaktimin e shumés pér zgjidhjen e kontratés, Autoriteti Kontraktor mund t& mbéshtetet te
gdo certifikaté t&é dhen¢ nga Huadhéngsit, si njé dokument vendimtar pér pércaktimin e
detyrimeve ndaj Huadhén@sve. Autoriteti Kontraktor nuk shté i detyruar (& paguajé njé shumé
né lidhje me detyrimet ndaj Huadhénésve, e cila ¢ tejkalon shumén e pércaktuar n¢ njé
certifikaté t& dhené nga Huadhénésit, ku pércaktohen detyrimet ndaj Huadhénésve.

Pjesa 12: Dispozitat pérfundimtare

41.

Ndérhyrja e Autoritetit Kontraktor

41.1 ._?Nee Autoriteti Kontraktor beson se ka:

Autostradés;

? 3 :ﬂll\l njé rrezik serioz pér jeteén apo shéndetin dhe siguring e personave apo siguriné e
s "
\" |

.
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/
4112 njé rrezik serioz ndaj pronés apo mjedisit; ose

4113 njé shkelje t& detyrés sé parashikuar me ligj,

né lidhje me Punimet, shfrytézimin dhe mirémbaijtjen e Autostradés ose ofrimin e shé&rbimeve,
Autoriteti Kontraktor ka 1€ drejté t& ndérhyjé né ményré té arsyeshme né Punimet, shfrytézimin
e Autostrades ose ofrimin e shérbimeve pér t¢ larguar njé rrezik te tillé.

NE rastin q¢ Autoriteti Kontraktor déshiron ¢ ushtrojé 1& drejtat e tij sipas Klauzolgs 41.1,
Autariteti Kontraktor e njofion Koncesionarin me shkrim (“Njoftimi pér ndérhyrie”) pér:

41.2.1  Ndérhyrjen g€ synon t& krycjé;
4122 Arsyel pér njé ndérhyrje té tillg;
4123 Datén e planifikuar pér njé ndérhyrje té tillé;

4124  Periudhén ¢ kohSs gjaté 1& cilés mendoher 1& béhet njé ndérhyrje e tillé sipas
mendimit t& Autoritetit Kontraktor; dhe

4125 Ndikimin q€ ajo ndérhyrje ka te Koncesionari dhe aftésia e tij pér té kryer punimet,
siguruar shfrytézimin dhe mirémbajtjen e Autostradés dhe pér ofrimin ¢ shérbimeve
giaté gjithé kohézgjatjes sé ndérhyrjes.

77 ok
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413 Pas sigurimit (¢ Njoftimit te Ndérhyrjes, Autoriteti Kontraktor mund 1€ kryejé ndérhyrjen dhe
Koncesionarit do ' sigurojé Autoritetit Kontraktor me gjithé ndihmén ¢ arsyeshme dhe
ndihmen e bashk&punimin né dispozicion 1& kérkuar. Nése ndérhyrjn zgjat mé shumé se | (nj&)
dit¢ pune nga koha, si¢c parashikohet né klauzolén 41.2.4 dhe i shkakton Koncesionarit ndonjé
humbje dhe shpenzime q€ dubet t& konsiderohen njé ngjarje Kompensimi. N& rast se ndérhyrja
shkakton vonesa te Koncesionarit n& Krverjen ¢ detyrimeve, sipas késaj Kontrate, atéheré ¢do
term i lidhur pér keto detyrime do 1€ shirihet si kohzgjatja e ndérhyrjes.

414 NE rastin e njé ndérhyrjcje nga Autoriteti Kontrakror né pérputhje me Klauzolén 41.3:

4141 Gjat€ gjitheé ndérhyrjes. Koncesionari nuk &shi¢ i detyruar 1€ kryejé punime, té
shfrytézojé dhe mirémbajé Autostradén, ose t€ ofrojé shérbimet né shkallén qé
pércaktohet né njoftimin pér ndérhyrje;

4142 Autoriteti Kontraktor kryen ¢do ndérhyrje né ményré @ tillé q€ pas prfundimit & njé
ndérhyrjeje 1@ GllE, Koncesionari (& jeté né giendje 1€ vazhdojé realizimin e késaj
Marréveshjcje pa shkaktuar kosto shies€ apo humbje té 1€ ardhurave dhe, né rastin q&
Autoriteti Kontraktor kryen ndonjé punim si pjesé e késaj ndérhyrieje, punime té tilla
do 1€ realizohen né pérputhje me kérkesat dhe standardet ¢ Autoritetit Kontraktor

Koncesionari ka t& drejté (& marré njé shumé & barabarté me pagesén e rakordimit té
deficitit (¢ & ardhurave. né & nj@jtén ményré sig do 1€ ishte marré nga Koncesionari
né rast se ndérhyrja nuk do (€ ishte béré, me kusht q&, kur ndérhyrja kryhet nga
Autoriteti Kontraktor si rrjedhojé e njé shkelieje té detyrimeve t& Koncesionarit sipas
késaj Marréveshjeje, ¢do kosto qe i lind Autoritetit Kontraktor si pasojé e ndérhyrjes,
/ do t'i paguhet Autoritetit Kontraktor nga Koncesionari; Koncesionari mund té
/ kérkojé déshmi & tilla 1€ dokumentuara pasi do 1€ hérkojé pér té pércakiuar nése
AL shpenzimet ¢ Autoriteti Kontraktor kane ndodhur.

4144 pér gdo ndérhyrje jo t& shkaktuara nga Koncesionari, & gjitha kostot per keto
nderhyrie do & plot@sohen nga Autoriteti Kontraktor. Nése ka ndodhur njé ndérhyrje
e tille, pas vlerésimit nga Inxhinierit i Pavarur, ngjarja do t& konsiderohet si njé
ngjarje lehtésimi, ose si njé Ngjarje Kompensimi.

42, Konfidencialiteti

42.1 Palét jané t& detyruara & ruajné konfidencialitetin né lidhje me dispozita té tilla t¢ Kontratés
dhe Shtojcave t& késaj Marréveshjeje dhe Dokumenteve & Projektit dhe ¢do 1& dhéne 1€ krijuar
dhe mbajtur né pérputhje me kété Marréveshje qé pércaktohen si “sekrete tregtare™,

422 Klauzola 42,1 nuk zbatohet né rastin kur informacioni gé vihet né dispozicion:

422.1 U jepet paléve g€ dubet dhe né shkallén g€ nevojitet pér pérmbushjen e detyrimeve
sipas késaj Marréveshjcje;

4222 Zakonisht &sht€ i disponueshém, pérveg rasteve kur sigurohet si rezultat i shkeljes sé
detyrimeve né kété marréveshje:

4223 Né pérputhje me procedurén ¢ Klauzolés 56;

Za
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43.1

4224  Nése kérkohet sipas ligjit ose rregullave q& megullojné tregun publik (@ letrave me
vierg;

4225 U jepet késhilltaréve profesionisté t& Koncesionarit:
4226  Huadhénésve apo kshilltaréve i tyre dhe késhilltaréve 1€ tyre @ sigurimeve; dhe

422.7  Pér respektimin e njé urdhri 1@ giykatés apo njé urdhri rregullator té nj¢ Autoriteti
pérkatés.

Dispozitat dhe detyrimet ¢ pércakiuara n¢ ke PIkE, do & mbijetojné dhe mbeten né fuqi gjate
dhe pas pérfundimit té kéésaj Marréveshjeje,

Té dhénat e Koncesionarit

Koncesionari mban dhe ruan ¢ dhéna 1@ plota né lidhje me Autostradén ng pérputhje me
Lidhjen 6 t& Shtojeés 5, duke pérfshire, por duke mos u kufizuar me, t&¢ dhénat pér kostot
faktike apo t& parashikuara pér shfrytézimin e Autostradés dhe oftimin e Punimeve dhe
Shérbimeve, kostot ¢ ndértimit, shfrytézimit dhe financimit pér minimumi 5 (pes€) vjet
(pérvegse kur deklarohet ndryshe né Lidhjen 6 t& Shtojeés 5) ose, nése pér njé kohé mé 1& gjaté,
per periudhén ¢ kérkuar me ligj;

432 7 Né gdo kohe gjaté kohézgjatjes s& Kontratés, Koncesionari:
AN

v :. N
Py ¢

43.3

\

'43,2.1 I paraget Autoritetit Kontraktor ¢ dhéna pér kostot ¢ shfrytézimit t&é Autostradés dhe

! ofrimin e Punimeve dhe Shérbimeve, té parashikuara né Klauzolén 43.1, duke

pérfshiré informacion pér fondet né dispozicion 1& Koncesionarit pér t& mbuluar kosto

té tilla né nj¢ formé dhe me hollési t& tilla 4€ Autoriteti Kontraktor i kérkon me té

drejté  pér t& monitoruar ecuriné e punés sé Koncesionarit né lidhje me kété
Marréveshje;

4322 1 mban dhe i ruan vegan nga 1& dhénat ¢ tiera 1€ dhénat e veganta pér té ardhurat nga
palé (€ treta, 1€ gjencruara né pérputhje me kété Marréveshje;

43.23 | paraget Autoritetit Kontraktor (& dhéna té veganta pér 1€ ardhurat nga pal€ té treta né
até formé dhe me ato hollési q& Autoriteti Kontraktor mund 1 kérkojé né ményré &
arsyeshme, me g&llim pér t& monitoruar realizimin e késaj Marréveshjeje nga
Koncesionari; dhe

4324 E lejon Autoritetin Kontraktor me kérkesén ¢ tij (me njoftim paraprak & arsyeshém
dhe brenda oréve t& zakonshme 1€ punés) té hyjé né dhomén ku mbahet t& dhéna t&
tilla pér t'i shqyrtuar ato.

Koncesionari | mban & dhénat dhe librat kontabél & tij n& pérputhje me metodat e kontabilitetit
pér 1€ treguar, pa kufizim:

433.1  Numrin e punémarrésve:

43.3.2  Shumat e paguara Néakontrakiorve:

4333  Teardhurat ¢ marra nga palé té treta né pérputhje me kété Manezto\(




4334  Shpenzime 1€ tjera ¢ lindura ni lidhje me kryerjen e Punimeve dhe ofrimin ¢
Shérbimeve: dhe

43.3.5  Te dhéna @ yera q& Autoriteti Kontraktor mund 18 kirkojé me 1€ drejté pér kryerjen e
inspektimeve t& kostove faktike dhe Q¢ parashikohien pér qéllimet e Klauzolave 27,
31 dhe 32,

vegmas nga aktivitetet e Koncesionarit, pérvec realizimit 1& késaj Marréveshjeje.
434 Koncesionari gjithashtu merr pérsipér 1€ mbajé:
434.1  (do & dhené apo raport qé nevojitet t& paragitet apo rubet né pérputhje me ligjin,

4342 Té dhéna 12 plota pér léndimet né puné apo shkeljet e rregulioreve té sigurisé né pung
gjaté gjithe kohézgjajes s& késaj Marréveshjeje; dhe

4343 T¢ dhéna pér trajnimin e punémarrésve né lidhje me mbrojtien ¢ sigurisé dhe
shéndetit t& tyre né puné,

dhe tia paragesé kéto t& dhéna Autoritetit Kontraktor pér kontroll pa vonesa t& tepérta.

435 Koncesionari merr pérsipér ta lejojé Autoritetin Kontrakior (me njoftim 1€ arsyeshém dhe gjaté
oréve t€ zakonshme 1& punés) té shaqyrtojé dhe béjé kopje 1 (€ gjitha 1& dhénave 18 arsyeshme t&
parashikuara n& kété Klauzole 43.

436 Koncesionari mere pérsiper t'i mbajé & dhénat ¢ parashikuara né kété Klauzolé 43, & cilat
ekzistojné n¢ datén e periundimit & kontraiés pEr minimumi 5 (pes€) viet pas datés s¢
Mundimil 1€ Kontratés (pérveg se kur deklarohet ndryshe né Lidhjen 6 & Shtojcés 5) ose, nése

' njé koh& mé & gjaté, pér periudhén ¢ kérkuar me ligj.

=
A

«g - Korrigjimi ekskiuziv dhe rikuperimi i dyfishté

¥ 4411 NE varési © ¢do té drejte tjerér té shprehur @& Autoritetit Kontraktor, t& parashikuar né

A k&t Marréveshje, Autoriteti Kontraktor bie dakord se i vetmi korrigiim, q& Autoriteti
Kontraktor mund 1& b&j¢ né rastin e mosarritjes s& Datés sé pérfundimit paraprak (&
Aspektit pérkatés né Datén e programuar 1@ pérfundimit 1€ Aspektit pérkatés, eshté
zbritja e koh&zgjatjes sé periudhés s& shfrytézimit, ose e njé pjese & saj, dhe se gdo
mosarritie ¢ 1l nuk do 1€ perbéje njé shkelje t réndé ose njé shkelje t&
vazhdueshme pér géllimer ¢ pérkufizimit 1& mospérmbushjeve (& detyrimeve nga
Koncesionari.

~

44.1.2  Pavarésisht nga ndonjé dispozit ¢ Késaj Marréveshjeje. asnjé palé nuk ka & drejté @
bEjeé ndonjé kérkesé ndaj palés tietér pér 1 njgjtat shkaqe. pér aq sa ajo kérkesé Eshte
pérmbushur sipas njé dispozite tietér 1& kiésaj Marréveshjeje,

45. Asnjé lidhje apo autorizim

45.1 Kio Marréveshje nuk pérfagéson  asnjé lidhje ndennjet  Autoritetit  Kontraktor dhe

Koncesionarit,
4 |
[
/}




45.2

46.2

46.3

46.4
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-

~47)

472

Pérveg se ku shprehet shprehimisht né kété Marréveshje, Koncesionari nuk @shté i autorizuar té
kryej€ asnjé veprim ligjor né emér (& Autoritetit Kontraktor dhe anasjelltas,

Nuk ka t& drejta ndaj burimeve publike

Koncesionari i plot&son detyrimet ¢ tij sipas késaj Marréveshjeje me riskun e tij dhe pa ndonjé
& drejté pér 1€ pérdorur burime 1€ tiera publike (pérveg 1@ drejrave & tij sipas késaj
Marréveshjeje).

Koncesionari merr pérsipér 1& mos bijé kérkesé pa pelgimin me shkrim t& Autoritetit
Kontraktor né lidhje me kryerjen ¢ punés sipas késaj Marréveshjeje veté, ose pérmes ndonjérit
nga Nénkontraktorét, pér ndonjé grant nga burimet publike 1€ Republikés sé Shqipérisé ose 1&
Bashkimit Evropian (qofté si performancé financiare ose dorézani). Koncesionari ¢ garanton
Autoritetin Kontraktor se nuk ka béré kérkesé pér ndonjé grant 1€ (ill¢ vetd, ose pérmes
ndonjérit nga Nénkontraktorét  tij.

Koncesionari nuk Ka t& drejté i jepet njé pélgim i tillé sipas Klauzolés 46.2 dhe nése Autoriteti
Kontraktor ¢ jep njé pélqim t¢ 1illé, atcheré kjo do 1& béhet me kusht qé ai i zbresg
pérkarésisht shumat pérkatése & paguara nga Autoriteti Kontraktor sipas kushteve kétu.

Kryerja e punés me burime publike nuk nénkupton oftimin e shérbimeve publike nga
~ qutoritetet publike pérkatése, sipas kiérkesés, & gjithé individéve privaté dhe subjekteve ligjore
digjtpérdrejt né& pérputhje me ligjin brenda gamés ku autoritete t& tilla publike jan@ té detyruara

1€ dfrojng shérbime 12 tilla publike.

17dujut e pronésisé intelektuale
/

47.1.1

47.1.2

- Licensa pér Koncesionarin

Autoriteti Kontraktor i jep Koncesionarit njé licensé jo ekskluzive pa pagesé pér
qéllimet ¢ Punimeve, shfrytézimin e Autostradés dhe ofrimin e shérbimeve pér njé
periudhé g€ fillon nga data e késaj Kontate deri né daén e pérfundimit pér té
pérdorur:

(a) Skicat ckzistuese; dhe

(h) Objektet e pronésisé intelektuale qé duhen siguruar pér realizimin e
kontratés nga Koncesionari, né pérputhje me Klauzolén 47.2.

Autoriteti Kontraktor ¢ zhdémton Koncesionarin pér ¢do dém & pésuar nga
Koncesionari ose Nénkontraktordt e tij, si rezultat i kérkesave pér zhdémtim té paléve
W& treta t& béra ndaj tyre. né lidhje me pérdorimin prej tyre té prongsisé intelektuale né
Klauzolén 47.1.1(a), pérveg se kur démi Eshté shkaktuar nga njé shkelje e késaj
Marréveshjeje nga Koncesionari.

Licensa pér Autoritetin Kontraktor

47.2.1

Koncesionari i jep, dhe nése ai nuk i ka @& drejta 6 tilla, merr pérsipér t'i sigurojé,
Autoritetit Kontraktor licensa pér t& gjitha objektet ¢ pronésisé intelektuale 18
nevajshme pér kryerjen e Punimeve, shfrytézimin ¢ Autostradés dhe ofrimin e

Punimeve dhe Shérbimeve:

[\ 62
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48.2

49.

(a) Pa pagesé (pérves tarifave pér licensat ¢ pronésisé intelektuale t& vendosura
nga palé & treta né lidhje me softueret g€ zakonisht sigurohen né ményra
komerciale);

(b) Pér shirvtézimin e Autostradés dhe sigurimin ¢ Punimeve dhe Shérbimeve,

(c) P&r njé periudhe & pakufizuar kohe nga fillimi i pérdorimit 1€ objekteve &
prongsisé intelektuale pér Punimet, Autostradén ose Shérbimet;

(d) Jo ekskluzivisht, né lidhje me objektet ¢ pronésisé intelektuale 1€ krijuara né
ményré (€ pavarur, dhe (€ licensuara pér pérdorim vet¥m sipas késaj
Marréveshjeie, ose ekskluzivisht, né rastin kur objektet e pronésisé
intelektuale jan€ krijuar vegmas pér realizimin e késaj Marréveshjeje; dhe

(e) PEr zbatimin ¢ kesaj Marreveshjeje { pérveg seftuerit gé sigurohet né ményré
komerciale) né ményré (€ transferueshme, me qéllim q¢ Autoriteti
Kontraktor ¢ mund Cua jepé (¢ drejtén ¢ pérdorimit 8 objekteve t&
pronésisé intelcktuale personave 1€ tjer€ ose ia transferoje plotésisht t&
drejtén ¢ tij njé personi tietér.

Koncesionari premton to zhdémiojé Autoritetin Kontraktor per (& gjithé démin ¢ pésuar nga
Autoriteti Kontrakior, ose nga palét ¢ Autoritetit Kontraktor si rezultat i kérkesave t& béra ndaj
tyre nga palét ¢ treta né lidhje me pirdorimin ¢ objekteve t& pronésisé intelektuale t& marra nga
Koncesionari né pérputhje me Klauzolén 47,2,

it

g Pbrvéc né rrethanat kur lejohet shprehimisht sipas késaj Marréveshjeje dhe marréveshjes sé

drcju')érdmjlﬁ dhe n€ baz€ 1€ 1@ drejtave (interesave) mbi garancing, asnjé palé nuk ka & drejté
tia transferojé ndonjé nga 1€ drejtar ¢ saj njé pale @ weté, pa pélgimin e palés tjetdr,

" Pavargsisht nga sa mé sipér, Autoriteti Kontraktor mund € autorizojé subjekte té tjera

shtetérore brenda kontrollit € tij pér & ushtruar disa ose 1€ gjitha & drejtat e tij sipas késaj
Marréveshjeje me kusht g€ Autoriteti Kontraktor t€ njoftojé Koncesionarin pér njé autorizim t&
1€ dhe g€ t¢ mos rezultojé asnjé detyrim shtesé pér Koncesionarin si rezultat i njé autorizimi
1& tillg,

Autoriteti Kontrakiori i njeh dhe i pranon 1€ Interesat e sigurisé (garancité) q& Koncesionari u
ka dhené Huadhénésve né pérputhje me Marréveshjet ¢ Financimit.

Gjuha e Marréveshjes

Kjo Marréveshje &shté béré n gjuhién angleze dhe shqipe dhie, né rast t& ndonjé mospérputhje
ndermjet gjuhéve, gjuha angleze do 1€ ket pérparési.

Dublikata t& origjinalit

Kjo Marréveshje éshié béré né 4 (katér) dublikata origjinale né giuhén angleze dhe shgipe.
Secila palé mban | {nj¢) dublikaté & origjinalit 1& késaj Marréveshjeje né gjuhén angleze dhe

=
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Marréveshja ¢ ploté

Kjo Marrveshje pérmban njé marréveshje té ploté né lidhje me objektin e realizimit t€ saj. Kjo
Marréveshje zévendéson ¢do kontraté dhe & gjitha kontratat ¢ méparshme t& paléve, qofshin
gojore apo t@ shkruara né lidhje me objektin ¢ reafizimit (& saj. Secila nga palét deklaron se né

bérjen ¢ késaj marréveshjeje nuk &shté mbéshtetur né ndonjé siguri 1€ dhené nga pala tjetér apo
nga njé palé e treté, pérvegse né sigurité ¢ parashikuara né €,

Njoftimet

Cdo komunikim dhe 1€ gjitha komunikimet me shkrim te béra sipas késaj Marréveshjeje, ose né
lidhje me k&té Maméveshje. nga secilu nga palés, palés tjetér, dérgohet me njé nga ményrat ¢
méposhtme:

52.1.1  Dorézim ng doré t& komunikimit me shkrim;

52,12 email;

52.1.3  faks; dhelose

52.1.4  me posté ose me shérbim Korrieri.

Komunikim me shkrim u dérgohet paléve né adresén ¢ méposhtme:

52.2.1  Kur i dérgohet Autoritetit Kontrakior:

A Adres: I 1
/ Faksi: [ ]
r Email: [ 1

Pér: [ ]

52.2.2  Kur i dérgohet Koncesionarit:

Adresa: [ I
Faksi: [ |
Email: ( ]
Pér: [ !

(do komunikim me shkrim do t€ konsiderohet i dérguar nése:

52.3.1  Dérgohet personalisht, me dorézimin ¢ komunikimit me shkrim, kur pérfaqésuesi i t&
adresuarit (pala tjetér) konfirmon pranimin e dokumentacionit & shkruar ose kur
pérfaqésuesi i 1& adresvarit refuzon ta pranojé até;

5232 Deérgohet me email, kur emaili dérgohet né adresén ¢ emailit t& palés tjetér dhe kur g

pala dérguese merr njé email g€ konfirmon marrjen ¢ tij nga pala tjetér, por kur emaili
Y/ [ -
7 ‘ 21 A
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nuk éshié dérguar gjaté njé dite pune, ose Eshté dérguar pas orés 4:00 pasdite, né njé
dit¢ pune, emaili do t& konsiderohet sikur @shté dérguar né orén 10:00 18 méngjesit t&
dités s& nes€rme & punés:

5233 Kur dérgohet me faks, kur faksi éshié dérguar me sukses (si¢ konfirmohet me njé
njoftim nga faksi dérgues) né numrin ¢ faksit @& palés tjetér dhe kur faksi nuk Eshté
dérguar gjatE njé dite pune, ose éshté dérguar pas orés 4:00 pasdite té njé dite pune,
faksi do t& konsiderohet se &shté dérguar né orén 10:00 paradite 1 dités tjetér t&
punés;

5234 Kur dérgohet me posté ose me shérbim korrieri, kur pérfagésuesi i palés tietér e ka
pranuar dorézimin e tij, ose Kur pérfaq¥suesi i t& adresuarit ka refuzuar & pranojé
dorézimin ¢ njoftimit.

52.3.5  Te dyja palé kané (& drejté & ndryshojné adresat e tyre (si edhe numrat e faksit dhe
adresat e emailit) t& dérgimit & njoftimeve. Nése ndodh kjo gjé, pala tjetér &shie e
detyruar ta dérgojé njoftimin né adresn e porsanjoftuar (faks, email), duke filluar nga
dita e paré e punés pas dités kur ndryshimi i &shté béé i njohur palés jetér,

3. Té pjesshme

53.1 Nése ndonjé dispozité ki &hté, ose béhet e paviefshme apo e pazbatueshme, njé
pavlefshméri ose pazbatueshméri ¢ tillg nuk i cenon dispozitat € tjera t& késaj Marréveshjeje.
Palét marrin persipér & zévendésojné dispozitén e pavlefshme dhe 1 pazbatueshme sa mé
shpejt qé 1€ jet& e mundur me njé dispozité tjetér 1@ viefshme dhe (& zbatueshme, pérmbajtja ¢

ﬁilés &shté ¢ ngjashme me dispozitén ¢ pavlefshme ose & pazbatueshme,

54, ‘Mbrojtja e té dhénave

.Sg S Né‘h t& dhénat personale pérpunchen né bazé té Ligjit nr.9887, daté 10 tetor 2008, “Pér

.- mbrojtien ¢ & dhénave personale”, gjaté zbatimit (& késa) Marréveshjeje, Koncesionari
\IRAES "f)lot&con secilén dhe & gjitha dispozitat g& rrjedhin nga ky ligj dhe nése kérkohet pélqimi i
subjektit t& t& dhénave, njé pélgim i tillé do @& merret me qéllim gé€ 1€ dhénat personale t& mund
Ui jepen Autoritetit Kontraktor. Shkelja ¢ ligjit né lidhje me menaxhimin ¢ t& dhénave
personale nga Koncesionari do ¢ konsiderohet shkelje e késaj Marréveshjeje dhe Koncesionari
do € jet€ pérgjegjes vetém né lidhje me shikeljen e ligjit ndaj autoriteteve 1 lidhura.,

55, Ligji rregullues
Kjo Marréveshje rregullobet nga ligji i Republikés sé Shqipérisé,
56. Pérshkallézimi dhe zgjidhja ¢ mosmarréveshjeve

56.1 Nése lind nj¢& mosmarréveshje ndermiet paléve né lidhje me interpretimin apo zbatimin e
ndonjé dispozite 1@ késaj Marréveshieje, njé mosmarréveshje e tillé né fillim dérgohet pér
zgjidhje tek pérfagésuesit ¢ paléve si mé poshté:

palés tietér nga pala qé e nis até, duke deklaruar perfagésuesin ¢ saj 1€ autorizuar qé
do t& merret me mosmarréveshjen;

|

56.1.1  Né& varési 1€ Klauzoles 25,8, fillimi i njé mosmarréveshjeje 1 njoftohet me shkrim &




56,12  Pala tjetér i pérgjigiet njoftimit t& palés s€ paré brenda 3 (tre) ditésh pune, duke
deklaruar pérfaqésuesin e saj 1€ autorizuar, i cili do € merret me mosmarréveshjen;

56.1.3  Pérfagésuesit e paléve jane personat g€ nuk kané marrd pjesé né ményré materiale né
ngjarjet q€ i kané parapriré mosmarréveshjes:

56.1.4  Pérfaq@suesit e paléve negociojné mosmarréveshjen me mirébesim dhe me géllimin
pér ta zgjidhur até né njé ményré qé t'i pérmbahet mé miré frymés dhe q&llimit 1€ saj;
dhe,

56.1.5 Nése pérfaqésuesit € paléve nuk arrijné & bien dakord pér njé zgjidhje (&
mosmarréveshjes  brenda  tetémbedhjeté  (18)  ditésh  pune nga lindja e
mosmarréveshjes, secila nga palét mund ta ¢oj¢ mosmarréveshjen pér gjvkim ng
arbitrazh,

Arbitrazhi

56.2.1  Kur mosmarréveshja nuk zgjidhet me negociata sipas Klauzolés 56,1, secila nga palét
mund ta dérgojé mosmarréveshjen plr arbitrazh sipas rregullave 1€ arbitrazhit &
Gjykatés Ndérkombétare & Arbitrazhit. Cdo proces arbitrazhi i nisur né pérputhje me
kéte Klauzolé 56 (“Procesi i Arbitrazhit™) do & zhvillohet me pjesémarrjen ¢ njé
paneli giykat¥sish 1 arbitrazhit & perbéré nga tre gjykatés (“Gjykata™), nga @ cilét
njéri emérohet nga Autoriteti Kontraktor, njéri nga Koncesionari. Gjykatési i treté
caktohet nga dy gjykatésit e tjeré dhe vepron si kryetar gjykate. Vendimi i Gjykatés
éshté i formés s& prerd, detyrues dhe i paapelueshém.

56,2.2  Vendi i arbitrazhit &hté Viena, Austri, dhe gjuha e arbitrazhit éshté anglishtja.

.562.3\ Giykata zbaton kushtet ¢ késaj Mareveshjeie dhe dispozitat ¢ ligieve q& pérdoren

+ heré pas here.

5624 Gjykata ka & 18 dreité, breada objektit 18 njé mosmarréveshjeje ligjore q& pritet &
zgjidhet, t€ marré vendime pér mase & ndérmjetme.

Amendamentet e Marriveshjes

Kjo Marréveshje mund (€ ndryshohet me ané & amendamenteve me shkrim t¢ nénshkruara nga
€ dyja palét.

Kostot dhe shpenzimet ¢ paléve

Kur nuk parashikohet ndryshe n& kété Marréveshje, ose né ndonjé dokument tjetér t& Projektit,
secila palé i perballon vet® 1€ gjitha kostot ¢ i lindin né lidhje me zbatimin e kétsaj
Marréveshjeje dhe t&€ amendamenteve té saj.

Konflikti i Marréveshjeve

Nése dispozitat e késaj Marréveshjcje jant né konflikt me dispozitat e njé Marréveshjeje tietér
ndermjet paléve né két€ Marréveshje, né lidhie me & njéjtén objekt, pavarésisht nése njé

marréveshje e tillé &hté bérd pérpara ose pas nénshkrimit & kha\/ shjeje, kjo
/ %‘/ % \

\




Marréveshje do @ keté gjithmoné pérparési, pervegse kur palét bien shprehimisht dakord
ndryshe me shkrim.

60. Tatimi

Koncesionari i paguan té gjitha tatimet ¢ pagueshme né lidhje me Projektin, tokén pér té cilén
&shté dhené ndonjé interes, shfrytézimin e Autostradés, dhe & ardhurat ose fitimet ¢ gieneruara
nga Projekti dhe ndonjé tatim tjetér pér ndonjé aktiv, toké apo pasuri, apo interes né toké, q€ i
éshté dhéng Koncesionarit né bazé t¢ késaj Marréveshjeje.

61. Interesi ni raste mospérmbushja té detyrimeve

Né rastin kur njéra nga palét nuk plotéson ndonjé nga detyrimet ¢ veta, palét kané réné dakord
pér njé interes pér mospérmbushje né vierén e interesit p&r mospérmbushje.

Né emér té Autoritetit Kontraktor: Né emér t&€ Koncesionarit:
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Shtojca 1

Pérkufizime

“TDMV" éshté trafiku ditor mesatar vjetor i shprehur si njési autovetura udhtarésh né té dy
kahet e lévizjes.

“Braktisje” &shté moskryerja e té giitha punimeve ose e njé pjese té konsiderueshme té
punimeve té parashikuara né kontraté pér njé periudhé prej njézet (20) ditésh pune té
njépasnjéshme.

“Kosto faktike e sigurimit” &shté kostoja vjetore faktike e primeve té sigurimit gé i lindin
Koncesionarit pér mbaijtjen e Sigurimeve té periudhés sé shfrytézimit, pasi té jene zbritur nga
ot faktike ¢do rritje gé nuk lind vetém nga rrethanat q& mbizotérojné né tregun botéror té

{a) né vitin e pare 14 1& ardhurave té garantuara nga trafiku, té ardhurat e
pritura né euro nga taksa e rrugés gjaté periudhis qé fillon me datén e
fillimit 1@ pérdorimit té rrugés me taksé dhe mbaron né fund té vitit te pare
té té ardhurave té garantuara nga trafiku;

{b) né vitin e fundit t& kontratés, té ardhurat e pritura né 2uro nga taksa e
rrugés gjaté periudhés qé fillon me fillimin e vitit té fundit 1é kontratés dhe
mbaron né fund t& muajit qé i paraprin muajit né té cilén bie data e
pérfundimit té kontrates; dhe

{c) né té gjitha vitet e tjera t& kontratés, té ardhurat e pritura né euro nga
taksa e rrugés gjithsej gjaté vitit té Kontraktimit,

né ¢do rast, plus kempensimet pér evazion takse rruge té pagueshme per Koncesionarin pér
vitin @ kontratés, sipas verifikimeve té kryera nga inkhinieri | pavarur.

“Truall shtesé” éshté trualli q& i nevojitet né menyré té pérhershme Koncesionarit krahas
Territorit té Projektit né ményré gé té realizojé punimet dhe/ose shérbimet,

“palé e prekur” ka kuptimin q# i éshté caktuar né pérkufizimin e ngjarjes sé forcés madhore;

“palé e lidhur” éshté, kundrejt njé shoqérie tregtare, ¢do shoqéri e llojit holding (ge blen
aksionet e shogerive te tjera) qé ushtron kontroll mbi até shogéri tregtare, ¢do shoqéri
tregtare mbi té cilén ushtrohet kantroll nga ajo shoqéri tregtare ose ¢do shoqéri e kontrolluar
e njé shogérie te llojit holding (qe blen aksionet e shogerive te tjera) qé ushtron kontroll mbi
até shoqéri tregtare.

“Pasqyré vjetore e pagesave” dshtd njé pasqyré té cilen Koncesionari e harton dhe ia vé né
dispozicion Autoritetit Kontraktues né pérputhje me klauzolén 25.4.2.

“Afati | dor#zimit | Pasqyrés vietore t& pagesave” ka kuptimin qé | &shté caktuar né klauzoléen
25.4.2.

“Raporti | ecurisé vjetore” éshté raporti i hartuar né pérputhje me Lidhjen 6 té Shto}cés 5. K\
\ ’V\

Pog



“Raporti vjetor” &shté raporti i hartuar né pérputhje me Lidhjen 6 té Shtojcés 5.

“Antikitete” |ané té gjitha fosilet, antikitetet, strukturat dhe mbetjet e tjers, sende ose gjéra
me vleré ose interes arkeologjik, artistik, gjeclogjik dhe/ose monetar, té zbuluara né Kantier.

“Skicat e miratuara té ndértimit” jané Skicat e nd@értimit té miratuara nga Inxhinieri i pavarur
né pérputhje me klauzolén 15.1.2.

“Projekti i zbérthyer i miratuar” éshté Projekti pérfundimtar | zbérthyer | miratuar nga
Inxhinieri | pavarur né pérputhje me klauzolén 15.1.2.

2\ “Situacioni” ka kuptimin gé | jepet né Lidhjen 6 té Shtojcés 5. Pérfshin té gjitha skicat,

llogaritjet, raportet etj. né format eiektronik dhe té shtypur né té cilat paragiten evidencat

- aktike té miratuara té ndértimit té pérditésuara pér té pasqyruar vendndodhjet, madhésité,

. }naterlalet e ndértimit dhe hollési té tjera té Punimeve té realizuara, duke béré lidhjen me
' ‘. / specifikimet dhe tabelat pérkatése.

“Aspekt” jané Punimet pér sheshet e taksés ose ¢do element | Punéve kapitale, sipas
kontekstit.

“Shogéri e lidhur” e cilitdo personi &shté cdo subjekt gqé e kontrollon personin ose g&
kontrollohet nga personi ose ¢do subjekt qé kontrollohet nga njé Shogéri e lidhur e personit.

“Norma e brendshme e kthimit mbi kapitalin neto né situatén bazé” éshté Norma e
brendshme e kthimit mbi kapitalin mé datén e késaj Kontrate si¢ paragitet né Modelin
financiar té situatés bazé, né kutizén me numer [ |,

“Modeli financiar i situatés bazé” éshté Modeli financiar qé ekziston mé datén e késaj
Kontrate, i identifikuar si | tillé,

“Kosto e sigurimit bazé"” éshté kostoja vjetore e sigurimeve té periudhés operative pér vitin e
paré té shfrytézimit pas nxjerrjes sé Certifikates paraprake té pérfundimit né formé
pérfundimtare (e indeksuar).

“Norma bazg” éshté norma ndérbankare e interesit EURIBOR [pér t'u specifikuar né bazé té
Modelit financiar té Koncesionarit mé Datén e dorézimit té ofertave], si¢ paragitet né Ekranin
EURIBOR té Reuters-it’,

“Dokumentacion | ofertés” éshté ¢do dokument q& Koncesionari ka paraqitur si pjesé té
ofertés.

“Garancia e ofertés” éshté garancia prej 250.000 euro gé Koncesionari ka paraqitur né
pérputhje me ofertén dhe shtojcén 2 té Kérkesés pér propozim daté 29 Prill 2016.

“Data e paraqitjes sé ofertés" éshté 30 Maj 2016.

“Dokumentacioni | procedurés sé tenderit” &shté kérkesa g8 ka nxjerré Autoriteti
kontraktues pér ofertuesit e mundshem né lidhje me kété Projekt.

pérkojé me kushtet paraproke 1@ financimit g8 ka parushikuar Koocesionari (ose g€ ka marré nga huadh@o@sit ¢ mundshém) ng

momentin e Dorézimit 1€ ofertave. 2 ) (x &I \ Lr: 6,(_.;’

! Vendimi pér 1& pérdorur normién EURIBOR. sikurse mregohet né Modetin financiar mé Dattn e dor@zimit 1& ofends, dubet t¢ \
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“Dité pune” éshté ¢do dité pune pa pérfshiré té shtunén, té dielén dhe ditét e festave zyrtare
té Shtetit Shqiptar.

“Shpenzim kapital” éshté shpenzimi i kiasifikuar heré pas here sipas Ligjit ose sipas parimeve
pérglithsisht té pranuara kontabél si investim kapital ose shpenzim kapital.

“Punime kapitale” jané aktivitetet ndértimore té méposhtme té cilat jané té nevojshme né
lidhje me Autostradén:

(a)
(b)
(c)
(d)

Punime gjeoteknike fillestare;
Punime né& mbikalime dhe krygézime;
Punime pér pérmirésim té Autostradés; dhe

Punimet pér urén e re mbi lumin Drin.

e “Data e fillimit t& punimeve kapitale” éshté Data e hyrjes né fugi ose, né lidhje me punimet

pér urén e re mbi lumin Drin, fillim | punimeve mé datén e miratuar nése éshté shtyré pér pas
datés sé hyrjes né fugi sipas pika 4 e Pjesés 6,2.2 té Shtojcés 5.

wt/ “Ndryshim né ligj" ¢shté ndryshimi ligior qé ndodh pas datés sé késaj Kontrate, pa pérfshiré
ndryshimet & parashikueshme té ligjit.

“Rrugé konkurrente” éshté rruga, me pagesé ose jo, qé u jep pérdoruesve njé alternativé té
mundshme dhe té krahasueshme me pérdorimin e Autostradés,

“Viera e kompensimit” éshté shuma qé i rivendos raportet € Normés sé brendshme té kthimit
mbi kapitalin dhe mbulimit té shiyerjes sé borxhit té Koncesionarit né nivelet e paraqitura ne
Modelin financiar té situatés bazé té€ audituar.

“Ngjarje kompensimi” éshté;

(2)

(b)

le)
(d)
(e)

f
(8)

shkelje nga ana e Autoritetit Kontraktues e ¢do detyrimi material té parashikuar me
kété Marréveshje gé e bén Koncesionarin té paafté pér 1é pérmbushur detyrimet e
parashikuara me kéte Marréveshje pér njé periudhé mé té gjaté se 5 (pesé) Dité
pune;

mosdhénia e mundésisé nga ana e Autoriteti Kontraktues pér hyrje-dalje né Kantier
sipas Klauzolés 10.1;

zbulimi i njé Problemi té trashéguar;
zbulimi i materialeve té rrezikshme té paparashikueshme sipas Klauzolés 16.4.3;

zbulimi i sistemeve té infrastrukturés publike té& paparashikueshme sipas Klauzolés
16.5.2;

realizimi | ndonjé ngjarje té parashikuar né Klauzolén 20.5 ose Klauzolén 20.9;

ndértimi i njé Rruge konkurrente; |
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(h)

U]
)

(k)

moskryerja nga ana e Autoritetit Kontraktues e detyrimeve pér zhvendosjen e
populisisé dhe shpronésimin sipas Klauzolés 10.1.2 dhe Shtojcés 9;

miratimi | njé kategorie té re Pérdoruesish té pérjashtuar nga Pagesa e rrugés;

protesta gé ka pér pascjé mbyiljen e Autostradés ose té njé pjese té saj né ¢do
moment pas Datés sé hyries né fugl;

mbyllia e detyruar e Urés mbi Drin pérpara zévendésimit t& saj né pérputhje me
kushtet e Shtojcés 5 (Kérkesat teknike té Investitorit) té késaj Kontrate; ose

cdo ngjarje tjetér qé é<hté parashikuar shprehimisht si Ngjarje kompensimi né kété
Kontraté,

“Certifikata e Perfundimit ” jané certifikatat e nxjerra né pérputhje me ligjet & cilat vértetojne
pérfundimin dhe mundésiné pér pérdorim té ¢do Aspekt| pérkatés té Autostradés né pérputhje
me Klauzolén 20.

“Afati pérfundimtar pér Certifikaten e Perfundimit :éshté data 15 (pesémbédhjeté) muaj pas

datés sé fundit té pérfundimit té programuar té Aspektit pérkatés,

" 17\ Shogéria koncesionare” éshté subjekti pér géllime té vecanta i themeluar nga Koncesionari
= "Bér t'u béré Palé e késa] Marréveshjeje sipas Klauzolés 2A.1.

Periudhé koncesioni” ka kuptimin e parashikuar né klauzolén 3,

“T& drejtat e koncesionit” jané e drejta pér té projektuar, ndértuar, pérmirésuar, mirémbajtur

dhe shfrytézuar Autostradén (pérfshiré arkétimin e Taksés sé rrugés) dhe pér t'i financuar kéto
aktivitete, e drejta pér té shfrytézuar Autostradén né pérputhje me Ligjin dhe me kété
Marréveshje.

“Ndryshim nga Koncesionari” éshté ndryshimi | propozuar nga Koncesionari né bazé té
klauzolés 32.2.

“Njoftimi pér ndryshim nga Koncesionari” ka kuptimin e parashikuar né klauzolén 32.2.1.

“Mosplotésim nga Koncesionari” éshte:

(a)

(b}
{c)

shkelja e réndésishme e detyrimeve té Koncesionarit té parashikuara né kété
Kontraté, qé:

(i) prek ndjeshém ecuring e Punimeve dhe/ose Shérbimeve; ose

(i) prek ndjeshém aftésineé e Autoritetit Kontraktues pér té pérmbushur
detyrimet e parashikuara me ligj; ose

(iii) prek ndjeshém perdorimin e Autostradés nga Autoriteti Kontraktues dhe
Perdoruesit;

Shkelje e vazhdueshme;
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(d) fillimi i procedurave kundér Koncesionarit té lidhura me pazftésiné paguese;

(e} mosfillimi i Punimeve nga Koncesionari né pérputhje me Programin dhe/ose
Shérbimet brenda 3 (tre) muajve nga Data e fillimit té punimeve kapitale;

(f) Braktisja e Punimeve nga Koncesionari;

(g) mosrespektimi | njé Date té pérfundimit paraprak té aspektit pérkatés brenda Afatit
pérfundimtar pér Aspektin pérkatés;

(h} mosnxjerria e Certifikates se Perfundimit pér té gjitha Aspektet pérkatése té
Autostradés brenda Afatit pérfundimtar pér Certifikaten e Perfundimit ;

(i) Koncesionari merr Piké ecurie té barabarta me ose mé té médha se 100 (njéqgind) né
citéndo periudhé dymbédhjeté-mujore;

() Koncesionari merr Piké ecurie té barabarta me ose mé té& médha se 200 (dygind) né
ciléndo periudhé tridhjetegjashté-mujore;

Nk) Koncesionari nuk paguan njé shumé gé nuk éshté objekt mosmarréveshjeje dhe gé
2\ #shté mé e madhe se 100.000 € (e indeksuar) pér njé periudhé prej (30) tridhjeté
5zt \ Ditésh pune pas dorézimit té kérkesés me shkrim nga Autoriteti Kontraktues;

(Iy Koncesionari nuk blen fillimisht dhe né vazhdimési Sigurimet e nevojshme sipas
klauzolés 34;

(m) Koncesionari shke! kufizimet e vendosura né klauzolén 4.2 dhe klauzolén 8.5;
dhe/ose

{n) Koncesionari shkel kufizimet e vendosura mbi kalimin ose ndryshimin e kontrollit té
parashikuara né klauzolén 5 dhe klauzolén 48,

“Njoftimi pér Mosplotésim nga Koncesionari” ka kuptimin e parashikuar né klauzolén 37.2.1.
“palé koncesionare” &shté vecmas Koncesionari, Nénkontraktori, Pérfagésuesi | Koncesionarit,

inxhinieri | Koncesionarit dhe népunésit, punémarrésit dhe agjentét e tyre dhe ¢do
Nénkontraktor apo person | punésuar ose | angazhuar nga secili prej tyre.

“Propozime té Koncesionarit” jané:
(a) Propozime pér punime té Koncesionarit; dhe
(b) Propozime pér shérbime té Koncesionarit.

“pérfaqgésues | Koncesionarit” éshté personi i identifikuar pér t& vepruar si Pérfagésues i
Koncesionarit né bazé té klauzolés 9.2,

“Pjesa e Koncesionarit” ashté ajo pjesé e pagesés sé Shpenzimit kapital progresiv gé lind nga
shkronja “c” e pérkufizimit té Ndryshimit cilésues té liglit t& mbuluar nga Koncesionari pa té
drejtd marrje pagese nga Autoriteti Kontraktues, e cila llogaritet si vijon:

Shpenzimin kapital progresiv Pjesa ¢ Koncesionarit

AL



0 € deri né 100,000 € 100%

100.001 deri né 225.000€ 80%
225.001 € deri né 380.000€ ..\\ 60%
380.001 € deri né M‘IW‘ o3 a0%
647.501 € deri né 1.;"4'7,5.‘00'5 § 20%
L7501€etat 0%

“Skicat e ndértimit” jané skicat dhe llogaritjet e hartuara né pérputhje me Kérkesat e
Autoritetit Kontraktues, né té cilat paraqiten té gjitha dimensionet, llogaritjet dhe hollésité e
nevojshme pér t'i dhéné mundési Koncesionarit té realizojé Punimet.

“pariudha ndértimore” jané periudhat brenda periudhés sé viefshmeérisé s& Kontratés gjaté té
cilave realizohen Punime kapitale.

“Nénkontraté ndértimi® @shtd nénkontrata e lidhur ndermjet Koncesionarit dhe
Nénkontraktorit ndértimor pér kryerjen e Punimeve, me ndryshimet dhe zévendésimet
pérkatése té béra heré pas here né pérputhje me kéte Kontrate,

“Nénkontraktori ndértimor” éshté [ ] me seli té regjistruar né adresén: [ ], i pérfagésuar nga
[ | si pérfagésues i caktuar dhe autorizuar rregullisht nga Koncesionari ose nga njé person
tjetér | caktuar me Nénkontraté ndértimi né pérputhje me kéte Kontraté,

“periudha e viefshmérisé sé Kontratés” eshté periudha kohore qé fillon me Datén e hyrjes né
fuqi té késaj Kontrate dhe pérfundon me Datén e pérfundimit té Kontratés.

Vit | Kontratés” éshté Viti i ploté kalendarik gjaté Periudhés sé viefshmérisé s& Kontratés me
kusht qé:

(a) Viti i pare i Kontratés &shté periudha kohore nga Data e hyries né fugi té késaj
Kontrate deri mé 31 dhjetorin e ardhshém; dhe

(b) Viti i fundit | Kontratés éshté periudha kohore nga 1 janari i fundit pérpara Datés sé
pérfundimit té Kontratés derl mé Datén e pérfundimit té Kontratées.

“Ndryshim nga Autoriteti Kontraktues” éshté ndryshimi | kérkuar nga Autoriteti Kontraktues
né bazé té klauzolés 32.1.

“Konfirmimi | Ndryshimit nga Autoriteti Kontraktues” ka kuptimin e parashikuar né kiauzolén
32.1.8.

“Njoftim pér Ndryshim nga Autoriteti Kontraktues” ka kuptimin e parashikuar né klauzolén
32.1.1.

“Mosplotésim nga Autoriteti Kontraktues” @shté secili pre] ngjarjeve ose fakteve te
méposhtme:

(a) Autoritet! Kontraktues nuk paguan shuma q& nuk jané objekt mosmarréveshjeje dhe \

aé né vieré té agreguar Jané mé shumé se 500.000 € (e indeksuar) ose shu1ha %
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(6)

(c)

(d)

(e)

pagueshme né pérputhje me kiauzolén 25.5 pér njé periudhé prej (30) tridhjete
Ditésh pune pas dorézimit té kérkesés me shkrim nga Koncesionari;

shpron@simi, sekuestrimi ose kerkesa e njé pjese me réndési materiale té aktiveve té
Koncesionarit ose té njé Nénkontraktori ose i aksioneve t& Koncesionarit;

vlera progresive e Punimeve rehabilituese gjeoteknike té realizuara nga Koncesionari
né bazé té klauzolés 32A.3.8 Bshté mé e madhe se dhjeté milion (10.000.000) euro;

kalim i Kontratés tek té treté nga Autoriteti Kontraktues né kundérshtim me
klauzolén 48.1; dhe/ose

shkelje e detyrimeve té Autoritetit Kontraktues parashikuar né kété Kontraté qé e
bén té pamundur ose @ pengon né ményré té konsiderueshme Koncesionarin gé té
realizojé Punimet dhe/ose Shérbimet pér nje periudhé mé té giaté se 6 (gjashté)
muaj.

“Njoftimi pér Mosplotésim nga Autoritetl Kontraktues” ka kuptimin e parashikuar né
klauzolén 37.6.1.

“Shuma e zgjidhjes sé Kontratés pér shkak t& Mosplotésimit nga Autoriteti Kontraktues”
&shté shuma e barabarté me vlerén agregate té:

(a)
(b)

\ (c)
| (d)

(e)

Detyrimeve pérpara huadhéneésve;

pagesave pér shkurtim té vendit té& punés dhefose kostove 18 tjera té cilat
Koncesionari duhet t'i paguajé punémarrésve té tij si pasojé e pérfundimit t& késaj
Kontrate né bazé té ligjit (pér aq sa kéto pagesa jané té arsyeshme dhe jané zbutur
nga Koncesionari);

Kostove t& zglidhjes pérpara kohe t& nénkontratés;

shumave qé Autoritet! Kontraktues | detyrohet Koncesionarit dhe gé jané ende té
pashlyera mé Datén e pérfundimit té Kontratés;

njé shume e cila kur konsiderohet se bashku me dividendét (ose me shpérndarje té
ngjashme t& fitimit) q& Koncesionari i paguan né bazé té Kapitalit té investuar mé
Datén e pérfundimit té Kontratés ose pérpara késaj date duke mbajtur parasysh
momentin kur éshté kryer né fakt kjo pagese, jep njé normé reale té brendshme
kthimi mbi Kapitalin e investuar té& barabarté me Normén e brendshme t& kthimit
mbi kapitalin né Modelin Financiar,

MINUS (pa llogaritje té dyfishté)

{f

(g)

té gjitha tepricat kreditore té liogarive bankare té Koncesionarit mé Datén e
pérfundimit té Kontratés (pa pérfshiré Liogariné e te hyrave nga sigurimi); dhe

shumat gé Koncesionari i detyrohet Autoritetit Kontraktues ose pér té cilat Autoriteti

Kontraktues do té kishte té drejté t'i pérdorte pér kompensim né shiyerje té té
drejtave té Koncesionarit né baze té kesa Kontrate.

7\2 [E\i é ',‘\1 \ g
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“pglqimi | nevojshém i Autoritetit Kontraktues” éshté cdo certifikate e perkoheshme apo
perfundimtare , péigim, licensé, aprovim, lejim ose autorizim, q& éshté i nevojshém né lidhje
me Projektin dhe qé duhet I&shuar nga Autoriteti Kontraktues né pérputhje me klauzolén 14,

"palé e Autoritetit Kontraktues® éshté vegmas Autoriteti Kontraktues dhe népunésit,
punémarrésit dhe agjentét e tij dhe ¢do Nénkontraktor apo person i punésuar ose i angazhuar
nga seclli prej tyre {(ku pérfshihen edhe Pérfagésuesi | Autoritetit Kontraktues dhe Pérfagésuesi
teknik, por pa pérfshiré Koncesionarin dhe Palét koncesionare).

“Subvencion nga Autoriteti Kontraktues” &shté subvencioni vietor | propozuar nga
Koncesionari né Dokumentacionin e ofertés dhe gé Auteriteti Kontraktues e jep né pérputhje
me klauzolén 25.3.

“pérfaqésues | Autoritetit Kontraktues” @éshté personl | identifikuar pér té vepruar si
Pérfaqésues | Autoritetit Kontraktues né bazé te klauzolés 9.1.

“Kérkesa té Autoritetit Kontraktues” jané:
(a) Kérkesat e Autoritetit Kontraktues pér punimet; dhe
(b} Kérkesat e Autoritetit Kontraktues pér shérbimet.

“kirkesat e Autoritetit Kontraktues pér shérbimet” jané kérkesat pér shérbimet dhe kérkesat
pér ecuring té parashikuara né Seksionin 3 té Shtojcés 5.

“Kérkesat € Autoritetit Kontraktues pér punimet” jané kérkesat pér punimet, kérkesat pér
riparim kapitali dhe kérkesat pér ecuring té parashikuara né Seksionin 6 té Shtojcés 5.

“Kontroll” i njé personi nga njé person Uetér éshté kur ky personi tjetér {i vetém ose me t&
tieré dhe drejtpérdrejt ose térthorazi) ka shumicén e Kapitalit té personit té paré ose
népérmjet zotérimit té kapitalit aksioner ase népérmijet njé kontrate ose ka shumicén e votave
ose, né kuptim vetém té klauzolés 48.1 ka t& drejtén té emérojé ose largojé anétarét e keéshillit
t& administrimit ose cdo té drejté tjetér gé ka ose mund té keté ose sjell té njéjtén pasojé si
secili rast sa mé lart.

“Shpenzim kapital progresiv” éshté shuma agregate e té gjitha shpenzimeve kapitale gé
biéhen si pasojé e shkronjés “c” 1& pérkufizimit té& Ndryshimeve cilésuese té ligjit, té cilat Jané
béeré né pérputhje me klauzoién 30.

“Data e transferimit” 8shté data kur béhet efektiv kalimi i Té drejtave té koncesionit né bazé
té klauzolés 2A.1 (Transferimi i té drejtave té koncesionit tek Shogéria e koncesionit).

“pagesat e Shérbimit té Borxhit” do té thoté ato pagesa si¢ kérkohen té béhen nga
Koncesionarl pér financuesit e tij sipas Dokumenteve & Financimit né secilin Vit Kontrate. Pér
shmangien e dyshimeve, ky term do té nénkuptojé si pagesat e principalit dhe ato té
Interesave.

“KamatBvonesé” 8shté 4% mbl normén ndérbankare té interesit EURIBOR qé shfaget n&
tkranin e Reuters EURIBOR né datén kur beéhet i pagueshém interesi peér shkak te
mosshlyerjes,

"Defekt” &shté njé defekt | Autostradés. \




“periudha e pérgjegjésisé pér defektet” &shté pér cdo Aspekt periudha prej 24 (njézet e katér)
muajsh, qé fillon mé datén e pérfundimit paraprak té Aspektit pérkatés.

“Marréveshje e drejtpérdrejté” éshté marréveshja e lidhur ndermjet Autoritetit Kontraktues,
Koncesionarit dhe Huadhénésve.

“Té dhénat e véna né dispozicion” ka kuptimin e parashikuar né klauzolén 7.1,

“Ndryshim diskriminues i ligjit” &shté Ndryshimi i ligjit i cili zbatohet né& ményré specifike:

(a) pér Projektin dhe jo pér projekte té ngjashme;
(b) pér Koncesionarin dhe pér asnjé person tjetér;
{c) pér shogérité tregtare té angazhuara né projekte té ngjashme me Projektin

dhe pér asnjé person tjetér; dhe/ose
(d) pér Kérkesat pér taksén e rrugeés.

“Mosmarréveshje” 8shté cdo mospérputhje ne mendime ose mosmarréveshje ndermjet
Autoritetit Kontraktues dhe Koncesionarit qé lindin nga Kontrata ose né pérputhje me
"~ . Kontratén (duke pérfshiré edhe géshtje té lidhura me viefshméringé ose interpretimin e

at _I_xmmés dhe duke pérfshiré edhe mosmarréveshjet gé lindin pérpara ose pas pérfundimit té

\ ' Xontratés).
@;‘\ - T
1 “Shpérndarje” éshté:

a) né mjete monetare ose né natyré:
(i) dividendi ose shpérndarjet e tjera te lidhura me kapitalin aksioner;

(i) 2vogélimi | kapitalit, riblerja ose blerja e aksioneve ose ¢do riorganizim apo
ndryshim tjetér i kapitalit aksioner;

(L] shiyerja e Borxhit té varur (principali, interesa, pagesa pér shlyerje para
kohe ose né ¢farédo forme);

{iv) shiyerja, huadhénia, organizimi me kontraté ose kalimi i aktiveve ose t&
drejtave pér aq sa (né secilin rast) kjo nuk &shté béré né rriedhén e
zakonshme té ushtrimit té aktivitetit tregtar dhe nuk éshté béré me kushte
tregtare té arsyeshme; ose

(v) marrja e ¢do pérfitimi tjetér qé nuk éshté né kuadér té rrjedhés normale té
aktivitetit tregtar dhe jo me kushte tregtare té arsyeshme; ose

(b) shlyerja pérpara kohe e Detyrimeve t& kushtézuara pérpara huadhénésve, kur viera e
shiyerjes né fjalé konsiderohet si fitim | jashtézakonshém né funksion té llogaritjes sé
Fitimit té jashtézakonsheém nga rifinancimi.

“Ura mbi Drin” éshté Ura e re mbi lumin Drin e cila do t& prokurohet dhe ndértohet nga
Koncesionari si pjesé e Segmentit 3 té Autostradés. (

g



“Punimet pér urén mbi Drin” jané prokurimi dhe ndértimi i Urés sé re mbi lumin Drin si pjesé e
Segmentit 3 t& Autostradés.

“Data e pérfundimit t& Punimeve pr urén mbi lumin Drin” éshté data né té cilen gshté
léshuar Leja e shfrytézimit né lidhje me Punimet pér urén mbi Drin.

“Data e pérfundimit paraprak té Punimeve pér urén mbi lumin Drin” &shté data né té cilén
8shté léshuar Leja paraprake e shfrytézimit né lidhje me Punimet pér urén mbi Drin.

“Data e pérfundimit t& programuar té Punimeve pér urén mbi lumin Drin” éshté Data e
fillimit t& punimeve kapitale + 4 (kater) viet.

“Data e pérfundimit paraprak & programuar t& Punimeve pér urén mbi lumin Drin” &shté
Data e fillimit t& punimeve kapitale + 30 (tridhjeté) muaj (q€ do té thoté data e hyrjes né fugi
té Certifikates se Perfundimit né lidhje me Punimet pér urén mbi lumin Drin,

“Data e hyrjes né fugi” éshté data mé e vonshme nga sa mé poshte:

(a) data e pérmbushjes sé kushteve paraprake né pérputhje me klauzolén 2.2;
ose
" . »
\ (b} pérmbyllja financiare.

i.;_ % ,',\funlm« pastruese gjeoteknike né rast situate té jashtézakonshme” jané punimet q&
|';Ei‘ )zvoﬁten né pérgligie té njé Situate (& jashtézakonshme gjeoteknike né ményré qé té rifillohet
. rrezik shfrytézimi dhe mirémbajtja e Autostradés né pérputhje me Kérkesat e Autoritetit
’ Kontraktues.

“Daté e raportimit pér situatat e jashtézakonshme” eshté data 1 shtator, 1 dhjetor, 1 mars
dhe 1 gershor {sipas rastit) pér ¢do vit té Kontratés,

“Raporti Inxhinierik” éshté Dokumenti specifik | Projektit gé pérmban njé raport dhe shtojcat e tij
té nxjerra si rezultat i raportit té korrektesisé <6 informacionit teknik té Autostradés,

“Keérkesa mjedisore” ka kuptimin e parashikuar né kiauzolén 14.1.
“Kapital neto” &shté kapitali aksioner | Koncesiorari.

“Norma e brendshme e kthimit mbi kapitalin®® ésht2, né lidhje me Aksionerét dhe Shogeérité e
lidhura, norma e perzier nominale e kthimit mbi i. Kapitalin neto dhe ii, Borxhin e varur apo
financime & tjera té ngjashme qé kan@ dhéné Aksionerét, gjaté té giithe kohézgjatjes sé késaj
Kontrate duke mbajtur né konsideraté Shpérndariet e paguara dhe té parashikuara pér t'y
paguar, e llogaritur duke pérdorur Modelin financiar aktual, sikurse pérshkruhet né fletén
pérmbledhése né kutizén | ] té Modelit financiar ose né kutizén qé mund té keté zévendésuar
kutizén [ ] me miratimin e Autoritetit Kontraktues, pas pérditésimit té Modelit financiar né
pérputhje me Shtojcén 10.

“Gabim" ka kuptimin e parashikuar né klauzolén 24.1.2,

Ky pérkufizim mund (& ndryshojé nd vardst 1€ srokturss s financintit 18 Projexty
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“Euro” &shté monedha e ligishme e Bashkimit Ekonomik dhe Monetar Evropian.

“Indeksi i gmimeve té prodhimit i BE-s&" &shté indeksi i ¢mimieve té prodhimit industrial

publikuar nga Eurostat-l ose nése ky indeks nuk publikohet mé, ¢do indeks tjetér qé e
2évendéson kété indeks té kostove industriale té prodhimit té BE-sé.

“Indeksi | gmimeve né euro” éshté Indeksl | harmonizuar | gmimeve té konsumit | Eurozones
(me pérbérje té ndryshueshme), publikuar nga Eurostat-i ose nése ky indeks nuk publikohet
mé, ¢do indeks tjetér i harmonizuar i gmimeve té konsumit i Eurozonés qé e zévendéson kété
indeks.

“Rifinancim i pérjashtuar” éshté:
(a) Rifinancimi qé shté marré plotésisht né konsideraté né Modelin financiar té situatés
baze;

(b) ndryshimi | trajtimit kontabél ose fiskal;

{c) shitja e aksioneve té Koncesionarit nga aksionerét, shitja ose kalimi i Borxhit té varur
nga aksionerét ose ¢do ristrukturim tjetér i Kapitalit té investuar té Koncesionarit;

(d) rifinancimi qé nevojitet né rast faktik ose té& mundshém mosshlyerja e detyrimeve té
parashikuara né Marréveshjet pér financimin; ose

bashkimi né njé kontraté kredie nga Huadhénésit, né rriedhén e zakonshme té
aktivitetit té tyre tregtar, | té drejtave ose Interesave té tyre né Marréveshjet pér
financimin,

ithmoné me kusht qé Rifinancimi nuk &sht& Rifinancim i pérjashtuar nése zmadhohen
detyrimet e Autaritetit Kontraktues né bazé té kiésaj Kontrate (né rast pérfundimi té Kontratés
ose jo).

“Lista e miratuar e pérdoruesve té pérjashtuar” éshté lista e parashikuar né Shtojcén 17 (Lista
e miratuar e pérdoruesve té pérjashtuar) té késaj Kontrate.

“Projektet ekzistuese” &shte projekt-konceptt ekzistues né lidhje me Urén e re mbi lumin Drin
qé bén pjesé né té dhénat né dispozicion dhe | éshté dhéné Koncesionarit né pérputhje me
klauzolén 7.1.1.

“Ura ekzistuese mbi lumin Drin” éshté ura ekzistuese mbi lumin Drin gé ndodhet nga kilometri
934930 deri né kilometrin 94+150.

“Autostrada ekzistuese” jané ato pjese '@ Autostradés g€ jané ne shfrytézim menjéheré
pérpara Datés sé hyrjes né fugl dhe pér t& cilat Koncesionari do té jeté pérgjegjés pér t'i
shfrytézuar duke filluar menjéheré nga Data e hyrjes ne fugi.

“Ura ekzistuese” jané urat ekzistuese 1é identifikuara né planimetring ekzistuese té vendosjes
sé objektit gé jepet né Shtojcen 14.

“Leje ekzistuese” jané lejet e renditura né Shtojcén 11 qé Autoriteti Kontraktues | ka yéné né
dispozicion Koncesionarit né pérputhje me klauzolat 7.1.1 dhe 14.4.1. |
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" Rata e hyrjes né fugi, cilado bie mé herét,

*T& ardhurat e pritura né euro nga taksa e rrugés” jané 1€ ardhurat né euro nga taksa e rrugés
té cilat Koncesicnari do t'i kishte arkétuar gjaté njé Viti kontraktimi nése té ardhurat nga taksa
e rrugés do t'i kishte arkétuar vetém né euro gjaté vitit té Kontraktimit né fjalé.

“Data e pérfundimit té viefshmérisé” &shté data gé bie 30 (tridhjeté) vjet pas datés sé fillimit
té Periudhés sé Koncesionit né pérputhje me klauzolén 3.

“Truall ekstra” éshté trualli qé i nevojitet né ményré té pérkohshme Koncesionarit krahas
Territorit té Projektit dhe/ose Truallit shtesé né ményré qé té realizojé punimet dhe/ose
shérbimet.

“Shqyrtim pérfundimtar pér kthimin” ka kuptimin e parashikuar né klauzolén 36.8.

"rojtim pérfundimtar pér kthimin” ka kuptimin e parashikuar ne Seksionin 8 t& Shtojcés 5.
“pérfundim pérfundimtar” ka kuptimin e parashikuar né kiauzolén 20.6.

“projekt pérfundimtar i zbérthyer” éshté i gjithé Dokumentacioni i projektit qé duhet béré né
pérputhje me klauzolén 15.1.2(a).

T "Data financiare bazé” éshté (i) data qé bie 6 (gjashté) muaj pas datés sé késaj Kontrate ose (ii)

y " &rmbyllje financiare” éshté data kur pérmbushen kushtet qé | praprijn@ hyrjes né fugi t&

arréveshjeve té financimit.

//"Modcl financiar” éshté:
(a) mé datén e késaj Kontrate, Modeli financiar i situatés bazé; dhe
({b) pas késaj date, modeli i pérditésuar né peérputhje me Shtojcén 10,

“paralajmérim i paré” ka kuptimin e parashikuar né klauzolén 37.3.1.

“Ngjarje e forcés madhore” eshté:

(a) Akti i perendise duke perfshire por duke mos u kufizuar zjarri, permbytja, ose cdo
katastrofe tjeter natyrore si, térmeti, uragani, tornado ose goditja nga meteori ose
nga njé trup tjetér giellor;

(b) lufta, kryengritia, revolucioni, lufta civile, konflikti | armatosur, terrorizmi ose

embargoja dhe trazirat civile ose prishja e rendit civil;

(c) rrezatimi jonizues ose kantaminimi kimik apo biologjik;
(d) shpérthimet e shkaktuara nga pajisjet supersonike;
(e) shpérthimi bérthamor ose kentaminimi radioaktlv,

dhe ngjarje té tjera té ngjashme gé nuk jané ne doré té asnjérés prej dy paiéve dhe qé sjellin
pér pasojé qé secila nga té dy Palét (“Pala e prekur”) té mos jeté né gjendje & pélmb.ushé
detyrimet e parashikuara né kété Kontrate. \
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“Shuma e zgjidhjes sé Kontratés pér shkak t& Forcés madhore” &shté shuma e barabarté me
vlerén agregate té:

(a) Detyrimeve pérpara huadhénésve;

{b) Kapitalit té Investuar minus té gjitha Shpérndarjet e paguara pérpara Datés sé
pérfundimit té Kontratés (nése diferenca éshté pozitive);

(c) pagesave pér shkurtim té vendit té punés dhe/ose kostove té tjera té cilat
Koncesionari duhet t'u paguajé punémarrésve té tij si pasojé e pérfundimit té késaj
Kontrate né bazé té ligjit (pér ag sa kéto pagesa jané té arsyeshme dhe jané zbutur
nga Koncesionari);

(d) Kostove té zgjidhjes pérpara kohe té nénkontratés; dhe

(e) shumave qé Autoriteti Kontraktues i detyrohet Koncesionarit dhe qé& jané ende té
pashlyera mé Datén e pérfundimit té Kontratés,

MINUS, pér aq sa éshté vieré pozitive, vierén agregate (pa llogaritje té dyfishté) té:

(a) 18 gjitha tepricave kreditore té llogarive bankare té Koncesionarit mé Datén e
pérfundimit té Kontratés; dhe
A\
e} shumave qé Koncesionari | detyrohet Autoritetit Kontraktues ose pér té cilat

Autoritet] Kontraktues do té kishte té drejté t'i pérdorte pér kompensim né shlyerje

© = | téédrejtave té Koncesionarit né bazé té késaj Kontrate.

'yﬁmhlm i parashikuesh&m i ligjit” éshté ndryshimi | propozuar | ligjit i pérfshiré deri mé
_datén tridhjeté (30) dité pérpara dorézimit té ofertés pérfundimtare:

{a) né njé projektligj té geverisé ose projektligj t& paraqitur nga ministria pérkatése pér
konsultim; ose
(b) né njé propozim né Gazetén Zyrtare té Bashkimit Europian.

Vit | ploté kalendarik” éshté periudha nga data 1 janar deri mé daté 31 dhjetor, duke i
pérfshiré 1& dyja kéto data.

“Marréveshjet pér financimin” jané marréveshje (pa pérfshir® marréveshjen pér sigurimin e
Borxhit t& varur) né bazé 1é sé cilés Koncesionarit i jepet fond né formé borxhi me pérparési
ose kapitali i llojit “te ndermjetem” ose lehtesi financlare borxhi afatshkurter dhefose nga
burime té tjera té jashtme financimi né lidhje me Projektin (né formé kredie, letér-kredie ose
dorézanie ase né forma té tjera) dhe ¢do norme interesi me marréveshje mbrojtjeje dhe, né
¢do rast ¢do kontraté garancie duke pérfshiré edne ¢do Marréveshje té drejtpérdrejté né lidhje
me to, né ¢do rast t& miratuar me shkrim nga Autoriteti Kontraktues si Marréveshje financimi
né pérputhje me klauzolén 8.4 ose si¢ identifikohet si e tillé né Shtojcén 4.

“Situaté e jashtézakonshme gjeoteknike” @eshté ngjarja e njé incidenti gjeoteknik t@
paparashikuar (si shkarje dheu gé bilokon pjesérisht ose plotésisht karrexhatén) i cill ndikon né
shfrytézimin dhe mirémbajtjen pa rrezik té Autostradés né pérputhje me Kérkesat e Autoritetit
Kontraktues. il




“plan né kundérpérgjigie t& situatave té jashtézakonshme pér shkage gjeoteknike” ka
kuptimin e parashikuar né Seksionin 3.3.2 té Shtojcés 5.

“plan gjeoteknik” éshté Plani né kundérpérgjigie té situatave té jashtézakonshme pér shkage
gieoteknike, Plani pér menaxhimin e risqeve gjeoteknike dhe Plani pér menaxhimin e
punimeve gjeoteknike, vegmas ose té gjith@ sé bashku.

“punime rehabilituese gjeoteknike” ka kuptimin e parashikuar né klauzolén 32A.3.4.

“Pagesé pér punime rehabilituese gjeoteknike” éshté ¢do pagesé qé Autoriteti Kontraktues
duhet t'l béjé Koncesionarit né lidhje me Punimet rehabilituese gjeoteknike té realizuara né
bazé té kiauzolés 32A.3.8 dhe klauzoles 25.5 té kiésaj Marréveshjeje, e barabarté me koston gé
i ka lindur Koncesionarit giaté realizimit t& Punimeve rehabilituese gjeoteknike, té certifikuara
nga Inxhinieri i pavarur,

“plan pér menaxhimin e risqeve gieoteknike” ka kuptimin & parashikuar né Seksionin 4.3.2.1
dhe Lidhjen 5 té Shtojcés 5.

“Raportet gjeoteknike té tenderit” jané raportet e véna né dispozicion té Subjektit ofertues
(si¢ parashikohet né Dokumentacionin e procedurés sé tenderit) si pjesé e Té dhénave té véna
né dispozicion, ku jepet njé vlerésim | kushteve gjeoteknike dhe gieologjike té Autostradés, si
edhe rekomandime né lidhje me masat e nevojshme pér zvogélimin e rrezikut gjeoteknik.

“punimet gjeoteknike” jané Punimet gjeoteknike fillestare, Punimet gjeoteknike té
mépasshme, Punimet rehabilituese gjeoteknike dhe Punimet pastruese gjeoteknike né rast
situate té jashtézakonshme.

“plan pér menaxhimin e punimeve gieoteknike” #shté plani i hartuar né pérputhje me
kiauzolén 32A.2.2 shkronja “b”,

“praktika e miré e sektorit ekonomik” &shtd ushtrimi i shkallés sé zotésisé, korrektesés,
maturisé dhe largpamésisé qé do té pritej né ményré té arsyeshme dhe té zakonshme nga njé
palé kontraktuese e afté dhe me pérvojé 2 cila kérkon té pérmbushé me mirébesim detyrimet
e veta kontraktore, né respekt té té githa ligieve, e angazhuar né t@ njéjtén lloj ndérmarrjeje
dhe duke punuar né rrethana dhe kushte t& njéjta ose té ngjashme.

“Té ardhura té garantuara nga trafilku” jané & ardhurat minimale nga arkétimi i taksés sé
rrugés qé Autoriteti Kontraktues i garanton Koncesionarit dhe gé llogaritet si vijon:

{a) né vitin 1 t& té ardhurave té garantuara nga trafiku, viera e barabarté me shumén e
Koeficienteve mujore té sezonalitetit gé nga Data e fillimit té pérdorimit t& rrugés me
takse deri né fund t& vitit 1 té té ardhurave té garantuara nga trafiku, shumézuar me
vlerén pérkatése té specifikuar né Pjesén 1té Shtojcés 15 (T€ ardhurat e garantuara
nga trafiku dhe Fragu pér ndarjen e 1@ ardhurave nga trafiku), té indeksuar né
pérputhje me klauzolén 25.2;

{b) né vitin e fundit té Kontratés, vlera e barabarté me shumén e Koeficienteve mujore
té sezonalitetit aé nga fillimi i vitit 1& fundit té Kontratés deri né fund t& muajit gé |
paraprin muajit né té cilin bie Data e perfundimit té Kontratés, shumézuar me vierén
pérkatése té specifikuar né Pjesén 1 t€ Shtojcés 15 (Té ardhurat e garantuara nga
trafiku dhe Pragu pér ndarjen e t& ardhurave nga trafiku), té indeksuar né pétputb]e

me klauzolén 25.2; dhe MQQ t é\ “\ r.}%
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(c) né lidhje me gdo vit tjetér té Kontratés, né pérputhje me vierén e paragitur né
shtojcén 20 (Té ardhura té garantuara nga trafiku dhe Pragu pér ndarjen e té
ardhurave) pér secilin vit t& Kontratés, indeksuar dhe zbatuar né pérputhje me
Klauzolen 25.2,

dhe pér té evituar ¢do dyshim, kur viti i Kontraktimit pérfundon pérpara Datés sé fillimit té
pérdorimit té rrugés me taksé, Teé ardhurat e garantuara nga trafiku pér até vit Kontraktimi
konsiderchen zero,

“\fiti 1 i té ardhurave t& garantuara nga trafiku” &shté viti | Kentraktimit né té cilin bie Data e
fillimit t& pérdorimit té rrugés me taksé..

“Kérkesat pér kthimin” jané kérkesat pér kthimin e Autostradés té parashikuara né Seksionin 8
té Shtojcés 5,

“Rezerva pér kthimin” ka kuptimin & parashikuar né klauzolén 36.5.2.

“Riparim kapital” &shté cdo mirémbajtje gé | béhet Autostradés qé nuk &shté Mirémbajtje
rutiné,

“programi i riparimit kapital” &shté versioni pérfundimtar | programit vjetor té riparimit
kapital, i miratuar ose percaktuar, pérkatésisht, né pérputhje me kiauzolén 21.8.13 ose
klauzolén 21.8.16 dhe i hartuar né pérputhje me seksionin 6.3 té Shtojcés 5,

“Autostradé” jané té gjitha segmentet e Projektit, duke pérfshiré edhe objektet e lidhura ose
té nevojshme pér shfrytézimin dhe mirémbaijtjen e kétyre segmenteve, ku perfshihen edhe
Pajisjet e Subjektit shfrytézues, sheshet e taksés/Vendpushimet dhe cdo zoné tjetér sheérbimi,
Qendra operative e tunelit dhe Qendra e kontrollit té shfrytézimit dhe mirémbajtjes.

“punime pér pérmirésim té Autostradis” jané punimet e parashikuara né pikén 3 té seksionit
6,2.2 té Shtojcés 5.

“Data e pérfundimit té Punimeve pér pérmirésim té Autostradés” éshté data né té cilén éshté
léshuar Leja e shfrytézimit né lidhje me Punimet pér pérmirésim té Autostradés.

“Data e pérfundimit paraprak té Punimeve pér pérmirésim té Autostradés” eshté data né té
cilén éshté léshuar Leja paraprake e shfrytézimit né lidhje me Punimet pér pérmirésim té
Autostradés.

“Data e pérfundimit té programuar td Punimeve pér pérmirésim 1@ Autostradés” éshté Data
e fillimit té& punimeve kapitale + 2 (dy) viet.

“Data e pérfundimit paraprak t& programuar té Punimeve pér pérmirésim té Autostradés”
éshté Data e fillimit t& punimeve kapitale + 18 (tetémbédhjet8) muaj (qé do té thoté data e
hyrjes né fugi té Certifikates se Perfundimit né lidhje me Punimet pér pérmirésim té
Autostradés.)

“Standardet e ecurisé té IFC-s&” jané “Standardet e IFC-sé pér ecuriné né lidhje me
qéndrueshmériné sociale dhe mijedisore”, daté 1 janar 2012, té cilat gjenden té botuara né
adresén:

nttg-[[ﬂg.ifc.gm[wgs[w;m[conngg[;oglcs ext content/ifc external corpor te site/i

tainabili r+a h/risk+ em rformance+standards/environmental+and \
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“Kosto e rritur e sigurimit” &shta diferenca ndermjet Kostos faktike e sigurimit dhe Kostos s&
sigurimit bazé.

“Inxhinieri i pavarur” éshté personi ose personat e pavarur me pérvojé té huaj dhe shqiptare
té cilét caktohen né pérputhje me klauzolén 16.3 nga Autoriteti Kontraktues pér t& mbikéqyrur
Punimet dhe té cilét kryejné detyrat e inxhinierit té pavarur né lidhje me Ndértimin dhe
projektimin e Autostradés né perputhje me dispozitat e Kontratés pér inxhinierin e pavarur.
Detyrat kryesore té Inxhinierit té pavarur jepen té renditura né Shtojcén 13.

“Kontrata me inxhinierin e pavarur” &shté kontrata e lidhur né lidhje me realizimin e detyrave
té Inxhinierit t¢ pavarur né lidhje me ndértimin dhe prejektimin e Autostradés ndermjet
Autoritetit Kontraktues dhe Inxhinierit té pavarur né pérputhje me kété Kontraté.

“Plani gjeoteknik fillestar” ka kuptimin e parashikuar né klauzolén 32A.1.2.

“punime gjeoteknike fillestare” jané punimet e nevojshme né pérputhje me tabelén 1 té
Shtojcés 6.

“Data e pérfundimit t& Punimeve gjeoteknike fillestare” éshté data né té cilén éshté léshuar
Leja e shfrytézimit né lidhje me Punimet gjeoteknike fillestare,

“Data e pérfundimit paraprak té Punimeve gjeoteknike fillestare” 8shté data né té cilén éshté
l@shuar Leja paraprake e shfrytézimit né lidhje me Punimet gjeoteknike fillestare.

“Data e pérfundimit té programuar t& Punimeve gieoteknike fillestare” éshté Data e fillimit té
punimeve kapitale + 4 (katér) viet,

“Data e pérfundimit paraprak té programuar té Punimeve gjeoteknike fillestare” éshté Data
e fillimit té punimeve kapitale + 42 (dyzet e dy) muaj (qé do té thoté data e hyrjes né fuqi té
Certifikates se Perfundimit né lidhje me Punimet gjeoteknike fillestare).

“Dorézania fillestare pér kthimin” ka kuptimin e parashikuar né klauzolén 36.5.1.
“Shqyrtim fillestar pér kthimin” ka kuptimin e parashikuar né kiauzolén 36.4.
“Vrojtim fillestar pér kthimin" ka kuptimin e parashikuar né Seksionin 8.2 té Shtojcés 5.

“paaftésia paguese” éshté, né lidhje me gdo person, . paaftésia pér té pérmbushur njé ose mé
shumé detyrime financiare né afatin e shiyerjes ose ii. giendja né njé nivel té tepruar borxhi aq
53 aktivet nuk jané mé té mjaftueshme pér té mbuluar detyrimet kundrejt té tretéve,

“Liogari e té hyrave nga sigurimi” &shté llogaria e celur nga Koncesionarl pér té mbajtur té
hyrat nga Policat e démit fizik né pérputhje me klauzolén 34.7.

“Kusht sigurimi” éshté gdo kusht qé duhet pérfshiré né njé policé sigurime sipas klauzolés 34.2
dhe/ose Shtojcés 12 (por pa pérfshiré kushtet gé kérkohen né lidhje me risget pér té cilat
zbatohet klauzola 34.2),

“punime né mbikalime dhe kryqézime” jané punimet e parashikuara né pikén 2 t& seksionit
6.2.2 1& Shtojcés 5.

“Data e pérfundimit té Punimeve né mbikalime dhe krygézime” &shté data né té& cllén éshté Q
féshuar Leja e shfrytézimit né lidhje me Punimet né mbikalime dhe krygézime. .
. \
(
Wi

\ v

ALE



“Data e pérfundimit paraprak t& Punimeve né mbikalime dhe kryqézime” éshté data né té
cilén @shté léshuar Leja paraprake e shfrytézimit né lidhje me Punimet né mbikalime dhe
krygézime,

“Data e pérfundimit t& programuar t& Punimeve né mbikalime dhe kryqézime” &shté Data e
fillimit t& punimeve kapitale + 2 (dy) vjet.

“Data e pérfundimit paraprak t& programuar té Punimeve né mbikalime dhe krygézime"
&shté Data e fillimit t& punimeve kapitale + 18 (tetémbédhjeté) muaj (qé do té thoté data e
hyrjes né fugi té& Certifikate se Perfundimit né lidhje me Punimet né mbikalime dhe
krygézime).

“palé e interesuar” @shté cdo subjekt shirytézues i sistemit elektronik té arkétimit té taksés sé
rrugés.

“Njoftimi pér ndérhyrje” ka kuptimin e parashikuar né klauzolén 41.2.

“Kapital i investuar"® jané shumat qé Aksionerét | investojné né funksion té pérmbushjes sé
késaj Kontrate nga Koncesionari si Kapital neto ose si Borxh i varur,

“\“Personel kryesor” shté:

3&; - (7] drejtori i projektit | eméruar nga Nénkontraktorl ose nga njé zévendésues |
Ay Sipérmarrésit;
,.’. : / (b) ¢do person i eméruar si drejtor i projektit teknik; dhe
N ST
(c) ¢do person | eméruar si drejtar pér siguring, cliésing dhe mjedisin,

“pefekt i fshehté” éshté defekti gé béhet | dukshém:

{a) né tunelin e Thirres, sikurse 8shté mé Datén efektive; ose

(b) né urat ekzistuese, sikurse jané mé Datén efektive; ose

(c} né Punét e té tretéve (pér aq sa nuk éshté ndrequr nga Sipérmarrési palé e treté),
(d) Rruga ekzistuese dhe vija kryesore e autostrades te segmenteve 1.2.3

brenda Periudhis sé pérgjegjésisé pér defektet e fshehta dhe qé:

(i} nuk mund té identifikohej nga Koncesionari gjaté kéqyrjes sé hollésishme té Té
dhénave té véna né dispozicion ose gjaté kontroliit me sy té Kantierit pérpara Datés
s¢ dorezimit té ofertés;

(if) nuk ka ardhur si rezultat | mospérmbushjes nga Koncesionari té detyrimeve té tij té

parashikuara me kété Kontraté ose te mosrealizimit té Punéve dhe Shérbimeve né
pérputhje me Praktikén e miré e sektorit ekonomik; ose

(iil) sipas klauzolés 20A.8, éshté konstatuar nga inxhinieri i pavarur se ka njé kosto
riparimi dhefose parandalimi me té madhe se 200.000 (dygind mijé) euro, si

' Ky perkufizim mund 1€ ndryshojé né vartsi (& strukturds s& financimit 1& Projehtic
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shumatore e mbledhur me koston e té gjitha punimeve riparuese té defekteve té
fshente,

por qé nuk éshté rezultat i sa mé poshté:

(a) konsumimi normal; ose

(b) modifikimet qé | béhen tunelit t& Thirrés, urave ekzistuese ose punéve té té tretéve
pas Datés sé hyrjes né fugi (duke pérfshiré edhe ato qé jané rezultat | Mirémbaijtjes
ruting, Riparimit kapital ose Punimeve kapitale}.

“periudha e pérgjegjésisé pér defektet e fshehta” né lidhje me njé Defekt té fshehté éshté
periudha mé e gjaté nga sa mé poshté:

(a) periudhat e mbetura te garancisé sé aktivit né bazé té kontratés sé ndértimit té
aktivit; ose

(b) S (pesé) vjet nga Data e hyrjes né fugi.

“Ligj" dshté:
(a) cdo akt rregullues ligjor i viefshém me fugi té pérgjithshme detyruese qé éshté pjesé
. e legjislacionit shgiptar; dhefose
N
“ o 4b) udhézimet, metodikat dhe rregulloret e tjera pérkatése objekt i t& cilave éshté
: 2 \ Autoriteti Kontraktues ose Koncesionari.
':' b "llroblem i trashéguar” éshté kérkesa apo pérgjegjésia mjedisore ose sociale e parashikuar me
VG g} qé ka ardhur nga njé veprim ose mosveprim né lidhje me ndértimin apo shfrytézimin e
LR Autostradés pérpara Datés sé hyrjes né fugl.

“Lek"” &shté monedha e ligishme e Republikéls sé Shqipérisé mé datén e késaj Kontrate.

“Indeks! | gmimeve t& konsumit né leké"” éshté indeksi | gmimeve t& konsumit pér Shqipériné i
publikuar nga Instituti i Statistikave i Shaipérisé (“"INSTAT").

“Detyrimet pérpara huadhénésve"* jané shuma agregate e:

(a) principalit, interesave {pérfshiré edhe interesin pér mospermbushje, por vetém até té
konstatuar pérpara zgjidhjes s& késaj Kontrate si rezultat | Mospermbushjes nga
Autoriteti Kontraktues), komisioneve bankare dhe kostove dhe shpenzimeve té béra
rregullisht ose qé kané mbetur pa paguar tek Huadhénésit nga ana e Koncesionarit
né bazé té marréveshjeve té financimit deri me Datén e pérfundimit té Kontratés (ku
pérfshihen edhe kostot e pagesave né rast shlyerjeje kredie pérpara kohe); dhe

(b) té giitha shumave gé Koncesionari u detyrohet Huadhénésve pér shkak té zgjidhjes
pérpara kohe té marréveshjeve mbrojtése pér norman e interesit (ku pérfshihen
edhe kostot pér shlyerje pérpara kohe dhe komisionet e angazhimit té pagueshme si
rezultat | késaj) gé jané aprovuar me shkrim nga Autoriteti Kontraktues si

l
“ Ky pérkufizim mund té ndryshojé né vardsi 1€ strukturés & finaacimit (& Projekiit. 'l &
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Marréveshje financimi né pérputhje me klauzolén 8, me kusht t& Koncesionari dhe
Huadhénésit t'i zbusin kéto vlera pér aq sa éshté e mundur né ményré té arsyeshme,

MINUS (pa e llogaritur dy heré)

(c) vlerén agrepate té & gjitha shumave té pagueshme tek Koncesionari nga
Huadhénésit pér shkak t& 2gjidhjes pérpara kohe té marréveshjeve mbrojtése pér
normén e interesit gé jané aprovuar me shkrim nga Autoriteti Kontraktues si
Marréveshje financimi né pérputhje me kiauzolén 8;

(d) ¢do shumé té kaluar né njé llogari rezervé pér shiyerjen e borxhit t& mbajtur né emér
ose pér llogari t& Koncesionarit né bazé té Marréveshjes sé financimit, pér té
garantuar detyrimet kundrejt Huadhénésve;

(e} ¢do vieré monetare né dispozicion té Huadhénésve ose gdo vieré ekuivalente té
mjeteve monetare té derdhura né njé llogari ose té véna né dispozicion té
Huadhéndsve me ményra té tjera dhe ¢do té hyra nga sigurimet (pa pérfshiré shumat
né Logariné e t& hyrave nga sigurimi) qé jané té pagueshme kundrejt Koncesionarit
dhe jané né dispozicion té Huadhénésve, qé nuk pérdoren pér asnjé qéllim tjetér dhe
nuk u paguhen té tretéve; dhe

(f) gdo shumé tjetér qé Huadhénésit i detyrohen Koncesionarit.

. “Huadhénés” jané Institucione krediti ose financiare ose organizma té tjera té ngjashme
1.\ financiare té angazhuara profesionalisht né dhénien hua t& parave, té cifat mund té jené palé
¥ Masat pér financimin, ose mund té kené t& drejta né bazé té Marréveshjeve pér financimin,
he/ose i japin Koncesionarit financim né formé linje financimi me obligacione, borxhi me

érparésl ose kapitall | llojit “te ndermjetem” (dhe masa mbrojtése) né pérputhje me
e / Marréveshje té tilla pér financimin dhe pérfshijné edhe siguruesit qé léshojné dorézani pér
‘ ./ kéto linja financimi me obligacione.

"procedurat e bashkérendimit” jané Procedurat e bashkérendimit gé Identifikohen ose qé
duhen ndjekur nga Koncesionari né pérputhje me klauzolén 21.3.

“Manuale” jané sé bashku manualet e publikuar cdo gjasht® muaj, t& miratuar nga Késhilli i
Ministrave i Shqipérisé dhe aktualisht té publikuar né fagen e internetit www.transporti.gov.al,
si mé poshté:

(a8}  Manuali 1 - Prodhimi | materialeve té ndértimit;
(b)  Manuall 2— Analiza teknike pér punimet e ndértimit t& ndértesave;

() Manuali 3 - Analiza teknike pér punimet e rrugéve, kullim-ujitje dhe hidrocentraleve;
dhe

(d) Manuzli 4 - Analiza teknike pér punimet dhe instalimet teknologjike,

ose, né rast ndérprerjeje té publlkimit té kétyre manualeve, manualet e tjera qé do t'i
28vendésojné ose qé pér té cilat arrihet marréveshje mes paléve qé mund té kon'siderohen
zévendésues té arsyeshém, |

“\lera e tregut e Projektit” éshté 1
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vlera duhet té llogaritet si vijon:
Vlera e tregut = A+ B—C, ku:

A = viera aktuale neto e Té ardhurave nga taksa e rrugés, né bazé té Té ardhurave té
garantuara nga trafiku dhe Subvencionl nga Autoriteti Kontraktues qé do té kishte marré
Koncesionari qé nga Data e ndérprerjes sé Kontratés deri né fund té Periudhés sé Koncesionit
(pa marré né konsideratg, né kété kuptim, ndérprerjen pérpara kohe té Kontratés) né bazé té
Modelit financiar me pérditésimet mé té fundit,

B = ¢do kompensim | pagueshém Koncesionarit né bazé té késaj Kontrate si pasojé e njé
ngjarjeje qé ndodh pérpara Datés sé ndérprerjes sé Kontratés.

C=(D1-D2)+E+F+G, ku:

D1 = kostoja gjithse] mé& Datén e ndérprerjes sé Kontratés pér rivendosjen e Koncesionit né
standardet dhe specifikimet e parashikuara me kété Kontraté,

D2 = démi nga sigurimi gé ka arkétuar Autoriteti Kontraktues né lidhje me kostot e rivendosjes
té pérmendura né D1.

£ = vlera aktuale neto e kostove peér shirytézimin dhe mirémbaijtjen e Koncesionit, pérfshiré
shpenzimet kapitale q& nga Data e ndérprerjes sé Kontratés deri né fund té Periudhés sé
Koncesionit (pa marré né konsideraté, né kété kuptim, ndérprerjen pérpara kohe té Kontratés)
(pa pérfshiré kostot e pérfshira né D1, mé lart) né bazé té Modelit financiar me pérditésimet
mé té fundit,

= shumat e depozituara ose té kaluara né njé llogari rezervé pér shlyerjen e borxhit t&
mbajtur né emér ose pér llogari t& Koncesionarit né bazé t& Marréveshjes sé financimit, pér té
garantuar detyrimet kundrejt Huadhénésve.

G = ¢do vlerd, té papérfshire né shkronjén “F" mé lart, né Investime né mjete monetare ose
ekuivalente té& mijeteve monetare dhe viera té tiera qé né rast garantojné té drejtat e
Huadhénésve dhe Jané té arkétueshme nga Huadhénésit (ose né llogari rezervé ose né njé
formé tjetér) dhe né gdo rast pa e llogaritur dy heré garanciné pér ecuriné qé @shté véné né
dispozicion né pérputhje me klauzoién 2.5.

Né kuptim té llogaritjes sé vlerés aktuale neto, norma e skontimit @shté e barabarté me
Normén e brendshme te kthimit mbi kapitalin té situatés bazé.

Pér té shmangur ¢do dyshim, kur llogaritja nxjerr rezultat nje shifer me vieré negative, Viera e
tregut e Projektit &shté zero.

“plane zbatimi t& punimeve” jané planet e skicuara 1@ punimeve t& Koncesionarit gé i
bashkélidhen Shtojcés 8, me ndryshimet ose shtesat pérkatése,

“Muaj” &shté njé muaj kalendarik gjaté Perludhés sé Koncesionit.

“pagesa e Performances Mujore” jané pagesat per mbylljen e korsive dhe pagesat pér piké
ecurie, si¢ shtjellohet me hollési pérkatésisht né seksionet 7.3 dhe 7.4 té Shtojcés S:

{
“Relacion mujor” éshté raport | hartuar ¢cdo muaj nga Koncesionari, ku jepen informadonek
renditura né Lidhjen 6té Shtojcés 5. '



“Koeficiente mujore té sezonaliitetit” jang, pér ¢do muaj, koeficientet e renditura né Pjesén 2
té Shtojcés 15.

“pélgim i nevojshém” &shté ¢do certifikate e perkoheshme ose perfundimtare , pélgim,
licensé, aprovim, lejim ose autorizim, qé &shté i nevojshém né lidhje me Projektin dhe gé
duhet léshuar nga Autoriteti pérkatés ose njé ndérmarrje infrastrukture publike, & nuk éshté
Pélqimi i Nevojshém | Autoritetit Kontraktues né pérputhje me klauzolén 14,

“As mé miré dhe as mé keq” duhet interpretuar né bazé te:

(a) té drejtave dhe detyrimeve té Koncesionarit sipas késaj Kontrate, Dokumenteve té
tjera t& Projektit dhe Marréveshjeve pér financimin;

(b) aftdsisé né vijimési té Koncesionarit pér té pérmbushur detyrimet dhe pér té gezuar
té drejtat qé lindin sipas késaj Kontrate, Dokumenteve té tjera té Projektit dhe
Marréveshjeve pér financimin;

(c) kostove dhe Shpenzimeve kapitale gé duhen realizuar né lidhje me Ngjarjen
pérkatése; dhe

%" (d) fitimit t& humbur 1é shkaktuar nga Ngjarja pérkatése,

dhe do té thoté se Koncesionarl 8shté véné né njé situaté qé nuk éshté as meé miré dhe as mé
kegq sa i takon:

(a) kthimit agregat faktik mbi Kapitalin neto dhe Borxhin e varur;

(b) raportit faktik t& mbulimit té koh#zgjatjes sé kredisé {LLCR) pér ¢do periudhé té
kohézgjatjes sé Kontratés qé vien pas Ngjarjes pérkatése; dhe

{c) raportit minimal vietor t& mbulimit té shlyerjes sé borxhit (ADSCR) gjaté Periudhés sé
viefshmeérisé sé Kontratés pas Ngjarjes pérkatése,

qé do té kishte pasur Koncesionari nése nuk do té kishte ndodhur Ngjarja perkatése.

“Njoftimi pér pérfundim kontrate jo pér shkak mosplotésimi” ka kuptimin e parashikuar né
klauzolén 37.7.

“Njoftimi pér korrigjim” ka kuptimin e parashikuar né klauzolén 37.2.2.

“Qendra e kontrollit t& shfrytézimit dhe mirémbajtjes” jané objektet g& duhen zhvilluar,
shfrytézuar dhe mirémbajtur né pérputhje me klauzolén 21.14 1é késaj Kontrate.

“Manualet e shfrytézimit dhe mirémbajtjes” jané manuzlet e pérgatitur nga Koncesionari né
pérputhje me klauzolat nga 21,5 deri né 21.7, ku pérfshihen ndér té tjera Manuall | kontroliit té
cilésisé pér shfrytézimin dhe mirémbajtjen, Manuall | mbrojtjes sé shéndetit dhe jetés pér
shfrytézimin dhe mirémbajtjen, Manuall i shfrytézimit dhe mirémbajtjes ruting, Plani i
mirémbajtjes gjaté dimrit, Maruali | kontrollit dhe monitorimit dhe Manuali i menaxhimit
mijedisor, si¢ pérshkruhen plotésisht né seksionin 3.1.4 1é Shtojcés 5.

“periudha e shirytézimit” 8shté periudha e pérshkruar né kiauzolén 21.2.1.
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“Nénkontraté shfrytézimi” &shté nénkontrata e lidhur ndermjet Koncesionarit dhe
Nénkontraktorit té shfrytézimit pér shfrytézimin dhe mirémbajtjen e Autostradés, me
ndryshimet dhe zévendésimet pérkatése té béra heré pas here né pérputhje me kété Kontraté.

“Nénkontraktori i shfrytézimit” &shté [ | me sell t& regjistruar né adresén: [ |, | pérfagésuar
nga [ |si pérfagésues i caktuar dhe autorizuar rregullisht nga Koncesionari ose nga njé person
tjetér i caktuar me Nénkontraté shfrytézimi né pérputhje me kété Kontraté,

“Sigurimet e periudhés sé shfrytézimit” jané Sigurimet e nevojshme qé duhen bleré dhe
mbajtur né bazé té Pjeseés 2 t& Shtojcés 12,

“pajisjet e Subjektit shfrytézues” jané pajisjet qé pérdoren pér shfrytézimin dhe mirémbajtjen
rutiné té Autostradés,

“piké ecurie” ka kuptimin e parashikuar né Seksionin 7 té Shtojcés 5.
“Shkelje e vazhdueshme” ka kuptimin e parashikuar né klauzolén 37 3.

“policat e démit fizik” jané Sigurimet e nevojshme qé duhen bleré dhe mbajtur né bazé té
Pjesés 1.1 dhe Pjesés 2.1 té Shtojcés 12

' “\"Pérfundim paraprak” ka kuptimin e parashikuar né klauzolén 20.1.

"':Ceniﬁkate Perfundimi paraprake” jané vértetimet gé vértetojné mundésiné e hapjes pér
futom}elet té secilit Aspekt pérkatés té Autostradés, té léshuara nga njé Autoritet pérkates.

" *Norma e brendshme e kthimit mbi kapitalin pérpara rifinancimit” &shté Norma e

brendshme e kthimit mbi kapitalin menjéheré pérpara datés sé kryerjes sé Rifinancimit.

“Program” éshté programi aktual pér realizimin e punimeve, i hartuar né pérputhje me
Seksionin 6.1.5 té Shtojcés 5.

"“Veprim i ndaluar” éshte:

(a) ofrimi, premtimi pér 1€ dhéné ose dhénia e dhuratave, komisioneve ose pérparésive
Autoriteti Kontraktues ose autoriteteve té tiera pér kryerjen ose moskryerjen (né té
tashmen ose né té shkuarén) e veprimeve gé kané té béjné me fitimin ose realizimin
e késaj Kontrate ose té kontratave L€ tjera me Autoritetin Kontraktues ose me
autoritete té tjera né Republikén e Shqipérisé; dhe/ose

(b) mashtrimi | réndé kundér Autoritetit Kontraktues ose njé autoriteti tjetér né
Republikén e Shqipérisé né lidhje ose jo me kété Kontraté,

pavarésisht nése kjo pérbén ose jo vepér penale sipas ligjit.

“Njoftimi pér pérfundim kontrate pér veprim té& ndaluar” ka kuptimin e parashikuar né
klauzolén 37.4.1.

“projekti” &shté konceslonl pér permirésimin, shfrytézimin dhe mirémbajtjen e Autostradés
Milot-Moriné nga Miloti deri né Moring né Republikén e Shqipérisé dhe kryerja e ¢do pjese té
Punimeve dhe Shérbimeve glaté Periudh@s sé viefshmérisé sé Kontratés dhe financimi | kétyre
aktiviteteve. | ‘



“Dokumentet e projektit” jané:
(a) Nénkontratat; dhe

(b) ¢cdo kontraté tjetér me réndési materiale e lidhur nga Koncesionari né funksion té
zbatimit té Projektit dhe té identifikuara si té tilla né pérputhje me Shtojcén 4.

“Dokumentacion i Projektit” jané skicat, relacionet, formulat, llogaritjet, softuerét dhe ¢do
dokument dhe e dhéné tjetér gé ka lidhje me projektimin, ndértimin, kolaudimin dhe
pérfundimin e Punimeve dhe shfrytézimin dhe mirémbajtjen e Autostradés nga kéndvéshtrimi
ndértimor dhe teknik dhe lejet pérkatése per kryerjen e Punimeve dhe Shérbimeve né
Autostradé, pérfshiré, ndér té tjera, Raportet inxhinierike,

"Plani i menaxhimit té projektit” &shté plani | véné né dispozicion né pérputhje me seksionin
3.2.1té Shtojcés 5.

“Propozim pér punime ndértimi” jané propozimet e Koncesionarit né lidhje me Punimet e
* pérfshira né Pjesén 1 té Shtojcés 8.

i ‘_‘"i?ropozlm pér shérbime shfrytézimi dhe mirémbajtjeje” jané propozimet e Koncesionarit né
2 "'Jhie me Shérbimet e pérfshira né Pjesén 2 té Shtojcés 8,

/
//"Sistemet e cilésis8” jané sistemet e menaxhimit té cilesisé té véna né dispozicion né
" pérputhje me klauzolén 18.1 dhe seksionin 2 té Shtojcés 5.

“Dokumentimi i pérmbushjes sé kritereve” éshté dokumentacioni né formé elektronike dhe
té shtypur, hartuar né bazé té kontrolleve gé kérkohen nga planet e marrjes sé kampioneve
dhe verifikimit t& pérmbushjes sé kritereve | miratuar nga Inxhinieri i pavarur, ku vértetohet
pérmbushja e Kérkesave té Autoritetit Kontraktues.

“Ndryshim cilésues | ligjit” &shté:
(a) Ndryshimi diskriminues | ligjit;
(b) njé ndryshim specifik i ligjit;

(c) njé ndryshim i ligiit & ndodh gjaté Periudhés sé shfrytézimit dhe qé sjell pér pasojé
njé Shpenzim kapital; ose

(d} njé ndryshim i ligjit q& sjell pér pasojé njé TVSH té parimbursueshme né formén e
TVSH-5& né blerje t& cilén e bén si shpenzim Koncesionari pér ¢do furnizim gé merr
pér ta pérdorur vetém pér realizimin e Punimeve ose Shérbimeve ose pér té
pérmbushur detyrimet ose parashikimet e késaj Kontrate (s€ bashku me TVSH-né né
blerje té paguar si pjesé e shpenzimeve té pérgjithshme administrative né lidhje me
kéto aktivitete) pér agq sa Koncesionarit nuk 1 lind e drejta e rimbursimit apo
kreditimit nga autoriteti tatimor shqiptar né lidhje me kété TVSH né blerje.

“Rifinancim kualifikues” &shté rifinancimi qé sjell Fitim té jashtézakonsh&m nga rifinancimi qé
nuk @shté Rifinancim i pérjashtuar.

“Trafik i regjistruar” éshté numri i Pérdoruesve qé paguajné Taksén e rrugés té regjistruar
Koncesionari dhe té verifikuar nga Inxhinieri i pavarur né ¢do Muaj té Periudhés Fé
viefshmérisé sé Kontratés né pérputhje me seksionin 3.2.4 té Shtojcés 5.
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“Rifinancim” éshté:

(a) ¢do shitesé, ndryshim, risi, ripértéritje ose z8vendésim | Marréveshjeve pér financimin
{qé nuk éshté rezultat i njé Ndryshimi nga Autoriteti Kontraktues t& miratuar né
pérputhje me kété Kontratg);

(b) ushtrimi | té drejtave ose heqgja doré nga ushtrimi | té drejtave, ose ushtrimi i té

drejtave té ngjashme né bazé t& Marréveshjes pér financimin (gé€ nuk &shté hegje
doré nga té drejtat ose pélgim ose ushtrim | té té drejtave gé kané t& béjné me
¢éshtje administrative dhe mbikéqgyrése té pérditshme);

(c) disponimi i té drejtave ose interesave né Marréveshjet pér financimin ose krijimi i té
drejtave té pjesémarrje né lidhje me Marréveshjet pér financimin; ose krijimi ose
dhénia e formave ta tjera 1é pérfitimit apo interesit né Marréveshjet pér financimin;
ose krijimi ose dhénia e té drejtave apo interesit né kontrata, té ardhura apo aktive
té Koncesionarit, me garanci ose jo; dhe

\(d) ¢do masé tjetér qé Bshté marré nga cilido person, qé ka njé pasojé té ngjashme me

secilén prej atyre té parashikuara né shkronjat nga “a" deri né “c” ose qé ka pér
A pasojé kufizimin e mundésisé <& Koncesionarit pér té kryer ato qé parashikohen né
shkronjat nga “a" deri né “c".
/o “Fitim i jasht&zakonsh&m nga rifinancimi” &shté vlera e barabarté ose mé e madhe se zero
dhe (A-B)—-C, ku:

A = vlera aktuale neto e Shpérndarjeve té parashikuara menjéheré pérpara Rifinancimit (duke
mbajtur né konsideraté efektin e Rifinancimit dhe duke pérdorur Modelin financiar, me
pérditésimet pérkatése (pérfshiré edhe né lidhje me ecuriné e Projektit) né ményré qé té jené
aktuale menjéheré pérpara Rifinancimit) qé | duhen paguar ¢do Personi pérkatés gjaté pjesés
s& mbetur té kohézgjatjes sé Kontratés pas Rifinancimit;

B = vlera aktuale neto e Shpérndarjeve & parashikuara menjéheré pérpara Rifinancimit (por
pa marré né konsideraté efektin e Rifinancimit dhe pa pérdorur Modelin financiar, me
pérditésimet pérkatése (pérfshiré edhe né lidhje me ecuriné e Projektit) né ményré qé té jené
aktuale menjéheré pérpara Rifinancimit) qé i duhen paguar ¢do Personi pérkatés gjaté pjeses
sé& mbetur té kohézgjatjes sé Kontratés pas Rifinancimit; dhe

C = rregullimet e nevojshme pér t& rritur Normén e brendshme e kthimit mbi kapitalin para
financimit gé & arrijé nivelin e parashikuar & Normés sé brendshme té kthimit mbi kapitalin
pér até fazé té Projektit né pérputhje me Modelin financiar.

“Plani i restaurimit” ka kuptimin e parashikuar né klauzolén 34.9.1(a).

“Punime té restaurimit” ka kuptimin ¢ parashikuar né klauzolén 34.9 1{a).

“Aspekt pérkatés” jané Punimet pér sheshet e taksés ose ¢do element i Punéve kapitale, sipas
rastit.

“Data e pérfundimit té aspektit pérkatds” éshté secila sa mé poshté:
(a) data e pérfundimit té Punimeve pér sheshet e taksés;

(b) data e pérfundimit té Punimeve gjeoteknike fiilestare;
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(c) data e pérfundimit té Punimeve né mbikalime dhe kryqézime;

(d) data e pérfundimit té Punimeve pér pérmirésim t& Autostradés; ose
(e) data e pérfundimit t& Punimeve pér urén mbi lumin Drin,

sipas rastit.

“Afati pérfundimtar pér Aspektin pérkatés” éshté data 12 (dymbédhjeté) muaj pas datés sé
pérfundimit paraprak té programuar té Aspektit pérkatés,

“Data e pérfundimit paraprak té aspektit pérkatés” &shté secila sa mé poshté:

(a) data e pérfundimit paraprak té Punimeve pér sheshet e taksés;

(b) data e pérfundimit paraprak té Punimeve gjeoteknike fillestare;

(c) data e pérfundimit paraprak t& Punimeve né mbikalime dhe kryqézime;

(d) data e pérfundimit paraprak té Punimeve pér pérmirésim té Autostradés; ose

(e) data e pérfundimit paraprak t& Punimeve pér urén mbi lumin Drin,

sipas rastit.

“Data e p&rfundimit t& programuar t& aspektit pérkatés” éshté secila sa mé poshté:

(a) data e pérfundimit té programuar té Punimeve pér sheshet e taksés;

(b) data e pérfundimit té programuar té Punimeve gjeoteknike fillestare;

(c) data e pérfundimit té programuar té Punimeve né mbikalime dhe krygézime;

(d) data e pérfundimit té programuar té Punimeve pér pérmirésim té Autostradés; ose

{e) data e pérfundimit té programuar té Punimeve pér urén mbi lumin Drin,

sipas rastit.

“Data e pérfundimit paraprak té programuar té Aspektit pérkatés” éshté secila sa mé poshté:
(a) data e pérfundimit paraprak té programuar té Punimeve pér sheshet e taksés;

(b) data e pérfundimit paraprak té programuar té Punimeve gjeoteknike fillestare;

(c} data e pérfundimit paraprak té programuar té Punimeve né mbikalime dhe krygézime;

(d) data e pérfundimit paraprak té programuar té Punimeve pér pérmirésim té Autostradés;
ose

(e) data e pérfundimit paraprak té programuar té Punimeve pér urén mbi lumin Drin,

- pdi

sipas rastit.




“Autoritet pérkatés” jané agjencité, autoritetet, organizmat ose personat bashkiaké,

kombétarg, rajonalé ose vendoré qé ushtrojné aktivitet né Republikén e Shqipérisé dhe/ose

kané autoritet che kompetencé né territorin & Republikés sé Shgipérisé pér té ushtruar tagrat

zyrtaré ose té drejta té ngjashme né lidhje me Punimet, Projektin ose Territorin e Projektit.

"Ngjarje pérkatése” éshté:

(3) Ndryshimi | kérkuar nga Autoriteti Kentraktues;

(b) Ndryshimi cilésues i ligjit;

(3] Ngjarja e kampensimit; ose

(d) ¢do ngjarje tjetér pér té cllén palet bien dakord (ose e cila pércaktohet né pérputhje
me klauzolén 56) se éshté njé ngjarie qé do té sjellé njé ndryshim té Té ardhurave
nga taksa e rrugés.

“Incident pérkatés” ka kuptimin e parashikuar né klauzolén 34.9.1,

“Person pérkatés” éshté Aksioneri ose njé prej Paléve té lidhura té tij,

“Té hyrat pérkatése” ka kuptimin e parashikuar né klauzolén 34.10.1.(b)

.~ Mngjarje e glirimit nga detyrimi” &shté:

2farri ose shpérthimi ose ngjarje té paparashikueshme té motit ekstrem (duke
mbajtur né konsideraté natyrén e rajonit dhe kushtet kiimatike qé mbizotérojné né

rajon);
(b) humbja apo démi aksidental gé u b&het Punimeve ose Autostradés;
(c) defekti ose ndérprerja e energjisé, landés djegése ose transportit;
(d) Situata e jashtézakonshme gjeoteknike;
(e) vonesa né Punime pér shkak té gérmimit, largimit ose punimeve té tjera té

nevojshme té kryera né lidhje me Antikitetet;
(f) Punime té té tretéve gé nuk i pérmbushin Specifikimet pér punimet e té tretéve;

(g) greva, mbyilja e objektit nga administratori, ulja e tempit té punés ose cdo
mosmarréveshje tjetér zyrtare ose jo, pér aq sa kéto ngjarje zhvillohen né té gjithé
sektorin pérkatés dhe jo vetém tek Koncesionari ose Pala koncesionare; ose

me kusht qé pér efekt té glirimit nga pérfundirni | Kontratés né bazé té kiauzolés 28.3.2, njé
ngjarje e tillé 1& mos jetd shkaktuar nga shkelje té vullnetshme té Koncesionarit {ose njé Pale
koncesionare) dhe gé njé ngjarje e tillé t& mos jeté shkaktuar apo ndihmuar nga veprimi ose
mosveprimi me faj i Koncesionarit {ose | njé Pale koncesionare).

“Kérkesé p@r kualifikim” éshté dokumenti | garkulluar nga Autoritetl Kontraktues tek \{\

ofertuesit e mundshém, qé mban datén 15 Shkurt 2016 ku paraqgiten kriteret qé duh
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pérmbushur pér paragitjen e njé oferte né lidhje me Projektin dhe ku jepen kushtet kryesore
té Koncesionit.

“Sigurimet e nevojshme” jané sigurimet e identifikuzra né Shtojcén 12 gé duhen bleré dhe
mbajtur né pérputhje me klauzolén 34,

“Vendpushimet” jané vendet qé duhen mirémbajtur ose ndértuar pér t'u ofruar Pérdoruesve
vend pér pushim, pije dhe ushgime té shpejta dhe rimbushje té automjetit me |&ndé djegése
né pérputhje me seksionin 3.1,8.4 té Shtojcés 5 dhe qé duhen shfrytézuar dhe mirémbajtur né
pérputhje me Kérkesat per shérbime té Autoritetit Kontraktues,

“Mirémbajtje rutind” &shté puna e kryer gjaté Periudhés sé shfrytézimit, qé ka natyré
afatshkurtér ose ciklike dhe éshté e nevojshme pér ta mbajtur Autostradén né gjendje té miré
dhe té parrezikshme pune, ku pérfshihen riparimet e vogla té gjithé elementeve té
Autostradés, pastrimi, mirémbajtja e bordit dhe zonés pérreth dhe Mirémbajtja dimérore dhe
kontrollet e kryera sé bashku me vrojtimet qé shoqérojné ¢do punim sa mé lart.

“Pagesé pér rakordim té deficitit té té ardhurave” éshté, pér vitin pérkatés té Kontratés, viera
e barabarté me: Té ardhurat e garantuara nga trafiku minus Té ardhurat faktike nga trafiku.

“Pagesé pér rakordim té suficitit té té ardhurave” éshté, pér vitin pérkatés te Kontratés, viera
e barabarté me: 0,6 heré (Té ardhurat faktike nga trafiku minus Pragun pér ndarjen e té
drdhurave nga trafiku).

\"“-_: = "Parah}mérlm i dyt&” ka kuptimin e parashikuar né klauzolén 37.3.2.
“Interesi mbi garanciné” ka kuptimin e parashikuar né Marréveshjen e drejtpérdrejté.

“Segmenti 1 | Autostradés” éshté pjesa e Autostradés qé fillon né kilometrin 0+000 dhe
mbaron né kilometrin 25+928.

“Segmenti 2 | Autostradiés” &shté pjesa e Autostradés qé fillon né kilometrin 25+928 dhe
mbaron né kilometrin 864172,

“Segmenti 3 | Autostradés” éshté pjesa e Autostradés qé fillon né kilometrin 86+172 dhe
mbaron né kilometrin 114+478,

“Normé& e borxhit me pérparési” eshté norma e interesit e pagueshme né bazé té
Marréveshjeve pér financimin ose njé normé me e ulét pér té cilén palét bien dakord.

“Shérbime” jané shérbimet e shirytézimit dhe mirémbajtjes s& Autostradés té parashikuar né
Shtojcén 5.

“Aksioner” éshié personi gé zotéron Kapital neto ose Borxh té varur té Koncesionarit.

“Territor i Projektit” éshté:

{a) trualli gé pérbén Autostradén ekzistuese deri né kufijté e truallit t& shpronésuar qé
pércaktojné té drejtén pérkatése té kalimit sic pércaktohet né skicat e péfmqndu{a
né pikén 1 té Shtojcés 14,
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(b) trualli g& nevojitet pér realizimin e Punimeve pér urén mbi lumin Drin si¢ pércaktohet
né skicat e pérmendura né pikén 2 té Shtojcés 14,

(c) trualli gé nevojitet pér realizimin e Punimeve né mbikalime dhe krygézime si¢
pércaktohet né skicat e pérmendura né pikén 3 té Shtojcés 14;

(d) trualli gé nevojitet pér realizimin e Punimeve pér sheshet e taksés né pérputhje me
klauzolén 21,14 dhe sig pércaktohet né pikén IV té Shtojcés 14; dhe

(e) trualli g& mund té biihet me kalimin e kohés né pérputhje me klauzolén 10.2,

qé Autoriteti Kontraktues i3 v& né dispozicion Koncesionarit pér realizimin & Punimeve ose
Shérbimeve.

"Ndryshim specifik i ligjit" eshté njé Ndryshim i ligjit qé pérmend konkretisht ofrimin e
shérbimeve ose punimeve t¢ njéjta ose té ngjashme me Shérbimet dhe Punimet e
parashikuara me kété Kontraté ose zotérimin e aksioneve té shoqérive tregtare aktiviteti
kryesor | té cilave &shté ofrimi i shérbimeve dhe punimeve té ngjashme ose té njéjta me
Shérbimet dhe Punimet e parashikuara me kété Kontrata,

"Standarde” jané standardet e identifikuara né seksionin 3 té Shtojcés 5 né lidhje me
?\ Shérbimet dhe né seksionin 6 t& Shtojcés S né lidhje me Punimet,

&z 7 Nénkontraté” éshté:

a) Nénkontrata e ndértimit; dhe

Q. ,.-/ (b) Nénkontrata e shfryzézimit,

—

“Nénkontraktor” éshté:
(a) Nénkontraktorit ndértimor; dhe
(b) Nénkontraktorit | shfrytézimit.

"Kosto té zgjidhjes pérpara kohe té nénkontratés” jané kostot qé i kané lindur ose do ti lindin
né menyré té arsyeshme Koncesionarit ose humbjet gé ka pésuar Koncesionari né lidhje me
Nénkontratat e tij vetém si pasojé « pérfundimit pérpara kohe té késaj Kontrate né lidhje me
kostot e méposhtme 1€ cilat Koncesionari duhet t'u paguajé Nénkontraktoréve:

(a) kostot e lindura né lidhje me kryerjen e Punimeve, shirytézimin e Autostradés ose
ofrimin e Shérbimeve pér aq sa kéto kosto nuk mund té zbuteshin ose
parandaloheshin, ku pérfshihen:

(i kostot e mallrave ose materialeve té porositura;

{ii) shpenzimet e lindura né rrjedhén normale & biznesit me kushte tregu né
pritje té ndértimit t& Punimeve ose ofrimit té Shérbimeve;

(iii) humbjet e lindura né lidhje me nénkontratat gé jané lidhur né rrijedhén
nermale té biznesit me kushte tregu, té cilat nuk mund té anulohen pﬂ
humbje; {

\




{iv) kostoja e zhvendosjes sé pajisjeve té pérdorura né lidhje me kété Kontraté;

dhe
(v) kostoja e ndérprerjes sé marrédhénieve té punés me punémarrésit e
prekur, né bazé té ligjit;
(b) kostot pér t'u rimbursuar té cilat kané ardhur nga zgildhja e kontratave té lidhura me
kushte té zakonshme pér objekte té zakonshme,
ME KUSHT QE
{c) Koncesionarl dhe ¢do Nénkontraktor té kené béré pérpjekje té& arsyeshme pér

minimizimin e kostove té tilla; dhe

(d) Nénkontraktorit té& mos kené té drejté pér asnjé humbje ose fitim pér aq sa éshté mé
i madh se fitimi gé do t& kishte marré Nénkontraktori né 12 (dymbédhjeté) muaj pas
Datés sé pérfundimit té Kontratés,

“Borxh i varur” eshté ¢do financim gé i jepet Koncesionarit jo né bazé té njé Marréveshjeje pér
financim, dhe né ¢do rast aprovohet me shkrim nga Autoriteti Kontraktues si Borxh i varur ose
identifikohet si i tillé né Shtojcén 4.

“Punime gjeoteknike té mépasshme” jané punimet e identifikuara né Planin pér menaxhimin
e punimeve gjeoteknlke, me pérditésimet pérkatése,

~“duhet t'i béjé Koncesionarit né lidhje me Punimet gjieoteknike t& mépasshme té realizuara né

" bazé té klauzolés 32A.2.10 dhe klauzolés 25.5 té késaj Marréveshjeje, e barabarté me koston

' q§ i ka lindur Koncesionarit gjaté realizimit t& Punimeve gjeoteknike té mépasshme, té
qéniﬂkuara nga Inxhinieri i pavarur.

,\é:gesé pér punime gjeoteknike t& mépasshme” éshté ¢do pagesé qé Autoriteti Kontraktues

"Tatim” éshté ¢do iloj tatim-takse (pa pérfshiré TVSH-né) e vjelur né bazé té ligjit heré pas
here, pavarésisht nése éshté marré apo jo deri mé Datén efektive.

“perfagésues teknik” éshté ¢do person | eméruar nga Autoriteti Kontraktues né bazé té
klauzolés 18.

“Objekte té pérkohshme” jané té gjitha strukturat dhe instalimet e pérkohshme té cilat
nevojiten pér ndértimin e Autostradeés.

“Data e pérfundimit t& Kontratés” éshté data mé e hershme nga sa mé poshté:
(a) Data e pérfundimit té vlefshmérisé; dhe
(b) data e pérfundimit té& késaj Kontrate e pércaktuar né pérputhje me klauzolén 37.

“Njoftim pér pérfundim t& Kontratés” éshté:

(a) Njoftimi pér Mospérmbushje nga Koncesionari;
(b) Njoftimi pér Mospérmbushje nga Autoriteti Kontraktues; ‘
(c) Njoftim pér zgjidhje vullnetare té Kontratés; { |

! OV
29 F ¢\ Kk "



(d) Njoftim pér zgjidhje té Kontratés pér shkak Veprimi té ndaluar;
(e) Njoftim pér zgjidhje té Kontratés pér shkak force madhore; ose
(f) Njoftimi pér zgjidhje té Kontratés jo pér shkak mospérmbushje
sipas rastit.

“Shuma e zgjidhjes sé Kontratés” éshté shuma e pagueshme nga Autoriteti Kontraktues né
pérputhje me klauzolén 39,

“Sip&rmarrés i tretd” éshté sipérmarrssi | kontraktuar nga Autoriteti Kontraktues pér kryerjen
e Punimeve 1é te tretéve.

“Sigurimi | pérgjegjésisé ndaj paléve t& treta” &shté sigurimi | pérgjegjésisé ndaj paléve té
treta qé ésht@ pjesé e Sigurimeve 18 nevojshme & duhen bleré dhe mbajtur né bazé t&
Shtojcés 12.

“Punime 1@ té tretéve” jané t¢ gjitha veprimtarité dhe punimet ndértimore t& kryera nga
Sipérmarrési i treté né pérputhje me Dokumentet e punimeve té té tretéve.
\\ “Dokumente t& punimeve té té tretéve” jané:
v 5\
s =1 :(a) Ndértim Rruga Kukés - Moriné (dy viadukte) {dublimi} Loti 2 - Kontraté e Ministrisé
% / sé Punéve Publike dhe Transportit — Drejtoria e Pérgjithshme e Rrugéve, nr.3680/4
(07.07.2009). dhe

’

EAZST () Ndértim Rruga Kukés — Moriné (vepra arti t& médha) (dublimi) Loti 1 — Kontraté e
Ministrisé s& Punéve Publike dhe Transportit — Drejtoria e Pérgjithshme e Rrugéve,
nr.3676/6 (13.07.2009).

“Specifikimet pér punimet e té tretéve” jané specifikimet e pérfshira né Dokumentet e
punimeve té té tretéve.

"Tuneli i Thirrés"™ eshté tuneli | Thirrés i identifikuar né planimetriné ekzistuese té objektit né
Shtojcén 14.

“Taksa e rrugés” éshté taksa qé& paguajné Pérdoruesit e Autostrades.,

"Kompensim pér evazion takse rruge” éshté shuma e barabarté me shumén qé pérdoruesi gé
ka kryer njé Shkelje té taksés sé rrugés do té duhej L& paguante né pérputhje me Shkallét e
taksés sé rrugés té zbatueshme né momentin e Shkeljes & taksés sé rrugés.

“Shesh i taksés" éshté zona e pércaktuar e Autostradés, e projektuar dhe ndértuar enkas pér
té vendosur objektet e arketimit té taksés s& rrugés dhe operacionet pérkatése.

“Shkallét e taksés sé rrugés” jané shkallét faktike té taksés sé rrugés qé zbaton Koncesionari.

“Té ardhurat nga taksa e rrugés” jan® taksal gé& Pérdoruesit i paguajné Koncesionarit né
perputhje me Kérkesat pér taksén e ;rugés ose me parashikimet e ndryshme ligjore.

“Kérkesat pér taksén e rrugés” jané kérkesat per taksén e rrugés té parashikuara né ‘lauz n
11 dhe Seksionin 3.2.5 té Shtojcés 5.
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“Sistemi | taksds s& rrugds” @shté sistemi i véné né zbatim nga Koncesionari pér té arkétuar
Taksat e rrugés nga Pérdoruesit,

“Punime pér sheshet e taksés” jané té gjitha veprimtarité ndértimore té lidhura me ngritjen e
shesheve té taksés té kryera né lidhje me Autostradén né kuadér té Punimeve kapitale ng
pérputhje me seksionin 6.2.2 té Shtojcés 5 dhe vecanérisht né pérputhje me seksionin 7.2.2.1
té Shtojcés 5.

“Data e fillimit t& punimeve pér sheshet e taksés” Eshté Data efektive.

“Data e pérfundimit té punimeve pér sheshet e taksés” éshté data né té cilén eshté lashuar
Leja e shfrytézimit né lidhje me t& pjesét e Autostradés qé pérbéjné Punimet pér sheshet e
taksés,

“Data e pérfundimit paraprak té punimeve pér sheshet e taksés” éshté data né té cilén éshté
léshuar Leja paraprake e shfrytézimit né lidhje me té pjesét e Autostradés qé pérbéjné
Punimet pér sheshet e taksés,

“Data e pérfundimit t& programuar té punimeve pér sheshet e taksés” éshté Data e fillimit té
nimeve pér sheshet e taksés + 8 (teté) muaj (qé éshté data e hyrjes né fugi té Certifikates se
rfundimit ).

“Pata e pérfundimit paraprak té programuar té punimeve pér sheshet e taksés” éshté Data e

limit t& punimeve pér sheshet e taksés + 6 (gjashti) muaj (qé éshté data e hyrjes né fugl t&
~_“Certifikates se Perfundimit ).

“Data e fillimit t& p&rdorimit té rrugs me taksé” éshté data mé e vonshme nga: data né té
cilén Koncesionari arrin Datén paraprake e p&rfundimit té punimeve pér sheshet e taksés ose
data né té cilén Koncesionari ka pérmbushur té giitha kérkesat e seksionit 7.2.2 té Shtojcés 5.

“Shkelje e taksés sé rrugés” &shté kaliml | Pérdoruesit népér sheshin e taksés pa paguar
Shkallén pérkatése té taksés me mjete té pranueshme pagese.

“Pragu pér ndarjen e té ardhurave nga trafiku” éshté:

(a) né vitin e paré té Kontratés né té cilin pérdoret Pragu pér ndarjen e té ardhurave nga
trafiku, vlera e barabarté me shumén e Koeficienteve mujore té sezonalitetit qé nga
Data e fillimit té pérdorimit té rrugés me taksé deri né fund té atij Viti Kontraktimi,
shumézuar me vlerén pérkatése té specifikuar pér Pragun e ndarjes sé té ardhurave
nga trafiku né Pjesén 1 té Shtojcés 15 (T& ardhurat e garantuara nga trafiku dhe
Pragu pér ndarjen e té ardhurave nga trafiku), t& indeksuar né pérputhje me
klauzolén 25.2.1(c);

(b) né vitin e fundit t& Kontratés, vlera e barabarté me shumén e Koeficienteve mujore
té sezonalitetit qé nga fillimi | vitit t& fundit & Kontratés deri n& fund té mugajit qé i
paraprin muajit né té cilin bie Data e p&rfundimit té Kontratés, shumézuar me vlerén
pérkatése té specifikuar pér Pragun e ndarjes sé té ardhurave nga trafiku né Pjesén 1
té Shtojcés 15 (Té ardhurat e garantuara nga trafiku dhe Pragu pér ndarjen e té
ardhurave nga trafiku), t& indeksuar né pérputhje me klauzolén 25.2.1(c); dhe

(c) né lidhje me cdo vit tietér té Kontratés, né pérputhje me vierén e paragitur né

Shtojeén 15 (Té ardhura té garantuara nga trafiku dhe Pragu pér ndarjen e té'.
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ardhurave) pér secilin vit t& Kontratés, Indeksuar dhe zbatuar né pérputhje me
Kiauzolén 25.2.1(c),

dhe pér té evituar ¢do dyshim, kur viti i Kontraktimit pérfundon pérpara Datés sé fillimit té
pérdorimit té rrugds me taksé, Pragu per ndarjen e té ardhurave nga trafiku pér até vit
Kontrate konsiderohet zero.

"Gjykatd” ka kuptimin e parashikuar né klauzolén 56.2.1.

“| pasigurueshé&m®” do 1& thotg, né lidhje me njé risk, qé:

(a) nuk ka sigurim té gatshém né& tregun evropiane té sigurimeve tek siguruesit me
reputacion dhe pozité té miré sa | takon riskut né fjalé; ose

{b) primi i sigurimit i pagueshem pér té siguruar riskun né fjalé éshté né nivel té tillé qé
ky risk né pérgjithési nuk sigurohet né tregun evropian té sigurimeve tek siguruesit
me reputacion dhe pozité té miré.

“Pérdorues” jané pérdoruesit e Autostradés.

“TVSH” éshté tatimi mbi vierén e shtuar, si¢ parashikohet me ligj.

“Njoftim pér zgjidhje vulinetare té Kontrat@s” ka kuptimin e parashikuar né klauzolén 37.5.1.

“Mirémbajtja dim&rare” jané punimet né lidhje me parandalimin e formimit t& akullit dhe

rgimin e déborés dhe akullit dhe & giitha punimet e mirémbajtjes dhe funksionet e lidhura
me to té parashikuara né seksionin 3.4 té Shtojcés 5..

“Punime” jané Punimet kapitale dhe Punimet gjeoteknike (por pa pérfshiré Punimet e té
',.t'retéve) dhe ¢do punim tjetér gé mund 1é nevojitet né lidhje me projektimin dhe ndértimin e
Autostradés dhe té Objekteve té pérkohshme nga Koncesionari.
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Shtojca 3

Informacioni qé i kérkohet Koncesionarit
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Shtojca 4

Dokumentet e Projektit dhe Marréveshjet pér financimin




Shtojca 5

Kérkesat e Autoritetit Kontraktues

Jepen si lidhje mé vete té pérbéra nga seksionet 1-8 dhe lidhjet 1-6

STV o »



Shtojca 6

Kérkesat gjeoteknike

Raportet gjeoteknike té tenderit japin njé vierésim té kushteve gjeoteknike dhe gjeologjike té
Autostradés, si edhe rekomandime né lidhje me masat e nevojshme pér stabilizimin e skarpateve dhe
2vogélimin e rrezikut gjeoteknik. Punimet gleoteknike fillestare duhet té realizohen né pérputhje me
vierésimin dhe kérkesat gé jepen né Raportet gjeoteknike té tenderit dhe duhen pércaktuar me hollési
né Planin gjeoteknik fillestar té Koncesionarit.

Raportet gjeoteknike té tenderit dhe planet e lidhura me to” (tetor 2011, korrik & gusht 2015 & Mars
2016) pérmbajné njé listé té pikave ku nevojiten masa pér stabilizimin e skarpateve. Punimet
gieateknike fillestare, sikurse pércaktohet, me shtesat dhe ndryshimet pérkatése, né Planin gjeoteknik
fillestar té Koncesionarit, jané punimet né té gjitha pikat e identifikuara né tabelén 1, mé poshté (masat
meé me pérparési). Skarpatet ku propozohen Punime gjeoteknike me nivel pérparésie 1 dhe 2,
pershkruhen edhe ne Raportet dhe planet gjeoteknike té tenderit. Kéto skarpate dhe punimet pérkatése
pérditésohen (duke pérfshiré edhe skarpate té identifikuara shtesé t¢ autostradés, qé kérkojné
stabilizim) dhe pérfshihen, sipas nevojés, né Planin pér menaxhimin e punimeve gjeoteknike té
Punimeve dhe planeve gjeoteknike t& mépasshme (kiauzola 32A.2 e Kontratés sé Koncesionit).

Numri i pikave ku ndodhen skarpatet e identifikuara né tabelé 1 éshté numri minimal | skarpateve qé
duhen pérfshiré né planin e Punimeve gieoteknike fillestare. Koncesionari duhet té béjé veté njé
vierésim gjeoteknik té gjithé skarpateve té autostrades, duke marré né konsideraté gjendjen mé té
fundit gjeoteknike té tyre. N& varési té rezultatit t& kétij vierésimi, Xoncesionari mund té shtojé, né
formén e njé pérditésimi t& Planit t& punimeve gjeoteknike fillestare, edhe skarpate té tjera té
identifikuara si skarpate gé kané nevojé pér ndérhyrje té ngutshme. Kostoja shtesé e realizimit té kétyre
punimeve nuk rimbursohet nga Autoriteti Kontraktues. Punime té tilla pérfundohen né pérputhje me
dispozitat e klauzolés 32A.1 té Kontratés sé Koncesionit pér Punimet gjeoteknike filiestare.

Gjithashtu, Punimet gjeoteknike fillestare mund té devijojné nga objekti | masave té propozuara nga
Raportet gjeoteknike té tenderit pér ciléndo prej pikave t& identifikuara né Tabelén 1. Né& kéto raste,
t alternative duhet té kené njé efekt pozitiv té paktén 1& njéjté me masat e rekomanduara né
Ostet gjeoteknike té tenderit dhe gdo ndryshim né ¢mim qé vien si pasojé duhet té pérmendet né
Préventivin e parashikuar né Shtojcén 7 té kiésaj Kontrate. Né té giitha rastet, masat gjeoteknike duhet
'_ }ia.bl‘ ojné skarpatet dhe té zvogélojné rrezikun afatgjaté. Inxhinieri i pavarur jep pélgimin pér secilin
peej ‘*étyre ndryshimeve té punimeve népérmijet aprovimit té Planit gjeoteknik fillestar dhe gdo
f\,”hiiryshi té tij dhe verifikon qé objekti dhe kostot e pérgjithshme té punimeve té mbeten té njéjta né
e ‘hive|/o(aterial.

TRAML

* 1) Raporti gjeologjik / gieoteknik pér sepmentet Milot - Rrésten dhe Kukes — Moring (Egnatin Odos S.A, — Planet S.A..
1022011},

b) Raporti inxhinierik gjeologjik / gjeoteknik dhe Harur gjeologiike invchinienke dhe Plan-vendosjet ¢ rrezigeve 18 vierssuara,
(Egnatia Odos S.A. - Planet S A, 10V2011)

<) Raporti Teknik i Fazits | {per vier&simin ¢ rreziqeve dhe masat per svogelimin/stsbilizimin ¢ mezigeve) dhe Hurtat gjeologjike
inxhinierike & perditgsunra dhe Plan-vendosiet ¢ perditésuan 1€ rrezigeve 18 vierdsuara, (Egnatia Odos S.A. — Plunct S.A.,
072015),

d) Raport Teknik i Fazts U (pér viergsimin ¢ pErditésuar 1€ rrerigeve dhe masat ¢ perditGsuars pér zvogdlimin/siabitizimin e
meziqeve) (Egnatia Odos S.A. — Planet S.A., 082015),

<} Rapocti Teknik pér nj@ pérditdsim 1& fokusuar 1 Punimeve Gieoteknike Fillesture, Mars 2016 dhe Hartézimi Gieologjik

Inxhinierik dhe Planct ¢ renditjes o8 Rreziqeve (Egnatia (Odos S,A. ~ Plaset S.A., 03/2016), \
U\ \
) \D ny T T oy



Plani gjeoteknik fillestar pérgatitet, dhe ndryshohet sipas nevojés, né pérputhje me klauzolén 32A.1 té
Kontratés s€ Koncesionit dhe jep, té paktén, informacionet e méposhtme né lidhje me Punimet
gieoteknike fillestare: lloji, shkalla, dimensionet, hollésité teknike, specifikimet, skicat tip dhe/ose té
hollésishme dhe llogaritjet dhe njé pasqyré né pérputhje me grafikun kohor té pérgjithshém té Projektit.

Hartimi dhe ¢do ndryshim | Planit gjeoteknik fillestar béhet nga njé ekip gieoteknik | specializuar i
pérbéré, si minimum, nga njé inxhinier gjeclog, njé inxhinier gjeoteknik dhe njé inxhinier i strukturave,
ku secili duhet (i) té jeté i certifikuar ose i regjistruar nga njé dhomé pérkatése e akredituar, ose né
Shqipéri ose né Evropé ose nga njé dhomé tjetér pérkatése qé éshté e pranueshme pér Inxhinierin e
pavarur; (ii) té keté té paktén 12 vjet pérvojé né projekte té ngjashme me Projektin; dhe (iii) té keté
pérvojé specifike né (a) né hartimin e hartave gjeologjike inxhinierike pér projektet e infrastrukturés
pérfshiré projekte me natyré té ngjashme me Projektin; dhe (b) projektimin e punimeve té stabilizimit t&
skarpatit, punimeve té dherave dhe themeleve pér projektet e infrastrukturés pérfshiré projekte me
natyré té ngjashme me Projektin,

Ekipi gleoteknik i viziton té gjitha skarpatet e autostradés dhe sidomos té gjitha pikat ku propozohet té
merren masa pér stabilizimin e skarpatit-zvogélimin e rrezikut ose masa té tjera té propozuara nga
Raportet gjeoteknike té tenderit dhe mbledh té gjitha informacionet e nevojshme pér bérjen e njé
vlerésimi dhe rekoma'riw shéndoshé dhe té justifikuar.

Punime gjeoteknike fillestare

Kilometrazhi | unifikuar Kategoria
(D: diathtas, M: majtas) o rrezikut,
(kflamets] | rrugés sig Masat ¢ propozbara, gershor 2015 & shkurt 2016
éshitd)
Kilometri | plesave i

rruges Oshte | porafiort

5 {shkurt Siroa Largim i elementeve té lira shkémbore, ndértim |
15+000 - 194180 R 2016) pErparssi murit né pjesen e poshtme dhe digave té
kontrollit.
Pastrim i pritéses kundér prurjeve pérgjaté
gérryerjes sé shpatit.

2 2&;?:?;;12:::33” 5 p:ria"::sl Mur gravitacioni me gabione né pjesen e poshtme
nga km. 21+450 deri né km. 21+650 pér mbrojtje
nga rénia dhe prurjet shkémbore,

Largim | elementeve 1é |ira shkémbore dhe
pastrim i prurjeve shkémbore,
Pastrim | pritéses kundér prurjeve.

3 2&”"3; ".2::::;:)" 5 p:’ria"r‘; Zgjatim | murit né gjatési dhe né lartési, Pengesé
mbrojtése nga rénia e guréve. Betonim me beton
té spérkatur, ankera né shkémb dhe vrima
drenazhimi né sipérfagen e shpatit té gérryer.

27+630 - 274900 M/D | 7 (mund té& iling Strukturé ujékaluese né dalje e tombinés }

4 (14710 - 14960) jeté 1-2 Srparési (gérryerje e thellé dhe gérmim nga poshté) né km

(Gérryerje e shpatit} nése vihen | PTPaS

27+680 majtas (km. 1404140 e rrugés hyrése né ( \
\

" pqff T

(M



Kilometrazhi | unifikuar
{D: djathtas, M: majtas)
(Kllometr | ruges sic
eante)
Kifomeoets) | pjestve té

rrugds 8shié | perafert

Punime gieoteknike fillestare

Kategoria

e rrexikut,
qershor
2015 &
Shkurt

2016

Prioritet] |
SUPOTUAr

Masat ¢ propozuara, qurshor 2015 & shkurt 2016

mbikalim): Mur me gabion dhe mbrojtje nga
erozioni i skarpatit me shtresé gurésh té hedhur,
Pastrim | prurjeve shkémbore nga tombina né km.
27+900 nga kanali kullues i majté. Ndértim
shtrese gurésh té hedhur né shpatin e gérryer né
té majté né kanalet e thella té erozionit.

Monitorim-kontroll i rregullt (pika vrojtimi —
pjerrésimatés),

354330 -35+940 M
{94390 - 10+000)
(Gérryerje e shpatit)

mé me
pérparési

Veshje me beton né 5 (pesé) bankinat e poshtme
nga km. 35+500 deri né km, 35+940.

Rrjeté mbrojtése me ankera (niveli 1 & 2},
pengesé mbrojtése nga rénia e guréve, largim |
elementeve té iira shkémbore dhe pastrim i
prurjeve shkémbore.

Betonim me beton té spérkatur, ankera né
shkémb dhe vrima drenazhimi né sipérfagen e
shpatit té& gérryer né zonat me probleme.
Kontroll dhe monitorim i rregulit.

Alternativé: Ndértimi | njé dopiostrehe.

36+570- 364730 M
(10+660 — 10+780)
(Gérryerje e shpatit)

me me
pérparési

Veshje me beton né 4 {katér} bankinat e poshtme,
Ankera né shkémb (niveli 1), pastrim | prurjeve
shkémbore, largim | elementeve té lira
shkémbore, pengesé mbrojtése nga rénia e
guréve,

Betonim me beton té spérkatur, ankera né
shkémb dhe vrima drenazhimi né sipérfagen e
shpatit té gérryer né zonat me probleme.

41+430 - 414760 M/D
(15+500-15+830)
(Gérryerje e shpatit)

5 (mund te
jeté 1-2
nése
vazhdojné
lévizjet)

mé me
pérparési

Sonda pér hatim té terrenit. Projektim stabilizimi
rotacional pér rréshyitjet e dheut.

Hendek | veshur me beton.

Mur me pilota, bankiné né pjesen e poshtme dhe
vrima té gjata kullimi.

Bankiné né pjesen e poshtme 1é skarpatit-
Morojtie kundér brejtjes nga lumi (~200m),
hendek i veshur me beton. Monitorim-kontroll i
rregullt {pika vrojtimi, pjerrésimatés).

Pastrim i prurjeve shkémbore, riformim skarpati i
majté, shtrese gurésh té hedhur né shpat nga km.
414340 deri né 41+480.

48+750-48+870R
(3+920 - 4+040)

mé me
pérparési

Linj& betoni pér pesé (5) té bankinave mé té uléta,
mur me gabion 2m i larté, pastrim-L prurjeve

g =

\(W



Punime gleoteknike fillestare

Kilometrazhi | unifikuar Katvgoria

(D: djathtas, M. majtas) @ rrezikut,
{Kilometri | rruges sic gershor  Priorftet] i -Masat e propotusra, gershor 2015 & shkurt 2016
éshite) 2015 & suporGar
KHomett | plestye 16 Shkurt
rrugds Byt i pirativet. 2016

shkémbore, hendek | veshur me beton, veshje me
mur mbajtés,
49+010-49+140 R 4 (Shkurt méme | Pastrim | prurjeve shkémbore nga bankinat,

3 (Gérryerje shpati) 2016) pérparési | Veshje me beton | t& gjitha bankinave,
Sonda pér hetim té& terrenit. Projektim stabilizimi
pér rréshaitjet e dheut. Prerje e sipérme. Veshje
me beton e bankinave té reja. Mbushje me
gélgere dhe ¢imento né carje né shtresa, Beton |
spérkatur, ankera né shkémb dhe vrima
i S(::so 'J 51’3(;%(; o i3 méme | drenazhimi. Mur me gabione me pjesen e

(Gérryerje shpati) perparési | poshtme me mbushje. Monitorim-kontroll |

rregulit (pika vrojtimi, pjerrésimatés).
AN Alternativé: Ndértimi i njé dopiostrehe ~ 100m —
\ 150m té gjaté me mbushje themell né té dyja
| anét {mbushje 10m-15m sipér pllakés sé betoni).
"~ 52+490 1527520 L/ 4(Shkurt | méme | Ndértimiidy digave té kontrollit. Ndértimi i
(7+660-7+690) 2016) pérparési | baseneve té sedimenteve,
TS Shkallezim, pastrim i prurjeve shkémbore, bimési,
S——— bankiné né pjesen e poshtme té skarpatit
57+260-57+440 D e {dimensionet mbeten pér t'u pércaktuar pas
12 12+4350-12+600 23 parparés! kéqyrjes sé terrenit dhe projektimit).

(Gérryerje shpati) Pastrim i pritéses kundér prurjeve, zhbllokim i
tubit kullues transversal né km. 57+360. Vrima
drenazhimi.

13 dj(:;::a:;fgl_ 6 meéme | Pastrim | prurjeve shkémbare nga bankinat.
63;930 pérparési | Veshje me beton i té gjitha bankinave.

Veshje me beton né 3 (tri) bankinat e poshtme.

14 6:;3462'0_6:;3::00 5 méme | Betonim me beton té spérkatur, ankera né

0 (Gérryerje shpati) pérparési | shk&mb dhe vrima drenazhimi né sipérfagen e
shpatit té gérryer né zonat me probleme.
Veshje me beton né 3 (trl) bankinat e poshtme.

15 65+180 - 65+260 D 5 méme | Betonim me beton té spérkatur, ankera né

1 20+4340-20+420 pérparési | shkémb dhe vrima drenazhimi né sipérfagen e
shpatit | 1€ gerryer né zonat me probleme.,

16 dj?t::srj;ssr;;: - 6 (Shkurt méme | Pastrim i prurjeve shkémbore nga bankinat.

SG;OAO 2016) pérparési | Instalimi i barrierds sé rénies sé guréve,
17 67+740 - 67+840D = Veshje me beton né 3 (tri) bankinat e poshtme.
2 224900-23+000 5 phrpardsl Betonim me beton & spérkatur, ankera né \
(Gérryerje shpati) shkémb dhe vrima drenazhimi né si '




Kilometrarhi i unifiluar
(D: diathtas, M: nsijtas)
(kiometr | rrugls s

éshtd)
Ridometr | plestve e
23 GEhE | plraleny

Punime gieoteknike fillestare

Kategoria
¢ reezikut,
gershor
2015 &
Shkurt
2016

Prioriteti |
supozuar

Masat e proporuara, qershor 2015 & shkurt 2016

shpatit té gérryer né zonat me probleme. Largim i
materialit té rréshqitshém,

“&

69+840 - 69+940 D
25+000-25+080
(Gérryerje shpati)

4-5

mé me
pérparés|

Shkallezim né nivelin 1, 2 dhe 3, bimési (me
hidrmbjelije), mbjellje pemésh né shtresat e
démtuara nga era, mbyllje e carjeve né shtresa
me gélgere-gimento. Veshje me beton e 2
bankinave t& poshtme. Kontroll dhe monitorim i

rregullt,

19

4-5

Pastrim | prurjeve shkémbore, largim |
elementeve té lira shkémbore, mur guri (niveli 1)
nga km. 84590-8+680, Ankera né shkémb (8+580-
8+640), vrima drenazhimi {8+590-8+680), pengesé
mbrojtése nga rénia e guréve (8+600 — 8+640).
Veshje me beton e bankinave. Betonim me beton
té spérkatur, ankera né shkémb dhe vrima
drenazhimi,

Ose, né vend té sa mé lart {por me kosto mé té
lart@) rigérmim i skarpatit.

20

86+500 - 874020 M
(Gérryerje shpatl)

me me
pérparési

Rigérmim. Veshje me beton e bankinave té reja,

21

87+020-87+200 &
874330 - 87+520 M
(Gérryerje shpati)

mé me
pérparési
(e para)

Largim i elementeve té lira shkémbore, pastrim |
prurjeve shkémbore.

Rrjeté mbrojtése me ankera (niveli 1}, pengesé
mbrojtése nga rénia e guréve,

Veshje me beton e 3 bankinave té poshtme.
Betonim me beton té spérkatur, ankera né
shkémb dhe vrima drenazhimi né sipérfagen e
shpatit té gérryer né zonat me probleme,

{Veshje me beton e té gjithé bankinave té
sipérme)

22

87+200 - 874330 L
(Gérryerje shpati)

1-2 (Shkurt
2016)

Mé me
pérparési

Gérryerje e shpatit né njé kénd té sigurt deri né
lartésing e ploté. Veshje me beton té té gjithé
bankinave. Betonim me beton té spérkatur,
ankera né shkémb dhe vrima drenazhimi né
sipérfagen e shpatit té gérryer né 2onat me
probleme aty ku nevojitet,

23

874520 - 874920 M
(Gérryerje shpati)

Me me
perparesi
(e pora)

Largim | elementeve té lira shkémbore, pastrim i
prurjeve shk@mbore, rrieté mbrojtése me ankera,
pengese mbrojtése nga rénia e guréve.

Veshje me beton né 3 (tri) bankinat e poshtme
Betonim me beton té spéfkatur an r

shkémb dhe vrima drenazhimi n

144
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Kilomatrazhi | unifikuar
(D: diathtas, M. maites)
(Kiformets] | rrugds si¢
esnte)
KHometn | pleseéve 18
Fruges eshie | peralén-

Punime gjeoteknike fillestare

Kategoria
¢ rredikut,
qershor
2015 8
Shikurt
2016

Masat e propozuara, gershor 2015 & shkurt 2016

shpatit té gérryer né zonat me probleme nga km.
B7+670 deri né km. 874715 & nga km. 87+860
deri né km. 87+900.

(Veshje me beton e té gjithé bankinave té
sipérme. Alternativa: gérryerja e tre (3) niveleve
mé té sipérme)

874920 - 88+530 M

2| (Gerryerje shpati)

me me
pérparési

Largim | elementeve té lira shk&émbore, pastrim i
prurjeve shkémbore,

Veshje me beton e 2 (dy) bankinave té poshtme.
Betonim me beton té spérkatur dhe vrima
drenazhimi né 2 (dy) nivelet e poshtme. Pastrim
prurjeve shkémbore, veshje me beton e rrugés
ekzistuese (né km. 88+000-88+260), shkallézim
(né km. 88+260).| Pastrim i prurjeve shkémbore,
pengesé mbrojtése nga rénia e guréve mbi
borduré (nga km. 88+460 — 88+520).

£ /
51740 i & -]\:

- (Gérryerje shpati)

me me

=8 pérparesi

Pastrim i prurjeve shkémbore, pengesé mbrojtése
nga rénia e guréve mbi borduré dhe bankinén e
paré,

Betonim me beton 1é spérkatur dhe vrima
drenazhimi né 2 (dy) nivelet e poshtme. Ankerat
né shkémb (km. ~88+740-88+900 né dy nivelet e
poshtme). Veshje me beton né 3 (tri) bankinat e
poshtme,

88+300 ~ 89+080 M

26 (Gérryerje shpati)

mé me
perparési
(e para)

Largim i elementeve & lira shkémbore, pastrim i
prurjeve shkémbore,

Veshje me beton e 3 (tri) bankinave té poshtme.
Betonim me beton té spérkatur dhe vrima
drenazhimi né 2 (dy) nivelet e poshtme,
Monitorim-kontrol! i rregullt {pika vrojtimi dhe
pjerrésimatés).

(Ankera né shkémb né niveiet 1 & 2, gardh
mbrojtjeje nga rénia e quréve)

89+350 - 89+630 D

27| (Gerryerje shpati)

mé me
perparési
(e para)

Largim i elementeve t& lira shkémbore, pastrim i
prurjeve shkémbore. Veshje me beton e gjithé
hankinave.

Betonim me beton t@ spérkatur, ankera né
shk&mb dhe vrima drenazhimi ku ka defekt.
Rrjeté me ankera (nivell i 1ré), gardh mbrojtés nga
rénio e guréve né bankinén e 1ré)

91+150-91+320 D

* (Gérryerje shpati)

me me
pérparési

Hendek | veshur me beton, Rishtrim dhe srﬁhim
materialit t& krijuar nga rréshaitja e dheut né ‘

0-7

4
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Punime gieoteknike fillestare

Kilometrazhl i unifikuar Kategoria

(D: djathtas, M: majtas) e rrezlkut,
(kllometn | rroges sic qershor Prioritetl | Masat e propozuara, gershor 2015 & shkurt 2016
éshte) 2015 & supozuar
Kilometr! | plestve te Shkurt
Trugs Sshadt | plirafiry 2016

vendin ku ndodhet. Bankiné né pjesen e poshtme
me gabione, Veshje me beton e té gjitha
bankinave t& poshtme t& shpatit té gérryer.
(Rigérmim, bimeési)
29 93+100-93+300 D B p::i:::s‘ Ndértim muri me guré nén shtyilé.
(Gérryerje shpati) (e pra) (Rigérmim, bimési)
Veshje e shpatit me rrjetd, largim i elementeve té
p— lira shkémbore, pastrim i prurjeve shkémbore,
30 094+150 - 094+550 M 5 pérpars} veshje me mur mbajtés, mur né pjesen e
(Gérryerje shpati) tepara) poshtme. Veshje me beton e pjeséve té bankinave
1@ gérryera.
(Rrjeté me ankero)
1014690 - 1014950 M mEme . i
31 (Mbushje ¢ trupit té 4 pérparési Morllt?rlm, mur gravitacioni né pjesen e poshtme,
rrugés) (e para) | bimési, projektim

P97



Shtojca 7

Preventivi

Preventivi i cmimeve i aplikuesh&m pér Punimet Fillestare Gjeoteknike dhe Urén e Kukésit (tabela t&
ndara)
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l N, I PERSHKRIMI | PUNIMEVE I Njési |

Sasia

Lmimingest | Gmimi total
(EUR) | (EUR)

PREVENTIV

0 PUNIMET E PROJEKTIMIT (paguar nga
investitor - JO OFERTE PER KETE ARTIKULL)

Projektimi kryesor dhe ‘cumber’ (gjaté
ndértimit). Cmimi pérfshin:

- Projekti pérfundimtar

- Projektim ‘cumber’ (gjat& ndértimit me
konsolé)

- Studim gjeoteknik

- rrjetat gjeodetike e projektit

- Vlerésimi i Ndikimit né Mjedis

- dokumentacioni i projektit t& hidrologfis¢
- dokumentacioni | projektit pér provén nén
ngarkesé

- Studimi | mbikéqyrjes sé fshehté copé

PROJEKTIMI - TOTAL

A. NENSTRUKTURAT

PUNIME DHEU (TE DHENA SIPAS DISIPLINES
GJEOTEKNIKE TE NDARE).

11, Gérmirty, ngarkimi dhe transporti i materialit

mar té kategorisé il dhe IV pér
thefmele pér krahé anésoré dhe kembé ure

1.2 -ful;psfue e themeleve me material nga
L cgérmimet

1.3. formimi | pritave dhe pykave 1€ pritave
ngjitur me krah&t anésoré té urés.

14. Formimi | pykave me Zhavorr pas krahut
anésor

15 Mbulimi | pykave t@ prités me guré té

4

1,00

6.899,76

2.400,00

6.500,00

2.954,40

600,00

0,00 0,0l

13,05 90.041,8(
3,38 8.112,0(
9,46 61.490,0(

17,57 51.908,8:

66,22 39.732,0(

T
. \ \
= \H\



1.6.

7.

1.8

1.9.

1.10.

111

112

113

1.14

A
-

1154

1.16

2,

2.1,

2.2

2.3.

gdhendur trashé

Gérmime né shtrat detl pa pérdorim
eksplozivésh

Bérthamé e mbushur me gurét e strukturave
detare té réndesés.

Gérmim | tuneleve ose puseve pa pérdorim
eksplozivésh né gjithé llojet e tokés

Kompensim shtesé pér gérmimin e tuneleve
ose puseve né kushte t& kéqija té tokés
{rrjedhje e larté e ujérave, toké e ngritur, etj.)

Kentroll i rrjedhjes sé ujérave néntokésore
gjaté gérmimit té tuneleve apo puseve

Shpim me rrotullim goditje pér vrima me
diametér 46 mm pér ¢imentim pérforcimi né
gjithé liojet dhe kushtet e tokés (para-
cimentim | pusit nga sipérfagja)

Shpim me rrotullim goditje pér vrima me
diametér 46 mm pér gimentim pérforcimi né
giithé llojet dhe kushtet e tokés {¢imentim né
pus gjaté gérmimit té pusit)

Cimentim pérforcim| nén presion 0,7M¥Pa deri
3,0MPa né gjithé liojet dhe kushtet e tokés
Tuba geliku dhe aksesoré né vrimat e |lacit &
cimentos

ateriale dhe hak pune pér pérzierjen ¢
ntonitit né llacin e ¢gimentos

ateriale dhe hak pune pér pérzierjen e

~t /féres né llagin e ¢imentos
yi<

TOTAL PUNIME DHEU

PUNIME BETONI

Furnizim materiali, prodhim dhe
ndérshtresimi | betonit t& bazamentit C30/20
poshté themeleve té krahéve anésoré,
puseve dhe poshté pllakave kalimtare.

Furnizim materiall, prodhim dhe
ndérshtresimi i betonit t& bazamentit C30/37
pér themelet e krahéve anésoré té urés

Ndértimi i puseve té themeleve me/Mlamet

artikulli

ton

kg

mwon

7.008,00

26.029,86

5.849,82

5.849,00

4,00

9.00

10,00

360

76,85

731,82

2,57 18.010,5(

9,43 247.023,3!

17,62 103.073,8:

4,16 24,337 6¢

25.000,00 100.000,0(

743.730,0¢

121,62 9.346,3(

148,65 108.785,0¢



3:3.2,

232

2.4

24

24.2.

2.43.

25

26 O\furnizim materiali, prodhim dhe ndér-
_ Shtresimi i betonit C30/37 pér ndértimin e

28

2.9

2.10

90m

Furnizim materiali, prodhim dhe
ndérshtresimi | betonit t& bazamentit C30/37
pér puset e themeleve Pérforcimi éshts
llogaritur vegmas,

Pérforcimi i puseve

Ndértimi | mikropilotave RC me diametér
®40

Furnizim materiall, pradhim dhe
ndérshtresimi i betonit té& bazamentit C30/37
pér themelet e krahéve anésoré dhe
k&mbéve té urés (parmakét e mikropilotave)
Transport | pajisjeve, thvendosje e pajisjeve,
gérmim  materiali  pér pilotat dhe
ndérshtresimi dhe pérforcimi | betonit té
pilotave,

Pérforcimi i pilotave

Furnizim materiali, prodhim dhe
ndérshtresimi i betonit C30/37 pér muret e
krahéve anésoré dhe krahéve té urés

‘kéinbéve duke pérdorur kallépe betoni
rréshqitése

/
,/umizlm materiall, prodhim dhe
ndérshtresimi i betonit C30/37 pér ndértimin
e soletave té tranzicionit prapa krahéve
anésord té urés

Furnizim materiali, prodhim dhe
ndérshtresimi i betonit C50/60 pér ndértimin
e kuadrateve mbajtés

Furnizim dhe ndérshtresim i pérforcimit pér
té gjithé pjesét e nénstrukturave (pérveg
puseve)

Mbrojtje me veshje antigerryese (polimerike
ose té ngjashme) pér té gjithé elementet e
betonit t& nénstrukturés té ekspozuar ndaj
ujit,

TOTAL PUNIME BETONI

3

kg

kg

3.815,10
214.000,00

57,88

9.292,00
56.432,82

1,545,03

2.137,50

53,16

13,00

1,158.672,27

2.200,00

148,65
1,49

148,65

70,00
1,49

209,46

220,00

155,41

608,11

1,35

30,00

567.114,6.
318.860,0¢

8.603,3«

650.440,00
84.084,9:

323.622,6:

470.250,0(

8.261,6(

7.905,4:

1.564.207,5.

66.000,0(



31

32
c 0y X

3.2.2.

33.

3.4

1

2.

4.1,

4.2,

PUNIME TE TJERA NE NENSTRUKTURA

Hidroizolim | sipérfageve té betonit né
kontakt me tokén

Furnizimi, transporti dhe

Mbéshtetése kupé& V8000 kN / H1500 kN / Dx
+220-220mm

Mbéshtetése kupé V8000 kN Dx +220 -
220mm

Ndértimi | kémbéve ndihmése RC pér
ndértimin me konsolé té superstrukturés

Shembje, transport dhe depozitim né kémbét
ndihmése

TOTAL! PUNIME TE TIERA NE
NENSTRUKTURA

\

bi;uams‘o);isu

Nét»j:ﬁ’ms BETONI
PUNIME TE TJERA NE NENSTRUKTURA
TOTAL! PUNIME NE NENSTRUKTURA
SUPERSTRUKTURA

PUNIME BETONI

Furnizim materiali, prodhim dhe
ndérshtresimi | betonit C40/50 pér ndértimin
e superstrukturés sé paranderur RC Cmimi
pérfshin té gjithé skelat dhe Kkallépet e
nevojshme, furnizimin, montimin, lévizjen,
¢montimin dhe transportimin.

Furnizim materiali, prodhimi dhe
ndérshtresimi i betonit C30/37 pér ndértimin
e trotuareve (pérfshiré barrierat e sigurisé
“New Jersey")

/9

51

copé

copé

cope

cope

3980,98

4,00

4,00

0,00

0,00

8.000,00

442,00

12

16

8.783,78

8.783,78

74.162,16

11.351,35

400

,00

48.408,7°

35.135,1

35.135,10

0,0(

0,0t

118.679,0:

743.,730,0¢

4.187.481,4:

118.679,0:

5.049.890,4!

3.200.000,0¢



4.3,

Furnizim dhe ndérshtresim | pérforcimit pér
té gjithé elementet e superstrukturés

4.4. Furnizim, instalim, paranderje dhe injektim i
kllapave nga celiku i gradés sé larté sé bashku
me té gjithé pjesét e kérkuara dhe pajisjet.
Celiku @shté | cilésisé f02/fz = 1670/1860
N/mm2.

TOTAL PUNIME BETON!

5. PUNIMET PERFUNDIMTARE DHE PAJNSIET E
URES

5.1 Vendosja e hidroizolimit mbi sipérfaget e
pérgatitura  té  shtrojés sé  soletés,
Hidroizolimi pérfshin veshje me rréshiré
epokside (pérdorimi 0,5 kg/m2), kristal kuarci
me granulim 0,7 mm (pérdorimi 0,7 kg/m2),
emulsion bituminoz 2,5 kg/m2, shirita
bituminoz Smm té trasha té vendesura me
proceduré té nxehté.

52. Shtresé mbrojtése me asfalto-beton AB 115, 4
cm i trashé.
~

53.  Shtred¢ e konsumueshme me stuko ndarese,
~4&cm i trashé.

o

S
5.4..7 "Mbushja e bashkimeve (2 c¢m e gerg]
.~ *'ndermjet asfaltit dhe bordurés sé trotuarit,
07 dié ndérmijet asfaltit dhe kompensatoréve té

———

bymimit

5.5. Furnizimi, instalimi dhe mbrojtja
antikorrozive e barrierave té sigurisé prej
celiku (mbrojtje antikorrozive pér mjedisin
CS! dhe CSM galvanizim me t€ nxehté + dy
shtresa veshje mbrojtése)

S5.6. Furnizimi, pérgatitia dhe instalimi i
kompensatoréve té bymimit t& hidroizoluar
me leévizje +-240mm (si MAGEBA D480)

57, Furnizimi, pérgatitja dhe instalimi i repers peér
monitorimin e deformimit s& bashku me
lidhjen me rrjetin ekzistues rileyues

Pr¢

kg

ke

1.000.000,00

480.000,00

7.330,00

6.980,00

6.980,00

1.410,00

0,00

44,00

24,00

1,35

7,79

22,97

9,48

10,88

6,76

270,27

2.567,57

57

f

1.350.000,0¢

3.739.200,0(

8.351.080,0t

168.370,1(
66.170,4(

75.942,4(

9.531,6(

0,0
112.973,0¢

1.621,6!

(W



AR

5.8. Furnizimi dhe futja e tubave PVC me
diametér 100mm né soletén pér chérbimet
komunale, m 2.200,00 10,81 23.782,0(

5.9. Furnizimi, transporti dhe ndé&rshtresimi |
granitit 18/26 cm borduré sé bashku me
llagin, m 2.200,00 81,08 178.376,0(

5.10. Furnizimi dhe futja e uliukéve té kullimit sé
bashku me tubat e kullimit deri t6 kolektori
kryesor, copé 60,00 1.621,62 97.297,2(

5.11.  Furnizimi dhe futja né beton e tubave té
kullimit m 650,00 202,70 131.755,0¢

5.12. Furnizimi dhe futfa né beton e kornizave
parafabrikat {elementi i skajit) m 1.200,00 229,73 275.676,0t

5.13.  Ndértimi | soletés sé shtrojés ndérmjet krah#

shpatet e krahéve anésoré m’ 310,00 40,54 12.567,4(
5.14. Ngarkesa e testit L5 1,00 10.000,00 10.000,0t
5.15. _ Skicat sipas rregulloreve, né 6 kopje LS 0,00 0,00 0,0(

5.16, Pﬁekﬁmi dhe instalimi i pajisjeve pér
monitorimin e urés gjaté pérdorimit
(pér'forciml, lagéshtia, zhvendosia e
arglithshme, lévizja e kompensatoréve té

- _bymimit, pérshpejtimi, tensioni) sé bashku

777 me stacionin e energjisé ose furnizimin me

energii dieliore. LS 1,00  400.000,00 400.000,0
PUNIMET PERFUNDIMTARE DHE PANSIET E URES TOTAL
TOTALI PUNIME PERFUNDIMTARE 1.564.062,81
PERMBLEDHJA E PUNIMEVE MBI
SUPERSTRUKTUREN
4. PUNIME BETONI 8.351.080,0(
5. PUNIMET PERFUNDIMTARE DHE PAJISIET E
URES 1.564.062,8!
TOTAL PUNIME SUPERSTRUKTURE 9.915.142,8(

5 | T yi&




TOTAL PERMBLEDHJE

0. PROJEKTIM!

A, PERMBLEDHIA E PUNIMEVE MBI

NENSTRUKTURE
1 PUNIME DHEU 743.730,0¢
2. PUNIME BETONI 4.187.481,4:
3. PUNIME TE TJERA NE NENSTRUKTURA 118.679,0:
TOTALI PUNIME NE NENSTRUKTURA 5.049.890,41

RIKAPITULLIMI | PUNIMEVE MBI
B. SUPERSTRUKTURE

4. PUNIME BETONI 8.351.080,0(
5. . PUNIMET PERFUNDIMTARE DHE PAJISJET E

\ 1.564.062,81

., TOTALI PUNIME NE SUPERSTRUKTURA 9.915.142,8

Vetém ata artikuj né tabelén e mésipérme té cilét jané hijezuar me té kuge jané subjekt i rregullimit
sipas paragrafit 15.1.2. té Kontratés sé Koncesionit



Shtojca 8

Propozimet e Koncesionarit
Pjesa 1: Propozime pér punime té Koncesionarit



Pjesa 2: Propozime pér shérbime té Koncesionarit




Shtojca 9

Pikat hyrése-dalése né Autostradé

Drejtimi: Milot — Morine (Ana e djathte)

Pika 0+000 éshté fillimi i rrugés pas rrethrrotullimit té Milotit

Materiali Katego | Katego | Katego
[5] V:;::d (2:::; rrugor (ngfitur | T& con né riae rizae riae Komente
me rrugén) paré dyté treté
1| 0+100 100 | Zhavorr Shités X
2 | 1+000 20 | Zhavorr Shités X
3| 24300 3 Asfalt Shtépi X
4 | 2+390 2 Zhavorr Shtépi X
S5 | 3+000 2 Zhavorr Shtépi X
6 | 44300 100 | Asfalt Shités X
7 | 4+600 20 | Asfalt Shtépi-Kafe X
Stacion
karburanti
8 | 5+040 70 | Asfalt Elda X
9 | 54300 10 | Zhavorr Rruge dheu X
10 | 5+770 10 Zhavorr Rruge dheu %
11| 74700, | 100 | Asfalt Shités X
. 3 \ Nuk ka
‘:'..{ \ mundési
¥ T i tjetér pér té
e | hyré né
12 | 84300 | 4 Zhavorr Shtépi — X shtépi
13 { 8+450° 4 Zhavorr Rrugé X
Bar
14 Restorant ¥
8+500 100 | Zhavorr | Bledi® X
Rrugé
15 | 8+600 8 Zhavorr Rrugé lidhése
16 | 8+700 4 Asfalt Shtépi X
Stacion
karburant!
17 | 9+900 100 | Asfah “Gulf” X
Dalje né
drejtimin
18 | 104300 Peshkapi
19 Ka nevojé
11+300 20 | Zhavorr Punishte X pér parmakeé
20 Ka nevojé
11+500 200 | Zhavorr Punighte X _pér parmaké

i

f




Materiali Katego | Katego | Katego
1D de (2:::; rrugor (ngjitur | Té& con né riae riae riae Komente
me rrugén) paré dyté treté
21 | 124550 4 Zhavorr Shtépi
22 | 12+600 4 Zhavorr Shtépi
23 | 12+650 4 Zhavorr Shtepi
24 | 124700 4 Zhavarr Shtépi
25 | 12+800 6 Asfalt Shtépi
26 | 1249500 4 Zhavorr Shtépi
27 | 13+000 4 Zhavorr Shtépi
28 | 13+050 3.5 | Zhavorr Shtépi
29 | 13+100 4 Zhavorr Shtépi
Bar
30 | 13+150 50 | Zhavorr Restorant X
31 | 13+200 6 Asfalt Rrugé fshati
32 | 134250 4 Zhavorr Shtépi
33 | 134350 3.8 | Beton Shtépi
34 | 13+600 5.5 | Beton Shtépi
35 1\13+700 2 | Zhavorr Shtépi
16 ’3” Gérmim i
~ 1134800 6 Zhavorr preré X
o 4 ’Z HyrJa né
1037 | 34+100 20 | Asfalt HECin e ri X
% N Dalje nga
38 144200 | 82 | Asfalt HEGI X
39 | 15+100 6 Zhavorr Shtépi
40 Dalje nga
15+600 10 | Zhavorr kantieri X
Dalje pér
Rubik nga
41 | 16+600 Zhavorr Tirana
Dalje
42 | 16+600 Asfalt pérRubik
Hyrje-Dalje
Rruge dheu - pér grup
43 | 174200 6 Zhavorr Shtépi X Shtépish
Hyrje-Dalje
44 Rruge dheu - pér grup
17+500 6 Zhavorr Sntépi X Shtépish
45 | 19+100 5.3 | Zhavorr Shtépi
46 | 194120 6.5 | Beton Shtépi
Dalje nga
Rubik (e
47 | 19+350 30 | Asfalt dyta)
Rruga e
48 vjetér pér
194550 6 Asfalt Kukes

27/4/ Cé?;‘hf\\




Materiali Katego | Katego | Katego
D v::’:;‘ ?:::; rrugor (ngjitur | T& con né rise riae riae Komente
me rrugén) paré | dyté | treté
Stacion
karburanti
49 | 20+150 150 | Beton Erando X
Punime
50 | 20+350 7 Asfalt ndértimi X
51 | 214400 30 | Zhavorr Fushé X
52 | 21+800 50 | Zhavorr Fushé X
Rrugé
kantier
53 | 224100 6 Zhavorr punimi
54 | 22+500 100 | Zhavorr Bar - Kafe
Rruga pér né
mbikalim
55 | 23+100 4 Asfalt metali X
56 | 23+400 1 Zhavorr Rruge dheu X
Parking pér
Stacion
57 | 23+600 80 | Zhavorr karburanti X
Punime
58 | 244500 6 Zhavorr ndértimi X
Dalje pér
59 | 26+800 160 Rreshen
60 £ Prerje
27+900 - 3. "\ Zhavorr Fushe X parmaku
RSN Prerje
61 | 31+700 2 } Zhavorr Fushé % parmaku
Fs / Dalje ne
62 | 395400} 6 | Zhavorr River X
Para sacion
karburanti
63 | 43+100 200 | Zhavorr Fushe X “NBT"
Stacion
64 karburant|”
46+000 120 | Asfalt Kastrati” X
65 | 47+850 S0 | Zhavorr Shtépi %
Rruge dheu-
66 | 49+700 3 Zhavorr Shtépi X
67 | 50+500 6 Zhavorr Rruge dheu X
68 | 52+000 2 Zhavorr Fushé X
NE drejtim
69 | 52+600 2 Zhavorr té lumit
70 | 53+300 3 Zhavorr Rrupé fshati
Prone,
furnizim me
71 | 54+200 5 Zhavorr uje X

/A4



Materiali Katego | Katego | Katego
] v:::j:d m rrugor (ngjitur | Té con né riae riae riae Komente
me rrugén) paré | dyté | treté
72 { direkt pas
56+100 5.5 | Zhavorr Shtépi urés)
73 | 584300 15 Zhavorr Fushé
74 | 59+600 Asfalt Dalje pér Fan
75 | 62+300 4 Zhavorr Punishte X
Stacion
76 karburanti”
66+150 110 | Beton 1111" X
77 | 69+700 4 Zhavorr Rruge dheu X
78 | 704600 6 Zhavorr Shités X Para tunelit
Prerje
79 | 77+200 3 Beton Rruge dheu % parmaku
80 Prerje
79+400 2 Zhavorr Rruge dheu X parmaku
Prerje
parmaku por
nuk éshté
81 | 80+40G Zhavorr Fushé X larguar
Nga njéra (Interchange
ané e korsisé doté
82 | 854300 30 Asfalt né tjetrén X ndértohet)
934.85+500 6 Zhavorr Parking X
94 M 5 Zhavorr Fusha x
954 864500 8 | Zhavorr Fushé
oy - Lidhje me
. ‘;?, ] "j rrugén e
.+ 96 | 914000 6 Asfalt vietér
Nrarvsy” Rrugé e
97914050 | 6 | Asfalt shkurtér X
08 Shtépi ne
924100 4 Zhavorr kodér X
99 | 92+450 50 | Zhavorr Bar " Oruci” x
100 | 924600 4.5 | Zhavorr Bar café X
Stacion
karburanti ¥
101 | 92+900 100 | Asfalt Oruci” X
102 Rruga pbe
934900 6 Zhavorr ligen X
Bar-
Restorant *
103 | 944150 100 | Beton DRINI” %
Nga njéra Prerje né
ané e korsisé parmakun e
104 | 94+200 1 Asfalt ne tjetren X mesém
105 | 95+380 4 Zhavorr

2o




Materiali Katego | Katego | Katego
D v:::,:‘ ‘2::; rrugor (ngjitur | TE& con né riae rise riae Komente
me rrugén) paré dyté treté
106 | 95+700 50 | Zhavorr Proné X
Dalje pér
107 | 97+100 Kukes
108 | 97+500 4 Zhavorr Shtépi X
Proné Bar
109 | 97+800 80 | Zhavorr Kafe Muja X
110 Rr.
98+000 6 Asfalt lidhése
111 | 984200 Bl Zhavorr Proné X
Rrugé
112 | 984500 4 Zhavorr lidhése
Rrugé
113 | 984550 4 Zhavorr lidhése X
114 Né drejtim
98+750 4 Zhavorr té fshatit X
115 | 98+780 4 Zhavorr Shtépi X
116 | 58+800 2 Zhavorr Shtépi X
117 | 98+900 2 Zhavorr Shtépi X
118 Rrugé fshati
98+950 50 | Zhavorr +Punishte X
119 | 99+100 Zhavorr Punishte X
120 | 100+000 | 4 | Zhavorr Rrugé dheu X
Rrugé dheu -
121 | 100+600 5.5 | Asfalt Shtépi X
122 | 102+250°L. 4 | Zhavorr Shtépi x
123 | 102+300.1-4.5 | Zhavorr Shtépi x
124 | 1034450 |. 70 | Zhavorr Parking car X
“Vv: 2 Stacion
<50°38 ,,/ karburanti *
125 | 104500 |° 250 | Asfalt Eida” X
126\\.'1"/ Dalje ne
105+000 Zhavorr Gjegjan
127 | 105+600 4 Zhavorr Shtépi X
128 | 1064000 | 4 | Beton Shtépi x
129 | 1064200 | 4.5 | Zhavorr Shtépi X
130 | 106+400 4 Beton Prongé X
131 | 106+500 | 4.5 | Zhavorr Shtépi
132 | 1064250 2 Zhavorr Shtépi
Dalje ne
133 | 1074250 4 Zhavorr Bardhoc
134 | 107+350 4 Zhavorr Rruge dheu
135 | 1074800 2 Zhavorr Proné
136 Da
108+500 6 Zhavorr Restorant ”
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Materiali Katego | Katego | Katego
1D v:d“:;d ?::::; rrugor (ngjitur | TEé con né riae riae riae Komente
me rrugén) paré | dyté | tretd
INK”
Stacion
137 | 108+850 | 120 | Beton karburanti |P X
138 | 109+200 4 Zhavorr Proné X
139 | 109+500 | 4,5 | Zhavorr Prone
140 | 1094900 4 Zhavorr Rruge dheu
Dalje pér
141 | 1114100 | 120 | Zhavorr Morine X
142 | 1114600 4 Zhavorr Prongé X
143 | 112+000 6 Zhavorr Prong X
144 | 1124300 4 Zhavorr Proné X
145 | 1124350 2 Zhavorr Shiépi X
146 | 1124550 - Zhavorr Shtépi X
147 | 1124300 | 4.5 | Zhavorr Rruge dhey x
Kafe
Restorant
1% Dogana
113+400 20 Beton Morine X
Drejtimi: Moring- Milot (Ana e djathté)
Pika 0+000 éshté " jéheré pas doganés sé Morinés (fundi | parmakéve té mesit) =
Ch.113+400- -\
a5 | ] MATERIALI G i
“Kllometr | Gjates |  RRUGOR ¢80 | Kateg | yategori
'D\i‘-"';*a'zl’ii,,; /ia | (NGNTURME | Teconne ::r: :,‘:: aetrete | KOmente
(RAT RRUGEN)
1 | 0+000 4 Zhavorr Fushé X
Bar
2 | 0+100 6 Asfait Restorant X
Dalje ngaBar
3 | 0+250 4 Asfalt Restorant X
4 | 0+280 4 Zhavorr Fushé X
Asfalt + Dalje nga
5 | 0+700 50 | Zhavorr Punishte X
Bar
Restorant ¥
Sylaj”
6 | 14400 20 Beton brothers X
Hyrje dhe
7 dalje e
KomunésTer
2+000 100 | Asfalt thore | \

PTT
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Materiali Katego | Katego | Katego
D V:::i:d ‘2::; rrugor (ngjitur | Té con né riae riae riae Komente
me rrugén) paré dyté treté
Stacion
karburanti *
8 | 2+800 250 | Beton Kastrati” X
9 | 34200 4 Zhavorr Fushé X
Rrugée
10 | 3+810 6 Zhavorr vijetér X
11 | 34900 100 | Asfait Rrugé fshati X
12 | 5+400 5 Asfalt Rrugé fshati X
13 | 5+900 100 | Zhavorr Fushée X
14 | 6+500 5 Asfalt Shtépi X
15 | 6+550 6 Zhavorr Shtépi X
Bar
16 | 7+050 4 Zhavorr Restorant X
17 | 7+900 6 Zhavorr Fush@é X
18 Dalje pér
. | 8+350 6 Zhavorr Gjegjan X
19 | 8+400 6 Zhavorr Fushé x
20 | §+500 6 | Asfalt Dalje X
21 | 8+600 6 | Asfalt Dalje X
Vi IP Stacion
1+ 22 1'9+000 200 | Beton karburanti X
23 | 104700 20 | Zhavorr Bar Kafe
24 | 10+900 4 Zhavorr Shtépi
25 | 12+000 3.5 | Zhavorr Rruge dheu
Rrugé pér né
26 | 12+600 8 Zhavorr fshat X
27 Rrugé pér né
144000 B Zhavorr fshat X
Dygan |
28 vjetér,
14+200 4 Zhavorr Shtépi X
Dalje pér né
29 | 14+600 6 Zhavorr fshat X
Lidhje me
30 rrugén e
15+300 4 Zhavorr vjetér
Rrugé
31 | 154550 4 Zhavorr paralele X
“Gulf”
32 Stacion
15+800 150 | Beton karburanti X
Hyrje né
33 | 16+000 8 Asfalt Kukes
34 | 19+600 a Zhavorr Shtépl
35 | 20+100 Hyrje pér né
63
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Materiali Katego | Katego | Katego
o V::l’:’ Z‘::,‘ rrugor (ngjitur | Téconné | riae | rise | riae | Komente
me rrugén) paré dyté treté
Kukes
Stacion
karburanti *
36 | 204300 100 | Beton Oruc" X
37 | 20+450 50 | Zhavorr Bar Kafe X
Bar
Restorant *
38 | 204500 100 | Beton Oruci” X
Kantier
39 | 20+700 100 | Zhavorr punimi %
40 Kantier
20+900 B Zhavorr punimt X
Kantier
41 | 21+000 4 Zhavorr punimi X
Kantier
42 | 22+150 4 Zhavorr punimi X
Kantier
43 | 22+200 100 | Zhavorr punimi X
a4 Bar
22+700 6 Zhavorr Restorant X
45 | 23+200 a Zhavorr Dalje %
B Lidhje pér né
rrugen e
461 234400 10 | Zhavorr vjetsr
247 24+6 100 | Zhavorr Fushé X
?r’,. / Stacion
o L8 ) karburanti+B
[ A8:127+600 | 200 | Asfalt ar kafe X
9 | 274700 50 Beton Bar Kafe X
50 Shkembimi i
27+900 100 | Asfalt Kalimashit X
51 | 36+500 4 Zhavorr Fushé
52 | 36+700 100 | Zhavorr Shités
Hyrja né
zyrate
mirémbajtje
53 | 36+900 Asfalt s sé tunelit
Hyrje dalje
né ndértesé
54 | 42+600 4 Asfalt té vietér X
55 Né drejtim
43+900 ] Zhavorr té jumit X
56 | 44+300 4 | Zhavorr Devijim X
57 Shtépi +
45+400 10 | Zhavorr Business x -
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Materiall Katego | Katego | Katego
D v:::]:d ‘::::; rrugor (ngjitur | T& con né& riae riae riae Komente
me rrugén) paré dyté treté
58 | 524100 10 | Zhavorr Dalje pér Fan
Ndértesé né Parmaku
process nuk éshté
59 | 524550 200 | Zhavorr ndértimi larguar
60 | 53+300 1 Zhavorr Rrugé fshati
Stacion
karburanti *
Boci"+Caffe+
61 | 544700 400 | Beton Restorant X
Shtépi e
62 | 574050 2 Zhavorr vijetér X
Né drejtim
63 | 62+700 a Zhavorr lumi X
64 Proné+
64+200 4 Eood bridge | Shtépi X
65 | 65+050 4 Beton bridge Shtépi X
66 | 67+100 6 Zhavorr Fushé X
67 Dalje ne
694200 Asfalt Reps
Stacion
p- & karburanti”
68 | 69+800 </ 200 | Beton NBT X
69 | 794900 |- 4 | Zhavorr Fushé
70 | 824150 ° |~ 4 | Zhavorr Fushé
n ’ S /' Dalje pér
854500 | Asfalt Rreshen
Ran N& drejtim
72 | 864700 4 Zhavorr lumi X
73 Hyrje dajle
88+400 100 | Zhavorr né HEC X
Stacion
karburanti *
74 | 89+350 150 | Asfait Toma" X
Rruge dheu-
75 | 89+550 50 | Zhavorr Shtépi X
Bar
76 | 89+850 50 | Beton Restorant %
77 | 90+000 10 | Zhavorr Shtépi
78 | 90+100 10 | Zhavorr Shtépi
79 | 90+150 10 | Zhavorr Shtépi
Né drejtim
80 | 90+300 6 | Zhavorr té kodrés X
81 | 90+350 6 | Zhavorr Shtépi X
Rruge
82 | 90+550 6 | Zhavorr dheu+Shtépi X P , |
% Ul
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Materiali Katego | Katego | Katego
1D v$ ?:::; rrugor (ngjitur | Té con né riae riae riae Komente
me rrugén) paré dyté treté
Bar
83 | 50+700 6 | Beton Restorant X
Ndértesé né
proces
84 | 91+200 50 | Zhavorr ndértimi X
85 | 924200 4 | Zhavorr Shtepl X
86 | 92+650 50 | Zhavorr Bar Kafe X
87 | 92+750 8 | Asfalt Shtépt X
88 | 92+950 6 | Beton Shtépi X
89 | 93+000 4 | Zhavorr Shtépi X
90 | 93+050 4 | Zhavorr Shtépi X
91 | 93+100 4 | Zhavorr Shiépi X
~ | Bolv Oil
Staclon
92 | 93+400 150 | Beton karburanti X
93 Né drejtim
| 95+600 4 | Zhavorr lumi x
94 | 95+600 100 | Zhavorr Bar Kafe X
g5 | Dalje ne
195+700 Asfalt Rubik
Bar
96 | 56+400 200 | Beton Restorant X
97 | 97+400 10 | Zhavorr Rruge dheu x
98 Bar
974800 100 | Zhavorr Restarant X
99 | 98+600 S0 | Beton Bar Kafe X
100 | 98+650 S0 | Zhavorr Bar X
101 | 98+800 6 | Zhavorr Fushé X
Dalje ték
102 | 98+900 10 | Zhavorr Iumi X
| Devijim pér
103 | 99+700 4 | Zhavorr Shtépi X
104 | 994750 4 | Znavorr | Shtépi x
105 | 994850 4 | Zhavorr Shiépi x
106 | 59+500 4 | Zhavorr Shtépi X
107 | 99+950 6 | Asfalt Shtépi X
108 | 1004000 4 | Zhavorr Shtépi X
109 | 100+200 4 | Zhavorr Shtépi
110 | 100+300 100 | Zhavorr Fushe X
111 | 1004400 4 | Zhavorr Shtépi %
112 | 1004450 4 | Zhavorr Shtépi %
Stacion
karburanti {
113 | 100+500 | 15 Xhixho) S TN l |

O | Beton




Materiali Katego | Katego | Katego
D ";:;;" f:::)’ rrugor (ngjitur | Téconné | rime | riae | rise | Komente
me rrugén) paré dyté treté
Kantier
114 | 101+700 100 | Beton punimi X
Kantier
115 | 102+010 6 | Asfalt punimi X
Kantier
116 | 102+450 50 | Zhavorr punimi X
117 | 102+700 8 | Beton Business X
Stacion
karburanti
118 | 102+800 100 | Beton “IT Oil” X
Kantier
119 | 103+100 20 | Zhavorr punimi X
Né drejtim
120 | 104+600 10 | Zhavorr té lumit X
121 | 104+700 8 | Zhavorr Shtépi X
Né drejtim
122 | 106+800 10 | Zhavorr té lumit X
123 | 1074600 30 | Zhavorr Fushe X
124 | 108+400 15 | Zhavorr Fushé X
125 | 108+600 4 | Zhavorr Shtépi X
Kantier
126 | 108+700 30 | Zhavorr punimi X X
Dalje pér
127 | 108+900 Lezha
128 | 110+010 6 | Asfalt Shtépi X
129 | 112+100 4 | Zhavorr Shtépi X
* Kasmi Oil"
Stacion
1304.112+300 200 | Beton karburanti X
,p’l‘k‘ , ’..":‘)
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Shtojca 10
Modeli financiar

Jepet mé vete.
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Shtojca 11

Lejet dhe licensat ekzistuese

1. Leje Mjedisore pér Segmentin 1

2, Leje Mjedisore pér Segmentin 2

3. Leje Mjedisore pér Segmentin 3



Shtojca 12

Sigurimet e nevojshme

KERKESAT MINIMALE PER SIGURIMIN

Koncesionari merr dhe mban mbulimet e méposhtme me sigurim, né ¢do moment gjaté periudhés sé
Ndértimit, népérmjet policave dhe nga sigurues dhe risigurues té pranueshém pér Huadhénésit dhe pér
Autoritetin Kontraktues, sipas kushteve té méposhtme:

] = N IN

IMI | K SIONARIT GIATE PERI NDERTIMIT

Punimet e kontratés té realizuara dhe gjaté realizimit materialet dhe
punimet provizore, pér sa kohé jané né Territorin e Projektit, nga té
giitha rreziget qé shkaktojné humbje ose déme materiale.

NJé shumé e mjaftueshme pér t& paguar kérkesat pér démshpérblim
né bazé té restaurimit dhe jo mé té vogél se [#] pér gind e Punimeve
kapitale [mbetet pér t'u pércaktuar nga Koncesionari dhe pér t'u
aprovuar nga Huadhénésit).

Né lidhje me ¢do nglarje t& ndodhur, gjaté periudhés sé ndértimit

dhe kolaudimit:
i) Nga térmeti
Jo mé shumé se
1.250.000 €
il)  nga stuhia, shtréngata, pérmbytja,
démtimi nga uji, cunami, Jo mé shumé se
shembiza e tokés [*] € [mbetet pér t'u
pércaktuar nga
Koncesionari dhe
pranohet ngs
Huadhénésit]
ii) nga gdo shkak tjetér
Jo mé shume se
[#] € [mbetet pér t'u

pércaktuar ! nga

,, e Wi



Periudha e mbulimit :

Person i siguruar

Té pérgjithshme

Koncesionari dhe
pranohet nga
Huadhénésit]

Fillon me Njoftimin pér fillimin sipas parashikimeve té béra né
[Nénkontratén e ndértimit] dhe vazhdon gjaté projektimit,
prokurimit, pérgatitjes sé kantierit, ndértimit, kolaudimit, vénies né
puné dhe deri né vénien né shfrytézim té ploté, plus [¢] muaj
periudhé garancie nga Nénkontraktori ndértimor.

Koncesionari, Nénkontraktori ndértimor dhe furnitorét e
Koncesionarit dhe té Nénkontraktoreve ndértimoré.

a) Mbulimi pérfshin kalimin brenda territorit té Republikés sé
Shqipérisé t& mallrave dhe materialeve t& marra me prokurim lokal.

b) Démet do té paguhen né monedhén me té cilén ka lindur kostoja,
pra euro, dollar amerikan ose monedha e vendit.

c) Siguruesit dhe risiguruesit hegin doré nga té gjitha té drejtat e
regresit (rikthimit) kundrejt secilés prej paléve té specifikuara
kétu.

d) Pérfshin mbulimin pér projektimin me defekt, pér aq sa ofrohet
ky mbulim.

| e) Shuma e siguruar do té llogaritet me koston e pioté té

z8vendBsimit dhe do té pérfshijé ¢do 'material pa pagesé' qé i
furnizohen Koncesionarit.

f)  Polica duhet t& pérfshijé edhe njé rubriké mbi pérgjegjésiné ndaj
paléve té treta me kufi minimal démshpérblimi prej 20.000.000 €
qe mbetet pér t'u pércaktuar nga Koncesionari dhe pranchet nga
Huadhénésit] dhe duhet té pérfshijé krygézim té ploté té
pérgjegjésive mes paléve té siguruara.

g) Mbuiimi CAR do t& pérmbajé njé dispozité pér dém té fshehté
50/50.

h} Sigurimi do té parashikojé pér sa mé poshte:

~ Grevat, turbullirat dhe trazirat civile (SRCC);

- Krygezim i pérgjegjésive mes paléve té siguruara;

- Zgiatje e periudhés sé mirémbaijtjes;

- Grafikun e ndértimit dhe/ose ngritjes;

— Puné jashté orarit, puné glaté natés, puné gjaté festave zyrtare dhe
transport ekspres té mallrave;

— Objekte né zona térmeti;

~ Klauzolé 72-oréshe pér rreziget madhore;

— Largim i ujérave;

~ Testim i makinerive dhe instalimeve;
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— Kabllot, tubat dhe objektet e tjera néntoké;
— Bimét bujgésore, pyjet dhe kulturat;
- Seksionet;
- Kampet & magazina;
— Materiale ndértimi;
— Masa mbrojtése né lidhje me reshjet, pérmbytjet dhe mbulimin nga
ufi;
—Largimin e inerteve;
- Objektet 2jarrfikése dhe mbrojtien kundér zfarrit né kantierin e
ndértimit;
- Tranzitin né toke;
- Riskun e projektuesit;
— Pronat ekzistuese;
P —Vibrimet/dobésité e strukturave mbajtése;
! ’\ - Punimet pér themel piloti dhe mure mbajtése;
) — Riskun e prodhuesit (pér instalimet e/m};
= - Implante dhe pajisje ndértimi.

Kushte té vecanta

el | siguruari merr té gjitha masat pérkatése pér té mbrojtur palét e
treta nga ndonjé aksident/dém gjaté realizimit té punimeve,

Mbulimi : Pagesat e lindura pas vonimit né fillimin e operacioneve té Projektit si
rezultat i drejtpérdrejt | humbjes ose démtimit fizik t& mbuluar nga
Sigurimi i té gjitha rrezigeve né ndértim.

Shuma e siguruar : Té ardhurat nga taksa e rrugés bruto ose njé shumé té paktén e
barabarté me shlyerjen e borxhit gjithse] dhe shpenzimet fikse gjaté
Periudhés s& demshpérblimit.

Periudha e démshpérblimit 3 12 muaj nga data e pérfundimit paraprak té programuar
té Punimeve pér sheshet e taksés
Person i siguruar : Koncesionari dhe Huadhénésit.
Shuma e zbritshme : Jo mé shumé se 30 dité.
Té pérgjithshme : Mbulimi duhet t& mbuloj# moslefimin e hyrjes; mbulim pér klientét dhe
furnitorét, sipas rastit.
3. Té ndryshme

Sigurime té tiera sipas zakonit, déshirés apo nevojés né pérmbushje té kérkesave vendore ose
kérkesave té tjera, si sigurimi i pérgjegjésisé kontraktore, sigurimi i kompensimit té punonjésve
dhe pérgjegjésisé sé punédhanésve né lidhje me té gjithé punétorét e punésuar né ndégj\'&n e

Projektit dhe sigurim | pérgiegjésisé pér té gjitha automjetet e 20téruara, té ira, té
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dhéna me gira, té pérdorura ose t&é marra hua pér pérdorim né Republikén e Shqipérisé né lidhje

me Projektin.

PJESA 2 - SIGURIMET PER SHFRYTEZIMIN

Koncesionari merr dhe mban mbulimet e méposhtme me sigurim, né ¢do moment gjaté periudhés sé

Koncesionit, népérmjet

policave dhe nga sigurues dhe risigurues té pranueshém pér

Huadhénésit dhe pér Autoritetin Kantraktues, sipas kushteve t& méposhtme:

imit (CECR]

1. i objekteve té n
Mbulimi
o\
/
Shuma e siguruar

Shumat e zbritshme :

Té gjitha aktivet q& pérbé|né Projektin, duke pérfshiré, ndér té tjera,
ndértesat me cfaré kané brenda, makinerité, inventarin, pajisjet
mbérthyese, pajisje té tjera té vogla dhe té gjitha pasurité e tjera
vetjake nga “té gjitha rreziget” e humbjes ose démit material, ku
pérfshihen zjarri, rrufeja, shpérthimi, rreziget natyrore (pérmbytja,
térmeti et].), terrorizmi & sabotimi, grevat, trazirat civile dhe avaria e
makinerive,

Njé shumé e mjaftueshme pér 1& kthyer né gjendjen e méparshme
pronén [mbetet pér t'u pércaktuar nga Koncesionari dhe pranohet
nga Huadhénesit].

Jo mé shumeé se 250.000 € pérveg térmetit, rast né té dlin mund té
jeté 1.000.000 €

Person i siguruar Koncesionari dhe Huadhénésit,

Té pérgjithshme Té pértshijé njé klauzolé pér hegje doré nga té drejtat e regresit
{rikthimit) nga siguruesit dhe risiglruesit kundrejt secilés prej paléve
té specifikuara kétu.

2 N erimit

Mbulimi : Humbja e & ardhurave si rezultat | drejtpérdrejt i humbjes ose démtimit
té Porjektit, té mbuluar nga neni 1 mé sipér,

Shuma e siguruar : Té ardhurat nga taksa e rrugés bruto ose njé shumé té pakién e
barabarté me shlyerjen e borxhit gjithsej dhe shpenzimet fikse gjaté
Periudhés sé démshpérblimit.

Periudha e démshpérblimit 12 muaj

Person i siguruar + Autoriteti Xontraktues, Koncesionari dhe Huadhénésit.

Shuma e zbritshme 1 Jo mé shumé se 30 dité. \ |



Té pérgjithshme : Té pérfshije nje klauzolé pér hegje doré nga té drejtat e regresit
(rikthimit) nga siguruesit dhe risigiruesit kundrejt secilés prej paléve té
specifikuara kétu.

Mbulim pér klientét dhe furnitorét, sipas rastit.

Mbulimi & Pérgjegjésia ligiore & paléve té siguruara pér vdekjen ose démtimin
trupor té paléve té treta ose pér humbjen ose démtimin e pasurive
té tyre, qé lind nga pasja né pronési, shirytézimi, pérdorimi ose
mirémbaijtja e Projektit.

‘:Q\uﬁﬂl démshpérblimit  :  Pércaktohet né marréveshje me Huadhénésit por jo mé pak se
:‘*’v. ‘. [*] € [mbetet pér t'u pércaktuar nga Huadhénésit kur té afrohet data
- e O\ e pérmbyllies financiare] pér c¢do ngjarje (e shprehur si shumé
3 agregate né lidhje me Pérgjegiésiné pér produktet dhe risget e

) ndotjes).

\»' TEN shgn/note zbritshme :  Jo mé shumé se 200.000 €
WY M —personisiguruar @ Autoriteti Kontraktues, Koncesionari dhe Huadhénésit,

Té pérgjithshme  :  Té pérfshijé:
njé klauzolé pér hegje doré nga té drejtat e regresit (rikthimit) nga
siguruesit dhe risigiruesit kundrejt secilés prej paléve té specifikuara
kétu;
njé klauzolg pér kryqézim té pérgjegjésive mes paléve té siguruara;
[njé klauzolé pér viefshméri territoriale né té gjithé botén;)
rrjedhje té papritur dhe aksidentale, ndotje dhe kontaminim, dhe
kostot e lindura pér pastrimin,

i 2 Té ndryshme
Sigurime té tjera,

a) sipas zakonit apo nevojés né pérmbushje té kérkesave vendore ose kérkesave té tjera, si
sigurimi i pérgjegjésisé kontraktore, sigurimi | kompensimit t& punonjésve dhe
pérgiegjésisé sé punédhénésve né lidhje me té gjithé pundtorét e punésuar né
ndértimin e Projektit ose né lidhje me shfrytézimin e tij; sigurim | pérgjegjésisé pér té
giitha automjetet e zotéruara, té marra me gira, té dhéna me qira, té pérdorura ose té
marra hua pér pérdorim né Republikén e Shqipérisé né fidhje me Projektin;

b) qé konsiderohen nga Koncesionari si té déshirueshme ose té nevojshme né kuadér té
maturisé, ose qé kérkohen nga Huadhénésit ose Autoriteti Kontraktues, si sigurimi i
anétaréve & késhillit t& administrimit dhe sigurimi i népunésve; ose
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c) né pérputhje me aktet ligjore dhe nénligjore né fugi.

TE PERGJITHSHME
a) Koncesionari kujdeset qé€ ¢do policé e bleré né pérputhje me k&té shtojcé té
parashikojé:
1) Kalimin e té drejtave té policave tek Huadhénesit dhe Autoriteti Kontraktues;

i) klauzol@ pér t& drejtén e té siguruarit pér t'iu drejtuar direkt risiguruesit/pér kalimin e té
drejtave pér fondet nga risigurimi;

i) qé policat nuk duhen té anulohen, té lihen té skadojné, té pezullohen apo t& ndryshohen
lidhur me aspektet materiale pa njoftim paraprak me shkrim (té paktén 30 dité)
Huadhénésve {dhe Autoritetit Kontraktues] dhe pa marré miratimin e tyre, ose brenda njé
periudhe mé té shkurtér qé mund té pércaktohen mé pas né lidhje me luftén dhe rreziget
e lidhura;

iv) qé mbrojtja qé u jepet Huadhénésve né bazé té policave nuk shfugizohet nga asnjé veprim
apo mosveprim nga ana e Koncesionarit apo e Nénkontraktoréve apo nén-
Nénkontraktoréve té tij, pér aq sa pér kété mbrojtje konsulenti | sigurimeve ka réné
dakord se éshté i mundshém né ményré té arsyeshme; dhe

) qé Autoriteti Konkurrues nuk Eshté pérgjegjés pérpara siguruesve ose risiguruesve pér
pagimin e primeve té sigurimit apo pér detyrime té tjera té Konceslonarit.
2 1
] Koncesionari merr dhe u vé né dispozicion Huadhénésve dhe Autoritetit Kontraktues,
J&érgarancite nga siguruesifsiguruesit dhe brokeri, me formén dhe pérmbajtjen e pranueshme
/' per Huadhénésit [dhe Autoritetin Kontraktues), ku trajtohet, ndér té tjera, njoftimi qé i béhet

ek Autoritetit Kontraktues né rast se siguruesit dhe brokerat marrin dijeni pér fakte g& mund té
prekin mbulimin sipas policés, kenfirmimi i pagimit t& primit dhe ¢do ndryshim i mbulimit,
marrjes ose shogeérisé sé sigurimit.

c) Cdo policé e béré né bazé 1é késaj shtojce:

I} mbahet prané siguruesve dne risiguruesve té tillé me reputacion, sipas aprovimit té marré nga
Huadhénésit dhefose Autoriteti Kontraktues;

ii) kaformé dhe pérmbajtje né pérputhje me detyrimet & Konceslonarit sipas késaj shtojce, sipas
aprovimit qé mund té merret nga Huadhénésit dhe/ose Autoriteti Kontraktues dhe

iil} nuk pérfshin asnjé dispozité pér vetdsigurim ose pér fond té mbajtur n& vetasigurim me
pérjashtim pér aq sa parashikohen shumat e zbritshme t& pércaktuara né Shtojcén 12.

\

pE £l



d) Koncesionari u vé né dispozicion Huadhénésve dhe Autoritetit Kontraktues
Informacionet qé mund t'l kérkohen né ményré té arsyeshme (si, ndér té tjera, dokumentet
origjinale té policés dhe prové gé deshmon pagimin e primeve.

e) Nése né cdo moment dhe pér ¢do arsye sigurimi qé kérkohet t& mbahet né bazé té késaj
shtojce nuk éshté i viefshém dhe né fugi, pa cenuar té drejtat e Autoritetit Kontraktues,
Autoritet! Kontraktues ka te drejta gé prej atij momenti té sigurohet me shpenzimet e
Koncesionarit.

f) Nése Autoriteti Kontraktues konsideron né ményré té arsyeshme qg, si pasojé e njé
ndryshimi me réndési materiale né ekspozimin e identifikuar ndaj riskut, ndonjéri prej kushteve,
vlerave dhe shumave té zbritshme t& sigurimit t& marré né bazé té késaj shtojce éshté |
pamjaftueshém ose i papérshtatshém, Autoriteti Kontraktues mund té kérkojé qé Koncesionari
té marré sigurime t& ndryshuara dhe/ose shtesé sipas nevojés pér té mbuluar ndryshimin me
réndési materiale né fjalé.
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Shtojca 13

Detyrat kryesore té Inxhinierit té pavarur

Roli i Inxhinierit té pavarur

Inxhinieri i pavarur (IP) kontraktohet nga Autoriteti Kontraktues (AX) pér t& menaxhuar dhe pérmirésuar
disa aspekte té caktuara té Kontratés sé Koncesionit, kryesisht né lidhje me verifikimin e pérmbushjes
nga Koncesionari té Kérkesave teknike té Autoritetit Kontraktues (Kérkesat e Investitorit, K1).

Né pérgjithésl, roli | Inxhinierit t& pavarur duhet té zgjerohet pér té mbuluar funksione pér cilat
Autoriteti Kontraktues nuk éshté plotésisht i pajisur.
Inxhinierit té pavarur konsulent | kérkohet té ofrojé ekspertizé né té gjitha fushat e Koncesionit pa
périashtim. Cdo aspekt | ecurisé sé Koncesionit duhet t'i nénshtrohet certifikimit né bazeé té Sistemeve té
ti] té cilésisé dhe auditimit sa | takon cilésisé né lidhje me rezultatet e Koncesionarit me cllési té siguruar
dhe kontrolluar. Pér kété arsye dhe né mbéshtetje té funksioneve gé duhet té kryejé Inxhinieri | pavarur
duhet té sigurojé personel té mjaftueshém, i cili duhet té zotérojé njchurité e duhura té fushés. Si
minimum, personeli i Inxhinierit té pavarur duhet t& pérfshijé specialitetet e méposhtme:

A
= Krvelnxhlqi_gf ""}ﬁ \
- Inxhinier t8 Kbntrollit té cilésisé
- Inxhlnie’?«;ii'mater;leve
- Gjeolog. ; /
- Inxtinfer gieateknik
- Inxhinler strukturor
- Inxhinier trafiku
- Inxhinier mjedisor
- Specialist informatike
- Gjeometér
- Inspektor

Roli | Inxhinierit t& pavarur &shté certifikimi | pavarur punés konform kerkesave dhe qé cdo puné béhet
népérmijet sigurimit té cilésisé/kontrollit té cilésisé té Koncesionarit, sic mund té jeté e nevojshme heré
pas here, né pérputhje me udhézimet ekzekutive té Autoritetit Kontraktues pér té konfirmuar dhe/ose
karrigiuar ecuring.

inxhinierit té pavarur mbikéqyr dhe kontrollon, népérmjet Sistemeve té veta té cilésisé, ecuriné e
Koncesionarit. Inxhinieri i pavarur kryen auditim té kontrollit t& cilésisé sipas nevojés (né bazé té
variancés statistikore té ecurisé sé Koncesioanrit), pér té konfirmuar certifikatén e pérputhshmérisé té
Koncesionarit,

Nése certifikata e Inxhinlerit té pavarur pér punén e Koncesionarit, si pér Koncesionarin ashtu edhe pér
Autoriteti Kontraktues, thoté se ka mospiotésim, at2heré Sistemet e cilésisé té Xoncesionarit duhet té
diktojné qé puna té korrigjohet/pérséritet.
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Mé# me hollési, Inxhinieri | pavarur ndérmerr funksionet e méposhtme:

I-Funksione té pérgjithshme

1

10.

kryen kontrolle té pérgjithshme, auditon dhe asiston né prova ose hetime né lidhje me
Punimet ose Shérbimet, duke pasur né ¢do moment lirl t& pakufizuar pér té hyré né gdo
territor ose punishte ku prodhohen materiale, né varési té ndjekjes sé té gjitha procedurave
pérkatése té sigurise;

mbikégyr plotésimin nga Koncesionari té dispozitave té Kontratés sé Koncesionit, me
pérshtatjet pérkatése qé lejon Kontrata, dhe informon menjéheré Autoritetin Kontraktues dhe
Koncesionarin nése konstatohet masplotésim;

ka liri t& pakufizuar hyrjeje né Territorin e Projektit né cdo moment té arsyeshém gjaté té
glithé Periudhés sé Kontratés né ményré gé té kryejé funksionet e tij;

ka té drejté té hyjé né ¢do proné qé pérdor Koncesionari pér realizimin e Punimeve dhe
Shérbimeve, pér té kontrolluar ndértimin, shfrytézimin dhe mirémbaijtjen e Projektit dhe pér
té ndjekur plotésimin e detyrimeve nga Koncesionari;

ka té& drejté t& hyjé né ¢do moment né ¢do proné té pérdorur nga Koncesionari si objekt
trajnimi ose punishte dhe né vendet ku pérgatitet puna ose nxirren materialet per Projektin,
pér ndjekur plotésimin e detyrimeve nga Koncesionari;

ka té drejté té marré pjesé né mbledhjet ku diskutohet ecuria mujore ose me shpeshtési tjetér
né’”l;k!bje me Punimet dhe/ose Shérbimet dhe t& marré njoftim né kohén e duhur pér kéto
mbledhje nga Koncesionari;

ka té dreke té kérkojé dhe té marré kopje té té gjitha skicave, lidhjeve, specifikimeve dhe

' shtojcavg pas ¢do modifikimi qé u bén Koncesionari;

\‘La.w’drejté t'i kérkojé Koncesionarit té ndreqé ¢do defekt né plotésimin e detyrimeve né bazé

té Kontratés dhe té vierésojé se sa jané korrigjuar kéte defekte;

ka té drejté t'i kérkojé Koncesionarit té largojé nga Territori i Projektit ¢do agjent ose
punémarrés té Koncesionarit ose ¢do Nénkontraktor té cilitdo nivel, sipas rastit, q&, sipas
mendimit té Inxhinierit té Pavarur, bén shkelje ose éshté | paafté ose tregon pakujdesi né
kryerjen si¢ duhet té detyrave né lidhje me Projektin, ose prania e té clléve konsiderohet e
padéshirueshme né Territorin e Projektit;

pérgatit njé raport té ploté pér “kushtet ekzistuese” pér té gjithé Autostradén jo mé voné se [2
{dy) muaj] pas emérimit té tij dhe e pérditéson kété raport gdo muaj gjersa Koncesionari &
arrijé Pérmbylljen financiare. Ky raport pérmban vlerésimin e Inxhinierit té pavarur pér
studimin e korrektésisé teknike té kryer pér llogari té Autoritetit Kontraktues si edhe studimin
e tij shtesé té korrektésisé teknike, né lidhje me aktivat e Autostradés (shtresat, urat, tunelii
Thirrés, elementet gjeoteknike), Raporti vieréson si projektin ashtu edhe ndértimin e kétyre

aktiveve, duke pérmendur né vecanti rastet e defekteve té fshehta té mu ? muynd té
/ 78 ' \/
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11.

12.

13.

14,

cenojné Autostradén gjaté viteve té para té Koncesionit, Inxhinieri i pavarur jep hollési té
mjaftueshme pér vierésimet e tij dhe perfshin arsyetim bindés té mbéshtetur né déshmité e
mbledhura né rastet kur argumentet e tij bien ndesh me raportet ekzistuese té studimit té
korrektesés teknike. Inxhinieri i pavarur e pérditéson raportin ¢do muaj duke ruajtur té njéjtin
nivel hollésie né cdo version té pérditésuar;

konsultohet me Palét pér ¢do géshtje qé ka té béjé me Punimet dhe Shérbimet;

u jep raporte ose informacione Autoritetit Kontraktues, Huadhénésve madhoré ose paléve té
tjera té Interesit té projektit, pasi ua paraget k&to raporte dhe informacione Paléve dhe pasi ka
marré né konsideraté komentet e tyre (pér aq sa duhet);

shqyrton shfugizimin ose ndryshimin me ndikim negativ té té gjithave ose disave prej
Dokumenteve té projektit dhe jep kundérshtimin e vet pér kété nése &shté nevoja;

sa heré i kérkohet té japé vendim, opinion ose pélgim apo té shprehé bindjen ose aprovimin e
tij ose té kryerje veprime té tjera gé mund té prekin té drejtat dhe detyrimet e Paléve té
pé)fshira (“Konstatim”), nése nuk parashikchet ndryshe, Inxhinieri | pavarur e bén kété

. qu‘statlm sapo ta keté t& mundur dhe né ¢do rast brenda afatit té parashikuar né Kontratén e

Ins _~

15.

16.

17.

Koncesionit dhefose né Kérkesat e Autoritetit Kontraktues sipas céshtjes né fjalé dhe i

komunikon komentet qé mund té keté né lidhje me kété Konstatim brenda afatit pérkatés;

jep vlerésim mospranues pér raportet qé jané mbéshtetur né informacione ose té dhéna té
gabuara ose qé nuk jané né pérputhje me kété Kontraté;

ka té drejté té shikojé, auditojé dhe marré kopje té evidencave té Koncesionarit né ¢do
moment;

e ndryshon adresén pasl | ka njoftuar Palét e pérfshira.




I1-Funksione té ve¢canta né lidhje me Aspektet e Kérkesave té Autoritetit
Kontraktues dhe Kontratén e Koncesionit

1.

2,

L
F e e
'

19

Aprovon dhe Jep komente pér projekt-versicnin e hollésishém té Manualit t& kontrollit 1&
cilésisé pér shfrytézimin dhe mirémbajtjen.

Kéqyr dhe auditon Sistemin e menaxhimit t& cilésisé té Konceslonarit dhe planet e lidhura té
cilésisé, pérfshiré edhe ato t& projektuesve, Nénkontraktoréve dhe furnitoréve té tij, né
intervalet qé i konsideron té arsyeshme Inxhinieri | pavarur.

Shqyrton dokumentacionin e cilésisé né pérputhje me dispozitat e klauzolés 18.1.3 té Kontratés
sé Koncesionit.

Aprovon dhe komenton pér Sistemet pérkatése té cilésisé & hartuara nga Koncesionari pérpara
fillimit t& ¢do pjese té& Punimeve ose Shérbimeve dhe pérditésimet e tyre gjaté Periudhés sé
vlefshmerisé sé Kontratés.,

Ka té drejté té shikojé evidencat e plota té njésisé sé dedikuar t& monitorim-kontrollit (“Njésia e
kontrollit té cllésisé”) pér Sistemin e menaxhimit t# cilésisé té Koncesionarit pér informacionet e
pérditésuara né lidhje me pérmbushjen € Kerkesave pér shfrytézimin dhe mirémbajtjen dhe
ecuriné e punimeve té ndértimit.

Merr pjesé sé bashku me menaxherin e projektit té Koncesionit né kontrollet zyrtare dhe té
parashikuara me grafik té niveleve t& shérbimit q& zhvillohen rregullisht {si¢c pércaktohet né
seksionin 7 té Shtojcés 5) dhe qé realizohen nga Njésia e kontrollit té cilesisé.

Bén té ditur se kur duhen ndaluar punimet pér t& mundésuar gé Inxhinieri i pavarur té bgje
kéqyrje sidomos pér ato gjéra qé mund té fshihen nga vazhdimi i punimeve.

sl dhe Mirémbaitia e Autostradés

: .. Apl’ von dhe jep komente pér projekt-versionin e hollgsishem té:

o Manualit t& kontrollit té cilésisé per shfrytézimin dhe mirémbajtjen
o’ Manualit t& mbrojtjes sé shéndetit dhe jetés pér shfrytézimin dhe mirémbajtien

/o Manualit té shfrytézimit dhe mirémbajtjes rutiné

e Manualit ose manualeve té kontrollit dhe menitorimit

* Planit té administrimit mjedisor

Bie dakord, shqyrton pérditésimet vjetors dhe aprovon ndryshimet pér dispozita té posagme pér
kirkesat pér shfrytézimin dhe mirémbajtjen né lidhje me tunelet té cilat jané pjesé e Manualit té
shirytézimit dhe mirembajtjes.

Bie dakord pér vendndodhjet e propozuara nga Koncesionari pér ndértimin e Qendrés ose
Qendrave té kontrollit t& shfrytézimit dhe mirémbajtjes.

Aprovon zbatimin e zgjidhjeve té propozuara té Koncesionarit pér mundésimin e kérkesave té
komunikimit té pajisieve dhe instalimeve né Autostrade.

shqyrton dhe aprovon justifikimin e paragitur nga Koncesionari pér devijimin nga afatet e
kundérpérgjigieve pér shkak té kushteve té ashpra té motit.

Bie dakord dhe késhillon pér nevojén dhe kohén e instalimit si edhe pér llojin e sakté dhe
vendndodhjen e objekteve té menaxhimit té trafikut né rruge.

Bie dakord dhe késhillon pér formatin dhe pérmbajtjen e té dhénave dhe protokollet e
komunikimit qé duhet té pérdoré Koncesionari pér té véné né dispozicion né ményré
elektronike vazhdimisht t& dhiéna dhe statusin e t& gjitha pajisjeve t& komunikimit rrugor si pjesé
e objekteve té menaxhimit té trafikut.

Ndihmon Koncesionarin pér pérgatitjen dhe aprovon procedurat pér mbylljen ose kufizimin e t&
giitha karrexhatave, korsive 1& emergjencés dhe bordeve (“Procedurat pérm lljen e korsive®).

/ | /)
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21,

s

24.

25.

26.

27,
28,

29,

Merr kopje té konfirmimit té pélgimit t& autoritetit pérkatés té autostradés qé Koncesionari té
pérdoré njé rrugé devijimi né oraret dhe datat e propozuara pér shkak té mbylljes sé rrugés.
Miraton (sé bashku me policiné) gamén e shérbimeve né rast aksidenti,

Konsultohet me Koncesionarin pér instalimin e pikave té pérhershme té numérimit té trafikut né
segmentin | dhe |Il té Autostradés,

Miraton formén e mbledhjes automatike té statistikave té trafikut né pikat e numérimit té
trafikut.

. Bie dakord pér saktésing e matjes té pajisjeve té matjes sé trafikut.
. Merr pjesé né negociatat ndermjet Autoritetit Kontraktues dhe Koncesionarit né lidhje me

instalimin e objekteve/pajisjeve t& matjes sé ngarkesés pér aks, nése Koncesionari ka detyrimin
ose lejohet qé té instalojé pajisje té tilla, ku Autoriteti Kontraktues ofron mbéshtetjen policore
pér ekzekutimin me forcé té rezultatit té matjeve/verifikimeve té lidhura me kété piké.

. Bie dakord pér formén e mbledhjes automatike dhe pér saktésiné e matjes té statistikave pér

ngarkesén pér aks té automjeteve.

. Diskuton dhe jep miratimin pér pérmbajtien dhe formén e t& dhénave dhe protokolleve té

komunikimit g& duhet té pérdoré Koncesionari né ményré qé pikat e matjes sé trafikut dhe té
ngarkesés pér aks té pérpilojné statistika dhe t'ia transmetojné ato automatikisht njé Qendre té
kontroliit t& shfrytézimit dhe mirémbajtjes.

. Bashképunon me Koncesionarin pér projektimin dhe zbatimin e masave pér parandalimin e
‘shkeljeve té taksés sé rrugés (objekte dhe pajisje).
. Merr raporte dhe evidenca pér ¢do situaté té rrezikshme qé ndodh gjaté operacioneve té

Shesheve té taksés.

. Merr raporte dhe evidenca pér ¢do mashtrim t& mbetur né tentativé gjaté operacioneve té

Shesheve té taksés.

. Jep miratim pér kohén e pérfundimit t& masave ndreqése né lidhje me vonesat né sheshet e

taksés (kur nuk éshté afati 7-ditor gé kérkohet zyrtarisht).
Aprovon ose komenton pér Planin né kundérpérgjigie té situatave té jashtézakonshme pér
shkage gjeoteknike gé éshté pérgatitur nga Koncesionari.

. Merr raportet dhe evidencat e Koncesionarit pér situatat e jashtézakonshme,
. Konsultohet me Koncesionarin né lidhje me zgjidhjen pérfundimtare té situatave té

jashtézakonshme né varési té llojit té tyre.

Aprovon projekt-versionin e hollésishé&m, versionin pérfundimtar dhe pérditésimet e pérvitshme
té Planit t& mirémbaijtjes gjaté dimrit t& Koncesionarit.

Bie dakord dhe jep aprovimin pér shfrytézimin e teknologjive té ngjashme ose té pérmirésuara
qé duhen pérdorur pér matjen gleodezike té Autostradés.

Merr raporte tremujore nga Koncesionari ku pérshkruhen me hollési punimet e realizuara né
tremujorin e fundit dhe programet e mirémbajtjes qé propozohen pér té ardhmen.

Bie dakord pér ményrén e raportimit té parametrave té gjendjes sé shtresave té rrugés,
Késhillon pér hetimet shtesé qé dunen kryer né lidhje me kushtet ekzistuese gjeoteknike dhe
rreziget urgjente té mundshme né rastet kur materiali rréshqités éshté me i madh se 200 metra
kub.

Identifikon bashkérisht me Koncesionarin riparimet e perhershme té shpateve qé duhen kryer
nén pérgjegjésiné e Autoritetit Kontraktues pérpara stinés sé ardhshme té shirave,

. Verifikon sasiné e materialit pér rréshgitje gé éshté mé shumé se 200 metra katror (véllimi

matet me matje topografike).

. Aprovon kohén shtesé té nevojshme pér riparimin strukturor té& tombinave sipas justifikimit té

Koncesionarit,

. Aprovon dhe auditon programin qé po zbatohet pér kontrollet € tunelit, mirémbajtjen

pasvepruese dhe até rutiné (parandaluese) qé verifikohet me ané té& njé programi té ploté
vetékontrolli nga Koncesionari,

\
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13, Ble dakord dhe shqyrton ¢do vit pérditésimet e programit té ploté té mirémbajtjes rutiné dhe
riparimit kapital pér tunelet e reja.

34. Aprovon ndryshimet gé i béhen programit té mirémbajtjes parandaluese té Koncesionarit né
rast se nuk arrihen objektivat e parashikuar né tabelat 3-5, 3-6 & 3-7 té seksionit 3.5.5 té
Shtojcés 5.

35. Bie dakord pér Larjen e veshjes sé brendshme té tunelit gjaté muajve té dimrit,

36. Bie dakord dhe shqyrton ¢do vit shpeshtésiné e larjes s& veshjes sé brendshme té tunelit gjaté
fazés fillestare té ciklit té shfrytézimit.

emet e k riml menaxhimit

1. Késhillon pér kohén e lejuar pér riparimet e defekteve né rastet kur kéto riparime jané té
nevajshme dhe nuk mund t& parfundohen brenda kriterit té paracaktuar prej 24 orésh,

2. Jep késhilia dhe orientime pér pércaktimin e intervaleve kohore pér kontrollet e pérgjithshme té
tuneleve,

3. Jep késhilla dhe orientime pér kontrollet e strukturave né lidhje me pérmbushjen e standardeve
shgiptare dhe evropiane dhe té Praktikés sé miré té sektorit ekonomik, si edhe sistemin e
menaxhimit té strukturave.

4, Apraovon projekt-propozimin e hoiiésishém pér zhvillimin dhe shfrytézimin e sistemeve té

menaxhimit t& inventarit dhe infrastrukturés,

S\ Qprcwonlkonf rmon demonstrimin e funksionimit té sistemeve té menaxhimit té inventarit dhe

.~7

astrukturés,

"6, Aprovon sistemet e menaxhimit me licencé té bleré,

“Aprovon programin e kontroll-menitorimit gjeoteknik pér vitin e ardhshém (pérfshiré
odikén, format dhe procedurat) qé éshté pjesé e raportit gjeoteknik vjetor.

\ gmﬂéi Mﬂ ale dhe Riparimet kapitale

1

10,

Bashkérendon dhe mbikéqyr Punimet kapitale dhe/ose Riparimet kapitale, g8 merr pérsipér
Autoriteti Kontraktues dhefose nénkantraktori | Autoritetit Kontraktues gjaté kohezgjatjes sé
Koncesionit, té cilave duhet t'u béjé vend Koncesionarl.

Jep rekomandime (shtesg) pér standardet e projektimit qé duhen pérdorur né propozimet € reja
si edhe né pérgatitjen e té gjitha projekteve kryesore pérfundimtare té elementeve té Punimeve
kapitale nga Koncesionari.

Aprovon paketén e ploté t& standardeve t& projektimit pér secilin element t& Punimeve qé ka
pérpiluar Koncesionari pérpara fillimit t& ¢do projekti teknike kryesor pérfundimtar.

Aprovon shmangiet nga standardet dhe normat e konfirmuara té projektimit, si edhe nga
projektet paraprake dhe/ose té hollesishme, gé mund ¢ jené me pérfitim pér Autoritetin
Kontraktues dhe pér Projektin sa | takon sigurisé rrugore, efikasitetit 1é shfrytézimit, ekonomisé
né ndértim dhe mirémbajtjes, programit té& ndértimit, jetégatésisé sé pérgjithshme,
pérmbushjes sé standardeve té reja ndérkombétare dhe harmonizimit me BE-né né té ardhmen.
Konfirmon miratimin e tij pér propozim-projektin me shkrim me t'u arritur marréveshja pér
kite.

Shgyrton dhe aprovon shtesat dhe ndryshimet né propozim-projektin e pranuar té paragitura
nga Koncesionari si shtojca pérpara fillimit t& punés p@r aspektet @ punimeve gé preken nga
shtojca né fjalé.

Kontrollon efektin qé kané Objektet e pérkohshme tek struktura e perhershme (por nuk
kontrollon Objektet e pérkohshme).

Aprovon verifikuesin e pavarur té Objekteve t& pérkohshme.

Shqyrton viefshmériné e projektit dhe verifikon certifikatat e té gjitha Objekteve té pérkohshme.
Shqyrton dhe pranon {ose refuzon) projektin e ploté pérfundimtar pér elementet e Punimeve
kapitale gé duhet té pérfshijné evidencat té plota 18 projektit téaprovuar. y




11. Kérkon dhe pérdor manualin e projektimit si tekst té ploté mbéshtetés dhe dokument efikas

pune.

12. Komenton dhe aprovon programin e punés pér projektet teknike té paragitura nga Koncesionari

pér té gjitha elementet qé pérbéjné Punimet kapitale,

13. Merr, komenton dhe aprovon (ose jo) programin e pérditésuar té punés pér projektet teknike

gjaté rrjedhés sé Projektit.

14, Shqyrton propozim-projektet e paragitura, né konsultim me Autoritetit Kontraktues. Pas

pérfundimit té shqyrtimit, Inxhinieri i pavarur:

=  aprovon materialin e paraqitur,

e jep aprovim té kushtézuar qé kérkon bérjen dhe pérfshirjen e rishikimeve né skicat e punés
ose

o refuzon pjesérisht ose plotésisht materialin nése konstaton se projekti teknik nuk i
pérmbush kérkesat teknike té Autoritetit Kontraktues dhe/ose kriteret e projektimit.

15. Shqyrton skicat teknike té punés té paragitura. Pas pérfundimit té shqyrtimit, Inxhinieri i

pavarur:

e aprovon materialin e paraqitur,

e refuzon pjesérisht ose plotésisht materialin nése konstaton se projekti teknik nuk i
pérmbush kérkesat teknike té Autoritetit Kontraktues dhe/ose kriteret e projektimit ose me
komentet e béra nga Inxhinieri | pavarur si pjesé e aprovimit té kushtézuar té propozim-
projektit.

“Monitoron Punimet né pérputhje me Kontratén e Koncesionit sipas klauzolés 16.3.

rr dhe aprovon planin e menaxhimit té trafikut té paraqitur nga Koncesionari pérpara fillimit

< -te 'Punimeve pér cilendo pjesé té Territorit té Projektit gé ka ndikim tek pérdorimi | rrugéve

publike ose private.

18. Aprovon shmangien nga standardet dhe normat né lidhje me specifikimet teknike qé éshté me

~pérfitim pér Autoritetin Kontraktues sa i takon sigurisé rrugore, efikasitetit té shfrytézimit dhe

jetégjatésisé,

19. Merr dhe aprovon planin pér menaxhimin e ndértimit té Punéve kapitale pér té gjitha Aspektet

e punéve kapitale.

20. Aprovon programin e hollésishém pér projektimin dhe ndértimin e punimeve pér gdo Aspekt té

punimeve kapitale té paragitur nga Koncesionari.

21. Aprovon raportet mujore t8 ecurisé dhe pérditésimet e programit sipas kérkesave.
22. Merr pjesé né procesin vjetor té konsultimeve dhe aprovimeve né lidhje me realizimin e

Punimeve kapitale né bazé té datave té paracaktuara té fillimit dhe pérfundimit (ose datave t&
kusht&zuara t& fillimit dhe data pérkatése t& pérfundimit, sipas rastit).

23, Aprovon listén dhe objektin e punimeve fillestare té stabilizimit té shpatit, si¢ pérshkruhet né

kiauzoién 32.A.1 té Kontratés sé Koncesionit dhe Shtojcé 6.

24, Aprovon projektin e hollésishém té Koncesionarit pér ndértimin e urés sé re mbi lumin Drin né

bazé té koncept-projektit q& ka dhéné Autoriteti Kontraktues. Riskun e projektimit e mban
vetém Koncesionari.

25. Aprovon ose jep “mospasje kundérshtimi” pér planet trevjiecare té Riparimeve kapitale dhe

programet vjetore t& punés té Koncesionarit, né varési té liojit té komponentit té Autostradés
dhe kohés kur béhen Punimet e riparimeve kapitale gjaté Periudhés sé Koncesionit.

Menaxhimi vlerdsimi i ecurisé

1. Monitoron dhe raporton pér ecuringé e Koncesionarit kundrejt kérkesave kontraktore né bazé té

Relacioneve mujore/Relacioneve vjetore té ecurisé (sipas kiauzolés 24.1 té Kontratés sé

Koncesionit), Manualit té shfrytézimit dhe mirémbajtjes {sipas seksionit 3.1.4 té

)
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pér menaxhimin e ndértimit té& Punéve kapitale (sipas seksionit 6.1.5 té Shtojcés 5), planeve
trevjecare té riparimeve kapitale dhe programeve vjetore té riparimeve kapitale {sipas seksionit
6.3.1 té Shtojcés 5), Sistemeve té cilesisé (sipas seksionit 2 té Shtojcés 5) dhe Sistemi i menaxhimit
mjedisor (sipas seksionit 5 té Shtojcés 5) q@ japin informacionet e nevojshme pér drejtimin,

2. Ndérmerr auditime té palés sé dyté té Sistemeve té cilésisé dhe disa auditime teknike té punimeve
faktike.

3, Ndérmerr auditime teknike t& Shérbimeve dhe Punimeve té monitoruara nga Njésia dedikuar e
kontrollit té cilésisé e Koncesionarit.

4. Lehtéson numérimin e periudhave té mbylljes sé korsive né rastet e punimeve gé jané programuar
dhe aprovuar nga Inxhinieri | pavarur.

5. Ka t& drejté té rrisé, me shpenzimet e Koncesionarit, nivelin ose shpeshtésiné e monitorimit,
auditimit, testimit dhe inspektimit t& Autostradés dhe respektimit nga Koncesionari té detyrimeve té
veta né bazé té késaj Kontrate, né até nivel qé Autoriteti Kontraktues ose Inxhinieri i pavarur e
konsideron té pérshtatshém, sipas kiauzolés 21.9.5 té Kontratés sé Koncesionit, né rastet kur:

a. Koncesionarit i llogariten mé shumé se 50 Piké ecurie né njé periudhé njévjecare; ose
b. m& shume se 100 Piké ecurie né njé periudhé trevjecare.

6. Lehtéson numérimin e Pikéve té ecurisé pér segmentet/pjesét e Autostradés pér té cilat Inxhinieri i
pavarur verifikon defektet e identifikuara nga Koncesionari pas shqyrtimit dhe aprovimit té
programit pérkatés té propozuar pér rehabilitimin né ményré qé té sillen brenda standardeve té
pritura té Auu‘;str\a{és.

1. Ndrys,b'@n_' dhe/oseléprovon propozimet pér punimet rinovuese qé duhen kryer nga Koncesionari né
5 %bﬂ\dﬁ té Kontratés né ményré gé té pérmbushen Kérkesat pér kthimin.

2. Nde 2 kérisht me Konceslonarin njé inspektim 6 (gjashté) mua) pérpara Datés sé
pérfundimit té& viefshmérisé (“Vrojtimi pérfundimtar pér kthimin") né ményré ge té konstatohen se
gfaré punimesh rinovuese mbeten pa u beré,

3. Bashkérendon me Koncesionarin pér ndérmarrien prej tij té njé vierésimi té ploté té gjendjes
("Vrojtimi fillestar pér kthimin®) dhe pargatit njé plan vierésimi pér kthimin gé do té pérdoret pér té
pércaktuar ecuriné dhe jetén e mbetur té Autostradés,

4. Mund té udhiézohet nga Autoriteti kontraktues té kryejé njé inspektim t& Autostradés pér té
konstatuar nése Koncesionari po | pérmbush apo jo kérkesat e késaj Kontrate dhe né vecanti nése
do té pérmbushen Kérkesat pér kthimin brenda Datés sé pérfundimit té viefshmerisé (“Shqyrtimi
fillestar pér kthimin").

5. Shqyrton dhe aprovon planin e vierésimit pér kthimin pérpara fillimit té ¢do pune nga Koncesionari.

6. Konsultohet me Koncesionarin né fidhje me parditésimin e planit té vierésimit pér kthimin sipas
nevojés pér té refiektuar ndryshimet ¢ kushteve té aktiveve té projektit ose t& metodikés sé
vlerésimit té pércaktuara pas inspektimit té Autostradés nga Autoriteti Kontraktues ose nga personi
i caktuar prej tij.

7. Shqyrton dhe aprovon procedurat e hoilésishme té testimit dhe inspektimit sipas kérkesave té
Pjesés 8 té Shtojcés S dhe pérditésimet e tyre pér cdo pérvjetor 1€ tyre,

8. Bashkérendon me Koncesionarin té gjitha aspektet e planit té punimeve rinovuese pér kthimin.

9. Merr né dorézim dokumentacionin nga Koncesionarl ku béhet e ditur se Koncesionari i ka
pérmbushur udhézimet dhe | ka pérmbushur dhe pérfunduar detyrimet pér ¢do ndregje si¢ e
kérkon legjislacioni shqiptar né lidhje me ato fusha ku &shté dashur (& merren masa ndreqése pér
shkak kontaminimi apo derdhjeje lénde djegése.

10. Identifikon punimet ndregése té nevojshme gjeté 18 (tetémbédhjeté) muajve té fundit &
Kontratés,

11. | asiston Koncesionarit né kryerjen e Vrojtimit pérfundimtar pér kthimin n& ményré qé té

pércaktohen se gfaré punimesh ndreqése kang mbetur pa u béré. g
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12. Mund té udhézohet nga Autoriteti kontraktues té kryejd njé inspektim t& Autostradés pér té
konstatuar nése Koncesionari po i pérmbush apo jo kérkesat e késaj Kontrate dhe né veganti nése
do té pérmbushen Kérkesat pér kthimin brenda Datés sé pérfundimit té viefshmérisé ("Shqyrtimi
pérfundimtar pér kthimin").

Funksione té tiera:

1

R ol g

10.
11

-

14.

15.
16.
17.
18,
19,
20.
21,

22,

Certifikon qé Trualli shtesé kérkchet nga Koncesionari pér realizimin e detyrimeve té tij sipas
keésaj Kontrate.

Jep opinion pér pretendimet e Nénkontraktoréve dhe ¢do dokument gé lidhet me to.

Aprovon dhe komenton Programin fillestar té Koncesionarit (ose shtesat dhe ndryshimet né té),
Kryen procedurén e dorézimit teknik pas pérfundimit paraprak.

Kontrollon dhe vérteton se jané pérfunduar Punimet e nevojshme pér shfrytézimin pa rrezik té
Autostradés.

Vieréson rezultatin e procedurés sé dorézimit teknik dhe konstaton nése Koncesionari i ka
pérmbushur té gjitha Kérkesat e Autoritetit Kontraktues pér punimet, ose informon
Koncesionarin pér ¢do kundérshtim,

Konsulton Koncesionarin me qéllim arritjen e njé marréveshjeje pér masat qé kérkohet té
merren né ményré té arrihet pérmbushja e Kérkesave té Autoritetit Kontraktues né rast se ka
kundérshtim.

Kryen procedurén e dorézimit teknik pas pérfundimit peérfundimtar.

Kontrollon dhe vérteton se Punimet jané pérfunduar dhe se kushtet e pércaktuara né
Certifikaten paraprake té Perfundimit jané pérmbushur.

Pércakton se ¢faré shtesash dhe ndryshimesh duhen béré né Manualet e shfrytézimit dhe
mirémbajtjes né rast se Palét nuk merren vesh pér shtesat dhe ndryshimet e duhura.

Pércakton shtesat dhe ndryshimet e duhura né Programin e riparimeve kapitale né rast
mosmarréveshjeje ndermjet Autoritetit Kontraktues dhe Koncesionarit.

Konstaton nése ka ndodhur ndonjé defekt, shkelje dhe/ose mosplotésim dhe afatin e ndreqgjes
né rast mosmarréveshjeje ndermjet Autoritetit Kontraktues dhe Koncesionarit né lidhje me
defektet e identifikuara dhe té nevojshme pér t'u ndrequr.

. Vendos pér Truall shtesé alternativ té ngjashém nése Autoriteti Kontraktues dhe Konceslonari

nuk mund té merren vesh.

Ofron zgjidhje konfiikti né rast Mosmarréveshjeje ndermjet Autoritetit Kontraktues dhe
Koncesionarit né lidhje me shumén e paraqitur né Pasqyrén vietore té pagesave dhe/ose Pagesa
per ecuringé mujore.

Informohet dhe vepron sipas nevojés né pérputhje me kiauzolén 27 té Kontratés sé Koncesionit
sa u takon ngjarjeve té kompensimit.

Vieréson déshmité qé jep koncesionari sa u takon ngjarjeve té kompensimit (klauzola 27 e
Kontratés sé Koncesionit),

Informohet dhe vepron sipas nevojés né pérputhje me klauzolén 28 té Kontratés sé Koncesionit
sa u takon ngjarjeve té clirimit nga detyrimi.

Vleréson déshmité gé jep koncesionari sa u takon ngjarjeve té ¢lirimit nga detyrimi (klauzola 28
e Kontratés sé Konceslonit).

Informohet dhe vepron sipas nevojés né pérputhje me klauzolén 29 té Kontratés sé Koncesionit
sa u takon ngjarjeve té forcés madhore.

Vleréson déshmité qé jep koncesionari sa u takon ngjarjeve té forcés madhore (klauzola 29 e
Kontratés sé Koncesionit}.

Njoftohet me shkrim pér pasojat e mundshme té njé Ndryshimi cilésues té ligjit q& éshté béré
ose do té béhet shumé shpejt.

Njoftohet pa vonesgé té panevojshme pér kérkesén e Ko ionarit pér té marré i:érﬁtir\ne pas
hyrjes né fuqgi té Ndryshimit cilésues té ligjit, |
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23.

24.

25.
26.
27.

28.
29.
30.

31

32,

RS & 1 /
SANE_~

| vihet né dispozicion njé shpjegim | ploté dhe | hollésishém dhe déshmi né lidhje me Ndryshimin
cilésues té ligjit dhe pérfitimet e kérkuara, kohézgjatien e ¢muar té vonesés né fjalé, ¢do
informacion pérkatés qé ka té béjé me Ndryshimin cilésues té ligjit dhe humbjen e pritur té té
ardhurave ose rritjen e kostove qé vjen nga Ndryshimi cilésues i ligjit.

Ofron marrje vendimi né rast mosmarréveshjeje ndérmjet Autoritetit Kontraktues dhe
Koncesionarit né lidhje me njé Ndryshim té Autoritetit Kontraktues té kérkuar né pérputhje me
klauzolén 32.1 té Kontratés sé Koncesionit (Ndryshime té punimeve dhe shérbimeve).

Jep opinion pér arsyeshmériné e propozimeve té Konceslonarit né Njoftimin pér ndryshim.
Pércakton se ¢faré shtesash dhe ndryshimesh duhen béré né rast se Palét nuk merren vesh pér
shtesat dhe ndryshimet e duhura né Planin gjeoteknik fillestar.

Jep pélgimin q& Koncesionari té propozojé dhe zbatojé né ¢do moment ndryshime té Planit
gieoteknik fillestar.

Aprovon té giitha Punimet pastruese gjeoteknike né rast situate té jashtézakonshme qé jané té
nevojshme si pasojé e njé Situate té jashtézakonshme gjecteknike brenda periudhave kohore té
parashikuara né tabelén 3-2 té seksionit 3.5.3 té Shtojcés 5.

Vieréson shkakun e Situatds sé& |ashtézakonshme gleoteknike dhe pérgatit njé relacion pér
Koncesionarin dhe Autoritetin Kontraktues nése jané té nevojshme punime parandaluese shtesé
(“Punime rehabilituese gjeoteknike”).

Inspekton té gjitha Punimet rehabilituese gieoteknike.

Ofron marrje vendimi nése éshté i nevojshém Plani i restaurimit dhe kur &shté i nevojshém ky
plan.

Ofron marrje vendimi né pérputhje me kiauzolén 20A né lidhje me Defektet e fshehta.
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Shtojca 14

Territori i Projektit

Territori ekzistues | Autostradés

“Kufijté”:

skicat e "Kufijve té territorit ekzistues té Autostradeés” té pargatitura nga Autoriteti
Kontraktues dhe té véna né dispozicion té Koncesionarit né harddisk si pjesé e Té dhénave
té véna né dispozicion.

Kufijté e territorit té urés mbi Drin

Kufiri i shpron@ésimit/e drejta e kalimit sipas skicave pérkatése té projektit té hollésishém té
ardhshém té Koncesionarit.

Kufiri i territorit té mbikalimeve

: 'lkyflri i shpronésimit/e drejta e kalimit pérfshiré té gjitha rampat hyrése dhe dalése dhe deri
- né zonén ku secili mbikalim bashkohet me rrjetin e rrugéve lokale sipas skicave pérkatése té

projektit té hollésishém té ardhshém t& Koncesionarit.
Kufiri i territorit té shesheve té taksés
Kufiri 1 shpronésimit/e drejta e kalimit sipas skicave pérkatése té projektit té holiésishém té

ardhshém té Koncesionarit {pérfshiré sigurimin e kabinave shtesé té taksés qé pritet té jené
té nevojshme gjaté periudhés sé koncesionit sipas parashikimit té trafikut né Autostradé).






Té ardhurat e garantuara nga trafiku dhe pragu pér ndarjen e t& ardhurave nga trafiku

Pjesal

Viti | té Té ardhura t& garantuara | Pragu pér ndarjen e té
ardhurave | nga trafiku (shifrat ardhurave nga trafiku
@ tregojné t8 ardhurat (shifrat tregojné t&
garantuara | vietore té arkétuara nga | ardhurat vjetore té
nga trafiku | taksa & pérdorimit t& arkétusra nga taksa e
rrugés, né euro) pérdorimit t& rrugés, né
euro)
1. 7,990,800 9.436.700
2, 8,150,600 9,625,400
3 8,313,600 9,818,000
a, 8,479,900 10,014,300
5 8,649,500 10,214,600
6. 8,822,400 10,418,900
7. 8,998,900 10,627,300
8. 9,178,900 10,839,300
9. 9,362,500 11,056,600
10. 9,549,700 11,277,700
11. 9,740,700 11,503,300
5 . 5,935,500 11,733,400
Ane 13 10,134,200 11,968,000
1a. 10,336,900 12,207,400
15, 10,543,600 12,451,500
16. 10,754,500 12,700,600
17. 10,969,600 12,954,600
18. 11,189,000 13,213,700
1. 11,412,800 12,477,900

%
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20. 11,641,000 13,747,500
21, 11,873,900 14,022,500
22. 12,111,300 14,302,900
23. 12,353,600 14,589,000
24, 12,600,600 14,880,700
25. 12,852,600 15,178,400
26. 13,109,700 15,481,900
27. 13,371,900 15,791,600
28. 13,639,300 16,107,400
29. 13,912,100 16,429,500
30. 14,190,400 16,758,100
31 14,332,300 17,093,300




Pjesa 2

Koeficentét mujoré té sezonalitetit
Muaji Koeficienti i
sezonalitetit
Janar 0,055
shkurt 0,055
mars 0,065
prill 0,075
maj 0,072
gershor 0,080
korrik 0,135
gusht 0,172
shtator 0,085
tetor 0,067
néntor 0,064
dhjetor 0,075
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Shtojca 16

Plani né kundérpérgjigie té situatave té jashtézakonshme



Shtojca 17

Lista e miratuar e pérdoruesve t& pérjashtuar

Kéto kategori automjetesh kur udhétojné pér
paguar Taksén rrugore:

1. Automjetet e Policisé Rrugore
2. Autoambulancat
3 Automijetet e forcave zjarrfikése
4, Automjetet ushtarake

2%

puné zyrtare jane té pérjashtuara nga detyrimi per té
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I Hyrje

Ministrin ¢ Transportit dhe Infrasirukiuds ("MT1%) ¢ Republikis sé Shqiperisé (“Shqipéria™) foi ofertuesit ¢
mundshém (vegmng, “Ofertues | mundshém®™) pée realizimin dhe paciundimin ¢ ngé koncesioni pér shirytézimin,
mirCmbajtjen dbe péomiresimin ¢ autostradén Milor - Moainé (“Koncesion™).

1.1 Pérshkeimi§ Autostradis Milot - Moriog (“Autostrada®™)

Autostrada Eshid piest ¢ rrjetii 1@ rugéve kombétre. Duke Hdbur Milotin, meth 60 km né verilindje © Porit
Durrésit ne detin Adriatik, me Moringn n¢ kutivin me Kosovén, Kjo rrugé fonmon segmentin gendror (8
autostradis Shqipéri-Kosove, qé lidh Tivanto dhe Durrdsin me Kosoven,

E ndértuar od disa faze, Autostrada pérbhet nga tre segmente, ndbrtuar sipis standardeve (& ndryshme
inxhinierike:

Segmenti |: segmenti Milon - Reshen (26 ki) Ehid @ ruge me wjé karrexhatd dhe dy korsi, ¢ financuar ngn
Banka Botérore, IDA dhe Fondi i OPEC-u1, Né Milot Autostrsda lidhet me rougén veri-jug Tirand-Shkodér, e cila
lidh kryoqytetin ¢ Shqipérisé me kufirin me Malin e Zi,

Segmenti 11: segmenti Reéshen - Kalimash (603 km) eshid ni¢ superstradé me katdy horsi, q& kalon n¥ terren
malor, ¢ ndertuar ngn komsoreiumi “Bechiel-Enka”, ngu prilli § vitic 2007 deri né gershor 2009, me londe ngn
buxheti | shtetit. Ky segment pefshin tunclin ¢ Thirés, ajé wnel | gjaté 5.6 km dbe | plrbéé oga dy galeri
paralele. -

. Y4

7\

Segmenti l,ll'::v mentt Kalisash - Moring (282 km) Gshid nj@ rruge o péefimduar n€ vitin 2011, g€ keyesisht
pérbéhet nga dy xchittn dive kater korst me perimshtio 1€ shiat@ urave € shkurtra gé jané me dy korsi.

Autostrada péethin keto mbikutime dhe keygézine: Milot, Rubik, Reéshen, Reps, Thirr dhe Kukés,

we
Oeverlae Shqiperist dshie duke zbutuar/planifikaar puninie ndéetimi wé i, keygézimin ng Fushi-Milot (né km 0),
qé lidh Awtostraddn me reugen TiangShkodér dhe i, dublinin ¢ 7 urave né segmentin @ Autostradés ¢
organizuar o8 dy lote ndértimi [nga kéto, § um prilen @ pérfundojné né Daten o hyrjes nd fuqi dhe 2 menjéhere

mé pas .

1.2 Permbledhja ¢ kushieve Kryesore tf Koueostonit
Koncesionar do (@ jetd ptrgiegiés pér:

a) shfrytézimin dhe mirembajien € Autosirudds:

b) shirytézimin dhe mirémbajtien ¢ wmelit 1 Thiveés:

¢) shirytézimin ¢ njé sistemi 1€ taksés st nrugls dhe mbledhjen o © ardhurave nga toksat ¢ rrugls: dhe
) punimet pér stabilizimin e shpatit dhe masat mbrojidse.

Keahas kérkesave pér shirytézimin dhe mvirembajtjen, mé lud, Koncesionurd Sshié i detyruar @& ndérmarré punimet
¢ méposhtne 1€ rehabilitimit dhe zgerimit:

¢) ndBrtimi | sheshit 18 taksts 1 Tuneli i Thires:

1) vendosja ¢ gardhit rrethues pérgiuté segmenteve tie dy kirrexhuta W@ Autostradis;

¢




) vendosfa ¢ ndrigimit né 1@ gjitha Krygzimet,

) ndértimi/permicgsimi | kétyre mbikalimeve dhe kryglaimeve: mbikalimi Katimash, mbikalimi Maméaz,
mbikalimi Gjegjan, mbikalim Bardhoc, pomietsimi nd kon, 10949008 1104 390, mbikalimi Moriné, mbikalimi
Rexhal dhe rrethrrotullimi né km 11440540 [peeshkeing @ konfigurimit dhe karakteristikat kryesore (€ ¢do
mbikalimi jepen né seksionin 7 1€ Raportit inxhinierik, si edhe né Shiojedn VIE W@ tij};

i) zbatimi i disa masave © cokinra zbutése mjedisore [péeshkomi 1 masave @ sugjeruarn pér 1@ trajtuar gdo
gisshtje mjedisure si ndotja | 10kes, menaxhimi | yomve @& bardha, ndota akustike, mjedisi | ginllesave etj, jepet
ne dokumentacionin ¢ Projehtit};

k) ndértimi | njé une 1@ re 0@ Kokés, né bize @ koncept-projektit dhe specilikimeve & Autoriteti Kontrakiues i ka
viénd n@ dispozicion Koncesionurit giste procesit to tenderit,

1) masst korrigjuese né ura, pérlshind edhe rehabilitim ¢ wridy ehzistuese mbi lumin Drin, vetém pér aq sa
konsiderohet ¢ nevajshime pér 18 pérmbushur kérkesat pér eeuring & preaktuara né seksionin 3 kiss) Shiojee §
deri né pérfundimin e urés dive kalimin ¢ trafiko tek Ko i [informacioni diagnostikues pér giendjen e urave
ekzistuese s¢ bashku me masat korrigiuese 1 rekomanduara jepen nl seksionin 4,1 1@ Raportit inxhinierik dhe
s rekomandimet specifike pér urién ekzistuese mbi lumin Drin jepen né shiojeén | @ Lidhjes 1]

m) pe,nniregl'it_\""i giitha lidhjeve ¢ lejuara me Autostradtn, st edhe i pikave @ palejuara hyrése-dalése né
Autosnpdtf;i,ka" ria 2 sipus Shiojels ¥), konform Standardeve shaiptare 1€ projektimit dhe ndértimit (& rugiéve,
né mcm‘tg-qe niedo rast 1@ sigurohen kushte 18 mjaltueshme 1€ hyrje-dalies su i takon gjatésisé sé korsise,
simdiﬁkbs d /ekmemwe W tera profekiuese duke mbajtor n€ konsidersté rrezen, pjensing, shpejiising e

Msﬂw do parametér tjetér ¢ ndikon tek shikueshmria dhe siguria; dhe

1) ndértimin ¢ nj ure pér kimblsord né Kuk@s, s bushku me masat ¢ gern @& sigurise [péeshkrimi § specifikimeve
pérkatése dhe njé ideje pir zgiidhje jopet né seksionin 5.1 16 Rapartil mxhinierik.|

1.3 tnformaciont mbi struktueén, Shérbimet dhe Punimet ¢ Koneesionit

Detyrimet ¢ miésipbrme pér shiryttzimin, miémbajtien, pdrmisésimin dhe punimet ¢ reju Jané pérfshind ne
Kontratén ¢ koncesionit. Nt ke strukiuré trassaksiond, Koncesionart dubet @ ofraje Shérbimet dhe @ ndérmarré
Punimet glaté njé periudhe koncesioni @ péacakiuar pér 30 viet, ndérsn Qeveris e Shqipérisé garanton njé prag
minimal 1& ardhurash nga trafiky ple gdo vit & Koncesionit dhe paguan ajé subvencion shiest. Shérbimet
pérbehen nga Shirytézimi dhe Mirémbajiin ruting, s edhe shirytézimi i nje sistemi (€ taksis s rrugls,

Sistemi | taksts sé rrugds parashikohet, he per be, @ perfshipé njé pike 1@ pagimit 1€ uksés s& rugts né nfirsi 1€
tunelit 18 Thirés. Pika ¢ propozuar pér sheshin ¢ mkats dshti né lindje @ wnelit, né km:804 712 sipas Studimit
perkatés pér trafikun dhe taksén ¢ nugls, Nise Koncesionar merr orentime ose kiérkon ta vendost diku tjetér
sheshin ¢ 1ksés, kjo duhet 1 bihet o péeputhje me procesin e parshikuar né klauzokén 10.2 dhe 21.14, Vendimi
pérfundimitar pér vendododlijen ¢ sakté die projebiin e sheshit (€ uhsts do (& mereet bashkérisht me Quvering dhe
Koncestonarin nd buzé @ propozimii 1€ Koneesionari

Punimet perbehen ngan Punimet kapitale dbe nga Riparimet Lapitale pér 1@ it Autostrdin, M@ poshte jepet njé
pershikrim | Sherbimeve dhe Punimeve g Sekohet 1 cealizohen:

Shitrbime (@ shirytezimit dhe migmbajties (ratin)
Vitet aktive: 1-30

Lfstan ¢ detyrve:




Shfrytézim dhe mirdmbajije o ¢ (@ glihé Sutostmadés, perfsine adibe shirytézimin dhe micgmbajtjen né
ngiarie @ jashtzakonshme dhe gla@ stinds o dbnric konwoll die monitorim | vazhdueshém i @ gjithe
komponentéve infrastukivrond; dhe shwilfion dbe shifyidanm @ osisemone i@ meoaxhimit @ inventarit dhe
infrastrukiurgs (& Autosiradés (pér siprligen ¢ shuvar, urat die clementst gieoteknthe), peelshirg hatimin ¢
planeve shumévjegare (avjegare) dhe programeve vielore W0 zbatimit pér putimes ¢ mirémbajijes mating dhe
ripurimit kapital,

Pupime hapitale:
Vitet aktive: 14
Listn ¢ punimeve:

@) Punime gieoteknike fillestare né piki spacifihe @ idemifthusa mg Astonteti Kontraktues né Shiojeén 6 1@
K ontralés st Koacesioni; (vites 1-41)

b)  Ndérimi i mbikalimeve dhe i elemuiteve (€ Gera pjeomerrike: mbikalimi Kalimash, mbikalind Maméz,
mbikalimi Gjegjan, mbikalimi Bardboc, péemirésimi né kai, 1094900 dhe 1104390, mbikalimi Moring,
mbikalimi Rexhal dhe rrethrrotulim ot k. 114 6549 | pérshkrimi | Konligurimit dhe karakterisikat kryesore
& gdo mbikalimi jepen n€ scksionin 7 1€ Raportit inshinierik, i cdhe né Shicjetn Vi@ Lj); (vitet 1-3)

¢) Pérm té komponentéve 1 ndrysh#m 1€ Autosteadés (viiet 1-2):

Kkoohigiuese pér urat né ménye qié 1& péambushin kedkesat pér ecuring 1 péreakivar né seksionin 3
SHtojee 3, né pérputhio me informacionin dingnostikues dhe masat ¢ rekomanduara korrigjuese gé

Grkesal pér ecuring W@ pércaktis né sehsionin 3 W késaj Shiojee 5 dhe siy percaktohen mé 1gj né
Shiojedn 1 1@ Shiojeds e Raponit inxhisierik;

«  Projektim dhe ndctim | sheshit & whsés;

o Vendosie ¢ gardhit rrethues pérgjosd segincnteve me dy karrexhate & Autostradis me perjashtim (€ pikave
1@ palejuara hyrése-dulése né Antosiradé (ketegoria 2 dhe 3 ¢ Shigjegs 9), zonat ¢ mbikalimeve, pjesét ku
duhen nd@rtuar mure mbajtése dhe mundet pjesét kn happa ¢ shpatit per rugdn ka lartisi mé 1€ madhe se
35m:

e Vendosje € ndrigimit né 1€ glitha mbikalimet,

o Pérmirésim i 1@ githa lidhjeve antsore & lcjuaes me Awiosirad®n, si edhe | pikave 8 palejuara hyrése-
dalése né Autostradé (kategoria 2 sipas Shicjeds U), kontorm Standurdeve shyiptare 1€ projektimit dhe
ndErtimit 1© rrugve, né ményrd gé né gdo vast 1@ sigurokien kushte @& mjaflueshme @ hyrje-dalies sa i
takon gjat@sisé st korsisé, sinjahistikes dhe clementeve 18 tjera progekiuese duke mbajtur né konsideratt
rrezen, plerrésing. shpejtésing e projekiuar dhe gdo parametlr tietdr ¢ ndikon tek shikugshméria dhe
siguris;

o Projektim dhe ndértim | njé ore pir himbdsord a zonen ¢ Kukdsit né nie vend ku sigurohet anundési ¢
volitshime dhe © parezikshine perdorimi pér banordt (njé piké e rekomanduar jopet né seksioni 3.1 1@
Raportit inxhinierik n& km:93+720, duke mbajlur né konsideratd parametrat ¢ hapésirés s¢ parkimii,
distancés nga shétitorja e gytetit dhe distancén nga plazhi)
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Karakteristikut kryesore 1€ urés pér kénbésond:

Lloji | strukturés sé trupit ~ qepraté metalike me Rapacitet mbajies @ mjaftueshém
Gjatésia e pérafért - 30 m

Lartésia e parapetit - 2,5 m

Gjerésin~ 1,5 m;

o Vendosje ¢ njé sistemi pér menaxhimin ¢ irafikut dhe Qendrés 58 Komrolli,

b) Ndértimi i urds s€ re mbi lumin Drin, ni bazé (€ koncepl-projektit t& vitng né dispozicion dhe né pérputhje me
specifikimet pér standardet minimale 1© projektit 1€ hollésishém teknik q¢ do & kryhet nga Koncesionari,
duke mbajtur né konsideraté ¢do risk teknik pér shkak 1@ kushieve gieoteknike faktike @ zonds; & kryhen
brenda katér (1) vietéve,

’
3 N

Lista ¢ punimeve;.

e o

a) Mir‘ﬁ‘;ﬁc peri
R\

Té giitha projektet teknike dhe punimet q¢ duben realizoar nga Koncesionari dubet 1€ projektohen né pérputhie
me “Standardet shqiptare 18 projektimit dhe nadrtimit & mugéve, SSHPNRR, manuali shgiptar pér projektimin ¢
rmugéve” dhe eurokodet dhe euronormat {EN) pérkmése né rastet kur standardet shqiptare nuk ¢ trajtojn€ njé fush&
1E vegantd projektimi ose ndéetimi,




2 Nistemi | menaxhimio (€ cilésise

2.0 Hyrje
Koncesionart dulret 18 viré n€ shfrytézim nje Staten 18 menanhimit 1@ cilésisé kontore 150 9001:2008. Sistomi i
menaxhimig 1@ cilesisé duhet 1€ pershkrge wlivimmsionn, ongenizimig, pérgjeeiésité, procedural, proceset,
burimer dhe programin pée projehtionin, prokurimin, adéaiming kolsudimin, shitytézimin dhe mirémbajtjen ¢
Autostradiss.

Koncesionari duhet © puragesé ai Manaad 8 Lootroflie € cllsist pdr shfirytéamin die micdmbajijen, ko @
trujiohen:

o Organizimi dhe pérgleigesit ¢ pasposiora poc shibisidaimen ¢ onpoll i Aviostipd@s dhe pér shivyiézimin
dhe nrirgmbajjen nd agjarge ¢ jushidankonsbae dhe glatd athnds 58 Jbaril, sipas kirkesave @ parashtruma
perkatlsisht e seksionet 3.2, 3.3 dive 3.0 W@ Lisaf Shitojee 5,

}gg-g?\‘.fésh\nmri

nizimi dhe pérgiegiesitt ¢ propozaimrs pér wspektinin. murgen ¢ kimpioseve dhe testimin ¢
mterinieve dhie pusimeve:

o Detaje 18 hollEsishme pér objekiot Jhe pajisiet g@ do & pérdoren pér lestimin ¢ matenaleve né vend dhe né
Iunhorutor;

o Inspeklimi, testimi dhe cenifikimi | mutevialeve plée puniimel ne proces. pérpara mbulimit dhe pas
pérlundimit;

o Shpeshigsia ¢ marrjes dhe wsthntn & Lamgionéve

pér 1€ gjitha ponimet (ndrtime 18 reja dhe ripacine hapiale) gé do @ kevhon g Penudhés sé Koncesionit (shih
seksionin 6, 2 18 hEsaj Shiujes 5).

Jo mé vone se 3 (tre) munj pérpars daids m W clidn Koncesionar do 1@ (ilojé € arkojé wksén e Autostradils,
Autoritetit Kontrakiues dhe loxhisiern & pavaror © paragitel pée aprovim njé projekt-vorsion i hotlésishém i 8 dy
manualeve,

Komentel ¢ marta nga Aumoriteti Kontraktues di/oie loxhinierd | pavarur brendn 3 (lre) javéve pas paragitjes
cuhet 1€ marvin pegjigie nga Koncestonari dhe versionet plrfusdimne (@ 1€ dy numoaleve dubet (& paragiten pér
“mospasje kund@rshtimi™ prané Auvtoritett Kontrektues € pakién | (nj€) muaj porpara datés md @ cilén
Koncesionar do & fillojé (& ark@tojé taksén ¢ Antontnsd@s,

INE fundd 1€ Pertudhits s€ Koncesiondt kéto dokuente bihion pront ¢ Autoritetit Komrahiuas,

Inxhinieril & pavarar duhet U1 jepet mundiésl e ghotd pér @ hgyrur dive nudituar Sistemin e menaxhimit @ cilésisé
W Koneestonarit dhe plungt o fdbora & cilépis, pirlshied edhe ato 1@ projebtuesve, Nénkontraktorve dhe
furnitoréve @ i, 68 intervater g | konstderon & arsvestine Inshinier | pavaror,

Roncastonarl dubet 1€ emiroje npe Drcior siioss pér Progestin,

LS



2.2 Mennxhimi | cilisisé
Koncesionart vendos njé Sistent 1 menaxhimit 12 cilésisé sipas kétyre kérkesave 1@ pérgjithshme:

| Koncesionari i puraget Inxhinierit 1@ pavarur dokumentacionin e cilésisé nd pérputhje me dispozitat ¢ klauzolés
1813 1@ Kontrutés s& Koneesionit, Kérkesal dhw parimet g& zbatohen per dokumentacionin ¢ cilsisé
parashtrohen né seksionet o vijim,

2. Sistemi 1 menuxhinit 1€ cil@sisé | Koncesionarit dubet 1@ plefshijé nje Njési @ dedikuar 1& monitorim-kontrollit
(“Njesin ¢ Kontrollit 1 ciltsist™), o cilu dubet 1@ mbaié evidenca t& plota 0 ményré y¢ Kancesionari, Inxhinieri
i pavarur dhe Autoriteti Kontrakives 1 kend mundési 1¢ shohin informacione & pérditésuara né lidhje me
permbushjen e Kérkesave por shirytézimin dle nrirémbajijen dhe ecuring e punimeve té ndértimit.

ME konkretisht, Koncesionart ¢she | detyruar 18 ngrejé brenda strukturds sé vet organizative njé njési @
vegante me personel @ kualifikuar, detyrn o 1 ciléve Bxhié 18 verifikojng vazhdimisht shkallén e pérmbushjes
ngh Koncesionari 1€ niveleve 1 krkuarn 18 Shivbimit, Njdsia o kontrollit 1€ cildsisé Eshié gjithashtu
pérglegidse pér ndérmarrjon ¢ testimeve 1€ kontroflit @ ciltsisé g€ jané @ nevojshme pér ndértimet ¢ reja,
punimet pérmirésuese, riparimet Kipitale dhe punimet o rast sitoate @ jashiézakonshme.

Kio njési Slye pérgjegiese pir krijimin dhe paragitien ¢ informacioneve 1@ nevojshme nga Koncesionari né
ményre qE 6 Rrmbushé kerkesat pér evidoncat dhe rportimin, @ parsshikuara e Lidhjen § @ késaj Shtojee
5, NU pérgiitha], kjo Nidsi do 1@ jeré pérgiegjése pde mbajtjon nd ¢do hohé @ informacioneve 1@ hollésishme
dhe t “!loll W giendjen e 1@ giithe Autostondis dhe pe @ vind od dispozicion @ niveleve drejluese 1@
Kodvesionorit € giitha informacionet q& mund 18 Jené 1 nevojshme pir @& menaxhunr dhe mbajtur me

qqyulm kewinformacion. Njgsia ¢ kontrollin 1@ ciltsisé Eahié gjithashtu ¢ detyruar 18 kryejé, né bashképunim
e Nteherkfierin e projektit @& Koncesionit dhe Inxhinierin ¢ pavarur, kontrollet zyrtare dhe 1@ parashikuam me
wrafik (€ niveleve 1 sherbimit q& do @ zhvilloben rrogullisht, sig pércakiohet né sekaionin 7 1@ késaj Shtojee 5.

Permbushja (mospérmbushjn) ¢ kérkesave pir nivelin ¢ sherbimit ngn Koncesionari do 18 raportohet nga
Njésia e konteollit € cilésist sipas parashikimeve @ seksionit 7 (@ késa) Shitgjee 3.

3.1 glithe Dokumentaciont | cilisisg duhet 1§ tregopd pikat nd 1 cilat punn ose aktiviteth nuk mond @ vazhdojé pa
autorizimin ¢ dokumentuar nga person | caktuar sipas péreaktimil né udh@zimin pérkatés (& puntts, metodikén,
planin e kontrollit dhe testimit, planin o shayrimit @ projektin, planin e verifikimit & projektit, manualin ¢
shrytézimit dhe mirémbajties spo dokumentet ¢ terin & kontrallit (“Nderprerjer ¢ Punimeve). Inxhinierit 18
pavarur i dubet dhnd mundisia ¢ bEje @ ditur se ku duben Nderprerjet ¢ Punimeve; kjo ka réndési sidomos
per ato g g@ mund 1@ Bhihen nga vazhdimi @ punimeve ngs Koncesionnri dhe pér 18 cilat lnxhinierit (&
pavarur | dubet 1@ verifikojé shprehimisht nése jand plowsunr kriteret.

Dokumentacioni § sugieruar i cilésis jepet né Lidhjen | 16 késaj Shtojee 5.

n g(%{\
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3 Kérkesut pirshfryt@zimin dhic miv@mbuajijos
3.1 Kérkesa t¢ plrgjithshme

30 Koneepti

Kérkesat pitv shérbimin ¢ shivgt@zimit dhe mirembajties quben kétej ¢ e st Standarde shirbimi, Koncesionari
Eshié pergjegids per kryerjun ¢ @ gjitha aktiviteteve 18 nevajshing pér avitjen dhe ruajtien ¢ Standardeve 18
pércakiuara (& sherbimit glald @ ginhd perivdiis s konwesionit. Standardet mbulojn® njé larmi aktivitetesh 1@
nevojshme pé arritur dhe roajior kushie © pranseshise dhe 8 spara shfvitomi pér pérdorvesit e rrugés,
perfshing shumé aktivitete (& hdbura me menashinin dhe mistmbajijen, vierésimin periodik 1€ Autostradés sipas
hontratds dhe kryerjen ¢ riparimeve kapitale Sundardet dublet 1@ périnbushen vahdimisht glaté @ gjithe
perindhEs s€ koncesionit nd€esa Kérkesal piie hibiimin deten pérmbusher nd fund & Kosraiss,

Standardet pérfshijne kérkesat pér shivytesimin ¢ percditsibm ng vagidimési no gdo ord 1@ dids dhe natés dhe gilo
dit@ 1§ javis, plefsined edie hérkosm pée shmasal o joshitakonshme nd lidhie e bajthmin o ncidenteve dho
ngiacjeve & jashidzakooshme pli W@ mbealictnr fmal ¢ pebiend, foroat afan fikose, awisrambslancat, antoriteret ¢
qeverisjes vendo N shrbinet nejedivore die te gfitha pakét ¢ hadbum e procedurai ¢ koordinimit & vendosura né

)

pérputhje me kla"{g h

Ry =i
? )
Bouns' v Standandgve do W regoliel afpéonfa e el W0 ploid verdmonitoring ("N)Esin e kanteollit 1
cileSnt shih-seXSionin 2 & Léua] Shigee 3) dhc abishgyninge ago Autoritoll Komrsbties (020 agh nié ongan gé
vendos 1€ cakiofé Autoriteti Kontraktues of pécfigbsucy @ f) dbe aga fnxbiniesd | pavarure. Mospérmbushja ¢
Standardeve sicll zhatimin ¢ Papesave te heyerjes se juneve sig peslihruhol né ssksionin 7 & késaj Shiajee S.

S22 Objekti i shérbimeve

Shirbimet ¢ shfiyr@zimit dhe mirémhbijties do (@ perbsigeg ato shlivitere, pédidine wlho vielion o laksSs s& mugds,
€ jand @ nevojshime per 1€ sigurr gatishmérn (@ vazhdueshine né @ pakién ne horst pér secilin kah levizjeje né
gdo sepmeit 18 Aulostrad@s ehzistoese, si e ol gdo sspment € i g8 periundohet keyesisht die hapet per
pérdorim nga automjetel, né gdo ord @ ditgs diwe vates die 00 gido GE € JavEs, e pérjashitio 1 ngjarjeve &
jushtéznkonsie, mbylljeve © pikohshine 1@ aproves per misénbujije dhe ngjageve © forcave madhore,
Shérbimet ¢ shifrviézimit dhe mirémbajtjes pévbelen ven s me poshil;

(1) Aktiviteiet ¢ shiyt@zimi ¢ hoeastofad od 1@ gt ato ahtivitene, plelhing edbe vielien < taksés st Migs,
1 Autostradi, g€ jan€ 1€ nevoishine poe ¢ plotatiar Retkosat « stwbionit 1 sl ng seksionin 3 1@ késaj
Shinjee 5, dhe Kérhesat pr Sthimin (@ plrfshin e seksionin 8 W Aésa) Shtojee §,

{b) Aklivitetet ¢ mirbmbajties @ hossiteind 0@ 18 gjitha ndStyrier wd Antostradé @ duben kiyer aga
Koncesionari pér 1€ arvitur dhe mibajtue Kirkesat pé shiérbisin 6 pérfshinn al schsionin 3 1@ késaj Shiojee 5
dhe Kérkesat per kehivin 18 peeishin € sehsionin 8 @ késa Shiojee 3, si edhe pirfshing 1@ gjitha aktivitetet ¢
lidhura me kontrollin, monitorioin die vlerbsimin o Autostrad@s, & perishira n# seksionin 4 & k&saj Shiojce
3 dhe riparimet kapitale (0 pEelshivg nd seksiont & 1€ hésay Shiojes 5.

(£) Monitorimi dhe raportin i kityre aktiviteteve ng paputhje mo Kérkesal pér shidebimin pér gdo aktivitet dhie
seksionin 7 1@ kisaj Shiojee 5.

S0 Pérbkorimi @ Shérbimove g b&rboken

Crjaté projoktimin, plasifikimi die realizing 2 @ il Shadmmese diw Punimove @ shogérond shiryt@zimin
dhe mirémbajijen ¢ Autostrudes, Koncesivnar stien (8 gjithi miset dhie hryen 1€ gfitha veprimet (perfshirg, ndée
tjera, organizimin ¢ vetes, pérdorimin « masave dhe standardeve, ndiekjen ¢ procodurave dbe angazhimin dhe

menaxhimiin ¢ Nénkoniraktorve, agienteve dhie putcijisse) nd e mingrd gé (/ @

N



i) W€ wiguroje mbrojtien nga rreziky @ plrdormiesve © Autostradis dhe 1€ punioréve dhe personave & tord né

by ('

dhe,

Autostradd;

| Jopé mundési Autoritetit Kontraktues t& plrmbushé detyrat dhe funksionet 4@ i Jep lighi dhe ¥ mos |

Pengoje 1 terdt 1 ciléve ligii v ngarkon detyra dhe funksione né lidhje me Autostradén né kryerjen e kidtyre
detyrave dhe funksioneve:

N vardsi 1€ shkronjis o™ dhe “b" (@ sigurojé &

1& minimizohen vonesat o pérdoresve 1@ Autostradits dhe W@ rrugive g lidhen e 1;
1€ minimizohet risku | pasojuve 1 padéshiraeshime ek njedisi dhe 1ek gizimi i pronds nga pronarét dhe
pérdoruesit @ tokave nggjitur me Autostradin dhe e muglt dhe objektet ¢ Hdhurm me Autostradin;

tu Jepet pergjigie sa mé ¢ shpepte @ giitha aksidenteve dhe ngjarjeve 1@ jashidzakonshme dhe 1
minimizohen & gjiths pasojat ¢ padtshimeshine & tyre;

o 1 minimizohet démi, shget€shimi ose shkutérrmi | prsurive 1@ @ retéve;
o publike @ tratjtohet me mirdsjelljen dhe konslderatén ¢ dubur;

Tty

1w Jepen perdoruesye 1€ gjithn mformacionet | dubure dhe parlajmérime pér nyjarie ose géshtje qé prekin
Autostradén né ményre qé Cu jepet numddsia & minimizoing ¢do pasojé 1@ padéshirueshme qé mund té
kend e atn Kéto nigarje upo géshtje;

t'u jcpa’ Elarbve 1€ publikut dhe 1@ tertve mundésio pér & sjello nd vémendje 18 Koncesionarit ¢do
glshtje gt phek mundésing e Koncosiomarit pér t& plotisuar kéto kérkesa per shitytizinin dhe mirémbajtjen:
1@ mblidhen| dbe shpémdahen (6 dhitna pér trafikun dhe wksén ¢ rugés dhe © dhons q¢ lidhen me
Jh}liurim dhe mirémbajtien e Autostradés dhe ngjaren né Autostradé, né ményré q¢ Autoriteti
“Komtraktues dhe personat ose organet ¢ (ern 1 ciléve ligii | ka ngarkuar detyra ose funksione né lidhje mo

S ibstradin ose rrugét ngjitur (@ kené mund@si ' permbushin kéto detyra dhe funksione;

Autostrada 18 shfrytézohet. mirémbahet (dhe sipas rastit 1€ projekiohet dhe pérmirésohet) dhe t'i kthehet
Autoritetit Konteaktues né pérputhie me kérkesnt e sa mé poshié:
Piesn (seksloni) 2 | késaj Shtojee §

Pjesa (seksioni) 3 i késiy Shtojee $

Pesu (seksiont) 4 1 kitsuj Shiojee $

Plesis (sekstont) § 1 kétsaj Shtajee 5

Plesn (seksloni) 6 1 kissa) Shiojee §

Pjesa (seksioni) 7 i kitsaj Shtajee §

Pjesy (seksioni) 8 § késaj Shtojee §

Shiojea |2 Dokumentacioni | cilésise

Shiajea 2: Sigurin dhe menuxhimi | trafikut giate panimeve dhe mirémbajijes
Shtojea 3: Evidentimi i defekieve

Shtajen 4: Kontrolli dhe monitorimi gjeoteknik
Shiojen §: Kérkesat pér evidencut dhe ruportivmin

Shiojea 6: Plani 08 Kundérplrgiipjo @ situative 1 jashiézakonshme pér shkage gieotek

A




Koncesionurd mban dhe shivyiézon Autostrudén [ydo prest & saj| né peembushje (¢ Korkesave pér shérbimin qé
lidhen me mé plest sikume parashikoliet nl ke Shioel die sigiron pmibushjen o Kérkesave pée Kthimin @
seksionit 8 @ késaj Shiojee 5.

Kérkesat pir strukiurén ¢ shérbimit

Per gdo element 1€ Standardeve @ shivyiaimit dhe mlebmbagijes @ parsgitur et md poshng pérdorel ¢ njdja
struhtued, i vijon;

o Pérshheimi i detyrits
 Kérkesat N\
o Koha ¢ pérghigios 11

-

Pagesute Parfonnansesd

Nése nuk plot S’(umlardv shIry ieinit dhe svirbntbigtion i peérshkeuars nd seksionin 3 18 késal Shtojee 5,
vondosen Pagesal v Ieus

Pér Standardet ¢ kand 1@ bjo¢ me shlfrytezinm ¢ megull, shiliyieinin o ngiurge @ jushtézakonshme dhe
shiryt@zimin giale stinis s¢ divrit, Pageount ¢ Ferfommances o @ vendosen i bigd @ pérmbushjes sé kéckesave
minimale dhe kohts se pegjigies, sig persbhrabot né sekatoner 3.2, 1.3 dho 3.4 1@ kitsa) Shtojoe §.

Pir standardet 8 knné @ bejne me Mirembujijen mtud Pogesat Performunces  do 18 vendosen kur dolekiet nuk
ndreqen brenda afteve @ pérvakivaca nd soksionin 3.3 10 Kesaj Shijee 5 ose pér moskeyorjen ¢ ajé riparimi
pecmanent kur ouk Eshie rénd dabord pbe ngé pecindbe ripaciml me Autoritedin Kontraktues, Papgesst ¢
Performunces fillojnd & Hogariten dube s ngs koha hir dulie) @ ishie dparnir defekii ose ke dubie) 1@ ishte
peembushur afati | kund@rpérpiipjes.

Pagesat e Performunces  vendosen edbe ndse tentin dhie saporimi nok jand keyer aig dubet,
Pogesat ¢ Performances vilen sipas ibelés 7-1 (0 sokatonit 70 hitsa) Shiojee 4.

L0 Manuata

Jo mil vond se 3 () o) popuin dotds ol e ol oncesionar do 1@ Ee 1 ok B ki o Autostradis,
Autocttetit Konraktoes diwe Toxhinberit @ pavaeor | parsgitol pee sprovim wie profekt version i hollésishtm i
manunleve 1 méposhtme:

Manuall i Komrollis (0 oilisisd ps shiryiczimig diwe iiedmbajtpen

Mantinll Fimbrojtjen s shlndelin dive jors pee slibistlelinm dive imibrbuggjen
Manuall Fshfeyt@zimi dhe midimba)es

Mantnhi ose manualon ¢ kenteollin dbe g

Pl L ennxbimbe afedisr dise socil

Komentel ¢ muron nga Autoriwti kontakives diveuse lixhinter | oy brenda § (o) Javeve pas puroyitjes
dubiet 1 mueein plrghigie ngis Koncesiomut die veraonel pécimdimtng v secilit maml daliet @ parigiten pér
“mospanie kund@ehtin™ poane Autorite! Kontaktues 1@ pakitn | oge) ma pérpara datés mé 1@ oilén \
Koneesionari do 18 illoje & arkold kst ¢ Autostondis.
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NE fund 1 Koncesionit ko dokumente héhen pront @ Autoritetit Kontrakiues,

S L4.0 Manwali | kontrollit & cilésivé
Manuali i kontrollit 1€ cilesisé hurtobet 1 pérputhje me seksionin 2 1@ Kitsaj Shiojee S,

J.1.4.2  Manuali i mbrojties sé shéndetit dhe jotés

Manuali | mbrojtjes sé shEndetil dhe jotds hurtohet né pérpathje me megulloret shqiptare pér mbrojtjen e shindetit
dhe jetés, Standardet e ecurisé (& 1FCs8 1 vitit 2612 dhe Prakiikén ¢ miré (8 sekiorit ekosomik né Evropé. duke
parashikoar (sa mé poshié shérben vetdm si erieaim):

politikén e Koncesionarit pér mbrojtien ¢ shéndetit dhe 1@ jotits,
organizimin dhe pérgjegidsin,

emérimin e njé népunési sigurie (népunisi pér parsndaimmin e asksidenteve),
trajnime € stafit,

kérkesal pér ndértim & parrezikshém,

procedurat e vierdsimit dhe menaxbimit (& riskut,

masa pér magazinimin dhe tragtimin e meterialeve @ reezikshine,

objektet e shérbimeve mjekésore dhe ¢ kujdesit social ué 1eimen,
procedurat pér situatat e jashtézakonshine,

menaxhimin e tafikut dhe Kifizime e shpejiésist.
A\

3.0.4.3  Maniali | shirytézimit dhe mirénsbajtjes

Manuali i shi zimil dhe mirémbajtjes dubet 1@ péefshije:

e & & © & 0 0 0 0

. Pmcedaral ¢ bashkrendimit né lidhje me shitvidzimin ¢ Auvtostradés, 6 hartuara dhe miratoara né
: thje me Klauzolén 21.3 & Kontratés s¢ Koncesionit:
e Procedurat ¢ hollésishme pér shirytézimin e Auvtostradés, n& veganti né lidhje me:
= Menaxhimin ¢ trafikut dhe kufizimet pér teatihon permancnt dhe (& pérkohshém;
- Procedurat pér situatat e jashi€zakonshme, pbrishice mbylljen ¢ korsive né rast situate (@
Jashtézakonshme osc incidenti (Phani né kundérplegjigje (€ situatave 1€ jashtézakonshme):
- Shirytézimin pa rrezik 1@ Aviostrades dhe siguring ¢ Pérdoruesve, punémarrésve 1& Koncesionarit dhe
vizitoréve & lejuar né Autostradé né pérputhje me Manualin e mbrojtjes s shéndetit dhe jetés;
- Hollést per kérkesat plr raportim 1& megull,
o Udhézimer pér pérmirésimin, mirémbajijen dbe z8vendésimin ¢ komponentéve @ Autostradés, perfshiré
komponentét strukturoré dhe jostrukiuroré, impianict dhe pajisjet:
¢ Procedurn pér planifikimin e punimeve pér mirémbajtien ruting dhe riparimet kapitale, pérfshiré edhe
mbylljet ¢ korsive t& planitikvara pér k8o punime.

Manuali i shiryiézimit dhe mirémbajtjes dubet & bEjR qané dallimin adermjet dispozitave q& zbatohen pér
periudhat ¢ shfryt@zimit 1€ rregulit dhe mirémbajyjes roting dhe periudhat ¢ punimeve (ndértimeve @ reja dhe/ose
riparime kapitale).

e P periudhén ¢ shfrytézimit @ rregullt die mirémbajties muting, Koncesionari pérshkruan masat ¢
hollésishme pér menaxhimin e trafikit ¢ jané & nevojshme pér pamén e ploté @ operacioneve,
mirémbajtjes dhe aktiviteteve né situata (@ jashtézakonshime gjaté kissaj periudhe.

¢ Per periudhat ¢ punimeve diie plrpara gdo ndértimi 1€ ri ose riparimi Kapital, Koncesionari pérshkruan
masat ¢ hollésishme pér menaxhimin ¢ trafikut q& juné 1& nevojshme pér gamén e ploté té aktiviteteve (&

ndértimit dhe aktiviteteve o€ situata t& jashiézakonshime gjaté késaj periudhe. L
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Manuali duhet t& perfshijé skicat ¢ vendosjes pér 1€ gjitha rastet tipike @ parashikueshme (1€ rregulita dhe 1€
Jashtézakonshme) duke treguar qané vendndodhjen e 1@ gjitha tbelave dhe koneve etj. dhe & gjitha ndryshimet e
nevojshme né& ndrigim, vijézime né rruge, kufizime t8 shpejidsisé etj. Gjithashiu, manuali dubet 1& pérmbajé
metodikén ku prshkruhet procedura pér zbatimin pa wezik dhe hegjen ¢ (€ jitha masave té pérkohshme &
menaxhimit € walikut, Gjithashiu, o€ & plreaktohet procedura e bashkérendimit ndermjet Koncesionarit,
Autoritetit Kontraktues, shésbimeve w ndérhyries sé shipejté si policia dhe foreat zjarrfikése dhe paléve (€ tjera @
interesit pér t& siguruar q€ (€ witha pal@ & konsultohen dhe késhillohen si duhet pér punimet 0@ njé kohe w
mjaftueshme pérpara fillimit (€ punimeve. Planct ¢ veprimit gé do @& pércaktohen duhet (& aprovohen nga autoritet
policore dhe (€ forceve zjarrfikése.

Manuali dubet & identifikop edhe ato fushis ka nevojitet basisképunini | Autoritesit Kontraktues dhe Kompeteneat
Q0 ia ka cakiar ligi. N& & pershkruhet ménym me € cilén Koncesionari bashképunon me Autoritelin
Kontraktues né funksion @& shfrytézimit dhe mirémbajtjes sé Amosiradés.

N& fund, Manuali i shivyiézimii dhe mirémbajtjes dubet 1@ kee wje parashikin (@ veganté plr kérkesat pér
shirytézimin dhe mirémbajtien né lidhje me tenolet, paelshing edhe sspekie 10 il si mallrat ¢ rrezikshme. Pér gdo
tunel, Koncesionari duhet (2 kujdeset q& & keid proveduns i€ gurta dhe perajegidsi 1@ cakivara qarté n€ lidhje me
shirytézimin dhe mirémbajtien ¢ pajisiove @ tmelit dhe menaxhimin e talfikut w8 el pér 1€ siguruar
kundérplrgjigie 18 shpene dhe @ bashhSrenduar kundér siatave @ jashtézakonshme. Per kéto procedura duhet
réné dai_uﬁﬂw_me Inxhinierin e pavarur die ato duben shgvriuar dhe pérdiiésuar cdo vit. Koncesionari dubet 18
pém_aktpj{' ic‘lhe procedura pér shqyrtimin « efekiivitetit dhe mijalivcestundrise € kétyre procedumve dhe
pe;gj;g'j&sivc,'pas ¢ situate @ jasiezakonsbme. Per ydo ndryshing g& propozobet t'y héhet procedurave dhe
pe_f'gij?gi&siv;' duhet réné dakond me Inxbintecin ¢ pavar.

\.{W {fammli oxe maniulet ¢ konteollit dize monitorimis
Manuali ose manualet ¢ komrodlit dhe monitorinie €1 6 gyithe homporentit ¢ Autostradés harohen ne plrputitje
me seksionin 4 i kisaj Shiojee 5. Manuali vse mantalet dahet 1€ p@rmbupnd udhlzime pér inspektimin, testimin
ruting dhe monitorimin & giendies dhe ccunisé o8 komponeméve 1€ Autostradss, perfshiré edhe hollési né lidhje
me dhvillimin, shiryt@zimin dhe micdmbajtjen ¢ sistemeve @ mdrvaiine 1€ menitorimit dhe menashimit &
komponenéve w vegan@ 18 Autostradis.

3445 Plant | menoxhimit mfedisor dive vooid

Manuali ose manualet o mensaiinit sedison Saoelien sl huadéo 1@ Sistemit 1€ Memashimit Miedisor dhe Socinl,
siosltes nda) planeve # veprimit 1@ propozdam ne pérpuilije me schsionin 5.2 12 Shojells 5. Sugjorohet 1€
rijtohen sa mé poshie: politika miedisore, procedurt © zhuties 58 efekteve negative, procedurat © monitorimit,
procedurat € shqvtimit dhe avditisit die proceduras pér konseltimine dhe insormimin e publikot,

S5 Qendra e kontrollit té shiry tizimit Oho eibabajijos

Koncesionart duhet @& sigura)d it Ouindigs Rossealli W shifiydeimb dhe muresbajties, me persone! 1 trajnuer,
sigteme homunikini dhe objekte (¢ mpullueshinge p & pemmbushor kerkesat dhe alstet ¢ plrgiigies (& W gjiths
aktiviteteve @ shiiyt€zimit dhe mirdmiajijes (& gidid komponsatdve @ Autostradds, N8 veennti, Qendra ¢
kontrollit 1@ shfeytézimit die mirdmbajijes do ¢ pledoret pdi 1@ pérmbushur Kerkosat plér menaxhimin dhe
Kontrollin e trafikut, hund@pivgiizive pev sitoatar o Jastidzakonsisme dhe incidentet, srh@timin o taksds s8 rrugls,
inspektimin dhe monitorimin ¢ Autostendiss dhe menashimin ¢ wirdmbujtivs arind, mirembajtjes ng situgla &
Jasht€zakonshme dhe giatd stings & domeit dhe dipanmevs bapitate.

lehigsisht ¢ arvitshime nga Autostrda, Kodcesioness dubet e shiliyifeofe vaddimishn Qendrén me a)8 nivel
peesonell 1€ peeshtatshén ple ' wamime e vep et ot Aot

) gd WE

Qendra ¢ kontrollie (@ shliytézimin dho mivénibagizes duber © vondoset 10 Ardostiade ose prand saj dhe @€ jeté \



CQrendra ¢ kontrollin 1@ shirytezimit dhe mirémbajijes dubet 1@ peombajé njé Qender i kontrollit 1@ trafikut (QKT)
1@ dedikuar pér monitorimin ¢ trafikut nd Autostesd dhie tunele, Qendra ¢ kontrollit 1 trafikut dubet 1@ ketd @
puktén mié sallé kontrolli (@ projektuar dhe ndéruar enkas pér kéte géllim, ¢ cila @ felt e pérshtntshme pér
shiryiézimin ¢ objekteve & kontrollit (@ paflkut. Koncesionari dulet 1€ sigorojé A€ sulla ¢ kontrollit & jete e
projekivar né ményré (& (1€ ergonomike g& personell shirytéaies | patisfeve (& mund vl Keyejd pa rrezik dhe me
efikasitet aktivitetet ¢ lidhura e sigoring dhe ahtivireton ¢ teva,

Qendrie kontrole s trnfikhan dubiet @ Jeté o pajing s

¢ Fkeane monitort 1€ sistemin 1@ kinwiuve @ vitehghmin (CC TV

o Lidhje ¢ vegant@ me telelfonat ¢ vendosur nd and® @ Autostrndis,

= Telolona (& dedihuar urglence, g siguraing tidhje me Autoritetin Komrakiues, policing dhe shérbimet ¢
urgjencés;

Sistem telefonik monitorimi pér (& raporiuar pdr afistel ¢ pérgiigies ndaj telefonatave;

Pajisje monitorimi pér taksén e rrupls,

Pajisje @& monitorimit me GPS plr 1@ giitha sutomjetet operative 66 iy izshime;

Pnjisje lo’dlthm pikar dhe raportet @ monitorimit (@ mirémbujtjes ghaté stinés sé dimrit,

9 ., o
Koncesionari ka, lirind:qél ose 11 vendose Qendren ¢ komrollin & shlvyizimie dhe mirémbajijes nb & njéjtat
ohjekte ku nd‘wt_bcndrﬁ @ Rontrollin s wafihun e Fonelic 1€ Thirds ose 1© propozaie 1 nd@roj® até né njé pike
Getdr pér 1 clién duhel 1@ bierd dukord me Inxhinierin ¢ pavarur dhe ¢ cila dubet aprovunr nga Autoriteti
Komnku%w.#uﬁﬂmin @ vetém s kfo vendndodhje ¢ re nuk dubet @ kékoit shvendosie @ popullsisé nga ana
¢ Autoritetit Kontraktues,

Gjithashiu, ne pérputhje me klauzoltn 2114 18 Kontrmés sé Koneesionit, Koncesionarit i lgjohet (@ ngrejé Qendra
W kontrollit € shirytesimit dhe mirémbajties, jo mé shume se tri @ tilla glithee) pér @ giithe Autostradién
(plrishirg edbe Qendrén ¢ komtrollit @ shipyieamit dhe mirémbajtjes), né ményrd ge 1€ jeté né gjendje 10
permbusht me sukses Kérkesat pe shirytezimin dhe mirgmbajgen 1@ kisaj Shiajee 3. Traalli shiesé q& mund t#
kérkohet pér ngritjen e Qendrés s¢ kontrollit & shiryiézimit dhe mirémbajtjes &shid objekt i kinuzolés 21.14 1@
Kontratds.

A0 Sistemi | komunlidmit pbe situats (@ jashtézakonshme

Koncesionri dubet @ zbwoje dhe shiiyt@eoje nje sistent komanikimi per situats @ jashtézakonshme,
Koncesionart dshié plrgjegis pée projektimin, ebutimin, shivyt@zimin, micembaptjen dhe rifreskimin teknologjik
18 Keij sisteml,

QEllimi i sistemit & komunikimit pée situata 1€ joshiezakonshme dhié Cu jape mundési pérdormesve 1
Autostradés 1€ hontraktojné subjektin shityt@aues & Autostrudés per 1€ kérkuar ndihmé dhe por 1@ raportuar
incidente ose probleme 1€ tjer,

Perfitimi parcsor q& jep Ky sistem ka lidhje me siguring meqé v jep mundési pérdoruesve 1@ kirkojné me shpejiési
ndihmé. Ai i jop subjektit shfrytzues njé bucim W e informaciont pér Autostradén dhe pér gdo problem gé
ndodh né ),

Sipus Kontratés s& Koncesionarit, @shte detyrim pér Koncesionurin g 1@ siguroj@ mbulim me shérbim telefonik
urgience pér 1@ giithé yjatdsing ¢ Autostradis. Minyra ¢ realizimit & kitij detyrimi eshié e dyfishté; pérmes njé
numri telefoni pér urgiencat; dhe pérmes telefomave 1@ urgjencds né tunelin ¢ Thireds, (/

/
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Numri i telefonit pée urgiencat

NjE numér telefoni pér urgjencit kntéroso-pesé-shifror dubet 1 vendoset pér Autostradén. Koncesionari, me
asistencén ¢ Autoritetit Kontraktues bén marréveshje me shogérité ¢ telefonisé celulare q¢ ushtrojng aktivitet né
Shqipéri né ményré gé 1€ instalohen antena pée @ mbuluar me GSM (& giithe gjatésing ¢ rrugés, Koncesionari béin
marréveshje edhe me autoritetin kombétar & telckomunikimeve pér 1'v pajisur me ¥ numdr telefonik
karakteristik d-ase-S-shifror § cili do @ jeté nume i welefonit pér urgjencat, Kur 1 marrin nj€ telefonm drejt kétij
numri, shogérité e wlcfonist celulare dubet ta plrejellin telefonatén tek Qendra ¢ kontrollit 18 shirytézimit dhe
mirémbajjes. Megé Qendra e konrollit & shiryiézimin dhe mirémbajtjes do 1@ shieytézohet gjaté 8 gjithe digs
dhe nats nd 1€ shiatd ditdl o juvits, Njésité ¢ kondérpérgigies plr situatat ¢ jashigzakonshme do 18 informohen dhe
do 18 ndihmaohen @ Wevizin sig dubet.

Koncesionari ka detyrimin (i bjé publiciier me shpeazimet ¢ veta ketij nume gjaté 1@ giithe giatdsiseé s&
Autostrades, n¢ distanca relativisht @ shkurtra, Si kérkesd minimale, duben vendosur tabela pas gdo keygezimi ng
Autostradd, Dimensionet, materialet, lanésis et ¢ tabelave dubiet & ndjekin standardet shyiptare  dhe/ose
eviopiane.  *

'l‘qle(qﬁu'paugicn o8 tunelin e Thirdys duliet 1€ plo@sojnk ko kerkesa:

o & jend 1@ pérshimshem pée instalion 0@ tancle, sa | thon purreeibshmirisé né rast pérplasieje (kur njé
nutomjes péeplaset me selelonin dho ¢ shikit@oron mng),;

o 1€ mund € shihen dhe glonden lehtd sgu perdorsesit ¢ Aulostead@s (n€ dritén ¢ dités, né orrdsirg dhe né
kushte (€ dobéta shikimi)

o (& identitikohen fehtésisht su | whon vendidadlijos dhe kabot t¢ [@vigies;

® 1€ jend (@ thyeshté nd pérdorim dhe @ kend funksionin o peedorimit pa duar;

* 1€ prdorin teknika 18 fshies st dhurmve pbe (@ sigurar 4€ cilesin ¢ degjimin si pée pérdoruesio né rrugt
ashtu edhe plr centrulistin n@ gendrin o kontrallin 1 jetd o miaftueshine pér w zhvilluar bisedén né kushtet ¢
mjedisit rrugor 18 hurmshiéng

* 1€ kent sinjatizues me tingul! dhe pantje pér telotomtat né ardhje;

& 18 kend udhEzime pérdorimi né shalp dhe anglisht dhe nje pérfagésim gralik universal;

ot joné 1@ parmezikshEm né pérdorim dhe mirembajije.

Telefonat ¢ urgjencis g2 jang usthuar md pud o¢ wnelin ¢ Thirds dubet @ kontrollohen pée 1@ verifikuar
pérmbushien ¢ stundordeve & mdsipbome dhe 10 modifikohen/zévenddsohien sipas nevojés nése konstatohen
mospérputhje né funksionin.

Telefonatave Koncesionart dubet tu plrgiighot iepeomjet mge pinonjist centralist, Dubet @ jot ¢ mundshme e 1
merren (@ pakign |5 telefooatn ngekoliésisht (e, sistend dobiet 1 Kete kapavitetin por (@ vénd né pritie nnksimumi
15 teletonnta),

Sistemi | homunikimit pér situata € jushiézakomdime dubet @ kontrallobel  nga 6 pajisje « spocializunr pér
homunihimin n€ situatin 1 ashiczakonabime @ dubet 1@ Joté 08 stoergii € ploté me pajisien ¢ meaaxhimit @
trafikul. Koneesionarh mund 11 integiofé € dyju keo pajishe/sh@bime oldse &hié nevoln, brends Qendris 56
kontrollit W shivytézimit dbe mirdmbajijes

ThY U,
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Koncesionie slguron g& sisteni s homunihiot pée it @ Jastitezhonshime @ jeid o gatshém njézet ¢ kaér oré
1 LG I shiaté dinde ¢ Javis pa asnid ol ndrprosiage.

LLT O lofeastruktura mbishieiése

Kancesionari dubet @ 2banjé infrastrukiun® misishiaiise q¢ mundison pérmbushjon ¢ kirkesave pér objektot ¢
sheshit & (oksdls, sistemet o memhinde dbe Kontrollie 1@ talikut, sistemin ¢ Komunikimit PR situate 1@
Inshigzakonshme dhe matjen ¢ tralikur, Zbatind  photd | késaj infrmstroktare do & arribot giae vitin @ purc 1@
Koncesionit, krahas periudhs s pardé (& nd@nioni 1@ pondve kupitole,

Nuk pritet nga Koncesionnri & 18 ebatol ahé ejet ime tbmecions nenob@ pirgaté irogds pér futjen e kabllove. Nj
rrjet | dstué § disponueshén pér objehtin o Projektin. Moghithat, nibse gne periudhis s koncesionit nga
Koncesionari pritet 18 ndihmajé pungn ¢ ndérmmnt nga Autoriteti Komtrakies ose Nénkontraktorit ¢ 1) kundrejt
ndertimi @ & infrastrukiuee 1@ UHE njeso) iy vien Ko kichest per 1€ giithi panimer ¢ 1€ tretéve 1@ zbatuara
pergatlé Autostradds,

Komunikimi pe rougé

Nise lumldw%! 1 preforueshem pér ¢landdo arsye gjad pormdhés st koncesionit vse né mungest 1 njl rrjet
tubacionesti-porgime ¢ piese 1@ Autostradity, odo kérkesé pée komunikim n@ rragé mund (© péembushet duke
pérdory ulow @ pat kabllo, N njé mst 1@ tite, Koncesionari identifikon kérkesal ¢ komunikimit ¢ pajisjeve
dhe insiithimeve ndd Autostradé dhe propozon zgidiyet ¢ dubora eknike dhe tekaologiike pée mundésimin e tyre,
/hll]m‘ Fhanyry” zgiidhjeve eshie objeke aprovimi nga Tnxhiniert | pavarur dhe “mospasie kund@rshiimi” nga

Fuenizimi me engrgji

Koncesionar! éshié giithashtu pérglegies pée projebtimin, zbatinin dhe shfiyt@zimin ¢ vachdueshiém 1@ 16 gjitho
Turnizuesve 1€ energfist qU nevajiten pér mbledhjon ¢ toksds sé s, menaxhimin ¢ wafikut, komunikimin né
situnta 1@ fnshtezakonshme dhe mation ¢ trafikus,

Koncesionari Eshté pdrgjegjés pér 1@ giitha hostot ¢ energlisé diw kostol ¢ tera & Nidhura me fumizimin me
energii glallé giithé periudhés s¢ Koncesionit, Koncesionarl ¢shté pérglegiés pe sigurimin e furizimit me encrgji
rezerve ok glartdoliof forme (UPS, gjenerntor et ) nd inényre qé 1@ arriben kirkesat ¢ ccurisé pér autostradén dhe
gdo objekt dhe sistem.

Kérkesn (€ G
Koncesionari projekion dhe zbaton infrastruktind bueé rruge 08 ményrd gé per mirémbajtien ¢ objekteve dhe
pajisjeve (& sigurohet futa né (o arrito pa orozik e tyro glatd ditds dhe nuds dhe ni 1@ giitha kushtet atmosferike.

Koncesionari do (8 projektojé sa tn ketd W mundur sisteme teknike 1€ 1o o 1€ minimizohen vizitat ¢ personelit 18
mirdmbajtes n€ rug. Kur vizitat nuk muad & eliminahen nga projektimi, Koncesionari siguron minimizimin ¢
kohés s¢ nevajshme pér vizitt n¢ rrugt. Koneesionari do (') projokiojé die zhatoje vendndodhjet pér (& sigurvar
q€ personeli q 1 viziton ko pika w8 jete né kushie pune 1@ parrezikshime.

Koncesionari dubet ta dijé se sisteme die pajisie 1 tilln g€ bjng presé né kéto objekte ndodhen nd autostradd ku
Jun€ ¢ arritshme nga publiku, Koncesionari dubsel 11 projektoié kabinat dhe ndénesat dhe gdo objekt etér né
rruge né minyrt @ atlle g 1@ sigurofd sigueint o publikut né afei @ pajisjeve, Koncesionari duhet @ mareé




masat ¢ pérshuatshme pér & parandaluar hyrjen ¢ mezikshme @ publikut né strukturat ose objektet ku mund 1€ keté
mezige,

AN Té ndryshme

JLR1  Trajuimi

I giith® personeli | wngazhuar nié shitviézim dhe mirémbajije dubet @ ket houlifikimet, njohurité dhe pérvojén e
nevojshme pér (& pérmbushur né menyre (& efektshime detyrat dhe pérgiegiésité. Pér kété qéllim, prpara fillimit 1@
detyrés dsihié i nevojshém njé trajnim i & wjithe personelit 1€ angazhuar né shitytézim dhe mirémbajtic.
Gjithashtu, nj& program trajnimi i vazhdueshén, perfehird karse rifreskimi, dubet 1€ sigurojé qé personeli @ ket@
njohuri plr @ gjitha aspektet ¢ sistemove inxhinieeke n6 pérdorim. Konoesionari nuk u ngirkon punonjésve
detyra ple (€ cilar nuk jand vierésuar zyrorisht se jand 18 afté 1@ keyejnt. Koncesionuri mban evidenca (& plota dhe
& sakta pér trajnimin dhe vierdsimin ¢ aftésisé, 1@ cilat ia vé né dispozicion Autoritetit Kontraktues sipas kérkesés
dhe né momentin ¢ kthimit.

3.1.8.2  Kérkesat pér menaxhimin ¢ pérkolishinm 1 trafikut

I giithe menaxhimi i perkohshém i trafibon, pér glarédo arsye, duliet (@ behet né peeputhije me “prakriken o mird @
sehtorit ¢ i dhe standardet eviopiane, péelihiré edhe mbéshietion tek standardet shqiptare. Né Manualin ¢
shirytézimit dhe

pérkohshém gbtrlgk 7
RS
3183 K&M’aﬂ sifrytézimin dhe micEmbailjen pée Punit (vepras)
T& gjithaspantt (ndirtim i ri dhe/ose riparim kapitali) @ ndértuara nga Koncesionari dubiet 1 mirémbaben die

viparimin dhe zévendésimin ¢ Awostradés dubet & pérmbushin standardet ¢ permendura né Kérkesat pér
projektimin dhe ndértimin, @ pérfshira ng suksionin 6 1€ kitsaj Shiojeo 5.

3084 Vendpushimet, pikar ¢ karburantit dhe restoranter né hiesé 18 rrugés

Koncesionari ka 18 dreitén (¢ ndiriofé die shiryt@zaié vendpushime nd buzt 1€ Autostradds, Ge pérlishing ndér ¢
tera pika karburanti dhe restorante. Koncesionari ¢shié pérgiegiés pér shprontsimin e truallit @ nevojshiém nise
Ky truall bie jashté kufijve 1 Territorit & Projektit dhe pé margen ¢ lejeve 1 nevojshme pée ndértimin dhe
investimin, Shfywzimi tegtar i kétyre  pikave dubet @ jod né sbatim 1@ legiislagionit wiimor shqiptar,
Vendpushimet, objektet pérkatése dhe rampat hyrése dhe dalese dhe nuglt lidhse me 1o duhet @ plrmbushin
standardet shqipture dhe, néf rastet kur simndarder shagiptare nuk i irajtojng sa duhel kéto elemente, uto evropiane
dhe & mirémbahen (sipas rastit) né pleputhje me standardet ¢ shliyizimit dhe mirdmbajtjes 1 purashtruars né
sehsionin 3 té késaj Shiojee §

Nése Kencesionari merr udhiizime ple @ o aty ko jané Vendpushime, pika karburanti dhe restorante buzi
rrugls ekzistuese, prej tij kerkohet & biGe pimjekje brendu nommuve Higiore dhe kompetences gl & permirksojo
rrugét lidhEse me kéto vendpushime, piks harburanth dhe restorante busd rmuge ckelstuese ad pérputhje me
standardet shqiptare dhe evropiane. Prej tii kerhohet glithashi 17 mirgmbajé né pérputhje me Kérkesat por
shiryizimin dhe mirmbajtien @ pEefshirn ng seksionin 3 1 késaj Shiojee 5.

L85 Pajispe qF 1 pErhavin 1é tretive

Koncesionari menashon instalinin, shivytézinin, misdmbaihen dliv largimin nga te treté per vdo pajisje o
Autostradé, nén Autostrsd? ose mbl Autostradd o ky 1 et (me pocgashim palajeve @ instaduara nga
Autoriteti Kontraktues ose g sipeomanés me lig) histalimi, shirytezioni, mirémbajijn dhe largimi i pajisjeve w
filla dubet € ndihmohet nga Koscesionun pér aq si persont peckatts g& | keyen kéto procese zotéron licencat dhe
Iejet pickatése per K@ pune. Kjo plrlshin, ndér @ ter, pajisjol ¢ instaluaes ngs organizatat tregtare qe kerkojné
t€ pérdorin infrastrakiurén e Autostracs pér @ sdilimiie 08 ngritien ose instalimin ¢ pajisieve si piest e aktivitetit
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tregi 1€ tyre. Cdo kosto g€ 1 lind Koncesionarst 58 lidhje me astalimin, shiiviezimm, mirgmbuajtien ose hegjen
nga 1 treté 1€ gdo pajisicje € ¢ doabet @€ rikisperches vetém nga ana < L preg (@ tretéyve pérkatés.

3.1.8.6  Murrja n¢ kensiderat? ¢ pérkeglsimit 8 Kusitteve & moidt 158 permbushjen ¢ Kérkesuve pér kohdn ¢
Kunddrpérgfivies

Koncesionsr shil pérgjepiés pr respekiimnin ¢ aloteve 1@ pdogjigies o fand cahtuar pér detyrat ¢ ndryshime dhe
perisbushjen ¢ Kérkesave 10 k&8 seksiont 1. st edhe 1@ schsloneve 4, 56, 7 dhe 8 (b kisaj Shiojee 5.
Mosrespekuimi i kdtyre kérkesave do penalizobel nse pibl scorie, sikune perablanhiel wé seksionin 7 @ késaj
Shtojee 5. Mirépo, pér 1@ konstmuar respektimin ngs Koncesionasi 1€ afateve 1@ kérkuara @ pérgjigics, duhen
marré né konsideraté edhe koshtet ¢ pérkeg@sunsa 18 motit, o su | wkon vonesés 5& detyrueshme né mobilizim
ashtu edhe sa | pérket nevojs per & shiyié/pesinluar veprimet o planifikuara/ed nisurs pés shkak 8 Kushteve né
fjale. Koncesionart né gdo rast 1 parget justiftkm 1 dubor laxbinierit @ paviror dbe Auoritetit Kontraklues pér
devijimin nga afaet o kérkuara (& pesgpgies. Shayrtinn dhe sprovimi p@fundimtar 1 rrethanave (8
Jashiézakonshme dhe devitimeve pérkatése bher nga Inxhiniest 1 pavarar,

$
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3.2 Kérkesat pér shivyt@zimin ¢ yreguili
121 Hyrje
Koncesionari ¢ shirytézon Autostradén ol pérputhje me Standardet ¢ shirylézimit qé pershkrshen mé poshté,

Koncesionari nxitet 1& miratojé dhe pérdoré procese dhe procedura pér ¢ siguruar arritien ¢ standardeve 1€
shirytézimit gjaté 1¢ gjithe periudhés sé koncesionit,

Koncesiomari i dorézon Autoritetit Kontraktues jo mé& voné se 40 (dyvzet) dité pérpara fillimit @& ¢do Viti @
kontratés Planin ¢ menaxhimit (& projeltit (“Programi vietor”) ke pérshkruhen me hollési (& gjitha informacionet e
nevojshme g€ kant 1€ bEjng me menaxhimin dhe shirytézimin ¢ Autostradés dhe planin vjetor @ shérbimeve gé do
Uu ofrohen Pérdorvesve. Programi Vjetor pérmban edhe njé pérshkrim @ punimeve 1& ndéntimit dhe riparimeve
kapitale @ planifikuara pér até vie.

Koncesionari dorézon relacione mujore dhie victore sipas kirkesave pér raportimin ¢ parashikuara né Lidhjen § (&
késaj Shtojee 5.

322 Shfrytézimi i Qendris s¢ kontrollit (€ trafikat
) Pershkrimi i detyrds

Qendra e kontrollit & trafikut ¢ Qendrés s& hontrollit 1@ shiiyigzimit dhe mirémbajiies do té shfrytézohet pér 1€
permbushur kérkesat pér sitvatat ¢ jashtézakonshime, kundérpdrgjigien plr incidentet, urkétimin ¢ taksés sé mogés
dhe menaxhimin ¢ trafikut né Auwostradé dhe 0@ wnelin € Thirrés, si edhe 1€ gdo segmenti tetér ose tuneli etér

ndértuar gjatd Pn)\hes sé Koneesionit.

h) KMesat /'

Qendra e kumrollil y‘! tralikut meoaitoron o€ mény @ 1¢ pérhecshme Autostradén dhe imelin/tunelet pér t'i dhéné
mth 1€ jetd né giendie 1€ rengoje ndaj ydo situate jo normale, sipas nevojés.

Qendra e kontrollit do @ jeté né funksionim njdzel o katér ord n€ GHE, shiaté dig o jave, 363 ditée e vitit, nga njé
personel me tragnimin dhe pérvajén ¢ dubie, né minved g

0 sigurohet se Koncesionart ka prani (& vazidueshme;
1€ monitorohed funksionimi i pajisjeve (€ whsdy,
¢ pérdoren dhe mbikqyren pajisjet ¢ mbledijes 58 € dh@nave & mstaluara plrpjaté Autostradés;
t& centralizohen telefonatal, sidomos welelonatal ¢ urgjences;
(¢ bashkérendohen nddrhyriet ne lidhje me mcidentet;
1& informohen pérdoruesit ¢ rrugs népéomjet sistemit (& informimit;
td asistohien kKhentél né stacionet e pagimit 1€ wksés. si dhe Kur & je1€ nevoja;
e & menaxhohet traliky giaté punimeve (& ndértimeve 1€ reja dhe riparimeve kapitalove (shih edhe Lidhjen 2
t¢ kifsaj Shiojee 5).
Nj& pjesétar | personelit drejtues pir Autosteadén & Koncesiomurit duhet 1€ jet né dechum gjat# gjithé kohés dhe
eshig pergjegiés pér bashkérendimin ¢ veprimcve € Qendrés ¢ kontrollit gim@ incidenteve, situntave 1@
Jashtézakonshme dhe kushteve 1€ dimrit,

Sidomos o€ rastin ¢ tunelit ose tuneleve, situata ¢ gsiiézahonstne duliet 1@ dikiohot normalishe nga Qendra ¢
kontrollit ¢ tralikut sdpérmjet monitoréve 1@ sistemit me kamerave 8 vEzhgimit (CCTV), sensordve ¢
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Kalimitndatimit 18 automjeteve, siniizuesve GE chulojnd incidonte, detoktoréve 1@ Geré, numrit 1@ telefonit per
urgjencal ose telefonave © wrgiences nd wnelin ¢ thinks. Qendra ¢ kontrollit 1 iralikut éshid pérgjegjése q@ 18
thermse menifherd shérbimet ¢ novojstime W urghencls, 12 mbajé menjéhert n¢ konwoll trafikun né hyrje né
twnelit, @ siguroje kontollin ¢ nevajshto @ pdoginin geimit dhe pompimin dhe 1@ jopé informacione mbi
trafikun pér 18 mininnzoar efekier ¢ dyndjes, Koncesionuri dibet 1© cuktoje edbe njé Mbikgyrés kontrolli 1@
trafikut 1€ tunelit § cili do @ fetl prglegits pee 1 it operscionet ¢ nelit n)ézer ¢ katér oré né ditd né @ shiag
Jitet ¢ javis, Koncesiomrt dubiet (& caktogé njé Népunds sigurie pérgiegiés pér 1€ giiths aspektet e sigurisé né
tunel. NE st sitonte t jashidzakonshme apo invidenti ne tunel, Nepunési i sigurise Gshié pergiegiés ptir ©
sigunenr ehzekutimin e kundérpndigios s¢ dulue

Personeli § qendrés s& kontrollit do i mbaje oil regjistér me 1 ghitha telofonatat dhe veprimet ¢ kryer dhe 1@
regfistropé kohn & esh dashur pie Clu plrglerir secilit incident e situale 1@ jashiézakonshime.

Telefonatat g vijnd nga elefonat ¢ urgpences 10 mstalie huzd vuge dubel © marin pérgiigic dhe detajet ¢
tefefonatave dhe pérgiigien dulier 1 rellehtohon sl segjistran opetativd, N vegunti sistemi dubet 1@ regjistrojé
awomutihisht kehtn gi &hié dushur pér Uin pégigiue npé telefonate,

Velefonatisve dubet v'u plrgjigiet nje punonjds centralist,

Regjistrat duhet 1@ avidentolien n¢ fomiat olehtronil o mtny et @ pandeyshieshoie né ményé g¢ evidencat @
mos mund 1@ Bhiben apo maipuloben, Te giihn @ dhenat dubet @ nbajod voalln me kohidn dhe datin,

c) Kolu ¢ pérgjigjes
95% e 1& gjithy’
wnelin ¢ Thirn,
centealist W 10

fonatave g€ vine ol sumnn e welelonatisve urgonte, nga telelonst ¢ urgiencis & instaluar né

05% cwgﬁllﬁ telelpnntave dulict (¢ maerin plegrigie ngas njé punonjés § personelit brenda 2 (dy) minutave,

% o,
T&Ww dubet 1@ marcin pogiigle brenda § (pesii minutaye,
Periudla ¢ mutjes pér vier8simin o reapektimit @ hisa) kévbheae 5008 1 (1j6) g,

320 Shirytizimi i objekteve (8 mednshimit (6 vulikut
n) Pérshkeimi i detyrds

Koncesionari pérdor objokte & memsxhimit (€ walikum pér 1@ asistuar shfeyt@zimin ¢ Qendrés sé kontrollit 1@
trafikut o€ lidhje me menaxhinin ¢ ncidonteve, sivative 1 fashitézakonshme dhe 1€ Aviostradés né pérgjithési.

Objekiot o menaxhimdt @ trafikun jané Hojet ¢ méposhime @ pajisjeve né instalunra né rrugd, 1€ cilat pritet 8
zbutohen nga Koneesionari:

« Sinjulizimi pér kontrollin ¢ Korsive — pdidoret pée (& kontrolluar secilén korst, pér @& shifaqur shpejising ¢
lejunr, aspektel ¢ pérgiithshme @ singalistihés mrogors diwe aspekte @ em @ menaxhimit @& pérdorimit 1€
korsist;

» Tabela me mesazhe & ndryshme - pérdoret pée @ shimur mesazic me kst pér drejtuesit e mjetove;

o Piknt ¢ monitorimit € teahikor - péedoren pr & mblodhore @ dhéng mbi tafikon dhe pér © diktuar
Incidentet;

o Kamerat e vézhgimit (CCTV) = pérdoren pér moaitorimin pamor (& autostradés:
s ol L C@
\ ( P},\
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= Pikat meteoroiogjike - pirdoren pér monitorimin ¢ kushieve stmosterike dhe mjedisore, pér t'u dhing
informacion drejtuesve & mjeteve dhe pér monitorimin dhe raportimin ¢ ecurisé & kontratés,

Nevoju dhe koha ¢ instulimit, si edhe Hoji dhe vendsdodhia ¢ seht@ ¢ pajisjeve @ lartpérmendura juné elemente
pér & cilat duhet (& bihet dakord me luxhivierin ¢ pavarur dhe 1€ cilat jané objekt t margjes s& “mospasje
Kundérshtinn™ nga Autoriteti Kontraktues. Si minimur Koncesionari dubet @ kujdeset g né gdo shesh takse té
instalohen sisteme 1€ zbulimit € incidenteve dhe gé pérdoruesit ¢ rrugss € kend né dispozicion informucion t&
pérditésuar mbi statusin pérpary dhe pas tunelit 1& Thirrés dhe né 1@ gjitha pikat ¢ taksés népérmjet 1abelave me
mesazhe 1€ ndryshme dhe & & jené vendosur 1€ gjitha pajisiet ¢ nevojshime & walikut né ményré g€ @ mbéshteten
dhelose plotéschen kérkesat pér matjen ¢ walikul @ parashikuarn n¢ seksionin 3.2.4 1€ kEsaj Shtojee 5 dhe
Kérkesat ¢ Sistemeve € menaxhimit (€ infrastrubiurés g€ parashikohen ng seksionin 4.2.3 @ késaj Shtojee 5.

h) Kérkesat

Objektet ¢ menaxhimit 18 trafikul dubet @ shlnyizohen né mé mnyré q& 1 kontribuojng pozitivisht né
shfrytézimin ¢ pergjithshém @ Autostradés die né minyr€ q& 1@ ofrojué njé nivel rehatie dhe informimi pér
drejluesit ¢ mjeteve,

l)'

Qasja ¢ p!fgi'i,lh_a'hn‘l‘e kérkon:

- :y.{mm_hoﬁm 1& Autostradis;
o Anilizé & situatave dhe vendimmarrje;
wigmfépérmjcl nj€ shuméllojshméric nstrumentesh dhe strategjish operative, si:
o Informimi dhe udbézimi | pérdoruesve i Autostradés;
o Mobilizimi i burimeve (skuadrat e shpéimit, shérbimet ¢ urgiencas ¢j,);
o Menaxhimi i incidenteve pér & ulur pasojat e tyre dbe pér & parandaluar pérshkallézimin
né pirputhje me procedurat ¢ pérshikrunm né Manualin ¢ shirytézimit dhe mirémbajtjes, Manualin ¢ mbrojtjes sé
shéndetit dhe jetés, Planin ¢ menaxhimit mjedisor dise social dive n& prakiikén e mirt inxhinierike né pérgjith@si.

Koncesionari dubet 1€ pErshkruajé dhe péreakioe pérdorinnn ¢ kityre pajisjeve né kundér 1€ planit té intogruar pér
shiryi@zimin ¢ Autostradés si¢ ¢ kérkon Manuali 1 shinyt@zimit dhe mirginbajjes.

Si minimum Koncesionari i shirytézon objekiet e menashimit & trafikut pdr 1€ arritur funksionet ¢ méposhtme:

Pérmir@simi | sigurisé s Autostrades gja€ puriudhave me kushie trufiku jo normale dhe incidente;

Zbulimi | incidenteve,

Dhénin e plrgyigies st shpejté dhe & sakie mcidonteve dhe wmebilizing | burimeve @& duhura;

Bhenin e asistences dhe ndibmds pir levigien @ shirbimeve 1€ urgjencis ginté incidenteve:

Informimi i drejtoesve @ mjeteve pér incidentet dhe kishillimi pér shpejitsing e lejuar né aférsi;

Menaxhim i trafiket n€ ményré q& teafiku & mand @ largobet pa crezik nga korsia me kufizimet ¢ dubara

(& shpejidsisé nd@ aférsi 1€ mbylljes w8 korsisif:

Menaxhimi i efektit t& incidenteve duke u dhéné informacion pérdomiesve 1€ auostradés;

o Zvogglimi i vonesave pér pdrdoruesit ¢ Autosteadés pérmes prrandalimit 1€ ngieshjes dhe nljes s& efektit (&
ngjeshjes:

o Pérmirésimi i rehatis® s€ drgjtuesve 1€ mjeteve pomes dhdinies s€ informacioneve aktuale, né kohé dhe né

inényré 1 hesueshme dhe

e & ¢ & 8 2
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o Shijellimi § planeve @& veprint por sitistal ¢ Jintitkzakonshime g¢ dubiel 1& aprovohen nga autoritet policore
dhe @ forcuve zjurfikése

Kur wigurohen objekte @ menashimit & wafikar gf msand 16 péedoren pér (& asistoar né shitytézimin e Autostradits
alo dubel 1 perdoren me slikasiter dhe siguo dhe ne holién ¢ dulur pee Uu dhénd perdoniesve @ Autostradibs
infarmacion dhe/ose udhézine,

T& gt operacionet ¢ objehieve @ menaahinat  dhw kontollin 1 tralikot dubet © regjistrohen né format
elehtronih né menyre @ pandeyshueshime s mbnyie 4@ evidenvat 1€ mos mund 1€ fsbibon apo manipulohen, T8
with w8 dhénat duben t@ mibign vl me kohoo die datén,

Koncesionari duhel 18 véné o dispoziclon no mbnyre elehtronthe, s menyd 1€ viehdusshime, @ dhina dhe
shitusty e € iiehi pidisiove @ dnstalinm 8 gl @ pond plesd o olfehiove 1 menaxhimil @ walikut, Format) diwe
prmbajin ¢ 1€ diénave dhe protoholler ¢ Somunibimbt 9 duben peidorar Jang oblekt murréveshieie me
Inxhiniorin ¢ pavicar dbe aprovimi ngn Autorited Kontrktues.

Konkretisht, simimimum i kit e dhiaa s Iniben:

o 1O dhein pée Tuksin diw sbipeiiesing v i mgs galo pik monstoriin ik
on pér gl ineident @ buluar autwsatibisht ose manoalisht, péeahing vendadodhjen, pusojal,
Iduu dhe kohézglayen o p. lur,

dve mateorologfike dhe € diduw pegj Ty
e ol kol renle pér dise preg tejuve @ ondaiprin 0 @ dhdnave duliel @ pegociohet dhe

) Kohn e pergiigios

Moupérdorimi 1 objukteve @ gatshinie 1 memaxbinin die koot @ eahihol do @ hewhet ose né momentin kor
ndodh nglacin ose (@ paktén gdo O Geiashid) mg giatd shgyretinit operstiv pie @ s lordsuar pérdorimin ¢ objekteve
nga Koncesionar,

Periudha ¢ matjos Eh gdo 6 (giushite) mim|

L2400 Matja e trafikut
) Pérshkrimi | deryrdy

PEr 18 pusur informacion (€ vazhdueshens diwe 2 pérditduuar pér velfimm ¢ trafikut @& Autostrdis, Koncesionsn
duber (¢ fostalofé disa piki @ plherstime ple maten ¢ wafikut. NE vegini. Koncesionard, né konsultim me
Inxhinierin ¢ pavarar dhe nb varésl 8 “mospasie kund@rshtini™ nga Autoriteti Konteaktues, dubet 18 péefshije
pika 8 maties s& infikit:

o NE disg vendndodige ne segmeniin | dhe segmentin 10 & Autastondés, por (¢ otlat duliel én@ dakord mie
Txhinterin o pavaror, n¢ mdnyré & e shihohien shpepdsitd o satomjeteve dhw 1@ mereet infbrmacion pér

evoluimin e nivelit ekzises ¥ ab&rbini, dhe



o NE W gjitha sheshel e taksts g do (@ ndértohen nga Koncesionart né ményré qé @& merret informacion pér
numrin, Hojin dhe konfigurimin ¢ sutomjeteve g& shirytézoing Autostradén,

b) Kérkesat

Pikat @ numériont & trafikut dubet & plcbthen g njé pajisic registrimit mtomatik @ @ dhénave dhe 2 (dy)
qarge me induksion pée korsi aé shirestn ¢ mugls ne minyré g @ sigarohet kategocizimi i automjeteve ose njé
sistem i barasviershim me sakilsi (@ ngiashime ose md 1€ mird né pombushje 1@ kérkesave 1@ méposhtme;

o Pikat & mbledhin auntomatikisht statistika pée trafikun, 1@ njé forme pdr 1@ eilén dubet dng dakord me
Inxhinierin ¢ pavarur, por si minimum Pajisjet ¢ matjes s& trafikut duber:
« T sigurojn@ numérim 1& vazhdueshém @& numiit glithsej 18 automjeteve per oré né secilin kah;
Te siguraing mutjen ¢ shpejtesist @ ¢do automjeti;
< TE sigurain€ numirim 18 vizhdueshém © numrit gjithsg) 1€ automjeteve pée oré nd secilin kah, duke e
Klasifikuar secilin autamjet ng, minimumi, kaidr klasifikime (@ sutomjeteve & rénda dhe, minimumi, tre
klasifikime pér kategoritd ¢ aumtomjuieve @ Gorn. T6 dhinat ¢ hollésishme @ klasifikimit duhet @
propozohen nga Koneesionari dhe & aprovohen nga Autoritetl Kontraktues.
o Pujisjet ¢ matjes & tmfikut dubet @ matin me nji salt@si pie 1 cilén dubet réngé dokord me Inxhinierin e
pavarur, por si minimum me sakiésing ¢ mépashuie:
+ Matja ¢ numrit gjithsej 1@ automjeteve & réadi dhe automjeteve 1€ tera pér secilin kah & Rvizies dubet
te ma i sak& me plus/minus 5 (pest) plrgind ginté gdo perindhe 1@ pérbéré nga 12 (dymb&dhjeté) ont
me mlqrval besimi 95 (némédhjetd ¢ pest) pérgind, pa shiremberim nga regjistrimi | mangét apo i
{ ‘tepruar;
~ Mnﬁu l,numrit withse) 1€ automjeteve pér seeilin kah 1@ levizies dubet 10 jetd ¢ sakid me plus/minus 3
: rgind glate gdo periudhe 18 péibird nga 12 (dymbédhjetd) oré me interval besimi 95 (néntédhjetd
: ) pérgind, pa shirembérim nga regjistrimi i mangét apo i wepruar,
tu, Koncesionari, né bashkérendim me policing rrugore shqiptare, dithet 1€ kryejé kontrolle € rastésishme
& automjeteve né lidhje me rexpektimin e rregullave dhe normave pér ngarkestén pér sks né fuqi, sig parashikohet
né Kodin Rrugor t¢ Republikés s Shqipérisé (Ligii nr 8378, datd 22.07.1998, i ndryshuar) dhe konstatimet t'ia
raportajé Autoritetit Kontraktues, N rast se konstatohet njé pérgindje e larté automjetesh me ngarkesé jo normale
€ e pérdorin Autostradén né ményré (@ paligishnie, Koncesionari ¢ njofton Autoritetin Kontruktues dhe mé pas
fut nd perdorim me shpenzimet ¢ veta brenda 6 (gashié) muajve objekte/pajisic 1 matjes s€ nparkesés pér aks né
ményré q& & monitoroj€ dhe rregullofd mé nga afte kalimin e kétyre automjereve, Shfrytézimi i kétyre objekteve
16 matjes s ngarkests pér aks duhot 1 bEhet ne bashképunim me policing rugore 1@ Republikis sé Shqipérisé né
minyrl gé shkelésit 1€ giobiten, sig ¢ kérkon ligli shaiptar. Instalimi i objektove/prjisjeve (8 tilla dhe perzgjedhja e
vendndodhjes perkatése dubet 18 negociobet me Autoritetin Kontraktues dhefose Inxhinierin ¢ pavarur dhe duhet
1 respekio kérkesat ¢ méposhtme minimale:

o Pikat @ mbledhin avtomatikishi sttistiha pé ngarkesén pér ahs @ automjeteve, 1@ nj forme dhe saktésie
péér 1 cilen duhet rén@ dakord me Inxhinierin ¢ pavaear, por si minimum kéto pajisje duhet @ matin dhe/ose
mgiinmjn&

Peshéén bruto 1& amomjetit;
= Distancén ndermjet ukseve;
= Nyarkestn pér aks;
< Ngarkesén pér grup nksi;
= Targén ¢ automjetit dhe fotograling ¢ auomieit,

\
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o Pajisjer dubet 1@ matin me saktésité e percakiuin n@ standardin ASTM 1318-02 pEr pika o lojit | ng fashén
¢ tfemperaturave <20°C deri né 1 50'C,

Pikat e matjes ¢ trafikut dhe ngarkesés pée aks duliest 1€ pérpiloind informacion statistikor dhe t'in transmetojné
ate elektronikisht njé buze 1& dedikunr ¢ dhinash we Oendrén ¢ konteollit @ shfrytézimit dhe mirgmbajtjos.
Formati dhe pérmbajtja e 1 dhénave dhe protokotlet ¢ kemunikinmii gé duben pérdorur jung objekt diskutimi dhe
marréveshjeje me Inxhinierin. Koncesionari &shi@ pérgjegiés ptir lidhjen ndermijer pikave & matjes s€ trufikut dhe
Qendrits s& kontrollis (€ shityt&zimit dhe mirémbajijes. Koncesionar @shié plrgjogits pir 18 witha kostol e lidhura
me sigurinin, funkstonimin dhe mirémbajtien ¢ lingave @ komunikinit giad periudhiés 58 Koncesionit.

Koncesionari i jep Autoritetic Kontvakives apuorte pénmbledhése tremojore mbi matjen ¢ trafikat dhe/ose i Jep
mundesi pértaq@suesit 1€ Autoriietil Konteskiues (@ hyjé dijipéedreit ne bazn o 1@ dhénave 18 matjes s€ trufiku
qE ndodher prané Qendrds s Komrollin i@ shfeyttzimit dhe mivimbajtjes. Kéto megallime linalizoben me negocim
ndermjet Koneestonarit dhe Autoritetin Kontmhiues

’
L)

o) Kok e.pgsrgiigi :

’ H p '
Mosinstalin dhe
Wiy >

W P@rshhrimi | detyrts

Sheshet ¢ taksiés duhet @ shfry (@rohen nd iy i 1€ atifil g0 aketin | ksds 58 rogls W bishot sipas Mawzolés 11
€ Kontratds st Kancesionii dhw o muy e g8,

T2 Hogariten me saktési taksat ¢ dulra dhe 1 arkEtohen me of thasitet paraté;

1€ mon rrezikohen personeli dhe publiko ¢ pérdor abjekivt ¢ aehBtimit 1 taksis W mugts;

TE zbulohen dhe parandalohen orviter pée auashisin nga publiku, personeli ose W Gerd;

Fe minimizoben vonesat pér pirdoresit né hushie normale dhe (@ swten vonesal g8 ndodhin né kushte jo
novimake;

TE pmundaloben/mininizohen shleijet @ ks ol riges.

o TE jepet pi ndérprecje intomeiont plrktés.

) Kérkesm
1 ARSI tinksits v rrngls

Koncesionant duhet (¢ ark@ojé 1€ ardburan me ajd sabiest plosiniimg 3%, Konsesionar ¢ déshimon respektimin ¢
kisa) herhese nlpermiet nlé e masast, pesthind auditimet dhe viojtinet. Periudha ¢ mntjes Sug gdo | (nje)
muaj.

H) Sigurin

Cdo situnll e rrezikshime g ndodh dubier @ regsistreher dive 4 raporolier Tnshinieri @ pavarur. Koncesionari
duhet (€ musreg masat ple 1€ purandabing pees@oijen ¢ g siiumte (@ rreziksinne.
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1i1) Mashtrimi

Gdo orvatje pér mashtrim duhet € regjistrobot dhe 1§ raportohet Inxhinierit (& pavarur, Koncesionari dubet &
mianrré masat pér (¥ parandaluar pérsérition ¢ gdo aktiviteti maghtrues,

iv) Vonesat
Objektet e ark@imit 1@ kst st gy dubet 1@ Tunksionoafnt nd iy o @ g e

¢ NE momente trafiku @ pazakontd (pée shensbull, od Gillim @ periudhave 1€ pushimeve) @ minimizohen
vonesat q8 u shkakiohen pérdoruesve (0 Antostads, népénmjet zbutimit 1€ masave rozervé gqd e rrisin
pérkohésisht kapucitetin ¢ shesheve 1 takses, Pritet g Koncesionart 1@ harojé plane rezervi pér @ trajtuar
situatat me trafik 1@ parashikueshém dhe 1€ paparashikoeshn;

o NE rast defekei (@ komponentéve 1€ ohjekteve 1€ arkétimit 1 taksts ¢ nugés, 10 shmangen vonesat pér
plrdoruesit ¢ Autostradés,

* INEgdo rast sheshi i taksts (@ shirytézohet né m8 ményed gé rdha mesatare n@ @ gjitha korsité & mos jeré
mesatarisht mé shure se 10 anomjete. Lejohet njé shkallé ¢ ansyeshme 1olerance gloré fundjavave @ pikut
1€ verts né m@nyré g @ shimangen projekiet ¢ shesheve 1@ tahsés pér shkak @ lubatjes sezonalo t# trafikut.
Shialla € wlernncds mund @& perceptohet si mumri | makinave shiesé g nuk keijojné mezik por makinat qe
pvcsi?_N{c radh€, nt baze (¢ karakteristikave gieometrike (& gjithe sheshove @ taksés né flald (vendimi duhet
1 mb_&lucm né largésing e sigurisé ndermjer antomjeteve etf,), Pujisjs shtesé me Tabela me mesazhe (&
ndryshmg mund 1@ jeié ¢ justifikuar nése vendudodhja ¢ sheshit 18 taksis Sshié ¢ e q6 giatdsia o rudhés
(peirfshin edbe tolerancén ¢ lejuar) kompromeion siguring ¢ pérdoruesye.

fu’rv‘_\: by -
Ty Shkelfér ¢ laksts s@ rrugls

Koncesionari duhet 1@ marvé 1 gjitha masat ¢ nevojshme pér & parandaluar/minimizuar incidenter ¢ shkeljeve t6
linksés s€ rrugls, Kiw masa dubet 1@ projekiohien dhe zbatoben nga Koncesionari né bashképunim me Inxhinierin
© pavarur o¢ varési @& aprovimit 1©& Autoritetit Kontraktues. Konvesionari dubet (€ instalojé dhe prdoré objektet
dhe pajisiet ¢ nevojshme né bast (& praktikis mé i mid ndérkomblitare pér 10 parandaluar kalimin ¢ njé
pérdoruesi né anén (et (& sheshit 1€ takats po paguar taksén pérkatése me njé mjet (€ pranueshém pagese; kéto
objekte dhe pajisie mund & péefshijng (ndér & ern) trmun ¢ wksés nga ot g nuk ngrihen/shiyhen me lehiési dhe
& mbyllen menjéhert pas kalinit 1 njd autonyed pér @ parandatusr kalimin ¢ dy automjeteve rreshiy pengesa
trafiku dhe bllokues rruge t& kontrolluars nga punonjdsi + Kabinds o8 taksds; komern pér leximin o targés;
regjistrues me 28 W veprimit; dhe slarm sanor 8 aktivieoliet nga pononjési i kabings s¢ taksés, Pér gdo incident
shkeljeje @ tkss s& rrugls & nuk mund € parasdalobiet, Koncesionir @sht@ pergjegjds plir ta fiksuar pérmes njé
Sistemi 1 kopjes s€ incidentit, Koncesionari Gshié plrgfegits adbic pér vendosjen o t& gjitha proceseve (@
nevojshme t¢ bashkErendimit me auioritetet shigiptare n& minyrd g€ mformacioni pér shkeljet o taksés sb rrugés
t'u kalohet menjéherd kétyre avtoriteteve. Koncesionari dubet (& mbaié evidenca pr 18 gjitha shkeljet ¢ taksts 5@
mugis dhe tia raportofé ko Autoritetit Kontraktues ot relacionet mujore dhe victore. Kéto raporte duhet &
shogérohen me 1€ dhna pér trgén ¢ sutomjetit dhe forogeali d sutomyetit 1 shikelésit,

vi) Dhéaia ¢ informacionit

Koncestonari dubet 1 instaloje dhe shitytezaie ajl sistem sutomatik konteolli 1 citi regiisteon 1@ gjitha automjetet,
pércakton taksdn né bazd (@ Khesitihimit @ sutonpgeit dhe siguron o pogesa kryhet i hpies ¢ taut @

%,

b !



lakstts. Koncesionari mban evidenca elektronike pdr 1€ giitha sa mé lart né njé baze 18 péreaktuar € dhénash ne
Qendrén ¢ kontrollit @ teafikut. Giithashtu, Koncesionar, né buzd 1€ dispozitave pir shivytézimin e objekteve 1@
menaxhimit (@ trafikut 1 parnshikuars 0@ seksionin 3.2.3 1€ késa) Shtojee $, dubet 1@ instalojé dhe shirytézole nje
Sistem € kapjes s& incidentit 1 cili do @ monntorofl dhe regjistrolé ¢do aktivitet arormal g€ ndodh gjme
shiryrzimit 1@ sheshivshesheve 1@ toksds, Sistenti | kapjes & incidentit dubet 1@ jotd né wendje 18 regjistrojé
incidentot ¢ shkeljeve 1@ tuksils si rrugls dhe 1€ sigurojé Informacionin ¢ nevajshém @ identifikimit 1@
automjeteve né ménynt g shkelesit i identifikohen dhe ndigen nga autoritetet shyiptare, Moskapja ¢ incidentit &
shkeljes s& tnkséy s& rrugls ose mossigurimi {informacioneve © nevojshme pée identifikimin e shkelisit pée
dutoritetet shaiptare do @ thowd ¢ incidenti do (@ honsiderabet si “jo incidont™ per (€ ¢ilin Koncesionari nuk do @
keté @ drejit kompensimi, Koncesionart duhet 18 verd né dispozicion 1@ Autoriiett Kontraktues né format
clektronik dhe e kohd reale né mnyed (& vaehdueahme stutusin ¢ oo korsie dhe sheshi takse Pér W@ monitorune
mivelin pérkanés @ shéebimit, si edhe pér @ mbajiar 08 Kontroll teafikun dhe 1@ aedhurat, T8 giitha informacionet ¢
tiera 18 mbledhurn nga sheshet o taksis (prishiré edhbe 1@ gjithe informpcionet ¢ Hdhura me incidentet ¢ shkeljeve
(¥ takstss s rrugds) dubel @ vihen né disposicion 1@ Autoritetit Konteaktues, ose deejtptirdrejt duke | dhénd liri-
hyrje né bazin elekironike 1@ @ dhdnave 1@ Koncostona ose népérmjol plefagésuesit & Autoritetit Kontrakiues,
Formati dhe pérmbajijn o 1 dhénave dhe protokollen e komunikimit g dubien péadorur juné objekt marréveshjeje
me Auloritetin Kontrukiues.

<) Kol e perg) flﬂ'h
2 /
1) ArkBtin 1 lnksbyd s

Clubimet (i ssGm ol arhidtinin e @ wrdhnrave g tabai @ g ol korigiohen pn vonesd, Gabimet ng (&
ardhurat dubiet s hotolen pn vonese dhe hpit pér idregien ¢ shbakot dubet 1 moren brenda 7 (shiatd) dittve pas
ngarjes.

1) Sigucln

Sitwatat ¢ rreiksiume dubet (@ reghistroben pi voness dhie duliel vepre po vonese o kargimin e tyre,

1) Mashrbni

Tentativar pér mashivion dubet 16 reiistnbien pa vonesd dhio duhet veprone e vonest pér koriglinin ¢ wyre,

i) Vonesat

Mospdembinhja o kerkesave pir voowsit dubiet ot pa vonest. Mosal ndregéee dution mureé brganda 7 (sltaté)
indaly pumw, nttse nuk @b rdng dukond ndrysbe nga Tsdimion | puvacae,

V) Shkeliel v tuhads 2@ trugls

Mosabition | masave per parmidalinin v shibeliove 1€ thals s gty dhense | Sistemi @ kipjes 5@ ingidenti
nienjéherd pas hapjes v@ shesheve 1€ takses per iafihun do 1@ vie@soliet nogativisht e Pike ecorie 18 porputhje

NQ & & Ty




me soksionin 7 (@ késuj Shiojee 5, af odhe do 1 el pusojn s | takon kompensimit 1 shkeljeve o tuksés s
rrugés siy pérshkruhel né Klauzolén 11 1@ Kontrads s¢ Koneesionit. Keglunksionion i masave pér parandalimin e
shkeljeve (@ taksés o rmuges dubet © hetohet menjéherd dive dithen mard imisi ndreqise brendn 24 (njézet o
Kater) oréve, ndse nuk Ehe réng dakord ndryshine nge Auloritetl Kontraktues.

Vi) Dhsinie e informaeionit

Moudhenia e informacionit @& Kechunr nd mdinyd 18 vizhduestime dubet 1© hetohet menjihens. Masat Korrigjuese
duhen marré brenda 3 (tre) ditéve pune per 1@ rivendosir Nuksin e informucionit. Informacionet ¢ identifikimit @
sutomjeteve nga incidentet ¢ shkeljove 10 takstts st rugts dubet 1o jepen autoriteteve shqiptare brenda § (pest)
minutave nga kryerja ¢ shkeljes. Informacionet ¢ ploin dhe (@ holigsishime mbi incidenet ¢ veganta W shkeljeve t¢
taksts o€ rruges duhet t'i jepen Autoritetit Kontrahtues sipas kérkesds brenda 30 (tridhjoté) minutave pasi kérkesn
Ui jete komunikuar Koncesionarit, Regjistrat ¢ ploté mujord plr shkeljel ¢ taksiés s rrugés dubet Jepen
Autoritetit Kontraktues sipas kirkests brenda 7 (shtan€) ditdve pasi kitvkess 1 jeté komunikuar Koncesionarit,

Periudha ¢ matjes pér monitorimin ¢ shivyi@zimin @ ahesheve 18 wkss éshid 1 (nje) muaj,

A0 Ngurlm;i'
a) P&nl)l.‘tigﬂj

Koneesiona dushet 14 Jap transportuesye kishilla dhe informacione pér itinerarin o ngarkesave jo normale dhe
1€ bashhérendojé me Autoritetin Kontrakiues, sipas dispozitave 1@ Kodit Rrugor & Republikids s Shqiptrisé (Ligii
nr 8378, «!lll 220770998, 1 ndryshuar). Koncesionart ka 1€ drgjié 1 nogociojé me transportuesin pir njé warifé pér
gdo punt-te-tilhur me pérpunimin v njoftimit dhe por rrugétimin faktik g8 ransportuesi do & bijé pérgjute
Autostradés, Kjo tarifé mund (& futurohet pbe gdo pant 1€ nevojshime porpara, gaté ose pis kalimit t ngarkesés jo
normitle qé lidhet drejtpéedrejt me kalimin ¢ ngarkesén jo normale,

normale

b) Kérkesat

Kjo detyré pérfuhin procesin ¢ dbénies st lejeve ayrtime pér ngarkess jo normale (@ pérfshin né Kodin Rrugor 1§
Republiks sé Shoipérise (Lighl ne 8378, dm@ 22071998, § ndryshuar).

©) Koha e péngjigjes os tolerancy

o Koncesionart siguron @ 1€ jeid urkttoar demshpeblimi perpars dats s8 lovizjes.

o Njoltimet ¢ knpucitetit & pumjaftueshim (& mgarkests o Autostaadé dubiet & behen brendu (@ nesinmes pus
miurrjes, me faks ose postd elektronihe ek winsportuest,

o Njoftimet paraprake pér automjetet ¢ médha dubet U1 pansmetolien Autoritetit Kontraktues brenda | (njé)
dite pune pas marejes, e faks oxe posté clektronike,

o Késhitlat per itineraret ¢ automjetove (€ midha, pér veprat ¢ aetit ose wnelet me kupacitet 1€ pamjaftueshim
dhe rekomandimet pér kufizimet ose punimen e peckohshime 1& nevojshme dubeot Vi rnnsmetohen Autoritetit
Kontraktues brenda § (pest) ditéve pune pay imarces, me faks ose posté elektronike,

* Marrja dhe verifikimi | njoftimit perfundimiar pér itinerarin ¢ mirntuar pée sutomjetet ¢ médha duhet 1
kryhet brenda 3 (1re) ditéve pune dive njoftimit W Autoritetit Kontraktues pér marejen,

Tl Yo




* Dhinin e informacioneve trmnsportsesve pie planifikimin ¢ itlnerareve dubiet 1€ bithet brenda | (nje) Jave
pis Kérkests,
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3.3 Shivytézimi dhe mirfmbajtis 08 ngjavie ¢ psht@zskooshme

351 Hyrje
Koncesionari e shiryt€zon dhe mirdnban Autostradén né msiet ¢ siluatve 1€ jusindzahonshme né plrputhje me
standardet & penshkruhen ind posiue,

Cdo tremuor Konvesionari dorkeon e raport ke pleshkrun aktivilewt ¢ operocionsve 1 jashiézakonshine
nd€rmurma né tremujorin ¢ fundit

02 Sitastad e jushtézskonsiune
) Pershkrimi | desyrés

NE sitnatan ¢ jastigzakonshime pérlshilien, sdér o gem:

¢ Micémbajtic ose riparim W jashtbaskonshim 1¢ démeve 1€ shiaktuara nga dukurité natyrore € prokin
drejtprdrejt Autostradn, ki ndd (& era pévishihen:

- reshje shiu dhe erd mie fored @ jJashidzskonshime.

- shkarje dheu, rénie @ médha masivesh shkémboré dhe ngjarje 1@ Gera @ jushiézakonshme me natyré
geateknike;

. ﬁ&oqbytje ginte @ cilave niveli | wyit it o wkin wgjitur me Autostadén ose ujérat ¢ lumenjve
igrilen nd nivelin ¢ kareoxbués;

e Instalim i menaxhinit 18 perhohshién 16 tralikal aly ku jant démiuar rrogas ose vepral ¢ anit.

Kgncosj_mg:i ngre dhe miremban aj¢ sistem por 111 dh@nt mandés) Auonitetit Kontrakiues, Inxhinierit 1@ puyaror
dhe 10 itha shirbimeve 18 urgiencts 18 oniakiojné me Qendrén e kontrollit 1 shifrytezimit dhe mirémbajtjes dhe
me drejtuesit ¢ lartd t& Koncesionarit pér aosiradén ni gdo oré 1€ ditds dhe natés né 1@ shiaté ditdt ¢ javes gisé
giithe perindhdts s¢ Koncesionit,

Koncesionari vE nd dispozicion krubun ¢ pusis. impiantin, burimet teknike dhe materinlet ¢ nevojshme pér 1€
trajuar incidentet ¢ jashizakonshme brenda afsteve 1€ kiirkuarn 1 pérgjigies.

Koncesionuri duhet 1& plrgatise skemat ¢ monashimit « iealikut pér [tineraret ¢ devijimit @ trafikut dhe 18
bashkérendojé me masat ¢ fern organiztive & tralikut né rast se duhen mbyllur segmente 1@ ndryshme & rrugés.

by Kérkesat

Koncesionari duhet t ket6 hartwar pepara fillimic @ operacionese 1jé Plan o€ hundérpergiigie 1@ situatave 1¢
Jushtézakonshme | cill dubet 1@ jerd rénd dakord nga foxhinieri | pavarur. Ky plan &shié plesé ¢ Manualit @
shirytézimit dhe mirémbajtjes g pershkeuhet ne Klaszolén 514 % 1@ késaj Shiojee 5. Plani né kundérpérgjigie @
situstave 1€ jashiezakonshme duhet 1@ pleditésohet gdo vit pir & pasqyruar mésimet e nxjerrn nga ngjarjet ¢
Jushidzakonshme dhe incidenter nd (@ shkuarén, Saou takon situstave 18 jashitézakonshme gjeoteknike, kérkesat
minimale & nénpjests pérkatése & Planit n& kundSrpligiigie 1@ situatave @ jashtézakonshme jepen né Lidhjen 6 1@
késaj Shtojee 5.

h!
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Situatot ¢ jashézakonshme do 12 teajtohen brend afimeve t kérkuars 18 pérghigies. Koncesionari dubet & sigurojé
QU (& Keté njtt andtar (8 ekipit drejtues @ Qendres st kontrollit 1@ shirytezimic dhe mirémbajtjes né dispozicion ni
do moment pér 18 trajtuar ngjarjet ¢ jashiézakonshime. Ngjarjet ¢ jashtézakonshme regjistrohen dhe | raportohen
Inxhinierit @ pavarur brenda 24 (njdzet ¢ kntér) oréve pusi ndodhin dhe nd relacionet mujore sipus kérkesave 1@
raportimit 18 Lidhjes § @ késaj Shtojee S,

Koncesionart do 1 bEE giithekn 1€ mundur 08 ményré 16 amyeshme pér @ siguruar g nivelet normale
shéérbimit 1€ rivendosen su mé shpejt pis gdo ngjacjeje 1€ ashiézakonshme.,

¢) Kol e pérgigies

Ngjucjet ¢ jasht@zakonshme q& ndodhin duhet (& nurdn pergiigie @ efobishme diie 1@ dubur né vend, brends 2 tdy)
ordve pasi ' joe komunikear Koncesionarit nglara o jashidakonstme. Zgjidhia peefundimiare o narjeve
Jushtézakonshme varet ngn laji i tyre dhe keyhet so mé shpejt 8 Jeté o mundur né ményré 10 arsyeshme, né
konsultim me Inshinierin ¢ pavarur 0@ minyd q@ 1@ béhen @ parresikshne 1 glitha segmentet e rrezikshme @
autostradis dhe w~lqi’mtmlm Qendin ¢ kontralliv pee Hojin ¢ detektit dhe pér aktivitetet e nevojshme 18
micembajges.

LA3 0 Teajtimi | incldenteve
a)  Porshheimi i detyrés

1muwtmpm-rmin:
o Plrgjigien ndaj incidenteve dhe kérhesave pér ndihml;
o Plrgjigien ndaj defekiove qé mund w jend 1& roziksbime per pérdoresit ¢ rrugts;

o Instalimin ¢ menaxhimin t& porkolshn (& teatikn ose barnerave dhe tabelave paralajméruese nd ményrd g8
18 kryhen riparimet ose 1€ mbrohen pérdoriesit ¢ erogs nga mezdaget ¢ mundshine,

o Largimin ¢ shkémbinjve, dhersve, peméve (@ rénn ose pengesave 1 Gora g pebEng rrezik pée tralikun;
o Punén pastruese dhe vipariese per shkak (€ aksidentove;

¢ Midmbajtion né situat® 1 jushi@onhonshme, pu pérfshird até g mbulon Manzols 3.3.2 ¢ hésaj Shiojee 5, gé
duhet kryor pu vonese,

Koncestonari ngre dhe miremban e sisten pie 11 dhénl mundsi Autorietit Komeakiues, policisé, Inxhinierit 16
pavarar dhe & giitha shéebimeve © urgjoncés 1@ hontakiojng me Qendrén ¢ Kontrollit 1@ shiryttzimit dhe
mirémbajties nd lidhje mo gdo meident.

Koncesionari ve& né dispozicion keahun ¢ punds, impiantin, burimet tekiihe dhe materialet ¢ nevojshime pér 1@
trajtonr ineidentet brenda slteve 16 kel 1 péogiigies.

Ih) Kérkesat

N gdo moment 95% e 1 giitha ncldontess 1 jashieankonsiome dubet (© marrin pévgligle bandn afisteve 1@
Kok uarn 18 plrgjigies.

t\

Poriudhi e matjes piie viertsinin ¢ respehtinio (0 hisaj hérkese Gshad | (&) mun,




©) Kok ¢ plirgfigies

Incidenter q¢ ndodivin dubiet 1€ warvin pérgpigie 18 elohisine die 12 dubir (pra 1@ behet reuga e parrezikshme) né
vend, 60 (grashigdhje) mumotave pasi Ui jetd hatomy RKeocesionarit incidenti. Zgjidhje perfundimtare ¢
incidenteve varer nga loji | tyre dhe kryher sa me shpejt @ je€ ¢ mimder 0@ mdnye@ @ arsyeshme, né ményré gé
1€ béhen & purrezikshme (@ giitha segmentet o rrestkshme (& amostiadis dhe 1€ informohet Qendra ¢ kontrollit pée
aktivitetet ¢ tera 18 neyojsinne.

Lejohet nj€ shkallé ¢ arsyeshme wivrance nduse Koncesionar po weret me mi shumg we | {(njE) incident ng 16
wiEjtEn kohé.

Lejohet giithashty mjé shhallé ¢ amyeshine oleance pbr incidenter né vendndodhjet o renditurs né Kategoring 2
dhe kategoring 3w Shiojeds 9 pér w kol g ko vendndodige gsmdeoing 8 kapura, si edhe né zona ku
parashikohet komunikim me 1) pald 1¢ trotd.



34 Shirytézimi dhe mirémbajija n@ stinén ¢ dimrit

140 Hyrje
Koneesionari ¢ shfrytézon dhe mirémban Autostadién giate stings s& dimeit né pérputhje me standardet qé
pershkrulien mé poshié.

NJ€ Plan | mirémbajtjes gjaté dimrit § dorézobet né version paraprak Inxhinierit (0 pavirur pér aprovim pérpara se
Koncesionarit ' fejohet (& arkétojé taksén ¢ rugds dhie jo mi voné se 3 (tre) muaj pérparn fillimit pér heré 1§ paré
1€ operacioneve 1€ dimrit; versioni pérfundimiar i Plunit @ mirémbajtjes giaté dimrit duhet € dorézohet 1 (njé)
muaj pérpara fillimit € operacioneve. Plani 1 mirdmbajtes gjaté dimrit dubet @ pérdingsohet ¢do vit pir @
plrishint mésimet ¢ nxjerrn nga dimri i fundit,

Koncesionari ngre dhe mirémban nj& sistem pér 18 dhéng mundési Autoritetit Kontraktues, Inxhiniesit té pavarur
dhe 1€ giitha shérbimeve (@ urgioncés 1 kontktojne me Qendeén ¢ kontrollit 1€ shivytézimit dhe mirémbajtjes,

Koncesionari, duke maré parasysh kushitet Mimatike & zonés dhe parashikimet ¢ motit, do (& pércaktojé fillimin
dhe fundin e periudhes sé dimrit. Koncesionari vendos 1€ gjitha koordinimet ¢ nevojshme me autoritetet shgiptare
nE ményre q& giaté stinds s8 dimeit pacashikimi zvetar i motit g@ pérdoret ngn Qeveria ¢ Shqipérisé pir (8 gjitha
qéllimet ¢ lidhura me funksionet e Republikes s& Shqipérisé (pérfshire edhe  menaxhimin dimtror @ rrugtve
publike) i vihet n& dispozicion Qendrés s8¢ Kontrollit 1 shfrytézimit dhe mirémbajtjes ¢ Koncesionarit.
Koncesionari duhet t& kryejé veprimet/procedurat dhe punimet thelbésore si mt poshte, si gjaté 18 gjithe stinés sé
dimrit ashiu edhe pérpara se té fitlojé dimri:

i Punaparpara fillimit @& stinés s dimrit
Amuumgo (njdzet) dité perpury GlmEE perindhiés sé dimnit, personeli & do 1@ angazhohet né punimet
e mirdmbajtjes dimérore dubet 1€ mareg mformacion & hollésishitm pér planin ¢ pastrimit 16 déborés dhe
makinerité dhe pajisiet e nevojshme pér mirémbaitjen dimrore dubet 1@ jont 1@ gatshme pér inspektim pér
(& digurugt qé jant né giendje 1& mirt pune, NE depon ¢ péreaktuar pée magazinimin e Kripés duhen
- magaziviar sasite ¢ nevojshme (@ kripis, Kripa ¢ mbetur nga dimei § fundit dubiet (8 shihet nése éshté apo
‘—;«(p!mhlnuhme plr perdorin,
i, Pona nd GlHim (@ stinés s& dimeit

Koncesionari, duke mar€ parasysh kushitet Klimatike & zonds, do 1@ pereakioj@ fillimin e periudhés sé
dimrit, Puna e realizuar giate poriudhs s¢ dimet ptrtshin pargndalimin ¢ formimit @ akullit né sipérfaqen
o rrugés népérmjet hedhjes s€ sosisé s¢ dubur 16 kripds: pastrimin ¢ rrugds nga sipéefagia ¢ rrupds,
njekohdsisht duke hedbur Kripté dhe duke Turguar aotonjetet ¢ paléyizshme nga Autostrada. Koncesionari
do & vihet né gatishmér q@ ne Mm@ perindhes s€ dimet. Automjetet, instalimet, pajisjet dhe materialet
qé do & pérdoren gimé periudhis ¢ dinn dubet @€ jend pati pée pérdorim né depot ¢ pércaktuara té
magazinimit 1 keipds, né bazé @& Planit pée motin ¢ keg, ndéesa personeli do 1€ jet& né gatishméri né ¢do
oré 1t ditls dhe natés (nl shidpi ose gjertké) giatd 1© gjithe stinds »& dimein, né ményré & & mund &
veprohet menjéheré né rast (& reshjeve 1€ bors dhe ngricave,

Ni kushte moti 18 keg, personell | Koncesionart dubiet 18 jeté gati por 1# z8né pozicion brenda njé kohe té
shkurtér (né ménynd orientuese, 2 ord) né ményré qé (& ot punén pér pustrimin ¢ borés, Gjaté
mirémbajtjes s¢ periudhis s¢ dimrit, personeli | Koncesionurit dubet 1@ punojé pa pushim, derisa 1@ jené
zhutur kushtet e motit té keg.

it Fandi i mirémbagties giaié stimgs s¢ dimnil

NE varési 18 kushtove mbizotéruese @& moiit dhe giondjes ¢ sipériages s¢ ougés, Koncesipnari do &
péreaktofe fundin e mirdmbajtyes dimdrore dhe do @ kthehet ne gatishmiel pus gdo episodi & veguntd
moti @ keq. Depot ¢ magazinitnit (& keipds do (& mbushen me sasite ¢ nevojshme 18 kripts dhe & gjitht

automjelet ¢ prdorur giand pastrimit (€ débors do Ui nénshtrolion mirémbajties dhe kontrollit,
Q 35 & (/ \ :ﬁ




v Fundi § stioks s& B
Fundi © stinds s dirit do 1@ percabiohet duke wsne parssysh fushiel klimatike @ zonds dhe
parashikimet ¢ motit @ ayeds meteonadogiby,

Voo Punm pas Tundit 1@ stinds s dinint
Koncesionnrt dubet (© sigurald pasieingin o depove 10 ougasnimit 16 keipls dhe © kryeje riparimet &
micCmbujgen ¢ nevolshime 1 lnsiulimeve

LT e e dibordy
i Pheshbrin | dotyils

Ko detyrd plrfihin aktiviteset « mevoishme poc (8 musdesuar Dinksionimim ¢ Autostradés gatl perindhave me
debord 1@ dimrit.

Koneesionad ngre dhe mirdmbai il sisiem g 0 dhond mmdéss Autoritesin Kontrakeues, lnshinkerit @& pavarur
dhe 10 wiitha sliévbimeve 1@ ungiencés 1@ kontuktoiod me Condién o kontnolli,

Koncesionari v& n€ disposicion kenhon o punts, burimet tehnike, pajisiet iezend dhe mnerialet ¢ nevojshime pér
1 kryer uktivitetet ¢ mirdmbugties giat@ dimein brevda sfatee 10 harkuar 10 pdrgiigles.

b Keérkosn

Dnihet hegque pa vonestt dithorn sl 0 gl grerening ¢ hareshatds, perishiie edhe komsing e urglencbs/ndalimi,

Pirgjet o Wu& dulet 1€ jene nd knrrealing

Nése Mw'u‘u;ﬁijda_m. hedia e deborés dulwn 1@ ndérthures e pérdocimin ¢ aglemve ahubl-largues pér 1@ hequr
akullin lv%@i[‘ﬂ:rwl ¢ rugls

o

ula®

¢) ~Kphaeplrgiigios

o gl | débords dubier @ Nllape broada 40 (dyzot) avinutiye peep Bt 10 reslijove @ konsiderseshme té
ehorts;

* Lartesin maksimale ¢ déborés hur Roncestonae dubet € Letd Silae lnegimin o dibores Eshid 10 centimetrs:

o Pajiget ¢ largimit & débords dubet 1@ shifiyticohien se eikle me ngn 2 (dy) o ol secilén plesé té
Autostradés;

*  Debora e rénd mund 1& géndrogé ne rge dernne 2 (dy) ord ditda dhe 4 () oré nmdng

o [ ogiithe deborn dulwr 1@ Bigel ngn o ginhd glecdstn ¢ karestalds, plefshind odhe korsing o
urgiencés/ndaliniy, brenda 6 (glashie) oréye pas seahieve 1 fundit © mashow 1€ dihorés; kjo hapésivé kohe
mund @ jetd deri ng 12 (dymhddhjordy ond gimte pertudhave me plk 1@ theksuar trafiku; né ato pjesé @
Autostradés Ku Kk shomid pak mond@ai pié 1@ mbajtir débordn ¢ hegue nid bugd (& karrexhatds, nd varési

pelgimit q€ jep Inxhinieri i pavaror, mund 1 mendobet @ higet débors nga horsia e djsthié dhe Korsia ¢
ndatimit/urgjencés,

o Gjuté reshjeve 1 deadur @ débords dubiet 1 mobilizolien pajisie 18 mpafiueshime né ménysé gé 1@ pakién |
(0pE) korst tendiku 1€ qéndrié ¢ hopur nd gido moment;

o Akumulimer maksimale & hejueshine giihue) né secilén korsi @ karvexiards Juné 10 contimetra; \

o Akulli o€ siptefiage dubet 1€ trsflohet me sgrent shall-tugues brends 2 (dy) oréve pas hegjes s¢ di :
\ \\ 0




o Pertudha maksimale ¢ kohts gé nga fundi @ reshjeve 1@ matshme 1@ diborés gjaté sé cilés Koncesionari
dubet ta ket shtyrd déborén dhe akullin pére) bordeve 18 korsisé antsore 1€ urgiencets Eshe 7 (shiaté) ditg,

JAS Mbajgn e konteol! ¢ aloaliin
n) Pérshkeimi 1 detyris

Kjo detyrtt kibrhon parandalimin o foomimie @ akulliv dhe eliminimin ¢ akollit n¢ ményré q& t& mundésohet 1vizja
par evezih ¢ trafikut gut@ perindhave dimérore, duke perdorur agjenté kundiée akultit dhe ukull-largoes,

Koncesionari vé ne dispozicion krahun e punts, burimet teknike, pajisjer rezervé dhe materinlet ¢ nevojshme pér
1€ kryer aktivitetet o mbajtjes ntén kontroll & akullit breada afateve 1 kérkunra & pergiigjes.

b) Kirkesat

Dubet @ parandalobet formimi | akulliv nd @& giithe giordsing ¢ karroxhatés, prishind odhe korsiné e
urgiencts/ndalimit, népdrmjet perdorimit W agjentéve kandér akullit (pe shembull, keipd). Karvoxhata mund 18
mbetot me lagdshtir por nub dubet 1@ ketd akull.

Nése formohet ukull pitr shkih (¢ kushteve (@ kégiin @ motit, ai dubet wajtuar me agjent akoll-largues. Sa heré qe
metodat ¢ tern nuk arrijné o mbamd kirrexhatén pa kushie néshqitioje n¢ perputhje me kohén ¢ plrgjigies 1
pacashikuar né kite Shtojee 5, Koncesionan dubet t¢ plrdorit Itnder abenzive. Koncesionari siguron g8 automjetet
né patrullim yeprojnd pér (© rivendosur cilésing e foreds o8 fErkimin 1@ sipbrfages duke perdorur menjéhers
materiale ubrul'ﬂNimri kur hasen kushte & rebshqitjos ehstreme.

-
' R \
- |

¢ Koline perbilgios

Agjentiakubttargues dubet pérhapur brendu 2 (dy) oréve pis marrjes s njé vendimi ot basd @ parashikimit &
akullit apo motit 1€ keq ose past Koncestonard @ ket mareé dijent & formimin & akulli

Koncesionari dubet & fillojé pérdorimin ¢ muterialit abraziv ne kusbie akulli ekstrem brends 6 (giashié) oréve nga
momenti kur zbalohen pite berd @ pard kushite 1@ tilla ose ko njoftohet Koncesionar,

A5 Kiérkesat pév mivfmbajtjen ratini
LA Hyrje
Koncosionari ¢ mirdmban Autostradén nd péeputije me standardel gi pleshkeuhien mi poshie.

Vrojtimet vierésuese pée mirémbajyen qi kuné nevole pér menaxhim 1& uatikut duben Keyer sa heré t jets e
mundur nd 8 njgjien kohé me veojtimet ¢ Gorn g kerkojal masa @ ngiashime @ menaxhimie rafikot, Gjithashtu,
1€ iths veojtimet duben organizuar ne ot ményré & 1€ minkmizojng ndérpredien ¢ udhttimit dhe vonesat pér
Pérdoruesit dhe prioritet u duliet dh@nd o giitha aspekieve 1 sigurisd,

Metodut e vrojtimit (& péeshkeuara o ke sohsion perigesoiné teknologjing ¢ tmishme, Mund 8 pérdoren
teknologjh 1 ngjashme ose mé 1& mirn né vardsi (& maerjos sé aprovimit nga Inshiniarl i pavarur,

\,
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Koncesionari duhet (€ plrgatise programe tremujore o micémbajties ruthnd, Peogrami fillestar dubet ' dorézohet
Autoritetit Konteuktues n& pleputhie me Klauzolén 21812 1& Kontratés & Koncesionit. Kéto programe duhet &
piérditésoben dhe 1€ dordzehen pér nprovim edo resijor

Ceo tremujor Koncesionart diiwt 11 doekanfe et 1 pavir o relacion ku poshikrubet puns ¢ realizuar
O tremmugorin e fandit dhe progeamol e mfrmbajties @ propostisna por € ardlimen sk pmhkeahien mé lan,

AL Mirtmbajtin e shtvesuve 8 vrngls
o) Péoshikeimi | detyres

Ko deryré piefshin monitorim diw by o aneobigie ne abiresal ¢ Autostrads pée @ orctare standirdel
ninimde s i takon gendjes.

b) Kdrkesal

Cijendjo @ shiresuve dubiel @ festoher ydo vie pee i plosd © moges ol peuithje nw Kérkesat pée Inspektim &
péeshlorunn né wbeln o1 @ sekslonit 1 hesal Shlgjee 3 piie 0 matar, whdizuae dhe raportanr gendjen ¢
viectsuar 1@ shiresave W@ gdo harroahate o plase prej | ki secile. Glondja ¢ shisesés duliet 1@ raportohet, sipas
menyels (@ rénd dukord e Inshiniertn e pavarur, pee secilin oot @ pefehive ne tabelén 3-1 18 ks Shtojee
5. e
22N

Standandit mwhimk‘w pranbeshine dhe wwiodin g oveagiiodt pagagiten ob tbelen o0 ml poshid. Koncesionard
duliet 1@ udﬂmmﬂd umw o nevafnline pée el thyor plest ntossandied of @ stundard @ pranueshim,
Koneestona dulnt Mf respeh )€ 1@ iltha vishibinet, shies ndeyshime dhe sbvend@stmwt o olpasshime qé u
bithwn ltlndleulutﬂm'.imuw 1 pdeshkrumea me holldyl

v
Kunm 18 dortzopl il o vietor ko g fndsomesbonin s vijoa:

Cigendjn ¢ shitresave (pie gebo kilometdn 1 yao komeey duke pérdonie parametnt ¢ tbel@s 3.1,
T8 Al @ hollésishme per gdo clparin bapitl & keyer viddo ¢ Tundit

Programi vijetor 1 mirdmbajtjes dhe al ple 5 oo vites ¢ ardhshine;

Nbpyshimet ¢ propozsan pér gtk kol 1@ mfrlmbajes eating.

Defekiet né sipifagen o shivesis sl rrugls qo omd @& perb@ne resth 0 menjéhershém pér pérdoraesit ¢ rmgés
(grupat, defektel ¢ shajeve @ roogs o ) Jdo e rapohion s defekie @ htegoring { (il seksionin 4,1.2.1 W@ késaj
Shitojee 5).

Tubeln 3-1: Pavametrat vlerdsnes plv mbrembagtien o shitresave (€ rrugés

Pérabkrimi '1 Pireaktimi Minyvs ¢ Shpeshibsin ¢ Objektivi/Boba ¢
nivelit (6 ecurisd | muntjos vinjtimid plirg)igfes
Rezistenea o€ | = 035 | Tesues 1 Cdo 30 ) N gdo kohd, jo mE
ferkim reelstencds  n shunid se 5% ¢ njetit
forkim i W mow plénmbushi
nivelin e eourisé
15 )

" U\f%’




Formimi i|Jo mé shumé se | mm Cdo 12 muaj NE ¢do kohg, jo mé
kanaleve  ku | 15mm. shumé s¢ 5% e mjetit
kalojné rrotat mund t& mos pérmbush@
nivelin ¢ ecurisé
18 muaj
Ashpérsia <30 Indeksi Cdo 12 muwy Né gdo koh&, jo mé
glatésore Ndérkombétar shume se 5% e rmjetit
i Ashpéraisé mund 1 mos pérmbushé
(R m/Km nivelin ¢ ecurisé
18 muaj
Forca > 5 vjet Deflekiogral | Kur dubet sipas | NE ¢do kohé, jo mé |
strukiurore me pcsM Indeksit shumé se 3% e ﬂ'jﬂi'
(jetégjatésia ¢ (dhe programi | Ndérkomb@tar & | mund (& mos pérmbushé
plrkates) Ashpérsisé  dhe | nivelin ¢ ecurisé
mbetur) ;
rezultateve 1# | 24 i
kontrolleve  me
5y, por ¥ paktén
| edo 48 muaj_
Plasaritjet nga | < 10% Kontrolf me sy | {do 12 muaj Né gdo kohg, jo m¢
kalimi i . shumé se 10% e rrjetit
trotave PN mund & mos permbushé
T \ nivelin ¢ courisé
-4 ! 3 muaj
s =) | !

/

¢) M@qﬁfges ose tolerunca ¢ lejue

Gjendja e shiresés q& nuk plotéson nivelet mimmale 1€ courise 1@ pérshkruary n€ wbelén 3-1 dubet & kthehet né
standardin ¢ kérkuar brenda koh@s sé péreaktusr ng tabelén 3-1, Sipérfagje © riparuar duhet & jetd objekt i njé
raporti & ri po at¢ vit kur périundojnd punimet.

Nése rezistenca né férkim bie nén stundardin ¢ pranceshém, duben vendosur menjéheré tabeln paralajméruese gjer
né kthimin e gjendjes né normale.

3521 Shpatet, punimet gjeoteknike dhe mirémbajtja ¢ bordit (€ puasfaliuar
) Pérshkrimi i detyrés

Mirémbajtjn ¢ shpateve (mbushje e trupil € nugés dhe gérryerje shpati), pumimet gjeoteknike (masa
stabilizimi/rehabilitimi) dhe bordet e paastulivars (kur ka) dhe sigurimi g€ 1@ funksionojn@ sig duhet,

Kjo detyré pérfshin:

o Né lidhje me shpatet dhe puniimet gieoteknike:
~ pastrimi | materialit t¢ rréshqitshm deei né 200 m';
= mirémbajtin ¢ kapacitetit & shpateve 1€ pérrvers pér hapjen ¢ rrugds, pér t# evituar defektet dhe pér &
mbrojtur rrogén nga prurjet shk&mbore,
= parandalimi | kompromentimit t€ stabilitetit @& shpateve dhe punimeve @ tiera nga erozioni;
® N& lidhje me bordel ¢ paasfaltuara:

AE Mr%\



< runjta e mvelie 10 dutor n@ rapont me sipdilagen ¢ harvexhaies
< rimbushyji e gropave v bordet andsore 1 lispurs g shhage natyrone ose ngi nutomjetet.
b) Kérkesm

Te githn shpotet, punimet  gieotehinke dhie boidet ¢ paaslalivara dubet 18 hontrollohen nga  gjeolog
inxhinier/mxhiniert gieoteknik e kuadifibinin dhe péevaién v dahor, o8 péeputhie me kirkesat o programit &
kontrottit dhe monitoctmit dhe sanualic pérkatts g8 do 1 harabel ngn Koncesionart dhe aprovohel nga Autoritoti
Kontraktses. Kur matertull eréshaitds @hie me madh 200 meten kub, Koncesionard mjofton Inxhinlerin ¢ pavarur
e mEnyre gé 8 keyhen hetime shiesth wé ad eoné né ldhje me hushiet ekzistvese gieoleknike dhe meziget
wrgjente & mundshme,

Githashiu, pér shpater dhe punimet gleoteknihe chatohen parashikines speciiihe @ abeles 3-2,
Bordet anésore 1@ paasfaliunem dubiel @ plotésajod Edi keckes:

o mand 1 keté nje diference ne wivel nderten bordit o dhe siptehges s kumehatés jo mé © madhe se
5 centimutra;
o prei tethore e boredit angsor mak dubul t€ pengoie kallimin ¢ ujie ple o laegtonr g knrrexbata,
vl Koha ¢ porg)igies

Kaoacgsionnri duhet (§ veptoj@ pa vonest it 11 berd @ parrecibatime burder andsore dhe shpatet & mund i€
shhaltoma crezik 10 monjehershitaon pe pordoreat v rges one g prekin glerdsing o galshme 1© karrexhatds si 0o
tdzakonshione (delokte 1@ Kaegora 1) ne bus @ seksionii 4,02, 1 (€ késnj Shiajee 5. Nise nuk
Gshté | mundur Aiparimi | meng@henhém, dubien veadosur nela © pérhohishne paralymérimi dhe duben birg
riparion urgierite pér L b zomén nd ake 10 sigort beondu 7 (shnare) diedve nga ndodijo ¢ defekteve.

Iiffm’??uﬁ;! ¢ perherstine 1€ bondeve anduore dhe quidions didien keyer brenda 28 (njdzet ¢ (etl) ditbve pas 1€ jond
Krijuar kuniinet g@ fejom renticimbin e punimese 19 dheu

Riparinset o péehershime & shipatese (i paibieer pde rehabittimin o shpataye dhe sharpatove), pérkatlsishi, w
identifihunr ngs Konceslonae dbe sl | g, doher o kiyhen nga Autoritel Kontrakiues plrpara
it stings s aedhstime (€ shirave dhe o e vond se 12 Gy mbdlijedy vl nga shifingio o defekyit,

Tabeta 3-2: Standardet ¢ windabatjes pie shpater dhe panbmet gjeotekanike

| Pershkrimi Niveld | shérbimdi Macfinahoting Koha o lejuar pér riparimet
oo S8e W0lornacn o lejear |
“Mbushjo o trupli 0 [ Troztont dive detormpmen | koatolt me sy 3 heré ne | Ripariien dubet ©€ keyben s
ugds nuh dubet @ plrbEing |vie (o instrociente obae | ad shpejt.

mezih  ple areging e SN nevagn),
asfale aok dubiet 1 dukit
usnjlé  plasarite  oee
detortnlin.

\
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Porchirimi | Nivell i shivbimit Matjalzbalimi | Koha e lejuar pér riparimet
{5 ey, W ) ose toleranca ¢ lejuar
Shpatet ¢ gérryera | Rruga duhet @ jet@ e Koniroll me sy Prurjet duben hegur.

¢ hapien e 1y pastér  nga praa
e i shkémbore.  Zbatim i
menjéhershitm i planit né | P rrshaitjet 1né shume | Visllimet nén 50 m'

kundérpérgjigiv 18! se 200m’, vEllim: matet
situatave 18] e rilovim topografik.  |* N2 shiresa ¢ rrugés brenda
jushitzakonshine dhie tnxhinert § pavarur 12 (dymbedhjeté) oréve pas
(pérdorimi § wbelave &1 cooho § cili mé pas Zbulimit, me kusht g
perkohshime, deVIMENe: | oiriunin korsia ¢ prekur € jeié
sinjalizimit 4. mbyllur (1€ jeté siguruac).
« Nga korsia antsore dhe
kanalet ansore brenda 48
(dyzst e 1eig) oréve pus
zbulimit.
" Nygat 50 m’ deri né 200 m';

) » Nga shiresa e rrugis brenda
T \ 48 (dyzet ¢ te1§) oréve pas
PRy ¢ / Zhlimit,

" j o Nga korsia anésore dhe
Are A Lanulet anésore brenda 96
e (nentdhjetd e giushtE)
orive pus Zbulimit.

Mbi 200m":

« Operacionet ¢ pastrimit
duhet t& fillojné brenda 18
oréve pas zbulimit.

o Fluksi i rafikuot @
rivendoset sa mé shpejt (né
marréveshje me dhéndsin ¢
grantit),

N R S— =
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 Pirshkeimi

Niveli i shérbimit

Kullimi i skarputeve

Kanaler © kumﬁfﬁé'

kreshte,  shkallézimet,
bankinat ¢ veshora dhe
Kanalet e Ljese (€ veshara
dubiet 1€ jent pa prorje
shkémbore dhie 2 mos
shingin - asnjé  démtin,
Fioksi 1 wjdrave  ouk
dubier & husé 0€ pengesa.
Erozioni o ahkallézin
dhe dalje ¢ tombinave
duhet 1€ jeté minimal dhe
W mos  Kompronetojd

| stubititetn ¢ rugds,

llcndequ ¢ kullimit
dubet W@ gond plotsishi
funksionalé.

Haokinal anésore

~

Gardliet n mbmﬁé& A\
ngi provjet < 2
shkemborg

4 S \'
'

Sk

| Ankerat né shkémb

Muret mbajtése dhic
Pritdsy

Dubet 12 jend pa pmrjw
shkémbore. Dy bankinat
¢ poshime nuk dubet €
shfagin psaj@ zvogelin @
gletdsisd  plr shhak &
defelteve 1@ sknpanese
postié tyee,

Nuk dultel 1€ kent prude
shikdbore

akumaluars dhe dubicl ld

Hrugiad kapacitetin ple 18

mhbiojlur ne plrputhje e
kritgret dhie specifikinet
¢ prosthuesit.
Nuk  dubel @ Lens
ndeyshh e tepil,

T mos Lené asnji
damtin 1¢ dukshin ose
deformime ¢ lepiing
Xt 8 et 16
glendje 1 e, Vil
hultuesy W jupd jo i
bltokasra. s tyes i
heté shuime pab s
wapak whitmadin proged
shidinbure.

l
!
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Kontroll me sy 3 her€ né |
vik

Kontrolly viewrs me sy

ne pikit e shhadimit
dhe/ose  pusets pe &
verifikoar n]udh&n ¢ u_m
Koniroll me sy 3 hieré nt
it

pontoll mye 5y gde vit
1@ [ dhe prs gdo e kor ka
renic/prurje shkéubore,

Konttoll e sy - nxjentiv

v pihorave.

Fonmroli me sy gdo vi

2\

’-l'(éia—_e l-ej.ur pér riparimet

os¢ toleranca ¢ lejuar

Pastrimi | prugjeve shkémbore
dhe ripanimet duhet € béhen
bremde 4 javéve pas zbulimit
os¢  sic parashikohet  né
raportin gleoteknik vietor,

Riparimet duhet (& béhen sa
mid shpejt por jo mé vong e
stina ¢ ardhshie pa shira,

Riparimet  dubet 1@ keyhen
hrends 12 muajve ose sig
pacashikohet ¥ raportin
givoteknik vietor.

Pasitinl dhe riparinset duben |
Leyor brenda 2 mugjve nga
rénia ose zbulin | defekeit,

Ripurimel dubet 1€ Sryhen
bremly 12 muajve ose sig
parashihobes  ne  raportin
gieotehinik vietor.

Pastrinn dhe riparimet dubet & |
kevhien brendu 12 mugjve ose
sty pargshikahet né raportin
wiectehnik vietor.

s



Pérshkrimi

Niveli i shérbimit

“Mutjalzbulini

Koha ¢ lejuar pér riparimet
ose toleranca ¢ lejuar

Betonimi me beton

Té mos keté plasardje 1

t& spérkatur tepruaes, leskrim, shenju
1@ presionit  hidrostatik
ose bimésist s& dukshme
tejete. =

Prita ngadalésvese | Duhet 1@ jene 1€

yEndrueshme pa
deformime & tepéria. pa
akumulim prurjesh  dhe
pa  kompromelnn @
stabilitetit nga erozioni,

nontrofl me sy gdo vit

Riparimet duhier & kryhen
brenda |2 muajve ose sig
parushikohet  od  raportin
givoteknik vietor,

womroll me sy ¢do vil

Ripurimet/pastrimi 1 prurjeve
shkémbore dubet @ bhet

bronda 12 mugjve ose si¢
parashikohet  né  raportin
preoteknik vietor.

Rrjetat me ankera

Duhgt t& shfagin pak ose

Kontroll me sy ¢do vit

Riparimet  duhet 1€ kryhen

dhe rrjetat ¢ hedhura | aspak démtime, (do hru:ldn' 12 muajve ose s?«;
mbi shpat akumulim proriesh pes parashikohet  n&  raportin
tvre nuk duhet 1& gjeoteknik vjetor.
shkaktojé rritje 1
trysitis@ lokale, Ankerat
nuk duhet 1@ kend
ndryshk me tepri,
Bimésia t¢  jeté  oé| Kontroll mo sy gdovit | Riparimet duhet 18 kryhen
giendie € mird né @ brenda 12 muajve ose sig
gjithe sipatlagen. parashikohet  né€  raportin
Bimésia n¢ sipérfaget gieoteknik vjetor,

glrryern ose t€ riparuar
1€ jetd rivendosur.

u) Ershkrimi | detyets

Kjo detyré pérfshin monitorimin dhe ndérhyrien pér midmbajtje € strukturave pér (& arritur njé standard minimal

18 gjondjes s& “Mird” (sig pércakiohet né tabeldn 3-3).

‘Tabela 3-3: Kiusifikimi i gjendjes s€ struktarave

Klasifikimi i -
Pérslikrimi
siendies Kategoria e gjendjes 8
O Shkélgyeshém Sig Eshié ndértuar
5 Shumé miré Asnjé problem nuk vilet re gjat@ kontrollit &
B _pérgjithshém ose kryesor

4 Miré Vetlm probleme (€ vogla

3 Pranueshém T4 gjithé elementet strukiurore kryesore jand
né giendje solide por mund (€ ket humbje @
vopel (& véllimit, plasaritje, prishje dhe brejtic

2 Keg Humbje ¢ avancuar ¢ vElBmit, pérkeqésim,

prishic ose brejtje ¢ avancunr

AL

U ~

M

\



i Réndé [ Humbja e véllimit, perkeqésimi, prishja ose
brejtja kané  prekur  réndé komponemét
strukturor@ parfsort. Mund @ kewd prishje
fokale 1@ strukturds, Mund 18 keté ¢arje nga
presions.

Mirgmbaijtja ¢ strukturave inxhinerike pértshin kontrollel sipas seksionit 4 1@ késnj Shipjee 5. né pérputhje me
stundardet ¢ njohure eviopiane Ku perlshiliet praktiki ¢ mird ¢ schiorit chonomik dhe Sistemi | menaxhimit 18
urave | Koncesionarit dhe vlerésimin ¢ gjendjes sé komposent@ve duke marté vegangnsht né konsideraté:

o papastériité (prugget, mbetjet organike dhe joorganike, shkamruvina),

DIm@sing nid steukiurg, ndn stoukturd dhe plogjotd busts o8 wiit n¢ aléest 1€ uedy (ko mund 1@ proké réndd
lorsing e strukturés),

s mjedhjet ¢ ujit, sedimentet dhw njollat:

o démiimel e hojiés mbrojtése nga ndryshko (antiruxho);

o pérryerjen, kalbjen, vietrimin

o giendjen ¢ hidroizohmit;
L]
-

plasaritjet dhe prishjen;
dintithin ¢ saldimeve ose xhumtove {nd vegann: plasarifer ¢ lagit 0@ mure, defekict ¢ saldaturave,
bulongye, perginave, shufrave lidhSse o stokturat ¢ gelikuty;

g éh«gmbj ¢ materiplit ose eroziosin,
e imin ¢ materialii 1@ adértimit
e vandulizmat;
& démel nga akzidontet,

Koncesicnan adéanerr hontrollet ¢ parmshibuari ad sekslomn 4 @ ks Shiojee § dhe plrgatit raportet ©
peeshkruars mb poshi@, si edhe sipis Lidkjus § 1@ Ll Sitojee 5. Koncesionan ad@rmerr veprimet dhe riparimet §
dubure pée & arritur standardet ¢ keérhua

Nise zhulohen defekie vse démiime  réndu. dulien planifikuar riparime: e dubera ose dubet kryer njé kontroll
mé | imte. Nisse glendja ¢ nje uro ose ¢ nje strukiure eidr perbem ek | menichershem per pérdoruesit, trafika nd
ae uré dhefose steukined duber @ knfizohier pi vonesd, Deloktet strihturone g€ mund (@ péeb@jng rrezik i
menjehershem plr pérdonsesit ¢ rrugds (beton | leskbruar o) do @ trapohen o defokte 1€ kategorisé | né
pérpathie me seksionin 4. 1.2, 1 18 kédsaj Shiojee 5

Me (u bsd 1@ panezibshme rrezigel @ munadsinne, duliet krver e koutoll 1 hotlisishém pée @ konsiatuar
shkallin ¢ pda problemi, puntn ndicgéue G dubiel 1€ bai¢ Koncsstonnn, gralikun bolwr dhe gdo nssd zbmse,
perfshird edlic moniforimin.

b Keérkesai

Kot g€ elemenicl g poshidpniendin @6 1 srestrobiang, o

144 L

o shiyesa e rugts dhe rosaaret,

=

\



parmaklt, parspelel:

Lonsolar;

drennzhimi;

brezat bashkues (€ urave;

Hinjat @ infrastruktuenve 1€ Geva publine,
mekunizmol ¢ 1Bvizies s€ graltsisl & wits;
shirti § lumit;

menteshal;

sharpatet die shpatel.

strukiur ¢ sipéefages s urds:

truversat kryvesore;

nyjat ldhése!

bazamenti dhe themeli | urds:

shiyllat dhe themeler

L5,

muret:
‘b X

dubiet (& rémbaben pér 1@ mbajiur 1€ pakién Klasifikimin ¢ gendjes “Mir”. Gjithashtu, zbatohen kirkesut edhe
kargﬁg‘:&mm tubelds 3-4,

'/ -. ‘.
NiRanz

Tubela 3-4: Nivelet ¢ ccurisé s urave

T =1 B SN S Kol ¢ |
Pérshkrimi Péreaktimi Ményrn ¢ Shpeshtésin | Veprimi pérgjigjes /
- nivelit té ecurisé maijes evrojtimit | ndvegls kola ¢
ripurimit

Kuvermeurds | T¢  mos  ket@ | Kontroll me sy | Sig Riparom i Koha pér

defekie ol | dhe matje pleshkrubet | defekteve ripsrimin —~ 6

siperfage.  piishjee né seksionin muaj

os¢  bewn (@ 4

plasaritur.  Gjerésia

¢ plasaritjes @ mos

Jetd mit shumé se |

- mm' ey - — " —— .

Xhuntot e | Plowsisht Kontrol me sy | Sig Riparim / Koha plr
urave funksionule dhe 1@ pérshkruhet | zévendésim i | riparimin ~ 3

mos pengojnd e seksionin | xhuntove musj

Ievizjen ¢ 4

strukturts ose

lejojni hyrjen ¢ ujit I |




Pérshkrimi

Pércaktimi i
nivelit € ecurisé

Ményrae
matjes

Superstrukiura
¢ urés

urés

| Parapetet
urds: metalik

¢

Nénstruktura ¢ |

e e o+ ey

Superstrukivra ¢
urds duhet 1@ jetd

solide ngs  ana
strukiurore dhe nuk
duhet @& ketd prurge
shkémbore/dhera:
@ mos keté leskra,
plasaritje.

Nuk lejohen
démtimet e
mbulesés prej
betoni n¢ strukiurat
beton-arme.

Agregatet lidhose
dulet 1@
mundésojnd

Platformal ¢ nyjave
lidhése dubet 1@
Jend té pastra Jdhe
solide,

1o mos
humbje véllimi ose
plasaritic  mé @
médha s¢ 1 mm

12 mos ketd

prishje.

Nuk lejohen bredje
1€ dukshme.
Parmahil, barricent
dhe  porspeter @
Jené € montudra

dhe € funksionomé
si duhet,

Metali:

keté

Kontroll e sy |

Rontrolf me sy

Kontendl me sy

At

Koha e
Shpeshtésia | Veprimi pérgiigies /
evrojtimit | ndregés koha ¢
riparimit
B Pastrim, Koha pér
pérshkrubet | riparim i | riparimin ~ 6
e seksionin | dEmumeve, | gy
4 sévendésim i
elementeve me
defikt
Sy T Riparim [ Koha  pér
pérshhrubier riparimin - 6
né sehsionm muaj
4
iy T veprim i|Koha @
plrshksuhet | menjchention plrgiigjes ~ 45
nt sebsionin | = rivendosja e | minuts
4 parrezikshdel
sld, pastaj hegje
dhe riparimi § | Koha pér
dEmtimit riparimin — 3
e




Pérshkrimi

Pércaktimi |
nivelit @ ecurisl

Temos ket
humbjo 1€ dukshime
W vellimit,

16 githa tdhjet e
Jend solide dhe
shiréngour,

16 mos ket plest
G mungojnd ose gé
Jund démtunr iéndi,

Bajn mbrojiése @
oftojl njt pamje
esletike
arsyeshme,

" 4

Pum:::i} ¢
réy: )
u \

’ :':o ,
A

:\"7.‘. 1e/

Parminkét, barvierat
dhe  parapetet 1@
Jent 1 montuars
dhe 1@t funksionoini
sl duhet,

Hetoni:

T¢ mos ket pjese
4O mungaind, jand
demiuar vse

perkegesunr rédndé,

T mos keté
plasaritjo mé 1
midha so 2 mm.

Nuk lejolhen

démtimet ¢
mbulesés prej
betoni ose péreyerje
¢ dukshme,

MUuyra ¢
odfes

“Keaitol e vy |

Drennzhimt |
urds

T8 mos ketd pjosé
Qe Jund démtuar ose
pérkeqisuar réndd.
T¢ mos ket

iedhje.

Kalim | pastér
dhe pu pengesd
1 ujérave,

Nuk ka mbetje
1 dukshime

Shpeshilvla
e viojtimit

e
piershkrnlw
né  seksionin
4

“Sig
peeshikrubet
né seksionin
4

o — e ¢ e

be oo

"l

Veprimi
ndregs

o - —

Veprim 1

menjehershem
- rivendosja ¢
parrezikshméri
s&, pastu) hegja
dhe riparimi
ddmiimil

 Kohwe
pergligjes /
koha ¢
riparimit

Koha ¢

pérpiigies - 60
minuta

Koha pér
tipurimin ~ 30
ditg

Veprim i
menichershem
« rivendosjn e
parrexihshmiri
st panty] hegin
dhe riparimi |

Koha

pergjigies ~ 60
minuta

Kohs _ per

(W




-

1T Koha ¢

Pévshkrimi Pércaktimi i Ményra ¢ Shpeshtésin | Veprimi pergiigjes /

nivelit t& ccurisé matjes evrojuimit | ndregds kohu ¢
riparimit

Té mos ketd kripdrash, démtimit riparimin —~ §
gérryerje € prurjesh elj, dite
dukshme né pikat
dalése. Mbrojtja ¢

pikave dnlése

dehie ¢

paprekur,

MNuk duket se

ks permbytje.

Tropi | rruges | Trupi | mugds ne | Léviga oSk | Vepim i | Koha e

né ngjie me | ngiitie  me  urén | pliakes & idh | pinhkeohet | menjehershem | pérgjigies — 60

urén Eshi | Iemunr dhe | wrén mo tapin | e gokgionin |~ fivendosja ¢ | minuty
né nmE kuotd me | e rrugds el 4 parresikshméri
Kuvertén ¢ uris mé pak se 10 sé, patsdin)

mim, riparimi i | Koha plr
démtimit riparimin - 6
mu
2 | I —

Pérforcimi I f\Nuk legohet | Kantroll me sy | Sig Veprim i | Koha ¢

:ll;'ar;;nm t! .&nw‘v;:} gégry_cdng plrshikruhet mcqjehc:;}«n pﬂlmt;:fju-w

¢ honeve ormimi i < - rivendosin o | min

buzamenteve | Akarpatit  dhe i ::“ s ol [k e

e koneve 1w sé, pustag
[PANY hazamenteve vipurimi i | Simé shpejt
N, a— U (SR ... .1 —

Pomjaeurés | T€  mos ket | Kontoll me sy | Sky Vepriin i Koha pér
shharraving — mbi pérshkruhet | menjehershem | riparimin - 30
struktura. né sekstonin | - pastrim dinit
Asnjé sipériage ¢ p
urds W mos hete
shkarravina,

L A I

Sistemet hidroizoluese @ clementeyve strukinrone dulien mbajrar 8 paprekur pee Sefekte @ dukshme @ vijng nga
mjedhijet ose ndryshkja,

Nuk lejohet asnjé papastrti g€ mund € vibet re gl kontrollis ruting ose atij 12 pérgjithshén,

Koncesionar dubet 1€ dorézoié nié raport vielor ku jep imternmacionin si vijon:

o Giendjn strokturone (pér ¢do urt ose strakiuré getdr) duke perdorur parmmetrat ¢ tabelis 3-3;
o Propozime @ hollésishme peér traftimin e gdo stnahiure n@ grendje mé pak se 4 (“Miré");

a8

3

TE dhenn 18 holl@sishme pir gdo riparity kapitol (& keyer vitie ¢ fundie
TE dhiéna 18 plembledhura pér gdo konteoll 1€ kryer vitin ¢ fundit

\!



o Kopje t& 1@ giitha raporiove 1# kontrolli
o Progromi vietor | mdeémbajijes dlie al pée 3 iov) vii e ardhisime,
*  Ndeyshinen ¢ propogusea pée gtk kol @ mirlmbagjes rting,

vl Kol ¢ plirglyes

Aktiviterel ¢ miimbajies ating g sek Sébainé perinwe sipkurong, si reeultst @ gda inspektimi, duhet @
pirfunduing brenda 1 (njé) muapi, nese nuk diwht ndryshie o abeita 3.0

Nése, s resnliat § komrolli siplgionr, bontratin vjetor baed vse kontool!is ¢ hotislshiém, konstatoliet se
chiinton nevain U vipartme steathurore per v ke sirakinidn ne Kasifikimin ¢ ghorslies 4 (“Mint™), mdhond
Koy ¢ lejuar pér pérgatitien o progekiit dhe seabizninin  punbmeve eshnd 2 (dy) viet mgn dats ¢ kontrolli

Nése, si reaulsi @ Kontrollit sipéefagésor, kontoliit victor bz ose hontollit 1@ hollésishtm, konstatohet se
chziston nevoju pr riparime kapitale ose tindertin e e kihyor sicakun e klasiikimin o glendjes 4 (“Miré™),
téhert koha ¢ lejuar pér pérgatitien e projektit dhe roalizimin ¢ pusimeve #shie 2 (dy) viet nga data ¢ kontrollit.

Nese glendjn ¢ struktueds, sidomos tmversal, kuvertol, shiyllse dhe bamentet, pérbén rezik | menjehershem per
pérdoruesit, dubet kufizuar pa vomesé tralik o0 togds Koncesionard do 1 plrshpejiogé pa vonesé punimet né
perpatiye me anrogmm  doreeuar tek Autoriteth Konrmkiues brenda 14 (kattanbédhjetd) diteve nga zbulimi i
defeksit. G5

Té giha *\fduct ql ) 18 plrbigne moaih 1 ienjehersinin plée péndoruesit ¢ mugls dhe nok kang 1@ bEjnd me
suparsteukiurén i u%nhlmhon ciparimit urgient sipas klizotes 4,120 W0 seksionit 4 1€ késag Shiojeo 3.
7

Ny % A
&S, ,,wunbajlh © tunelit
) = Peretrimi i detyrés

Objektivi | mirgmbnjties s tumelit @it @ mbahen shitvet e et 1@ Thiees (s udho aktivet e gdo wnel) teter gé
pdietohel giutd kolezgiates sé Koncesionit) né grendie @ paneaiksiune dhe 1 shilrytzuestime. NjE mirdmbajtje ¢
(16 dubet 1@ nxisé parrezikshin@rmng ¢ publikut die peesonciin né udhtim ¢ sipér, & shmangé vonesat dhe 1@
minimizojé gdo efekt mjedivor (& padéshirueshem.

Sistemet ¢ monitorim-vierdsinit (@ woelit dulet 12 (naksfonoing sé bashku né minyré g& sistemi i pérgjithshém
funksionojé sie dubet dhe & siguroher e ujedis | parerikshém pér pérdonuesit ¢ tunelit, Estid me réndési jetike
q& pujixjet ¢ monitorim-viesasimit 1€ mirémbaben mied pe i@ parandalung avaritd ¢ paparashikuara,

Qasfa ¢ mirdinbajtjes né lidhje me tuneler dulict 1€ jet& né formén ¢ kontrollove (& yregullta, shogéruar me
mirémbajtie reaguese né péeagiigie W reauliatit 1€ kiyre hontrolieve. Kjo dubet i@ mbéshtetot me njeé program &
vichdueshtn micémbajticie ruting (parndalucse) & verifibuar ngn njé program 1 plotd vetékontrolli nga
Koncesionari nd vardsi 1@ uprovimit 1@ tnshinderit 12 povarur gU & kryet avditimet ¢ tij né gdo moment. Pér
glitha pajisiet mekanike dhe clektihe kjo mirdmbajije parandalucse duliet 1¢ mbishtetet né rekomandimet ¢
procthuesve,

Kjo detyré pérfshin monitorhmin dhe mirdmbajtie parsmdaluess vse me ndériyrje 1© luneliviuneleve Pér & arritur
njé standard minimal 1@ giendjes 4 (MR ) (sig plroaktohiet nd tubolén 3-5).

%
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Tuneli(et); Koncesionari dubet t& hartojé njé program 1@ plote mirémbajtjeje ruting dhe riparimesh kapitale pér @
cilin dubet réné dakord me Inxhinierin ¢ pavarur dhe | cili dubet @ shqyrtohet dhe pérditésohet ¢do vit, Riparimet
kapitale duhet & péefshijng remont kapital dhe sévendésing (€ pajisjeve € wnelit dhe strukturés s& wnelit, q¢
dubet keyer n ményrén dhe kohén g shkakion pengesén minimale pér trafikun, Pér punimeve civile, kérkesat
e porgiithshme specifikimel dhe udhézime pér hartimin dhe zoatimin e inspektimit t& tunelit, monitorimit
dhe punét e mirémbajties jane dhéne né Shiojcén perkatese 9.

Mirémbajtia e tunelit, sa herd 18 jeté ¢ mundur, dubet ¢ keyhet giad periudhave me fluksin mé ¢ uléo @ tralikot,

Mirémbajtia ¢ strukturaye 1@ twmnelit dhe pajigieve 1© movitorimsvierssimit plefshin kontrollet sipas seksionit 4 1@
kisaj Shtojee 5, né pérputhje me standardet o njohurn eveopiane ku perfshihet prakiika o miré o sektorit ekonomik
dhe vierdsimin e giendjes s komponentéve duke mard vegandeisht s konsidera:

o dhernt, prurjet shkembore dhe shkarravinal;

o Dimésing nd strukturi:

o drennzhimin e bllokuar;

o rrjedhjet @ ujit, sedinente dhe njolln,

. démmugit ¢ bajes mbrojtése nga ndeyshka tantiraxho) dhe Karbonizin;
. kalbjen, vietrimin;

‘#ﬁ(}el he carjen:
L RL timin ¢ suldimeve, xhuntove dhe bashkuesve (08 veganii; plasaritjer ¢ Hagit n¢ mure, defektet ¢
dlddlurgxdc. bulonave, perginave, shufve tidhidse nd strukiurat ¢ gelikut);

“e_deformimet;
o zhvendosjet;
o humbjet ¢ materialit ose erozioning
o plirkeqesimin ¢ moterinlit 1@ nddetimit;
o demet nga nksidentet.

Koncesionar ndermerr kontrollet ¢ parashikunes o€ seksionin o 1€ kisaj Shtojee 5 dhe pérgatit raportet ¢
pershkroarn mé poshi€, si edhe sipas Lidhjes 5 1@ késaj Shtojee 5.

Koncesionari nd@rmerr veprimet dhe riparimet | dubure pée (€ arritur standardet ¢ kérkuara.

Nise zbulohen defekte ose domtine (8 rénda, duben planifikuar ripsrimet ¢ dubura ose dubet kryer njé kontroll
me | mte, Nése giondja e strukiures peebin mezik | menjehershem pée pérdoruesit, trafiku nd strukturé duhet ¢
Kufizohet pa vonesé, Defekiet ¢ tunelit g& mund 8 pebiné rrezik @ menjehershem pér plrdoruesit e reugls (beton
i leskiruar etj.) do @ trajtohen si dofekie 1@ Kategorisé | né pérputhie me seksionin 4.1.2.1 ¢ késaj Shtojee 5,

Me 1'n bird 1@ parrezikshme reeziget @ mundshme, dubet keyer njé kontroll | holltsishém pér @ konstatuar
shkallén ¢ gdo problemi, puntn ndreqése q¥ dubiet 1@ bege Koncesionari, grafikun kohor dhe ¢do mosé zbutése,
pérfshirt edhe monitorimin, \

W WS

b) Kirkesat




Kérkobet gt elementet e poshiépénmendur & tunehit, »1:

Kullim;
Brezat bashkuy

5

Veshja né sipériage ¢ murevo 18 wnelit;
Veshja né brend&si @ mureve i@ et
Elementet e Gers strukiurore;

Ankerot dhe sistemet ib@shioése imghunike,

¢ Bulons fiksues/sisteme mbEshtcils 1€ &M dhw Pajisjeve 10 Sinjelistitds,
@ mitémbahen 0@ 1€ paktén Kinsifkimin ¢ Gjondjes 4 ("Mire") siy pérshiruhet né tabelén 3.5 pérveg “Bulona
fiksues/sisteme mbéshielés & &M dhe Pajisjove 1€ Stijalistikis™ 18 cilél dubet @ mirgmbnhen & paktén né
Kiasifikimin e Gjendjes 5 (“Stiomé Mirt™) siy pershiomher o Tebelén 3-5

Giendjs ¢ prajithshme ¢ elementeve stbturore (0 tunelil dulici @ jetd jo mi pak se klasifikimi © gjendjes 4

(“Mig™),

Kitrkohet g (2 gjitha elementet mehanihe dhe elektrihe keyesore 18 unelil, o

Ajrimi )

Pujisjet e i
Ndrigimi

Tohei

Sistemet ¢ kontrobit

e stjes g Zait
Pompiat ¢ hidlimit

& Timmbtfen né pérputije 1@ plote me rekonmdimet ¢ prodbivesin.

Tubels 3-5: Kiasifikind § gjeodjos pér tanetin (vetfm clementet stvekiorore)

| Sig @i nderivar

Férshkrimi § clementit strulduror

1 Asaje peoblem mik vibel 1o ginté konrollit @
| pergjithshém ose kryesor

Vetém problese @ vogia

[ Klasifikimii | Kategoris ¢
giendjes zjendjes
6 Shkelqyeshém
= 5 | Shumd miré
4 Mird
3 T Pranueshém
Saali Sk ikt
] TRéndé

gizadje solide por mund € ket humbje (& vogél
té veltimit, plasaiitic, prishje dhe mjedhje 1@
vogi nié bushkime,

Humbly ¢ svancuar « vellimit, pérkegesim, |

prishe dhe rriediye 1é basbhim.

Humbjn ¢ véllimit, perkeqésiot dhe prishya kané
pochur iéedd komponentds strokturoré parésord.
Mund (@ ket prishje lokale € strukturés, Mund
1 ket garge ga presioni. Péembyije (€ réndé ose
@ oregollt si resltet | mosfunksionimit (@

sistesnit 1 kullimit, 4

10



Koncesionari dubet (& zbutajé ngd procedurd & ceptd suditiod pée 1 verilikuar permbushjen e kétyre objektivave
dhe éshug pérgjegiés pr zbatitnin ¢ @ whitha ndeyshimeve 1@ nevoishme W programit 1@ mirémbajtjes parandaluese
né rast se nuk arvihen objektivar ¢ abelés 3.6, Per gdo ndryshim @ 18 dubet @08 dakord me Inxhinierin ¢

pavarur,

Tabeln 3-6: Respektimi 1 vekomandimeve (@ prodhuesit of Hdbje mie pajisjet o monitorim-vierdsimit (8

Pajisja

relomundimet ¢ prodhuesve

Me shumé réndisi | 99%
pér parrezikshméring

réndési

GHilhe pajinjet ¢ Gern | 95%
Gqé nuk kst shumd

 parvezikshmerind |

per

& T —— . T———— T ———— A et &4t

Pajisier kritlke ¢ sigurisé korsiderohen sisiemet @ cilat jung perfshirg né Shajein | @ Direktivis 2004/54/KE ¢
Parlumentit dbe 1@ Késhillit Evropian dhe/ose & cdo legjislacioni périatds shyiptar,

Koncesionari dubet 18 dorézojé njé raport vietor L jep informsciomn si vijon:

o Gjendjn steukturore (pér ydo tunel) duke pérdorur parametrat ¢ wbelés 3-5;
) 1 hollésishme pér teajtimin ¢ gdo toneli né giendje mi puk se 4 M),

* Pajisjet eymonitorim-vierésimit - niveli i pérmbushjes duke pérdonir parametral ¢ tabelés 3-6;

T |

« Ie _de’.E hallésishme pr ydo riparim kapital (@& keyer visin e fundit;
. TE dhina 1@ pérmbledhura plr ydo kontroll 1@ kryer vitin e fundit;
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pérdorisin ¢ clenmntove 1€ ers 1 nevfehinig 1@ anntistibes horleoutaly

Wl WS



Shemat ¢ meoaxhimit @ walikn 4o herkopie pordoriimin o sijalistikés Borteonsgle dubet (@ aprovohen
paraprakisht ngi Autoriten) ontod ey,

by Kérhennt
sinjalinhiha barlesibalye dubwt Wb g Kk

o sinjulistika horenniale @ jetd o piatdy dhis s aishin v dukstine,

o sinulistika horlaontise 1 s joié gl ane shmé s 1050 0 dinwisioni i lghinal,
w1 hotd mbetnr (@ pakian 70% ¢ e ialil wlgannin

o rebroereloktim) 1@ Jutd 16 pabin 100 ma/ st (pde vioeimel @ b,

o obaellektimi 1€ jetd ¢ pakin KU s (e vieaner v vardhingg;

o rezldtencn @ Rrkin e vijedmeve 1 jele v nieie e WU Tt i Vijdaie (prm g e e foelstenvén ué
[k b 18 tupetit 1 rragis).

Pikat ¢ marges st kumplonéve né bz 1t fomtilleve e sy dubiet 1§ péragiidhen pér gdo Sk giutés)
Karrexhatts dhe tostimi 1 holléaishém Kt spesiithimit 16 seurisé dulet @ bhet we porputlije me vekslonin 4
kesuj Shicjee 5. Ndwe plka ¢ marmos o hapion auk o pévnbush specifikimin udherd supozolel s e giithd
it Cuhtt mo delehy, ks stk dEshasohet iyl ngs Koneesionari,

Rellehtordt harlaontalé ogulur g rugd (Y e duliet 1€ Jond ne piendje sly jand inataluay ne plrputhje m

prajektin dhe ddhet 1@ relloktagut sl & elj,
% X
¢) Kobw ¢ Iglen

s
Slnjl_l_l’J “horidonile qé perin poseih | mwigohiershien pi pRduriesin ¢ rogds dulier W0 zévondivohel ose kur
wé wadiir, duhien vendusier tabwdi paraligmérivse v 24 g0t o hinde) inéve,

Sinjalistika horizontale g€ b n aivelin ¢ heekosave mininale dubwe vikthyer né glendjen minhnale @ kérkvar
Beandi 3 (o) muagve,

Symncet g mungand v wuk Funksiotnfi dution sévendEsuny Broda 3 () dugve nlsw ik pérbEjng rezik |
mgifehershom pée porduniesit € irugds, W0 g vt trajlohen si dutokt | kategoris | ne peeputhje me seksionin
4.0,2.1 @ kétwa) Shiojee 5.

159 Mirdmbijija v objelter eleh el miohanibe (€ ragls

1590 Nadeigimi
ul Perahikeimi | detyrds

Mirtinbajtja ¢ ndrigimit pérfshin ndrighmin ¢ reugés (shtyllt, mbajidsel, Tampal, Kahiol elektronike dhe pajiyjet ¢
Komrollit) die vendesimin ¢ Nampave dhe eleniitove W ors, pastrimin o hupave dhe roltektorgve, riperimin
Hampave 10 démtuare, drejtimin ¢ shityllnve (@ anuara dhe igatimin ¢ bosjan ibiri@ae, Micembajtja ¢ ndlrigimit 1@
tunelit dutiet @ hihet ol pérputhje me wehsionin 3.8 5 12 hesa) Shiajes §.

0] Kérkosal
Ndrigimi rrugor dubiet (& pvirembhiet @ plot@aim 1 kotyre hechesve.

o gdo moment 85% ¢ 10 it idaive ndrigoese 1 rages Juligt 10 Tunhsioming ol dubet;

o i gdo vendododiye nuk mund @ mos Sunhosbuncyne mé sl s $nga 10 sl nilrig il vadhaed;
‘ \|
o\



o beenda 1000 nga goo keya@zin rrage nak muod 6 mos Tunksionajnd mé shumé se | ng 10 njési ndrigimi;
o brendn 100m nga gdo keyg@zim rmuge nok mund (€ mos Tunksionojid md shum se 2 ajési ndrigimi radhazi;
o shiyllat e ndrigimit 1€ mbuluara nga pemét upo bimesi terdr dubet 1€ konsiderohon si jolunksionale:

o Kabllot, qurget dhe komponentet elehiriké dubet @ testolon nd pérputhje me kitrkesal vendore per 1@
sigguruar g@ né gdo morment instalimet (@ périnbushin stusdurdet ¢ sigurist elokirike;

o bty it die mbajténet @ Mampave @ mos jent anum me shumé se | 2%] nga bositi absolut vertikal;
o ripdriritie o bojés mbrojiese 1@ sty ave 1 ndrighmit pr 1€ maftur paigen dhe integritetin,
Nuvigimi duliet monitorm por defekie. Detekien dubet @ Klasifiholen os:

o Si defekie g8 kirkopng vemendje wgiente sepame perbdind seadk @ mundshém ndal sigurisé s pirdonesve
1 prugls (cefekt | kategors® T dhe
o 81 defekto q& nuk pdebafne reedh (@ mundshim ndij stgoeia,
Mirdmbuitin e planifikuar gdo viv

o Kontrolli die pastrimi § Bampave dbe reflehtonéve bronda dinés 15 maj,
Mitdinbajtin o planifikuar gdo 5 (pestt) vjet

o Shiylar dhe kabingt ¢ ndeigimit dubet © wesohen pée @ part stabilitetin strukturor dhe pritshméring por
Jetigiattsing ¢ sociles njesi
o) Koha e plrgfigles

Koncesionari merr masa it vonesd idse ndrigimi ki defehte urgiente (defokte g2 peebing mezik 1 mundshém
ndaj algurist st pérdorenve W rugs), pra detokio 1@ ills duben trajtiar st defehte 1@ Lategorise 1.

Ato plest 1€ muges ku ndrigimi rmgor nuk | pérmbush kérkesat dubet 1€ kthehen né wlendjen minimale & kérkuar
brenda 7 (shiaté) diteve. Giithest, i shosher ¢ takats dhe né kryqesime kéto duhen kibyer né stundardin ninimal
16 kerkuar brendn 24 (uj@zet ¢ kntdr ) oréye,

1592 Paliet ¢ mienaimic dhe houteolli 1 rafihut
A Pershkeiml e ¢

Mirémbajtjn tg:j'lg]:w 18 mermxhinit dhe konteothin 1€ watikut peefshin pajigiel nd rmugé (pikal dhe aparatet né
lermet), % m;y(w (e shombull, pajisjer ¢ ransmetimis, kablleg) die pajiges nl qendrén ¢ kontrollit (o
central), Vi e Slrhesat e 1@ geiithi pajisger o Glla al Vidhge me tuelet dulet © joné né pUrputhje me korkesat
¢ seksionit 3,55 1@ kitsa) Shiojee 5.

Pujisfet 0 erugd parfshing 1@ it aparaiet dhe pajispel dhe Tamizimin perkalds e energfi, kabllot e fumizimit
m energil, kabllot ¢ komunikioin, kabiot, sialien, shiytat, bimbét dbe el elerent el g0 Bshne parashikuar
plér o mbajiur sistemin @ funksionim @ plote.

Pjigjer ndtrmjet@se péefshipnl © giitha pajisiel ose sintomet ¢ telokomunikimit dhe kabllor plrkntese q¢ Just 1@
nevashine pér ta mbajiur sistenio 0@ famksionin 1 photé

Pujisfet né central plrishijng (& giths pujisiet o qeididn o sontrollic périshie hompiuterét, printerdt, monitord,
pufindet ¢ Ronmnibinit, furabelin me energhl, ool @ snonglin e, hablol o waerghisé dhe korounikimi
ey element Gett g Junt (0 nevalshine per L mbagton sistvinin o fabaionin @ plog t

Mirtmbajtin péefshin mbaujtion ¢ 1€ ghitha clumentvye 00 glembiv pune € arein korhunat v weurind (¢ plrahbruan ng
bl 3,23 W hisn) Shitiey 3, perislig willie pasttinn o wblive e sinjubove, reugimin i dutekleve




Wrywrien v batibenit e hommrallesy né pvgndlay e wdligebinet = prosdhuss v, tpariinin v pagigjeve, dlogiueén
dive yiparinnin o detobtave W pnogrmnit i dpmisin e bapis mbopes.

) K érkesit

st e pafinior ey 10 prdrbihion 08 aidig e P g gl vt 16 pérmibunbion hickesat mintinalo
W plrcakiuaes o seksionin 325 @ kianf Shivey 5

1 bl e fowstnadn 18 iy b dhw sbeobon dubigl 10 pastiolien pe @ e euniasg opiike 1© aparalove.

Stuvionet meteorvhog)the e sersordt perkatia dubiet (¢ bbb ahe mbribaliva o plrgreihle me wdhizin v
prodineave

< Ko ¢ prghiglve

Kol @ porghtigion dulivl 18 mbuabivt v G g 0@ g et W peonbisbivg Lethonat iininly & porvokivars o¢
swhaboin 340 1 kb Bhitlce 2,

Afilot v pavglighes dulion 1€ mmten @ nga et ki Ahulotiet dtioktl, why papeortolen i st | horalhit, ose
wig ebulohot i@ hontroltin, nl varkul w il ionent Galid e | fwenliing.

803  Objehtet e muatfes si frafthut
" Peéashheimi | detyris

Micitsnbifin efubh‘dm O w50 wnfihun pansbine pjinien o mugd (pikatmacionet v matjes st trlikat dho
ikt o peshimill e ovigge), patiget s totesy (pv shembill, palisiet ¢ irwnetimiy, Kabibloty dhe pajigjot ne
cpuﬂt@nﬁ}ﬁumll (06 euntinl) vss 10 mjodiset ¢ Autur et Kontrakives.

m@m’wmum 1 hitha gt dhe pgiget dhe Tl zlmin peranibs e eneegl, habliot furieimit
e enwegl, kabllot ¢ komssnikimit, habinat, shibaliel, ity i, Rt diw galo clament totée g8 éshie purushikuar

pET ta mbajtur sistenyit i funksdonin & plone,

Pujisjor ndérmjet@se péefahiing (& giiths it o shtemet « (elehomunihimit dhe Kabllot pbrkntése @ jand 1@
nevojshing per te mbajiur sistemin 00 fankshonbn @ plote. P 1@ shimngin gdo dyshim, Kjo pdeishin gider shiérbim
telekomunikini qé pérdoret ndarmiet pikive dhe vendndodiyjeve o distance, pér shemball linjut telefonike 1€
marra e qira ose lidhjet me GSM/AGPRS,

Pajisjel n@ central perfshijng e giithn pajixiet W gendién o kontrollit ose né mjediset ¢ Avtoritetit Kontrakiues
plrshicd Kompjuterdn, printarée montont, paifiniet o hommunikimit, fasicinin o wnet g, paisjel @ wnery)isd
rezerve, habllol ¢ enorgiisd dhe komunikimit dhp welor wlesthont ety g Jani € nevajiline per mbajtur sixtemin
e funkyionim @ plog,

Mirémbajtjo peefalin mibajiien o 1 gjitha elementeve iE glomdje pune q@ arrin Morkesat minimale @ plreukiuara né
sekaionin 31,0 1 ke Shiojoe §, pertshind vdiw reuagimin natf defehtese, keywrjun ¢ ulibrimit dhe kontrollove
ol pérputlie me udhézimen o prodhiesve, rparimin ¢ pajisheve, diagnozin dhe ripurimin ¢ defekieve 1@ programit
dhe riparimin ¢ bijds mbrojidse.

] Rerhend!

Sistevniset dhe pubiior dubt bbbt e iy (@ IR G 8 o oot 16 peonbushien kerkesat minimale
(@ porcaktuara n@ seksionm 1,10 1€ heai) Shivjor 3.

Wy WS



1€ giithe pajisjor dhe sensorét peckatds dubet @ kalibrohen dhe miimbahen we péputhje me wdhitzimet ¢
prodhuesye,

¢) Kol ¢ pllrgjigies

Koha ¢ pérgiigies dubet (@ jote ¢ tle g€ né o moment 1e péombushen hirkesat minimale 1€ pércaktuam ne
sehkxionin 3,16 @ kisn) Shiojee 5,

Alatet e prgligies dubet @ oaten & nga momenti hue zbulohet defoht, siy raportohet nga sistemi | kontrollie, ose
siy 2butohet gl kontrollit, né varbst se cili moment gahte mé | hershmi,

3.5.9.4  Objekter ¢ homunikivmbt pite situata (8 Juxhtdzahonsiome die infrastrukinean mbéshtetése
) Perihkeimi | detyres

Mirémbaitn ¢ objekieve @ komantkinit plefshin pajisiet nd rrugé (ulefonat ¢ urgionods ng tunelin o Thiés dhe
oo patsje 1€ Gord 1 lidhar me ), pajiyet odénmjeiése (per shombull, pajiyet o ransmetioit, Kabliot) dhie payjisjet
né Qendrén v kontrollin 1@ shivyt@zimit dhe mirémbajijes (08 contraly,

Pujisjet 1€ rrugé peefshijnd © giitha aparstet dhe pajisict e percakivars né sekaionet 3,1.6 dhe 3.1.7 W kisy)
Shiojee $ dhe turnizimin peckatds me energil. Kabllot ¢ fumizimic me energji, kabllot ¢ komunikimit, Kabinat,
shkalloe, shiylar, bt dhe gdo element eter (6 St parashikuar pbr @ mbajtur sistemit 0@ funksionim @
ploté. 3%, 0N

N
Pajisiet ndérmjetise piffshiiné & giiths pajisiet ose sistemel ¢ felehomunikimit dhe kabllot pérkatése g¥ jand (&
mvojnhmpﬁ-’tﬁlmwm ststornin né funksionim @ plote.

Pajisjernd gg_@ggdll Mmuue 1 giitha pajiset né qendein o kontrollit perishind kompjuterét, printerét, monitoré,

palisiet @ komunikimit, Ramizimin me energhl, pajigjer ¢ enierglind rezerve, hubliot ¢ vnergiis® dhe homunikimit
dhe gdo clement tetr g Jund 1€ movoislinie per ta mbuiur sistentin né funksionim & plot,

b) Kirkesar

Sistemet dhe pajisjer dubet 18 wirdmbaben pé menyd @& HIE g8 ne gdo moment 1 pérmbushen kirkesal ¢
watishimieis® @ pércakionrs ng scksionin 3.1.6 1 késw) Shiojee 5.

Mirtmbajtje pérfshin mbajtien e 6@ gjithe elementeve ol giendje pune qé arrin kirkesal @ oenrisd 1 percakivars né
wekslonin 3.1.6 dhe 3,17 1@ késa) Shiajee §, ploishid edhe reagimin nda) defehtove, keyerjen ¢ kalibrimit dhe
kontrolleve né pérputhje me udhézimet ¢ prodinesve, riparimin ¢ pajisieve, diagnoztn dbe riparimin ¢ defekteve
1@ programit dhe riparimin e bojés mbrojiese

Objektet ¢ identifikuara né seksionin 3,17 1© hva) Shiojee § duhet W mirdmbahen nd giendjon sig jané ndirtuar
me kortroll vietor 1€ Himréve, gropave, kupakeve (@ gropave die wiithi elementove 1 tera (8 objekteve.

Telefonnt ¢ urgiences né tunelin o Thires né veganti dubiet (@ pastrohen edo 2 (dy) muaj, perfshird edhe pastrimin
¢ kabings pér 1@ ruajiur dubshmiring e ielefomve die pastrimin ¢ 2onis s¢ folje-ddgimin pée 10 siguruar qurési @
folurés dhe pastiéeti pir shondeting NO @ mjien koht me operuciontn ¢ pastrimit gdo tehelon dubet 1 testohet pée
wansmetim & saki@ 18 zerit dhe pir komunihin me centralin duhe bted telefonata (& shkurtrn prove dhe duke
Konfirmuir funksionimin me njé centralist. 18 giitha pagisjet ¢ Gern pithatése dubet & Kalibrohen dhe mirémbabon
nl pérputhie me udhizimet ¢ prodhuesve. t

v) Koln o plrgiigies




Kol @ plrghigles dubiet 8 jetd ¢ 018 g o gdo moment & péombishien kérkosit o gatlshimdrise 1 péreaktuara nd
wekshonin 31,6 dhe 3,17 (@ késal Shtojee 8.

Afistet © plrgigies duhet (& maten g nga momenti kur zbulohet defekii, sty vaportohel nga sistemi | kontrollit, ose
wig 2bulobon iatd kontrollis, ng vindsi se cili monwnt dahte mé i heeshmi,

LEA0 Obfektet ¢ sigavisé dho gardhet reethuese (8 reagds
] Piruhkrimi § detyris

Kjo detyrd pefshin riparimin ¢ demtimeve © objekieve @ sigurisd dhe garvdhove methiese & rogés 1@ shhaktuars
i pérkeqiaim, ahsldentet ose yasdalizond

Obiwhie @ siguriat kownbideroben snomg poalind:

Burererit anésore (8 siguris® (pUelstird parapotel)

Barglerat @ sigurivg nd mes 10 crugls (pielshind parmak @ mbrojiés)
Amsortizaordt/zhinisit ¢ péeplagjes

Pikat fundore dhe pikit kalimtace ndermjet baerieave

b Korkesut
Objoktet ¢ sigurisé dhe gardhi mbrojits dubwt 1 parmbashiin herkosat ¢ milpushitng:

o gardhel dhe barrlerat ¢ sigurisd dult 1 Jond € vaeldugshing o plesld 10 mungosra e pdrashiim 1@
Dysieve o Haghstiun n@ aotostiade dhe 1 bikalimeve, b esdhy pikit o palejunra iy duliso (¢ renditu né
tpgoring 2 dhe hategoring 3 i@ Shajods 9,
--"Z‘r&'nhu dhé barrierat ¢ sigarisd mund 18 hond pukai geryorde por by duk duliel 1@ cenld integritotit
o wtnikiuror 1€ gandhit;
et | shguriut dubior 1@ jold i nivel, § bndosir sk dubiel dhe 10 vespohtnje plosish specifikimet v
prodhesve:
o gardhl | otgocnl ok dedigt 10 Kot barbonic s bishhtte s 10 T oy (0 mangiiig
o i rrothies bty gl b v htinis 10 Laratine 06 v il 1 hotd delvhi 1€ vogia por dubt 0
b ks lanin i € o sl uga ane okt

c) Kol e pérgfigies

DEmtimet ngn shrigdenter i prebhin mivelimin diw/ose iegenenin sirskior © wirdhove 1@ sigarisé dubet @
mbrohen me bl paralujndiese pa voussd dhe 10 viparohen brondia 34 (et ¢ hatér) ordve sl delokl |
Katggorish | n@ pérputije me sehsionin 4121 @ kis) Shiojoe 5

Koneesionarh duliet 1 voprold pa vonesé e parmah@ apo gardhel e defehy poebding ek § meigehorshan per
plrdosuuntt o erugde dlig ) adig Koo dulehiy ol dulvha | hitwgocind L Por aduy nuk Gsbid | munduy dparind |
meniéhecshim, duben vendonr Gyl porstlidonsss dh dpasinl dulist 1€ hryhet bivida 7 (shiatd) diéve,

Dentimut mga absident] qi venmlng ineyritetn stk @ barrfory ow girdheve rothuone dubwt (@ ripasobun
Urenddn 7 (shine) dBve. Agnoetbamion U 4butosit 9 plaplusivs ol it dembui g akaident b sdvendsuar e
1 el e 7 (i) ditdve.

\
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Glondja e barrierave dhe gaidheve mbiapidse g6 pérndeyshie ble poshté nivelic 1@ kéfrkesave minimale w seksionit
1.5.9, shkronjs “b", dubet 1& riparohot ose edvenddsobuel brenda 2 (dy) munjve. Nése zovondésohen dhe kur
slvendésohen, barrierat ¢ rejs, amortizotoret ¢ pérplasies die gardhei mbrojidse duber @ péembushin rregulioret
EN1317.

AEAT Mbajtje of konteoll ¢ bl
a) Péyshkeimi | dotyrés

Kio detyr pérfshin mirémbajgen ¢ 2omve i@ gielbérma brenda kofiel @& Autostndés: hogjen @ barit, postrinin
me fshesé dhe Kujdesin pér 2onst me bue, Krasitien ¢ hagubave diwe pemiéve. Kio detyeé pérfshin edhe progen ¢
pemiéve qU rriten n@ siptrfagen o rrugds dhe o peméve dhe deglve g& zginten mbi sipéefigen ¢ rugls pér shkak ©
reshjeve ¢ ditborés, Sipeelaget ¢ gielberuun ngiitur me sipéefoget & shirwam ok dubet © kend rritje 18 teprusrs
himtsic, NE sipérisget ¢ shiewarn duben hegue hardit,

Mbetiet ¢ kefiarn nga pastrin §siplelogeve @ glothéomma daben 16 grilen 1@ menyré nekanike nd miinyré g
oy nelthajol negativishi nd bimsing perroth ose y@ 1 largohen ng teveni.

-

" %2\
h) Kérkesat »- -

g’ Lo
Himsin dubel nﬁl(\ir ol Mottt sipas lonesive, sendudodigeve dhe Aallzimeye € parashikuars 08 tabelen 3-8

dhe disgramin @nv,vpg.me)

menimvw Kontrolle 1@ njativeshme per @& monitoruar Tartesing ¢ barit nd ményre g @ mund (€
phinifikohet korgja ¢ bt pér i mbajiur barin nén Ingsing e kévkaar,

Krasitjn ¢ kagubave dhe pemive dubel brd nb vieshts pus konirollie vitor, por dubiet biré edhe se horé 8shié ¢
mevojshme sipay konstatimeve 1© Kontrolleve & sigurish pée (@ evituue daljen o tyre mbi sipéefagel o shiruara
ngjitur me to, g& mund & porbEjd rezik pér pirdoruesit ¢ rrugis.

Per sipringet ¢ shtruars dubiet keyer mbujtja 18 kontroll ¢ barérve su herd gé &shie ¢ nevojshime gdo 4 (katér)
Juvé pas kontrolleve gjatd periudhés majshintor, pée U3 mbajtur keto sipérfige pa bardn.

Mbetjet ¢ krijuara nga pastrimi | sipéefageve (¢ glelbloara dubet 1 grihen nd menyré mehanike né minyré q@ 1@
mos ndikojng negativisht 1 blmesing péreih ose g 1@ largohen nga werenl pas gdo operscion) glelborimi.

) Koha o plrgjigies

Alo pjest ku mirémbitha ¢ bimesisé bie n@a wivelin minimal 1@ keekuar duliet (& kihehen né minimumin ¢ kérkuar
brenda 7 (shtwd) ditéve, me pérjashtim 1€ korges s& barit (& hondokdve kur lejohen 28 (njzet e tetE) ditd plr
Kryerjen ¢ pundis,

Ngritjet ¢ bimisisd duhien heque nga sipérfaget © shtrumes ngiitar me (o brenda 18 (e@inbedhjetd) oréve.
Pirgiet mio mbetje 1@ krijunra ng sipériaget ¢ shitruam dube @ largohen bronda 12 (dymbedhjetd) orbve,

1 WS



Tabels 3-8: Kérkesat ¢ ecurisé pér bimisint

b

Lioji Lartlsin (min)
I
3 B T T
3 e
d I'a binisi s lluumv
pas bimidsi
§7TT T Hegle ¢ mitjes se

bimtsisd  kur  zapton
ot g¢ duber i@ ferd
pit bimdsl, anash ose

Ny siplr.

?—miliwpmnl | trkesaves

o0 e mtam—

1 Konsitd ¢ ndutiont 16 rrugéve qytetdse, ndaréset

né mey, ishugt e trefikot dhe bordet ¢ roagts, ban
né vondpustiime {plefshind edhe moth orendive
e »mdmshlnw)

T Rougé jouyrotise dhe siparfage 16 midha |

wielbuarn, perfshird edhe kanolet ¢ wjérave
upanlaqam mie grndwm giatésor 2 3%,

Mbajtjs né kontroll © bimbsisé péveth: |
o Kunjove fkee orentuese né buzd 1€ rrogls

e Shiyllive @ inbelave rugore

v Kunguve (Thse n@ tund buzd 16 urve dhe
tombinuve

«  Parmakéve mbrojtes

e ParmakBve orientues

o Shiylave @ ndeighed

*  Buzamenieve 1§ umve

Vien pﬂi u‘uifgl\j.:h ot hantrol! o bimbsist g;en;lT

o Skajeve @ lombinave

«  Mureve né kryo (& rombinave

o Kanaleve andsore 1@ kullimit
jekaluesve (& tombinave

o  Kanpleve 1€ uifrave  siplrfagésone  mwe
prndiont gimésor = W (e pérjashtim 1@
vendeve (& cokwarn pér korge bari aé
Kérhesat specilike W konirits)

v Gropave @ peshoreve

v Bordurave dbe kanaleve

w  RKanadeve (8 veshuen

o T gjitho sipirfagove (€ ol

*  Bordeve meniike

o Kovenave € aave,
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s degt gl vieen nd zonén g€ dubiet W jetd po

Dinglss (brenda 0.5m ogy vije ¢ kunjave [iks
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4 Kiérkesai ¢ kontrothit dhe meniterimit
4.1 Kérkesat pir kontrotlin

L1 Hyrje
Koncesionnri tuhet 1€ keyei@ hontralles e pérsbbruan me poshid, 1€ evidentoé delehiet sipas kerkesave & Lidhjes
3 1 késag Shiojee 5 dhe ol gdo rant @ rapostofié detekiet né peiputiye me hérhosat ¢ Lidhjes 5 & késaj Shiojes 5.
Koncesionari dubet (& hartojé njé Manual pér kontrollin die wonitorimin, sikurse péesikeahet né seksionin 3 @
kitsaj Shtojce 5. 2o

/_l\\
402 Keatvoller pie siguond , \
4.0.2.1  Defekter ¢ hategorisé §
Kontrollet pér siguring duhen kiyer pér 1€ sigurune )z.mzi!nlnnériné Rathatonale 1€ infrasirukiurés sé
Autostradds. Kontrolli bighet gilo ditg, périshud fundjayvar dhe festar eyrtare, nga 2 (dy) tekniké, me njé suiomjei
qé udhEton me shpejidsi @ ulés, N¢ ményré gF konwrollel @ sigurisé ® trajojné delektet ¢ menjehershme
geoteknike, skuadrén € konwrollit duiiet 1a shog@roj@ ni¢ inxhinier gieoteknikigieolog 1€ pakién 1 {nje) herd gdo
muaj dhe/ose kur raportohel ndryshim i belasishim nga pajisiel ¢ monitorimit gjecteknik ose kur justifikohet nga
rezultati | Sistemit pdr menaxhimin ¢ risgeve gooteknike. Sa heré g@ e krkon situata, kontrolli dubet béré md
kénbé, Kéto kontrolle duhet ¢ kleatififoiné defekler qB péebijng rrezik | menjehershem pér pérdoruesit, pra
defekiet ¢ kategorlsé 1. Lista orientucse o delehlove (€ kategorise | jepet n& Lidhjen 3 té kisaj Shtojee 5. Sa heré
& hasen defekie 18 tilla, kéto defekte dubist 1€ rogiistrohen dhbie idse 3shié ¢ wundur 1@ ndregen menjéheré ose
pérndryshe 18 bhen 1€ parrezibshme derisa & mund 1@ bdhen pa receib dpacimet. Ripurimet me natyré (&
pérkohshine ose (@ péeherslinte duben heyee sa mé shpeil. Sa hed qf nuk wund 18 Keyhet ne riparim i
menjéhershém, vendndodhja ¢ defektii dubet & shénchet e tabeld (vondosje ¢ tabelave paraluiméruese dhe
masa (¢ ters mbrojtése — methimi me kot ose me gandl | defehtit) nge personeh g Kryen Kontrollin dhe
riparimet duhet 1@ kryhen bronds 24 (njbzet ¢ katlr) ordve nise nuk bibet dakord ndrystime me ixhinierin ¢
pavarr,

Pagesa ¢ Porformances o te uphikoler nese defohtot o hatogorisd 1 nuk ndregen brendy afteve €
plrgjigies 1@ pereaktunrs né sehslonin 3 1¢ hisaj Shigjee 5.

4.1.2.2  Defekter ¢ kategorisé 1]

TE glitha defektet ¢ gjera 1 identifibuuns giate kontralleve @ sigurise g nuk perbigne defekite (& hatogorisé |
kategorizohien si defekie 18 kategoris® 1. Koneesionari dubet 1€ cakloé nivelin ¢ prioritetit per gdo defekt 1&
kattegoris® 11, si defeki me prioriter @ lar, (& mesém ose 1€ olél. Defekiet ¢ kategorisé 11 duhet (& riparohen
brenda programeve (& planifikuara 1€ punés duke marré né konsideratd prioritetin relativ pér riparim (g€ dubet
caktoar pérmes njé Sistemi (& menaxhimit (€ wivémbajties auting) por 08 gdo rast 1@ gjitha kéto riparime 1@ titla
dohen keyer jo mé vong se 26 (njézst ¢ ginshté) jave nga data ¢ hontrollit gé ks idemifikuar defoktin,

4025 Evidentimi i defekieve

T¢ dhiénar nga kontrollet v sigurisé dubiet @ rogiisteolien nit wié aporat portatiy per bapien e (€ dhdnave g¢ pérdor
progrume standarde pér kapjen ¢ 16 dhdnave 0@ pirshiate me Kerhosar pér micdmbajtien ruting dhe dubot @
shkarkohen nd bazin ¢ @ dhdrave W@ Sistemit € menaxhimii @& midmbajtes vuling brenda 1 (nje) dite pas
Kryerjes s8 vrojtimit, Nivell | hollésisé s¢ rogjisteimm pereaktohet né Lidhien 3 @ kiuj Shiojee 5.

L08 Kantrollet teknike (8 hollésishme sistesmatike
Kontrollet teknike (& holiésishimg sistematike fang (& pevajshme pie (0 wdeitifthuer defekist, ple & honstatuar
giondien dhe pér @ vendosur progrme pee mhEmbajiion diw sipsrinet ¢ ayre defekieve gé nuk Kérkojné

vémendie 1@ menjéhershme. Kékesat pér shpeshi@sing o kétyre inspektimeve jepen n€ tabelén 4.1, mé posh \
(5] & &) b
A\ On



s | porket tnelit W Thircds, rezuhiatl | inspekiimeve teknike do 18 komelohet, sipas nevojés, me rezuliatet o
programit (& monitorimil me instrumenie. Udh@gimi pee prajekiimin die shatimin ¢ progrmit © monttodmin me

Instruriente 1€ sunehit 1§ Fhivids Glitd dbéng né Shiajeen %.
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Kontrolli pir siguring
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| Virejtje

parrtal

= Godinut ¢ shérbimit dhe sallat ¢
Implateve

< Tubat w agrimit

Pupraget per wanilorin dhe evaluim
prtshijng

o TE piitho pajrapet dhe sistemet ¢ Hidhurs
e mhonitorimin dbe konwrollin e
drnpantif, ek, hoikinet dio
srggurind, péefshind:
Ajrimin
Nddrigimin

< Drenmehimin dhe pamplinin
Mbrojtjen kandér ggarcis dhe sistemet
dhe plarmet o pérgligie 1 siustave @
Jostnidzakonshime
Statemer ¢ komunikanit dbe kentrollis
16 trad Tk, péelshird wlokomundal dhe
mbiyljel né distance
Sistomet v shiryt@zimit 1@ woeli dhe
wontrolmie (@ lmpianteve
Farnieindn dhe shpmdorien ¢
wnwnylisd
Ciodinat @ shitebisit die salint ¢
Implanteve

Kontroll me sy | taneleve, | kryer gk
kontrolleve oy siguring e @ identifikuar
defekiot yd pérbing nesige © nundshme
pér pérdoruesit o rrupés.

Rontrolli sipérfagésor

Cdo munj

i e e e S

Nje shayrtin sipbrfagésore ¢ pjesive 18
et dhe mrethinave pée W paré stabilitetin
dhe démtimet, ¢ keyer nga personell q¢ ka
trijnimin ¢ dubr pér pivelin ¢ kétij kontrolli,
Kuntrolll evidenion  praning ¢ prurjeve
solide, prudeve ose mbetjeve 1@ gdo Hajl,
detehiot g pUrbjng ose mund (& shkaktojnd
degradim 1@ r¥nd@ @ strubiurts st tunelit ose
rrezik pér pérdoruesit e rigls, Me t'u beed 1
pacrezikshie rreziget ¢ mundshme, dubet
Leyer nj¢ kontroll mé i hollésishém nga njé
porson b kundifihonr,  pée 1@ konstatuar
shkullgn ¢ gdo problent, punin ndregése die
gralikun kohos,
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€ luneitl rragor dhe pajisjeve € tij. NjE
kentrodl ngn porsonel | trajouar e pérvojd,
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M&E
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Ot | REsa) manovee stéyvitors dshie (@
déstnohor fanksiming 1 saht@ 1@ githa
pajisiove W sipurisg  dbe sitoatese 1@
Jasti@zakonshine wf edhe niveli @ dubur |
PEEghigios ngit shErhimel ¢ noggencés.

Nig kool nga ponsoiwl 1 teginear me
picvall. Kool dabet Tryer die yaporiuae
wé péputide ms stundarsiet evroplane dhe
proftikdn w8 o€ € seltarit (@ chonomisé
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hapehéve, grilive 89 vemtilstondve eij,, ply @
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defekier yo pltbeiné mezlge (€ mundshme
pir pérdoruesit ¢ rrugls.

Kontrolli siperfaqésor

6 munj

NIt shayrtim  sipbriaqgésore ¢ plestye 1€
steukturts  dhe  methinave  per 1@ pare
stabilitetin  dbe  deémtimer, ¢ kryer nga
pursonli ge ki eajuinin ¢ dubur e nivelin
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42 Kirkesut plr sistemin e monbtorimit dbe mennshimit

420 Hyrje

Koncesfonmart dubel 1€ keijolé die 1 mbapd lnventor 10 plotd 1 aktiveve infrastruktirone 10 Autostradés si edhe (@
hartojé, shiryt€zaje dhe mbaje sisteme ¢ monitormit dive menaxhimit e disa komponenté dhe funksione
mudhore 1 cokiuars 8 Autostrads, Koncestonar | dorgzon Inxhinierit 1 pavarue pét mivatim jo me vond se 6
(iashed) mual pas Datés o€ hyrjes 0@ fugi nje projekt-propozim © hollesivhdm pér hartimin dhe shirytozimin ¢
Shatomeve & menaxhimit @ infrustruktiords dhe nventarii. Ky aprovim nok dubet refuzuar né ményre ¢
paarsyeshine. Pas miratimit oga Inxhinier | pavarir Koncesionar ks 6 (gyushid) munj 0@ dispozicion pér 1@
hartuar Sistemer ¢ menaxhimie @ nfrastoibinegs dhe mventark dlie POr (e déstumuar funksionalitetin v tyre ok
Ixhinieni | pavarse dive Autoriten Kontrahtnes,

N@ fund 1@ Perindhs s Koncesionit Sistemut ¢ menashinit & infrsuukiurés die inventurit 1 kalojné dhe béhon
pront e Autoritetit Kontrakties.

Pajisiei
Koncesionari nuk Eshid § dotyrinr i€ pérdore pajisic, sofiver dhe/ose hirduer 1§ veguntd pée huetimin, shivydzimin
dhe mirmbajien ¢ kétyre sistemeve, dhie nuk 1 jepen udhérime detyrvese 0l lidhje me wikitekturén o

pérgjithshme (& sistemit dhe nivelin o solistikinit @ 0, pée sa kohe Q¥ Ko sisteme plotésojng kérkesat minimale
(¢ kéisaj Shtojee 5. Kérkesat minimale 1€ ktyre sistemeve pérshhrahen mé poshie,

Lersoneli )

e
Koncesionari ¢shii 3 qu)l{mnr W kot personel 18 wajnuar posagrisht | cili @ jetd | ang i shirytézopd dhe
misdmbajé Sistemet ¢ mgnaxhimit @ infrastrukiues, peefshiré planifikimin, ndtemrrien dhe mbishqyrtimin ¢
mbledhjes dhe anenaxhiiit @ 1@ dhenave nd vazhdimisi; perditésimin e evidencove; Kryerien ¢ unalizave 1@

ccurist; dhgnxjerrion’e planeve (© mirdmbajties ruting dhe riparimeve Kapitale, sipas kirkesave (8 ¢do sistemi mé
vete.

LLT dnventari
Koncesionart mban njé inventar @& kompiuterizin 18 gjihe zérave ge peaiging Autostradén (“Inventani™).

Invenuri pérditsohet brenda 60 (ashiedhjord) ditive pas pértundimit 1@ riparimit kapital 1 seksionit né Hald,
shqyrtohet dhe plrditésoher jo mé pak se gdo § (pesd) viel dhe 12 (ymbdedlierl) maj plrpara Kihimic, Nuk gshid
nevajin g aktivitetet ¢ mirdmbajtjos ruting © roggistrolien né Inventares ¢ lartptomendur nése mirémbajtia ruting
nuk gon nd zévendésimin e njl 20 ehzistues me ijé 2 etdr,

Ni¢ kopje v inventardve Koncesionart | dorteon Autoritetit Kontrakiues 30 (tridhyetd) ditg pas marrjes né ¢do
momment 1 nj@ kirkese nga Autoriteth Kontrokioes plr ks qt!him,

420 Shatemet ¢ meanxiimit @ infeastrakoydy
Koncosionuri dilwt (@ sigurale Sistemo e manhimic o infrastrukieis pir ket Kounpountd (¢ Autostradin:

o Skarpatel n€ shpatet ¢ hapura plr rugio die nd mbushje 1€ tropit 1@ o, shpatet natyrore dhe punimel
gjooteknibe;
» Sipeefaget ¢ shirvar; diw
o Umi
o Tonel (et)
Koncesionned dubwt 1§ siguroie by e Sistain 10 mgoushingie 1 O e i,

g Wey



Per wintemot ¢ menmaxhinit wie lognvd (@ blerg dibt e dakond e lnshinivein ¢ pavarue. Ky aprovim nak duhet
roluzar né meny i 18 puarsyeshing.

Estug plnglegibsi o Koo WO oiihaje programin divg ardinin ¢ porsltatshio dhe 19 deslinoe
whohtiviiatin e sistentht pév peombilgon o berhysaye 16 hosi) Sl 3.

N sehstonet né vijim Jopen kvhesat buse (ninimaly) 10 niatwiney o 8 s Bl intimstiukteds e hbekohen,

C2AL - Shssemd piv menavhbesin ¢ vbsgeve uhvieknlhe

Roncestonacl siguron nfe Sistem por menushinig ¢ tijeve wieokvhilhe, @ W el ne wende 1€ moniwre
wendien ¢ shispateve ng shpatet v lupuis pé gl she ol abuslige & rapit @ uges s edhe 1 shpateve
fatyrore, 18 rogd @ giltha @ didon i gotiens 1@ gl 1 winha vipatioet hapitale dhe sinion o
ik @mblnjvedineiduimet; i @ sigurafd Kl i die onditien « nughpesy dhe rageve 19 ghithe sharputove ni
shpatet ¢ hapurg dhe ne mibualje @ UNIE A ragn 10 it 0 Bt 10 giemdjon st v, nd byt g8 W
g 10 veritikohet o gedo moment e 1@ oo w (et e Lidijen 5 16 kesal Shtojee 3 pérmbushje ¢
hérkesave 1€ counsg aperative @ péeslibeoma e taboldn 32 1 sehsionit 3 1 kisaj Shigjee 5. Sistemi pir
menmhimin ¢ risqove giootelinike dydigr 1€ jord i hrliv 18 bl plans teosjegure pér viparimet hapitale dhe
programe votore @ elparinit kapial dive wontionnit

425.2  Sestemd | menuxteimit (¢ xipdefugeve @ shiesara

Konewsionart dubet 1@ siguroje wig Sistom PEE s b o sipditingorn 1 shvruara ©oll] W JOU@ i wiondie 18 ruajd
10 giith te dhénat g iendien ¢ shiresavy, 16 wiglistiié (@ it punimet v nbémbitos dhe W sigurojé evidence
1 giondion st sibresave, ni wlnyie 4 1@ g 1 surilthihgt ue wilr it i 8 raponiahiel 08 perputhje me
Lidhien 3 10 kitsai Shinfew § pdembuslip v ki bysovy @ vl vpiative 08 purshib i 1 Whelén 301 1@ seksionit
YO8 Lbuaf Shidise & Sisennt por menaxhimin o alpr tsove 8 ahtorn ol (6 pew g wlvndjo € prodhnlé plane
trovieyire pos riparsinet kpitate dhe progiime vivlor.

Siatem e mo_ul(lnlmln @ wipBrlingeve W altrama dolt W sigiane kit Rksionaliene:
S’

¢ Plpunnn 0 dhibmave gl 19 sl Inonisian PO hvadien o ietin sugor dhe pe W planifikuar
oljektin ¢ aktivitsteye W i kapital,

* o Pk @ erfetit sugor pirishing yio tebrysbing, iajortle @ shedor@vy pits sistolint o ern kompjuterike,

* o Audivin dihe oxjertie ¢ rparieve @ audithnll ue I e g weun b 1 mnd (© vierdsohel ngas Autorien
Komnhtuey

G283 Stend { e bimit W urave

Koncwatonari dohet @ sigurafé e Sistom PN sty v el W e ne gendie ¢ Al itha 1d
dngnot pir nventasin dhe glendion v wve. @ bl gl v abilytegimi dhy widmbajiies, W orogiisinfé W
Kitthw punimet ¢ mirbmbades dhe @ sigumalt ovidencd 1@ et 0 urve, e minyre @ € mund © verifikohet
e gdo muomuent dhe W rapadohon n pepithjo me Lidijon 5 18 hewii Shiaice 5 pérmbushin ¢ kérkesave @ ecurist
operative (@ peeshkeonre n¢ tnbelly 14 10 sebyionit 3 1@ Kewitf Shiojoe 5. Shatemi pbr menaxhimin ¢ urave dube (@
0t b ghendje 1@ prodhojid plang ey jeyire PO ripacimet Kipitale I rogeamne viviore,

LENA Nistenad | Menaxhimie ¢ Tunelittove)

Kaoncesionart do & ofraf o Stateim 1 M Pl v ) CSMEE) 1t 1 jote n wivhdjo W imagaginad
W 08 deout ¢ nventart dhe v o wmlivtose ) msalon v aperinit diy b s e regd bntron @
whithie punimet o mirgnbagtvs dig ol W o latfr 16 Kunhiovy 1 tnslingeve) b minyie gd Pl e
KErbesal ¢ porformunés upergionaly 1@ peralibiomrn no Fabedon 4w Selbon 5 s Shtojee 5 ipu

fad  UW=g




verifikohen ng gdo moment die 16 raporiohen ne pérputhic me Lidhjen 5 @ késaj Shiojce 5. SMT do @ jetd ng
giendje 1 prodhai¥ plane 3-vjegare & mis&nbajijes kapitale dhe programe vjetore

4233 Sisiemi § menaxhimis (8 mirémbujijes ratiné
Bancesionari § zlaton aktivitetet o micSmbujties ulind o¥ Anjostrade e PErpitinie s seksionin 3 @ kisa) Shiojee
3 duke pérdorur mé Sistem 1& memaxhiml 1 miidmbaities rting sl formé 18 hempiuterizuay,

Koncesionart dubet U siguroié Autoritelit Kantishlves mundisind qi W hy ¢ ngs larg 0@ bazén ¢ 12 dhénave 1@
Sistemit 1 menaxhimit @& mirdmbajtjes it

Ndér t@ tjera, kérkesal ¢ Sistemit (& menashimit 1@ trBmbaj s rating peeihijod fksioning

v Plr € ruajtur dbe neenaxbuar @ dhénal ¢ laventaris:

o Per t¢ mbledhur @ dbEna o inventarit péimes apacatese & kapjes elekuonile (& 18 dhEnave pli t'u
shibarkuar me pas o sistum,

* Pért@ vulosur datén dhe orén ¢ 8 gjiths evidencave né Minyr€ yb ¢ baztn ¢ 1€ dhénave evidencat t jend
sipas rendit kronologjik;

o P regjistruar 1@ divdna ¢ konteolleve (perfsiird defekier e hategorise 1 diwe Kategorisé 1) dbe pér @
nxjerd njé prograni pune;

¢ Pér (& parashikuar grafikét ¢ kontrolleve dhe @ shiiviteteve 1@ nevojshing ciklike 0@ bazh 6 inventaril &
artikigve 18 ¢do seksioni;

o Pér & parashikuar njé regjim kontrolkeh @ sktiviteteve 18 mirémbajtjcs ruting;

. P ;x:ﬁﬂkuar defektet ¢ pazgiidhuns sipas vendndodijes dhe sipas datls s regjistrimit (@ pare;

o Pér ’n;.ﬁisu'unr datat ¢ riparimit i€ defekteve dhe (@ kryerjes sé puntimeve;

o Pir lé/«édilunr ccuring dhe plr 8 nxjerd mporte 1@ auditimit né mlnyed g& eouria 1€ mund 1€ vierdsohet nga

Antoriteri Kontraktues;

¢ Péri& arkivear evidencat né ményré qé & shilien me lehtési:

® Pert'i prodhuar né format stundard (€ gjiths 8 dhitnat e Sistemit 1@ menaxhimit 1€ mirBinbajtjes ruting (pér
shembull, ASCH, skedard (& ndark me presje),

1€ gjitha & dbénave v dubet konfirmuer saldésia dhe Motésia plrpars s 1@ agarkohen ¢ Sistemin e menaxhimit
& mirdmbajtjes ruting.

Sisiemi i menaxhimit 1@ mirémbajtjes rutind dube 1 jete né ghendje 1@ japi mlonmacion pée punin ¢ héré né njé
vendndadhje né rust hetimi uksidenti.

Pas periundimit 1 Koncesionarit, @ gjitha 10 dhénat vz Nistemi | mennxhimit (@ mirdinbujties ruting, Sistemi nér
menaxhinin e risqeve gieotehnike, Sistemi pér menaxhinin ¢ sipertisqeve @ shirvare dhe Sistemi pér imenaxhinin
¢ urave dubet 7 Kaloben Autorfieit Kontraklues né e format elektronik @ pranueshém pér Autoritetin
Kontraktues,

AT



§  Kérkesat mjedisoro dbe sockate
81 Hyrje

Aktlvitetot ¢ ndrtimit dhe shiryiézimin (@ Koncesion it et 1 Jene nl pipathije e,
o TE it legiistacionin perkatdy shipta
¢ Sundurdet v ecuris (0 0 (%) (Uwlose stundardel die udhtalmer v ebistrieshune nijedisore die
soehithe 1@ vilave i reterohen Pari ¢ Ekusatonit, o8 veginl;

* PS5 Vierdsiml die wensxbim | risgeve dhe elcktevy npedisoie diwe sovialy
* P82 Kushitol @ poniss
PSS HlTkasiotl § burtmwve b pacssdaling § ndoses
* PN Mbrvdta o shilndeth die sigorls ¢ bonumistii
* PSS Martu e whés he sipémguljo e detyruar
* PSSO Runjtin ¢ Dlodiversinai die necnsbin | Endravslin 1 burinieve nstyion i galla
* BB Teashdghmia huhusose

o LUdhizioiet ¢ prgiithshive 0 114 8 PO ngedist, shdndeim dbe siguring'
o Udbtzimen ¢ 0C - ple imdodini, shiéady b disg S, s R e Pugest
N
. tldlmlmq_ 0 18 pare igpediain, shdndutin diw ik, g s ferged ¢ niaterilovy o ndestimin

K oneesionsi 'gnln’vl‘u'n rembleci€ profontin me e Pl @ dkamotias 10 momasbinit Infeisor dhe sovial (PMMS)
Letli dubgt L hartohgt v pleputhie me stamdurdet ¢ gounisg @ IFC s’ die ligidt chigiptar,

5.2~ Sistom biemushinmit mjedbor dhic it

Jo md vonid se 30 (oddingerer e pérpara (e ditthan Puitingve dhye Shieridmeve dhe JOmE voue se 6
(upuststde) mtea) e D0k ol Dyvjua 08 tiagh, Komeeanirt, ¢ basthesadin we sl pérglogidie shitetdiore
shipties dhe m 16t sipa sasbil, o g sgmdost dive bl o 10 glihi Poriodlies o8 Kouceaionit njé Sistem
1 mwnaX it mgecivoe b soacind MMl dudie 12 ke | pvadistatedin e patyeen diw stiballén ¢ projektin,
nE prapuecion i sivelin ¢ rgeve dhe elubteve 1 nielisos dhe socialy e el ddylinn (@ pRanbushd kérkesut
ePs ),

Stutwrt Focenaxhinit neaivon i sl (HMMS oo 16 PGy g deny et o Buncusdomwil iy parasbikohen n
Rontrutn o Kougenionit tiw od £8kesl o Auvtohwal Builub ey

Sisteml 1 menashianit wiodisor o sociud duier 1@ PetIhie Pliet ol wesesbinishn diw diotien mjedisore (e
wociile (PMZMS) plr pwaichion e péreiine W photi 18 Mdrkesave din dets rner e cunring ujedisorg,
socialy, shéndot@sors dhw (@ sigusise per s, rhabiliiio, shteyteamnin dine mivdinbajijen ¢ projekii,
Flanet dubiet @ khent afiste 1 plote poe 2batiinin ¢ mamive i eyl 1 zbidius Bl 19 aktiviteteve 1€ monftodit

B e T C—
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dhe duhet @ Korkole nje plan @ holigsishen 1€ menashionit wgedisor pée ndertimin bashké e nénplanet
perhatlye:

o Plani per mbujtien ni kontroll (@ sodimentit dhie enozbonii plr yedo kantier ndéction
* Planin por menaxhimin ¢ ujérave sipértagisore dhe néntokesore
* Plani pér mennshimin ¢ mbetjeve, pér ligen o ndéetimin die Pl a1 e shiryiézimiy

Plani pée parsndalimin ¢ ndotjes me plan 16 vegunté 1@ mbitfjes o hontroll 1 ndotjeve (ujore, ajrore dive
akustike) pér gdo Kantier ndétimi

®  Plani pér paksimin ¢ gazove serd per zin ¢ ndéimiveind@timit

o Plani pér menaxhioin ¢ sigurisé rmugore pérfshin planin ¢ shp@tinit né rast urgjence dhe sistemin e
sinfalizimit t& hershidm

Planin pér menaxhimin ¢ mjedisit, shénilotii dhe sigrisé e gurore (pértshiv ndotjen e ajrit, Zhurmat dhe
dridhjet, ujin, mbetjet ¢ ngurts, shind@rimin o lokis)

Plani ne kunderpérgjigie 1@ miodijove ndotise
Plani pite menaxhimin o sigurisl s projekiit
* Plani per menaxhimin e tenfikut dhe tonsportil

* Plani pér menaxhimin e shindetic dhe sigurisé ne pune, plr fnzn ¢ ndértimivhindgetimis dhe pér s @
shirytézimit dhe mirembujtjes

o Plani pér mennxhimin ¢ myjedisit, shendeits die shgurise ol kantier iy ydo kantier ndértimi
¢ Plani phegnenaxhimin e shéndetit dhe sigurisé né komunitet

inchimin ¢ palive @ interesit gl ndértimin/eindertinin dive hirytéziniin dhe mirémbajjes,
vizmin pér ankesat g& Ve nga palét e jashime t interesit.

péetshigs me "

. lkn{%ﬂm pée biodiversitstin,

. l'l]_h,u‘i"\ﬂ-t metkhimin ¢ ujdrave 1@ bardhi
. nitorimin mjedisor

* Plani | veprimit pér sharmat o trafikui
o Plani pér menaxhinin ¢ tokiés @ ndotur
CGiithashtu, Koncesionari duliwt (& hartoje dhe bt Planin péy menaxhimin e sipérmarmésve/Nenkontraktorve

pér @ menaxhuar planifikimin pér veuring mjedisore, sociale, shéndetsors die 1 wigurisé né lidlge me ndéetimin
dhe sipermarmésit e terd, pecfshind, si mimimum:

o Pérfshirjen e kiirkesave pérkasé por menaxhimin dhe sbution mjedisore dhe sociale né
kontraw/nénkontrat,

* Caktimin e qanté (& pérgjegiésive pér ecuring mjedivore, sociale, shéndettsore dhe 18 sigurisé, si e
Koncesionarin ashiu edhe péy sipérmareésit

* Raportime (& sipérmarnisve 4 16 jent 10 mjattueshime per 1 lejunr Koncesionarit pérfshicien ¢ @ dbénave
pérkatése né raportet pée GOM dhe péi 1 mundisuar e vierdsin 1€ nevojés pér masa korrigjuese.

*  Verifikimin e wajnimit div/ose kredenciatove @ duhura pér personelin/drejiuesit ¢ sipemarrésve q¥ jané
pergiegits pér ccuring mjedisore, sociale, shindetésore dhe ¢ sigurist.
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S3 0 Vierdsimi § efektit mjedisor dbe social

Autoriteti Kontraktuos | ki sigirune Koneesionarii 108 vierisin paraprak 1 elektit imjedisor dhe soclal (VEMS) né
lidhje me Projektin. Nose Huadiénbsit do 1 hérhognt gé vierduimi parapeak | ofektit mledisor dhe socinl duhet 1&
plrditdsoher, Koncesionari dubet 1 heywit W githe dotyrat shiesé dhe i fnalizoje keto pérditésime me
shpenzimet ¢ vota, Viertsimi i olhtit miedisor dhe socinl dubet 1@ bohet né perputhje me korkesat o |,
legiistacionit shqipur dhe i Standardit i@ Evurist | © 11C58 P8 I Vierbsimi dhe menaxhimi i risqove dhg
elekteve miedisore dhe sociale o kundor i praktihas sl mird ndeckomb@nee © sekiori ehunomik, nd menuxhimin

e risqeve mjodisore dhe socinle, dive dubet 1@ tenftogé ol goshiier miedisore die sogiale @ Lrushéguare ashtu edhe
e uktiale sio june pérshickunr me poshie.

S4 - Céshjet mjedisore dhe sociale trushigosva

NE Hiditje me poblemet o Irnsheguara, viewsimi | etoktit ovedisor dhe social duhet 1€ mbtshivtel nd koo
vierdsime W plohtie mjudivor die kisbhie et e ok zlnnose:

¢ VEM/NVEMS pér segmentin Milol-Kréshicn (lormat chehtrunib, version porundintar, vigi 2006)

* Lo mijedisore pér segmentin Milor Rl (Nr.67% Peot, 4000, 2006)

o Leje nyjoulisire per sogimentin Milo 1@ub / segenentl ki ) - LY (N I, V.06, 2008)

o VEM pBr egmentin Ritshen-Nalsh (lonal vighinaik, sersim Pk petidhintar)

* Leje mjodisure pr sogmuintin Redslon-Kotsly (N 816 fyor 22§ L2007

o Lo mjedisore piv segmvntin &alsh Mo og (Ne 440 Vol .06 2004

o 8mdiaﬁ\nbl viertsimin v wlehtit wifedisot dhig soelul P dublidiy o wwgaeniin Milol Kitshen, Ll
qui&hnl (01/3003012)

. g’.ﬂuﬂ: i prariprak | ofehin mifedin dhe sogial PO Antostaddn Mot Morng format ehektronlk, vit
L 2018)

\il‘m‘dﬂn ooalienestimieie dhw projokt sokaih i detaduar (phrishind wllg margun ¢ Whés) per dublimin o
gmentit Mitor-Kedshen, Lgls fotemmational 1visl 1 dublion e el vk parashibohot & coatober i
plesi o Progjehin)

dhike plrishind gdhe nformmoiome oheistuese “1d hndie wly S pdietuar dhe dube vigrésunr nevajdn pr ko
sl

* Rentaurbn (mbushje me dhs/mbiolliv wie lideo nvbdedlo) pl s hage shpattmbsistije 1@ wuplt 10 s
e

¢ Restuion (hidro-mbjellje) ¢ 10 St dugroentineve 8 prajebtin, plelshing edine shivetées o Tumanjve,
85 Clabtjet wjedisore dive suctale shiuale

S u kon CUshteve mjudisore die soclsle whialy, vierealind | wtehtin miedivor dhe sotal:

* Dubiot 1@ périshije wpé peonlihiim 10 efubisove (e shieainll i kbt ety mdiyshinget ¢ shtrenave
1€ wipeome 8 ke, stabili | sharpatis ) g pegdelfub v rgi 1 pareshib i 1@ intvmatrabiuies e Sang
Hishhude e Avsvostrnden (aty june shicaliet o whala, ikl A1 Db 16 peapsiendO it ¢ ot ehutgsy

o Dubot @ poodkonie e Bl ke o naih i, meladEn v gimit e vendododigen ¢
Bareisporent vy 10 ey sl 10 siotennit i owmas o e R i s dubwt sty

v Dbt (@ vientsol e yeahitge @ Gera nnjustisone e s tale, Wt bbb, ader 1§ uen:

gad W




I Toka e ndotur pérgjaté pjesés (@ Autosiradés prang Repsit, Rubikut, Rréshenit dhe Kukésit dhe né
pika 1 tiera W mundstune pérglard Autostradés ku gl nd@rtimil mund (@ Jeté pérdorur dhe |
nedotur

20 Kushiet hidologiihe @ sogimentii | iy 2
B0 Nivell i zhurmave dhie st P ehution ¢ Armave (08 1 githe Begieiie )
A Vierssimi | mjedisin i@ giatiesave ng swgihentin 2

5. Clshtje @ Shendetit dhe Sigarise 5 komunitetit -~ sigurin ¢ kémbésoréve, sigurin ¢ tafikut dhe
gatishméria pér ngiarde 1 joshiszakonshme

6. Clshtje 1€ Shéndeut dhe Siguelst <€ projekiii

Hulomtimi i ndikimeve 1@ procesii ¢ arjes sé iokids

NE lidhje ma gdo must Gerer nyodivore dhe sociale QU ki@ e rendingr md it dhe pér @ ciidén mund 18 dalg
nevafe wi pesoid ¢ kirkesave (@ Huadhindave, Amoriict Kontakies mbulon 1@ witha kostot, vonesat dhe
humbjen ¢ 1€ ardhurave né lidhje me neVelEn e mnmdshime pir 18 sbatunr fse té tila,

Meauxbimi | (okts sb nduiur:
Sipas vlerésimit anrply e

st migdisore dho sosiule Spdiliky

= %)

Wor dhe suckal (VEMY parapwakel, mund 1@ keté 1ok 1€ nddotur n€ o pukitn katér

piks prang vendbaninie e he ish-uzinae 1t shikrigjus:

Rubik (08 minyrd oriesticse A ke 169500 deri o kot 180000 dhe gt ko, 19H000 deri ne kan,
200000

« Relshen (né mitnyré orfentuese nga ke, 264300 deri né kin, 271 804)

Reps (nd ményré orientuese nga km. 44+ 000 derl ne Kin 464 200)

o Kukés (nd ményrd orientuese g han, 990700 derl ng km, 100+800)

Por éshié konstmuar njedhie acidi verdn ne Ppikén ¢ Ropsit, Me poshid jepen konkluzionet m@ @ réndésishme 18
projeki-viersimin it efektit mjedisor dhe sociul Pl seckitn pikE (€ ndotur;

Pikn ¢ Rubikut:

Pérgendrime shum@ 1@ larta bakei (6800 mg/hg) g€ Jane konsiatvar 08 shicesén ¢ dheut prané adénesave
industrinte 1@ braktisnen, Kito Kand gent viemt mé @ larts (& bakit 00 kralasin me pérqendrimet ¢
matura né pikit o Gers pergialé Autosiiadis,

¢ Nuk &shié konstutuar asnjé motal i réndé ne finjen e dherave paksy alkuling, 4& nénkupton potencial 18

kufizuar pér kalimin e kiyve ndotésve né dhers dhe wiérn néntokésorg,

Pika ¢ Rréshenit;

PErgendrime 1€ larta keomi, nikeli dhe kobalil,

“ \M\ \ﬁ;\



*  Nuk éshié konstatuar ssnjé metal § iéndeé né finjén ¢ dhemve paksa alkaline, qé nénkupton potencial (&
Kufizuar per kalimin ¢ kétyre ndotésve né dhera dhe ujéra néntokEsore.

Pika ¢ Repsit:

v Nj¥ piké wiet o ndotar keyesisii pir shkak 1@ rrjedhjes o0 acidit 4& Babi fomuar (ph = 2,87), me prani
shies€ 1 pergendrimeve @ Lt 1@ bakit (22,4 mg/kg) dhe kot (22,5 mp/hg). Ko nenkupion se pika ¢
Repsit &sh njit burin | vazghdueshém i indobies 1€ dherave dhe ujtrave nEmokigore.

*  Péegendrime 1 larte & baklt (1850 gt e et i@ 1€ mandlio @ kumproneve @ dheut,
ki ¢ Kukdsit:

¢ NEdheun e pikds s& Kukesit juod kel el 1 lanin 1§ bakelt (1060 mi/hg) dhe nikelit (215
k)

*  Nuk shi@ konstatoar avajé metal 1 rénds oo (il « dherave pabkag alhating, o6 ninkupton potenvial
Kusizuar pér kalimin v bdiyre mlotesve ué diera dive e néntokisarg.

Kuoocesionari duhet 18 keyeje W Vierési & Kigzikgl 18 Nebthes 14 Dhewt me 2 laza pde piesit ¢ Autosiradis
prand pikove W adote 1§ lanpémmcidurs we Ipuihie ne Udidzine o Shéndein dis Slyurisd Mjedisore
Cirupit 18 Bankés Botlirore (S¢ 11 Tokés w6 Ndotur). Objektivat Keyesor 16 seciley prej kiftyro fazave jang:

Fivza | 2\

*  Stodini shkresor v@ﬁfy&l&:

v Rekonjloioni né li«vl;

v Pargatitn ¢ njé madeli howiosproal per seiton pihit 1 nidotir

«  Peecaktiond | pootokallie pgr e ¢ kampontve dhw bégen ¢ anaili sve wine Fazes 2 nb perputhje ine
UdhBzimelt & IFC-s8 pér mjodisin, shindetin diwe slgaring, pér wohén o sdoiut) dhe standarde
ndéehombétnme dive prabtikin o mid (psh, ASTM 111527.13 dhe ASTM 19031 1)

*  Plrgatitie e rapostit t6 Faziis 1

Fuea 2

* Aktivitgiel ¢ vierdsioit (e harrplondah 14 slirosai o sipermw 18 dhear, hasisplong mig sondé dho ujdrs
(& larguang, nise ki)

* Konfirmime  model it honeepiual 1 Fass | P88 gt N Pl 1 oty

64 M 250



* Mumje knmpiondsh ngé Rubil, Reshien, Reps dhe Kukis «i eilhe e vende 1@ fjer pérglané autostradis
(Rannpiond o whivesy ¢ SIpBEe e 1€ et e ) hu ki 16 g @ Joné plrdorr dhors 1@ ndotyr
IO ndErtinit 1 Avtostradis

¢ Plrgatitn e rpoctit 1@ Vs 2

N btk W@ reeulintin 18 Vierssimi Riskut 1@ Dhwat 10 Neotor, mand 1 date evale ple musat o miposhune, 1§
kit do € dubet 10 sbutidien Nigh
* Koncesionan,
* Masn pér shéndotin e MUY P et o Puncing, shlvy esing ose PRI Autostradin
" Musa p8 menaxhinin ¢ Witrive 1 burdha onkas 1 KOt ik, per 1 zbutur largimin ¢ ujdrave @
ndotura (nllse ka).
* Ko masi do e Pasgyrohen s planin ¢ ienaxhimis 1 1RO 8 nddotur dhe ESMM) ¢ prajektit,
* Aumoritet Kontiktuey:
* Masat ¢ sugjeruars el pée tokin ¢ ndotar.

Menaxhimi | ujdruve 0 birdha 88 Auwtosivaidin

St vier@simit paraprak mjedisor dhe socinl (VEMS puraprake), Segmenter | dhe 111, pertshire urat mbi
lumejte Kryosord, simematikishi bk kand tubat kolekiong, Pranday, kéekohen punime horriglvese mo yéltim qif
siguiohet instaliind dhe Tonksiomimi | Wi sistemi 16 Plrshtatshm tabash Kollini PE urar & gienden nd kéto
segmente, dhe per \mbmjtnr sipérfaget e betunit dhe injedisin,

Ng lldlﬁc ﬁu;:k«gmemln I, urat Jané projekuae Per 1@ Kulluar gdo plest 16 Platformés s urés vetém me nj
dulje shkarkimi. Kéo Instalime ik jang @ péotatshime ple 1@ kuliar foshijet ¢ mundshime dho mund 1§

Kullimit--platformuve duke shtuar nje ose mi shumd veima shiarkiml ol mos 1 seeilss platformé, si dhe
instalimi i giayive @ munguara € Wwbave po propozohet n@ kuadrin aktunl (€ nasaye korrigluese,

Per posoje, Koncesionmri do i jew plrgiegids pér projektimin dhe ndertimin o Infrasteukiurgy 5o
nevajshme 1€ ujérave @ bardha 1@ Peeputhje me kérkesat o legitshacionit perkaits shyiptar die 1@ Udhzimeve (@
IFCos@ plr mjedisin, shindetin dhe siguring, por eugii me e, Obfekit periindintar | punimeve né lidhje me
ndértimin ¢ infrastrukiuriy PEF menixhimin ¢ ujerave 1@ baedhin dubiet 1@ plreaktohet NE vierdsimin ¢ efektit
mjeisor dhe social.

NdErimi i infrstrukiores PR menaxhimin e uidave 18 bardhg s isils @ lart duhet @ Jetl plost @
Punimeve Kapitale me sy peemieisioin ¢ Amostradgs RInE dy viteve 1@ pura 1@ Keneesionin,

1 Gera shiesd) Autoriteti Kontrakives jop Nioftim pér Ndeyshim nga Autoriieti Komraktues dhe ebatohet
dispozitat ¢ Klawzokes 32.) @ kesit) Kontraie,

Risku | mundshiton | plrmbytjes:

Sipus viertsimil parprak mjedisor dhe sogial (VEMS paraprake). ka pusur modifikime 1€ konsiderneshme (6
shirntit 1€ fumit ngn punimet e dheot giaté ndéetiis W Autatiadis, Koneosionari duhet 10 Kryejé nje vierdsim
hidrologjik par segmentin | dhe 2 pe plrputhie me hérkesat ¢ vierésimi W elektit mjudisar dhe social,

w4

e ——



Viertsimi dubei ¢ pardors (¢ dhifnal historike mbi restijet per 1e nxjord lukoret Inlmuim-Kuh&tgil{jc-Shpcnhlal
(IDF) dhe kuotat maksimale PErhatse (1€ 50 viodve 1 fundin) Per fumin Mat, lumin Fan dhe lumin Fan i Vol
Dohel identifikuar risky | permbyties s& zonave (& banuirs si Pasoié o prantis? sé Autostradés si edhe risku plr verd
cenueshméring e projekiit, dhe duhon PRzt masul chutdse 18 kistyre risgove, Peryjenésia pr zbutimin e
Mazave zbutése i takon Autoritetit Kontraknses.

Zhurmat ¢ trafikuf:

Sipas: vieresimit paraprai mpedisor dhe social (VEMS paraprak), pérginté Autostrudis chzistiese nuk Estug
shaluar annjé mast PEC Zhuvmat e tralihat, Kongestonar dubet @ krygje nj@ vierésin @ nivelit dho thutjos s¢
zhurmave (@ trafikut ni Pérputhje me kérkesat ¢ Vierésimit & efckrit mjadisor dhe social (VEMS paraprak). pée
logaritict ¢ zhurmave 18 tafixut duliet 1 pirdoret & wandurd ndétkombenr i pranueshiém | churmave (si
Standardi Britanik, Standardi Francez ose wd standund | barasylershém), Gjue vier@simit dubet berg maljy nd
situatén fillestare prand zonave 1@ banwara dhe prang pikave @ nedieshime (i shkollar, spitalet etj.) q¥ ndodhen ma
ok se 1 30m prané Autostadis.

NE bazd 1 vezuliutit 18 vier@simin 1€ wivelit e ehutjen S& ewimmave, mund 16 il nevain piée masat o méposhtme,
1 ot do 1@ dubet 18 dhatohen nya
«  Koncesionarl:
* Matje vietore @ Zhurmave (@ e bt priné zonave 1§ panica dhe pikave 1€ ndjestinie,
* Autoriteti Kontraktues:

. i ifnl | masave 1€ dhutjes s s g MU gotmve 1 banuan die pikave (€ ndjeshme ku nivelot
IR shkajnb pirig) Kufive & prangwshin statumdt | DN,
g F

Sipas vierssimir paraprak mjedisor dhe social (VIMS Parapiaked, ki pea 10 n) zond 1@ mbrojr me ligj (Zout ¢
Mbrojtur e Burimeve @ Mot b, Kutegoria 1V, Bleshky ¢ Chroshit-Mieditgj dhe pje mbivendosje ¢ pjosshme

Sigurimi | kalimeve (@ PUrshtatshme per funnén Hihet me wibvojten o specieve dhe 1o siguring o trafikut,
Viesgximi perfundimmy i efekiit mjedinue dhe wvial bt 06 pestahiije nje Viwrlstn @ wijedisiy 1@ wlallesave ng
pérputhic me P86 @ 1VC.s¢, Nése Vsl | ijeddisi @ inllesave histaton so eona € Gale permbush kashiet o
2onés me miedive & gjatlosave me rendui hritihy, atdfend Koneesivnari duliet i heyeie nje vierésim @ mijedisit 1@
gallesave me éndgsi kritike ni Perputige mw korkesu PR vierbsimin plrlundintg 1g efoktit mjedisor dho social.
Mes 18 terash, dubes DERE i viojtim e rerren Wyl Q& 1 vieresobiet smiusi dhe mjufiveshméria ¢
horridoreve ekzistuese pé faundn (tombia dle W) Pl ariniie, rbqebul dike waerie Dimensionet minimale 1
menduara pér vendkalimet ¢ faunds it @ jent nis potputhie me standurdel dérhombérare dhe me prakiikin ¢
mitet.

N bt ¥0 1eenhtaniv 10 vieresinit W amjodiais 1 giullesave Jh, nitse b, 48 VEgedsinin 1€ mjedisit @ giiliesave e
renddsi hninik, nund i Bl eyl plr nasat ¢ Wbpnnhbing, 1 eilan i e duivet i iatalon nga;

* Konvesionar;
* R R oo IR0 velehplinnéenng © faunds 10 Anhsteadé (vomdndudiya ot gl )

b W

" Auiitenl Kantrakiues:




v NG E Rabineve g Gt s duliel) se Hemit 16 Yeta ehitdee

Céahtje W Shenduiit dhe Sigurisé st bumonitetit slguriu ¢ hisbisoréve, sigurtin v tvulikut dhe wotishmiéria
PEF ugarie (8 fushibzukonsbne

N gshtie tetdr ¢ rindbsishim M S A0 skt 1 et wil bl s VNS fand ndikamei negative g punimet o
et mund 12 Kent mbi shéndotin die S (SIS ) hommsiiatin hocal, vegan@risht Hdiyje 1w teafikan,
perdorimi 1 rruglve locle die hampet o ndgnimi. Me B g 6 ehsten wdiklines o siplrpermendura mbl SHES
© Komunitetit, masit ¢ méposiinm dubwt 1 e N N onces

Hartimi § aié Plani 1 Ndiklmave nsd K omunsetin

Shpeliéal 1 Ruftzera & walikor, lagiv periodike e WIE ¢ ogdve shivangese dhwe shesheve © ndértimit,
mirémbajije ¢ megullt o plalisieve W adérinmic i automjeteve, gl o shoshiove & kontraktoreve (&
ndértimic (hur #8008 o mundor) larg badineye wjore, slikoliave, qendrave shondotésore dhe vendeve (&
Kutteve (kisha, xhamia);

Organizimi | punimeve (2 ndétimit (peané gendrave 10 bunuary) ginie diés dhe minimizimi | ndikimeve
o€ lidben me dhurmtn;

Informim § regullt dhe ni kol dhe kamsultin me Njertrit ¢ Prokur ngn Projekti (PAPs), mbi ndikimet
dhie masat sbutése, pee 11 munddnoar atyre planilikimin die pirgaition paraprake;

Edukimi dhe mdéngiegishin et esiqeve shndedsore plrpara limit t© ndéimit:

Ekeaminime shifndetésore parandaliese por Fogind punéiors g vien.

Niindeti e siguvia ol posd

lshyer mé 1€ Bndesishime 1@ bt dhe St nl punt (SHES) ¢ fidhon me punimet ¢ ndértimit
pirishijne:

Moqcn! /
Liithepsrihinge o,

Rrech{ih
Lo, i
Reéeiget iy

¢, Keyesinht pée pranimet g2 glenden o vende 16 ndots,
W ndikimet

pritshine mbi SH&S 0 pune haoe endest madhore, dubet & mirntohet nje politise
hendutit die Sigurise ¢ Pune shpos lgitslactonit shyiptar, rmegutlonst o BE dhe rregulloret o

1FC duk gefiving pakedn W meposhimt:

Koncesionir! dhe Kontraktoret do st/ bajng politika dhe procedurg @ shkruara (@ burimeve
njerdeore (BN 0@ pérputhiv me lighet @ puniis s Shaiperise dhe kérkesat ¢ 11¢' PSZ, dhe do @ sigurojng
Q¢ politikat pérkatése e 1€ disponeshing PEV S e punonfiail ¢ giuhén() e tyre.
Politikwprocedurat ¢ BNj dulet t¢ pérmbuing nj@ hod 1@ shatoeshen © siclljes dhe procedurs 1§
ankiminit (& sbatueshime pér 4 wiithe punitoiel, duke peviihing dbe punonjsin ¢ kontraktoréve.,
Koncesionari do @ hartofé dhe cbwsaite Manin ¢ Menashimit W Kontrakiordve/Nénkoniraklortve pér o
menaxhunr planifikimin Mjedisor, Social, Shéndetic dhe Siguriseé (MSSHS) dhe performancén ¢
nd@rtuesve dhe kontraktoréve 1@ Gere, dube pérfshise minimalisii:

o Pérfahirin ¢ Mrkesive perkaiése 1€ Planeve 1 Menaxhimit dhe Muonitosimit Mjedisor dhe Social

(PMMMS) n& kontrata/méikontrata;
o Coktim | qars i pérgjegiésive MSSHS (@ Koncesionaril dive Kontrishtortive;

“ \K\x\ @ W



o Raportet ¢ kontraktort, me holles) (@ mjaltucshme, pér 10 mundésuar Koncesionarin g8 w
PTG 1 dhénar pérkatese ol raportet e Q51 dhe plr © mundésuar viertsimin o nevajes pir
veprite korrigjoese;

o Verifikimi i tajnimit dhe/ose keedencialeve 1€ dulura Pt personelin/mennxherét ¢ Kontraktorit
pergfeg)is pér MSSHN,

*  Koncesionari do 8 hartojé, zbatojé dhe mirdmbagd planintes) ¢ shéndetit dhe sigurist o8 puné pér 1
udhzunr 8 giitht akiivitetet no vendndodhjen ¢ projektit gjote pergatities s shshit, nddrtimit dhe
operimit, dhe pér 1€ siguruar g 1 WIHE Rontraktorét miratojng koo plane. Kérkesat duhet 1@ perfshijng,
minimalisht:

0 Analizat dhe kontrollet ¢ rrezigeve spucifike pée vendin ¢ punis dhe detyrat plie @ yjithe
nktivitetel;

o Dhitnia ¢ pajisieve mbeojitse personale ( PMP), Kérkesut pér péedorinin ¢ PMP dhe slgurimi i

pérdorimit ¢ PMIP;

Trafnim i signrisé pér 1€ giithe pessonelin ne Bivhen ¢ tvre, dike mbuliar ieziget dhe protokollet

© Sigurisl (0 vendeve 1 tyre 1 punky,

Trajnim i veganté pér rezige specifike; Puna e luetésl, 1o gérmime, me energfing elokirike;

Rishikimi dhe miration i planeve SHSP @ kontraktordve,

Mbikeyria e zhatimit € SHSP ngn kontraktord, peefslind raportinin ¢ detyrueshém;

Rey)istrimi | statistikave & incidenteve, perfiliind totnlin ¢ oréve 1€ punts, incidentet me humbje

kohe, plagosie madhore, vdekjet, e,

o

=+ N - . )

Hulumthni i ndikimeve 1 procesit 1 s fes sl toldy

Cijatd fivets &R, pritet @ ndodhin adikime negutive mbi kamunlotel dhwe bleneset, voguniérisht né lidhje me
shpronésimtin &k es dhe dwendosjon fieike 1@ shtitpive, bisneseve dive lohaleve, heyoninht pér shikak ¢ nddrtimit
(¥ Urds st g}? it dhe plrmisdsimic 1 pihave Iyrttoe/duline 1 antorizuara. Gjithashin, giole N&R do 1@

ndodhi )ﬁrlgﬂdxi'li‘ kohshime o ok pie nderinin ¢ kantiereve 16 s, e dikime 1 perkohshme mbi jetesén
e 'u ;.‘-

: ) 3 " "
Me: 1 zbuten ndikimet ¢ fieds N&ER mbi ehoroming, 1ohen & prooat pir shkak @ pdedorimit 1@

pérhershtin ome 18 pliekohshitn 16 1okts die ehvemdosjos feike 10 parbiershimg 1@ bizeswve dhe fokaleve, masal o
méposhtme dubet @ miratohen ngis Konceslonari:

* Projektimi dhe keyerja ¢ mares sé thés né e menyrt & eshié v pérputhie me legjistactonin kombetar
dhe 1FC PS 8,

o Planifikimi dbe batimi me kjdes | masave P IE shmangar ose ehutur ndikimet nogative mbi personal ¢
ehvendosur né pérputhie we rregullonet voadase dive [1C PS5, Néwe shvendosio fizike Sshid o
pashmangshme, dulier 1€ pérgatitor dhe cheehmohet njé Plan Veprimi § Shpernguljes (RAP),

e Rikthimi | perdorimin i@ perkohshém (& ok ne wiendjen o suj (depury ndédimi,




6 Kerkesat pifv Punbmet kpitals dhe Riparimet kapltaly
6.0 Dispozite & plrgjithshme

Lt Hyrje

Kongesionuri dubet 1€ pénnbishé hérhesat I st hapitate dhbe Riparimel Kapitnte & pleshkiuam i kot
sekalon 6. N& rastin ¢ Puniimese hupitate dh Ripartinevs hispisle g0 mlemwie Kongesivnark dhe/one nje
Nenkontraktor | Koncesionarit, kérkoit ¢ ndpostiting ebutaben plosishi, sig Paraiton ke md poshié, N§ rastin
© Punimeve kapilgle dhe/ose Riparinieye bapitsie 4@ ndormert Auioriteti Kontahiuws dhe/ose njo Nankontuktor i
Autaritetit Kontrubtes giute Lohteglatjos s Kuncesionit, Koncestonari dubet 1o bje vend kétyro punimeve 1@
Autoritetit: Kontraktues ose (& Nénkontrakiorit W Autoritothe Kontiakiues ne bazt 1@ hetyre Kdrkesave, nén
bishk&rendimin dhe mbishegyetimin ¢ fnahinienit @ povarar, Ne pérputhie me 1@ gjithe legiislacionin pérkntés dhe
NE varesi 1 Sistemit 1@ monsxhimit 18 ecurist 1@ vendosor i sekslonin 7 ks Sinojeo 5. Koncesionari &his
pergiogits i 18 dyjn ravtet pde 2haioin ¢ ketyro kirkesave, ol vindsi @ momiodimin dhe auditimit nga Autoriteti
Kontraktues dhie lnxhinion i puvarar.

612 Sundardet ¢ projektumit

6021 Recgullut per projenivr sehwike

Dokumentagiont | peojehtit whiih hiyeaor diliet 10 permbusié standardet shepptiny W botaars aé Fletoren Zynare
1€ Ropubliks 5& Shejipirisé ur, 22002 dhe rerditeaimei ¢ mépasaline gl héhen s it 48 dewbaiont W0 ofertave, @
shogéruar me standardel evropine perkattse kur éshid v {eurohodet, vuronormat) dhe me kég Shtojed 5,

T glitha projokiet ¢ propozuera g Konwgatonari dubt 19 pormbishin cdhe kérbowr (illvatare @ pércakiuara o
ojekiet pQ"ﬁ ¢ dhwfone 16 bulldsisime © lomentove 19 panineve hapitale @ viing o dispozicion N
Autoriteti Koiitrat INes Wialé procesit 1 wnderit, Nige oiekti | o proposuar bie ndesh me e projekt ekzistues
paraprak ase 16| HEsishdm, epitesi kin projehti eheisives paraptak dive/one i hollésishim,

6.1.2.2 " Stundardet ¢ projektimis

TE ghitha projekigr vk zistuese Pavuprahe div/ose 1 hellesishime @ elementeve 1 purtimeve Kapitale g i juné vang
0 Shpaziciur Koncesionarit giatd procesit 16 tenderit Jand kryer n€ péeputhie e standardet ¢ reji shiptare
projektimit dhe  jong aproviar nga - Auvtoritett Konteaktiss  pie 'y pétshiol né procesin ¢ tenderit,
Prajekii/prajekter pérfindimtare I ebutin € elementet ¢ ndrystime & punimeve hapitule jané pErgjegiési vertm
¢ Koncestonarin i cili mban edthie riskun plrkintes 14 projektimir

Standardet ¢ projektimit & duben PErdorr i propogimet o reia s edhe ne fealizimin ¢ 1 giitha projekteve
Kryesore périundimtare 1 elementeve puntmeve kapitalo g Koncesionari do (& mbéshieten tek stundurdet ¢
pérdorura né projektet € aprovuara parprake dhe/use 12 hollésishme, pérfshine Manualin shepiptar 8 projektimi 1@
rrugéve, plus gdo shiesé g mund W rekomandol@ Inakinicn | pavarr,

Pdepary Albimit 1@ gdo prajehth teknib kryesor pUriindioiar, Koncestomarl pepilon puketén ¢ ploté @ standardeve
1 projektimit pée secilin element @ Puniimeve, per minatin ngn xhinlert | PRV,

Shmangiet nga standardet dhe nomat « kondismuans @ projekiimi, si edie g projekict parapmke dhe/ose 1
hollesistime (& vétna ne diapozicion. g€ mund t jené me peefitio plr Autoritetin Kontraktues dhe per Projektin sa |
takon sigurisé rrugore, efikusiteit ne shitytézim, ckonomisé nit ndértim dhve mismbajtje, programit @ ndértimit,
Tetginilsisé o peegjithshme, Permbushivs s@ standardeve 1@ rejn ndérkombetare dhe harmonizimit me Bl-ng né
1& ardhmen, mund 1§ mendohen PEr 1 plrlabicg né projekt, o vardsi 1@ aprovimit nga Autoriteti Kontraktues

bttt " &§ &\ u,d%\( \



014 Shayrtimi dhe miratin i projekteve

& L3 Propusimeprajel

Koncesionarit § lejohet 18 paraqess proposin-projekie € reia tek Inshiniend i pavarer pde aprovim od pérputhje me
Programin ¢ paragijes sé projekieve. (do propecim-paojehti dubet @ jed | identifikuar qarté dhe (& pérfshije
hollésite © mjnfueshme, si mé poshté;

* Deklarim se i@ pje parqitie & péombush plotésishn detyrimet ¢ Koncesionarit né baze (¢ Kontrates,
kirkesat tehnike pérkatese dhe propozimet ¢ paragitues dhe aproviars mé parg;

* Deklarim se pérbén ndryshim nga PROPOZIMI | paragitur md parg;
* Dokumentaciond i dubwr shoqerues Qe si miimum, dubet 1@ perfshije:
* Nj€ pakets t& ploté dhe koherente dokumentesh dhe skicash 1€ insfeksuary i dubet;
Relacionin e projektit ke peshkruben parimet ¢ projektimit g€ lidhen me propozimin:
- Standardet pérkatése, kodet, aktet ligiore dhe nénligione etf.;
- Studimet pérkatése;
- Kufizimet, parametrat dhe supozimet:
G hstim g8 § eshi b SR 18 nderiimit;

<

'8
y Lol

- Perllogaritjetehollésish#ﬁ
- Skicat; e

ehatimit 1@ punimeve;

= Qdo informacion
vierEsuar plottsisht proposiming

G¢ herhohet ne ményré 1@ srsyeshme nga Inxhinieri | pavarur pr 18

- Certifikatat e projektir.
Koncesionari dubei 18 parashikoj& vé programin o 1l i€ perindhé sheytimi g bushinieni | pavarue jo mé shumée
¢ 4 (Kat@e) Jave nga data ¢ marrjes s propociia-projekiin @ Platé dhe wié perindhy shayrtiin jo mé © gl se 3
(tre) javé per gdo riparsqitje & propozin-projektit pée @ maeé né konslderats idryshimet e kérkuara si rezuitac i
shqyrtimit nga Inxhinieri | pavacar.

Koncesionari dulier @ parashikojé e PROBEININ € (i) 1 periadhi shayrimi hgs Autoriteli Kontrakiees, Kjo
periudhé duhet 1€ joté 3 (1re) jave Per gdo propoacimeprojekii. Periudiia o shqyrtinis ngs Awtoritetit Kontraktues
duhiet 18 jete parsiele me perimdhin ¢ shayrtimit nga Inxliniert i pavarar,

Inxhinied | pavarur do U pergiigict gdo propozim-projekti né find 1 periudhés s@ shgyvrtimit,

Pasi 1€ jeté réné dukord per propeszimeprojektin, Inxhinieri | pavarur ¢ konfiomon pranimin ¢ propozin-projektit
me shksim,

Néso me pas Koncesionari disshiron t¢ B ndryshime wg Mropozim-projektio ¢ prangae, duhet 1@ paraqesé njé
shtojed ndryshuese dise 1@ marrs sprovimin nga shioied | pavare e K& shiajed pérprs s @ vazhdoil me sto
aspekie (€ punimeve ¢ preken ngie shiogea nd Gl

0.1.3.2  Paragitia ¢ skicave teknike

Pas miratimif & proposhinprajektit uga Inaliniesd | pavanur dbe peopaee (i @ ndérinit, propozim-projekti
pasohot nga dordzimi | skivave teknihe perkatlsy g propesingprojehtin né Uuie, Paragilia © skicave teknike
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dubet 1 mbeshietol né picayitjon propaG prajektin die dubot t6 pefshije skica dhe spevitikime @ plota dhe 8
ghithanshine hu 1€ pérshhruben plotésishi dutizst ¢ mevashine pér ndéninin ¢ Pusiive kapitale.

0.L.3.3  Projekrimi i objekteve (9 Perkohshome

Inxkinieed ¢ pavarur nub kontrollon Obivkiot o pérbolniong, por kommllon olektin e kane uto ek strukiura
peiimente, Koncesionath mesr imaset pée organizinin v e konbaolli @ pavary 1@ Obyjebtoye 1@ pirkohishne, Per
caktimin ¢ kontrolluesit dubet vné dibord me lnabiterio ¢ pavarur, Koncesionari huideset g 6 gjitha Objekret ¢
pérkohshme 1€ mbuloheny me projekt (@ viefshim dive vortifikat@ verifikimi @ cilot | puragiten Inxhinierit 1¢
pavarur (& pakin 7 {shtaté) dité perpara illimil © nddtimit W& objekieve 1© peckohishing.,

0.1.3.4  Dorézimi i projekiin @ ptosd

Brenda | (nj¢) maji nga aprovim pérlundiontar g@ in shior i gavaray per 1 it progozio-prajekiel pér
clementet ¢ Punitmove kapitate, Kongestonari ket 1 pasigest luxhioderic 1€ paviy WE projekt @ plog
perfumdimtar pie kéto elemente 1€ vilat dules 1@ pErbshae ovidens € plot W projeltit @ aproviay, Nok shite «
nevajshme 1 riparagiten dokumeniol vse skisat Qe Jane aproviae wé pard, por bur g b aprovime e buyshi
03¢ Kur i juné bied ndvyshime e gt wrave clomuniove @ projeb il Kuoseeutonan duhet 1€ riparagess skicat
dite dokumentet ¢ prekue w MEnyE Q¢ pas pdrfundimic & projekiimit @ vheistnfe nj evidencs ¢ plolé o
projekieve & mirntusrg. Paragitie ¢ projeliit plfsndimtar dubet 10 fdeatilikagd qané @ wiitha skicsl dhe
dokumentet q& péebging projekiin perfundinia € svisatuar pér objekion o peehershune.

Paragitia ¢ projektic pérfundintar Jubet 1& PEITSIEE nipas rusiin, ndér 18 Gera, edhe kéto dokumente:

a1 Manualt i projektimit - ¢ pércakion arkenat, standardet dhic Laodet ¢ projebtini. Manuali | projekeimit dohet
1w pﬂmnmd_(t_i\e\ glitha materiaber, hoder dhe standuedet o perdorora, duke béré € qand si Joné pérdorur
konkretisif ks \Mitnuali § projektiogt vibet ug dispocicin wE mEnyré g2 1€ mond 1@ pérdorel nga Inxhiniei i
pavarur si tgks{ q jithanshém nibéshiods dhe si dobument efikns it

b) Raportify lergsimit 1¢ elehtit jedisor 1 cifi ditshunon se s Prajektl péefundimtar do (@ jet# konform 1@ withy
kﬁrkcsabc'.mj«li/s(w (6 percaktvare o kontutio pes Hzo ¢ projekiinin, nderthmin dhe sh frytdzimit;

©) Raponi i nirémbajtjes - at @ cilin peoshihruben mictmbaiin roting dhe riporimiet kapitule 1@ nevojshme pér 12
arsitur jetégindsing ¢ dubur 1€ clementeye 1@ sdeyahiime @ punlmeve,

Projekti péctundimtar nuk konsiderohet i PIOIE o Inxhivieni | pavicur derss Koncesionari ta kerd paragitur
projektin pérfundimiar dhe ko it 08 Jert wpwevair nga findindgri | v
0.0.3.5  Programi i puragises <@ projelieve

Brends 14 (katérmbédiyord) ditéve pas Mlottnan e Koncosionart per Daiby ¢ Hillmit, Koneesiopari duliet ¢4
Patagest pdy aprovim Progimnin ¢ paragiter 3¢ prohiove luadhiivil @ Pavarur por © glitha clementet ¢
perbEjng Puninet kapitale.

Programi | parayitjes s projebteye dubor:

@) T8 jete nb pérputiie me programin Kryesor W punimieve dhe elementol heyese 1 4] 1© jend Instegruar né
programin Kiyesor & punimeve, dhe 1@ Jupe @ pliths piketal perkatese, dait hygo dhe datat ¢ marrjes e
dorizim 1€ zonds » punimeve;

b) T¢ parashikojé perivdlu i dubire kohore PEE shigystim nga Inshinien | pavarur dhe kolén ¢ nevojshme pér
ripuragigen ¢ projektil pity 4 mane pé Konsiderat® homentet ¢ xhiniers 1@ pavarg

) T parashikoj€ nje periuch® i dubure ahgyatine ugn Autoriteti K onteakives:
d) 1€ pidinesohet 1€ pakien A Ber€ ne mua) giaké erjedins sé projektit derisa paragitied 1€ jené dor@zuar konform

a4 Wt



hérkesive dhe (€ Jong aprovuar nga lnxhiniert | rvasrur,

Koncesionari dubiet & parashikojé rishikimin dhe riparagitien ¢ Programit & paragitjes sé projekteve pér 8 marre
né konsidernté komentet ¢ Inxhinierit 1 pavarur.,

0.1.3.6  Procedura e shqyritmit (7 projekiit
Procedura e shayrtimit do @ Jet@ si mé poshite:

) Koneesionari bén paragitien ¢ propozim-profekiit né pérputhie nw Programin ¢ pragitjes s@ projekteve dhe ng
pérputhie me Klauzolén 15.) & Konlrutésy Koncesionit, mundésisht ni¢ bazé 16 koneept-projektit ose
kontributit tetér & véné né dispozicion mé part ngi Awtoriteti Kontraktues gjat@ procesit 1@ tenderit pér secilin
clement & Punimeve kapitale, perfshirg cdhe sipas Lidhjes 8 @ kesai Shiojee 5, sipas rendit kronologjik 1@
propozuar nga Koneesionard o€ lidhje me ndértimin dhe périundimin o pritur. N& secilin rast, plrgjegiésia pér
mjaflueshmering dhe pérshiatshmérine ¢ projektimit & punimeve € propozusra | takon Koncesionarit,
Pamgitja shogérohet me dy kopje @ nénshiknirn t corfifikatds 5@ projektimie 1@ lidhur me me paragitje.

b) Paraqities s¢ propozim-projektit i bitiet e shyyitin sga Inxhinieri | povaror i konsultim me Autoritetin
Kontrakives. Pas pérfundimit @ shqyrtimiy, badineri | pavarur:

& aproven materialin e paragitur, ose
® jep aprovim (& kushidzuar o kérkon bérjen dhe pérfshiton ¢ rishikineve né skicat tehnike ose

* refuzon pesérisht ose plotEsisht materialin nése konstaton e projebti teknik nuk i pérmbush kirkesat
teknike 18 Autoritetit Kontraktues dheose kriteret ¢ projoktimit. Né k&@ rast, Koncesionari o ndryshon dhe
¢ riparaqet propozim-projekiin siy dubel.

¢) N& rustin ¢ wprovitit @ kushiézuay, g Koncesionar nuk Kérkobhet 10 ripusagesé propozim-projektin por ai
duber € hujdeser g€ rishikimet ¢ kirkusrg nga Inxhiniori | pavarur & merrer né konsidersté dhe (& prfshiten
né paraqition ¢ skicave teknike.

APrOVINNE ose 1 aprovimit 1€ kushtGaune ngs Inxhinied i pavarus. Koncesionari harton dhe

g o skicave tekoike. Panujitia shogérohet me dy kopie 8 nenshkruarg 1@ certifikotés st

y‘ nr me st paragitje,

e teknike | bEhet njd shgyetim nga Inxhinieri i pavarur. Pas perfundimit 1@ shqyrtimit,

projektimit

= N
€) Paraqil}é‘-@ sKig
Inxhiniget 4y aryr:
WA em /
omm(&hlin ¢ paragilur, ose
* refuzon pjesirisht ose ploEsisht materiatin ntse konstaton se nuk | permbush kérkesat whnike & Autoritetit
Kontraktues dhefose kriterst o projekiinit vse komontet « béra nga Inshinieri | pavarur si pjesé e aprovimit

(& kushtézear (@ paragitjes 5@ popozine-projektit, NG k& rast, Koncesionan e nddiyshon dhe e riparaget
paketén sig duhet.

N Nuk dubet 1€ li10jé aungé punim ndéstimi pér e elanent 1 punimeve derisi 1@ jetl dhiing nga Inxhinieri i
pavarur aprovimi pér parsgitjion ¢ skivave ieknike né lidtye e atd element 1€ panimeve,

Pasi @& Jotdt dhéng nga toxhinderi | pavarur aprovimi pé paragitien e skicave (eknike pir nfé element 1@ punineve

kapitale, Koncesionari dorizon paragiticn ¢ projekiit piefundinitar pée 'y mbatiur 81 evideacE. Projekti

perfundimtar dubet & peefshije @ giitha wdeyshimet ¢ kirkuarn ngit inxhiniei T pavanur si pjesé e refuzimit ose
aprovimit (& kushtézuar (6 njé paragiticie propozum-projeki
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6.1.4 Standardet ¢ nd@rdmit

6,040 Detyrime @ pérglihshnw
Woncesionari dubet 11 ralizofé punimet ol péombugije © ploe @ akieve ligione dhe nénligiore shygiplare,

Pértihisd speifikmet shoipare pée adictimin ¢ rugve dhe Businet o Konratés q¢ kané 1@ bEjng mo ndértimin,
shitndotin dhe siguring dhe mbrajijen @ mjedisic,

6.0.4.2 U e udértin

Koneestonart dubel 1€ vespukiofe hegiistogionin ¢ ebaiveshtn shwpiptar pée ndéoimim dhe praktikén ¢ miré
nderhotmbitare vl sehtorin @ pdérthmic Pusa do O némshitolion komroliie dhe aprovimit nga Auloriteti
Kontraktues dhe organizatun 2yetare 1€ cakivnrn per W gellim,

Ciithashiu, Fuimet do 8 monitoroken mga Inxhiniert | payvarar 0@ péoputhie me Kontrstén ¢ Koncesionit sipas
Klawzolés 16,5,

Paepars Tliot 1@ Punimeve Koncosiomat dubet ¢ huegé ne munoal 8 bollésishiom € cilénisé sé projehtimii dhe
ndértimit, siy parashikeohet nd sekshonin 2 F hesad Shivee 5

0,043 Cilésia e materialove gl de o pinloren
Matorisler ¢ péedorues nga Sipérmares dubws 1€ peombiahibn ose tgihaloing brileret s ciltyisé @ peeshhraben w
Stundardet shoiptare (@ projebtmin dhe ndeoimit @ pagive

NE kel konteatd nuk St pavimshibiar wsadé Dol o nylove apo pikave (& nxleres @ (nereve. Nga Konceatonuri
Kerhohet & guld vendet ¢ by malerinlese dine 1 8 vegnilined & nevajsiung pére fumizimin ose anjenjen
o kittyre materislove i do @ pérdont o punie.

Pérparn nxjervies <& matehaleve nga buimiel o vel pr plvdorinn ol prugt ¢ pdefshiog p0 kontvatd, Koncesionar
ka detyrumin: .

- -

() 1€ kryejé analizat I"giu nkcirike pliv 1§ prenioe Cldshd ¢ miiterinlove dhe
(1) 1€ bindet q# cilisia matghintov Sshie  wiuliuetime par getlimin per @ il o 1@ pesdoren,

{ANS
Koncesionari mund T8 peadord edhe materiale ngnn burime W Goe, konform Standacdeve shyiplare 1@ projektimis
dho ndinbmie 10 reaglye, m hushn gy

() nxjereia ¢ inerteve 1€ bdlet honform feglslacionin,

Y1 Rt Tntormiar Astoritetin b onteakiues o ki oder wiend @ plrdord materiabin dhe

()t jend biodur per mjulineshin@ing ¢ haahiotistthave telnthe die viliaing ¢ aaterinlove € S ndér e 1@
plrdord pér qethimen ¢ sy

Koncesionari nuk mund 0€ wsie mothant (W ugog protendiing we bl 1€ cHiésisg upo ssid =8 pamjaitueshing 1©
adonjérit pre) materialove g¢ ki pdrdorur apo planitibon (€ pdrdord.

Koncesionari dubiet 18 informoj€ lashiniwin v pavirur pivaprakidit pée gratikion kohor per testimin ¢ matesialeve
dlig Txhiniert | pavarur ka 1€ drelton @ Jeté | pranishen né (@ gl iestimet ¢ nuterialove.

o0 dd  Mbrojhe e shindesit dhe jetéy v uddetin

Koncesiumr dubet 1§ reapehtoid aktot ligiore by nligion shgipan 1€ dhiniesine pée sbéndetin dhe siguring
dhet stundardet nderkombotare @ njohura pir shindetin dhe siguring siedhe 5 2 @ 10088 die Planin o mbrojjes
56 whendetit dhe jotés per shivytzimin diwe mis@mbajijen, sipas soksionit 3.1.4.2 (6 ki) Shiojee 5,

o &,



6.1.4.5  Menaxhimi i trafiket giaté punineve

Koncesionari dubet i paragese Inxhimerit (€ pavarur pér aprovim planin e menaxhomit & trafikut pérpara fillimit
W Punimeve né ciléndo pjesé @ Territorit 1€ Projektit. Plani § menaxhimit 1@ trafikut dubet & pérshkruajé
plotésisht propozimet o Koncesionarit né bazé @ honsultimit dhe marelyveshies paraprake me policing rrugore dhe
autoritelet pérkatEse vendore dhe rrugore. Ky plan | imemexhimit @ tafikut Eshé pjesé ¢ Manualit @ shfrytézimit
dhe mirembuajties, sig pershkruhet ng seksionin 3.1 4.3 1 késuj Shiojee 5.

Propozimet duhet (& mbéshieten né proktkén vepdore dhe praktikén ¢ misé & scktort 1€ ekonomisg, périshiré
edhe uwdhézimel ¢ parashtrosra o dokumontin ARROWS @ financuar ngs KE “Manual praktik pér siguring e
zonave ko ki punime né rrugd”, Giichashiu, menexhimi i iralikul gjatd punimeve dubet & marré né konsideratd
edhe dispozitat e Lidhjes 2 ¢ késai Shtojee 5.

6.1.4.0  Specifikimet teknike
Spocitikimet teknike dubet @ mbéshtetgn nd praktikiin vendore, o€ pérputlyje e lget pirkatése 8 Sheiplnist dhie
e stundiedet m@ 1 fundit kambtars dire sderkombdinge,

Shimangiet nga standardet dhe normat g jané me plelitim pér Avtoriterin Kotraktues sa i akon sigurisé rrugore,
efikusitetit @ shivytézimit dhe jetdgjotuist mund @& pefshibien ué vardst & aprovimit ngn Autoriteti Kontrakiues
dhefose Inxhinieri i pavarur,

s Metodika dhe programi i projektimit dbhe ndértimit

Né seksionin | dhe 6.2 18 kitsaj Shojee jepen datat ¢ pritura pamprake (& illimit dhe pérfundimit @ ¢do Punimi
kapital dhe grafiku kohor i propozuar nga Autoriteti Kontrakiues pr 18 bashkErenduar detyrat dhe pérgjegj@sité e
W gjithe patéve € Kontratds s¢ Koncesionit n¢ ményre q¢ @& arnihiet pénmbushia ¢ planit & déshirvar pér
prfundimin dhe kjo perbén buzdn n@ mbéshictje (@ sé cilés pritet ngae ofertuesil (€ paragesin ofertat ¢ tyre,

Gjaté zbatimit € projektit, Koncesionari mund @ propozoié g€ Autoritetl Kontrakises (& mendojé béren e
modifikimeve né kid program, me géllm oplinizinin e hvillinil 18 profekeit, né varsi @ aprovimit nga
Autoriteti konlukiues

Koncesionatt duhct raqese loxhiniesit @ pavarur pér apeovim plamn e meoexhimit 1@ ndértimit 1€ Punimeve
kapitate pér dw unol kapitale, ko ¢ pértshiben sa o posing:

¢ Progeam}- ﬁllcsw pér rilevimer, projektimin dhe ndédimin ke jepen aktivitetet me réndési kritike,
ndérvargsité, pfocest | aprovimit dhe koordinimit me pulél ¢ Gera, porsoneli profesionsl, Krahu | punts dhe
e -

o Td dhnat pér Nénkontraktorl ¢ specializuar ¢ do 18 pérdoren, pérfshiré personelin profesionist, krahun ¢
punés dhe pajisjet:

o TE dhina fillestare 1€ metodave & propozuam pér projekiinin dhe ieknologjing ¢ propozuar pér ndértimin
pé veganti sa 1 takon punimeve 1@ dieul, shilresave, glrmimit & shidmbimit, strukivrave, tneleve dhe
inxhinieris¢ gjeoreknike.

Koneesionari i dorgzon mé pas pér aprovim toxhinderit (€ paviary ajé progratm @ hollésishém pér projektimin diie
ndértimin ¢ punimeve, Programi dubel (8 jet@ nd oomgn o wi@ programi dingrn @ Gantit, s@ bashku me
shptendarjet ¢ hollgsishme 18 porsonetit profesional, krahut (@ punis dhe pajisjeve, Programi dubet 8 mareé nd
konsideraté 1€ gjitha procedurat pér lejet dhe aprovimet, koordinimin e jushiém e auloritetel ¢ purashikuara me
ligj dhe paltét e tern 1€ interesit, kérkesat pée ndérmarnet ¢ infrastrukiurés publike dhe 1€ tretd 1@ tjeré, dhe gdo
proces ligior g mund 1@ ndikojé 0@ progran. Koncesionart duhiet (& poragesé raporte pér ecurind mujore dhe ta
plrditésojé programin sig e kérhon dhe aprovon lnshiniert | pavarur.
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6.2 Kérkesat pér punimol kapitale

0.2 Hyrje

Koneesionari, sipas klauzolts 10,1 1& Kontraldy s¢ Koncesionit, do € prokurojé dhe ndértojé punimet kapitale ng
pérputhje me Punimet kapitale & pérkulizuem ng selionin | 1€ kEsaj Shinjee 5. Kongesionari @shié pérgjegjés pér
readizimin e kéftyre punimeve mbishtetur né datat ¢ paracakiuara @& fithimit dho perfundimit dhe né vardsi 1@
konsultimit vjetor dhe aprovimit nga Autoriietl Kontraktues, né praning ¢ Inxhinierit 1€ pavarur. Projektimi
punimeve do @ jetd plrgjegisi ¢ Koncesionorit. NE rastet kar Autoriteri Kontraktues kn véné né dispozicion
projekte paraprake ose pérfundimtare gjmé faz€s o lenderit, Koncasionarit | igjubol 1 propozojé ndryshime né
vargsi 1€ standardeve @ projektimit dhe proveseve péckatsse (@ shgyrtimil dhe aprovimit 1@ projekieve, &
pérshkruhen né seksionol 612 dhe 6.1.3 @ késaj Shdojee 5. Standardet ¢ ndénimit pér @ gjitha punimet ¢
ndérmarra nga Koneesionar dulet 1@ jené né pérputhje me seksionin 6.1.4 @ kilsaj Shiojoe 5.

Ziral ¢ vegantE (¢ punimeve pdrshhralien ng paragrales né vidim Specilikimet sehiike pér K& punime nok jané
prest ¢ késaj Shtojee pur sepen lidljet péebatése me dokumenter ¢ endenit dhe/ose pdrmbajtion ¢ Dats Room
fazés s€ tenderit, K&o specifihime mund @ jend obight négocimi e Autoritetin Komtruktues, me kusht gé
standardet e projektimit dhie nd@rtimin t¢ jead nd plrputiie me KEE Shiojed,

.22 Punimet knpitale
Objehil

Punimmen g€ do & prokarog@ dhe

1 Kim\.mm:mi Jand st g peshid:

1. Punime fillestare gleorchnike "5 |
Koncesioman dubet 1€ nddiinan e puniple @ stabilicimit (@ shpatil 8@ zonat v pErookiuar ngn Autoritel
Koitraktugs, 16 pdefshiing né Plestad W' Shipjeds & Kompesionari Esine pdageg)es @ 18 bEE v vierdsimm ¢
giendjes dhe sikuliis s Mt—{;i«nekmk 0é ket zomg dhe € 1@ zbatoje masal @ dubies € stabilizimic né
minyré g 1@ gjitha 2onat ¢ Awrostradés @ peenbushin Mvsesut ple shpetel dhe bordin ¢ paastaituar 8
pacashikuars né seksfonin 3.5 @ Késa) Shajee 3. Ponimet prfundinnure W@ stabilizigit (@ proporusr nga
Koncesionart fang objeld wprovimi nga leahinien § pavarar

1577 -
LLL A

»

b

Projekelmi dhe ncdivtimi § mbegaliveve dhe 7 elomenteve 18 Hera gvimvirike

Konvesionan dultor @ prgehtolé dhe ndenuie Keio mibialie, 18 hucs & shivave @ peeishira nd Data Room
[1ue Ditigence Outputs * Engineering L PG duke mared oé honshdord se o shumé mste rrugsl lidhése
Juné edhe pjes ¢ objektit 18 puninteve, sthunse trggober o8 projekict e sugierars © viina 1 dispozicion:

Mbikatimi Kalimash né kin 864 135;
Miikasbini Mage o b S0 Y,
Mbikalimi Giegion n@é b 1030542,
Mbikalingd Bardhoe nd ko (0501,
Mbikatlined Moring o@ L HET 0245,
Mbikalingd Bexhal ng hos | 131593,
st edhe;

. & & ¢ o @

v pOrmie@stand nd i PO OG0 et b |00 R0 Jhy
=@ pretherrotailio né bt s
Peshikeimi | konfigurimit dhe kavsbteristihai boywsore 1€ yado mbikallt jepon né sckaionin 7 & Raponii
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A Permiréstmet o rrugéy
Koncestonar, 08 varést 1 informascioneve (¢ vBs w8 dispozicion g Sullen ¢ t¢ Dhonave (Date Room) [Dee

Diligence Output \ Engineering 4 Report] duliet 10 prokurofd, projektofd diie ndiénoge kéo punime si mé
poshté, w il lidhen me komponeniet ehzidiues © Autostiadis:

*  Masat korrigiuese n¢ ura (péoisiind mbrojije hidmulike & Lémbeve brenda shumtit té8 lumis, rohabilitim @
kultimie 18 kovertes, hidwizolion 1© shuntove bashkaeas, kulim 1@ infrustrukiurgs publike pérgjaté
oludreve)

o Rehabilitiond | urés ekizistuess mbi lumin Dein, pe g su konsideroliel ¢ nevajshme deri né pérlundimin ¢
urls s¢ re dhe kalimin e waliken wh kjo wrd o€ minyré g @& pérmbushin kérkesat pée ecuring &
percaktuam né seksionin 3 1§ kesaj Shiojee 3

*  Ndértimi 1 sheshit (& 1aksés

o Vendosje ¢ gardhit rrethues plrginié segimenteve me dy kirrexhat @ Autostradés me pérjashtio (& pikave
e paleiuara hyrése.datése né Autostradé (kategoria 2 die 3 ¢ Shtojels 9), zonut ¢ mbikulimeve, pjesst ku
duben ndertuar mure mbagtése dhe wundor piesét hu apjo ¢ shpotit pée reugtn ka landsi mé @ madhe so
35m

o Ndogimi i 1€ gjitha keyq@zimeve & Autostradis

o Péomirgsin 8 giitha pikeve lidhése snisoro 8 lejuara dhe @ lgjshme me Antostradén, si edhe i pikave
1€ palejuars hyrése-daldse o¢ Autostrade (hategoria 2 sipas Shiojela 9), konform Standardeve shqiptare 1@
projektimit dhe nd@rtimit © rrugéve, né ménvrd gé of gdo rast 1€ sigurohen kushte & mjaltueshme 1@
hyrje-daljes sa i wkon gjatdsist 0 korsise, sinjulistihes dhe elomentove € Gera projekiuese duke mbajtor
né konsiderstd mezen, piendsing, shipejtésmé ¢ projekiuar dhe gdo parameter tetdr g ndikon ek
shikueshméria dhe siguria

o Ure pér kémbisore né zontn ¢ Kukisit né njé vend ku sigurohiet nundési ¢ volitshme dhe ¢ parrezikshme
?ﬂ?%‘mi pér buporkt (8 pith® o rehomunduar jeper o seksiom 5.0 @ Rapodit inxhinlerik né

R 959120, duke mbajor né konsideratd paranieteat je hoplsines s¢ parkimit, aftrsisé me shétitoren ¢
] etit-dlhe aférsing me plizhing dhe/ose masa 1€ Gern & futhora me signring ng ke zond
.f%;mn ikt kryesore € urs per kdmbisore:
N "io‘ji i st Kturgs s8 upit - qeprate metaliko me kapacitet mbadils & mjaltueshiém
3 ‘\f':"‘ * ChmEsiy e peenfén - 30 m
N i o parapetit < 2.5 m
Gjerésin - 1,5 m

ps

o Infrastrukiaen pé menaxhimin ¢ wjéreve @ burdho @ Autostadés
o Instabimi @ 0jé sistemi pér menanhimin ¢ teafihut (shil cdbe Krkesat ¢ selsionit 3.2.3 1€ késaj Shiojee 5)

o Zbatimi | disa masave 1 caktunm zdwiése mijedisone

d. Ndértimi i ures sé ve mbi hanin Drin

Koneestonart duhet 1@ prokaroje dhe ndérojé orén e re mbi fumin Drin né segmentin 11 1@ Autostradts, Projekti
komeeptunl teknik dhe spevifikimet pls k& objekt jand véné o dispozicion nga Autoriteti Kontraktues né Data
Room |Data from Grantor \ Milot-Morine Highwiy General Data © Kukes Bridge], Bazoar né Koncesionari duliet
1 b projektin e holtesishim 1¢ Urés, ol vartsi € aprovimit ngn laxhindert § pavaruy. Riskun o projektimit e
mban vedm Koncesionart sipas hitezols 151 1 Kostrtds s€ Koneesionit,

g ey

Pértundini dhe respekting | kérkewye



Koncesionarl, né varesi 1€ Klauzoles 16,1 (8 Kostraiés sé Koncestonit, dubet (' pérlundojié punimet pér elementet
v Punéve kapitale si vijon:

e Plr Punime gjcoteknike fillestare jo mé vond se 4 (katdr) viel pas Datds s hyrjes né fugi 1€ Kontratds sé
Kancesionit [2 plus 2 vjet sipas wekanizmnii 18 pérshkoae o Shiajeén 618 Kontratés sé Koncesionit]; dhe

v Pér projektimin dhe ndértimin ¢ mbikalimeve dhe elementeve @ ters gicometrike, jo mé voné se 3 (ire)
vjet pas Dalés s& hyrjes o€ fuqi 8 Kontralts s¢ Koncesioni,

e Pér ndédimin ¢ urés st re mbi Jumin Drig, jo mé vond se 4 (kater) viet pas detgs peekatése 1@ fillimit,
Koncesionari ka pérgjegigsing (2 $Hlloje punimet ¢ sd@oimit pér urén e re mbi lnmin Drin o# segmentin 111
nga Daw e hyrjes o€ fugi @ Kontraés <8 Kongesionii.

Gjithashtu, Koncesionard dubiet 13 fapsé Tund midrimii € chenentove 1€ midposhitne i€ Puntve kapitalo brende 2
tdy) vietive pas Datls 5@ hyrfes i@ Degl @ Kotnts s& Konvesioniy.

o Masal korrigjuese né ura [sikurse péeshhruhicl mé fart dhe shipjogoliot mé me hotlgsi 0@ Dokumemacionin
¢ Projekti|

o Kehahiliim i urds ekzistuese mbi tomin Do, ndue dive per ag sie honsidesohiet ¢ nevajshime
v Ndértim 1 sheshit ose shosheve 1@ tahsis
& Vendosje e gardhit rrethues pirglate seginentevs me dy harrexhata 1@ Autostadbs
e Ndvigimi | @ giitha krygqézimeve chamuese 1@ Aviostradés. T¢ giiba mbikalimet / krygézimet e era
duhet 1€ pafisen mo ndrigim past 1€ kend peefunduar penimet pérkatése 1@ ndérimi,

v Parmirésim 1€ gjitha pikave ldhése andsore ¢ dejuarn dhe 18 Tigishme me Autostradén

o Lire pity kémbesore né Kukds

. Infuu.irukmu pér nrenaxhimin e wgersve 1@ hardiia © Autostradis

o Vinddgje e njd sistemi t& menaxhinit 1 vafikul.

% %0 N
Mmp&nnhﬁaml afteve © pitrcaktonrg @ plundin de Co adusbtichet Pagesive @ Performances |, sipus
Lluua{fi»l 118 Kontratds o8 Romeesionil.
5 i i plr riparinie Kaphat

051 Hyrje

Koneesicanasi dubiet 1@ vealizoid pusinge & ojpasnit hspilal @ Autosivades ne wénye gt e mbad brepda kafljve
dhe né pepuile we krkesa i couning € parashikasrg n sehistonin § 6 LEsy Shiaws 8. Kongeaionin dubwi (&
propozoié puntme 16 riparimit kapital adadomgsl hartinit & planeve Jovjegare pée riparimet kapitale dbe
programeve vietore © ponds, gé Jant obield sprovimi ose moeskundénhitimi aga Autoritet Kontraktues dhe
fnxhinterl & pavarar, né varal © Hojii 18 hemponeatit 1@ Aviostiads dhe hohits bue bl punimet ¢ riparimiy
hopitnl gjate Perindhty s¢ Konesivnit. Boncestonadd ntan plrgregiis | vetdoe piiv planifikimio dhe programimin
e punimeve 1€ nevojshme © vipasiod hopaat of miEnys¢ of o shinasgel pEikugdein § Awtostradds dhe @
plotisahen Kérkesat pée Kihimin od fund 1€ Penudhids ¢ Koncesionit,

Koncestonari o dorBam Auvturitellt Komeaktaes dhe shiseny 1§ puvsier g aprovim planst revjogurs péy
eiparinmet Kapitale dhe prograniet vietore (© poses. Ky oprovim muk dufios relnzisar i mensrd 1@ paacsyeshine,
Planei treviegare dhe programes viesans 18 posts dubion (0 pemisnd st mintap infosmaeionin ¢ mbposhién;

WiE viergsim 18 hollésishin 1@ glondies ehelsimpse @ oljektt n@ falg (hivin rrage, wré, elomeite
whootehnike et g, ng bz (@ veaptimee g i B 8 ggendies 3 nd@and vgi Konesionar;

" A% W



e plrahheim teknik @ holleatshen 4 strateglisé g@ pritet 1@ zhatoliel pér dparimin kapital 1€ objektit ne
1ubd, pledhing yado akiivitet s parashikuay dive novoié por horime (votém pée planet treyjegare);
vendosje & prioviteteve / listd @ pérogedion s punimeve pér horizontin kobior planifikues trovjegar, si
e punét o prapambeiurn ¢ do e hrijohen s syl ¢ nmingesés »& fondeve 1@ cilat do 1@ trajtohen ne
viklet ¢ mOpasshine W riprrimeve Kapituls (vetdm plr plaret ey jegare);

= i€ genfik Kobhor | hollésishém ple punimet dhe ahiivitoter o vipariins kaplial (vetém pér programet vjetore
18 pimis); dhe
e walicl © hotleaishw shonomibe / Buwsciary @ punimove @ ripaimin bapital g€ do 1€ realizohen,
PErEhird e prozantin & gdo kst perkatos wé kosto gé do @ wvihst,

Me v mivwsar plant treyjegar dhw progaant vistor | puimeve Kongesionar duliel (¢ nd@rmnié Ripadmin
hapital, n¢ péeputtye me Standandet o ndntni § parmiikuars 08 ke€ Shiojeé 5 die me prakiikén o mid
sektorit chonomik, Pas pérfundinit 1© punimeve @ viparimit kaplial Koneestonari dubet i pbrditésoié planct
trevjevare @ riparimit kupital 0@ meayre & 1 refleiacie punimet ¢ ndérmarea dise prioritetet ¢ reja @ identifikuare
pér periadhén e re trevjegare, Ky proces dubet 1 jot@ piest ¢ praktilés s& Koncesionarit deri n@ fillim 18 poriudhis
S8 Kthimit, gisté s@ cilés zbatohen dispozital ¢ seksionit § 1@ Shiojues 5.

Per sipérfaget ¢ shtrvma, struktunt dhe lundlin/tunelot, Koncesionarn duhet @ planifikofe, programojé dhe
ndérmaré Ripasios kapital né buzé & kdrkesave 18 pargshikuam od k&€ seksion dhe respektivisht né seksionet
6231, 0322 dhe 6323 18 Késay Shevjee 5. P8 Ripanimie kapital gicoteknik (punime gjeoleknike “né
vazhdimési™ dhe “rehabilituese™), Koneesionard dohet U planifikojé punimet né buzé 8 kirkesave 1@ késaj
Shtajeo 5 dhe @ kikesave (@ pargitura 0@ Klauzolén 32A @ Kontratés sé Koncesionit. Pér Riparimin kapital
mjedisor Koncesionan duhet (& veprojé n@ pleputhje me dispozitat o seksionit 6.3.2.4 1 kisaj Shiojee §.

6.3.2 mn e riparimit kapitl

: J)plrjbqa « shtruara
K ; inarl duhet 1€ bEjE Riparim kapital & sipéetingeve 1€ shisuara kor dhe ki dubet né minyeé & 1€ giitha
pjcdf e siplrfoge W shirvar 1@ Autostrades @ plodsojué né ydo kohé kérkesut pér eeurind t parashikuars nd
. n&si(mm J/ll Késul Shiojee 5, st edhe Rickesat per Kibimin @ pavashikunr né seksionin 8 1@ kisaj Shtojee 5 né
crindhiés 5¢ Koncesionit,

6.3.2.2  Strakturat

Roncesionar duhet 1€ bEJE Riparim kil @ strukiurave ko dhe ku dubot 0@ moyre o @ githn strokturat o
Autostradis (¢ plowsojng né ¢do hoh Kerhesar per ceuring (U paiashikunrs né seksionin 3.3.4 ¢ késy) Shiojee S, si
edhe kerkosut pér Kehimin ¢ parashikuara o0& sehuionin 8 18 kEsaj Shitajee 5 u€ fund 1& Perindhes s€ Koneesionit.

6428 Tunelo

Koncesionart duhet € b Ripaom kapital w0 wmelevy kure dhie ku dubet o mnyed o8 @ glithé wmelot ¢
Auvtostradés @ plotsojng nb gdo koh@ Kérhesat pér couring (& parashikuure o¢ sebaionn 5.5.3 @ kisa) Shtojoe §, si
odhe kirkesar pdr Kthimin te parmshikunra o selsionin 8 1 ks Shtojee 5 né find 1@ Periudhis s Koncesionit.

6.48.2.4  Mjedisore

Koncesionuri dubet @ beje Ripueim Kapital myjedisor kur dhe ko dubor nd ményee g@ Autostradn 1@ pérmbushi ng
gdo Kohe Kerkesat pér eounnt wjedisore dhi sovinhe (@ parashikuara 0l sebsionin § @ kdsy) Shiojee §, i edhe
krkesat per Kihimin & parashikuarn n€ sehsionin 8 18 kesaj Shiojee 5 o fund & Periudhis s¢ Koncesionit,

LN W %qk



635 Punimet pér Kthimin
Koncesionari dubet & kryejd puiime 1@ riparimit kapital giaé perivdhés s Kihimit hur dhe ku dubet né pérputhje
me procesin ¢ percakivar né Kerkesat per kthimin ne seksionin 8 1 késuj Shiojee 5.

T Menaxhimi dhe viertsind | ecurisé
Sistemi | menaxhimit dhe vierdsimit @ ecurist do 18 musd siveliy ¢ permbushjes 1 kirhosave perkatése ngn
Koncesionari né lidhje me:

Gatishmiring ¢ pdrgjithshme @ Autostradis
Operacionet

Mirémbajtjen ruting

Kantrollin dhe monitorimin

Projektimin

Ndértimet ¢ reja dhe Riparimet hapitale
Standardet mpedisore dhe sociale

7.1 Hyrje ~ monitorimi i ecurisé
Koneestonari duhet & paraqest Relacione mujore/Rolovione vietore (@& veurisé (sipas klauzolds 24.1 1€ Kontratds
st Koncesionit), njé Manual & shirytézimic dhe mirembujtes (sipas seksionit 3.1.4 1@ késaj Shiojee §), mj@ plan
pér menaxhimin ¢ ndértimit & Pundve kapitale (sipas seksionit 6,15 & ki Shiojee 5), plane treviegare 18
riparimeve kap dhe programe vietore 1€ riparimeve kapitwle (sipas seksionit 6.3.1 & kiésaj Shtojoe 5), njé
SN cllesist (vipas seksionit 2 1@ kesaj Shtojee §) dhe njé Sistem 1@ menaxhimit mjedisor dhe
ionit 518 ketsaj Shtojee §) 4§ jupin informagionet ¢ nevajshine Koncesionarit dhe Inxhinierit 1@
pavarur né \ \_! Q¥ & monitorojei dive mporiojad pér ccuring kunidiejt kérhesave kontraktore,

\'..' _“w
Inxhinieri i ’ﬁ_ngnrur omery auditime 1€ Sistoneve 1@ menaxhimit @ cilésisé dhe diga wuditime teknike 1@
punlnwi} peshitsia ¢ mudhe o auditinit do i@ vezervolier pée U ushiruar vet@m kur ecuria ¢ dobét né
vizhdimési nok korrigjohet nga Koncosionani.

Monitorimi i sherbimeve dhe punineve ngs njé Njtsi o dedikuar e konteollin @ cilésisé. si pjestt ¢ ekipit drejtues
Kongesionarit, ¢ ndechuror me auditime whinihe nga Iuxhinion | pavarur, jond widngen mt v efekishme pér W
siguruar ¢iltsi dhe couri, Niveli 1| suditiniit @shie goshijo bostint dhe nése courls ¢ ming Sshte ¢ dukshme atéhend
mjafiojng auditime 18 bitra her® pas hore, por dobesite ¢ peesicitum ol ecori do 1€ shogerohen me rritje (€ niveleve
W auditmit,

Rospektim i kérkesave pér Riparimin hapial dise peer Kabimin do 1 monitomher njéso) s pér ndértimet ¢ refa,

Feuria ¢ Awtostrad@s o¢ lidhje me pérmbushjen ¢ klrkesave por Mirmbajtjen ruting, Riparimin kapital dhe
Kihimin Ssé pergiegiési ¢ Koncesionarit, panda) éshie 0@ interes 8 Koneesionarit g« ndérmarré punime
ndértimore, sipas rastit, (& njé standardi @ lant@ pir 1@ evitur kostot ¢ punimeve 1@ shpeshtn @ mirémbajijes s¢
mépasshme, Githsesi, Goveria ¢ Shgiplrist o ki 1€ nevojshine 1§ mbrojé interesut ¢ veta gt kontralds dhe ¢
sigurajd Q¢ zgjidhjn plrpara kobe e konirotés 1€ mos g asnfé objekt né giendje defiektoze, ntpérmjet kryerjes sé
auditimeve & mjaftueshme (@ programit dhe standiurdeve 1€ Shitthimeve dhe Punimeve 1€ ndérmanm,

NE kerkesat pér ecuring peérfshiben hérkesat per raportimin (Shtojea § e kibsaj Shtojee 5), @ cilat pérfshijng
raportel ple moniorimin ¢ cilésisg.

Cajate poriudiies 56 sherbimin do 18 jopva 1k conne di PIKE ple mby e ¢ koive, sig peishhrohet mé posied.

Kontrata ki pRe synim 1 vendost desy rintis B ongesionarit poe 6 saporiie o singeritet plr nangisiig
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@ sjellin Pike wourie, dube | dhdng wiehohisishe mundising i koriglofe ko mangtsi pérpara vendosjes ¢
Pagosave te keyerjos s punes (kur @i & mundue) die pét ('} pakisuar MIKEL per mbylljen ¢ korsive néplrmjot
anvinimieimie @ mby les sé korsive @ béca e Koncesionar

72 Shstemi § menanbiundt dhe viorfsimit (@ eeurist

Catd i@ it porivdiiés s¢ Konraily, soliia « I iwestong it do @ vieresoliv P 8 s iapehiesh 0@ lidhje me
Kérkesat ¢ Autorietit Kontrakies, ol parashikotwn nd ke Stitpee 3, Kt Kérkesa prbEing kibrkesut minlmale
W eourisd n@ lidhje me: Projektimin die sddrtiming Shecbimet; riparimin hapital; dhe Standurdet mjedisore die
socinle. Mospérmbushin o kittyre hickeaas e nga honeesionmni | jep 1@ digitt Antoritolit Kontraktues 1@ ushurofd 1@
drojint dhe rrugt ligiore 8 parsshikuare 0é Kot alon ¢ Roncesionil, périshind edbe vienSsimin ¢ Pikive o
mbyllien ¢ korsive (shih soksionin 7.3) dhe Vikeve 10 cvurisd (shil sekstonin 7.4 - taleta 7-1) dhe Pageosal ¢

keyerjes se punes laanciore pérkatise, i odlie si g @ fuidh sgihdlyen ¢ hontrats pér mosplotésim g
Kongesionari,

T Projektimt dhe ndértiml

200 Standardet dhe kérkeyar pér punitnet
Koncesionarl dubet i projekiofé dive renlizafé Paniimer né poepothje niy:

o PraktikSnang & mird deejluese, e 2 illimet W paon herd pas here,

v Kerkesat ¢ A\ httshiiot ¢ piveashihuara 16 Kontratin o Koneesionit (dhe K érkosat ¢ Autoriwtlt Konteaktues),
e wllili' QU el W peaoing heré pas lere,
o 18 giths ligieh dhe

o Kirkedal ik Kusttet © parashikusra ne 1@ giitha wprovimet nga Autoriteti Kontrakiues ose Inxhinieri |
P >
vily

T22 0 Shifrbimet (shfryt@einii dhe wmirbabajija)

T221  Fillimi | xhérbinneve
Koncesionari dubet ("1 fillié Shirbimot mé diids o eshimit 1 Cortifikuds s¢ Gl sigrbimeve nga Autoriteti
Kontraktues ose né njé datd tfetdr 1@ mépasiline 1@ plrcakiime € Conifikne, Kongesionarl éshie plrglegieés pér
fllimin ¢ opermcioneve 1 ksés 2@ Muges 0 plirputijo e ditet ¢ pércakivare e Certifikatén ¢ illimit g
shitrbimeve dhe vetém pas plrfundimit me sishses 8 s i poshid;
o Perfundimi i projekiimic dhe nd@etimis 1@ Biithe sheshove i mksty;
©  Pérgntitin dhe mieatuni i;
= Phanit 6@ menaxhineit 16 projekiit
< Siatenit (€ menashini @ cilésisi
= Manualit 1 mbrojties s€ shéndetit die jetes
= Muanustit @ shiytdzimit dho mireenbajiics
= Manundeve @ hontrollie dhe monitorimic
< Planic 4 menaxhimit @ nd@tionit 18 juméve Kupritle
= Planit & menaxhimit mjedisor dhe social
< Planit @ mirbmbajtjes glow Jimrit

7222 Stundardet idho kévkesat pév shivbimes
Koncesionari dubet 1 realizogé Shechimet né perputlye .
*  PraktkEn mé 1@ mire drejtaose, me divillimet Qe peson ek pas here;
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o Kérkesar dhe kushiet e parashikuiae o Kontratén o Koncestonit (dhe Kerkesat toknike 1@ Investitorit), me
ndryshimet g mund & pésojnd herd pay hiere,

o T8 giitha ligjet dhe

* Kerkesut dhe kushiet ¢ parashikuarg né @ litha aprovimet ngn Autoriteti Kontraktves ose Inxhinieri §
pavarur,

TAN T Ripurimd kapital

Koncesionart duliet (@ beje viparime kupitale hu diie kur eshie ¢ nevajshime PO ruftue pdrmbushjen ¢ kérkesave
per shfrytezimin dhe mirémbajyen (seksioni 3 1 ks Shiojee 5). Koncestonari duher 1@ bejé riparime kapitsle
edhe né pérputhje me kerkesat per eipuim kupital (seksioni 6 | késaj Shiojee 5), prfshied, sipas rustit, Keérkesat
piér kthimin (seksioni 8 | késaj Shiojee 5).

724 Stndardet mjedisore/sociale
Akfivitetet ¢ Koneesionarit duhot 1 Jené konform Kérkosave mjedisore dhie sociale, sy péreakiohen nd seksionin
518 ktsaj Shtojee S,

7.3 Siwtemi me PIKE plie mbylljen ¢ Korsive

TR Pérkulizime

“Periudh¥ ¢ mbylljes sé Korsist™ sshie proriudin giald sé ¢ités ka njé mbyllie korsie ne lidije wie Autostradén ¢

matur me ord minuta, duke ¢ rrumbutlakosur 0 15 minutéshin o sdhés (15, 30, 45 dhe 60 minuta). Koha

fillon & matet q& kur fillon instalimi | inbyljes der wé momentin kur (nstlim i mbylljes higet plotésisht ngu

karrexhata. Nése ka mbyllje né & njjidn Piest 1 rrugds me ndacie mé pak se 2 (dy) oré atéherd o @iithe periudha

G¢ ngn mquy Wjes o8 part deri nd fund (& mbylles & fundit do & konsiderahet si i Peciudhe ¢ mbylljes
P

korsindl

Periudhut ¢ mbylljes s¢ korsive nuk behen objekt zbatinii | Pagesave te kryerjes s¢ puneve né rastet e punimeve
Q€ Jund programune dhe aprovuar ngs Inxhinierd | pavirar. N¢ rast 1@ incidenteve g gojot ng mby e 1@ plesshme
ose (@ plotd 1€ korsist!, periudha ¢ mbyljes o0 Korsist do @ behet objekt zbatimi | Pagesave (e kryerjes se puneve
Jo duke filluar nga momentl kur kn ndodiiur Incidenti, por nga momentl Kur Koncesionari Sshté né kapércim ¢
afntit @ cuktuar pér o pleglighue ineidentt, shy parashikohet né kdrkesat ple shievtézimin dive mirtmbujtjen
(sehsioni 3 i kiwaj Shtojoe $). N& rastet kur Koncesionar | P glet ne atit incideontin ose shsidentit, nuk zbatohet
asnjl Pike pée mbylljen e kossive, Pavirdsishi N sk lart, ngn Koucostonari priter (¢ veprof né mirgbesim dhe
1& mobilizojé burimet nt minyee 1@ wille Q€ giithin Korsied 8 kihehen tralihut s mi shpait g @ jete ¢ mundur
ne ményrd 1 anyeshme.

“Gjurdsin e mbyljes ¥ korsis™ dshie gatésiv o mibyllie sé koraing ¢ matur me Kilometen duke Gilluar ¢ nga pika
© mbylljes s& park 1 piesshme ose 18 ploe ose ¢ halieimin @ walilan Q€ piedor Keraitd ol ujirin kah 1 levizjos @
Autostradés deori nd piktn ¢ mbylfies ose kuflzimit 1@ fundit (@ wafikut i perdor korité e Autostradés n até kal
1€ [evizjes. Matja rrsmbullakoset oé kilometrin ¢ Pl 18 radhis. Nése dy mbyllje JAne @ ndarn me i€ pak se
Tk, atéthert e yiitht gjatdsia e dy mbylleve, s bushky me hapduirin ndarése mes tyre, do 1@ konsiderohet i nid
mbyllje,

CAE Plreaktimi | Pikive pér mbyltjen ¢ korsive die At pbe mbyljen ¢ korsive

kA e mbylien o horsive do 1@ vendosen i peeputhie me k0 Shigjed 3 dhe do @ ruportohen ngs
Koncesionart né njé relacion mujor alps Klawzolts 250 1@ Kontrnt@s s Kotcesionil.

Pkt pér mbylljen ¢ korsive do @ vendosen PR o dncident masgatishmérie q¢ shikakion mbyllje korsie né

ciléndo piesé (& Autostradis glal orareve 5i v on:
" W)
L& * Qw




Plown Nilow Dla Ovard Orat

€ it piesét | Viesit, dunke pramswie | Dig Jave 07300900 | 16:30-18:00
e i)ﬁh.l— plevet | Verd Funedjave 100100 | 1002500

PINEE plie by Fien @ horsive dulivt i@ Mogarlion vigi POCI 0 niposliing:

) Konvenonart wban evidencs 1€ sakia PP pfitdun by el ¢ kewsive, dike almar ord ¢ crmmbullabosur ul
pesBmlmmshin i 1 wiee; kilometeln o fillimic Jie bt seunbitlakosue i€ widgindme@eshin mo @ sig;
dhe timirin mahsbmal @ komive @ mby e plofisisi o Plertuishi

) Piket do 1@ vendosen nga Aatorieli Komtnh s fremar e 1 pikd e ydo (@ rumbuliakosur) Rlwdai
mbyllios 50 horsing, shumiens me Periodibn b en 50 hoestise Woore {1E rrambullekosar), shumézume me
i mabsimal © korsive g€ junt oljebs § by s o Kewrninde. (Vi ne; 0@ insanld vrethuné nuk dubor 1€ kete mé
puk ve | koesi 1@ hapur né gdo kb 16 lovigjen: giithweni, konderieslgjn me W hoesi 06 gudo kol dévigeie do ©@
Konsiderohet si ¢ barasvlershine e njé ko v Kali fovigpge)

Pér shembull. wpe mbyllie 2,5km pér 3 ori o 20 ot ¢ 2 Roruive do 1 mende 3 (L5 @ mambullakosor) x 350
006 20 mimtm (& ervmbullakosuca 0 3 o 30 minuta) x 2 kastad < 20 pike,

) Mby et € murtin | vse mé puk piki P by Hjon ¢ horsive nuk do & meren n koosiderate.

Pér shembull njé mbyllie 0,5 ki per 40 minnta ¢ 1 korsie do € mervte 10,5 ¢ rumbutlakosur) x 0,75 (40 minutn
rmmlmllllmk,y\& A5 minutu) x |+ 0,75 pike, g kansiderohet sl sero piké,

Pagesst ¢ Psrfonnnees_pee piket e by llien ¢ Korsivy

Cdo pgy '\a'mbyWen ¢ korsive do 1@ shoyroher me njé Pigese e Performunces prel 10O euro pér pike pee
mby1ljen ﬁkntnl\'/. Kior wherd deo ¢ hoerigioliet oo vl ng péputhie me Klaueoltin 1.3 1@ Kontmis s¢ Koneesfonit,

4™ Sivtesil 1 Pikive 18 ccurisd

Tl Gvafikow ) pikiive

kO ¢ cetirdsi do 1 vendosen ng Pepatine e WD Shiojel § dhe do 1@ tupartolien nga Koucesionurl n@ njd
relacion mujor vipas Kluuaoles 254 1 Kontrtés s Koneslonit,

Vabela 71 ¢ herl) wohsbont shiscben per Identiiikinin ¢ shbelove onse monplotatinese wgi Koncesionari sa i takon
Peonbushjes s detyrimove nd bice 18 Kontratéy st Koncesionit ¢ ellal shosgérolen me vieksim € Pikéve @
courlsé pée mosplotésio dhe periudie horrighiond (nése ka) g i jopel Koncesionarit P o mosplotésim 1 e,
Vabela 7-1 ¢ ket sehstoni plrmban nje st shierse i¢ nosplotisimeve e 1 gl zbatohet Pike eenele,

Koncesionari ki periudhen ¢ koreiglinit (nise ka) P o mosplotésio @ pursshikur 0@ tabelen 7-1

Nt | pikiyve (@ renditure o wllin 71 PO Gitindo mosplotesion xhng mumel nahsimal | pikive 1€ courisé g
mund 1€ vendoset pée o ngjage vse ethani W pUrhen mosploiéuing.

REYE A

NEse né )& imoment 18 coktoar,




) Koncesionarit 1 llogariten mé shumt se 50 Piké ecoric né M€ periudhé njéviecare; ose
b) mé& shumé se 100 Piké ecorie né njé peciudhé frevjegure,

atéher€, krahas zgjidhjeve ligiore gé parashikon Kontata ¢ Koncesionii, Autoriteti Kontraktues ose Inxhinieri i
pavarur k (8 drejté & reisé, me shipenzinet ¢ Koncesionanit, nivelin ose shpeshiesingé ¢ monitorimit, auditimit,
testimit dhe inspektimit & Autostrudés dhe respektimit nga Koneesionari 1@ detyrimeve t€ veta né bazé © késaj
Kontrate, n€ até nivel g8 Autoriteti Kontrktues ose Inxhindert i puvarur ¢ konsideron € pérshtaishém, sipay
klauzolés 21.9.5 & Kontratés s& Koncesionit.,

Cijithashtu, n@ pérputhje me klauzolén 37.3 & Komrses s¢ Koncesionit, do € konsiderohet se ka Mosplotésim

nga Koncesionari péi Shkedje ¢ vazhdueshme nése:

. Numri progresiv i pikéve 18 ccurisé (& Hogaritura gjaté nj& periudhe 1@ perbéng nga 365 dite radhazi
(njévjegare) Eshi€ i barabanté ose mé i madh se 100 (njdqind); ose

2. Numri progresiv i pikéve & ecurisd 1o logaritura gjaté njé perivdhe & pérbert aga 1095 dité radhazi
(trevjegare) Eshid | barabarté ose mé i madh se 200 {dyyind).

evidencave aktuade 1& ninit @ pikéve 1@ lHogarituva € ecurisé plr

Koncesionari &slig pérgiegiés pér mbujtjen
W W ke st korrigiuar mospérmbushia. Ky informacion dubel 18

mosplotésim, datin ¢ gdo Hogaritjeje dhe 4
perfshiket né relacionin mujor,

2 &m

Krahas pikéve ¥ ceurisé, diss raste mospé.rrpbushgt do (& kErkajod pagimin ¢ hostove Autaritetit Kontraktues sig
parashikohet né Kontratén ¢ Koncesionit. /

Nuk Hogariten piké ccurie pér pjesé me defdhie 1@ identifikuarn, vetém nd rastet hue per KEto pjesé dshie réng
dakord dhe jang verifikuar se jand e defiekl uga Inxhiniedd | pavarur, Giithashtu, dubel vendosur 1€ program i
veganté rehabilitimi pér Ui sjellé kéto pjesé brenda standardeve 1@ pritura 1€ Autosicadés. Nése nuk arribet asnjé
marréveshje me Inxhinierin ¢ pavarur die nuk hariobet dhe miratohet asnjeé progemm rehabilitimi, do 1@ llogariten
Piké ecurie pér ato pjesit pa perjashtim, & baz (¢ tabelis 7-1.

Gjithashtu, nuk mund @ vierésohen Piké ecurie per rastel e Mospérmbushjes pér shkak 8 rrethanave 18
parashikuars nd Klauzolén 24.4 1@ késai Kontrate (dhe PEr (& shaangur ¢do dyshim, né varési @ kufizimeve 1@
parashikuara n€ Klaueoiin 24.4),

NE fund, Eshté e mundor g 1@ llogariten nichoh@sisit Piki pér mbylljen ¢ karsive dhe Piké ceurie Pl i njéjten
piesE W Awostradds, ku dhe kar dshi@ rasti, Kjo nuk konsiderohet si “logaritie ¢ dylishié™ meqd Piket pér
mbylhen e korsive pérkojné me gatishimérine ¢ prgjithshme & Autostradss, ndérsa Pikét ¢ ecurisd pérkojné me
ceuring ¢ Autostradis dhe Nivelin ¢ ofruar i shirbimit,

Pagesal pér pik§t ¢ courisé

Cdo Pik ecurie do té shogrohet me njé Pagese 1 Perfonmances prej 4.000 euro per piké eeurie. Kjo vieré do 1@
korrigjohet gdo vit n¥ pérputhje me klauzolén | § 1@ Kontrles sé Koncesionit,

Pikét e ecurisé dubet & Hogariten sipas parimeve (@ mrEposhine:

= Pér kérkesal e veurist g¥ nuk lidhen dicjipiedrejt me aktivet ¢ Autostradés: Pikét do (@ Hogariten né st
1& mospermbushjes brenda perindhés sé pEreahiuar 1@ korvigiimit. Menj@heré pas késaj, do & caktohen

AL




periudha & mepasshme korrigiimi pas pérfundimil @ @ cilave do 1@ lNogariton pike & métejshime derisa
1€ arrihet mé né fund pornbushio ¢ herkesave di 1@ verifihobet nga Inxhinieri | pavarur.

Per shembull, nése nok cmdrohet e il e Dregtor ciliwio ple Projektin die Koncesionsri nuk ¢
erron brendi periudhis ¢ koriggimic prep 7 ditdah, do 1€ togarivon 2 pike dho nje Pugese te kryorjes
e punes 8OO0 curo, Neéne Koncosionrd vadidon 1@ mos emenail € Digjior citisie piér Projektin do @
(il nid perindhe ¢ dytd borrigilmi prep 7 diiesh a8 fund @& 5o Ciles o ¢ Tlogarien 2 pike dhe mjé
Pagese to kiyerjes su puncs (jetéy BIOO e dihe o i sankahainin gilthee 06 16000 curo, Ky proces
Ao 18 VijOJE dering (@ jut8 embrunr 1@ Drgjtor vilésle e Progehtin diwe permbishin o késaj hirkese Bshig
verifikuie nga Inshiniert | payau

NE mmatet kur perivdha o korgiimic dahté shosa me 0 (zer0) diE ik do e ogariten nd manyré
ditors derisn (© jote wrritur paenbusiye ¢ betkesty dh (@ Jore vt fihuar nga Inxhinker @ pavarr,

= P kriteret ¢ ecurist 10 idhure me shtivet o Autostadds Pikid o HE shumzolien me numrin o km (¢
rimbullakosur) 1€ plustve @ Auostudos A8 kb plotwsaing herhust shuméens me mimen pérkatis
mahsimal 1 hordve qo gune ookt | mospiitilumhion ok (ule. Pk do @ Hogariten né e 1
mospérmbushies bronde peciudios w0 pocakiue @ Korcyjimie. Meaiehord pas hesaj, do @ vaktohen
perindbin 6 mpassdiing kosrighing pas psfimdinin (© € cilaye do W Mogueiten pike @ mitejshing derisa
1 arvibt ol fiod plrmbushio  hirkesave dive @ seritikoliet i bsbindesi | pavarr,

Per shembull, nése Koncestomnl mik platéuon ji I hirhesat pler sipdetisgut o shiruaea né nié korsi per

WE piesd 10k 18 Autoutrudds aehord pas prfdion i 10 periudhity =& 2bisenline © hoigjimit (hohs ¢

Orgiigies) Q& purashikohst e tablén 301, do 18 Hogirien 2 IR x Ok X 1 korsi = 20 pike dive nje

o Pugese 1o kryerjen se punes K0 000 vun. Nise mospdembusiiin visehudon, fitlon menjéhond njé periudhe

1 < e dyi Korviginn ng péfundin 1 o8 oilgs do 1@ Hogariten edhe 20 ik @ yera dhw njg Pugese te keyorjys

Frarak pues tetdr 80 000 waro, gé o o siahsionin ng 160 D00 e glithsel, Ky proves do @ vijojé deris

SSUE T (6 ot rivendosur permbushis o kerbvauve ngn siperfoget ¢ shirgar né pérputhie e tbelén 341 dho
plombushia ¢ késuj hirhese Ssiue vorilih o ngi lushinteri @ pavarys

Shénim: Né & iithis héto rsto perivdha pératbse ¢ horengiionit nd tabelin 7-1 G shdnuar mo 0 (#ern)
A GO trogon se Konceshom | dubet 1@ pormbushé alatet ¢ PErgiigios 1 plrcakivam né pjesit pérkatése
1 Kérhesuve W Awtoritetic Kontakives, jas ol eilis Pinet do 1@ Hogariten monjiherd.

Tubelas 702 Vikist o geurise
KERKESAT PER £CURINE ' | Periugin ¢ Pikii @ cenrivh
horeigjlials

e — i i i bt et ese | OO




NE sheshet e taksgs

| dhe lefimin ¢ ngarkesave jo normate

Shirytézimi dhe mirémbajtjun né ngjarje 1 jushtbenkonshme
|Seksioni 3.3)

Mospérditésimi dhe mosndryshimi i Planit & kendérpérgigie 1@
:iwamxc 1 jashiEzakonshme (né pérgjithisiy

Mospérmbushia ¢ afateve 1€ pérgiigies né lidhje me ‘repullimin |

Mospérditésimi dhe mosndryshimi 1 Planit né Kundrpérgiigie @ |

| KERKESAT PER ECURINE Periudbae [ Pikét ¢ ecurisé
Korrigjimit
(dite)

| KERKESAT TEKNIKE - SHTOJCA 3

SISTEMET E MENAXHIMIT TE CILESISE [Seksiomi2] |

Masplreatitja, mospérditésimi dhe mosndryshimi | Manualil & | 38 B

kontrollit 1€ cilésisé pér shfrytézimin dhe mirémbuajtjen

Mospérgatia, mospérditésimi dhe mosndryshimi | Manoalit & | 3§ ]

Cilésisé 5@ projektimit dhe ndeetimit

Mosemérimi i njé Drejtori clldsic pir Projektin 7 R
Mosngritia ¢ njé Njésie W kontrollit € cilesisé (7 Ty i
KERKESAT PER SHFRYTEZIMIN DHEMIREMBASTIEN [~~~ |
[Seksioni 3] )

Kirkesa (@ pirgjithshme [Scksioni 3.1] e P
Mospergatitja, mospérditgsimi dhe mosndryshimi | Manuallt © | 28 1

mbrojties st shéndetit dhe jetis pér shfeytizimin dhe mirémbajtjen

Mospirgatitia, mospérditésimi dhe mosndryshimi | Manualit & | 28 )

shfcytézimit dhe mirémbajtjes

| Moscmind € Nepundsi o S s |7~~~
Mosagritiia dhe mosshfty@zimi | Qendrés »¢  kontrotiil w2y 5

shitytézimit dhe mirémbaj

Mosngritja dhe mosshfrytdzimi | Qendrés s& kontrolii 1@ rafikt | 3¢ 5

| Mosngritja dhe movshirytézimi i 1jé Numei telefoni per urgiencar | 28 5

Moszbatimi i mensxhinfit (€ pérkohshém 18 tanikat | =1

- Mosndértimi ghe mosmirémbajia ¢ mugéve Tidligse nd objektet | 180 3

dhe vendpushimet ¢ aprovuara té ligishme né buzé 1€ rrugsy

Mosmenaxhimi si dubet § pajisieve t& u pérkasin (€ tretdve I s I

Kérkesat pér shfrytézimin ¢ rregullt [Schsioni 3.2|

Mosinstalimi dhe mosshirytézimi | objekteve @ menaxhimit 1@ | 2§ 3

tradikut

Mosinstalimi dhe mosshiiyi@zimi | pejisieve 1@ menaxhimit 16 | 38 3

trafikut

Mospérmbushja ¢ kErkesave pér shfrytézimin v shesheve 1@ ahats [0 1 1 e
€ lidhje me LOS (¢ pércaktuar (iatésing e rudhits)

Maszbatim | masave pée parandalimin o shkeljeve 1& taksés sé 1o S

rrugls

Mosinstalimi dhe mosshfrytzimi i Sistemit 1 kapies 56 incidentic |0~ " 5

Situatave @ jashiécakonshme gieoteknike

- -
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Mospérmbushju ¢ kerkesave dhe alatove (€ pérgjigies por situatit
e jushidzakonshite

Mospérmbushis ¢ Kerkosavs dhie afiieve @ pligiiges pér
ecidentet . )
Shifeytizimi die mrivénbajia sé stinka ¢ it Sebsiont 5.4)

Mospérditésing dhe mosndryshin | Flunit 1@ mircyihaliee gian
diwnrit

—M&&Enﬁﬁiw ¢ kbrkesave dhe afiseve te plrygiizics e hugjen ¢
dibonts

”ﬂﬁﬁ&ihﬁm'ﬁd ¢ kbrhosave dive alaleve 1& PErgiighen por mibsajijon
né kontyoll & akullic e _ )

Revkesat pir mistmbotjon rigind [Sekoion 1.5
Mospérmiushys ¢ Kérheapve i aliove 16 |Wrgjigivs Py
inirémbajtien ¢ shiresave @ rriges
Moxptmbusiga ¢ sirkessve dhe lieve 1@ plriitles e
mirembajtien ¢ shputeve, peiinet giootebaihe i hordgt o
L —
mﬁﬂ&&;mdﬁ( ¢ hitrkemrve ddhig
mirtmbajtien ¢ sirukivrave
Mospéembushis ¢ kerkesave dive
mirfinbaiten ¢ lneleve
bﬁ(ﬁpﬁmﬁa&ﬁ"e“@&éﬂw dise
En’i_r{!mtnigm} ¢ gi_r_cnwhin_'lg _
Mospérmbushja © kerkesave dhe wimieve 10
mirémbajtjen ¢ ohjokieve @ shestieve (2 ik asia
Mospénmbusign o hérkesave dhe afifgve W
mirgmbajtion ¢ smjalistikis

Mospérmibushjs ¢ herkesave dhe sloteve (& pergigion
imirémbajtien ¢ objekteve elekirike/mekunike 1€ muyis
Mospérmbushia ¢ hérkesave dhe afutove 16 plegigies e
mirémbajiien ¢ objekteve ¥ sigurisé dhe fardheve rethuese 1@
Irugés

Maospérmbushja ¢ Kerhesave dhw afuteve @ porgjigos pér mbajtjen
€ kontroll 16 bimésist

KERKESAY & KONTROLLIT DHY  MONITORIMIT
IScksicai 4) o

| Kérkesat e kontroflin [Seksioni 4.1

Muspérgaiitie, wwspénditesimi dhe avonndrysting | Manoaln @
konteattit dhe monitorin

' Moskryeu ¢ konieollil Pl siguring

M&&%}S © kontrolleve tekniks 1 hollaishane sisteinatihe
Kerkesat pir sistemet ¢ monitorimif ihe menax it |Selaioni
4.2|

e — ——

ey 8 plgibgien i
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KERKESATPERECURINE [ Pevindbae | Pikiit ¢ ccurisé |

korrigjinsit
(diid)
Mospérgatitie, mosshfrytézimi dhe mosmbajtja ¢ inventarn @ | 7 2
Autostradis
Mospérgatita, mosshfrytézimi dhe mosmbajtia © Sistemit pér | 28 |5 ]
menaxhimin e risgeve gieoteknike

Mospérgatitis, mosshfrytézimi dhe mosmbajtie ¢ Sistemit 1@ |28 |3 |
menaxhimit € sipériageve i# shtmarn

Mosplratitia, mosshirytézimi dhe mosmbajtin ¢ Sistemil & |26 |3
menaxhimit 1€ urave

Mospérgatiie, mosshirytézimi dhe mosmbagtjs ¢ Sisienit @ |28 |3
Menaxhimit @ Tuneleve

Mospérgatitja, mosshirytézimi dhe mosmbajijs ¢ Siswemit & | 28 |3
menaxhimit ¥ mirémbajtjes rutind

| KERKESAT MJEDISORE DHE SOCIALE [Seksioni 5] |
Moscmdﬂmnnjé népun&l Mer menaxhimin m;cdnw A |
Mospérgatitja, mogpe(\m&wni dhe mosadryshimi @ Planit 1@ | 28 TE
menaxhimit mjedisor dhe social

Mospérgatita. -mosshitytézimi dhe mosmbajija « Sistemit (& | 28 3
menaxhimif mjedisordhe social

— R

"KERKESAT PER PUNIMET KAPITALE DIfE
RIPARIMET KAPITALE [Seksioni 6]

| Dispozita (& pérgjithshme [Seksioni 6.1]

| Mospérgatitia, mospérditésimi dhe mosndryshimi | Planit 1€ | 28§ |
menaxhimit (& ndértimit @ pungve kapitaly

Kiirkesat pér punimet kapitnle [Scksioni 6.2] [
Mosrespektimi i datave (& pérfundimit & punimeve kapitale 0 ' 2
Kérkesat pér riparimin kapital [Seksioni 6.3) .
Mospérgautja, mospérditésimi dhe mosndryshimi § planeve | 7 !
trevjegare pdr riparimet kapiale pér sipériaget ¢ shiruara,
strukturat dhe wnelin/tunelet

Mospirgatitia, mospérditésimi dhe mosndryshimi i programeve | 7 I
vietore p&r riparimet kapitale pér sipérfaget ¢ shiruara, serukturat
dhe tunelintnelet _ o
Moszbatimi i Riparimit kapital & sipirfageve & sitrunm né | 0 2
pérputhje me programin vietor 1& riparimit kapital @ sipélageve
(¥ shtruara

Moszbatimi | Riparimit kapital 1@ struktursve né pérputhje me | 0 2
programin vietor & riparimit kaprial @ strukiurave
Moszbatimi 1 Riparimit kapital & waelove né perputhie me |0 T
programin vietor ¢ ripanmit kapiul 1 wneleve
Mosplanifikini, mosprojektini dhe moszbatimi i riparimit kapiial | 0 |2
mjedisor [né pérputhje me wkalmlm 6.3 3 4]

L-TRKE&AT PER MENAXHIMIN DHE VLERFSIMIN E
ECURISE [Seksioni 7

Maspérgatitia. mosperditésimi dhe  mosndryshio 1 Planit « e | 28

—————— - — — e @. —_—— e e




[ KERKESAT PR ECURINE S [ Perlndine | PikiCe seurkd
lereigimit

e o ki Ny, | TSRS I )

mennshinit @ projohth o o ' i g

Moseaportion | pikéve por mbyljen ¢ horive dhe | pikeve 1§ | 0 ' 2 pd

veurisé

KERKESAT PR KTHIMIN [Sekajont 4 | -

Moshryecin ¢ Vialtimit Glleatar pér kil 8 e =l

Monplrpathija, mospérditsiml die mosideysbimd - Planie 1w | 28 I

Vierdsimit per bhimin ‘ _

Mospbrgatitia, mosperditesinl dbe mosndryshimi |+ Planie @ | 28 B 1 M

punkmeve rinovuese pbe hltinin

CKERKESA T8 TOVRA ' s

Moskthimi | Tervitorit W Projektit e ghendion « mépahme e | 28 g

| pipute; e iyl 14 W5 KOUPING W RO e brremsnctssstsme i istis abasman

Mmpi?ﬁmimv hirkexave plr lntglmin ¢ mbeturinave né | 14 |

perputhje me klagtg!&n 17,0 18 Rontruiés & Km!cquingw e

" U €5,




8 Kirkesat plr kthimin

8.1 Hyrje
Kérkesat pée Kthimin kand pEr symim Mbimin ¢ Awostradés tek Aworitett Kontraktoes né péefundim (& Kontratls
s Koneeslonit né glendje & kénagshine pér perdorimin né vijim,

Autosteadn peershin (i miny o orientuese):

o 18 pfithe elementet € perbEme 1@ drejrd Knliml, pra knreexhital, korsi® ¢ orgjencts, reug Hdhtse me zonat
o shérbimit, deonnzhimi;

struktient;

tunelet,

shpatet dhe punimet gjooteknike;

objektet ¢ mirémbnjties, ndértesnt dhe sablat o kontrollit
pajisjet elektronike pdefyhire edhe programin,

pajisjer mekunike dhe elekirike;

objektet e Yera, simpalistikén dhe gardher ¢ rougds;
sipriaqel ¢ gielbéruara,

e e 8 & 2 o H »

6 (giashté) vielt pérparn Datds s péefundimit Koncesionarl dubet (€ Keyel njé Veojtim Gllestar pée kthimin né
ményrl gé 1@ vierdsojé lucmucﬁvo utostradés dhe ol pas U1 jpd propozime Inshinierit @ puvarue pée punimet
rinavuese gt dubon berd gjad 4 (p« viettyve (& fundit 1& Perludhs s& Koncesionit né minyré gé 1€ plotésohen
kéto Kérkesn pir khimin, oo ' *

4

Propozimet do 1& jopin hol?ﬂnl@ punifeve g propozoben dhe 1@ programin pérkatis, N varési (& sprovimit dhe
€ ndryshimeve (& mtbdil\me ¢ Alrkuora nge Todanierdt 1 pavarae, kto punime do @ ndérmerren nga
Koncesionari. Punim, o ddo @ e Keahos ¢do punimd totée € nevojshém pér € péembushur Kérkesat
pér shirytézimin dhe mirémbajtjen é pérahkrahen nd seksionin 3 @& Shiojeds 5.

6 (jushid) muaj pdepara Datés s¢ pérfundimin (& viefhmérisgé Koncesionar dho Inxhinieri i pavarur ndérmarein
nji konteoll (& pérbashket C*Veogumi péefundimear pée Kthinm™) né monyeé gé & konstatohen se ¢lard punimesh
rinovuese mbeten pa u bitre,

Cdo punim Ger rinovimi @ identifikuar mé poard g& kn mbetr pa o péefunduar né momentin o Kehimit do 18 jetd
plrgiepitsi ¢ Koncesionarit dhe do & jeil objeht Pugese ¢ Krywrjes se punos

Koncesionari duhet 1 siguroje trajnim @ plow pér shivyeimin dhe mirtmbajtien personelit € Autoritetit
Kontraktues perpara periundimic (& Konteatés ol ményre qf personeli | Autoritetit Kontraktues 8 keté njohuri @
plota per programet e shitytzimit dhe mirdmbifties, planet, raportet dhe aktivitetet ¢ ldhura me shfrytézimin dhe
mirémbajtien ¢ Autostridés,

Nise ¢ kifskon Autoriteti Kontrakiues ¢ paktén 12 (dymbidhjetd) munj pérpacn Datds s¢ pérfundimit @
viefshmerise, pajisjet e tera @ shiiytzimit @ pérdorurs nga Koncestonari pér (& pérmbushur Kérkesat ply
shirytézimin béhen objekt kalimi tek Autoriteti Kontruktues sipus kushieve 1@ réna dakord né datén ¢ dorézimit.

W,




%2 Vroftiml fillestar pée kthimin dhe Plani i vlersimit piir Kthimin

Koncestonari, né bashkérendim ne Inshinierin o pavaror, ndémen njé viojtim vierésues 1@ plow ¢ gjendjes
(*Vrojtin fillestar pée kthimin™y dhe pergatic njé plan viestsimi pee kthimin & do @ péedores pée 1@ pércakiuar
ccuring dhe jetén ¢ mbetur (& Autostrads, Plani | vienésimin pée kihimin dubet i pacagitet Inxhinierit 8 pavarne
Jo mE vont s¢ 6 (ginshid) viet pérpara Datéy o8 pirfundimin @ vielshingeisé. Plani | vierdsimit pér kthimin
identifikon metodat e testimit, vierdsinit dive Hogaritios o€ duhes prdoror giaté Vegtimit lllestar pér kthimin
dhie Nogaritien e jetés s mborur 1@ gyithe akiiveve @ Antostradis. Mt | vieedsimit pée kthimin dubet @ pérfshije
1€ giithe twstimet, kontroblet, procesot dhe viersamet ¢ nevoishme pér (6 verifikuar dhe per 11 déshmuae
Exhinierit 1@ pavaror se @ ghith pagiafel dhe sistemet Tonksionoing sipas planit, péembushin koder die standardet
¢ zbatueshme ¢ parashikunra o8 selsionul 14, 3 dhe & @ Shitogeds & dhe o plombushin kérkesat sa 1 takon
Jetéjatbalsd se mbetur sig parashikohel né kée sobsion Plani 1 vlodaint pér kthimly shigystohet dhie sprovohet
g Inxhinserd i pavarur plepass Tl i gdo e o Konoesiomn,

Plani | vierdsimie pée kthimin dutier @ peelshing g vierdam 12 ahtiveve 1 projobtit ghud edo vitl (& mbetur nit
Periudhn ¢ shirytznnit, paviresieht ngo bonlaodlet o peebashindie per Kihisin g8 pérshkruien ng ké@ seksion.
Py peegatities s& Planit @ vier@smin pide kibimin dise peepara Bl @& o vitl @ mibetar né Periudhén e
shiryt@zimit, Koncesionaed, né konsultin mo Tsdiinierin ¢ pavaree, ¢ pédiison Plunin ¢ vierésimit pér kthinsin
sipas nevojds né ményr@ qé @ rellekioben adeyshimel ¢ giondjos 58 ahtiveve @ prjohtil ose (8 metodikés sé
vierdsinit 1 Konstatma pos nje kontoll /¢ Antostinds aga Attorion Konrakives ose nga njé person i cakiuar

i T
8.3 Kriterel ¢ tostimit dhe mu{:f_lit g}vmjnmm fillestay ply Kihimin

Koncoainnart dihet 1@ pergati pnmdumr'.x " Vel et testiontn ke Ronbiolln pee viessyiinm ¢ gjondjes dho
courisé s @ giitha aktlveve i \rytmit § Wiowtnr o ki, Procudimat ¢ botiaishing @ koncesionarit pér
testimin dhe kontealtin i dubwn pabogitor Huyfrinigric 4 pavarur per shupyrtin dhe nproving @ pakifn 6 (gasité)
viet pérpara péclundimin € prior@ Pespudies o solyi@emit dhe  gdo vie nsé pas. Procedurmt @ testimin dhe
kontrollin dubot 8 petemendin staititvdel o veginn bt ose informagionet o plrdovara sl bazd plr testimin,
kantrollin dhe progesin ¢ vierdsimi 1@ ahitveve

Koncestonart dubet 1@ ploganiing motodal ¢ Hogtriten o Jotdginteslsg sk mibieter pdr gdo akdy dhe @ perdord
standirdet ¢ sbuueshing @ sehtont W ehonomisd, prislgadol ¢ prodhiet pér jesdgha@sing, kohén mesatie W
intervatit mes dulohteye 1€ pujisievy. W giita vvideicit ¢ mgpaishime @ mliembajies, peeishind historikun o
puthlsjeve/ahtiveve dhe keiered ¢ them 1€ romdiiora né Kriteret ¢ viesimie pér Kihimdn 1@ KEt| sehsiont pér @
Konstatuar gondjen, conring dhe pidgin@sing ¢ mbichin plie ydo akily

Koncesionarl ¢ pérdor LEE seksion 1€ wihiérues pér shiivel, hontrollet dhe tostimin v nevoishn; giithaesi,
identilikind Takoib @ abiiveve 4@ dubon viessass et iga komtigucin @ projebtit peredinior (€ Konsesianarit
e g wktivet fuktike o€ momentin ¢ vierdsinin Kongesionuri dutwl 1 pérgating wé tubele (@ barusy lershine 1
Doz 6 koofignrimit @ projebaiond Koneestonani( dhe skaivese Tihtike 0@ momaniin o piegatitjes s& planit.

8.4 Pluoi | puaimeve vinovuese pie kihimig

Jo @ vt se O gishitd) viet CF2 gy plpon Dt =€ pEfndiit 1 vieihimirisg, Konvesionni duliet 1
plrpgatisd nje plan pusévioynr 1€ punlnwvy tnise e sdeatiihon planin o Kongesionarit pér riparimin,
cdvend@simin vse vinovimin ¢ aktlvovy e plogigiv W svaiateve (8 Rillgrove @ testioil dhe kontolin pér
Vieojtim Dllestar pde thimin od wiinyd g shtiver (@ pianbiusin Jotégiotésing v pitcakivar @ mbetel ng
e i 18 Permedifs 5@ Konuesionil.

Pland § punimeve vinovuese per kb dubigl @ pebhigg plomblsdiyen ¢ soenbuiove € Viojtimie filestas pis
Kibylinin, Woneesinnar | bushh@rondun & it onpobiet o planit 1@ pumingss dusviese pde kihimio we

"l W




Inxhinierin ¢ pavarur. Pas hontrolieve & Autosteadés nga Inxhinieri i pavirur sic pérshkruhet né kété seksion dhe
Githsesi pdo vit pas vierdsimit @ b&€ wgn Koncesionari ne pérputhje me Planin e vierésimit pér kthimin,
Koncesionari ¢ péeditéson Planin ¢ punimeve rinovaese pér krimin dhe ia puraget Autoritetit Kontraktues derisa
plani 1€ pérfundohet né datén ¢ miratuar, N6 K¢ plan pérfshiben edhe lushist g jané objekt | punimeve ndreqgiése
pér shhak ndotja apo rjedhje 1© Radéve djegése. Koncesionun mbun 16 gjithe pligjegitsing pér ndregjen
(perfshint edhe pergiegiesing liglore) deri kur Konvosionart 1@ ketd marré, dhe 1 keté paraqitur Inxhinierit @
pavarur, dokumentacion & pranueshém hu biliet ¢ ditir se Koncesionari i ka plotésonr @ giitha udh@zimet dhe |
Ko pérmbushur dhe plot@suar detyrimet pir ndregien sbg ¢ hérkon legjislacloni shyiptur.

85 Kirkesut pir shfryt@zimin dhie mirimbajtjen

Deri 0é datdn ¢ Kehimit Koneesionad siguion pérmbushjon ¢ Kérkosisve pér shiiyt@zimin 1 pereaktoara e
soksionin 3.2 € kiisuj Shiojee 5 dhe sigaron g8 1@ hetl wi¥ provedurd (& mimiuar pér dorézimin ek )¢ subjokt i ri
shirytzues,

Deeri n datén e dordzimit Koncosionuri dubet 1€ hujdeset Y& glendi ¢ gdo wlement W Awtostradés 18 permbushe
Kerkesat pér mirdmbajtien (& peroakiuarn né sehsionin 5.5 18 hesa) Shiojee 3.

Koricesioniri do (& jet pergjegjés pé pdrtundimin ¢ 1& giitha punimeve & nevojstime pas datés s& dorézimit pér
Ui pdrmbushur kéto kérkesa,

8.6 Klrkeel pér Kthimin plr komponeat@ ¢ Autosteadis
Deri né datén g dorézimit, ¢do element | Autostradés dubiet 18 péanbushi kétkesat ¢ puvashtruar ué poshie né
lidhje me gdo ehdment,

K00 Siperfaget ¢ shivuura

Struktura o slmavo W rvuggls 00 lethje me (@ pahtén 854 & giatdsind =4 gdo korsie iralTha 18 Autostrudés duhet @
ket njet jesigiotdsi 1€ mbetur S (pesé) viet ose mé shumd, P shoshot ¢ taksds joléyjotdsia ¢ mbetur ¢ strukiurave
1 shiruara dubet € jet@ 10 (dhjelé) vier ose me shumi pir t& pakién 0% @ gdo siplriaqeje pirkatése 1& sheshit,

Cdo 1000 metra t8 gdo korsie trafiku (€ Autostrdés dubet 1@ ketd njé vierd perfag@suese 1@ ashpérsisg, formimit @
kanitleve ku kalojng rrotar dhe plasavitieve nd nivelin o prcakivar nd tabelén 3-1 18 seksionit 3.5.2 @ kisaj Shtojee
s,

Te gjitha piesét e gdo korsie trafiku 18 Autostrads duhet @ kend njé vieré periagésuese 1€ rezistences né Rirkim 1@
poktén né nivelin ¢ péronkiuar né tabeldn 3-1 (@ seksionit 3.2 1 kisaj Shiojee 5,

TE witha karvexhatut ¢ Awtostradis dubet (€ jent pa defekie né perputhje me kérkesat pér shfrytézimin dhe
mirgmbajien,

N6l Strukturgl

N perfundim 1@ Periudhés s& Kontratés, 1@ gjitha strukiurat dubet 1€ jend né giendje 1§ "Mind” (siy pérshkrubet né
tabokén 3-2 16 seksionit 3.5.4 18 késaj Shuojee S, nd minyrd q @ jet@ nevoja vetém pér rparime 8 vogla dhe
mirdmbajtje 1€ ciklit 1€ jetéginisiso.

Jetégjardsia ¢ mbetur ¢ elementeve strukturoce nuk dubet 1€ Jeld md ¢ vogll se vierat ¢ pereaktuma né wbelén 8-1

g W




Tabela 81 Jetligjatisia e mbetur o olementeve strukturore

Beton-arme

Bewn i paranderar
Konstroksion geliky

| Struktur 1@ groposura gelib (@ valgenss

CHidrolzolinl | kuvertave 2

S N ——
Nliuniot ¢ haveripve:
) Me mbyllje aslihi

(h Flastomerg

S E—— ., R
Parpote pér antomjote/énbiés

(T T a——
() Flastomere )'“if‘ > =2

() Mekanike/eul /7
SANE

R Embe ¢ b live/sinjuleve
| Sistemel ¢ ndrigimit 1 varur
[ Nalrigimi me shtylla & laria
Shiylis (@ sinjalistikis vertinale

N Punime gieotekiibe

T i S —————— T I e . -

| Jetbgutisia e mbetur (viet) |

i
40

in
&]

H

o ghithe sharparet 08 shpuier v hagorn pie vugén, 0@ mbislije 10 wapit @ gl dhe slemeist gluotokiike dubu

18 Jont pir defokie nd pérpathje me tabolén B2

Wabrela 820 KErkesut pév Kibibwein pés Prestmet geotoknike

Punime gieoteknike

b lrkesat pée kilimin

Knnale kultiml sipériagisine, Nuk dubiet 16 hent provie shk@sbore, dubvt 1@ feni
kolekiorg, hurcloni mbrojidse nga finkalortale dhiv ja deniting

shkombinie

g W €5



Vrimat kulluese dhe whacionet ¢~ [ T8 mos kené bilokime ip.sh. barishte dhe prure
kullimit sulide),

“Ankerat né shkémb, gardhet, rietat ¢ | Elemiente ¢ ndryshhura @ jené 2vendésuar Praget |

hedhura mbi shpat shktmbor pas gardheve € jené hegur. Gardhet 1@
mos kend plosé 18 denntuara (retat, sinyllat, kavot
uderfse, pikit v uakerinl eli.).

| Botonini me bewon 1@ xpéckator | Bimbsia ¢ padéshivieshme 1@ jeté hequr. Plasaritjet
O —. | dbs prishieet 1€ jen€ viparuwr. .
Muret TE mos hend démtime 1@ dukshme. Bashkimet 1€ joné

i giendjy & mind, Kunalet ¢ kullimis dhe veimat
Kulluese € jend 1 pustra. Plasasitier, disnivelet apo
Harkimet @ jooé riparuar n8 ményré 18 pérhershme.
Mbutimi i sipérfages me bimési | Sipérfaget me crozion € jend kilyer 18 gendjon ¢
miEparshine, Bimésia ¢ thard ¢ jete zévendesuar,
Pemi ¢ thata, 1€ Kalbuen ose 1 pagéndrueshme ¢

\\ Jend begur,

b e B . \ Vo P S - - - i S SO S v ——r—r)
Shpatet ¢ gétryera per hapien e Biloget shkémbore 1€ tirvar (& jené hequr. Bankinat
mugls 4 y 1 jene rikihyer ué giendjen ¢ méparshme 1€ mos kend

. . prurje shkémbore, Pjesét pa stabilitet (€ skarpateve gé
s DB perbEne rresik i papranueshém pée autostrinidn jund

stabilizuar. Hondeget jan@ (& pustra dhe pa démtime.

Mbushje e trapit 1€ rrugés Sipérfager me vrozion & jend kthyer né giendjen ¢ |
méparshme. Plesét pa stabilitet € sharpateve qé

perbejné rrezik t& papranueshém pér autostradin jané

stabilizzar, NE tombimt nuk  ka  prure  solide,

Shkailézimet jane plotésisht funksionale, pa démrime

18 Konisiderveshme, LErozion né shkailézime dhe dalje

W tombinave EhE minimel. Stabilitet nuk cenchet

e g brcitj nga lami,
Shpatet natyrore Masivél shkémboré (€ liruar g€ pernéjng rrezik (8
paprendesh@n pér avtostondén jan hequr ose jané
stabilizuar. Shpatet pa stabilitet q& perb&ing rezik pér
Autostradéi Jand stabiiizuar,

Prita ngadalésucse | Duhed 1@ fend 1@ qéadruestme pa deformime t&
tepéita, Pruget ¢ teping pas tyre dubet 1@ jend
pastruar.

Instrumentet gieoloknike:

¢ T€ gjitha ostrumentet ku herkoliet kryerja ¢ matjeve dhe sistemet ¢ Tidhura me to (ksbllot, regjistruesit,
pajisiel ¢ transmetimit autormatik ¢ij.) dubel 1€ jeng plotésishe funksionslé. T8 gjiths matjel dubot 18 jend &
arritshine dhe W@ organizuan sipas manualive pbrkatés.

W W&

Evidencat ¢ kontrolleve/mirémbajtjos:



¢ Evidencat ¢ plota 1€ kontrolleve gieoteknike dhe punimeve 1@ mirémbajties dubet (¢ jent & arritshme dhe
W organizuary sipas manusltve plekatis.
64 Tunelet
Tuneter duhe ' kthohen Autoritetit Kontruhtoes n# giendje i@ parreetkshme, funksionale dive 1@ hénagshme,

8.6.4.1  Struktura e tunelit

Ne plriundim (€ Perfudhis st Kontratis, & giitha clementel ¢ wmeleve dubiet @ Jeng nd wendje @ “Mirg” (sig
pershheubiet o€ tabeldn 3.5-5 1 seksionit 3,55 € késaj Shiojce 3) né minyré gé 1 jetd nevair velim per riparime
1& voghe dhe mirémbajtje 1€ ciklit @ jetégjantsise,

$.6.4.2  Vierdsimi i glendjes s¢ tuneleve

Gjatd vierdsimit € glendjes s& elomonteve 1@ tnelove, Koncesionari dubet 1@ mané nd konsiderate (@ wliths
punimel ¢ méparshine @ mirémbajtes, sl edhe fakiod o mepoashiém:

Elementet strukturose dubiet (€ Jent pa defekte madhore dive nuk dubet @ paragesin shengo (€ asnjé sa mé poshs:

o shenja betonl 1 feshruar
o démtim g vjen nga rénia ¢ okl

o ogyrim oé sipirfoqet ¢ Jashime (& betoni g vien nga gerryerjel | anmutueds ose pioséve mettike [ futura
N, dhe N

o shenja stresi ngé ¢ i el siniktore pé shkik 1 manglsive 0@ projektion ose nditetim, péefshirg

materinlet, 27
Blementet ¢ koquk!l@ui(w setikint nuk dubet (€ ogeioe shengis 1€ asnjé so me poshié:

iy shikas, périey sipéfagesor,
e e Sateimeve mbrojitse;

o prishje

* prishje ¢
deforaim @ honsidereshlm 1@ pieséve sirvhivrone, saldimeve vse monthmeve; dhe
> stres né elementel strubturore pe sk 1 maag@aive né projektim ose ndéin, pletshivt maotiuler.

Bulona likaues/slsiome mbeahistes 10 pajlajove 16 MEM die Sinjulisiikos ook do 1@ pepaind shenja (& usnjends yi
mé poshie;

* humbjo W shardnginit, Deim, tensimhin
o pristie nga udeyshiku, plevey sipdrbagdeor,
prishjo (8 bojés ose sistermeve bt
v delormin € elementove struhtunné, sabifimeve vse mibletineve: dhe
& stres il ehemontut struhiorore pér shkak € mangesive e projebtio ose uderting perishing naterinlo,
FHidrodeobimi nuk gt 8 topeofd shoja 8 wside s md poshie

o rrfediye piv shkok 1€ nje prishiele s sivienit e Bidroizotingg die
o whiporiin ply shbirh 19 s st
Havahbimet nuk dubiet G tregaing sbhondi (8 asinde su g poshis

o piintyie g deyslibu, plevey sipgriugés dls
* shioke 1 Bashkimeve nén agarkest. Binhkine diben & o @ paprobie dhe né giendjy solide
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Muret dhe brezut nuk dubet (¢ tregajne shienfu 1 usng sa mé poshu:

o gngiyrin & materiatove 18 shkaktuar g ki v burime (@ jushtme,
*wrothon W Hagll;
& chamtin (@ stibakiar nga vithisga;
¢ plasarite me pedushitin @ igave;
* mosniveling dhe
o eroaion L montimeve ose pleséve © i,
Kolonat dhe sy it nuk dubd @ PrSplng shnfin (€ asinie sin i puonhii;

* prishie g ndryshikie, pérvey sipeetigsor
* prishie 1€ bajés ose sistemeve nbrojits:,;
¢ deémthn ¢ vien nga vithisiu,
* moxnivelim;
* erozion reeth hazamentis; dhe
o doformim 18 plestve struktirore, suldineve ose montimeve.
Kapuk#t, skurat dhq'!ioxillw ok duliet (@ tregogné shenja (6 wsnjé sa mo ot

* prishje ngqphml‘isu. Ve siplifagésorn
¢ xhoko I elementive nitn ngarkesd; dhe
. wgz‘:iu;wc oxe shenpe Wvigioje perreth bustve.

Bordurat i TTheL 1 teogaint shenjn 1 asnjé s e poshii

o devijim 1@ parregullt ngu linjn dhe nlveli @ shkakiuar ngs munEdsi ol projektin, nddmim ose ngn démtimi,
peelshird prishie @ materlalove; dive

o prishje ose huretz (& bazamentit,
Shutemet ¢ drenaztimit perfshird duhs nuk duber (@ brvgo e shenjis 1 aaite sa me poshig:

& rojedhje nga tibacionet;
*rojedhie nga strukturat mibagiese o pellgiens b
* prishje @ pusetuve,

Qemerd, muraturd andsore dbe ulluhd:

Zhatohet lista ple elementet strakturore

8.6.4.3  Elementet mehanike dhe eiekerike 16 tuneleve

TE ghitha elementot mekanike dhe eloktrike (ine pariushitim & Hampave) duliot 1@ kend Jetbgintési ¥ mbetur 16
paktn 5 (pesé) viet.

TE gjitha Hampat dubet 1@ jend rinoviar brends 6 (husht@) muajve 18 fndit © Periudhis s8 Kontratis,

L0585 Elementet mekanike dhe eloktrile
T¢ gjitha elementel mekanike dhe elektrike 1@ Autostradis (e plrjushein & Hampave) dubet @ kent Jelbgjattisi 1@

mbetur 1€ paktén 5 (pesé) viet.
. 1 (\ \r
Vi L\ <




Koncesionari dubet ¢ siguroj q¥ plegindjn ¢ Iampave g& funksionajné s dubet né momentin e Kthimit, ¢
shprehur si pérqindje ¢ numrit gjithse] @ Nampave 1€ Autostrad, Eshid ¢ burabarti ose mt ¢ madie se 97,5%.

Efikasiteti optik i tabelave rrugore die | kunjove orfentuese, 1 ndriguars, duhet (& je nd st nivel qé siguron

respektimin e standurdeve pérkatése.

00 Elemente ¢ tjern

T gjitha elementet o tera 1€ Autostradis dubet 1@ Jené pa defehte né pérputhje me hirkesat plr shirytezimin dhe

mirémbajtjen,

Cdo element | Autostradeés 6 nuk shid mbuluar mé lart dubet (@ hetd jortgiatisl 1 mbetur jo mé pak se viers ¢

plreaktuar plr sté elemant nd tnbelen 81 mé poshite.

Nese nuk ka jergjotdsi (€ mbetur @ péreaktuar por niE element 18 wbelén 8.3, ky eloment dubet t ket
Jetbgiutsing ¢ mbetur 5 (pesd) viet ose si nié ¢ hotoeus @ pordginiaing s dobishime @ i) elementi, cilado yofte

viern mé e I, N

KIote 6 (ginshie) musajve (@ fandit vk Periudhés s¢ Komratts,

elementi ¢ ka jegjuising ¢ dobishme mé pak se 5 (pest) vior, al duhet 1 joté rinovuar

I it mnwﬂﬁ: i mbjelle e spérkatie dhe bindt né Terdtorin ¢ Projekuit dhe nés zonat pereth duhet 1§ jend me

shindet @& mift dhe pa _Jlmlues. stmnndle npo démiime fizike.

M"“’“‘M%’Eﬂ‘ e aundn dhe sipdrfaget ¢ golblmara 16 Territorin ¢ Projektit dhe o zomat perreth duhet 1s
kend arritur Tunksionin ¢ projektuar ne peiputhje me Kerhesnt pée adétiniin, kerksat po shivytézimin dhe
mirémbajtien dhe vierésinnin e efekit miedisor dhe social (VI MS),

TE giithe reflektorde horizontnhe 1 ngnlur ne ol {symice) dubet 1@ Jond vinovuar brenda 6 (gjastig) muajve w
fundit € Periudhés 58 Koneesionit, e PEshun 18 kasés wietalike g8 duhet @ ket@ jeidgiotési (@ mbetur 1@ pakitn

S (pesé) vijot dhe g€ nuk Eshie nevoln (@ vinovoher.

T Blementi
Ry plr kémbsone dive bigh e
“Kapukit, skarat, kormizat dhve kaswtot
Bordurat, komizt dhe hanalet porafsbibat
Sintenot ¢ hulimit me nuba
Sistoml Emennxhiont d ibruve i@ bardhs (g seksiont §)
Kanate, kolektord dhe drenazhin

Kanale drenuzhini e aibuslije dsayori

Kunitle néntokBsore drenazhimi

18y

Tubela 837 Jetbigjutéste ¢ mbetur ¢ clementeve @ tern

Jofigimbsin ¢ mbetur
(vjet)

1l

0k \ 5




e, muratur wnesore dhe ullubé S
Kaseta, montime dive shiytln pér pritshor ¢ konmaikinie s

Ciurdbe rethoese s

2 e : 1

Warriora mjedisorg n

Burviorn akustile (sekaioni 1) ‘ i -
st mbiofilse (gelik) g

Burriorn mbrojiese (beton) S - A
Nialistika rrugore horiaomiule 3

- Sinjalistika vertikaly ' ‘ $ —n
Kasetat, montimet dise shiyllat ¢ sinjalisinis vortikale die N g
%WWEMQ'! e e
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DOKUMENTACIONI | ClLESISE

Dokumenticioni i cilésisé | sugjeruny piy Koncesionarin
Dokumentacioni i cilésisd | sugjeconr pée Koncosionarin péetlin:

1. Ni& manual pér cilésing ku prshkeaber Sisemi ©oenaxhinit @ ollesis | Koncesionarit, i eili s minimum
plotéson kirkesat ¢ BS EN 15O 9001,

"~

Procedurn & shkruara pér clsing, (@& cilat dubet 1@ sigurojnd menaxhim (& clektshém € aktiviteteve ¢
Koncesionarit plr projektiming ndértimin, shivvtziming mirdmbijtien dbe Kihimin e Projektit

. Dokumentacione 1@ tora (ku péefubinet ngd plan ose plane pér cilesint n@ pérputhje me BS 1SO 10005) gé
pershilronng se sl do 1@ péombushen deiyrimet o Koncesionurit nt lidhje me Projektin dhe ¢ pérfshijng:

a) W dhdna ple eregullimet kryesore konteakiore (& Koneesionarit dhe Nenkontrakiorin w 1ij;

b) il sl € certifikotave, mporteve dhe dokumenteve 0 o g duhen pacagiture ek Inxhiniort | pavarur
dhe datat @ planifikonra pér pargitien ¢ kiltyre,

¢) W dhiéna plr pérgjegiésitd o Koncesionarit dhe Nénkontaktorve 1 (i n@ Hdhje me ke Kontratd;

d) € dhitna piir strukturdn organizative (& Konoesionarit pér @& mbaluae aktiviteter g duhen kryer ng lidhje
me kétd Kontratd dhe pée zinxhicin ¢ hamunilimit me pulés e Gera;

@) W dhnut pér Drgjtorin o cilesise pr Projektin, pérfshing emrin, pozicionin dhe pergjogiésitd;

1) 1@ dhina'pér personelin mbéshtetis 1€ Dreitorit @ cilésisé per Frojekting

) magat (pérfshird kohtn dhe objektin) pér auditimin diw shqyrtimin drejtoes (€ aktiviteiove dhe sistemeve

g menaghimit @ cilesisd 1€ verd Koncesionarit dhe @ Nénkoniraktorve w6t (pérfshird, ndér & yern,
rritien o planit viewor 18 ecuris dhe nxgerton ¢ mportit vietor dhe planit 1& menaxhimit);

b ptebkeimet ¢ punés ple persanelin keyosor, duke péeshkrunr pérgjegisite dhe pérvojén konkrete g8
kétrkohet plr kéto poste (¢ kopje ¢ CVeas@ plr seerli individ dubet paragitee vegmas tek Inxhinieri |
pavarue me mstin ¢ omieimit & individit ne alé);

1) emrin e Pérfagesuesit @ Koncesionarit:

1 emrat ¢ personelit kyy 1€ Koscestonurii dhe hontaktet o Nénkontraktoryve 1@ Koncesionarit dhe @ ¢do pale
1 troté me @ ciier Koncesionari ka marrddhnie ne rejedhién o ahtiviieteve & Hdhura me Projekting

K koordinimin, konirollin ¢ dokumenteve dhe masat pée mportimin né lidhje me Inxhinierin ¢ pavarur,
nutoritetor prkattie dhe palét e oo 1L interesuinr;

1 masit organizative pée kontrollin e ciltsisé @ Koneesionarit plefshind Nderpreret ¢ Punimeve, masat pée
testimin dhe fistar ¢ planove perkstlso (& hoiteollit dhe testimit © Koncesionarit die Nenkontraktorve
1)

m) masal pir raportimin ¢ ngiadeve nl cillodo Tushé g mund 18 sjellin Pagesat ¢ kryerjes we punes dhe
pasat pee manitorimin dhe ipoctioin ¢ heétyre Pagesuve to hiyerjes se puneve dhe shkeljeve 8 tem @
Kontrats ek Tnxhinteri ¢ pavarur,

) masat plr mennxhimin e Opersclioneve gatd Pecudbiés péepara (illinit;

o) 1 it per mosal ¢ Gera e tuportinin e digjipardiggl ek Koncesionar nga palét g nuk jand
hontrukinar drgyipérdig)t ngn Kenovsionari;

P) i e 1 evidoncave (€ ciléaing gt kerkolet & wbahon dhe periidint o by Ges,

) i€ Nistd ¢ Nénkontrektorve @ ongesionur dhe befommion se ko ndadher mgd sl e nénkontratave
Koyesone @ NOwkontrahiome W Komeestonantt die itommseton pée dokumeommcionin perkatts 1 ellésiso;

Vst e prokurimin e shbrbineve, saterinlove diw prodokieve die honuollin e Nénkontrektorve

perfuliing Keekosal péée pirgatitgen dite parigien o dokatsentogionit dhv oviduncayp W cllgsisg; Q
119 ? Q @
Al als




&)
1)
]

v)

thasat par inbrojthen o shambetit dhe jeiés:

e shpeginn so st do 1@ menaslodien mivyshimet ¢ dohamentucionit @ oilesisé;

inasat g mbaften né honteoli 1€ bonmskimit udermpet atyee gé jané pérgjupiés pér glolberintin, aspokiet
shologjike dhe arbestogiihe © Autostradis dbe atyre g0 jons péegiegits pér nspekiet ¢ tiera 18 projektimit,
nditinit, shivytézimit dise mivambajipes ¢ Aptostrads; div

18 dhdoa ple masal ¢ e © nevelstine pir @ permbushur olickiivat ¢ koncesionarit per cildsing dhe
ohjektivit g Koncesionar 4 vendoy Nestontiahione & np.




Dokumentacioni | ciltsisé pér Subjeltin alopérgjegiés pér shivyticimin dhe mirfmbajtjen ¢ Rrugls
(“Subjekti shivytéznes™)

[N rastin kur Koncesionari ¢ shirytézon dive mirtmban né minyre individuale Reagén (pa kontraktuar Subjekt
shirytézues), parimet ¢ ketlf sehsionl zbutoher reegaltiaht pée Koneestonirin,|

Dokumentacioni | cilésisé pr Subjoktin shiryiézues dubet 1 perfshijé njé plan ose plane pér cilésing né pérputhje
me BS ISO 10005, dubet & mbulojé keckesal ¢ pjosis pirkalise @ serisé BS EN 1SO 9000 dhe duhel @
pershkruaing se si do 1€ permbushen detyrimet ¢ Subgektit shirytdzues ué bzt @ nénkontratés pée shiryl@zimin
dhe mirémbajtjen dhe cdo aktivitet tetér 1@ Subjektin shirytéaes ¢ do 18 kryhet. Ky Dokumentacion pér cilésing
duhet & pérfshije:

1 Procedurat o shkevara per cliésing @ do @ ndigen;

2. NJ& manual pdr cilésing ku pershkruhet se si Sistemi i menaxhioit 1@ cilésisé § Subjektit shirytézues i
pérmbush Kifrkesat e pjesis pivkattse 1 serisé BS EN 150 9000;

3. ¢ dhena pér objektin ¢ shitrbimeve dhe 18 contifikntave, rmporteve dhe dokimenteve t tiern qd duhen
paraqitur perfshind datt ¢ planifikuara pée puragitien o kiftyre;

d, Njé limé t& procedurave @ shkeunea dhe planeve @ zbatimit (& punimeve, ndhizimeve 1@ punés dhe
manualit 1€ shirytézimit dhe mistmbajties q& do 1@ ndigen pér 1@ siguruar mesaxhim & elekishem @
aktiviteteve q@ do @ ndérmaré Subjekti shiryiezues né lidhje me Projektin (peelshirg njé program pér
paraqitien ¢ kétyre dokumenteve ¢ lejon paragiien ¢ tyre tek Inahinieri i pavarur né pérputhje me
Procedurén & hgyriimit pérparn Gilimit 1@ aktivitetit pérkards);

5, Téd wr Mrikturdn organizative dhe zinxhivin ¢ komunikinit @ Subjektin shfrytzoes;
6, Ted pir muu'| kryesore kontraktore t# Subjektit shivytézues peefshics Nonkontrakiorit dhe njé listé @&

dokuméntacionit i tyre (€ ciltsisd;
7, Woﬂlmllin ¢ ollesisd 1 punts s& Subjektit shivytzues verd pérlshirg, kur ka, Nderpreget ¢

Punimeve dhe masal ¢ wstionit dhe npe e 1 planeve 18 kontrol it die testimit ose @ ngjashme;

8 Masat pér kontrollin e cilesist @ pands o8 18 tjerbve plrfshicd Nderprerjet ¢ Punimeve dhe masat pér
tostimin, pérfshine nje Thad ¢ planese 1€ kontrolliv dhe testimit dhe 8 ngjushme, duke identifikuar
proformat dhe/ose bazit ¢ 1@ dbénave o do 16 péedoren pér regiistnmin o rezuliateve 10 kootrolleve dhe
testimeve dhe certtikimin e respektionit 1 kiirkesave nga personell keyesor | autorizuar;

9. peeshkrimet o punés pér personelin bryesor, duke pérshhrnar plrgiegi@sind dhe plevojén konkrete o
kerkoher pér kit poste (i kopje ¢ CVosie pée secill individ duliet pocgitur vegmiss me rastin ¢ emrimit
W individit e alé)y.

10, FE dhénn plr personin me astoeitotin ¢ péreakinae pec ngrigien, mbajiien dhe mportimin e Sistgmeve W
mionnxhimit 1@ cilésise td Sabjoktlt shivysees,

1. TE dhena pr personelin q raparton wk pemsoni me autoritetin ¢ pércaktuer rportimin e Sistemeve ¢
menmx i it 1 Giltslsd 1 Subjeh i shilryse zoes,

12 Koordinimin, kontrollio ¢ dokumenteve dhe misat ple raportimin me Nonkontraktorin, Pérgiésuesin ¢
Roneesionar, autorierel péckoidse dive pallt o Gera (@ imteresuia, peishice masel g8 | jopin mundési
Lxhinienit W@ pavarur 18 coko)d pila vegantn ose t& mstésishme kontralli;

g L&



29,

"
)
¢)

Musal ¢ veyanta pée tritimin v homenteve/anbeseve ge viing ng pérdoruesit ¢ rrugés dhe e terg;

Masal ¢ veganta pée monitorinin dhe raportimin ¢ eeurist;

1€ divéna dhe objehtin e corlifikint ekeistoes 1 pailve 1€ tretn 4@ péedorin njd Sistem © menaxhimit 1©
ollbnlsg ne pleputlije me In EN IS0 WKL

Musat (pertuhind hohtn diw olyjeltind pr sdithsin dhe shgyrtimine deejiues 1€ aktiviteteve & vetn dhe 1@
Nenkontrakionve 1@ Subjehtit shilkyiésues dhw shsteseve i menasbimit (@ cilising (périshing, ndér ter,
suditimin e musive organtzative e Koneesionnrin wé e me arrigon ¢ plnlm vietor W courlst dhe
nxperrjen @ raportit vietor dive plaait 10 menaxhini);

Musat komunikuese me Nénkontrakionin glale ndeimit;
Mt pér kantrollin statistikor dive mirembajidy;

Musat ¢ vegantu pee ajtiin, magaztainin, wnbalazvimin, nuggen dhe liveimin ¢ materialeve,
dokumenteve, shicave vse 1@ dhemave g do 1€ phrdoren né lidhge mo Projekiin,

T8 dhénn per Dokumenticionin v cilisisd pér Nénkontraktorit dhe furatondt ¢ Subsjektit shirytezues, ku
pirashikoben

objektivit pér citesing g dubwn arctur, peelshied edhie oy iduncat e eilsisk;
shptradagjen -pccmko 1 pergiemiesive dhe autonitetit gind fueave 1@ ndryshme @ Frojektis
procedurat, metodat dmﬂmlnwl ¢ punts y& duhen ndjokur;
programet ¢ mmmhm testiit, honrollin, shayrtime dhe uditinnii né fzal ¢ duhura;
metoda bégen o ndmhin(;w Uhe mosifikimeye n& Dokumentacionin ¢ vitdsist; dhe
masat ¢ (ery 1 ""x{ﬂ"f"‘" POF I aeritur objektival ¢ vilésise,
Musat pls -hqynh:vin v tu_ml’mm,
VAT

Masat piée prohuriniin ¢ sherbimeve, maisrinkeve dhe produbteve die konrollin g Nénkomrakiorve;

Masat per mportimin, shqyrtimin dhe dispontoin ¢ punimeve os produkteve g¢ nuk jmmé konform
Kerkoanve,

Masat pr regjistrimin dbe rupostinin ek Koncestionn | uglareve i gdo fushi g pérbding ose mund 1@
perbding shielie ngn Koneesion ne aad (@ Kesig Konrite,

Masat plr raportinin ¢ veprimeve kol dhie purandaliese;
Masat plr mbajtjen ¢ evidencuve pée cilesing

T dhttna pér metodén o mbajtes 08 konteoll 1€ odryshimeve dhe woditikimeve né Dokumentacionin ¢
eilesiad 1@ Subjektit shivytézues,

Masat per marr@dhenien o homunibim i me ata g june plogiopies pén gielbirimin, nspektet chologjike dhe
arkealogiihe © Autostrods, dlv

Cdo informacion tetdr g tregon so si Subjekti shivytzves do @ penibushit kirkesal ¢ vendosura nga
nenkomrane o shlryi€einin die mmdnibiiges ose kérhesa 1@ e n@ lidhje me Projehtin,

Yl M R




Dokumentacionl | cilisist ply Projeltuesin sénprgjegjls pér pergatitjen ¢ projekteve teknike & Rrugts
(“Projektuesi™)

[NE rastin kur Koncesionari i pergatit nd méayre individuale projekiet teknike & Rrugts (pa kontraktuar
Prajekiues). parimet e ket seksioni zbatohet megullisht pée Koneesionarin, |

Dokumentacioni i cilésisé pér Projekivesin dubet 1@ pérfshige njé plan ose plane per cilésing nd pérputhje me BS
ISO 10005 dhe dubet 1@ pershhrmaié se si do (© plrmbushen detyrimel ¢ Projektuesit nd bazé (@ nénkontratds s
projektimit dhe aktivitetot e tera 1@ Projoksuost (perishind shagyrimin ¢ Punimeve ose shérbline té tjera) gt do 18
kryhen. Ky Dokumentucion pér ciléning dubiet (0 piefshijé:

B 1€ dhina pér objekiin ¢ shirbimeve dhe ¢ certifikatave, mporteve dhe dokamenteve @ tera i duben
pacugitur peetshind dotut ¢ planiiikuara pbe paragitien ¢ kity re;

2 NJE munual plr cilésing ko pleshhrubet se i Sistemi | menaxhimit 1@ cildsisé | Projekiuesit | pérmbush
kerkesat ¢ BS EN IS0 9001 né terren dho né zyrdn ¢ projekimit;

3 NJE Tisté 1¢ procedurnve 1€ shkronra gé do € ndigen né 2yrén ¢ projektimil pir 1@ siguruar menaxhim ¢
efektshém & aktiviteteve gt do 1€ ndérmimeé Projekiuesi, plefshire 1@ diéng pér gdo ndryshim q& u duhet
biiré procedurave standarde;

4. Procedurat specifike té shkevarn pée cilésind g do 1@ ndigen;

5 T¢ dhénn pér masat kryesore kontraktore 1 Projektuesit peefshird Nenkontmkiorit dhe njé listé @
) fonit plrkatds W cilosisé;

0, 1 Qngm ﬁ struktarat organizntive, personelin dhe zinxhinin ¢ komunikimit 1@ Projektuesit, si né zyrén o
J v edhe n& terren.

\ , i‘ krimer e puntis pér peronelin kiyesor, duke péeshkrune pergiegiésit dhe prvojén konkrete q#
L/ kbrkohel per ko poste (¢ kopje ¢ CVasl plr soeilin individ dubet paraqitur vegmas me rastin ¢
e i @ individit e finle;

8 Masit pér Kontrollin ¢ cilesist mga Projelivest 1€ punds s8 i) vetd perlshirt Nderpremet ¢ Punimeve si pér
2y ¢ projektimin ashiu edie @ weren, pirishicd planet ple shigyetimin ose verifikimin ¢ projektove ose
nj@ Histé 18 planeve € konteollie dhe testimit, sipas rastit;

Y. Musat (pérfshing kohén dhe objekting pee nuditimin dhe shgyetimin drejtues 1€ aktiviteteve 1€ veta dho @
ndnkomsulentéve @ Projokiuesit dhe sistemeve 1@ mennxhimit @ cilisist;

10, Emeat e personelit kryesor dhe Kontaktet ¢ palitve @ tera peefshind Supervizorin o planifikimit, Exipin
verilikues, Verifiknesin (nése kn) dhe Kontrollorin e sigueisé reugore;

P T8 dhion pe masat ¢ veganta né lidhje me detyrimet e Projekiuesiy

12, Koordiniming, kontrollin o dokumenteve dhe masat pbe cgparimin me Koncestonarin, Nénkontraktorin,
Inxhinierin e puvarur, sutordieter peoknése dhe palet e tor @ intoresuara;

13 Mesat pér ruportimin dhe trajtimin ¢ wentifikinit 1© punes jo konform kérkesave ose 1@ problemeve né
lerren;

14. Musut pér rogibstrimin dhe raportimin ek Koneesionart @ ngjarjevie o gdo fushé gé peehéing oso mund

plebiing shkelje nga Koncesionari nt buzt 1 kbsa) Kontrate,
123 d& Q ¢ \
\ i
| %oq




3 T dhénu die obfekiin o contifikinit vk zisues (& paltve 1@ trety Q& perdorin nie Sistom 1@ mensxhimit @
cllésisé né perputtije we B5 EN 150 9001 per vardndodiget ko do € Keyhen ponimet;

16, Programi i punés sé Projekioesit diwe masal pbe monitorimin dhe mportimin e ecurisé @ pUnes st dhe ¥
punds 8 Nénkonteaktorig

17, 1€ dhéna pr kerkesat ¢ vogantn (€ ovidencave pr cilising perfuhind edhe ftet ¢ mbajtion,

18, Te dhitna pée pemsonin me suovitetin ¢ plreakiuar pér ngrigjen, mbajtien dhe mportimin e Sistomeye 1@
mertuxhimit 1 clsivt @ Projektuesit;

19, TE dhéna per dokumeitet basd kevesore, stundardet dhe keiterot ¢ hktordve 8 eourisé dhe projektimit
(namualisht ndpérmyet rendiges s¢ Formulsdve 1@ vigedaimit tshndk i

20, TE dhttan pér metodén ¢ mbajies 58 koneol! 1© ndrsshineve dhe modilikimeve né Dokumentugionin ¢
CHlEsist 1 Projektuesiy,

e 4 Masut e mareddi@nien o homumhinit wie Nophootrukborin die Sistemin ¢ menaxhimit © cHesiss @
Nénhonirahiorit,

33 Masar pér kootrollin e cil@sise pes moitonitin o s dhe  teatimit 1€ Liver g W erd, g@ duber 18
perfshijd Nderprerles o Punimove dhiz wasat gir biyojen ¢ shayrinive 16 Punineve, shigy rtimin ¢
shayrtimve, leshimbn o certifihaave, veehginin ¢ watinit dlie rapoainin ¢ waibaluve;

23 Masat pée prokuimin dhe kontrolin ¢ Nenkootraktorve pleshing kevkesut ptr pégatigjen dbe paraqiyen ¢
dokuntentucionit dhe evidengave 1@ oylasia;

2, Masat per marvédisaden ¢ Sommmikinil aw wto g jand pergiegiés pér gielberimin, aspekiet ekologlike dhe
oghike 1€ Avostrades, diy

Syl W21



Dokumentacioni i cilésisE pér Néakontrakiorin pérgiegjés pir ndirtimin ¢ Rrugés ("Nénkoatraktori”)
INE rastin kur Koncesionari ¢ bén né mény et individuale ndértimin ¢ Rrugds (pa kontraktuar Nénkontraktor),
parimel ¢ k&) scksioni zbstohet megullisht pér Koncesionarin. |

Dokumentacioni § cilésisé pér Nénkontesktorin duhel 1€ pérfshipé njl manuval pée cilising dhe njé plan ose plane
pér cilésing né pérputhje me BS 15O 10003, dulet @ mbuloje kérkesat ¢ pjesés pérkatése @ seris¢ 8S EN I1SO
0000 dhe duhet & pérshkyuajé e si do 1@ ptnnbuchen detyriinet ¢ Nénkontrakiorit né baz8 1€ nénkontratls sé
ndértimit dhe gdo aktivitet tetér 1€ Projekti g€ do (2 keyhet. Ky Dokumentacion pée cilésing dubei & pEcfshijé:

| Procedurat ¢ shkruara pér cilsing g€ do & ndigen (peérfshitg, kur Kéto procedura auk viging n momentin
¢ parmgitjes sé planit 1€ cilésisg, nje pdrshhrim 1 shkurter 1@ secilés pre kétyre procedurave )

2. Té dhénn pér objektin e punés ¢ Nenkontraktorit dhe (& centifikatave, raporteve dhe dokumenteve té tiera
g€ duhen paragitur;
1. Sipas castit, nj@ pérshhrim (€ Sistomil & menashimit & cilisist @ siplrmarnjes sé plrbashkét g8 do @

pérdoret (parfshind (@& dinat pér gdo centiiikin pale 1€ treidy:

1, NjE listé 1€ procedurave 12 shhruara dhe planeve 1€ zbatimit 1@ pussimeve gé do 12 ndigen pér & siguruar
menaxhim (& efekishém (@ akliviteteve g€ do & nd@miarme Subjekti shivytézues o lidhje me Projektin
(pérfshind nj¢ program pée parsgitjen © gdo procedure ose plani (€ zbatimit (@ punimeve g€ lejon
paragitien ¢ tyre teh Inxhinieri i pavarer o pérputhje me Proceduigin ¢ shgyrtinit pérpara filiimit &
aktivitetit pérhatés);

5. Te dhéna pér masat Kryesore kontraktore © Nénhontrahtorit péefshind nje listé 18 Nénkontraktorve 1 tij
dhe t¢ dokumentacionit perkatés & cilésisé;

. Tt:ﬁ:, wl pér strukiorén organizatve dhe zinxhinn ¢ komunthimit (& Nenkonuakiorit,
7. X [i'f'.'n‘*\l‘fr;utel e punds pér personclin keyesor, duke pershkroar plegjegidsité dhe prvojén konkrete gé

_*3 Kérkohet pér héto poste (nje kopje ¢ CVesd pér secilin individ dubet paragitur vegmas me rasiin ¢
- init 18 individin né Galé),

8 . T dhina pér personin me autoritetin o pércakiuar pér ngritien, mbajiien dho mpontiniin @ Sistemeve 1€
menuxhimit @ cilésisé & Nénkontrakloris,

9. Té diéna per personelin drejiues t cilésist ne terren dhe pergiegiisitd e tyre;

10.  Masat (pérfshiré kohén dhe objekiing pér audizimin diw shayrtimin decitues (& aktiviteteve (8 veta dhe 2
Nénkontraktorve (€ Nénkontruktoris dhe sistemese 18 mesaxhimii 1 cilesisd;

1. Masat pér kontrollin ¢ cifésisé 1@ Nenkonirahtorit perfshiré Nderprerjet ¢ Punimeve, masat pér testimin
dhe nje list @ plancve t¢ honvollit dhe testimit ose 1@ ngjasiime, duke identifikuar proformat dhe/ose
bazat ¢ 1& dhénave g& do & pérdoren pér regjistrimin ¢ rezultateve ¢ kontrolleve dhe testimeve dhe
certifikimin e Punimeve sa i aken respektimil 1€ kérkesave ngn personcli kryesor i autorizuar;

12 Masat pér kentrollin ¢ cilésisé (& punds sé Nénkonirahtorve dhe fumitoréve si né kantier ashte edhe jashié
Kantierit peeishind njee listé @ planeve ©& honteotlit dhe (esiimit ose 1€ ngjmhme,

13, Koordinimin, kontrollin ¢ dokumenteve dhe masat per raporiimin me Koncesionarin, Pérfagésuesin e
Koncesionarit, autoriterel péchatése dhic palét ¢ tjern 1 interesuara, péefshird masat g€ i japin mundési
Inxhinierit 1€ pavarur € cakiogé piks vegiita ose € mstésislune kontrolli;

BUTIRECA



14, Planet ¢ hollésishme t& zbatinit 1@ punimeve plr gdo aktivitet madhor pavarésisht nése béhet drejtpBrdrejt
apo nfnkontraktobet,

15, NGE listé 1 udhdzimove @ punds ose dokumentacions Getér © agjeshém (€ hollesishém ku pérshkruhen
aktivitetet g€ do (€ Keyben o lidhje me Projelting

16. N listé & evidencave & cilésise dhe ntasar pér wbajtjen v tyre;
17, Tédhéna pér Dokumentacionin ¢ cilésisg (€ parigitur nga Néokontraktord dhe furnivorgi ku parashikohen:

cjobjektivat pér cilésing qb duben aritur, pletshint edhe evidencat @ cilésisi:

dyshprndicien specitike W plrgiegidsive dhe auortetin gl fzave © ndryalime € Projektis;
eyprocedurat, metodit dhe udhbzimag  puids g dulies ndjekur,

Aprogramet ¢ pershiatshime © testis, kontrallin, shayrtims dhe auditimic né fazat ¢ dubur;
gimetoda pér begen @ ndrvshimeve dbe modinkimeve né Dokumeniacionin ¢ ciiésisé,
hymasat e e 1& nevaishme pee @ arritae objebtivan ¢ cilésisé,

18 Masan pr mbrajtjen ¢ shndetic dhe jeies:
19, Masat pér prokuocimin ¢ shifrhimese, matevinleve dhv pradubteve die hohtroflin ¢ Néskontrakeorve,
20 Nj& progeam 1€ Puninve

21, Trajthmin, magasinimin, ambalaghingm, roajten dhe lvinm o msrmlove, dokomenteve, skicave dhe &
diitnave ge do 10 pérdoren n@ lidlge me Pajebting

22, Masat pér raportimin, shgyetimin dhe disporimin ¢ punimeve ose produkleve g@ nuk jand konform
horkesuvy,

pidr eoghistrinnin dhe cuportingis ok Koncostonar | ogiargeve n2 gdo fusha g perbgind vse mund &
shkelje ngn Nénhomvahton 1& bued 1 hésaj Konlte,

a0
e

raportimin ¢ veprimeve korrgivese dhn parindaliese:

pir hErkesat per iehididin statid e dhiedose mdmbijies;

27 T dhéna plte metoden ¢ mbig(os ne hosteoll 1€ adeysdibmese dhie muadilibimeys sl Dohumueniacionin ¢
Cilmiad t NEahonirik sl

] Mussial pér imnzrrdubdnmes « homsnik ot s ai e jaie eglegies pée giotbinmin, aapehiet ehologiike dhe
urbeologiihe 1€ Autostradiog dhe

e

1 dhna pér musat ¢ Gern 18 novajsimw per 1€ peonbashur olgjebtivid ¢ Nonhorraktorit pér ciléaind dhe
objektivit ¢ vendosur nga Konwesionati.

AWl

@t



Dokumentacione t€ tjera pér cilésing

Dokumentacioni i cilésisé pér gdo palé tietér q& kryen ndonyé Punim (g€ mund & pérfshijé njé manual pér cilésiné
dhe njé plan pér cilésing) duhet & mbulojé kérkesat ¢ pjesés pérkatése (€ serist BS EN 180 9000 dhe duhet &
pershkruajé se 51 do 18 pérmbushen detyrimet © palés né fjulé né lidhje me aktivitetet g€ do @ krvhen né lidhje me
Projektin, Ky Dokumentacion pér cilésing duhet & périshipe:

3.

Objekrivat pér cilésiné q& duhen arritur;

TE dhéna pér shpémdarjen specifike @ pérgiogiésive dhe autoritetit pérfshind steukiurst organizative dhe
cinxhirét e komumikimitg

T& dhénn pér masat pér Konteollin ¢ cifksisd, périshirg masat ple testimin dhe Nderprerjet ¢ Punimeve;

Koordinimin, koatrollin ¢ dokumentave dhie masat pée raportimin me Inxhinierin ¢ pavarur, antoritetet
pérkaifse dhe palll ¢ e § interesunia giae Bizave & mdryshme 1€ Projektug

T€ dhEna pér procedurat ¢ shkrunra, metodat dhe udhézimet ¢ punés g€ duben ndjekur:

Masat pér prokurimin dhe kentrollin ¢ Nénkontrakiorve peefshing kerkesar pér pérgatitien dhe paragitien &
dokumentacionit dhe evidencave @& cilésisé,

Té dhéna pér metodén ¢ mbajijes € konroll € ndryshimeve dhe modifikimeve n¢ Cokumentacionin e
vilésisé; dhe

gdo informacion e g€ tregon se si pals n€ Hale do 1@ pérmbashé kérkesat ¢ vendosura nga kontrata ¢ saj ose
kérkesa 1€ tiera né lidhje me Projektin




SHTOJCA 2

SIGURIA DHE MENAXHIMI | TRAFIKUT GIATE PUNIMEVE, MIREMBAJTJIES (RUTINE, NE
SITUATA TE JASHTEZAKONSHME OSE DIMERORE) DHE RIPARIMEVE KAPITALE

1. TE pérgjithshme
Krahas Kérkesave @ seksionit 3 1€ késaj Shigjee 5, Koncesiomari dubet & pérmbushé dispozitat ¢ hésai lidhjeje

wimd realizimit @ masave pér siguring die menaxiimio ¢ tratikut giaié Puniimeve dho/ose Mirdmbajtes (roting,
sttt & jushizakonshme dhe kapitule) né Autasimdd.

2, Masat pity siguring dhe mennxhimin ¢ traliku

Slgurin ¢ Pérdoruesit dhe pun@oriive o kantier duber € jeté prioritein | pad né projektinin, batimin,
ntirémbajtien dhe largimin @ masave @ menaalimin @ walikue Sigurin duloe € mbahet ng konsidersté né 18 giitha
fizat g€ nga projektimi deri wk periundiog dhw shivvtézimi | objektit. Duben Kever vierdsime (& riskut pér 1@ gjitha
punimel ¢ kryeru né Avtostrad@ pasi 1@ jené hapur per tenlik pée publikun,

Cdo 2oné o Antostradiés q& st mbylluy nuk dubet rbupor derbsa 1@ kend pariunduar 1@ gjithn masat e dubors pér
siguring dhe menanhimin e teallkut dha zoma 10 jetd ol glendjo 1@ pemlitatshime pite pdrdociin nga pubiiku,

Kur puna né gé zoné 12 Amestraden pezullober péskohosialt vse nuk jand dube w aealizuar punime masat ¢
menaxhinit (€ tafikon do @ Bigen nése noh ki el dhe Sshie ¢ cerlizneshme mjt g e UIE dhe kjo zoné do €
rihapet pér tafik pa vonesa € panovajshing,

Koncesionurd duliet (8 emérojd (g népuints e siguring dive koarrallin ¢ tranflat C'NEpunisi | sigorist o€ trafikut")
dhe njE ose mé Al Wi zévendis @ 1) pee 19 il owsat ¢ nevapshme pée siguring dho kontrollin ¢ trafikut
wpozigion dhe perdoimin ¢ automjeteve & shpetimit nd st defebil n€ rugd. Népunési |
\0i€ pred s@vendsve 1€ ] dulet @ jeté g tenen 0 gdo moment kur ka punime né proces
dhe dubiet (€ jeté né dispozicion 6é ¢do monient (dhe jo verdm né terren) P U maerd me gashitge @ lidhira me
signring dhe Ronreolliph ¢ tratikue (plrlstied aunomjerer ¢ sipdinnt pér defehiot o€ prugd), Népunési | sigarisé s&
wrafikut dubet @ jet n@ kovrdinin W dretpérdeeid e policing rrugore dive foeal garrithse 1@ Shaipriss né
ményrl gyl @ -hashhirendohat me 10 0l rast mcidents, si edhe pe 1 mard asistence ldhor me kontrollin ¢
automjeteve, zhatimin me e @ regullive & shipejitsise die penalizmin e shkeliove nga pérdoraesit,

Nise né knvexhal ose Bl horsing ¢ argjescds b & bapur pes rarh nd oo @ zonds o punineve ndodh
il aksident oxo prishet nit antonijot Koncesionee die péniorestt o antomjeeve & shpltimit 1§ parashikuar ng
piken S (mé pashté) dubet t ninimizogmé alokist o padéshinneshioe pée Perdomsst dire & voprajnd sig un kiirkon
ose dhézon polieia rugore.

3, Mbyljet ¢ hoesive

Kisteustonar sigunon pligatitn ¢ procedapeve (CProcedurst ple by fen ¢ horsive™) dhe aprovimin e tyre nga
lashiniert | pavarar, pe by len ose kafigimbo o & g kareshatave, heive 1@ emergioncds dhe bordeve,
Koncesionand sigion g @ githa hareshutai, buesie o urgienctsindubinie dhe Londet 1@ mbeton plotésishi @
hapurs nése nuk ki pasar mby e ose kuticine @ kasive od pdpoetige me ko prosedura. Ko procedum dubigt
A plrrshipng misat & sdober 1§ mant Koncgadoman n st sl 1 ehitieabonshiog ose ineldenti.

o ania) Konceshonurt dulien (@ plozatisd imé gatih b Wiy 10 korsive @ peiiet (€ sbatolen pée muigln 1@
i dube pratrcab i hubbaggaten v prisin 19 g by Thgie dhie wsyun v mhy e

W <



4, Mbyljet ¢ Autostradbs dhe rrogdt slicrnative

Korulis kirhessve (¢ vendosura nga legiistaciont shgpprar, hue Koncestomart propocon mhylljen & njé ruge dhe
pirdorimin ¢ n)é rruge devijuose, ky progozin dohier diskutuar s me shpejt @ jeté ¢ mundur me Autoriietin
Kontraktues, me antoritetin perkods 1 sutostrades pé eugln devijuese die me nutoriteret prkatdse né pérputhje
me Procedurnt ¢ koordininit, Koncesionart dubiet o maeevé Konfiemim me shieim (& pélgimit (& autoritetit pérkntés
1 mtostradis gi 1@ perdoret njé rugé devijimi ol ormet die dat e proposat pée shikuk @ mbylljes s¢ rogds
dhe nje kopje e ket kontirmini dubet @ aliog@opd urgijen ¢ kérkeats teh tnxkinioni | pavaror,

Mbylljer e reugs duhot (€ bt b uid imdny e g€ minizohet efoktl ek Pendonest,

Koncestonari duhet @ vendosd el pér 11 mboromy Mrdoraesit ao idige me mbyiljer o planilikoms @ rogts
1 ke 4 (Ritér) jJaves plrpara ventes n¢ bition 1 mbylljes, duke shiénuar vrdn die dadn ¢ mbylljes,

Koncesionari duliet 1@ informajé me shkrim bizmesel lokale pte mbylliet ¢ plantfikuacn to pakién 4 (knt@r) javé
Plrpirn vinies né zbatim.

5, Automjetot ¢ shpétimit

Kur nutyen dhe shikalla ¢ ponimeve madhon i rgd eshie ¢ e g& dshes {nevojshém pérdorimi | kamexhatés pér
W dy kahet ¢ Kevizies ose punimet nl muge ha € ngim@ @ shkuktojng ngieshje @ konsiderveshme né trafik,
Koncesionari dubet 1@ siguraje dhe prdord nje shérbim shpétimi pa pagesé o pérputhje me Praktikén ¢ miré &
sektorit ekonomik dhe dispoeiing ¢ Gora 18 késuj pike 5 08 mitnyrd o8 & largohen menjéhert automjotet q¢ kané
pésuar defekt, Smtim nga aksidents apo g€ jand braktisur,

Pér gumén ¢ shi
rrugore,

Ve
Pendliuen ¢
b A

imove té shpdtimit g do 1@ perdoren do 1@ hitwt dakord me lnxhinierin ¢ pavarur dhe policing

omjeteve 1 shpetmin pa pagesé dubiet (@ hond periundunr me sukses dhe me cortifikate (& njohur
sl por shperionin n@ vt dofektl @ atom|etove.

Sistemet ¢ komunikimit & mund & rekamandolen 1@ moyre @ anyoshine ma policia rugore do 18 sigurohen
ngn Koncesionari 00 furkadon 1@ pérmicdamit (@ shirbimit @ shpédimit. Sisiemet ¢ komunikimit durhet 1@ jong
plottsisht funksionale pérpars ndérmardes © puneve 4& kerhojné oltimin ¢ shirbimi 1@ shpetimit 1@ automjeteve.

0. Informimi

Koncesionar! u komunikon né lidlje me Awostraden Pendoruesve informaciony pée punimet né rrugd, vonesat ¢
mundshme dhe rrugé altermative, Por ke q@llio, Koncestonart dubet (@& pérdort, ndér (& jera, publicitet parsprak
(perfshint edhe prdorimin e njoltimeve me pagesd dhe botimin ¢ fetushiave informative, wipas rustit) dhe dhinie
W informacioneve 1@ perditesuara mediave lokake dhe organiatave @ drejtuesve 1@ automjeteve.

Koncesionari dubiet i trajtofé nsenjéhord 1@ glitha pyctier dhe ankesat ¢ marra 0@ lidhje me Autostradén. Nése
Koncesionari nuk | trajton dot menjéhere ko pyetio apo ankess, ai duhet 1@ japt njé plrgiigie me shkrim brenda
15 (pestmbidhjelé) didve pus mardes ¢ pyeties ose ankesés né Galé. Koneesionart dubet 8 mbinj€ njé rogjisté
me informacion pér pyetje dhe wnkess 1 tille dhe ple veprimet ¢ kryem nga Koncestonari né lidhje mo (o, regjistér
i i dubet 1€ vihet né dispozivion per kamroll Autoritetit Konrektues n€ gdo mornent 1@ arsyeshém,

Koncosionart dubet (8 viguroj# q¢ subjehteve transportiese me aitobusé dhe subjekieve ¢ gers trogture gé mund
16 proken ngn punimet ¢ propozuar 16 irkmbajljes, rparimeve Kapitale apo pérmirésimit @ sutostradis 1@
njoftolen paraprakisht pér t'u dhiénd kohtn ¢ dubur @ & marrin masa whernutive,

Njoftim | duhur u dubot dhénd edhe atyre & krijopne shomi trafik kur vonesal mund 16 kenit pasojo 18 rénda.

ALURY




Koncesionari dubiet @ vendos¢ dhe, né varési 1@ majes s€ pllgimit paraprak me shkrim nga Autoriteti
Kontraktues 08 ¢do rast @ vegantd, (b ndjeke nje procedurd pér 1*u komsuliuar paraprakisht dhe pée @ informuar né
ményré | duhure publikun e gierd dhe ¢do orgumizng lokale (pietshind, ndér ¢ tera, subjektel o trunsportit me
autobust dhe subjekie (& e treglare) g€ mund 1€ proken nga punimet

7. Niveli | shil'rbimit

Giatishmért ¢ ploté e korsive dubet t¢ ofiohet né Autostrde gia gdo periudhe kar Autoriteti Kontraktues ngul
Kémbe normalisht ple @ pasur mjé nivel @ ngjashém gatishm@oie 1 korsive né gdo rmgé kontribuuese g€ lidhet
me Autostead@n né mnyré qé ¥ ketl so mé pak pengim né alik,

Eshte micd q@ punimet & behen glate natés sa herd g& Kjo gio | ul vonesat né tafik pa shkaktuar pasoja
pirkeqisuese mjedisore tek objekiet ¢ banimit ngilor me kontierin ¢ punimeve ose aglitue me rrugét @
Koncesionari pérdor pér & sielld o€ kantier ose laorguar nga kantion punonjésit, impiantet ose materialet,
Koncesionari dubet 1 vendosd procedurs me nepunésit ¢ shndetn myodisor @ autoriteteve vendore pdrkntése pér
18 preakiuar niveler ¢ lejuara akustike pde punimet ¢ eyern o nutds pérgiod Autosiradés dhe pér 1@ ring
dukord per nivelet ¢ lojuara akustike plr kategoriie ¢ punimeve,

8. Evidencat dhe raportimi
Koneesionnri dubet @ mbuje evidonen dhe 1@ raportof gdo mua) poe su mi poshii:

o Orit nddermjet (& cilave korsitd, perishing edhe koring e ndulimit/uegjencés, nuk kund qend né dispozicion ¢

traltknt plir glurddo amye (duke B 1 ditur pikat kilometeike, rumbillakosur nd 100m mé & afdn);

Arsyoja pérse korsin nuk ka qont né dispozicion & tratikul,

Pérqindjn ¢ Kohts Kur korsité kank qend ne dispozicion @ plrdoruesve (@ rmegls,

Nése mby o ¢ korsisé @shie bEré duke ndiehur procedurdn @ dubur,

Efehti q@ ku pasur kjo mbyllje wh pérdoruesit ¢ rugls (gaisia maksimnle ¢ radhés s¢ automjoteve dhe

kohp mnkaimale ¢ vonimit @ trlikut),

o Cdo punim ndregis dhe mby e 1@ mundshine © horsive ¢ 1€ adhmen g Jank pasojé e mbylljes nése kjo
mbyly{eduu shiaktvnr ngs n]¢ Incident.




SHTOMCA S

TERMAT ¥ REFERENCES PER KERKESAT OPERATIVE PER SIGURINE B TUNELIT TE
THIRRES DHE KRY ERJEN K ANALIZAVE T8 RISQEVE TE TUNELIT

1. TE plrgjithshme

Autostrada Milot ~ Moring péetilin el wolin ¢ Thivees, 1ol ndodhet aderijel gytezave @ Thirds né
predndim dhe Kalinastit ne Hidje, Tonell @ igods @aue 5 470 metvs | o, toneli mé | gjoté né shileytdzim né
Evropin Juglindore, dhe shivyt@zimi @ parcogibahdn it b @odési @ dords o8 pard pér Shietin Shqiptar,
pérdoruesit e rrugds dhe adminlstratorin ¢ twnelic

Sigurin rrugore né tunelet rugore Eshire nf céahitie wme shomé rendisi g8 kirkon vEmendje 1©# vegand, Pér 1€
trajtuar h8IE gdaltje, Komisiont Bveopian ha mieatuar Divektivén 20040501 pdr kérkhesat minimale (& sigurisé
pér melet ¢ Rejetit Reogor Transeviopian. Kjo Didiivl obubon tanvlet g€ ang md «© gatd se 500 meta dhe
Synon W sigurajé nivel € @ sigurie me n)¢ gagge 10 dubior dhe 1@ njorajehme o @ gliths vendel, Direktiva ka
pér objekliv aritjen ¢ ujé niveli 1@ nj@mjtshifing & vazhduveshm dhe & lar@ mbrojtieje pée 1& giithe shtetasit
evropiang o tunelet rrugore. Ko direktive dabnd vanspozuse ni legjislucionin shyiptar o Ligiin Nr. 158/2013
“Pér Siguring ng Tunelet Reugore”, mirutuar mé duté 10, 10,2013,

Koncestonar q do (¢ marr@ pérsipér shiryi@cimin dhe wirémbajtjen ¢ Autostrudds duhet 1€ zbintojé reptésishie (&
piitha kerkesat die musat g€ pargshikobes od Ligiin nr. 1582013 dhe o veganti kerkesat operative gé
pérshkruhen 1€ Shrojeen Vhren 3 1 ligiit, pletshind mjetet ¢ shitryiézimit, formimin ¢ personelit, planet ¢
ndérhyries s¢ emergjencds, punimet dhe zonat & punimeve né tunele, menaxhimin ¢ aksidenteve dhe incidenteve,
mbylljen ¢ tuneleve, transportin ¢ mallmve @ rrezikshime, distancitn ndérmjet mjeleve 1€ transportit dhe
shpejtising,

Direktiva wmpin}ﬁ\\"oo-i/.‘wkli. W manspozuar 0t logjislacionm shyiptar, s edhe praktikat mé & mira 12
deritanishme pér Fifryidzimin ¢ wneleve rgore, parashikojng disa kérkese dhe rekomandime pér peomirésimin e
Kushteve 18 sigurise per (@ githe peadoruesit dhe ple raajtion ¢ e nivell @ lang sigurie. M@ poshié jepen disa
pér shfrytézinin o sigurt o tmelit (8 Thirees, Ko hérkess duben interpretuar s€ bashku me
losnt ¢ Gers teknike dhe procedurale t parashikoarn € dohumentet ¢ tenderit dhe Kontratés s&

Koncesionit.

Kéto kirkesw operative pér tunelin ool zbvendgsojod dbe nuk | anulojng kérkesat ¢ parashikuars né Ligjin
Nr I S8/2003 “Pér Sigoring o Vunclet Rrugone” apo ol plesé @& Gera @ foglislaclonit shaiptar, Pérkundrazi, héto
Kérkesa i specifikojné dhe i zgjeromd kérkesat ligiore pérkaidse,

2, Pérpitimi i dokumentacionit @ sigueis 5@ tanelit (8 Thiveés

Kancesionari pérpilon dhe perditéson né nidnyt€ 1€ perhershme dokumentaviont e aigurisé (& wnelit (@ Thireds, sig
¢ kérkon Direktiva Evropiane 2004/54/K1 dhe Ligii ne, 1SR2013, Péepilimi plr herd (¢ pare | dokumentacionit (&
sigurisé 18 wnelit € Thirrés behet nge Koneesionar brends vitie @ paré € Koneesionit, Ky afat mund t¢ shtyhet
me miratimin ¢ Autoritetit Kontruktues dhie/ose Autoritetic & Tuneleve t& nenit § W ligjit ne 158/2013 (Autoriteti
Shqiptar i Rrugdéve, ASHRR).

Steubtura ¢ dokumentacionit 1@ sigurisi Eie oi vijon:

a, Pérshkrim | strukiurs & tunehit dhe hyejes ne €, s bushhu me platet ¢ nevojshme pér @ kupluar se si @shié

projektuar dhe shfvytCzuar. Ky péestikiin plelulin
131
HQU



*  Karakieristihal gieometrike @& mivelimit (horizontal dhe vertikal) ¢ wnelit, diagramin ¢ kurbaturave,
prejet tipike né piko € ndryshme me plane @ pagjithshme

*  Kushtel gicometrike dhe & wafikur (& plostve @ rugds q& lidhen me tunelin (pretje wrthore, skarpater,
reugét alternative, vellmi i trghikon dhie sezonaliteti | ralikur)

*  Konfigurimin e portalit 1& tunelit dhe zonés s jashime (strukturn dhe trajts ¢ portalit, kalimi | rezerviés
qendrore, hupdsien rezerve plr parkim) me planet ¢ pérgjithshme

¢ Objektet ndihmése ragét o dalies pér kémbsorét dhe antomjelet ¢ urgjences, hapésinn rozerve pée
parkim o€ tunel, sinjalistika, pajisiet pée mbyllen o wnelit, deenazhimi i sipérfsges sé rrugés dhe wnelit,
mibajtin né konteoll e automjetove mo s (o) normés s lejunr elj.)

o Kushtet miedivore (mjodisi natyror me fokus ek moti die kushiet o erés, sidomos né portale, mjedisi
njertzor me theks ek aktivitetel o mundshae n@ W zoné prej 2 kin né 18 dy anét o tunelit, harta ¢
plrdorimit 1@ territorit)

o Pajisjet elektromekanike (wjrimi wekanik, furmizimi me energii 08 kushte normalke dhe o kushie @
Josht€zahonshme, pikar ¢ urgiencis, Tumizmi me wjé, komunikimi me  shérbimet ¢ urgencils,
radiofrekuencat, altoparianite, sistemet ¢ viézhgimit dhe kontrotlit / SCADA, sistemet ¢ zbulimit @
incidenteve, zbulin | zjarreve, sistomet ¢ menaxhimit (& tralikut, T™MS etj.).

*  Hyrjen ¢ shérbimeve & urgioncls (policia, zjurrlikéset, urgiencn mjektsore), Vendndodhjen ¢ kityre
shérbimeve, kontaktel, rrugét ¢ kalimit, ordt ¢ gatishmbrisé, masat organizative.

o Musal dhe skenardt pér trafilun o€ kushie sormale dhe kushio @ jashtéznkonshme.

o KlasifThimd | tunelit (A, B C0 0 By pde haltzime & mundshime pée tansportin ¢ mallrave (@ rrezikshme
sipas Ma A eshjes eveopiane ne ldlye me wansporin ragor pdeckomb@ar & inallrave 1€ rrezikyhme
(ADR, I.m't'} )

b, Stodim § tafikat, ko dnatizolen 1@ dhéna historike dhe 18 Gnishine per viéllimin dhe pérbérjen e trafikut, duke
pavashikuur tralikon ¢ prdbshom me prishibing 10 posogén pée mjetel ¢ mallrave @ dinda dhe mjetet gé
transportojnd malla @ rrozihshme, Studimg i walikar duber @ analizg@ probubilicetin ¢ degradimit @ nivelit 1
shirbimiy bgndn funelit ose & ngfoshies & wundshme (@ tralikut,

¢. Metim i rreziqeve specifike, renlizuar nga ni@ organ @ oga wna funksionale Ehie i pavacar ngs Koncesionari,
Ku pirshkrohen aksidentet ¢ mundshme g nd ndnyrd (© qaie cenafn sigurint ¢ pérdoruosve 1€ rrugeés né tmelin
o Thirs, 1 cilér nwnd @ ndodhin gaté Gy @ shirydzimmin, dhe nayra dhe shkalla ¢ pasojove 18 yre
mundshme: ky hetim dubet @ pérenktofo dhe mbishiesé masat pe aljon ¢ mundésisé 50 ndodhjes st aksidenteve
dhe pasojave 18 1yre,

d. Nj& opindon per siguring nga i ehapent cse onganiznté 1@ spevinlizune o ke fush@, 1 ol mund W@ joté enti i
inspektinit | permendur nd nenin 8 10 lgyit we 182000

e Nje linté e shhurér e shangieve 1€ mundshie nga kérkesat minimale @ Direkiivis 2004/50/KE dho lighi nr,
I 5872013

£, Analizg risko ple transporin s@pde el ¢ Fhirts (@ automjeteve g¢ wamspoatojed maliva & mezikshime,
realizune nga nj6 organ & nga e Tinkstomale S 1 pavarar nga Koneestonari. Atz dubet kryer me njd
metodikd W nprovoar i Shtetel Andtaro 1€ Bl ose e adonfe metodihe teter perbatése & wprovuar nga

?&& | ﬁu“



wtoritet shqiplr kompeteat. Studinl dubet (@ plosiriter ydo 6 viel ose nbse ndryshojné e ményrd @
konsidervestime karakterbstikat funkyionle 1© et (vitlliod | iafikol, pérbéna ¢ teafikut, aksidentet, pujisjet
el Ko analize vishu dubet 1 propozoié gdo tegulion @ anmdshine pér tatibun ¢ antomjeteve 48 transporiojné
mallen 1€ rrezikshmie dhe dubiot 1@ preopozotl ant Tk ingo péokats (¢ umelit sipas marrdveshjes ADR.

g NGE peeshikem | orgariennit, buimese meteore dbe muterdale dhe udh@zimeve 18 plrcaktuars nga
Koneesionart por @ shguruar perasione div miembajtien o mehit (persoll, organigrmm, dutyrot, manualet ¢
airémbajtien, mvanualor @ shiryieainle, peocsbirat we tan (€ situatave 18 fashitézakoishine)

I NJE plan ot honddmé giigie @ simave i@ jusin@sakonsioe (@ perpiluar badkeisht me shérbimen o urgiences
(policly ragore, Toacal daortibhdse, shitehimut ¢ ety miskBsr), & mere né honilderaté wdlie peronat me
lési @ kuflzuar Wvizjgie dhe personat e aftesl & baflasmr, Mank rondit 1@ giithé pikat dhe informacionet e
Kontaktit dive tabelat ¢ Kamnmikingr dhe stnjalizinit

I NJE peeshlaim (€ sistermit pée waren v mendineve dhe plrvajés, plimes W ellit regjistrohen dhe analizohen
ncidentet me 1Ondist,

Jo NjE raport dhe annlizd ¢ incidenteve dive iksidoniove i eadial, g& Rt dondlin pees ANt @ Kuneesionit,

K. NJ& nnalize ¢ kohs 88 reagmit ud gdo incident ose o 1@ gashiiabkonshén, Analtza dubet & plrfshije kohén o
pevofshme pér 1@ Zbulusr ngigen, hohtn o nevaishime pée 1€ iktivieuar gdo pajlyfe sigurie (mbyljs e tonelit,
wabelat elektronike, ventilimi ot).), kolién q& v éstie dashur shirbhmeve (@ urglences dhe personelit © tunelit pér @
arvitur 0@ tunel diwe kobn ¢ pastrimin dhe kolien ¢ kohagiaties ghithig), Ne méiy e vjetore, Koncosionarl duhet 1@
pérgotist i@ raport ku pérfshibien 1@ dheoat dhe analiza ¢ mésipérine dhie plelshin njé raport 1 pérdiesuar nd
dolamentacioni ¢ sigurisd.

k. Metodika plr regiistrimin dhe analicinin ¢ aksidentove dhe thcldeniove né wie! dhe né wnel dhe zonat ¢
portaleve. Metodika duliet 1@ péidard rapone 4o i 0l hessidernt@ tralikun v tunelit (mjeteskilometr), pér
Kategori automjetesh, né ore, né dité dhe n swen, Shkollét ¢ nksidenteve dhe incidenteve dubet @ Hogariten nd
formd vjem%p 1@ plrlshilion né eaportin ¢ perdiiésunr ne dokumentacionin ¢ nigurist,

k. Nje Ilul_.'t_! li'dii\wrnve 1 gt 12 eaticuarn dhe nj€ malied @ misimeve 1 e nga lo,

anuuw:;utkmi i shgurisd duber 1 tromsewtolien Ofleertt @ sigu 0 10 plomendae o nenin 7 1@ ligie Nr,
| 38/201 3 Ciiishasdin, dokumentacions | slguris duliet ) plreiliet Autorietit W Tunelit (Autoritet) § pérmendur
st T8 Tigilt Nr, 1582013 (Autoriteti Shaiptar | Rugbye. ASHRR), me opinkon 18 Oficerit 1 sigunsé, né
miényré qé & merret autoriziml ple shirytlzimin o it £ njéjin procedure ndiget né rastin @ modifikimeve 18
Konsiderueshime (@ strukiurs, pajisfeve dhe shivy@anit e hin

NI¢ hople ¢ ploe ¢ doktmentacionit 1 gt wminther, perdiesoiet die et ghhmond ¢ drritshime prané
Quenelrits & Kontrollin 1€ Tunelin @ Phimds. NjE hopje et 1 dorezoliot Auoritetit Kontrahlues @ Shtetit Shaiptar.

Personeli | Koncesionarit, pergiegiés pee shivytézhmin dhe sigaring e nelit (punoniesit ¢ qendris s& kontrolliy,
imchinvher@t dhe teknilet o mirémbijties, pareulis o) nformoben gjidmond péc pormbajiien ¢ dokumentscionit @
sigurist dhe pér plrdiesimet ¢ ).

3. Ofieerd | sigurisé
Koncesionuri cakion, me miratimin puraprah W Autorietit (6 Tunglese 18 il 34 Tigit ne. 1382013 (Autoritel)
shaiptar | Reogéve, ASHRR) njé oficor igurie per fnelin € Vhirrds, sipay kérkosave 6 nenit 6 1@ liglit shaiptar

"1




Nr. 1582013, Oficeri | sigurist mond 1 jetdd pjest ¢ personelit 1© Koncesionarit por do 1@ jet i pavarur sa u takon
1 githa géshtjeve sigurist »¢ tunelit dhe nuk mer udhizime ngs Koncesionari né lidhje me ko gEshtje,
Pérgjopjesid ¢ offcerit 1@ sigurisé sé tunelit pershkruhen ng nenin 7 1@ ligjit nr. 158/2013

Koncesionarl bashkEpunon me oficerin ¢ sigarisé dhe ¢ ndihmon wié o kryerjen ¢ detyrave. N& veguntl,
Kongesionari vE giithmong né dispozicion informacionet gl kérkon oficeri | sipurisé per 1 kontrolluar dhe
verifikuar nese struktura dhe pajisiet o wnelit mirémbahen dhe riparohen si edhe pér (& verifikuar nése personelin
aperativ (punonjésit ¢ qendrés s& kontrollit, personeli | patrullave el}.) wrajnohen.

4. Kontrollet ¢ tunelit
Neni 8 | ligit shaiptar nr, 15872011 parashikon kryerjen ¢ Kontrolleve ng inspektorét e autorizuar ng Autoriteti |
Tuneleve (& nenit 3 & Vigit shaiptar Ni. 1SR2013 (Autoriteti Shigipo i Rrugtve, ASHRR).

Koncesionart bashképunon nga ulr me awtoritetin ¢ kontrollit @ uneleve dhe me inspekiorét, mundéson punén ¢
tyre dhe vE né dispozicion infomucionel ¢ nevojshime per strukturén, paj et mirdimbajtjen dhe ahfyvigzimin e
unelit.

&, Ushitrimet periodike
Shiojea 11 ¢ Ngjit shqiptar wr. 1582013 hitrhon kryetjen & ushirimeve strvitorg (& plota dhe @ pjesshime of ¢
gjitha wnelel.

Koncesionarl dhe shérbimet ¢ urgjencés (policia rmugore. foreat zjarrfikése, urgienca mjekesore) organizojnl
walitrime perfodike (€ prbashkén ne bushképunim me oficerin ¢ shpuring,

Duke pasur prrasysh intsing ¢ madhe 1€ wnelit 1 Thies dhe rondésing Kritike 1€ Autostradés Milot-Maring,
gdo dy viet dubet hvilluar njé manovér ¢ ploté né funshite s md realiste, Ushrimet dubet & shvillohet giaté natés,
e 18 minkmizuar pengimin e tratikut.

NE vitin mes mn@.(nvu 1@ plota, duben nshiriine @ plesshine dhelose simulime.

o\
Koncesionari § iibnrpii Plesémartien né manovrat @ plot (& shumicds 58 personelit plrgjegiés per shguring ¢ tunelit,
8 piuﬁmnn{?"@ PloLE ose i vizhgues. Koncestonari v& ne dispozicion & witha mjetet @ nevojshme (automjetet,
pajisjet, persorfelin el).) per kryerjen ¢ @ giitha asherimeve 1€ siguris€. Gjithashtu, Koncestonart vé né dispozicion
18 giith mjetet & quojahmo v menaxhimin ¢ tlihut gl ushirimeve.

S
6. Ruportimi | nksidenteve dhe incidentove
Koncestonarl regjistron @ giths incideniot dbe shkkdoniet 4@ zhvitlahen o (unelin ¢ Thirrés dhe né portale
(brenda wi¢ rrezeje +SOm nga portalet) dhe blén wé gt vielore W trvguesve dlie shkallén stistikore plr
siguring e tunelit, plrfshivg, si miniman:

o nuinein absolut 16 incidonteve sipas kategoris (pe shembull putomiete © bllokunrs, automjete g¢ levizin
1 Kahun ¢ kund@r, kombesord, Kafsht ¢}
o numrin absolut 1€ aksidentove sipus kutegorisé (me s vdehjen, me dime né njeres, déme materinlo)

o shkallét e oksidenteve sipis hategorist dhe sipas Hoyit 1@ antomjetit pl mjet-kilometér

o shkallét ¢ incidenteve sipay kntegoring dhie shpms Hopi @ gutorjetit pir nyjetkilomenér

Cdo vit, Koncesionari pérgatit njé raport pée siguring, perishice njé analizk 1@ giithe clshtjove 1 sigurisé sé tunolit
dhe treguesve dhe shialléve 1@ sigurisé. Ky raport per sigurind perfihiher né dokumentscionin v sigurist dhe di
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perotllet Autoritetil Konteahives dive/ose Awoniett (0 Puncheve 10 nenin 3 18 ighit oe 1382013 (Autoriteti Shyiptar
| Rruggéve, ARRSIN,

Pér incidentet diic aksidentot ¢ konaidonietone Kongesiomart pégatil. bioda ig@ munji pas incidentit, njé raport
ko pérshkiolien rrethamn ¢ incidentit, Ky waport duhiet 1) pésgitier oflcent @ sigueisé, Autoritedit @ Tuneiit
(Autoriteti) 18 venit 510 figiie Ne 1SB2015 (CAutontets Sheipunr | Kroglve, AKKSED dho shedbimeve @ urgjencts
(policise, forcave zlurelikése, ugiencls nijehesoe). Koncesionart 0@ bashkEpunim me Auorhietin Kontrakuuses
e Autoritetin e Tunelove @ nontt 5 ¢ standaedizon fomn@n € rapgonimg,

S konsiderneshem” konsideroliat gdo ghsident o Tncident o ko shkiakiuar dne ng njerée ek pérdomesit o
veugls ose pursonll §iunelit, g Tlog gt ¢ v bie auomjeteve ome paplsjeve @ tunekie, ijedhje Bndéve @
vrezikahme dho gio nglure Gedr ¢ jrabiaboashine dhe ¢ paplonilikase g¢ shkakton nd@rprerje W plod tf tralikut
I njerin ose @ dy kabiet ¢ Wvigies pé& ot shand se gl ord, Pérkulizimi | incidenteve dhe aksidonteve "8
konsiderveshme™ mund @ ndvyshohiel nga Antovien o Toneleve ©nendt 3 @ lighit e 1582013 (Autoriwet Shgiptar
I Royglive, ARRSH).

Krihas sa m@ hat, Koneestonart pérgatie ojé rapos pér gdo okaident e prsaié vdekien g ndodh @ tnelin e
Uhvirvds, sipus kérhesuve 16 nenit 2200 hgfin shaipdur nr, 198201 5.

7. Auntorizimi i automjeteve 1€ apyportofod mailes (& recetiahime
NE bazd 10 rezuiaiove & anatizts s chihoi ple traasprtin nopde tonetin @ Thirds 1€ nulomieleve g irnsponojng
sl 18 vozikshme, Koteesionun mud 10 fojoft diss vae 1€ glihin Kto sutongetove (@ halojng ndpér tunel,

NE mEnyrE q& 1@ zowiohen kerkesat ¢ nenit 23 1€ nghit shaipter ne, 1582013 Koneesionart duhet 18 hartojé dhe
publikojé nje procedurd pér nxferrien ¢ kepove (© posayime ple sutonjetol qé teanaportolnd malleas 1@ megikshine,

Né menyw,'.\\?i\ﬁk_(e. Koncesionari ben nje Hogaritge 1@ sumeit 1@ stonjeleve g transportofn mallra @ erezikshme
dhe njé hflpyiﬂuj 1@ MEndive W transporuans sipas klasitikimi 1© OKBo@ Llogarije o trafikut zgjat njé javé
plote dhd Sehetily hord ng vit, i herk gotd dimris (pashs. wé diyjeton) dhe aié heré glad verds (p.sh. ot qershor).
Koncexkgnifi ben e wneliz (& « dhinave @ iogfistivars dhe mxjerr ne minyré vjetore njé mport per villion ¢
mﬂi\i!r_ t'el'iutmnj eve g trunsportojed mallo @ mezikshime dhe (@ Endeve 12 wansportiara.

a.\A i isgeve pér tunelin ¢ Thirrdy
Direktiva eviopiung 2004/54/K1 dhe il shgiptar Ne 150201% vendusii badasin pir bryetjen © anulizls
risqeve 0 1€ gt lunelet, N porghitial, prrashibobivt dy Hojet anslica visho:

1. Aalize risku pér transportin neper tnel 1€ suomieies s g2 transportajm mallia (@ mesikahme,

2 Avalizl viaku pie hetin 1€ teodiguve 19 veganii,

8.0 Analizd riski) per transportin niper el v | linvdis 1€ autongeteys g8 lmpponcing malles 1 edbshing

Nent 14 dhe shtojes Vkreu 3.7 ¢ ligiit shaipar o, 1382003 parushiboing hérkesén pec hartimin ¢ unilizis 4
risku pEr transportin nepér tnele 1 sutomjetove G imnsportoind maiin & mesikslime,

Giithushtu, Marréveshja eviopisne né lidige me trnsportin: nugor ndédwmbetar 1@ mnllrave @& mrezikshme
(murréveshjin ADR), aderuar aga Shoipéia me 20 juonr 2005, vendos kirkesén g8 subjekiet shivywezuese @
tuneleve (keeu 1.9.5) tu Klasitikojng dhe vendosin tanelin 08 mjersn pro) pesé kategorive (@ wneleve (A=2E) sipas
Kulizimeve 1& mundshme pir transportin ¢ mallrave @ mrezikshme, Klastlikini dubet @ bazohet né Karakteristikat

« tumelit dhe vierésimin e riskut.




ARRSH ka realizunr njd analizl @ paré risky pr transportin ndpée tunclin ¢ Thirrés @ automjeteve g
transportojeé mallra 1 rrezikshme. Kjo anulizé risku duhet Ui vihet né dispozicion Koncesionarit dhe té pérfshihet
nl dokumentacionin Mlestar (@ sigurist,

Kongesionari duhet ta péestrisé analizn ¢ riskut pér transportin népér wnelin ¢ Thirés 1@ automjeteve &
transportojné mallra 1@ rrezikshime ¢do 6 viet ose edhe m@ pard n€ rast 1@ modifikimit 1@ Konsideruoshdm 1€
strukturds, pajisjeve dhe shivytieimit 1@ wnelit.

Analiza ¢ riskut pér transportin népér tunelin ¢ Thirrés 1 autonijeteve g& transporiojnt mallea 1@ nezikshime béhet
né perputhjo me metodikén kombiture © péregiedhur nga Awtoriteli | Tunelove | nenit § & ligiit shgiptar nr.
1582013 (Autoriteti Shqiptar | Rrugeve, ARRSI). Nese nuk pérzgiidhet asnjé metodike e I, analiza dubet
Krylvet sipis versionit mé t& fundit t& metodikés 2yrtire (@€ Frances vse Austrisé, si vijon:

o France - Centre d'Etudes des Tunnels (CETU), Booklet 3 i Risks analyses relating 10 dangerous good
transport. hupZAvsww.setisquigenicot gouy 1/ guide-io-road-imnglsafity-documentation-a420,himl

o Austrin - Porschungsgesellschatt Steale - Schiene - Verkehr (FSV) @ RVS 09.03.12 Risikobewertung von

Gefahrguttrnsporien in StraBentanneln gp:/swww. sy at/shop/produbidetil aspx?IDProduki=cc2da | 04
£571-4de5-bdBu-n M99 75

pse sipas it metodike erdn zyrtare @ njé vendi Getde oviopian, g& propozohet ngs Koncestonart dhe aprovohet
ngn Autoriteti Kmlnkmai\slumit shqiptar dhefose watoritedi | aenit 5t ligiie shaiptas o, 14872013 (Autoriteti
SWLM&MNQ
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mmemmnw wiselin ¢ Thirés
Giatd vitit 1& pard @ kosetsionit, Koncesiomri i paraget Autoritetit Kontraktoes njé analizé risku pér hetimin ¢

rrezigeve té veganta pér tunelin ¢ Thirrs, sipus nenit 14 dhe pikis 2.3 12 shtojols 11 1€ ligjit shqiptar ne. 1582013,
Analiza e riskut pér hetimin ¢ rrezigeve t veganta realizobet nga Nj¢ organ @ nga any funksionale Eshté § puvarur
ngn Koncesionari, por bithet me shpenzimet e ket 1€ fundit.

Qéllimi i kitsaj analize risky dshed 1@ prahkruné akuideniet © mundshme g& nd ményre 1@ garté cenojné siguring o
pardoruesye & rrugs o tunelin e Thireds, 1@ clitt mund 1& ndodhin st fasts o8 shfrytézimit, dhe natyra dhe
shkalla ¢ pasojave t@ tyre (& mundshive ky hetim dubel (© pereakiofi die mheshiesé masat pér uljen © mundésisé
sé ndodhjes 58 aksidenteve dhe pasojave 1@ tyre. Atsliza ¢ rishut per hetimin e mezigeve @ vegunts pér tunelin ¢
Thirrds duhet identilikojé “pikat ¢ dobtta™ 1@ struktures ehzistuese operative die 1@ pajisjeve 1@ sigurisgé dhe ©
shayrtojt efektin g ka humbja finksionale « disi pjeséve © pajisieve. Permbledhjo ¢ konstatimeve & analizés
dubet 1€ integrohet né manualet ¢ shirytézimit dhe planin ¢ situatave ® jasinézakonshme pir tunelin,

Analiza ¢ riskut pér hetimin e rreziqeve 1€ veganta ply wielin ¢ Thierds | pursqitet nga Koneesionari Autoritetit
Kontraktues ose Autoritetit Konteakiues 1@ shitetit shqiptar dhesose awtoritetit & nenit 5 @ fighit shyiptar nr,
1582013 (Auoriteti Shaiptar i Rrugye, ARKSE, Pas miratimi nga putoritetet ¢ mésipeane, Koncesionai éshté
i detyrunr (@ zbatojé me mjetel dhe shpenzimet ¢ vets usal ¢ proposuar Pl plemirdsimin e sigueisd s wnelit ©
Thirres, velém nise kant & béjng me instalimin ¢ pujisjeve (@ reju ove péemirdsimin ¢ pajisjeve chzistuese W
sigurisd (mbylljn ¢ tunelit, ventilimi, ndrigimi, pikat « urgfencds, furmizimi me wjé, sinjalistike, sistemet o
monitorimit, sistemet & komunikimit, furnizimi me energil, rezistencn ndaj zjunit, yendra e kontrollit) dhe me
plrmirgsimin ¢ organizimit operativ (qendra ¢ Kkontroltit, pateullimi, mirdmbajis, shérbimet ¢ urgjencés). (do
masé strukiurore ¢ propozuar pér pormirgsimin ¢ tunelit (daljet ¢ nrglencils, rotuaret, vendet rezeevit pér parkimin,

1y




kalind i reservés gendrore, rezistenca ndyy uini ¢ strukturave, kullimi), sig pérshkruben né Shtojeén | &
Divektives eveoplang 2004/540CE dhy 1@ lighn shglptar ar 1582013 pérashohen nga detyrimet ¢ Kongesionarit,

Anufiza ¢ riskut pér hetimin ¢ rroziqeve 8 veganta piéir tunelio o Thitds péosiiiet gdo 6 viet ose edhe mé paré ng
vt 4 modi Tk imit 1@ honsiderueahm 10 sirah s, pagisieve dhe shiryt@emit @ tunelii. Rritpe @ konsideraeshine
(=505 0k krahaaion me vellimen o mar ne housiderst o8 analizén mé @ fundit @ sskot) o vEllmit 18 trafikut
glithsegj ose o trafikut 1@ autongeiove 1@ wnda vse v VTN e oonijeeve 48 ansporopné malla (@ rrezikshme
dhe mitjn ¢ konsidormeshnie o shkallos vieiow 18 aksidentove dire mvidenieve rugore (nume i aksidenteve dhe
ncidenteve pér nutomjerhilomends) ne et dhe zonen perreth (= LK i kealisin e mesatianen Violore pér tro
vitet o funait) konsderchet s modinih i operativ | kesstderieshiom.

Analiza ¢ rishut ple hetlmin o reehgeve 1 veunn per wnelin o Thirddy bdhwet ni plrputhje e metedikiin
hombitwe @ pévegiodivir vgi Awtorileth | Tunolove E il 5 @ Dghit shgiprar o, 1382013 (Autoritet Shepiptar |
Rrugéve, ARRSHI Nisse nobk poreghidlivt annfe wetodib ¢ G0, anatize dubet 1@ hevhet sipas versionit mé 1@
fnddin 1€ metodikds eyitnne @ Feaneds ove Austeiol, ol vigon:

* France - Contre Omdes dos Dawwls (CHI0) Booklet 4 Specific Thizand  Investigations
Do s Wt guelprensent ey 1/ ginbeby b gyl s sty s et forad 20, bl

®  Amstrie - Forsclwngsgesellschult Sualle < Sehione < Veorkelir (FSV) ; RVS 090311 Tunnel-
Risthoanelysomadeli [ Tunel 1Lisk Mudel)
Bt e By i/ shop/paodubudeten s P roduls 050930306 b4 Su 87 7d: 32 529015478

T \»' /
Wr s andliea ¢ laripermendur ¢ pishul per listinin ¢ weeigess 16 vegants por tunelin ¢ Thirés s
eI analica o rishit por tramponin afpds tunele pugore 1 automjeieve 8 sumsponojng mallsa (&
rrozikshme, q& realizohet me metoiika 1 Gera

Skenarét g8 duben shqyrivar duben peragiedhor mo kujdes dhic né konsulting me 1@ gjithe aktorét ¢ sigurisé s
tunedie. Per ke ursye, dubet (& organizohet nje takin me 1€ gliths sgiencitd e perfshing (Forcat gurrikde, policing
rogore, shérbimet e urglencis mjehsore, Autovitetin Shiprsre ¢ Riugéve o)) pér W diskutuar pér skonarét ¢
mundshttm, shipeshiésing ¢ tyre dhe pusuiit ¢ tyre dhe pie 1@ fnalizaar keshi skenavin ¢ péregiedhur g& duben
shegyrtina,

Shenuret g do b perzgiidben dubot 1 oot reabintd dhe o8 oulizeneshiin, Shenardt e shpeshidsi 16 pritur tejet
ulét doben analizuar duke egiar vlmendie 12 voganté pic icaultaser dive honkluziomel. Gjithashiu, pacametrut
dinumiké @ skenarbve (difercncat ne presion véllimi i watfikug vosess né aktvizimin o ventilimiy, shkalla ¢
ghrimit 0 axehising 5 ggarei, vendindodiga ¢ darceve ety ) duben péezgjediur né at@ m@ayné 8 18 mos ndodhin
né 1 njeidn kohé kushier ind 10 padeshiruestime.

Shtjellimi | Anabizgs s& risihut pée hotin 1 nerlyene € vegunta hérkon disa 1€ dibna 1@ el dulbier 1@ mblidhen nga
Ronuestonart diw £ jepen organin 1 pavieus g do W byt salicn, Knlegosite hiyesore (6 18 dhénave g dubet

W regjistrohen ose mblidhen aga Koocesionar jung:

o urahwerstikar @ tunmelit (gloometeth dhie steakiane)




°  Ajrimi
*  Meteorologjike (drejtimi dho shpejisia ¢ eris)
o Trafiku (véHimi dhe Klasifikimi)

e Incidentet dhie nksidentet (numre oé vit)

NE tabelén né vijim pérshkruhen me lollési @ dhinat g€ mund ¢ jend 1@ nevojsime pér kryerjen ¢ analizés sé
riskut pér hetimin e rrezigeve (€ vecanti.

Parametrat Tuneli i Thireés

Peréndim Lindje

Gjatésia (m)
Sipérfaqja ¢ prerjes rrethore m2
Perimatr|

Seksionet ¢

tunelit Y e ‘skarpatit
(n¥se ka disa skarpate, @ regjistrohen (&

giitha vierat me distance kilometrike,
psh. 1,5% n€ km.0+000, 22% né
T [ k. 14800)

o
7 [Mentifalorét ¢ rrymave € aeit -

3 i
OO N | ventilmoreve @ mymave 1@ ajrit
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S=—=="" [Fugiu shiyiese (N}

Ventilatordt ¢ Shpejiésia © rrymés s€ ajrit {nv's)

rrymave ¢
il Rendimenti { ventilatorit

Tempersura maksimale e mrymés sé|
ajrit
Distanca nga poshté-lart ¢ ¢do agregati e—
(m) (p.sh. 0+300, 0+600, 6+600, ...)

Koha e/Koha (sek) ¢ nevojshme pér &

aktivizimit aktivizuer ventilimin

Presioni né

pacinl AP (paskal)

Ped Mo



Tuneli  Thirrés

Perindim

Kuola  Kilonetrine (p.sh. 1+500) o
skenaril (@ Zjarrir A

Skerarét ¢ . —
shqyriuar  n#[Kuota kilomelrike (psh. 2+500) o =
rast zjurri skenarig 1@ zjarrit B

Vijedini Tartisia st nivelin ¢ deti (m)

Kudirt  shpejtéaist s€ lojuur

levizieje)
TOMY it
O s

-y e

reezibshine (%) (s auiomjoted o winda)
Autobusg (41) —
Trafiky pés
07:06-23:00)

vg.._‘, gy

(paraciion 6. o7 dprialo € G 3570

W7:00)

(periudhé ponnale 07.00-23:00)

Trafike pér oré per kuh  ievige)
(periudhl & geté 23:58-07:00)

Numri 1 korsive 16 lovigios (pér kab|

e —_— | P ) ——

[Ruiosieie qb (ransporiang ausiirn @]

Trafiku péc oré  pér kah  l8vidgie|

periudhé nosminls

poriudhi ¢ yeid

Trafihu orar 18 kohd plhu pér kah)
levigje

Trafiiu | sutomjeisve © rénde (%)

— ——

Stypesiesa ¢ bllkinit & i N
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Trafiku @ automjeteve 3£ renda (%)
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(on¥/dute)

Numei | daljes € emergiences per
Daljet o| Kembsorie

emorgiencls | ondadodiye ne k. (pah 15500
24300, 3+100)

Automjetet ¢ bllokuara
Automjete (& rénda 18 bllokuara
Autobusi 1 bllokuay

Aksidente ¢ nmomiuwe vetdm me]
déme muterinle

Aksidente & automjeteve € réndn
velém me déme matenale

Aksidente & aulobuséve veldm  me
e materinle

incidenteve/aksi Aksidente @ astomjeteve me déme ne
(0¥ vit) )

.‘,‘\‘f Aksidente (& sutomjeteve & rénda me
é" ‘ déme ué njorez

& > R Aksidente 1€ sutobusbve me déme né

\-’/ Zjare né aitoinjete

Zjary né automjete & renda
Zjare né aulobusd

Zinr né suwomjete e transportojné
matdlra & rrezikshme

Duhet theksuar so tabela m@ lart me kérkesal Pl 1€ dhénat Ko naryré 18 pergiithshime dhe se metodikat o ndryshine
1€ nnalizave @ riskut mund 1 Kerkojnid mé pak (& dhbng ose 1@ Uora Hloge ¢ dhiénosh. Prandaj, si hap i paré dhe
pérpara mbledhjes sé 1@ dhénave, Koncesionari dulict (¢ perzgiedhé metodikién ¢ duliue pér snalizén ¢ riskut plr
hetimin e meziqeve & vegants pér tunelin ¢ Thirrds, Matodika e perzgpedhur gubet ' njoftohet pér miratim
Autoritetit Kontraktues dhe Autoritetit (€ Tuneleve 1© nenit § t& Higiit shaiptar nr, 158/2013 (Autoritett Shyiptar |

Rrugéve, ASHRR), ‘ \
14 W63

—

N
\




Prosioni né porule (ditorenci né presion AP) dubet 18 mbédtetet ni (& dhénar Taktike per W dhénat (drejtimi dhe
shipeitésia) (& mbledhura prané dy poraleve. Nise nik ki Konsesionan dubet @& invtglogé pitlisje 1@ posagime pér
imatjen ¢ erés prang portaleve dhe © mbledhi 1€ dibnat ¢ nevajshine viotors pér endn (& pukién pie njE vit 1 plote.

Nase nuk ka & diia pir njé paramettr 1@ cabboar, iiherd wund 1@ plidaren vier standirde, Viertat standurde
ngn vendet e o (pah. shkallit ¢ abaidenieye dhe ineidentove) dubet 18 karigohen duke perdorue koelicionte
ponderimi @ justifikour pér Shaipdring,

Duke ndjekur hérkesat ¢ metodikave Plrkiléo, disn paramenn @ coktum 18 Analizls mund ¥ shayroben mé te)
plrmes kryerjes s analieave 10 ndjoshmisrisé per 0 vleresuang se si prekin rezultatel perfundimingg, Purmetra 1@
Gl ovvund 8 Jend vl @ watikut, presion | o kol v ebulimit dbe reagimit dhe harakteristikat e Zjrir,

Neése tunell i shayrtuar ha shmangie ose barakiceistibi 1 veyantn, e Hdhje e kéckesnt o Divektivis 2004/54K 1
e @ Diggit shaiptar ne. 1582013, reaulinter ¢ analisds s rinkut do @ Krahasoten e toaultistet ¢ ana iz 5@ riskut
1 tunelit gl merret per e henbusin pér 1@ I sk, Nése resultiet ¢ tunelii G merret e bz krahasimi
Jank 1@ favorshme né krahusin me tunelin faktik, hérkohet modinikimi i Kasukteristihaye W otunelit gé tidhen me
sigorind (keyesishe pajisje dhe masa opertive dlie Organieative) nd ményré g 10 arribet e nivel sigurie t8 pakitn
I barasvlershém n¢ krahasiing me telin € meired si bt krabasind, Duke qene s tuneli sf bagd Kealasimi
konsiderohet tuneli q@ | permbush plotésishi kirkesat minimale (@ Divehtives 2004/50K 1 dhe giithashtu ks 1&
njtfa kerkesa me tanelin tuksik.

Duhe qend se toneli | Fhirees eaie ndéetuas 1eshmg dhe Kot W uar 16 shteyreeoher, analica o rskut PO hetimip ¢
edigeve (1 voygunla, nse élig et o 6 dhehudl ol do 15 Jagit pepactsl 1ttimisht masave e Kowto (8wl
dhe elkustde ¢ larte dho mannve Organiaativo i o 1@ swalisuahine Mg i tekinibe. Musak e kosto (@ fang,
peomirdsimi Shukiuror { neleve ove modiniking ¢ kirahtorlstiksvy 1@ Sogantit stoukitrire do g mendoben w1
mundshiiie seidm ntse konsideraben absolmisht 16 wevajshine dhe ki ha shinangle ngn kekesat minimsle @
lf,l:e M0 2007

\ ;4;,' ‘ertgum sigurind ¢ tuneleve rengory

W epganizan dy Ions e vit fushiote o nmess né liakhe e sttt v wnslove. Fashatar pée Shuring e
tuneleve mund @@ intogrohen 1 e fushatd e i prugore o péeg)ithgs, ipas Bhitopees 1@ lighie shyiptar
e ISKR0LS foshatat inFrmmess dubwt 9 mlabofid sfellion boerehty 1@ plrdoriienyve 0 gl né anim dhe
brendest 1 tneleve, sidomon wg lidhie e varind ¢ UL rulihat 10 pgicabig, ubsidunteve dhe Ljorreve,

Fushatar per siguing nind & roadiontisn rdpgraiet shpdendiees s ictushihave weh pendoruesit ¢ rrugés nd pikat ¢
PAGINIE G ke o orugs, né Pihat o bl 1@ kel we sendpushio, me mesaeh 1 posaginw tw Tabele me
mesaehe 1@ ndryshuesdume, i iesadie 1@ Psayants WE vadio, televieon vay imenet ose me miwte W ers
vendosur ngn Koncestonar.

Cipithashun, Koncessomur| dubot 4 gt st e e ienad i haplaied 1l Internet ky @ vibigd ¢
dispoaielon 1 pub i 0t s P et gl 1 st is o6 Inele dhe Aluthen ¢ dubir 16 pdedormeyve
10 crugn nd tmele

10, Numeed Eiedefunst per avghommt wé syl

Sippas b 204 gt aligiptor s EOWR0 S 0 astin u P v thi oo mhatbvant | st tog, o sigoria o publikut dise
¢ pronts i 1© mrvetkobet, pRdorinit v huleve T datiue . medibiend Combign: Opyeistonle pir
Munanivimin g Tunelovo Reaguny, duke vons o thisproasion S8 s 1 Wk Tt R lomin ¢ nevaishiim®

e 18 mundesiar vapurtingin ¢ OhNIIO At 1 b W T Bentovy e aksidenieyw 1§ el dhe attoni (€ 1),

Komeustonud v i shbey i wp iy 6 VORI bt S el 08 Gl NucaUuleil P By ggeneat
1) q &&/




dubiet 1 shiryt@eohet nga Qendrs ¢ Kontrollin ¢ el vse me minyvin 1€ tom G siguron njoftimin né gast 1@
Qendrts sé Konwollis, Nami i teletonit POV urgiencal dubet @ et | arritihtm i pagest ngn gdo telefon celular ne
et 1€ nelit.

Perdorvesit e mugés dubet (© informohen PEE mundishng pér 1 tolefonuar drejt WE tumel 1@ veganté telefoni por
urgjencat me and (& tabelave rgore 1 Posdyin, 1€ puktén ne dy vendndodhje afér socilit portal @ wmelit,

Nuniri | telefonit pér urgiencar né el mund & Tt i me “numein o telefonit e urgfenct™ qé vihet ng
dispozicion pér 1& githe autostrdé, sy parashiboher né Shigjoen 5 (Kérkesat ¢ Autoritetit Kontraktues) 1
Kontratts ¢ Koncesionit,

Koncesionurl siguron shkémbimin ¢ dubur dhe 1 ahpoie & nformacionit me organmien PErgIegiése pér vénien
€ shirytezim 18 qendids operative & mumrdt (@ trgioncds 112 nd Shyiperd.

Materinlet mbéishtetése

I, Direktiva 2004/54/KE ¢ Parlamentit Eviopian dhe ¢ Keshillit, doig 29 prill 2004, pee kerkesat minimale 1@
sigorisé  pér  wmelet ¢ Rejetit Riugor  Transeviopion. K, 2004, It Zeuc-lex.suropn eu/legal-
SomtenVENZEXT 2uriegglen:d 200410054

2. Ligli shqiptar Ne. 15822013 *pée Siguring né Tunelet Reugore”, miratuar mé datd 10, 10.2013,

3. Marréveshia evropinne né lidhje me transportin rrugor ndérkombetae W mnllrave & rrezikshme, Komisioni
Ekonomik § OKBstf pér Evropén, hitp:/www, Ut o/ rans/dangsr publizadady_y himt

G4 U




SHTOJCA 4

EVIDENTIMI { DEFEKTEVE
1. Evidentimi i defektove

1.1 Defektet ¢ lategorisé |
Detektet ¢ méposhime jane shembu) 1@ Hajic 1 detekiove g€ dubien eaponiuar nése perbéing reezik i menjchershem
ese wrgient dhie pérbiing Defekt @ Kategoring 1, Kjo st nek duhet konsideruar si shreruese:

gropa dhe delekie i e lokale ng narrenbiotd, pErshicl edhe defokte ne strubiurat ¢ hekurit;

defehte ng bordura, korsiza dhe hsmalo,

WE | ndenjur me véiiim @ topruir dive shkarkin uji né rrugé vse kilim wibmbi rrngs;

barriern mbrojiése @ démtugen:

mbetje solide dhe derdhje engieah né komitd ¢ trafikot ose borsing ¢ ndabimiturgjencés);

sheylta ndrigimi 1 démtuara dhe paisie 1@ tera rugors 18 déanuara;

tabela ose sinjale 1€ démtuara, i defikt, 1© shvendosurs oae (8 mungojng;

tabela dhe sinjale 1@ ndoturs ose 1€ mibuisers:

pemé, kagube dhe ligustrs (@ cilut pér shkak 1@ vendndosdijes ose giendjes pérbling rmezik pér Pérdoruesit;

skarpate dhe masa shkémbore 8 cilat pér shkak 1 vendndodhjes ose giendjes pérb&joé mozik pér

Pérdoruesit (defekte te menjehershine gicolchnike);

e refickiont horzontale {sidones 1 Hojit symace 1€ heaur & ndodhen né hurreshate, koesi ndalimi‘urgjence
ose verdpushine

B dcfckib"’dl. struktusm rrugore, pérfyhurd wnles, pi shembul!, démuim nga goditiel n@ supenitruktura ose
mlg dhe\pajisie 1€ tuneleve, suporteve ose paripoleve, dEntim nga plimbyta, pjesé & pasigurcara @

. ,3@@1 bashkues:

}ﬂiﬁﬂ«' W Gery

Ciiithastitu, duben raportour edhbe sa o Peslite nine kssatalolien:

» defekie t rénda 08 nugé henibsaresh ISHEHIE dulehi sé strikosas ¢ bekui,

* henduge, shara dhe banale 1 bilokuars.

o akumubin i rdndg dhe ekstensiv mbetivve vrganiks, gieihete @ rdon dhe | mbeturingve,
gardhe srethuese & déminas,

thelehte nd wdrigimin ¢ s die (bl e,

reflehioné horteomté me defike gae gé G

Kibllo ajroed ne glendje 10 sesibshie

rréshqitie (ke dhe

shRarying

® © o ° o »

13 Listu ¢ defekieve € homponynibse € Aotustradis W vaghrivas ginG Koaivallit & hollislyiiim
MY postig jopeu diss shembul & i 1 delvhiess gb dulicr @ raportoion, Bjo fisil sk dubet hopsideruar 5
alileruose:

n Wipuariing i vowla 16 hareshes, ) &
(T



b)

¢}

d)

phusarite (8 lokalizuan,

pérkegdsin une | lokaliza,

bashkine i siperinge;

plasarigo pdrveth strakiurave 1 heb i,
wrhn - plasuritje,

arim - humbje naterdali;

arnbm - diference nit kuotk;

restaurio hendebu - plasarity;
restnurin hendeku - buabje nterialy;
testaurim hendehu - diference ne kuotd, di
Bropé n€ rugd;

Kapakér, skarnt, kormiz dive Lsetat;

diferencd ot kuoté me rugln;
diferencd neé kaote mey komponenttve,
xhoko nin ngarkest; D

plasaritie ose thyerje,

munpesd; ’? '
kanaling parnlele;

siplerge o muae; dhe
sHokim, TA N

® & & 5 e & 2 = w e o

Bordurat, kormizat dhe kanalet paratabeihat:

dalje vertikale me shumé so 20 milimetra;

danlje horlzomtale mé shumé se 50 milimetr:
Hrelm/xhoko;

démtim;

skuwdenn | biogeve @ knnatuve;

I gesd;

prenginm 1 rjedhjes o wjit (pewre voganie); dise
prishie betoni,

Drenazhimi i rrugs: Sistemet ¢ kultimit i b

hllokim:

tjetlr kegfunksionim;

pérmbytje;

démtim nga dreanzhimi | eruga/bordil;
cenim ngn pérmbytn | pronave pérreth; dhe
conim nga permbyin i shirbimeve,

Drenazhimi i rruges: Kanale, kolektor® dhve drenszhim:
* démitim;

e

o lluce; dhe

14 M=,




8)

W)

il

k)

7]

"

"

Drenazhimi [ reugts: Yuba deensehiog:
*  bllokim;

¢ mbetje organike; dhg

o thyerje,

DPrerazhimi | rugds: Kanale decnuchini:

® ritje bardrash;
« mbetje organiky;
«  bllokim; dhe

* pérmbytjc.

Drenazhinii i rrugés: Hendogel: -

* rritje barérush; AL

©  rénie buse hendeka, ,’w__.g £

« bilokim, ".' ki

o deporitim mbetosinash;  ORAS

o depozitim sedimenti; dhe B

® peémmbytic, e
Drenuzhimi | erugés: Kanale drenazhiog me mbushje shavorti:
*  ritje barkrash;

o demtin § matesiulit 16 mbushjos:
o dargion i materinlic i mbuskyjes.
® depozitim sedimentd; dhe

o plrmbytie,

Dverazhimi | reigs: Tovbiome

e brejti dhe
« blfokim,

Direvazhion | rrugés: Rezervun @ baluiisini:

heqiuksionin b agreganin wegutioes 1 s i
Bliokin | kaoatit uiémbledhes;

bliokim | knaalit shiarkies;

depozitin wedimondi;

wrezion € brigie/mare/viha; dhe

mbingarkesé.

e P Q.99 .9

Drgnnzhimi | eongts: paa)ispo ndilimine

o Hunksioni i ponsgays;

o funhwion 1 ullukiee,
fathsioni | hupenshin, din

& Qe @ s i iy

Dvsssazhin | rugen: ey,




o)

m

q)

r

s)

*  ptombytje.
Sipérfaget me bar:

» dukslnérl ¢ pumjativeshme:

® preeikshméni p@r kmbiwony,

¢ aritie € ot /Aarreshntg: gl
o Dardra @ kéqgije.

Crandhet me tigustin diw pemit;

pu stabiliet/ivitie ¢ teprar;

pemé ¢ g,

P né tharje/e smye;

dopt né iharje/e g

Enic v fushépanijes;

mbulim tabele/shiylie ndrigimi eth e
ligusieat nuk | pengojné kafshel ¢ vl

Pastrimi:

o mbetje organike me tepri;
® nevojé plr herbicide;
e prugie solide nt koising ¢ trafikut; dhe

* prurje solide né korsing ¢ ndatimi/mgjonces.

Gardhe dhe barriers:

kalbje - gardh druri;

kalbje - shiylé druri (gardh/barrc),
ndryshkje - metal (gardivbarrieré);
nedryshkje — shtyllé metali (gardh/barricrs);
ndryshkje — gardh bewoni;

ndryshje — shty g betoni

mungesé;

démtim/delormisn;

pancle 1€ liruara;

unkera (€ livoam;

maosnderje; dhe

nuk i pengoing Kafshit e cpra,

Reflektords horizontale:

mbajtése e lruar ¢ “sybretkosds';
plastiké ¢ lirvur ¢ “sybretkoses™,
mbérthyese né rrugé 1 lirvar,

dukshméri reflektive ¢ dobét/sybrethosis:

démtim sybretkase;
démtim mbérthyese ne rrupé;

dukshméri reflcktive ¢ dobivimbeérthyese né mrugl;



t)

u)

v)

mungesé sybretkose: diie
mungesé mbErthyese ne ruge.

Sinjulistika rrugore horizontale:

konsumim; dhe
retrorellektim,

Sinjulistik rugore veriikale

.
L
.
.
L]
.
.
-
.
.
-
.
.
.

lurgsin nga objektivi (paralajméruese/rmogullaiore )
largtsia e leximit (udhtzuese eli.):
nivelt i shk@lgimit i sipdrfages;

ngiyr o sipérfages;

giendja fizike ¢ mbérthyeseve:

giendja fizike e kornzds;

defekie lambe:

piest 1 iévizshme;

giendja elehirike: s
1ela @ zbuluae 2\
ndryshkje b sipériage: -\
déme nga aksidentey, R
mungesé; dhe - A /
démtiny, . . /

Ndrigimi | rrugés:

defekt ndrigimi;

defiekt 1 nj@sist s& homandimit me seisor foto-elekirik:

defekt i gelésit me programim kolior,
giendja elektrke;

plirkegésim i telave,

teha W zbuluac

ndryshkje ¢ shiyllave,

nevaji pér kranigje 1 peméve,
ngese (kapahu/hnsete/pogi);
shiylié ¢ demtwar

déme ngi oksidenter:

giendjn Neike ¢ mbenhyeseve, dhe
mungest ¢ vnergjisé elobtrihe,

§

T M



SHTOJCA S
KONTROLLI DHE MONEYORIVE GIEOTERNIK

1. TE plvg)ithshme
Programi b mondborimit ka pde qedling o Wonwesionar 1€ vierdsoge ng ményrd @ vazhdueshime neziget o
mundshime gieoteknike (dhe hidraulikey pérgpne Autoatondis dho Cu dale pérpare probleneye pérmies
Zhitimit 88 maunave 10 nevopdime dhie od@oue s s¢ veprimeve (@ dabino pee e mbrojiur Autostraditn dhe
perdoruesit nga ko rresige ne pdo kol

Pocgfatd Autostiadts, Konoesiomnit dubiun @ montiorod dhe keniathyge:

o sjollien gieologiike/gleatehnihe 1@ potdmmeve 1€ dhout dho shpateve natyne;
o putthimet gleotehinibe die bidomd e,
*muret,

NE kbt Lidhie porshikrulen kékenne mintiato 1€ programit & monitorimit. Montorimi dubet projekivar
e reatizumr vipas e plunt standind dhe sipas provedirmve dhe kbrhesave € vegantn pée projektin,

1 pérmbaje metodiken ¢ shemids 52 muultumth wieoteknik qé do & zbatohet, né plfpumlc
percaktohet ki, Pus mimtimit @ oannalit, Avtoritet Kontrakiues coan @ drejien té kdrkojé

bérjen ¢ fhtesave dhe ndeystimove giatd periudhdn 58 Koncosionit pér ta pormirtyuar shomdn o
< onitefimit,

2, Koatrollel
S§minimum, objektn | konttollesy duliet i@ e

o vierdsimi i parvesihahmeisd dhe nivelie @ mjaftucshitm @ punimeve chzistoese

o vierdsimi | oecurisé o€ nave ehouuess (08 momentin ¢ kryeges W vierésimil)  pée
stabilizindin/zvogdlimin g mesdbut,

o shulimi § delokteve dhe planifihim #misave kovegjuese;

o viertsimi, péeditesimi dhe verfikin i rezdgeve W reglistroan dhie rendites sipas prioritetit
resigeve;

o konstatimi i nevojis ple musl parandusluese,

o optimizimi i nevojave pér mirBmbajtje dhe | sirategjive pée mirdmbajtjen nd 1@ ardimen:

adl W

Qi
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Si pjesé ¢ Manualit pér monitorimin dhe kontrollin gleoteknik, Koncesionari dubet @ vendosé procedurat
¢ dubura pér mbledhjen, reggistriming, menaxhimin dhe shpémdarjen e infornacionit & mbledhur gjaté
inspektimeve. Kéto do 1€ kryhen nga peronjés me tignimin dhe pérvojén e pérshtatshme. | gjithé
informacioni duhet (€ regiivtrohon giard kontrotleve né terren me formulardt e dubur gé do & pérgatiten
nga Koncesionarl, T gfitha iformacionet dubet (€ jend @ gjurmuogshme dbe identifikueshme lehtésisht
nga W& gjitha palét ¢ interesuam,

Kontrollet ruting
Kontrollet ruting dubet t6 kevhen & pakien 3 (o) heré nd vie pak pérpars se 1@ 1llojé sting o shirave,
Rjatd stings v shivave dhe pak pas) 1€ mbarofe st o shirave.

Kontrollet né sttt (€ jashtlenkonshuse

Kontrollet n€é situata @ jashitézakonshme duben kever, por pa kulizim, giaé dhe pus ngiageve klimatike
me reshie @ konsiderueshing, pas Iekundjeve @ t@mmetit, menjéhert pas identifikimit 8 reéshgitjes s¢
dheut/rénies s@ masivéve shkémbort ose defokiove 1@ rugés dhe kur évizier ¢ masave 8 dheut tregojné se
dshid | menjehershem nyé rénie/réshyitje dhwo.

Konteollet ¢ hollésishmy ol terven
Kontrollet ¢ hollésishime né worren duben kryer né fushat e

o mungesds & sbilitetin nd @ shkuarén die 1€ mshmen;

o mesqeve poterginle 1 hamidereshime gleotcknihe; dhe
o aty ku identifikobi ghenja nungese stabiliteti ose stresi.

QENimi i honlmf"{g'w h)i}Liﬂhém 0 terren oshie mbledhjn ¢ @ githa informacioneve 1€ nevojshme pér @
mard vendime 1€ bazé ® informucioneve pee veprinet o dubura, Kifto mund 1 peefshigné vendimin pér
e modifikuar ﬂ{pcs ine ¢ kontrolleve, pér 1 zbatuar nj@ skemd monitorimi ose pér 14 moditikear njé
shemé ek, pér 18 angaadiuar Konstlente (& jushitin dhe, né prgiithisi, pér Cua porshtatur kérkesat
¢ kontrollit dhe monitorimat kushteve Bakile dhe pér € planifikoar masa parandaloese dhe ndregése sipas
nevolEs.

Monitorimi | levizjeve

Koncesionart duliet © manitorod Rvizier e rdstigitiove 1@ dheut/misave 1 dheut dhe mureve, ekzistuese
dire 1€ mundshme, 1€ m@nvré o 1 mund @ regiistrohet shkalln dhe courin ¢ 18vigjes me kalimin ¢ kohés
dhe 18 vierésohet rreako plirkads pée Auiostradén

Pau kufizim, objekts | monitovin Eshid:

v Kontrollion i vazhdueshem per ok et o 18vizieve o ohts'dhout,

o ldeotilikin | levigeve ookt g mund 1 golod ol e shpati me clokte @ démshme plr
Atostradén,

o Marda ¢ masave 1@ nevojshime pir & parandalons oen o shpatit £ e 1§ mbrojtur publikon.

1hd s

N



~

9!

Lévizget e thelldsi @ msiye 12 dlicnt doliet (€ monttorobien e plesdslingds, ehstensomatlr ose me
odonje metodd ey 1@ barmalerstime, Prant siprtages Wyize ng cehibal dubiet (& muten me matds ¢
plosaritfeve, sensore (@ Jevizes 6 sharpatit, aparat LIDAR ose 1ISAR ode¢ me metoda (€ e 1@
burssvlershime,

Monitoriol § reshjeve

Romwos il G | duty o 1 fnataboge phuviometie f @ mmmd 1@ regiistaod satomatikisht realjet
titorg, & paktén n g ik pRyste piuienisl @ Autoaads, piki @ cllat dubiet @ sprovolien nga
Autoriteth Kontrakives,

Hothmet gjooteknibe 1 wokis

Koneesionart dulor 1@ eyl & wiithi botimer @ oevojsbime (2 ks g€ duban ple @ vierauar sjeltion
wevlog)ibe/giootehiike (& Avtostiadis dhe ovaigel v Hdbore 1 giivhg pumn dubwt Keyer né pévputhje me
standurdet € pranueshime komb@ary ase ndikombenne, Testhmer lnboraiorike dubel @ heyhen ose o
lnboratont ¢ Koncesionarit ose n€ tabortord w0 Ger 1@ certifikuur,

Instrumentet dhe mutjor

Konceslonart mwer, instalon dhe b mate nw € gidd instromeniet o nevojshime pé géllimin ¢
monitorimit,

10, Vierbsimi | resultutove dhw Ideatikind/pledistatonl i recalqeve

Koncesionned  dubet (@ viertsol wzuliaet ¢ progiamit W mositonngl ol mbnyre g0 1@
identifikojd/pérditesalt eziger ¢ gl shogédmjnd punimet ehzmtvese 1@ diout ng Autostradd, imuret dhe
shpatet natyrore,

1B l'anlilal) dokumenteve

!
~.

dubet 1) parsgess gio Vit Antoriigtin Kontrabtnes e raport gievlekolk, | cili dubet

vA

-c_'D'dﬂ;mmin e hontroll-monitoriot per it o wedbsh@m (pbetshind metodibén, format dhe procedurat)
Q@ duben aprovone g Tnxhibniert  pavaras,

o TE giitha 1 dhénat nga matiet (& papirpunoara 08 formal dishilnl ose ndpéomjet imnsiaetineve né
Kobitt renle né mjtsiid qeodrore 1 Aot Kontraktoes dhe Inxhinient (@ pavarar.

o Raportet ¢ kontrollit 1 reegulit, nd vitumta 1@ jasbitzakonshme dhe 1 hollisishm.

o Raportin ¢ glendjes viewre (lebstl dhe plimet) 4o dubot @ poeishid vierésimin ¢ reailtateve 1@

monitorimit identifikimin/perdittaimm ¢ wezigqeve die viesindn e rishut nd @ giithn pikat pérgiae

Autostrads, pértshicd ato hu jant zbatuar masat. Raponi péeishin edhe propozime pér punime

weoteknike shiesd.

Duhen paraqitur caporte 1@ ndieagenne, sty mevolds, ndse ha nglare geoteknike g8 kérkajné veprim @
menjéhershiém

12, Kostot

TE giitha punimer dbe materislel ¢ tevojstime per Zbatinin ¢ programit @ monktorisil bhen ne




13. Standardet pér kontrollin, monitorimin dhe punimet gicoteknike

TE gjithn s md Tart duben 1€ reafizohen o€ plrputhje me procedueal, standardet dhe specifikimet ¢
pranuar shyiptare dhe ndérkombéture, né virdsi (€ aprovimit ngs Autoriteti Kontraktues,




SHTOICA G

KERKESAT PER EVIDENCAT DHE RAPORTIMIN

Plesa 12 Evidencst

Evidencat ¢ méposhtme duher & mbadien o Woseontomnmd dhe 00 st 1@ dispozicion nabinienit (& pavaror pée

kontroll ne gdo Kohé.

Ko evidenca dubet 18 plotsolen dheiose 1@ saermon dha W@ vilien v disposcion:

®  Pér pjosét chztstuese 18 Aviosiindes

= Lidhur me ovideavat pr prajektuitio dhe ndenimin
Péeparn datdis ko Komeestonarit do 8 b jolieh (8 G 1§ arkioci whacn o nugés,
< Lidhue e evidenean pete shipytdzimin dhe mirtmbajien.
Pras plerfunsdinnin (€ e il @ plotd pas Himic @ sifiytézonit
o Pér plostt e relu (& Avtontrdis (pirshing et dhe el ¢ ga):
< Lidhar me evidencat pér profekiimin dhe sdénmmin:
Perparn hupjes si plestyve @ reii e 1 perdorsr nga publib;
< Lidhur me evideneat pée shiey@zimin dhe micdombajtjen:
Pus peefundimis 18 njé disni 1 ploté pes it W@ shirylzimiy

1, Periudhu ¢ mbajtjes s projekteve
Masuali | projektimit g¢ péemban (€ ginhe
standurdet pirkatése & projektimit, hodel
prakiikes, ngarkesnt ¢ projektioit, passpetn
¢ projektimit dhe e guu,lnlimnyi(m e
produktin péc W gjithe Romponemén dhe
plesi.

Pukota ¢ ploi e 1@ glths supoeneve
pérkitse € projektimit dhe  Hogaritjeve
plrfundimbarg (€ projektingt pée @ gtk
presit € punimeve kapitale 1€ kesgl iComtrute
pérfibind informacione per ndikimin §@ hank
ek projektimi metodin faktike © ndestnit,
dhe gdo ndryshin @ pundve sdogise e
ndértimit.

Paketin ¢ plole ¢ shicave 1€ nddstinm
Specifikimi i plow

Paketn ¢ plotd ¢ vertilikatave 1@ projehinmi,
cortifikntave @ veriiikimi, cerifihstave &
propozimeyve  aligrmaiive,  certifikatave W
ndvyshimit ngn Koneesionard, centifikaim 1@
ndvyshimit  ngs  Auoritet!  Kontrhives,
certifihniove  wrkeolopiike, cenilikutuve W

12 vjet

e we plefundlin ¢ bontmils o né
P iy 1€ pertindhes od vielsluntisd s
Sosichoaitis, Ghhndo vjun b bt

Dot ue Iesibmin ¢ Cortifihalls  pithatlas @
et

Prerd md 1oshioin ¢ Centifikatés  piikndse w
Petumdinit

1 vyet

\/}‘(



sipérfogeve (8 glulb¥ruara dhe cortifikaave
cholig)ike.

2, Ndbdrtimi

Paketn ¢ plow ¢ lotogeafive 1@ veurisé ko
evidentohen  Ponimet pér njé 1 vie pas
wdénimit (@ Punimeve  péeishivd & glithe
versionet ¢ fotografive  plrkalése ko
evidentohen operacionet ¢ réndisishme.

Pakets o plowd e evidencave 1€ hantieri o
lidhje me ecuring, testimin ¢ malerinlove,
monftorimin ¢ stundardeve W punérorisd,

12 vjwt

12 vjet

Kushier meteorologjike, udhzime ¢ najeries,

dhe korrespondencut e Gern & kantierit,

{
Pakets ¢ plow ¢ skicave dhe situacioneve,
perfshing @ giitha ndryshimet ¢ projektin dhe
& giitha punimet ndreglse gjad ndértimit,

\

l"l i e periundim € hsa) Kontrate ose né

peofundim @ poriudhés ¢ viershndeisd sé
Wi Kontrate, cllado vien mé herét

dhe & giitha informacionet pertundimiare dhe

dimensionet ¢ punimeve kapitale. Kita ikfen
duhet 18 peefshijn® modifikuner ¢ pérhershime
4o Jand bEed pbe U'in pdrshimore metodis »&
ndrtimit,

Paketa ¢ plotd ¢ evidéncave 1© punlimeve
madhore W@ péckohshme 1§ vendostn mbi
punimet knpitile gjsté ndénimit,

Lista e plot®t ¢ furnitoréve @ imprantove dhe
materinlove, me informacion s eilne prog
produkteve & tyre jand pérdomir dhe ku
ndodhen ato né punimet kapitale,

Paketn ¢ plol e cortifikamve # ndirtimit,
cortifikatuve 1© verifikimit © punimeve (@
pérkohshme, certilikatave & konfiemsimit 1@
lestimeve,  centifikatave 1 anditimit 1@
sigurisé rrugore, certifikataye 1w menaxhimit
W rankut,  certifikoave  arkeologjibe,
certifikatave @ sipérfageve W glelbérmurm,
certitihatuve  ekologiike,  Certifikmn ¢
perfundimit e perhohieshem w
Koncesionarit, certifihatuve (€ komunikinit,
verlifikute ¢ pérdodimit, contitikntave
mirrjes € dordzim dbe Contifikata ¢
Perfundimit .,

12 vjet

Preri o porfundine Ky Konvate ose nd
pérfundim @ peredhty s¢ vieishmirist s
Késaj Kontrate, clindo vien mé herdt

12 vjut

153




3. Stfrytbzimi dhe mirdmbajtja

Eyidenca 1€ plota pée @ giltha incidentsy g
prekin shirvézimin dhe/ose midmbaitjen ©
Autostradgs, pecfshird skdidentet rrugore

Evidenca 1€ plota pée kontroller diwe viajtime

gieoteknike  dhe  reaulmet e Képyre
kontrolleve  dhe  wvrojtimeve  (plrdshise
fotografité, kur ka).

Evidenca & plota pe koatrollor dhe viajtimet
¢ strukwrave dhe  reaulistet ¢ kéye
kontrolleve  dhe  wvrojtimeve  (péeluhive
fotografité, hur k).

Eyidenca (€ plota pr konteollet dhie vivjlinet
¢ tuneleve dhe rezulttel ¢ KBy e honlivilevy
dhe veojtimeve (pérshird fotogmiid, ke ka)

Evidenca @& plots pér konteollet dive viogtime

¢ shiresave & mugés dhe rerulatel v hityr,

kontrolleve  dhe
Totografite, hur ke),

vigimeyve

dheione  péveindesionl, péristice Inlum

(pérTshins o 4 Enap

12 viel

Phect ol pivncim 1@ késap Kontmile ose né
plrtundim 1€ perindhés s vieBlunteis 58
hesnj Kontrate, cdsdo vien mé heré

Erert o€ prfundion 1@ Késu) Konlrale ose ng
pertundin W@ pedudhiis 5@ vielshinirisé sié
héuuj Kootrate, ciludo visn o herét

Deth nl prfundin (2 hisnj Koot ose né
pelumdin W periudhis s€ viefshimbrisé @
Kaat) Nonrteate, eifudo vjen me ferél

Deri € péctundion 1 kesny Kontrate ose né
lunddion & puciudhids s viefshméosy s&
ot citado vion mé herét

plelimgim @ pecudhs 58 vieflimérise 58

Informacions pér (& gpithn pusingt ¢ mmnqﬁl)ml :;J-ﬁa fundin 18 ks Kontrate ose ne

skicat ¢ punimove 1@ nddruara dhe
1& tjern shkresore.

TE gjitha € dbénat, gralikét dive evalonea 1o
ngjnshme orlginale @ wstimeve @ lidhos
me  nstrumentet  mstdse  dhe  paiset
nmerimit @ ealika die ceritiiaion dh
evidencat @ hulibrimit,

Paketat ¢ plota (& mparteve awjore die
vietore.

Evidenn ¢ dubin pée Rosliet  pegative
moteoroligjibe,

Evidencal mujore pdr mbylijet ¢ komive ng
Atttoatradd,

Evidenca per mbjelljen ¢ sipériageie
wiolbruma  dhe  pér nwenashinde  dfs
miirdmbajtien ¢ sipdelaqeve 1@ gledbranrs

Lvidence ¢ € gjitho sistemeve te huiling

M‘ﬂ)sd L(‘ﬁ:u

pilrate, eilado vjen mé herél

ARS T

1Y vji
Pl
byl

Prann ng plrivndim @ hésai Koot ase 0@
pertilion 18 pertadhss @ svlehhmtieid @
Wosa] Wormvate, ilade vjen me bordt

Uent o pEatumsdin 10 kbwity Koty ose né
pestnding @ penudhés =€ vlglahimdrsg o

“ag @%



Evidence e @ githa mbushjeve 1 tropic
mugls  dhe hapleve 1 shpateve  pée
Autostradin

Lvidoncd dhe  gemplan 1 siperfagove 1@
mbjelln  me b me  informucions  por
mirémbajtien ruting 1 nevojshine né rejedhin
normale (@ punds,

Lvidence o 18 giitha gardheve & Autostradds
dhe gardheve € e, Kjo evidencé dubet ¢
peeshkouaié Hojin ¢ gondhit dhe Nofin ¢
pengimit (& kalimit 1@ fwngs dhe @ jupe
informacion se kush ko plrgiegilsint pér
pengimin e kalimit t& faunks,

Evidenct ¢ 1€ giithe  wbelave  rrugore,
shiylluve @ sinjulistikén,  ndrigimit  dhe
Pajisfeve @ tern trugore n€ Autostradd.

Manualet  pér midmbajtjen,  regjistrot ¢
strukturave dhe dosgiet ¢ strukturave pée @
wiitha strukturat né Autostradé.

Puketa e plowd e certifikntave (@ viertsimit
(strukturat) dhe ecﬂlg{mnvc W veriitkumit @
vierésimit (strokiurat), N

Ao evidenca @ Sistenit \ﬁ mennsdumit 1@
mirtmbajtjey mlma:qp vigmnd pir gdo punim
mirémbajeie ose punime (@ (jera 1€ lidhje
me misémbajtjen, riparimin ose plrmiésimin
¢ Autostrace,. .

4 Proceset lgjore

Projektundbiat ¢ publikvar, uedhiat ¢ nxjerd
dhe  njoftimet  publike  dhe  dokumentet
mbdshterdse,

5, Kérkesn shtesé

hesa) Kontrate, elado vien mé herét

Derl nd pletimding @ késnj Komrate ose né
péctundin 1@ poriudhis s¢ viefshmieise o
hisat) Kontente, vilado vien mé herét

Diark o plefundin @ kitsaf Kontiate ase nd
plrlundine (@ periudhids s¢ viefshindrisé s¢
hesny Kontme, cilsdo vien mé herdt

Dol o€ pértundim & késnj Kontrate ose nd
perhudion (8 porludhbs sé Vietshmirisé s
Ksaj Kontente, elodo vien mi hend)

Deck al plrfundin 1€ késaf Kontrate ose né
perfundim @ periudhits s@ vielshmorise s
késnj Kontrate, cilado vien mé herdt

Dort o pliefundinn 1 késag Kontrate ose nd
plefundim W& perfudhts ¢ Viefshmbrisé st
hesi) Kontrate, cilado vien me herdt

12 vjer

Diert ot perfundim @ ko) Kontrate ose i
péciindim 1€ perivdhids sé viefshmdrisehisaj
Kontrate, cllado vjed md herét

Kérkesat o parashitroura ne kewe lidhye pérbding kidkesa mininnle ¢ duben plotsur nga
Koncesionarl dhe ngn Koncesionar pritel C1wjknlojé héto kérkess. Ko hérkesy nuk cencjné
usnjé kitrkesd ligiore & do té kirkonte mbajtien ¢ evidencave 1@ pércakiuarn pér nje pecindhit
ml 1 iord ose mbajtien ¢ evidenciave 1@ e shiesd,

Duhen mbajtur evidencat si vijon:

\

&,




o T gjitha evidencat ¢ aspekieve operative it sistemit 18 mbajijes s& evidencave dubet 1&
mbahen pa alat. Ato dubet 1@ péeditesolion 08 ményré sisienmtike dhe periodike dhe &
arikovohen né atd iményré g 18 vilen lehtésisht nd dispozicion.

* Evidencat g¥ jané zévendesuar por hané ende réndési historike, kontrakiore ose ligiore
dubet (@ mbahen dhe arkivohen né C1 ose 02 form@ Geter 18 lexueshine nga aparati pér
1 pukten 10 vjer pas 28vendsimit.

¢ Lvidencat 4@ Jund zivendésuar dhe nuk kit iaddsi historihe, konrsktons o ligjore
dubet 1 mbabgn dhe wrkivohen s CH o 1o formd et @ esuoshme sgs aparati dhe
mund (@ higea pas 5 (pest) vietesh pas humbjes s6 vieres,

* Planet dhe skicnt ¢ zévenddsunrm dhe g kin® humbur vierdn dubiel @ sbahen ose o
U1 ose € Tormé gedr 16 lexuestine ngn apart, duke pérdonr sollugr plr 1€ clin
Eahitdd réné dakord me Autoritetin Komteakines.

+ Tekstet dhe 1€ giitha dokumentet duben plrgatitor dhe evidentuae duke pérdorur
sisterme programni pér 10 cilee Suhtg rCoe dukord me Autaritetin Kontraktoes dhe dulien
mbajtur né forme shkeesore ose né disge, ni roggistriog nd disge e pir (& evitugr
humisjen pér shkak (& prishjes sé disgeve 16 para,

Plesa 2: Raportet

1 Projekihmi dhe ndériimi

Nga dutss Kontmte den o Ralibnin ¢ [Cotilihates se Pafumdinit), Soneestonari dubet 1 parngesd
lmlmmril,l“ yarur bramdin 5 (posd ) Ditdve poie gns Tondit 1@ o waji g bie bronda kitsaj peridhe, § (pesé)
Lomc rﬁ!” hie:

N *1 pont mutr 2yetur e mbialon 18 i aspebien pirkatise 1 Puninmeve, pésishing, ndr 8 e
35 ¢ ﬂhll vijimet faktihe ose 10 sl nga KErkwaut tehnibe, Pagrmi ose Programi | punimeve;
\ \ :) u‘ shhages ple Mosmcreveshie b hund adidhor vae wind 1 parashihoben ¢ ményré 1@
\—-nfeshuw s kn 1@ ogjorg @ ndodiin,
€) T ghithu shikeljet ¢ Lisi) Kontraie, paishid scdodbion o ndoniords peej clshijess @ parashikisum ng
Shtajela 5, sehsiont 70 Mesiashimd dhe vierdsiani | eeurisé,
) TE giithe mosplotsimet ¢ birkesivew 0 lidighe we Sinojedn 5, whaioni 2 Sistemet « menashimit (@
ciltsind, e kil dodhr gisté mua) i,
o) TE ghitha mosmarrbveshiol e ko mes Koneesionarit, Projebivgsit, Koneesionart twestugs dhe
Varifikuesi g Hdben me projubtin ose nddtimin ¢ Paiimeve;
1) Masat & propozon @ murd Konvestona pée & hapdeoyer difomiinin, sholjon, mospermbushjen oxe
nggharjen vé Gul ose pée 1@ egirdhue aihager pde mosmanéveshye; dbe
B DntEn e 1@ wilén Konsesionars paraahibon péiundioin ¢ Pusiineve:
i plrag s Rruga ¢ 10 ose cilado esi ¢ Kiugdy of 1o do @ et ¢ pérhtatshing dhe o partezikshme pér
U plrdorue g pubiihe: dhe
1) sl
3 Raporte 1§ Gora o st 11 horkohve 1@ nighyig 1 arsysatiing Koncusionain e ményeé b 1@ piombushi

RS

\



2. ShilrytEzini dhe mivéubugtfa

Relacion mujor

Brenda 5 (pesit) Ditdve pune pas Nindit @ gio muaji ge bie brenda Periudhity 38 Kontratts Koncesionart dubet 1
paringest Autoritetn Kontrakiues 3 kopge (nése nuk thubet ndryshe mié poshie) (& njé vaportl (“Relacioni mujor)
Q€ pérmban informacionin ss me poshtd:

1y Matjae trafikut — seksioni 32,45 Stojeds §
) Trafikon nd ok o€ gdo ki levizieie 1€ Klasitikuar o€ perputhje me sehsionto 3.2.4 @ késaj Shiojee 5 dhe
ceuring o Instrumenteve matess nd pérputhie me sehsionin 3,24 (@ kisu) Shtojee 5,
b) Statistikat pér ngarkositn pér aks 1€ sutomieteve dhe ecuring ¢ instrumenteve mattse (kur ki) né pérputhye
me seksionin 3.2.4 @ Késnj Shtojoe §;
2) Menaxhimi i trafikut - seksioni 3,22 and 3.2.3 § Shiojeis 5, Shiojea 2
u) N3¢ pérmbledhje ¢ 1@ dhdnave (8 mbledhura sipus sehsionit 32,2 dhe 3.2.3 1@ ketsn) Shinjee 5 né formatin
per 1 cilin bihet dukord me Autoritetin Kontraktues dhie ecurin ¢ instrumenteve mailse 1@ trafikut né
perputhje me sehsionit 3.2.3 8 késyi Shtojee 8.
3) Arkétimi i rakstts & rruglis - seksioni 3.2.5 i kiisa) Shiojee §
a) Pérmbledhje ¢ tuksits s& rrugds @ ark@éuar pér gdo Klasl astomjeteve nd formatin pér t€ cilin bihet dakord
me Autoritetin Koniraktues,
b) Ecurin ¢ objekteve 1 arktimit 18 taksés sé rugls ne pérpathje me seksionin 3,2.5 késu Shwojee 5,
¢) Permbledhje ¢ incidentove (¢ shkeljeve 1@ wksds s& rugés nd Tormatin plr 1 vilin bibet dakord me
Autoritetin Kontraktues,
4) Komunikimi - seksioni 3.1.6 | kéwsj Stiojee §
@) Ecuria ¢ Numnit 1€ telefonit pée urgjencat dhe telefonave 1 urgjences né tunelin ¢ Thiceés ne pérputhje me
seksionin 3, 1,6 @ késyj Shojee 5.
3) Njé shqyrrifi 1€ gjitha aspekteve porkutése @& Shiryiézimit dhe Mirdmbajtjes, pérfshing, ndér 1 Leru:
#)  Matjet o ekurisé pér gdo uktivitel sig péreaktohet né seksionin 3 1@ Shivjeés §;
b) € githi devijimot faktike ose @ mundshie nga kétrkesat pér shiryizimin dhe mirdmbajtjen;
€) 1€ djitha shkeljer e késaj Kontrate;
dy Té giityz:mplmwnm 0 lidhje me Sistemet ¢ menaxhimit @ cilésisé, @ kané ndodhur gjnté musjit;
~&) _Njpérmbledhje (& giitha riparimese hapitako 1@ pérfundoars gotd muajit;
1) Vendndodhjen dhe hohdzgiatjen ¢ Mbylleve tiktthe 1€ korsivo giaté muaji dhe gdo devijim nga prafik i
mbylljeve & korsive q@ zbatohet piie muajin oé ule, né pdrputhje me Lidhjen 2 ¢ Shtojuts;
g} Gdo Mbyllje ¢ korsive g pritet 08 wuajin ¢ ardhshem, duke identifikuar gdo devijim nga  grafiku i
mbylljeve 1& korsive gi zbatohet pée moajin n@ ffald, nd péeputhje me Lidhjen 2 Shtojets;
h) T¢ witha shhaget pér Mosmmrdveshje g€ hand ndodhor ose mund & parashikohen né ményré 1@
arsyeshime se ki t& ngjart 18 ndodhin, Jdhe
i) Masat gé propozoa W mard Koncesionar pée 1@ kapreyer deformimin, shkeljen, mospémbushjen ose
ngjarjen nd ale ose pdr 1€ ggjidhur shkaget pee mosmarréveshje;
6) NjE relacion pérmbledhés pr (@ gjitha nksidentet ne Autostrodd gjaté muajis 0@ fjalé ( pérfshing aksidentet pir
Ll jand berd raportimet si @ poshtd), péishing, ndér 18 tjera:
0} NJE kategorizim té @ giitha aksidenteve n& Autostradé me pasojé démtin personi ose prone, sipns piesiéve
1§ Autostradits, Keéto pjesé perbdjng w@edsing e Autostradits dhe perishijng:
i) Gjutdsitd diskrete 18 Amostrodés prej jo me@ shumié se | kilomedr, g& auk pértshijng krygqézime
kryesore; dhe
i) Cdo kryqdaim krvesor (poefshivg 20 metrat ¢ pars @ ¢do reuge 1& lidbur 0@ kryqézim, per ag su jané
plese ¢ Autostrudin), kryqezime per (0 cilat biloe dakord mes Paléve dhe (@ cilat, né munyesd

amrrdveshjes, plresktohen nga Autorttets Komrakiues;
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b)  Sipas shkallds s¢ aksidentit, (& ndary 88 e pasol€ vdekjen, me pasojo 18 rénda dhe (€ lehta dhe me pasojé
démtim prone velém;
<) Sipas Hojit 1@ Pérdoruesit/automjetit, si mé poshieé:
i) automjete me dy rrota
i) autovetnré/taksi
ili) automjete transporti madlrash 18 wonazhit & voRe! (<3.5 ton)
iv) automyjete transporti mallrash & tonuzhit 1 madh (3,5 ton)
V) auntomjete 8 skErbinmeve publike
Vi) automjete @ Genr; dhe
d) Sipas giendjes s& muges (pérfshirg adrigimin, kushteve @ motit dhe orés; dhe
€} Numrin gjithsej té aksidenteve pér ¢do piesé 1€ Aulostrudes 16 permendur né pikén 6, shkronja "™, ~b"
dhe “c”, mé lart, dhe plr Astostrudén net 1Eedsi;
7 Nij& relacioni pérmbledhes 1@ giithé incidenteve (me peciashiim & aksidenieve qi pénmenden n¢ pikén 6) né
Autostradé gjuté muajit né tale, pieshind, ndér 1@ jers:
a)  NjE kategorizim 1€ giithé kityre incidentoye:
i) Sipas pieses 58 Autostrad@s (duke pérdoru piesét e plrmendurs nd pikin 6, shkronja “a”, nénpika i,
mé lart); dhe
i} Sipas Hojit @ iscidentil (pir shembull, rgedhjec ¢ lndéve Kimike, defebt strukturor); die
b Nemrin giithsej @ incidenteve per gdo Piest 1E Autostrades (& pérmendur 1@ pikén 6, shkronia “a”,
nénpika i, mé lart, dhe per Aitlostradén ni 1erisi;
8) Nije relacioni pérmbledhés © gjitheé siuatave (@ lashtézahonshune (we péciashtin (8 aksidenieve die/ose
incidenteve gé pérmenden né pikén 6 dhe 7) ¢ Autostradé SIAtE mugiit 0@ (ul6, pésfshing, ndér @ Gora:
#)  Nj€ kategorizim @ gjithé kétyre incidenteve:
1) Sipas pjests s¢ Autostrndés (duke pErdorr piestt ¢ pérmendurs 08 pikdn 6, shkronja “a™, nénpika i,
mé fant); dhe
i) Sipas Nodit @ situmtés € jashtezakonshme {per shombull gicoteknike, pérmbytje etj.); dhe
9 Nije pﬁrshk;fm'v L it dhie Hajit (@ ankesave g& kane ardbur ega Pérdoruesit dhe persona @& tiera ol lidhje
me Autostradén Bhe zhviltimin ¢ Opercivsre.

P e |
Rapesti vjet x',dk\c’ il § ccurisé vietmre
1) Sapd 1€ jetle realjeueshime, PO EnEROrE 108 oI se 28 (Rferet o 1etl) ditd pas Tundit @ gdo Viti kontrute,
m,.{(%{duhri uf 11 japé Awtoritetit Kenteahives § kopie 1€ yj ruponti (CRauporti vicior”) o lidlge me até

Miﬁli duliet 18 permbae informaciones si @ poshie:

a)  Njé rubrike ku paragiten eregullomet g o Iehen Relacioneve mitjore;

h)  Njé permbledhje 1& ploté ple oo inta) 10 Vit 0 bongaity 5e {ute, mo informacionin g kérkojné pikat |,
2,3 dhe A nga Relacionet mujore o aopultiseet sérkadse), me shitimt © peralng giithse) pér Vitin ¢
kontrtéy;

o) Njé plrmbledhje @ aktiviieteve 1@ miceniaitiens die shiryi@aimin pde viting

di Nie permbiedhje 1 aktiviteleve 12 planilikuan (& rdabvagtion dhe shifryteeinil per vitin o arthshim;

e} N permblcdhie ¢ infommaionit ge weehasjinit pibat & dne 7 g Relacions nujor PE secilin m 10 Vilicg
Konimatés we Gal, me shimnm ¢ dubwrg it P Vit v kontraills,

NG permbledhje (€ informactoneve & mbledinire dipss ks B nga Kelacionl mujor,

2) Autoriteti Koiteshtues mund 19 pévbshig 1 sjithe pse Piead 6 Rapanit vietor vay @ selacioneve ¢ tem 1@
hartuars nga Kateeaiorss n@ apartin vjetor ose relasione @ fewd yd publikon veld,

Rupariinut ¢ akvidenieve
b Sapo i jeté ¢ reatiepeshing, Pt ostipthedd ol vand we 24 ideot © hutde) ;i pos ) s a0 gl aksident
wugor miitior 0f Aulstrade, §omesiosan duler 1 sl Adonient Ko Uk e relug
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informacione pér aksidentin rruger madhor 6l falé dhe, pér aq sa dihen, shkagel ¢ aksidentit rrugor madhor
i fuld, dhe mi pas Koncesionm | i raposten imeujdhed Agjencisé gdo informacion tjeler shiesd per aksidentin
reugor madhor ng Galé ose pi shbsget ¢ ) per & cilar vjen ué dijent
2} Me kerkest i Autoritet Kontrabiuss, honeesionari dihet 18 hetogd ricthianat € gobo ukasidenti ose incidenti né
Autostradé (pavarésisht neése bien ose i 92 ohjekiin ¢ pikés 1, nié art) dhe sy (€ jet€ ¢ realizoeshme, por
asnjéheré mé vond se 7 (shistl) ditd pas kesgy kerkese duhet 1 durgeoie Autvnitetit Kontraktues njé relacion
me informacione per aksidentin use ingidentin 2 ulé dhe, P ag s diben, shkaqet ¢ aksidentit ose incidentit
ué alg, die mé pas Koncesionart i raporton menjéleré Autoritetit Romisakives wilo informacion (jetér shicsé
pee aksidentin ose incidentin né ale ose par shhaget « 1) pir € cita vien ng dijeni,
3} NE kuptim 1@ raportimit 1€ gksidonteve, ~Aksidem rrugor madhor” Ushté gdo aksident ose incident né
Autosirad? & perishihet né s me poshie:
4) Pérplasje me diss smomjete me pusoié hamiyen 1@ pkien pest jeilve, oxe njésetd démtine W inda né
njeniz, one Lridhjel@ ose mb shumé sutonjete;
b} Aksident n€ 1€ cilin njé awtomjet kafon nga njén Larrexhass ne telrén, me pasojé vickien ose démtime @
énda né njeréz;
€} Aksident me autobus pasagieresh ose aulomjete 1@ o (& shithimeve publihe me pasojé vdekjea ose
démtime t& rénda n@ njerés;
d)  Aksident me pasojé vdekjen ¢ shiaktun uga sjarri;
€} Aksident ose incident | rénd® me automjet g transporton Wndé 1& mezikshme (pér shembull 1éndé kimike
(& rrezikshine, Rndé w @ogshme @ ndezshme i beszing ose materisle vadioaktive),
1 Aksident me pasojé vdekjen né Autostradé ku po hevhen prenime madhere nd rrugl;
2) Aksident ose incident né Autostrsdé ose rruge lidhdse e pasoié demtim 1€ rendl strukturor g@ kérkon
nbylljen e rrugés; dhe
sident ose incident q& provohon vémendie (& konsideruoshime nga maodial (pér shembull pér shkak &
nave 1€ pérfshird ose ngagé #shié spehinkolar ngn ane pamiore)

3. Tnformaciofie (€ torn shiesé
)‘ii Ko warh i jep Inxbinieril @ pavacur po pagest parpara bedes 3€ kirbesdy per shinin ¢ Certifikaies se
=~ ndimil :
1) Planet ¢ hollésishme, n@ shikablé 12 sakie dhe me num@nim rendor, (& Punimeve sig jan nd@rtuar, 1 cilat
né lidhje me strukturat dubet (& pérfshijng edhe presjer irihore i@ vdo plani; dhe
b) Kopje @ gjithe raporteve gieoteknike dhe sondave g ka marré Koncesionar gt péreatitjes pér Punime
dhe gjatd ndértimit 1€ Punimeve.

2) Koncesionari dubet Ui japé Inxhinierit © pavarur pa pagesd kopje & ziithé informacioneve, evidencave dhe
rezultateve (@ testimeve {perishird edhe interpretimm e kétyre rezuliateve (@ testimeve ) 18 marra nga hetimi
terrenit, fizik ose gieofizik ose vrojtimi arkeolog)ik ose ckalogyik | Territolt @ Prajektit ove zonave pérreth.

3) Koncesionari jep raportet ¢ méposhitine pi pagesé
4)  Raporti vjetor pér giendjen ¢ shivesave & mugls sipas schsionit 3.5.2 @ Shiajees §;

b) Raporti vjetor pér gjendjen ¢ skarpateve dive elementove gieoiekuike sipas scksionit 3.3.3 & Shiojeds 3:
€) Raporti vietor pér giendjen ¢ sirukturave sipas seisionit 35,4 1@ Shtojels §;

d) Raporti vietor pér giendjen ¢ uneleve sipas scksionit 3,55 1 Shtojeés §;

@) Te gjitha evidencat @ tjera (& kontrolleve, sipus: kérkesés.
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SHTOJCA 7

PLANI NE KUNDERPERGIIGIE TE SITUATAVE TE JASHTEZAKONSHME PER SHKAQE
GJEOTEKNIKE

Plani né kundérpergjigie (@ sitatave @ jashiézahonshine pér shkage gieoreknike dubet 1@ jetd plesé o Planit né
hundérpérgjigie 1@ situatave 1 jushiézakonshme, né pliputhie me seksionin 3.3.2 @ Shiojeés 5, dhe duhet 1@
pérfshijé procedurat, veprimet, mjetet dhe metodat kundir defekteve te menjehershine ose ekzistuese gleoteknike.
N ki€ Lidhje jepen kérkesat minimale pir ajé plan @ e,

I, Kerkesa té pérgjithshme

Tabela tipike paralajméruese dhe mass @ ern & sigarisé rmugore si devijime (& mugds, devijime & afikut e,
dulet 1€ vihen ni zbatim né mnyrd (@ shpej@ pér @ sigaruar mbrojijen nga meetky @@ perdoruesye tE nutostradés.
Policia reugore ose autoritetet ¢ tera civile n detyre dubet 1@ informohen pér rrezikun s bashku me
paralymérime pér banordt g8 mund W joné ol mezik.

Duhet mobiliewar personel me kualitikimin ¢ pémbintshén sapo (¢ je ¢ mundur, por 1@ vierésuar situatdn dbe plér
1@ reknmunduir veprinie € mdtejshme,

2. Defekitet ¢ menjehershime

Kérhesat wiipimale per defelktet ¢ menjeherstime zbatohen mi rrethanat g€ mund 1@ golol nd njé defokt afmshiurdr
i eili do @ pirbeie meaik per sutostrsdén dhe padoniesit ¢ sul, Shembuj 1@ kdtyrg ethanave jané:

"o

“ éjale dulurive e restje shiv Iinemsive / (@ sgjntury.
o Iliokimi § wombinave nga praget shhembore g mund @ v né rezik subiliterin e trupil 1@ rrugds,
\—‘ﬂ'ﬁbhmc nga brejtje / erveioni G& mund 1€ thvittohen dhe né mungesé mndhore stabilitetd,

o Matje me instrumente pere prugleve @ caktiar
= Rritje ¢ konsiderveshme o shhallts s v izove 10 tokés.
= Reitje ¢ kensiderveshme v presionit @ wit st pore,

* Redshaitie @ voglu ose rénie 1@ shhémbinjve q¢ mund 1@ destabilizaje njé numse mé 1 madho dhey ose
shkémbi,

¢ Deformime q¢ hvillohen me shpejitst dhelose déshni mungese stabiliteti i plasaritje nd efementet
strukiurore, gunga ose plasaritie ol usfall ot

Lt m@ lart st ontentione, Flant dubet te i o komsidersié 1@ gliths agiaver v pavashikosshime 8 mund
Kérkojne vepeim urgjent,

Kontrollet nt sitnatn @ jushtizahonsdime dobien keyer, 1€ pakitn, giote diw pas nglaceve Mimatike me reshje 1
konsidoracsime, pus Kkundjeve @ wometit, mon)eherd pas ideinifihioit 18 alahiqities s dheut/rénies 5@ musivéve
shkémbord ose defektove @ rogis dhe by Jovizien ¢ musive 18 dheut iregoind se Bt afe wenie/rvdshagitie dhew ¢
menjohershme. MRuhet @ vierésohet rishi,

0l -
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3. Defektel ekzistuese

1) Duben keyer kontrotle @ hollésishme pee (¢ mbledhne 1@ giitha informecionet ¢ nevajshme pér @& mareé
vendime n€ buzé & informacioneve pér veprimet ¢ dubwes, K80 mund @ périshijng vendimin pér (&
modifikuze shpeshising ¢ kontrolieve, pee 1@ shatuar njé skemé monitwimi ose P2 modifikuar ajé skemé
chrisitiese monitorimi, pic 1 angiabuar kot kot @ jasinén dhe, i péngithési, plr o pershintur kérkesat ¢
kontrollit dhe monitoriit ktshivye faktike whe pli G planifikuee dhe cbatunr mese parundatuese dhe ndregise
sipas nevajés

Duhet (@ bébet € vierdsine | oeziban ¢ wlodhjen € detohiove © mdigshme ned dna € né porsonelt me
kuadifikionin © pérshtatshm, Nése homsidorohen se chetston wjé ek 1 G, dubon béré rekomandimet ¢
dubura piir nenaxhimin ¢ tafiioo.

2) Dubel bEré hegja e prujeve solide 1€ mreshaitieve 1€ ohts nga sutosiade, perfahig edhe pasirimin o sistemeve
1€ Kallimit. Duhot Keyer restawrimd i péehohsiiling sipes wastit, | pjesis s& autostrudis yé ke pésuar defekt pas
réshgitjes s6 tokis,

3) Hegja dhe largimi i inerteve dubet bére o0 pihat o paracakioge 0@ mdeyed 1@ anille gf @ mos shikakiojé
destabilizim 1 métejshEm € skurpuint.

Shtojea 8
SPECIFIKIMET E PROJEKTIMIT DHE NDERTIMIT PER URATY

T¢ ngarkoher mé vete dbe £ lidher ket pérpara nénshkrimit, k‘
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SHTOJCA 9: INSTRUMENTACION! DHE MIBEMBAJIIA ¥ MONITORIMIT TR STRUKTURES 5§
TUNELIT TE THIRRES

Flesn 1. Instrumentuciont | monitorknt) € sorubing s <5 tunelit @0 Chivits

Instrumentuciont n€ strukturdn ¢ tnelic @& Things instulohel plr moniorimin alm-gue @ adémimit. Do @
pérdoret per 10 matur performuncen ¢ ) gatd Jotls s 13 lanksiomde. Minnnadishy, stroktors ¢ twnehit do @
oonitorohet pérmes nivelimit opril gleodel 30 @ prizmne target (at ¢ Maonttorimit & Deformimit). Prizanat
target do (€ instalohen né sipefigen ¢ strokiurs die do 12 meres matjet absoiute 1@ pozicionit 1€ tyre, Matjet ¢
deformimic mund 18 merren ghidwshitg duke plsdorur aje Stacion Tots! Robotik, Stacione Totale Robotike
plrdoren pér margen ¢ @ dhdnave pothuise o kol reale rreth Revigiero ne tie dimensione, kur nuk @hie e
arritshme 1§ mobilizoben vazhdimishi ckipet o mbishyyrtims pér 1@ grimnbuiluar (€ dhéna, Per gasjot apo lévigiet ¢
bashkimeve do 1 instalohen kunja Kalibe/mibrometon o vendy (@ egiedhurs mbi sipirtagen © strukturés s& mmelit
(Pikat © Monitorimit Steaktuyrog ).

Matjet ¢ moniturimit do (& vierésohen dhe riben nga Koncesionar, ne mlinyre 18 vichdueshime gaté perindhbés s
honeestonil. Cithashta, e do @ kené korreling e inspehtimin e funelit « sipay kerkesave 1@ Shiojeds 5 -
rezultatet.

Koncesionari do @ raajé @ giithe & dhénat ¢ inventnrit dhe upendjes s funelic. manuslet e operimit dhe
mirémbajyes dhe regiisteon @ githe punimer o midmbailies dhe otion N registe 1€ kushieve & wnelit né
ményré q perpuihjn me krkesat ¢ perfonmancds operaciomale 18 péeshkruara nd Tabeltn 34 16 Seksionit 3 w
Késnj Shtojee § mund 12 verifikohen né gdo moment dhe & rapariohen né pirpatiye me Lidljon § @ kfsaj Shiojee
5. 1€ dhinat e mésipiegie, reruliatel dhe vVierdsimet do t kontribugind né prodiimin e planeve 3-viegare 1
mirémbajtjes Kapitale dl;%mmwe vjetore,

TE giithé punimet dhi: 'leg}iqlcl © nevojsiime pir Zbstimin ¢ programit @ instromentimii dhe monitorimit do @
Jent e dmmzimeijc, Koncesionari

Programi | in:tr'nm'en'ﬁmil’dﬁo Oniorinie 1€ steukturis 5& unelit do @ projekiohit dhe kryhet né plrputhje me
procedurt shgiptane e wto 1¢ pranuary botérisht (pér shembull FHWANNL- 10-034, Dhjetor 2009, Manuali
Teknik pér projekiimin dhe Nddimin ¢ Tunclove Rrogord — Ulemeniet Civile), standardet dhe specilikimet né
varlsi (& miratimit nga Autoriteti Koutrahives,

Piesn 2. Mirmbajtjn ¢ Steuktariy sB Panelio o ity
E pitrgjithshme

Ky kapitull diskuton né menyrd jo hulizusse disy puniing madiove wirdimbijtice kryesishi pér steuktusat ¢ betonit
W tunehit 18 Thierds, Kérkesa, kur/nése nevojiel, ple projekiioin die ekzekutimin e Kétyre punimeve do @
Justifikohiet nga rezubiati i programit & ingpektimn dhe monitorimit Y& do @ cbatolet prgjaté tuneleve. Ky i
fundit pérshkrubet né Kapiollin 3 1@ Shiojeés 5.

INU pergjithdsi, nd ményré jo-kufizoese, aktivitetet o mirdmbajtics s unelit do 1@ pértshijng ngn detyrat ¢ thjeshiy
deri te pérpjekjet ¢ ndérlikaara, sig junt.

* Largimi | mbetjeve, déboris dhe akullit

* Larjn e stroktucave @ tunelit, shpilsrn ¢ hanaleve kulluese, /l/
163 ! "% . /]
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* Shérbimi i pajisieve, lyerja e ndriguesve dhe rehabilitimi i shirojés

* Shiréngimi dhe/ose zévend@simi i bulonave/sistemeve mbEshietés 1 pajisjeve, sinjalistikés
* Lyetja ¢ sipérfaqes s& tunefit (4m mbi nivelin ¢ rmugés) me ngjyré me bazé reéshire epokside
« Teste, verifikime, matje dhe kalibrime

* Pastrime dhe riparime 1& sistemit t& Kullimit ¢ tunelit (vrimat hyrése dhe wbat e kullimit)

* Pastrimi i shenjave dhe sinjalistikés s¢ shirojés sé rrugiis

* Riparimi i shtrojés

* Ndéchyrjet ¢ planifikuara

* Ndérhyrjet ¢ paplanifikuara

* Riparimi dhe rehabilitimi i struktvrave 12 bejonit

Punimet ¢ mirémbajtjes n€ strukturén ¢ betonit (& mnetil mund & pérfuhijng (jo né ményré 1€ kufizuar), riparimi
dhe izolimi i lidhjeve, hegja ¢ betonit @ déntuar, aplikimi | Hagit @ riparimit @ betonit, mbushja ¢ carjeve &
betonit me rréshira epokside, riparime lokale @ démtimeve 1@ shkaktuara nga périyerja ¢ hekurit dhe ¢imentim
konsolidues rreth wnelit. Disa shkage dhe lioje démtimesh juné pérshkevar shkurtimisht me puragrafét ¢
méposhtem;

Az

e
Ndérmjet 1@ ljcn\'e_.: helet mund @ dimtohen nga piiplasjet ¢ autonjeleve, garret, shpérthimer, pérmbytjet,
ngjarjet sizmike, mbingarkesa. Pas nje incidenti 1 t1E, duhet 1 béhet njé inspektim démtimesh né pérputhje me
procedurat ¢ pa(s@cmrihe Kapitullin 3 1€ Shtojeés 4,
e /

Shképutje e Betonit  ~
TN s

Betoni mu\n‘aﬁm"'ii’mhet dibe shiéputer pér shkak & eknikove difektive @ instalimit, gérrverjes sé shufrave
pérforcuese, démeimi nga nxehidsin ekstreme, goditjet aga automjeter dhe pérkeqsimi. Disa nga kéto procese
mund 1€ ndodhin papritur. Kor gieadet mbetjeve betoni né seksionin ¢ rrugés 58 tunelit, ato dubet @ pastrohen
menjéherd; dhe ¢do beton i liruar apo varir dubet @ higet duke pérdorur gekicé 1@ vegjél dore, leva, gekicé
paeumatiké apo mjete & Gera & plrshiaishme,

Rejedhia ¢ ujérave néntokisart

Disa nyga proceset ¢ zakonshime 1 degradimit gé fidhien e praning ¢ ujérave néntokésore né tunel plrfshijné:
* Gérryeda, humbja e seksieneve, dhe foresi 2 redukivar ¢ elementeve,

* Hegja ¢ pjestve materiale dhe gimentove, vegangrisht né rastet kur uji néntokésor Eshié acidik.

* Carje e betonit pr shkak @ gérryerjes s¢ gelikut pérforcus,

* Prishja e komponentéve elekirik® dho elektroniké péy shkak 12 gérryories dhe qorkut @ shkurdr,

1ot Y &

* Démtimet nga ngritia-shkrigga né Kiomat 03¢ @ felis



» Plrheydstn 1 veshjeve dhe Byarjove it

« Lavgimi | pjesdve 1@ dheut me boshillége gé hejoben weth vostipes s0 tunelif.

« Ridepositimi dhe bllokin § sisiemeve (4 kil

Pérpara sbatimit 1& metodave (© rebiahitinde diw clpagnit, wil inshimes didiet @ viendsopé potencialin per

* Migrimi § preszave 16 hngia 16 diour, kegin vk mmeve, dhe dshpeoidigas o stroadt oeth veshijes & unelit,
« Migeiod | dheut @ i, oedepozitio dhe Blloktio | kiHlugsve,

« Mbwojta ¢ materinleve strokimore nge géhyene dhe degeadinng | oifshidm

* Ulje e strukturave € afota pee shibak (@ hamttien a0 upt (@ dheul apo masds slibémbone.

* Goditjel o nutonjeteye pir shiak 16 lnedisisl se pansiatineshion (¢ matorfaleye W sape inataloars.

s Pshehjon v delohteve 1€ réadésiphing 1 sigorisé gl fispehtineve ¢ ardbshine (¢ shiress »8 Tundit
nrmiitusts,

Punimet ¢ mirgmbujties 1€ eilot do @ pevbabion ne programin o Kongestonant pée musdimbigtien ¢ strukturés sé
tumvgelin do 10 mibulojnd 1 giithd elumentet e wineliy die do 16 projekiohon dhe keyhon né pérputhio me procedura,
standardel dhe specilikimet shqiptare dhe & pravuara botécshi (por pdbézim reoth subjekut mé poshié &shié dhéng
njé listé referencash) ne,ga{(ési W et e Auoritet Kontihtues.

Koncesionarl do ru'm Wgihe @ didial ¢ invenani dhe giendjes s@ mnelii, manoalet ¢ operimit dhe
mirémbajties dhe umnﬂmu & umw punimet ¢ nilmbgytes dhe ofron @ regliste 18 kushieve @ tunelit nd
ményré 4é perputhia o pu' kékesat ¢ performancds operacionnle (& pirshkiunm né Tabelén 3-5 1€ Seksionit 3 @
Késaj Shivjee 3 mund @ veritihoben ng gdo moment dhe 1@ mportohen ne péeputije me Lidhjen 3 @ késaj Shiojee
ST dhénal e m&:i:ﬂm:e. reoultatet dhw viersiet do @ kodtbuaing s€ prodhimin ¢ planeve 3-vjegare
mirémbajijes thuluﬂhﬁnwuww vjolore

Referencat 18 cilnt jond venctiior mé poshil oiojed wdhézim et bspekdmin & wnehit, monitorimit dhe punimeve
1@ milrtmbagjes,

Refurencat

Manuali § Operseioneve 1€ melin, Mivemsbi]ts, taspehumi dhe Viergaim: (FOMIL), Publiking Ne, FHWASHIF-
15008, Kok 2015

Maneali i tnspehktimit 1@ Toneleve W Aatostrad®s dhe Pranzan Plebamudhor, (FIWA, 20050)

Minuli | Rehabilitmiit Mirgmbajids s Tunelove 1€ Autostradts dite Taanedtt Hehurudhor (FHIWA-IF-05. 017)
(FHWA, 2005b)

ASTM U920 - 14, Specifikimil Standard pér Fobies @ Baghkimeve Flasiomerike

EN 141882 Mbushts dhe veshpe mbrogtise © basbkineve - Vjesn 20 Specifiime pér 1zolues (& aplikunr ng @

- Vg M‘%k

N ESO51, Tzotues 18 bashhimeve



EN 141879, 1zolues 1€ bashkimeve 18 aplikunr o 1@ Rohté - Metoda testi « Pjesa 9: Testimi i funksionit 18
izoluesve 18 bushkimeve

Standardi Evropian EN 1504:

EN 1504-1 Termat dhe plrkulizimet

EN [504-2 Specifikimet pér produkict/sistemet ¢ mbrojtjes s& sipéribages pér betonin
EN 1504-3 Specifikimet pér riparimin ¢ betonit

EN 15044 Specifikinet pér Hdhjor strakiorore

EN 1504-5 Specifikimet pér injektimin ¢ betonit

EN 1504.6 Specifikimet pér ankorimin ¢ shuliave pérforcuese w gelikul

EN 1504-7 Specifikimet pér mbrojtjen ¢ pérforcuesve nga gérryverfa

EN 1504-8 Kontrolll i chiésisé dive vierésimi | konformitatin pée kompanité ¢ prodhimit

EN 1504-9 Purimet ¢ pergjithshme pér pérdorimin e produkteve dhe sistemeve, pér riparimin dhe mbrojtjen ¢
betonit

EN 1504-10 Informacion rreth aplikimit né vend i@ produkteve dhe kontrolli | cilésist s¢ punimeve
Instituti Ndérkombétar | Riparimi @ Betonit:

ICRI Udhézues Tekn
Bewnit

120012009 Udhézime dhe Rekomundine pér Sigurind né Industring e Riparimit @

ICRT Udhézues T lb. Ny;' T03R-2013 Udhtzues pér Pérdorimin né Ternen (@ Testeve @& Qndrueshmiérisé né
Terheqgje pir @ Vierdsuar Lighjen ¢ Materisleve Siplriagésore (& Besonit

ICRI Udhdzues Teknik Nr, 210.4-2009 Udhitzues pée Metodat Vierésuese Jo-Shkatérruese pér Vierdsimin e
Kushteve, R ‘dhe Monitorimin e Performances & Strukturove 1& Beotonk

ICRI Udhtzues Teknik Nro 210,1-2010 Udheaes per Venfikimm ¢ Pecformancis né Terren @ Injektimit me
Epokside @ Carjeve 1€ Hetonit

ICRI Udhzues Teknik Ne. 310.1R-2008 Udbézues plr Pérgatitien o Sipérfiageve per Riparimin ¢ Bewonit 1@
Démtuar ¢ Rezulton nga Gérryerja ¢ Celikul Miforenes

TCRT Udhézues Teknik Nreo 310.2R-2013 Plezgjedijs dhe Specifikimi | Pérgatitpes sé Sip¥rfuges s¢ Betonit pir
Lzoluesit, Veshjet, Shiresat Polimene dhe Riparimin ¢ Befonit

ICRI Udhtzues Tekmik Nro 3202R-2000 Udhzues pir Péragiedhjen die Specifikimin ¢ Materialeve pér
Riparimin e Siperiageve (& Betonit

ICRI Udhgznes Teknik Ne, 310.3R- 2004 Udhéznes pér Pérgantjen = Sipérfageve @ Betonit pér Riparim duke
Pérdorur Metodat ¢ Hidroshkarrese

1CRY Udh@zaes Toknik Nr. 320,58 2014 Atdas tne Figura pér Pajislet ¢ Pdezierjos s Materialeve pér Riparimin e
Betonit

0 e

\




ICRI Udhtznes Teknik Nro 32000R 1996 Udhzoes pér Peezgjedhjen e Metodave 1 Aplikimit pée Ripurimin o
SipErfageve (@ Betonit

TCRY Udbenes Tuknik M 33002006 Udhdznes e Peegiedhien ¢ Sistemeyve Foreuese pér Strakturat ¢ Betonit

1CR Udnezues Teknik Neo 51002008 dh@zoen pée Fehnibar Elekirokimike per Zbutjen e Gérryerjes st Celikut
poe Stevk st ne Hebur-HBeton

ICKE Udhézues Toknik Nio 340002006 Udhezuen g Poragiedijon ¢ Llagh & | 8ngshem pée Konuollin o
Regedhjove od Strubkiueat o Bl

TCK) Specilikimen Udhézuens ple Kiparimt o Betoni Suakiiror 2016
TCRE Foretmn dhe Stabilizimi | Stoktuve te Bt dhie Masaiares 2001
TCRT Manuali | Rigarimds i Betonit, Botime | Kaior 261

ICRE Ripaseimt dhwe Mirmibago e Betonit | Buntrage 1994

TCRT Manind Prakeik | Vashges e Gl o 8agsdicnn 2064

TCRE Zyvw @ Bonifikimit SEHAA, Udtidaues por iparbaim o Betoisit 1997

TCRT Udhgzues Teknik Ne. 5108 2003 Caah@zues pée Tehnibot 1ohtodbaike pde Zntien ¢ Glloryerfes s@ Celikut
Pée Sevktomt o Heloge Beton

1CRT Uldhdznes Tehnik Ny

N 20582014 At e Figare pés Pafingel ¢ Peralerios o8 Matorialevs pér Kiparimin e
Betonll .

1CKE Udhéeues Iouuk;iﬂrgf"'.f 0.1 2016 T aues e Veritikiom ¢ Porformaneds n¢ Teren 6 Tnjektimit me

ICRI Udhzues Teknik Ne
Riparinit (@ BaTomi—

SUTR- 2009 Udnttenes e Melodut ¢ Mutjes dhe Llojor o Kontatls pér Parissel ¢

ICRI Kérkesat ¢ Kodit pe Vierdsimin, Riparindn dhe Rebabilitingn ¢ Nod€rsenve 1@ Betonit (ACT 562-13) dhe
Komentari 2013

1CRT idhdzues plr Vieebsitnin ¢ Steakivrmyve 1 Betonie pliparn Kebabilithnit 2007

ICRI Udhézues Tekmik Neo 21032013 Udhezoes p0r Peedorinin né Torten 1@ Testeve té Qendmeshmdeisé ng
Térhegje pl @ Vieresuar Lidien o Materinbeye Sipeotngaoee t& Beomi

ICRE Udh@enes Tehnikh Neo 21042009 Udbéa ple Matodat Vientsuese Jo-Shlas@rmose pér Vieesinin ¢
Kuahteve, Ripariniin dive Momionimben o Porfonmaiees s Stakiurove 18 Beronmi

TCR) Ripavimi dive Misgimbajtfo e Betonin § lostosse [994
TCRE Difektet Siperfisgénom 1@ Pllaknve (¢ Betonie: Shkagee, Vasangdaliod, Riparimi 1947

TCRE Udhezues Toknth Nr. 326,18 1996 Udhizues pr Pevegiediijon ¢ Metodave 18 Aplikimit pée Riparimio ¢

g M £

TCRE Udhezaes pér Riparimin ¢ Betomt 2014




ICRI Zyra e Bonifikimit SHBA, Udhzues pér Riparimin ¢ Betonit 1997
ICRI Manvali i Riparimit 1& Betonin, Botimi § Katért 2013
ICRI Llaget e Léngshém Cimentues dhe Veshia me Llag 1@ Léngshém 1991

ICRI Udh&zues Teknik Nr. 340.1-2006 UdbSzues por Pérzgiedhjen ¢ Llagit Cimentues pér Kontrollin e
Rejedhjeve né Strukturat ¢ Belonit

ICRY Manual Peaktik | Veshies me Llsg 1 Léngshém 2004

ICRI Ndértimi dhe Projektimi i Veshjes me Llng 1 Lngshém Cimentoje: Nj¢ Udhézoes pér Cimentimin nd
Themelel Shkémbore 1990

ICRI Kriteret ¢ Performancts pl Materialet ¢ Riparimit 16 Betonit, Faen 1 1998
ICRI UdhEzues pér Veshjet me Beton Polimer 1998

ICRI Udhgzues Teknik Nr, 320 2R-2009 Uidhésves pir Péragiodhjon dhe Specifikimin ¢ Materinleve per
Riparimin ¢ Sipérlageve 1€ Betonit

ICRI UdhBzues per Aplikimin e Ngjitesve Vpokside die Liteks pér Ngjitjen ¢ Betonit @ Sapo Pérzieré dhe
Foreuar 2012

ICRI Udhézues pr Péedorimin e Polimeréve né Beton 2009

et Udhézuese pér Riparimet ¢ Betonit Strukturor 2016
Teknik Nr. 330.1-2006 Udhgzues piér Pérzgjedhjen ¢ Sistemeve Forcuese pér Steukturat e Betonit

ICRI UdhEzues Teknik Nr. 310.1R-2008 Udhlzues pér Pérgatitien ¢ Sipérfageve pér Riparimin e Betonit ¢
Demtusr q& Rezulton nga Gérryerju o Celikut Pérforceues

ICRI Udhezues Teknik Nr. 3103R-2014 Udhtaves pér Plegatitien ¢ Sipérfageve W Betonit per Riparim duke
Pérdorur Metodat ¢ HidroshkutErruese

ICRI Udh&zues Teknik Nr. 310.2R-2013 Pérzgjedhja dhe Specifikimi | Pérgatities s& Sipérfaqges s¢ Betonit pér
Lzoluesit, Veshjer, Shiresat Polimere dhe Riparimin ¢ Betonit

ICRI Aplikimi | Levluesve € Lingshém: Njé Progeam pér Trajnimin ¢ Aplikatoréve 2001

ICRI Udhézues Teknik Nr. 210.4-2009 Udhézies pér Motodat Vierdsuese Jo-Shkatdrruese pér Vierésimin ¢
Kushteve, Riparimin dhe Monitorimin ¢ Perlormancts s& Strukturave 1 Botonit

Standardot ASTM;

ASTM C938-16 Praktike Stundarde pér Dozimin ¢ Parzlerjeve @ 1laght Clmentues pér Betonin Zévendésues-

At ki




ASTM C1235 < 15b Yorminologiia Standurde né Ladthye me Betomin dhe Agrogater ¢ Betonit
ASTM CISO/CT50M - 18 Specitikime Stundand PEeCrmento Foetland
ASTM CIRS - | 5a Metode o Testimit POr PErmbiitien e Ajeit 18 1 hagin ¢ imentues Hidraulilk

ASTM CO18 - 15 Specifikimet Stundurd P Hirin e Qymyrit dhe Pozzolan Nutyron | Papdpumsar ose § Kaleinuar
e Pérdarim nd Beton

ASTM CO3T - 14 Specilikimi Standard PRE Agrogatel pér Betonin Mbrgjuey nga Keezatimi
ASTM CO37- 16 Specifikimi Standurd PEC L Eng@aianin e L lagh Climenties P Betonin Paraghiruar Mbuslids

ASTM €919 / Co39M . 16 Metodu ¢ Tostimit Standard pe Rejodien o Llagit ¢ imentuos per Betomin
Parashtruar- Mbushits (Metodi o Konlt 1 Kejedlies)

AS}:M COA0 - 16 Motodn ¢ Testhmit Stundurd o Zggenimiin dhe Kejodhjen ¢ Flagit Clventies 1@ Supoplyziers
Per Betonin Pavashires-Minshis 16 | Rboeilor

ASTM CO0 < 10 Metodn ¢ Teatimis Standurd Bor Mbaiten o Uji Porehonies v Llaglt imenues e Botonin
Paranhirues-Mbushién né 1 aburator

ASTM CO42 - 1S Metoda ¢ Fowthmie: Seandund pér 1 oprtning Shiypune i€ Lhagit Clnuntues pér Betonin
Parashitrucs-Mbushes 16 | aborton

ASTM CO43 « 10 I'rabiikn Standand PR R Cilldion i Moo ) enbing POr A Poroukiuar Fortdsing die
Shpe ik g Betonin Parashioues-Sinshis (LIS 1 eI
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